



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
12/04/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular las políticas, planes y programas orientados a potencializar el corredor costero del Atlántico como un eje estratégico para la conectividad, el turismo y la productividad sostenible.


Líneas Temáticas:

- Desarrollo productivo y turístico sostenible.
- Conectividad e integración subregional.

TEMAS ESTRATEGICOS

Plan de Acción 2021: El 17 de marzo se celebró el primer Consejo Directivo del Pacto Funcional Atlántico donde se aprobó el Plan de Acción 2021. A continuación, se relacionan los proyectos aprobados.

Línea temática	componente	Fase	Nombre de iniciativa	Costo total	Nación	Territorio
Desarrollo productivo y turístico sostenible	Turismo	Fase III	Plan de Ordenamiento de playas Subregión costera	\$20.000		\$20.000
Desarrollo productivo y turístico sostenible	Turismo	Fase II	Complejo turístico Puerto Colombia	\$100.000		\$100.000
Desarrollo productivo y turístico sostenible	APSB	Fase II	Acueducto del Norte	\$198.000	\$138.600	\$59.400
Desarrollo productivo y turístico sostenible	Turismo	Fase III	Intervención táctica del municipio de Usiacurí a través del color "Pueblo mágico"	\$2.000		
Desarrollo productivo y turístico sostenible	Ambiente	Fase II	Recuperación Integral del Caño de la	\$99.999	\$99.999	

Área de Intervención: Atlántico**Departamento:**

Atlántico: (Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojo, Usiacurí y Luruaco)

Fecha de suscripción:

17/03/2021

Fecha de terminación:

17/03/2024

Plazo:

3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$629.570 (100%)
Nación (%)	\$443.170 (70%)
Territorio y otros (%)	\$186.400 (30%)



			Ahuyama			
Desarrollo productivo y turístico sostenible	Am- biente	Fas e II	Distrito Fa- miliar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín	\$104. 571	\$104.5 71	
Conectividad e integración subregional	Trans- porte	Fas e II	Construc- ción de la doble cal- zada me- tropolitana corredor vial Ba- rranquilla- Salgar- Prado mar- Puerto Co- lombia.	\$100. 000	\$100.0 00.	
Total, Plan Acción 2021				\$624. 570	\$443.1 70	\$181. 400

Avance financiero (Millones)	
Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 0 (0%)
Compromiso Nación	\$ 0
Compromiso Territorio	\$ 0
Proyectos en ejecución	\$ 0 (0 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- Plan de Ordenamiento de playas Subregión costera.**
 Estado: En estructuración
 Avance: El proyecto está en fase 3; se financiaría la totalidad del proyecto con SGR. En coordinación con DIMAR y la autoridad ambiental -CRA- se realizará un Plan de Ordenamiento de Playas de la subregión Costera del Atlántico, en el cual se definan las zonas habilitadas para bañistas, práctica de deportes de playa, baños, zonas primeros auxilios, casetas salva vidas y sitios de estacionamiento vehicular, entre otros aspectos. Incluye el desarrollo de playas ordenadas en los municipios de Puerto Colombia y Juan de Acosta. Con este Proyecto se beneficiarán 1.334.810 habitantes generando 245 empleos directos y 2000 indirectos.
- Complejo turístico Puerto Colombia**
 Estado: En estructuración, fase 2.
 Avance: En este proyecto hay 4 subproyectos; plaza gastronómica internacional, mercado público y artesanal, el tren turístico, recuperación de los manglares y el malecón. Algunos en fase 2 otros en fase 3. La gobernación tiene financiación por \$100.000 millones. Pendiente



\$45.900 millones por definir. Con este Proyecto se beneficiarán 1.334.810 habitantes generando 346 empleos directos y 3000 indirectos.

- **Acueducto del Norte**
Estado: En estructuración, fase 2
Avance: Inversión definida 70% Nación 30% territorio. Con este proyecto se Garantizará el agua potable para el desarrollo turístico y de esta manera reducir el déficit de Agua que se tiene para los municipios del área metropolitana y la zona costera. Se beneficiarán 2.084.579 habitantes
- **Intervención táctica del municipio de Usiacurí a través del color "Pueblo mágico"**
Estado: En estructuración, fase 3
Avance: La gobernación del atlántico viene socializando este proyecto con la comunidad para darle la estructuración apropiada La estrategia "Usiacurí Pueblo Blanco del Caribe" busca generar una propuesta de transformación de entornos, donde a través del arte y el color se generan procesos para la consolidación social y física de los territorios, a través una estrategia de trabajo social y comunitario se realizaran intervenciones físicas a través del color como fachadas, techos y zonas comunes, además se implementan diferentes líneas de formación y aprovechamiento de la vocación turística del territorio; acciones de mejoramiento a partir del arte y la cultura, La estrategia, adicionalmente, propende a una transformación social y un aprovechamiento del capital turístico del territorio y sus habitantes, con el fin de establecer y potenciar capacidades que permitan propiciar desarrollo local y reactivación social y económica. Se beneficiarán 9.543 habitantes generando 3000 indirectos.
- **Recuperación Integral del Caño de la Ahuyama**
Estado: En estructuración, fase2
Avance: Se realizó la socialización del proceso de financiación del proyecto Caño La Ahuyama a través del Fondo Regional de Pactos Territoriales -FRPT-. Se acuerda la realización de mesas de trabajo para iniciar la revisión del proyecto entre el equipo técnico de la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales y el equipo formulador para consolidar los requisitos del FRPT. Se concertó con la alcaldía de Barranquilla para reunión y entrega de información
- **Distrito Familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín**
Estado: En estructuración, fase2
Avance: Se realizó la socialización del proceso de financiación del proyecto Ciénaga de Mallorquín en el cual se continua el proceso de definición de financiación por parte de las entidades suscribientes del Pacto. Se concertó con la alcaldía de Barranquilla para reunión y entrega de información



- **Construcción de la doble calzada metropolitana corredor vial Barranquilla- Salgar- Prado mar- Puerto Colombia.**

Estado: En estructuración, fase2

Avance: En reunión con la secretaria de infraestructura departamental se pactó entrega de diseños "Es un corredor de impacto metropolitano de 13 kilómetros de longitud que integra Barranquilla con el corredor de universidades, clínicas y nuevos desarrollos habitacionales ubicados en el municipio de Puerto Colombia, pasando por los balnearios y sectores de playa que forman parte de la subregión costera del departamento. Son 3 tramos desde la circunvalar, diseños para abril del 2021. Esta es una vía departamental, actualmente el trámite está en el Ministerio. Aportes del Departamento no están definidos" Se beneficiarán 1.334.810 habitantes.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	2	-	-	2
Comercio Industria y Turismo	4	-	-	4
Transporte	1	-	-	1
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	1	-	-	1
Total, general	8	-	-	8

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$204.570	\$0	0%	\$204.570	100%
Comercio Industria y Turismo	\$127.000	\$127.000	100%	\$0	0%
Transporte	\$100.000	\$0	0%	\$100.000	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$198.000	\$59.400	30%	\$138.600	70%
TOTAL	\$629.570	\$186.400	30%	\$443.170	70%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2021



0%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$204.570	\$0	0%	\$0	0%
Comercio Industria y Turismo	\$127.000	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$100.000	\$0	0%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$198.000	\$0	0%	\$0	0%
TOTAL	\$629.570	\$0	0%	\$0	0%

3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN- INDICADORES ESTRATÉGICOS*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra proceso de construcción, las cuales una vez avaladas y aprobadas por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederán a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.


Principales avances de proyectos por línea temática y sector:



Línea temática1

- Desarrollo productivo y turístico sostenible.

Sector	Avances
Ambiente y Desarrollo Sostenible	• N/A
Comercio Industria y Turismo	• N/A
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	• N/A



Línea temática2

- • Conectividad e integración subregional.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL PACTO TERRITORIAL ATLÁNTICO

PÁGINA: 6 de 7

Sector	Avances
Transporte	• N/A



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL
PACTO TERRITORIAL ATLÁNTICO

PÁGINA: 6 de 7

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP.