



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
11/02/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración regional en el departamento de Antioquia.

Líneas Temáticas:

- Manejo y protección del patrimonio cultural.
- Revitalización urbana para el arte y la cultura.

TEMAS ESTRATÉGICOS

- Compromisos instancias administración:

Citar próxima sesión de Consejo Directivo para aprobar los ajustes validados por el comité técnico al PEI y PA2021.

- Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida generará cerca de 2.814 empleos directos y 4.587 empleos indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 711.298 habitantes del área de influencia del Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida.

Área de Intervención: Bello, Antioquia y Área metropolitana del Valle de Aburrá.



Departamento:	Antioquia, Municipio de Bello, Área metropolitana del Valle de Aburrá
Fecha de suscripción:	26/04/2021
Fecha de terminación:	26/04/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$201.000 (100%)
Nación (%)	\$77.000 (38%)
Territorio y otros (%)	\$124.000 (62%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$80.424 (40%)
Compromiso Nación	\$ 0
Compromiso Territorio	\$80.424

Proyectos en ejecución	\$80.424 (1 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Programa de oficios (industrias creativas e industrias 4.0). Construcción infraestructura del auditorio y gestión documental. Programa de artes escénicas. Plazoletas y urbanismo y paisajismo general. (Etapa 1)**

- **Estado:** En trámite de Viabilización
- **Avance:** desde la CNIT se viene generando todo el acompañamiento técnico a las más mesas de trabajo que están subsanando las observaciones que el ministerio de cultura ha hecho al proyecto; estas observaciones son específicamente en para: reforzamiento estructural y sistema de redes. También se ha revisado y actualizado los valores del costo general del proyecto y el uso y fuente que se le dará a los dos convenios ya firmados para financiar el PAO, los cuales son será metrópoli y SENA

Centro Administrativo Municipal y Centro de Exposiciones y Convenciones (etapa 2)

- **Estado:** En trámite de Viabilización
- **Avance:** se encuentra en proceso de estructuración por parte de la entidad territorial y por el Ministerio de Cultura.

Desarrollo de oferta educativa del Parque de Artes y Oficios

- **Estado:** En trámite de Viabilización.
- **Avance:** se encuentra en proceso de estructuración por parte de la entidad territorial y por el Ministerio de Cultura.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Cultura	2	-	1	1
Planeación Municipal	1	-	-	1
Total, general	3	-	1	2

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL**2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)**

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Cultura	\$150.000	\$73.000	49%	\$77.000	51%
Planeación Municipal	\$51.000	\$51.000	100%	\$0	0%
Total general	\$201.000	\$124.000	62%	\$77.000	38%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021**EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**



Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Cultura	\$150.000	\$0	0%	\$80.424	54%
Planeación Municipal	\$51.000	\$0	0%	\$0	0%
Total general	\$201.000	\$0	0,0%	\$80.424	40%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP
N/A*

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.
N/A*

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS
N/A*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL
PACTO FUNCIONAL POR EL ARTE, LA CULTURA Y LA VIDA

PÁGINA: 4 de 4

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP.