



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
22/04/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2022

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del río Bogotá


**Líneas Temáticas:**

- Ordenamiento y gobernanza ambiental

**TEMAS ESTRATÉGICOS**

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Río Bogotá, realizado el 09 de diciembre de 2021. En el PEI se priorizaron un total de 7 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Río Bogotá con un valor indicativo de \$ 33.911.672.070, de los cuales \$22.050.095.527 son aporte indicativo de la Nación y \$11.861.576.543 del territorio.

Se estima que el Pacto Río Bogotá generaría cerca de 475 empleos directos y 774 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2,4 millones habitantes del área de influencia de la Cuenca del Río Bogotá que comprende 46 municipios y el Distrito Capital.

**Área de Intervención:** 46 municipios y el Distrito Capital

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Departamento:</b>         | 46 municipios y el Distrito Capital del Departamento de Cundinamarca |
| <b>Fecha de suscripción:</b> | 30/06/2021   |
| <b>Fecha de terminación:</b> | 30/06/2026   |
| <b>Plazo:</b>                | 5 años   |

**Valor indicativo (Millones)**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Total (%)</b>              | \$33.912 (100%) |
| <b>Nación (%)</b>             | \$22.050 (65%)  |
| <b>Territorio y otros (%)</b> | \$11.862 (35%)  |

**Avance financiero (Millones)**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Compromiso recursos al cierre (%)</b> | \$3.997 (12%) |
| <b>Compromiso Nación</b>                 | \$3.997       |
| <b>Compromiso Territorio</b>             | \$ 0          |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Proyectos en ejecución</b> | \$3.997<br>(1 proyecto) |
| <b>Proyectos ejecutados</b>   | \$ 0<br>(0 proyectos)   |

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

| Proyecto  | Estado Proyecto | Valor Total Proyecto | Bullet  |
|---|-----------------|----------------------|---|
| Fortalecer la red de monitoreo en la Cuenca Alta del río Bogotá   | En Gestión      | \$0                  | el cual se encuentra armonizado con el proyecto del FRP Y permitirá de manera complementaria, robustecer la captura y calidad de información, ampliando los parámetros de medición de la contaminación del río, para la toma de decisiones estratégicas e identificación precisa de puntos críticos de control. Dicho proyecto contará con una inversión cercana a los de \$4.000 millones y su ejecución estará a cargo de la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca – CAR y la EAAB. El proyecto cuenta con la viabilidad sectorial. |
| Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.   | En Gestión      | \$0                  | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en zonas de interés o priorizadas sobre la cuenca del río Bogotá. Valor \$14.638 millones, \$2.641 financiado por la CAR y \$11.997 por el DNP-FRPT (CONPES4037). Entidad ejecutora la CAR. Cuenta con verificación de requisitos del FRPT. Se encuentra en proceso de suscripción de contrato específico por el FRPT.   |
| Fortalecimiento y Transferencia de conocimiento en el marco de la educación ambiental en el departamento de Cundinamarca      | En Gestión      | \$0                  | por un valor indicativo de \$2.000 millones, que se espera ser financiado a través de los recursos del SGR. Con este proyecto se espera llegar a los 47 municipios de la cuenca del Río Bogotá, con trasferencias de conocimientos, y fortaleciendo la educación y cultura ambiental del territorio. Proyecto que quedó incluido dentro del capítulo independiente de regalías del departamento. Se encuentra estructurado. Se encuentra en proceso de aprobación ante OCAD   |
| Implementación de acciones de restauración en el municipio de Suesca Cundinamarca   | En Gestión      | \$0                  | con un valor indicativo de \$1.424 millones. Proyecto Cambio Climático - Río Bogotá, Presentado a la Convocatoria Fondo Nacional Ambiental - FONAM - CAR Vigencia 2021. No cumplió requisitos. Durante esta vigencia se subsanarán las observaciones, para ser presentado nuevamente ante el FONAM para su financiación. No cumplió requisitos. Durante esta vigencia se subsanarán las observaciones, para ser presentado nuevamente ante el FONAM para su financiación.   |
| Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca          | En Ejecución    | \$3.997              | Presenta un valor indicativo de \$8.625 millones. Proyecto Cambio Climático - Río Bogotá, Presentado a la Convocatoria Fondo Nacional Ambiental - FONAM - CAR Vigencia 2021 y priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto.   |
| Implementar un (1) vivero forestal de especies nativas y promisorias de carácter regional en el Departamento de Cundinamarca. | En Gestión      | \$0                  | presenta un valor indicativo de \$2.000 millones, financiado a través de los recursos de las regalías del departamento. Con este proyecto se espera avanzar con la construcción y mantenimiento de viveros, en 20 municipios de la  |



| Proyecto   | Estado Proyecto | Valor Total Proyecto | Bullet  |
|--|-----------------|----------------------|---|
|  |                 |                      | cuenca del río Bogotá. Proyecto que quedó incluido dentro del capítulo independiente de regalías del departamento. Se encuentra estructurado. Se encuentra en proceso de aprobación ante OCAD   |
| Producir y sembrar un millón de árboles a través de la implementación de diez centros regionales de propagación vegetal en Cundinamarca. | En Gestión      | \$0                  | presenta un valor cercano a los \$1.224 millones. Con este proyecto se espera fortalecer los procesos de bioingeniería apoyado con producción de material audiovisual, material didáctico, capacitaciones, apoyo técnico, ejecución de las obras. Proyecto que quedó incluido dentro del capítulo independiente de regalías del departamento. Se encuentra estructurado. Se encuentra en proceso de aprobación ante OCAD. |

## SECTORES INVOLUCRADOS

| Sector                           | No. Proyectos Totales | No. Proyectos Ejecutados | No. Proyectos en Ejecución | No. Proyectos Gestión |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | 7                     | -                        | 1                          | 6                     |
| <b>Total, general</b>            | <b>7</b>              | <b>-</b>                 | <b>1</b>                   | <b>6</b>              |

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

## 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

| Sector                           | Valor Total Indicativo | Aporte (Territorio y Otros) | %          | Aporte (Nación) | %          |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$33.912               | \$11.862                    | 35%        | \$22.050        | 65%        |
| <b>Total, general</b>            | <b>\$33.912</b>        | <b>\$11.862</b>             | <b>35%</b> | <b>\$22.050</b> | <b>65%</b> |

## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2022

11.8%

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026  
(Millones de \$ COP)

| Sector                           | Valor Total Indicativo | Comprometido DNP | %           | Comprometido Total | %            |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$33.912               | \$0              | 0%          | \$3.997            | 12%          |
| <b>Total, general</b>            | <b>\$33.912</b>        | <b>\$0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>\$3.997</b>     | <b>11,8%</b> |



### 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

**3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP**  
N/A\*

**3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.**  
N/A\*

**3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS**  
N/A\*

\*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL  
PACTO FUNCIONAL RÍO BOGOTÁ

PÁGINA: 5 de 5

4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por e DNP