¿Qué es el IGPR?

Herramienta de gestión y control preventivo

¿Para qué?

- ✓ Incentivar los procesos de mejora continua.
- ✓ Resaltar y promover buenas prácticas.
- ✓ Impulsar el autocontrol y el fortalecimiento institucional.
- ✓ Focalizar las labores del SMSCE.

¿Qué mide?

- ✓ El desempeño de las entidades ejecutoras del SGR.
- ✗ NO mide: corrupción, calidad técnica, desempeño a partir del número de proyectos o valor, ni el impacto de las inversiones en las comunidades.

Variables de análisis

Gestión administrativa

Mide el cumplimiento de las entidades frente a las obligaciones legales y acciones de apoyo en la gestión de proyectos.

Transparencia (20%): Evalúa reporte, oportunidad y consistencia de la información asociada en GESPROY-SGR.

Intervenciones SMSE (20%): Reconoce las entidades sin suspensiones, proyectos críticos, procedimientos administrativos o planes de mejora.

Gestión del Desempeño

Mide el rendimiento en la ejecución de los proyectos.

Eficiencia 40%: Evalúa la oportunidad en la contratación, el cumplimiento de la ejecución en plazo y en presupuesto programados.

Eficacia (20%): Verifica el cumplimiento de las metas programadas, la terminación y cierre de los proyectos. .

Fuente: DNP – DVR – SMSE – GGI.

Estructura IGPR





Fuente: SMSE – DVR - DNP

IGPR IV-2019: Departamento de Norte de Santander

36 ejecutores de **1.204**

420 proyectos (2,5%) de **16.945**

$1,2 b. (2,7%) de **$44,4** b.

$1,5 b. (2,6%) de **$55,1** b.



Mayores puntajes	
1. Ragonvalia	99,25
2. Corponor	98,13
3. Santiago	97,43
4. Labateca	97,19
5. Lourdes	95,83

Menores puntajes	
32. Chitagá	65,61
33. Sardinata	63,73
34. Norte de Stder	62,65
35. Pamplona	62,61
36. Chinácota	61,34

Entidad con mayor crecimiento en el último trimestre:

Ragonvalia (45%)

Histórico de Resultados IGPR Departamento

Fuente: DNP – DVR – SMSE

IGPR IV-2019: Departamento de Norte de Santander

ENTIDADES EJECUTORAS (1 de 2)



Fuente: DNP – DVR – SMSE

IGPR IV-2019: Departamento de Norte de Santander

ENTIDADES EJECUTORAS (2 de 2)



Fuente: DNP – DVR – SMSE

IGPR IV -2019: Departamento de Norte de Santander

GOBERNACIÓN

Proyectos activos*: 67 de 117

La Gobernación de Norte de Santander ocupa el puesto 13° entre los departamentos y el 4° en su región con 62,7 puntos, ubicándose en rango bajo.

Transparencia 95,6 / 100

- En materia de planeación, 4 proyectos (6%) presentan inconsistencias en la fecha de inicio y el plazo programado.
- Reporta la información completa de acuerdo al estado de 57 de 67 proyectos durante el trimestre.

Eficiencia 75,1 / 100

- 38 proyectos presentan en promedio una ampliación de tiempo de 10 meses (1,7 veces su plazo inicial).
- 10 proyectos tomaron en promedio 8 meses en iniciar la contratación.

Intervenciones del SMSCE 5 / 100

- 1 proyecto con suspensión de giros por $2 mil millones (0,4% aprob.).
- 3 proyectos críticos por $40 mil millones (6% aprob.)
- 3 proyectos con plan de mejora incumplido.

Eficacia 62,5 / 100

- No finalizó 11 proyectos de los 22 que tenía previsto terminar antes del 31 de diciembre de 2019.
- Tiene pendiente el cierre de 6 proyectos terminados hace más de 6 meses.

*La medición no considera 50 proyectos que fueron cerrados hace más de 6 meses.
Fuente: DNP – DVR – SMSE

IGPR IV -2019: Municipio de Cúcuta

Proyectos activos*: 2 de 2



El municipio de Cúcuta ocupa el puesto 549° entre las 986 entidades ejecutoras con 66,7 puntos, ubicándose en rango bajo.

Transparencia 94,6 / 100

- En materia de planeación, sus 2 proyectos son consistentes en la fecha de inicio y el plazo programado.
- Reporta la información completa de acuerdo al estado de 1 de 2 proyectos durante el trimestre.

Eficiencia 38,3 / 100

- 2 proyectos presentan en promedio una ampliación de tiempo de 13 meses (3 veces su plazo inicial).

Intervenciones del SMSCE 100 / 100

- No presenta intervenciones por parte del sistema

Eficacia 62,5 / 100

- Finalizó todos los proyectos que tenía previsto terminar antes del 31 de diciembre de 2019.
- Tiene pendiente el cierre de 1 proyecto terminado hace más de 6 meses.

Fuente: DNP – DVR – SMSE

Recomendaciones a entidades ejecutoras del SGR:

1. El reporte de información oportuna y consistente permite el seguimiento y la medición en tiempo real.

2. La planeación consistente del proyecto garantiza el seguimiento a la eficiencia de en la ejecución de los proyectos.

3. La eficiencia en la ejecución de proyectos se garantiza con oportunidad en la contratación, el cumplimiento de los tiempos y costos establecidos en la planeación y la entrega de los productos aprobados.

4. La liquidación de contratos y el cierre de los proyectos terminados es determinante para la eficiencia de la entidad.

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Departamento Nacional de Planeación