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Fecha de actualización: 
Día / Mes / Año 

31/12/2018 
Fecha de corte de la infor-
mación: 

Día / Mes / Año 
31/12/2018 

Nombre del Gerente: MARIO ENRÍQUEZ CHENAS 
Numero Celular: 

3182544376 
Correo Electrónico: 

menriquez@dnp.gov.co 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Nariño 

 

 

Departamento: Nariño 

No. De Municipios en el Contrato Plan: 64 

Fecha de Inicio de Negociación: 15/02/2012 

Fecha de Suscripción: 06/01/2013 

Año de inicio: 2013 

Fecha de Suscripción de Otro Sí I: 10/11/2017 

 

 
Inicial Después de Otro 

Si I 

Plazo de ejecución: 5 años 7 años 

Año de terminación: 2018 2021 
 

 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: 
 

Objeto:  

▪ Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las de las 

entidades territoriales participantes, con el fin de avanzar en el Desarrollo Humano Sostenible de las co-

munidades que habitan en el departamento de Nariño. 

Eje Central: 

▪ Se enfoca en generar y fortalecer las capacidades territoriales para alcanzar el desarrollo humano soste-

nible en el departamento de Nariño, a partir de la disminución de la iniquidad y la reducción de las nece-

sidades básicas insatisfechas (NBI), en las subregiones focalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mhidrobo@dnp.gov.co
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VALOR TOTAL (Millones $ COP): 
Total: $1.521.475 

 
 

 
SECTORES INVOLUCRADOS 
 

Sector Según Acuerdo Estra-
tégico 

No. Total 
Proyec-
tos por 
Sector 

No. Proyec-
tos Termina-

dos 

No. Proyectos  
En Ejecución 

No. Proyectos  
En Gestión 

No. Proyectos 
Descartados 

Agricultura y Desarrollo Rural 37 23 3 11 0 

Comercio, Industria y Turismo 1   1 0 

Ciencia y tecnología 4 3  1 0 

Educación 42 30 11 1 0 

Minas y Energía  5 2  3 0 

Planeación 1 1   0 

Salud y Protección Social 14 9 1 4 0 

Transporte 20 6 8 6 0 

Vivienda, Ciudad y Territorio 34 19 8 7 0 

TOTAL 

 

158 

 

 

93 31 

 

34 0 
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2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN 

 
 

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES (Millones de $COP) 
 

SECTOR 
Costo To-
tal Esti-
mado 

Aporte 
(Territorio 
y Otros) 

% 

Aporte               
(Entidades  
Naciona-

les) 
(A) 

% 
Compro-

misos DNP 
(B) 

% 
Aporte 
DNP 
(B/A) 

Agricultura y Desarrollo Rural – 
Desarrollo Productivo 

191.600 58.200 30% 133.400 70% 50.000 37% 

Educación 108.069 71.051 66% 37.018 34% 0 0% 

Minas y Energía 120.000 25.000 21% 95.000 79% 50.000 53% 

Salud 51.474 27.333 53% 24.140 47% 0 0% 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

165.000 24.000 15% 141.000 85% 0 0% 

Transporte 728.500 46.500 6% 682.000 94% 299.600 44% 

Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

156.833 32.563 21% 124.269 79% 0 0% 

TOTAL 1.521.475 284.647 19% 1.236.828 81% 399.600 32% 

 
 
 
AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018 
 
EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL  
 

 
 
 

 
 

Total Ejecución 2013 – 2018 
(Millones de $ COP) 

 

 
98,2% 
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Sector 

Recursos  
Acordados  
2013 -2018 

A 

Recursos  
Comprometidos 

2013 -2018 
B 

% Avance  
Financiero 
2013-2018 

(B/A) 

Agricultura y Desarrollo Rural – Desarrollo  
Productivo 

191.600 140.738 73,45% 

Educación 108.069 142.403 131,77% 

Minas y Energía 120.000 147.163 122,64% 

Salud 51.474 32.766 63,70% 

Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones 

165.000 215.035 130,32% 

Transporte 728.500 738.007 101,31% 

Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable  
y Saneamiento Básico 

156.833 76.017 48,47% 

Planeación 0 2.380 100,00% 

Comercio Industria y turismo 0 0 0,00% 

TOTAL 1.521.475 1.494.509 98,2% 

 
 
 
 
  



 

FICHA INFORMATIVA 
CONTRATOS PLAN 

 

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

CP-01 Página 5 de 9  

 

Contratos Plan 
Subdirección General Territorial  

 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR 

 

 2018 Acumulado (2013-2018) 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CON-
TRATO PLAN– INDICADORES ESTRA-
TÉGICOS*   
 
Fecha de corte: DICIEMBRE 31, 2018 
 
*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de 
resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas y (2) se dispone 
de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral). 

 

   
 
INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 

Indicador 
Línea 

Base 

2018 Acumulado (2013-2018) Fecha de 

Corte Meta Avance % avance Meta Avance % avance 

Sedes educativas intervenidas 

con mejoramiento o construcción 

de infraestructura C.P Nariño 

(Semestral) 

0 0 0 0 
 

Rojo 27 0 0% 
 

Rojo 31-12-18 

Docentes en programas de edu-

cación flexible en la región (Se-

mestral) 

0 - 774 -  
Sin meta 

2018 

Gris 1.466 2,225 100% 
 

Verde 31-12-18 

Número de colegios con puntaje 

mayor a 48 en los resultados de 

matemáticas de las pruebas SA-

BER 11 para los municipios be-

neficiados por el Contrato Plan 

Nariño (Semestral) 

44,5 - 16,40 -  
Sin meta 

2018 

Gris 48 16,40 100% 
 

Verde 31-12-18 

Personas con atención primaria 

en salud para municipios del lito-

ral pacífico y cordón fronterizo 

(Semestral) 

0 - 0 -  
Sin meta 

2018 

Gris 230,273 0 0% 
 

Rojo 31-12-18 

Pacientes atendidos en el Hospi-

tal Civil de Ipiales y la UCI (Se-

mestral) 

0 - 1,529 -  
Sin meta 

2018 

Gris 5,161 1,529 30% 
 

Rojo 31-12-18 

Personas beneficiadas con pro-

yectos de acueducto y alcantari-

llado C.P Nariño (Anual) 

- - 361,123 -  
Sin meta 

2018 

Gris 233,732 603,094 100% 
 

Verde 31-12-18 

Beneficiarios de proyectos de 

energía alternativa (Anual) 
0 - - -  

Sin meta 

2018 

Gris 4.760 0 0% 
 

Rojo 31-12-18 

Prioridad Estratégica 1 
Accesibilidad a Servicios con  

Inclusión Social 
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AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018 
Sector Avances 

Educación 

✓ Avanza satisfactoriamente el proyecto de construcción nuevo Bloque 1 Sector Sur de la Universi-

dad de Nariño Sede Torobajo, Pasto, financiado por el DNP por valor de $10.000 millones, Pre-

senta un avance físico del 93%, correspondiente al estucado de muros exteriores, instalación de 

baldosas en el quinto piso y baños. En el mes de diciembre se aprobó recursos adicionales del 

SGR al proyecto a través del OCAD pacífico por valor de $2.200 Millones.  

✓ Continúa la ejecución del proyecto de etno educación afro e indígena, proyectos que ascienden a 

$7.209 millones, con un avance a la fecha de corte del 60%. Se han beneficiado 258 docentes 

indígenas y 488 docentes afros. Actualmente, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD, envía firmados los documentos del modificatorio al contrato debidamente corregido. En 

este momento se surten los trámites correspondientes en el Departamento Administrativo de Con-

tratación DAC del Departamento. 

✓ Se declaran desiertos los procesos de contratación de obra, proceso PAF-JU-I-041-2018, el pro-

ceso PAF-JU-O-038-2018, para el mejoramiento de las sedes educativas Las Lajas, Del Sur, Ba-

rrio Obrero, San Juan, Politécnico Marcelo Miranda, Santa Teresita de Altaquer y Seminario, ya 

que no se presentaron ofertas en el cierre del proceso. Con respecto a interventoría el proceso 

de contratación PAF-JU-I-048-2018 fue adjudicado al Consorcio Continuidad, por valor de $5.614 

millones. 

Minas y Energía 

✓ Se avanza en la gestión de recursos por valor de $1.500 millones para el cierre financiero del 

proyecto de electrificación rural “Línea de conexión eléctrica Cauca - Nariño rural”, por valor total 

de $62.786 millones para beneficiar 2.093 usuarios de Cauca y 2.253 usuarios en Nariño. El pro-

yecto fue incluido en el Plan de Acción 2019. 

Salud y Protec-

ción Social 

✓ Se encuentra suspendida la obra de repotenciamiento de la subestación eléctrica del Hospital civil 
de Ipiales debido a que no dispone de autorización de conexión a red externa por parte del ope-
rador de Cedenar. Aunado a ello no se ha logrado realizar las pruebas de energía eléctrica en la 
Torre de Hospitalización por lo que se espera la correspondiente autorización para continuar con 
la ejecución de la obra. 
 

Vivienda, Ciu-

dad y Territorio 

– Agua Potable 

y Saneamiento 

Básico 

✓ Se ha radicado en la gerencia territorial de Contrato plan Nariño, el proyecto denominado “Estu-
dios y diseños del acueducto regional de los Cusillos Fase I y Fase II del municipio de la Unión –
Departamento de Nariño” por valor de $360 millones de pesos, el cual será radicado en el Vice-
ministerio de agua potable y saneamiento básico para su respectiva evaluación. 
 

✓ El municipio de Yacuanquer se encuentra realizando las subsanaciones emitidas en la lista de 
chequeo del Viceministerio de Agua Potable Y Saneamiento Básico para la consultoría “estudios 

SEMÁFORO 

<80% >90% 
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Sector Avances 

y diseños para la optimización del acueducto del casco urbano del municipio de Yacuanquer de-
partamento de Nariño” por valor de $257.586.962 millones; Estos recursos se encuentran en Fin-
deter y se esperar el concepto de viabilidad favorable para dar trámite a la consultoría. 

 

 
   

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 

Indicador 
Línea 

Base 

2018 Acumulado (2013-2018) Fecha de 

Corte Meta Avance % avance Meta Avance % avance 

Kilómetros intervenidos en 

marco del C.P Nariño  

(Trimestral) 

0 - 197.2 -  
Sin meta 

2018 

Gris 197.2 197,3 100% 
 

Verde 31-12-18 

Porcentaje de la red vial pri-

maria del departamento de 

Nariño (Semestral) 
- - 93.5 -  

Sin meta 

2018 

Gris 95 93.5 89% 
 

Naranja  31-12-18 

Porcentaje de la red vial se-

cundaria del departamento 

de Nariño en buen estado 

(Semestral) 

- - 13.5 -  
Sin meta 

2018 

Gris 14 13.5 92% 
 

Amarillo  31-12-18 

Metros lineales pavimenta-

dos en la pista del aeropuerto 

San Luis de Ipiales 

(Trimestral) 

0 - - -  
Sin avance 

2018 

Gris 2,500 2.,500 100% 
 

Verde 31-12-18 

Personas formadas en 

TICS(Semestral) 
0 - 825 - 

Sin meta 

2018 

Gris 18,360 825 4% 
 

Rojo 31-12-18 

Conexiones fijas a Internet 

por cada 100 habitantes (Se-

mestral) 

- - 5.7 -  
Sin meta 

2018 

Gris - 5.7 - 
 

Gris 31-12-18 

 

 
AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018 

Sector Avances 

Transporte 

✓ La obra de Mejoramiento de la Carretera Binacional: Espriella - Río Mataje (ejecutada por INVIAS), 
por valor de $127.000 millones presenta un avance financiero del 81%. Se ajustó el alcance del 
contrato por adición de recursos para la obra por valor de $15.034,9 millones y para interventoría 
por valor de $2.251,3 millones (valor adicionado según supervisión) para la pavimentación de un 
kilómetro y la construcción del puente sobre el rio San Juan. Actualmente, se avanza en la apertura 
de vía en el Pr 18+00 al Pr 18+120 en límites con el vecino país de Ecuador. 

✓ Continúa el mejoramiento del Tramo Consacá - Sandoná – Cernidera y Cebadal – Yacuanquer (eje-
cutado por INVIAS) por valor adicional de $60.783 millones. Presenta un avance del 99%, en el 
mejoramiento del sector de la Cernidera.  El avance general muestra que se han realizado obras de 

Prioridad Estratégica 2 
Desarrollo de Infraestructura para 

la Competitividad 

SEMÁFORO 

<80% >90% 
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Sector Avances 

arte en 16,1 km, pavimentados 16,4 km, se ha hecho mantenimiento en 17,8 km y, se han construido 
900 m del puente en el tramo Cernidera, quedando pendientes por construir aproximadamente 80 
m. 

✓ El Proyecto de Mejoramiento de la vía Junín – Barbacoas (Ejecutado por Gobernación e intervento-

ría por INVIAS), Por valor de $119.931. Avance consolidado aproximado 58%. Avance financiero 

72%. Con respecto a la gestión predial se informa que en el tramo comprendido entre el K27+000 

AL K55+500, se ha identificado 18 viviendas, mejoras y/o predios susceptibles de afectación por el 

eje de la vía, se ha realizado acercamiento con los poseedores en la cual se firmó acta de no opo-

sición. Recientemente la Gobernación gestiono recursos adicionales ante el OCAD PAZ para sector 

PR 54+00 al PR 55+035 por valor de $7.633 Millones, donde Contratos Plan Coadyuvo con el trá-

mite de viabilidad ante el Ministerio de Transporte, así como el Ministerio de Vivienda para obtener 

el concepto favorable. 

 

✓ Continúa la ejecución del proyecto financiado a través del Fondo Regional de Contratos Plan, ade-

cuación en pavimento rígido de la vía que comunica al municipio de El Tablón de Gómez corregi-

miento de las Mesas con el municipio de Albán, en el municipio del Tablón de Gómez, por valor de 

$4.997 millones para beneficiar a 13800 personas. Muestra un avance físico del 83% y financiero 

del 55%, bajo las condiciones actuales la obra alcanza una meta física de 3.639 metros lineales, 

esto es 1.270 ml menos de lo programado. Se propone un acta modificatoria para poder completar 

los recursos asignados que permitirán pavimentar el pr 0+00 al pr0+120; pr0+982 al pr1+020 y 

pr1+193 al pr1+290. 

Tecnologías 

de la Informa-

ción y las Co-

municaciones 

✓ Se realizó mesa técnica entre Contratos Plan, secretaria TIC y MinTIC el 18 de diciembre para 

avanzar en el proceso de estructuración del proyecto de conectividad. Los asesores del MinTic re-

comendaron tomar como base un proyecto Tipo de computadores para educar lo que les permitirá 

realizar ajustes al proyecto presentó por gobernación y disminuir el tiempo de estructuración. Tam-

bién, se recomendó para el tema de costeo utilizar la plataforma Colombia compra eficiente. 

 
 

   

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 

Indicador 
Línea 

Base 

2018 Acumulado (2013-2018) Fecha de 

Corte Meta Avance % avance Meta Avance % avance 

Familias beneficiarias por los 

proyectos productivos de 

C.P. Nariño (Semestral) 

0 - 13,500 - 
Sin meta 

2018 

Gris 63,811 51,524 81% 
 

Naranja  31-12-18 

 

Prioridad Estratégica 3 
Impulso a la Productividad con  

Sostenibilidad Ambiental 
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AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018 

Sector Avances 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

✓ La Gobernación de Nariño quien es el ejecutor del proyecto “Apoyo a la prevención y el control sani-

tario y fitosanitario en el marco de los Contratos Plan a nivel nacional”, ha realizado la entrega del 

informe final de este proyecto el cual se encuentra radicado en Fondo Regional de Contratos Plan 

para su revisión y aprobación. 

. 

✓ Para el proyecto “Fase II: Rehabilitación de 800 ha de coco en siete municipios de la costa pacífica 

del departamento de Nariño”, se está elaborando por parte de Gobernación de Nariño el informe 

financiero final a partir del cual y con previa aprobación del FRCP se procederá a la elaboración del 

acta de terminación de este.     
 

SEMÁFORO 

<80% >90% 


