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Fecha de actualización: 
Día / Mes / Año 

31/12/2018 
Fecha de corte de la infor-
mación: 

Día / Mes / Año 
31/12/2018 

Nombre del Gerente: Hugo Armando Rodríguez Mantilla 
Numero Celular: 

3012634176 
Correo Electrónico: 

harodriguez@dnp.gov.co    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Santander 

 

 

Departamento: Santander 

No. de Municipios en el Contrato 

Plan: 

87 

Fecha de Inicio de Negociación: 09 de marzo de 2013 

Fecha de Suscripción: 27 de Julio de 2013 

Año de inicio: 2013 

Firma adicional: 4 de mayo de 2018 

Tiempo adicional: 2 años 

 

 Inicial 

Plazo de ejecución: 7 años 

Año de terminación: 2020 
 

 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: 

Objeto:  

▪ Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las de las 

entidades territoriales participantes con el fin de mejorar los niveles de competitividad y bienestar social, 

entendiendo que el alcance de este propósito requiere un trabajo mancomunado en el que participen 

distintos niveles del Gobierno Mejoramiento de la competitividad, como un eje estratégico capaz de im-

pulsar el desarrollo del departamento. 

Eje Central: 

▪ Se enfoca en el mejoramiento de la competitividad, como un eje estratégico capaz de impulsar el desa-

rrollo del Departamento, generando avances y crecimiento en conectividad, desarrollo social y desarrollo 

económico, con el cual se logre mejorar el posicionamiento de Santander bajo un enfoque global, equili-

brado y sostenible. 

 
  

mailto:harodriguez@dnp.gov.co
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VALOR TOTAL (Millones $ COP): 
 

Total: $7.305.857 
 

 
 

SECTORES INVOLUCRADOS 
 

Sector Según 
Acuerdo Estratégico 

No. Total 
Proyectos 

No. Proyec-
tos 

Terminados 

No. Proyectos 
En 

Ejecución 

No. 
Proyectos En 

Gestión 

No. 
Proyectos 

Descartados 

Transporte 19 1 16 1 1 

Salud y Protección So-
cial 

3 1 1 0 1 

Vivienda Ciudad y Te-
rritorio - Agua 

3 0 3 0 0 

Agricultura y Desarro-
llo Rural 

2 1 1 0 0 

Inclusión Social y Re-
conciliación 

1 1 0 0 0 

Comercio Industria y 
Turismo 

11 5 5 1 0 

Educación 2 1 1 0 0 

Ciencia y Tecnología 2 0 2 0 0 

TOTAL 43 10 29 2 2 

 
 
 
 

Sector
$5.932.926 

81%

DNP
$483.289 

7%

Territorio
$777.425 

11%

Otros
$102.227 

1%
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2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN 

 
 
PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de $COP) 

SECTOR 
Valor Total Inver-

siones 
Aporte (Territorio y 

Otros) 
% 

Aporte (Entida-
des Nacionales) 

% 

Transporte $6.659.784 $442.096 6,64% $6.217.688 93,36% 

Salud y Protección Social $126.183 $102.783 81,46% $23.400 18,54% 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Agua 

$199.939 $162.181 81,12% $37.758 18,88% 

Agricultura y Desarrollo Rural $59.286 $16.911 28,52% $42.375 71,48% 

Inclusión Social y Reconcilia-
ción 

$4.432 $780 17,60% $3.652 82,40% 

Comercio Industria y Turismo $191.391 $134.641 70,35% $56.750 29,65% 

Educación $35.467 $875 0,00% $34.592 0,00% 

Ciencia y Tecnología $29.375 $29.375 100,00% $0 0,00% 

TOTAL $7.305.857 $889.642 12,18% $6.416.215 87,82% 

 
AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL  

 
Total, Ejecución 2013 – 2018 

(Millones de $ COP) 

Sector 
Presupuesto Indicativo 

(A) 
Recursos Comprome-

tidos (B) 
% Avance Finan-

ciero (B/A) 

Transporte $ 6.659.784 $ 4.296.867 64,52% 

Salud y Protección Social $ 126.183 $ 118.197 93,67% 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Agua 

$ 199.939 $ 158.250 79,15% 

Agricultura y Desarrollo Rural $ 59.286 $ 59.286 100,00% 

Inclusión Social y Reconcilia-
ción 

$ 4.432 $ 2.432 54,87% 

Comercio Industria y Turismo $ 191.391 $ 163.463 85,41% 

Educación $ 35.467 $ 35.467 100,00% 

Ciencia y Tecnología $ 29.375 $ 29.375 100,00% 

TOTAL $ 7.305.857 $ 4.863.337 66,57% 

66,57% 
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3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR 

 

 Diciembre de 2018 Acumulado (2013-2018) 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CON-
TRATO PLAN– INDICADORES ESTRA-
TÉGICOS* 

  
 
Fecha de corte: septiembre 30 de 2018 
 
*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de 
resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia, para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone 
de información por su periodicidad de reporte (p.ej. bimensual, trimestral, semestral).  Los valores reflejados son los 
avances cualitativos y cuantitativos a diciembre 31 de 2018. 
 

 
 

   

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 

Indicador 
Línea 

Base 

2018 Acumulado (2013-2018) Fecha 

de Corte Meta Avance % avance Meta Avance % avance 

Kilómetros intervenidos 

en los tramos de la Red 

Primaria (Anual) 

732 917 1.191,2 100%  
 

Verde 1.220 1.191,2 94% 
 

Amarill

o 
31-12-18 

Porcentaje de red vial 

nacional primaria en 

buen estado en el de-

partamento de Santan-

der (Anual) 

69 70% 84% 100% 
 

 

Verde 73% 84% 100% 
 

Verde 31-12-18 

Kilómetros intervenidos 

en los tramos de la red 

secundaria (Trimestral) 

0 97 712,6 100% 
 

Verde 397 813,8 100% 
 

Verde 31-12-18 

Tiempo promedio de 

desplazamiento por los 

tramos de la red secun-

daria -minutos (Anual) 

3.119,73 2.900 2.150 100% 
 

 

Verde 2.800 2.150 100% 
 

Verde 31-12-18 

Porcentaje de la red vial 

secundaria en buen es-

tado (Anual) 

0 80% 71,8% 69,6%  
 

Rojo 80% 71,8% 69,6% 
 

Rojo 31-12-18 

Kilómetros intervenidos 

en los tramos del área 

metropolitana de Buca-

ramanga (Trimestral) 

0 10,60 129,26 100% 
 

Verde 10,60 129.26 100% 
 

Verde 31-12-18 

Prioridad Estratégica 1 Infraestructura de Conectividad 
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AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018   

Sector Avances 

Transporte 

Se presentan los siguientes avances para los proyectos que se encuentran en ejecución: 
 
VÍAS PRIMARIAS 
 
- Corredor Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta. 

Valor Proyecto: $ 2.017.795 millones. 
a) Concesión Corta Zipaquirá – Palenque: 
Avance: 100%. Finalizado. 
Valor: $ 295.076 millones (obra + interventoría). 
b) APP Barbosa – Bucaramanga: 
Avance: Propuesta Retirada. El Gobernador ha solicitado que se garantice la operación y manteni-
miento de la vía, una vez sea finalizada la concesión, para de esta manera garantizar que las obras 
no se vean afectadas y se limite la trazabilidad del corredor vial. 
Construcción: $ 808.332 M. Operación: $ 1.038.980 M. 
Alcance: 215.5 kms.  
Se prioriza APP por Variante San Gil por obra pública con aporte del Territorio y de la nación (peaje).    
Valor: $183.033 millones. 
Se adjudicaron los contratos de Obra (29 de junio de 2018) e Interventoría (el 16 de Julio de 2018). 
c) APP Floridablanca - Pamplona: (Corredor Vial Floridablanca Pamplona) 
Valor Construcción Total: $ 803.158 millones. (Aporte por parte de Santander: $ 532.275 M. 
Operación: $ 610.604 M.  En trámite la licencia ambiental (UF) por parte ANLA; pendiente acta de 
inicio. Avance identificación de la intervención de puntos críticos en la UF2. Gestión de la GT con 
CMB para acelerar trámites necesarios para la obtención de la licencia 
Alcance: 79,24 Km.  
Avance: 0%. 
Beneficiarios: 1.055.625. 
 

- Corredor Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó. 
Valor Proyecto: $ 1.709.038 millones: 
Valor Construcción: $ 1.682.857 millones: Valor Interventoría: $ 26.181 millones  
Valor Operación: $ 1.008.535 millones. 
UF1: Finalizada el 07 de Julio 2017. UF2: Inició el 17 de Julio 2017.  
En ejecución unidades funcionales 2, 3, 4, 5 6 y 7 las UF 8 y 9 están en proceso de ajuste y gestión 
para el trámite de licencia ante la ANLA. Desde la Gerencia Territorial se lidero el proceso de nego-
ciación entre la comunidad y la ruta del Cacao para permitir la ejecución de las obras en el Territorio 
Avance: 7,6% 
Beneficiarios: 1.264.217. 
 

- Corredor Transversal del Carare: 
a) Obra Publica Cimitarra - Landázuri:  

SEMÁFORO 

<80% >90% 
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Sector Avances 

Valor Contrato de Obra: $ 49.042 millones. 
Valor Contrato de Interventoría: $ 4.535 millones. 
Avance: 89% 
b)    APP Tunja – Puerto Araujo:  
Valor Construcción Proyectada: $ 716.000 millones.  

        Alcance: Mejoramiento, rehabilitación, variantes en Barbosa, Vélez, Landázuri y Cimitarra. 
Estado: Retirada por el Originador. (Iniciativa Rechazada por cierre financiero). 
Beneficiarios: 92.425. 
 
Corredor Troncal Central del Norte:  
a) Obra Publica Troncal Central del Norte:  

        Valor Contrato de Obra: $ 71.191 millones. 
Valor Contrato de Interventoría: $ 5.599 millones. Avance: 84% 
b) APP Duitama - presidente: 
Valor Construcción Proyectada: $ 698.334 millones.  

        Alcance: Mejoramiento, rehabilitación, pavimentación Duitama – Pdte. 
        Estado: El proyecto no está priorizado en la Tercera Ola de 4G Fase 1; por parte de la ANI. 

Beneficiarios: 39.321. 
 

- Tramo Curos -  Málaga. 
Valor Proyecto: $ 381.946 millones.  
Proyecto en ejecución con obras de Mejoramiento y Mantenimiento  
a) Contratos Fondo de adaptación. Se hizo una adición por $27.622 m por tanto se disminuye el 

avance a la fecha 
b) Contratos INVIAS. 
Avance: 99% En liquidación 
Beneficiarios: 171.008 
 

VÍAS SECUNDARIAS 
 
- Pavimentación, mejoramiento y mantenimiento de la vía San Gil – Charalá – Duitama. 

Valor Proyecto: $ 198.063 millones. 
Avance: 97% 
Beneficiarios: 59.971 
 

- Conector Estratégico (Pavimentación, Mejoramiento y Mantenimiento de la vía Girón - Zapatica 
– San Vicente - Troncal del Magdalena Medio / la Renta – San Vicente). 
Valor Proyecto: INICIAL $ 66.768.112.157,35 
ADICION $28.658,795,408,00 
TOTAL $95.426.907.565,35 
Avance: 84%. 
Beneficiarios: 233.927 

 
- Corredor Agroforestal y Energético (Gambita – El Carmen – Troncal del Magdalena Medio). 

Valor Proyecto: $ 180.623 millones. 
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Sector Avances 

Avance: 85%. 
Beneficiarios: 60.425 

 
- Corredor del Folclor y el Bocadillo (Jesús María – Gualilo). 

Valor Proyecto: $ 103.941 millones.  
a) Bocadillo I: Contrato No. 2319 de 2014 Valor Obra: $ 47.220 millones. 

Adición de $ 7.000 millones. DPN  
Avance: 97.58% 

b) Bocadillo 2: Contrato No. 2351 de 2014 
Valor inicial $ 36.364,3 Millones 
Valor adicional $ 13.356,2 Millones 
Valor total $ 49.720,5 Millones 

Avance: 91%. 
Beneficiarios: 57.176. 

 
- Pavimentación y mejoramiento de los tramos complementarios: Tramo 1: la Cantera-Encino 

ejecutado 100%, Puerto Parra TMM) – Puerto Wilches y TMM- Bucaramanga- Matanza; la Playa 
– Charta; Capitaneja- Tienda Nueva, Bucaramanga- Floridablanca Vía Antigua. 
Valor Proyecto: $ 15.460 millones. 
Beneficiarios: 1.116.675 
Tramo 1: La Cantera – Encino: 93.63%. 
Tramo 2: Troncal Magdalena Medio – Puerto Parra: 93.45%. 
Tramo 3: Vía Antigua Floridablanca – Bucaramanga: 100%. 
Tramo 4: Bucaramanga – Matanza: Ejecutado 100%. 
Tramo 5: La Playa – Charta: Ejecutado 100%. 
Tramo 6: Tienda Nueva – Capitanejo: 0% en Estructuración. 
Beneficiarios: 1.116.675 
 

- Ampliación corredor vial primario Floridablanca - Bucaramanga (Tercer carril). 
Valor Proyecto: $ 196.670 millones. 
Estado: 95%, Pendiente obras finales de adecuación.  
Beneficiarios: 1.491.216. 
 

- Prevención y atención de emergencias y mantenimiento periódico de la malla vial del Departa-
mento (Banco de maquinaria). 
Valor Proyecto: $ 87.849 millones.  
Atiende a los 87 municipios del Departamento. 
Fase I: Adquisición, Operación y Mantenimiento: $ 56.076 millones. Avance 100%. 
Fase II: Operación Año 2015: $ 15.991 millones (Adición de $ 5.440 millones). Avance de 100%.  

        Fase III: Operación 2016-2017: $ 12.552 millones. Estado: “Reinició en agosto de 2018” Avance: 
98% 
Beneficiarios: 2.072.439. 
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Sector Avances 

- Pavimentación, Mejoramiento y rehabilitación de los tramos Panorama-La cumbre, Anillo Vial 
de la Mes de Ruitoque, Vías Urbanas de Floridablanca, y Vías de acceso de Floridablanca – 
Vereda los Helechales Vías urbanas rurales: $ 9.775 millones:  

1) Vías Urbanas de Floridablanca $ 2.887 millones avance 100%. 
2) Vía Panorama – La Cumbre $ 1.687 millones. Estado Ejecución 100%. 
3) Anillo Vial de la Mesa de Ruitoque $ 1.913 millones. Avance 100%. 
4) Vías rurales de Floridablanca-Vereda Helechales. Adjudicado Obra el 25 de mayo de 2018; 

pendiente Adjudicación de Interventoría.  
Beneficiarios-AMB: 266.102 Habitantes. 

 
- Remodelación del Aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga. 

Valor Proyecto: $ 85.482 millones. 
a) Fase I: Contrato No. 31 de 2015, Valor del Contrato: $ 16.668 millones.  

Avance 100%. 
b) Fase II: Contratado No. 15000286 Total avance: 100% Terminado y liquidado 

Contrato de Interventoría: Numero 14000155 Valor $17.883 m  
Beneficiarios: 1.027.768. 

 
- Construcción de Pavimento Flexible de la Vía al Aeropuerto los Pozos Municipio de San Gil 

Departamento de Santander. 
Valor Proyecto: $ 6.994 millones. 
Avance: 95%.  
Beneficiarios: 45.605. 
 

- Adecuación y Remodelación del Aeropuerto los Pozos Municipio de San Gil Departamento de 
Santander. 
Valor proyecto: $ 15.000 millones. 
Estado: Adjudicado la Obra el 03 de junio de 2017 por $13.469 m Contrato de obra 17000790 H4 de 
07 de Julio de 2017. Interventoría 17001010 H3 de 27 de julio de 2017 por $1.417 m. Avance: 100% 
(de los recursos financieros) Se requieren recursos para la terminal de pasajeros por el orden de 
$1.400 millones de costo directo. (otra opción sería adecuar las instalaciones de la terminal de pasa-
jeros). 
Beneficiarios: 45.605. 

 

- Mejoramiento de la eficiencia técnica para la priorización de la inversión de los recursos públi-
cos. 
Valor proyecto: $ 4.130 millones. 
Fuentes de financiación: 

• Departamento Nacional de Planeación: $ 1.500 millones. 

• Gobernación de Santander: $ 2.513 millones. 
Estado: Se ha generado a la fecha un contrato de Consultoría con su correspondiente Interventoría, 
con recursos del Territorio por un monto de $ 503 millones. Para los municipios de: Guadalupe, Lan-
dázuri, Matanza, San Miguel, Santa Helena del Opón y Betulia. Avance: 78%.  
Beneficiarios a la fecha: 37.220. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 

Indicador 
Línea 

Base 

2018  Acumulado (2013-2018) Fecha de 

Corte Meta Avance % avance Meta Avance % avance 

Instalaciones 

hospitalarias re-

modeladas en 

el departa-

mento (Anual) 

0 20 14 70% 

 

 
 

Rojo 80 148 100% 
 

Verde 31-12-18 

Camas hospita-

larias materno-

infantiles por 

cada 1.000 ha-

bitantes (Anual) 

350 500 941 100% 
 

Verde 500 941 100% 
 

Verde 31-12-18 

Tasa de morta-

lidad infantil 

(por 1.000 naci-

dos vivos) 

(Anual) 

0 9,9 8.48 100% 
 

 

Verde 9,7 8,4 87,4% 
 

Naranja 31-12-18 

Metros lineales 

de tubería para 

acueducto y al-

cantarillado ins-

talados (Anual) 

0 
20.00

0 
25.807,9 100% 

 
Verde 22.000 25.807,9 100% 

 
Verde 31-12-18 

Número de per-

sonas benefi-

ciadas con pro-

yectos de acue-

ducto (Anual) 

0 4.050 4.085 100%  
 

verde 12.185 12.255 100% 
 

verde 31-12-18 

Número de per-

sonas benefi-

ciadas con pro-

yectos de al-

cantarillado 

(Anual) 

0 
10.37

3 
11.818 100%  

 
verde 12.000 11.818 98,4% 

 

Amarill

o 
31-12-18 

Soluciones de 

vivienda rural 

entregadas 

(Anual) 

0 1.390 1.430 100%  
 

verde 1.500 1.430 95,3% 
 

Amarill

o 
31-12-18 

 
 

 
 

Prioridad Estratégica 2 Desarrollo Social 

C
C
C 

C
C 

C
C 

C
C 

SEMÁFORO 

<80% >90% 
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AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018  
Sector Avances 

Agricultura y 

Desarrollo Rural  

- Construcción de vivienda nueva rural en el departamento de Santander. 
Valor Proyecto: $ 50.732 millones. 
a) Fase I Banco Agrario: Se beneficiarán a 37 municipios mediante la construcción de 1.215 

Viviendas nuevas rurales por parte de Banco Agrario Gerencia Integral. Por un valor de: $ 
22.132 millones.  
Estado: 100% en liquidación correspondiente a 1.215 viviendas terminadas. Comfatolima: Y 
se encuentran adjudicadas 383 viviendas de 11 municipios, por valor de $29.383 millones 
Avance: 14%  

 
b) Regalías Departamental:  

Beneficiados 8 municipios con 215 Viviendas. 
Terminadas: 215 viviendas  
Avance: 100%. 
 

c) Vivienda de Interés Social Rural: Bajo las resoluciones No. 225 de 2016 (298 viviendas), No. 
331 de 2017 y No. 178 de 2018 (77 viviendas): Pendientes Inicio. 
Avance: 0% Actualmente se están adjudicando los contratos 

 

- Fortalecimiento de la Producción Cacaotera en el Departamento de Santander. $1.958 M 

Se presentaron 5 propuestas y se adjudicó el 1 de septiembre de 2015 a la Unión Temporal 

Cámara de Comercio-Fedecacao. Proyecto NO 2015090 por valor de $ 1.778 millones. 

Interventoría $ 180 millones. 

Se Inscribieron 1.066 beneficiarios se seleccionaron 500 con 2177 Has de Cacao sembradas. 

Municipios Beneficiarios: Carmen de Chucuri: 184 Ha, San Vicente de Chucuri 81 Ha, Landá-

zuri: 71 Ha, Rionegro – el Playón: 164 Ha. Con un promedio de rendimiento por hectárea de los 

500 productores de 452,5 kilos.  

Avance: 100% Proyecto liquidado. (insumo para «Finca Modelo»). 

FINALIZADO 

Educación 

- Programa de Alimentación Escolar PAE. 
Valor Proyecto: $ 8.682 millones. 
Avance: 100%. En Proceso de liquidación. 
Beneficiarios: 2.072.439. 
 

- Construcción II Etapa Ampliación y Adecuación UTS. 
Valor proyecto: $ 26.785 millones. 
Estado: Aprobado por el Fondo Regional de los Contratos Plan. Se firmó el Contrato Especifico 
033 (2171519) firmado el 16 de junio de 2017.  Secop; IT-LP-17-06 Bloque C nuevo 100% estruc-
tura en concreto, mampostería interna y de fachadas para las aulas, frisos bajo placa, estuco y 
pintura de primera mano. Bloque C existente está en obra con la perfilería estructural para la 
repotenciación de estructura existente. Adición de recursos por valor de $1.635 m y 5 meses de 
plazo 
Avance: 55% 
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Sector Avances 

Beneficiarios: 18.500 Estudiantes 

Inclusión Social 

y Reconcilia-

ción 

- Implementación de una estrategia para el fortalecimiento y emprendimiento de proyectos 
productivos que permitan la generación de ingresos en la población de víctimas del con-
flicto armado. 
Valor Proyecto: $ 4.432 millones. 
Estado: 100%. En proceso de liquidación 
Se benefician 432 Hogares del Departamento. 

Salud y Protec-

ción Social 

- Construcción del Hospital San Juan de Dios del municipio de Floridablanca – Santander. 
Valor Proyecto: $ 15.957 millones. 
a) Fase I. Estado: Finalizado. 100%. 
b) Fase II. Estado: Pendiente inclusión de recursos. 
Beneficiarios: 266.102. 
 

- Fortalecimiento de la Red de Prestación de Servicios Hospitalarios del Departamento de 
Santander. 
Valor Proyecto: $109.708 millones. 
Avance: 100%. En liquidación 
Beneficiarios: 2.072.439. 

Vivienda, Ciu-

dad y Territorio 

– Agua Potable 

y Saneamiento 

Básico 

- Construcción del acueducto Regional del Chicamocha (Municipio de los Santos). 
Valor Proyecto: $ 38.710 millones. 
Fase I: Recursos Gobernación $ 23.710 millones. 

Avance 78%. Actualmente suspendido por falta permisos de intervención que están siendo 
tramitados por el Municipio de los Santos. Adición de recursos por parte del Departamento 
por $7.218 m Esta en Certificado de disponibilidad de recursos 

Fase II: Recursos Territorio: $15.000 millones. 
Se presentó fase II ante el Ministerio, el 7 de junio de 2016 Por valor de $15.000 millones. 

Beneficiarios: 12.185. 
 

- Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y Sistema de Tratamiento de Aguas Residua-
les del Municipio de Charalá. 
Valor Proyecto: $11.069 millones. 
Fase I: Valor Obra $ 24.774.992 Interventoría: $12.405.879 Finalizado Avance: 100% 
Fase II: Valor Obra $94.033.568 Interventoría $47.108.238 m. Finalizado Avance: 100% 
Fase III: Valor Obra $10.244.854.117 Interventoría: $645.493.600. 
Fase 1 y Fase 2 Ejecutadas 
La fase 3 se libera los recursos, pendiente liquidación ya que los predios para la ejecución del 
proyecto no han sido adquiridos por parte del Municipio. 
Beneficiarios: 10.540. 

 
- Soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico  para el municipio de Barrancabermeja. 

Valor Proyecto: $ 144.629 millones. 
Fase I: Aprobada: $123.543 M. 
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Contratos Plan 
Subdirección General Territorial 

 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Sector Avances 

Avance: 5% Estudios y diseños $5.000 m Territorio: $2.500 Otros: $2.500 m Se encuentra en 
revisión por parte de Ecopetrol los productos entregados por el contratista. Se encuentra suspen-
dido hasta que se haga cierre financiero, ya que se están gestionando recursos por el orden de 
los $50.000 m 
Beneficiarios: 191.704. 

 
 

   

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 

Indicador 
Línea 

Base 

III Trimestre 2018 
Meta a 

2018 

Acumulado (2013- III Trimestre 2018) 

Comparado con la meta de 2018 

Fecha 

de 

Corte Meta Avance % avance Avance % avance 

Turistas que visitan 

las obras construidas 

en el marco del Con-

trato Plan en Santan-

der (Anual) 

1.300.000 1.829.000 3.408.168 100%  
 

verde 2.000.000 3.408.168 100% 
 

verde 
31-12-

18 

Infraestructura de tu-

rismo construida o 

mejorada en el marco 

del CP de Santander 

(Anual) 

0 - 9 - 
 

Gris 12 9 75% 
 

Rojo 
31-12-

18 

 
AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018 

Sector Avances 

Comercio, In-

dustria y Tu-

rismo  

- Construcción de las Obras de Reforzamiento Estructural y Adecuación de los Escenarios: 
(Estadio, Piscina y Coliseo Vicente Díaz Romero), de la Villa Olímpica del Municipio de Buca-
ramanga. 
Valor Proyecto: $ 24.111 millones. 
Avance: 100% en proceso de liquidación. 
Beneficiarios: 527.987. 
 

- Construcción del Centro de Eventos y Exposiciones de la Ciudad de Bucaramanga. 
Valor Proyecto: $ 76.840 millones. 
a) Fase I: Valor Obra: $ 18.776 millones. 

Valor interventoría: $ 1.277 millones. 
Avance de obra: 100%, se liquidó. 

b) Fase II: $56.787 m. 
Se Inició obra el 2 de junio de 2016, Contrato No. FNT-5-2016. 
Avance: 90%.  

Prioridad Estratégica 3 Desarrollo Económico 

SEMÁFORO 

<80% >90% 
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Contratos Plan 
Subdirección General Territorial 

 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Sector Avances 

Beneficiarios: 527.987. 
 

- Construcción del Parque Temático del Municipio Piedecuesta. 
Valor Proyecto: $ 10.806 millones. Adición de $1.140 En diciembre de 2017 Total: $11.846 m 
Avance: 100% Liquidado 
Beneficiarios: 152.665. 
 

- Recuperar el espacio público y potenciar las actividades turísticas (Alameda de las nieves) 
en el Municipio de Girón - Santander. 
Valor proyecto: $ 6.092 millones. 
Avance: 100% liquidado y terminado 
Beneficiarios: 185.248. 

 
- Parque temático la batalla del río Pienta municipio de Charalá Santander. 

Valor Proyecto: $ 11.488 millones. 
Los Estudios y diseños Valor $ 480 millones. 
Avance: 100%. 
Pendiente Adición: $ 11.008 millones.  
Beneficiarios: 10.540. 

 
- Construcción Teatro en el Municipio de Bucaramanga. 

Valor Proyecto: $ 34.438 millones.  
        Fase 1: Gran sala comprende 3 espacios: escenario, vestíbulo y la zona de público Avance: 95% 
        Fase 2: Áreas de apoyo: camerinos, baños, oficinas, sala de ensayo, cafetería, etc. Avance: 70% 

Beneficiarios: 528.269. 
 

- Mejoramiento Del Sendero Peatonal Que Da Acceso A La Quebrada Las Gachas En El Muni-
cipio De Guadalupe En El Departamento De Santander  
Valor Proyecto: $2.972.308.918 

       Beneficiarios: 4.604  
       Ya se adjudicaron los recursos por parte del Ministerio de Hacienda según resolución 2093 
        En Estructuración 

 
- Parque Acuático el lago – Acualago  

Valor Proyecto: $5.132 M 
Avances: 
Dos contratos de obra adjudicados  
(01) Ministerio $2.304 Millones (Avance: 100%)  
(02) Gobernación de Santander $2.828 Millones (Avance: 100%). 
En operación. 
FINALIZADO 
 

-  Adecuación y recuperación del parque principal de San Gil  
Valor Proyecto: $1.312 M 
Avances: 
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Contratos Plan 
Subdirección General Territorial 

 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Sector Avances 

Obra ejecutada y liquidada. Avance 100% 
Beneficiarios: 43.519 Habitantes 
FINALIZADO 
 

- Mantenimiento y Remodelación del Parque Puerto Araujo  
Valor Proyecto: $1.699 M 

        Avances: 
        Proyecto Terminado y liquidado 100%. 
        Beneficiarios: 2.436 Habitantes 
        FINALIZADO 

Ciencia y Tec-

nología 

- Desarrollos de nuevos proceso y Productos para Valoración de Mucilago y Granos de Cacao 
en el Departamento de Santander.  Fondo de Ciencia y Tecnología. SGR: $6.882 m. aprobado por 
OCAD. Cofinanciados $3.794 Universidad Industrial de Santander $3.173 m Fedecacao $199 m 
Asocapayari: $123 m Sena: 97 m  
Avance: 70%. 
Se benefician 147.583 Habitantes 
 

- Innovación por una Cultura Ciudadana Participativa Mediante la Investigación del Comporta-
miento Social Apoyado en TIC en el Área Metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja 
$18.900 m  
Convenio 879 Valor: $3.741 UTS: aporta $400 m  
Convenio 883 Valor $14.100 EMTEL 
Convenio 885 Interventoría Universidad de Pamplona: $1.410 m  
Avance total: 60%. Instalados a la fecha 19 puntos de observación que corresponden a 57  cámaras 
área metropolitana 

 


