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Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la ges-
tión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Or-
denación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 
(POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos de la 
cuenca hidrográfica del río Bogotá 
. 
 
Líneas Temáticas: 
 
• Ordenamiento y gobernanza ambiental   

. 
 

TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la se-
sión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Río Bogotá, realizado 
el 09 de diciembre de 2021. En el PEI se priorizaron un total de 7 
iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del 
Pacto Río Bogotá con un valor indicativo de $ 33.911.672.070, de 
los cuales $22.050.095.527 son aporte indicativo de la Nación y 
$11.861.576.543 del territorio. 

 

Se estima que el Pacto Río Bogotá generaría cerca de 475 em-
pleos directos y 693 indirectos. Así mismo, es importante destacar 
que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproxi-
madamente a 2,4 millones habitantes del área de influencia de la 
Cuenca del Río Bogotá que comprende 46 municipios y el Distrito 
Capital. 

 

Área de Intervención: 46 municipios y el Distrito Capital 

 
 

Departamento: 

46 municipios y el Distrito 

Capital del Departamento de 

Cundinamarca 

Fecha de suscripción: 30/06/2021 

Fecha de terminación: 30/06/2026 

Plazo: 5 años 

          
Valor indicativo (Millones) 

Total (%) $33.912 (100%) 

Nación (%) $22.050 (65%) 

Territorio y otros (%) $11.862 (35%) 

 
Avance financiero (Millones) 

 

 
 

Compromiso recursos al 

cierre (%) 

$3.997 (12%) 

Compromiso Nación  $3.997  

Compromiso Territorio  
$ 0    

 

Proyectos en ejecución 
$3.997   

 (1 proyecto) 

Proyectos ejecutados 
  $ 0  

(0 proyectos) 

 

 

 

 

 

 

            
        

        

       

     

        

     

       

          

    

      

       
        

        

       

       

      

      
      

    
       

          

        

     

      

          

        

    

     

     

    

         

    

         

         

        
          

        

           

      

        

         

     

       

      

        

Fecha de actualización: 
Día / Mes / Año 

23/07/2022 
Fecha de corte de la información: 

Día / Mes / Año 
30/06/2022 

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
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PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.  

 

Proyectos en ejecución: 

 

Sector Proyecto Descripción Avance 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Implementación de un proceso de res-
tauración ecológica como medida de 

adaptación al cambio climático en 
Cundinamarca  

El proyecto 4316-Implementación de un proceso de restauración 
ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cun-

dinamarca  se encuentra en ejecución, con una inversión de $ 
3.996.526.017, con un aporte territorial de $ 0 y un aporte nación 
de $ 3.996.526.017, cuenta con un avance físico del 0 % y finan-

ciero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera 
beneficiar a 7.280.134 personas ubicadas en Anapoima (Cundina-
marca), Bogotá. D.C. (Bogotá), Villapinzón (Cundinamarca), Zipa-
quirá (Cundinamarca), generar 121 empleos directos y 177 em-
pleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo 
con lo programado. Observación Proyecto con asignación de re-

cursos a través del FONAM, que será ejecutado por la CAR, quien 
se encuentra en proceso de incorporación de recursos, los cuales 

debieron ser apropiados en la vigencia 2021.. Responsable MADS-
CAR. Avance La CAR realizó la solicitud del cambio de vigencia de 
recursos ante MADS el 20 de enero de 2022. Alerta Se espera que 
en la próxima sesión del comité técnico FONAM se apruebe la soli-

citud de la CAR. 

 

 

 
SECTORES INVOLUCRADOS 
 

Sector 
No. Proyectos No. Proyectos No. Proyectos  No. Proyectos  

Totales Ejecutados en Ejecución Gestión 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 7 -  1 6 

Total, general 7  - 1 6 

 

. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN 
2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de $COP) 
 

Sector Valor Total Indicativo 
Aporte (Territorio y 

Otros) 
% Aporte (Nación) % 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $33.912 $11.862 35% $22.050 65% 

Total, general $33.912 $11.862 35% $22.050 65% 

 
 
2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2022 
 

 
 

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL 
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 EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUES-
TAL                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                        

Total, Ejecución 2021 – 2026 
(Millones de $ COP) 

Sector 
Valor Total Indi-

cativo 
Comprometido 

DNP 

 
%  Comprometido Total % 

  

Ambiente y Desarrollo Sostenible $33.912 $0 0% $3.997 12% 

Total, general $33.912 $0 0,0% $3.997 11,8% 

 

 

 
3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUI DOS   EN SINERGIA DEL DNP 

N/A*  
3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP. 

N/A*  
3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS  

N/A*  
 
*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y 
aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP. 

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL 
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Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por e DNP 

4. ANEXOS 


