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Objeto: Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y 
Sucre y los municipios signatarios, las políticas, planes y progra-
mas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y am-
biental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como 
un destino turístico de primer nivel en el país. 
 
Líneas Temáticas: 
 
• Fortalecimiento y ordenamiento institucional. 
• Infraestructura para la disminución de las NBI. 
• Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible. 
 
 
TEMAS ESTRATEGICOS 
 
El 26 de noviembre de 2021 se realizó el quinto Consejo Directivo, 
en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Inver-
siones pasando de $1.315.045 millones a $1.412.523 millones con 
68 iniciativas estratégicas. 
 

 
➢ Impactos esperados 

 
Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Golfo 
de Morrosquillo generará cerca de 18.411 empleos direc-
tos y 30.402 indirectos. Así mismo es importante destacar 
que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará 
aproximadamente a 415.000 habitantes del área de in-
fluencia del Pacto Golfo de Morrosquillo. 
 
 

 
Área de Intervención: Pacto Golfo de Morros-
quillo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Departamentos: Córdoba y Sucre 

No. de Municipios en 

el Pacto Territorial: 

Departamento de 

Córdoba: (5) 

Departamento de 

Sucre (5) 

Fecha de suscrip-

ción: 07/02/2020 

Fecha de termina-

ción: 07/02/2025 

Plazo: 5 años 

          
Valor indicativo (Millones) 

Total (%) $1.412.523 (100%) 

Nación (%) $1.201.274 (85%) 

Territorio y otros (%) $211.249 (15%) 

 
Avance financiero (Millones) 

 

 
 

Compromiso recursos 

al cierre (%) 

$697.621 (49,4%) 

Compromiso Nación  $544.325  

Compromiso Territo-

rio  

 $153.296  

 

Proyectos en ejecu-

ción 

 $684.528 

 (47 proyectos) 

Proyectos ejecutados 
  $13.093   

(4 proyectos) 

 
 

Fecha de actualización: 
Día / Mes / Año 

18/04/2022 
Fecha de corte de la información: 

Día / Mes / Año 
31/03/2022 

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
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PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.  

 

Proyecto Estado Proyecto Valor Total Proyecto Bullet 

Construcción de las Obras de 
Mitigación para la estabilización 
por amenaza de inundación y/o 
erosión del rio Sinú en los muni-
cipios de Lorica y San Bernardo 

del Viento, departamento de 
Córdoba 

En Ejecución $24.972 

Proyecto viabilizado por la UNGRD y con-
venio suscrito con el FRPT el 28 de di-
ciembre de 2021. La inversión es de 

$24.972 millones que serán financiados 
en su totalidad por el Fondo Regional de 
Pactos Territoriales. Seguros del Estado 
se encuentra en trámites de legalización 
de póliza, la cual será presentada el 5 de 
abril para aprobación de ENTerritorio. Se 

estima que para junio de 2022 se esté 
concretando el proceso de contratación 

para la ejecución de las obras. 

Construcción de obras de pro-
tección y reducción del riesgo e 
inundación en la rivera del Caño 
Chimalito municipio de Lorica, 

Córdoba. 

En Gestión $0 

Proyecto viabilizado e incluido en el con-
sejo directivo No.5 del Pacto Golfo de 

Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. 
El valor del proyecto es de $20.482 millo-
nes, de los cuales serán financiados por 
el FRPT del DNP $19.482 millones y el 

territorio $1.000 millones. A la espera de 
ser incluido en el próximo CONPES de 

pactos territoriales. 

Estructuración proyectos de pre-
vención y mitigación de erosión 

costera 
En Ejecución $17.619 

El 1 de octubre se contrató con FINDE-
TER por $17.124 millones la estructura-
ción de este proyecto, para los compo-
nentes técnico, legal, ambiental y finan-

ciero para las obras de prevención y miti-
gación de la erosión costera, para 10 

puntos críticos en la costa del Golfo de 
Morrosquillo y cuyos resultados se espe-
ran tener finalizados en julio de 2022.  El 
14 de marzo se realizó la contratación del 
consultor e interventor, la firma del Acta 
de Inicio será para el 4 de abril de 2022, 

proceso que incluirá las fases de licencia-
miento ambiental, marítimo y arqueoló-

gico, los cuales estarán a cargo del 
mismo contratista y sus costos será asu-
mido por las Gobernaciones de Córdoba 
y Sucre.  Para este propósito fueron ex-
pedidas las respectivas Cartas de Inten-
ción por parte de los Gobernadores de 
Sucre y Córdoba, en la que se compro-
meten a destinar los recursos económi-

cos para los licenciamientos de este pro-
ceso, que incluyen el acompañamiento 
de Findeter y el costo de las respectivas 

licencias 

Intervención ambiental para miti-
gación del riesgo. Recuperación 

cuenca hidrográfica Tuchín 
En Ejecución $7.015 

Proyecto viabilizado por la UNGRD y con-
venio suscrito con el FRPT el 28 de di-

ciembre de 2021. El proyecto tiene un va-
lor de $7.400 millones, que serán finan-
ciados por el FRPT en su totalidad. La 
póliza se encuentra en trámite de pago 
por el municipio, para la aprobación de 

ENTerritorio. Se estima que para junio de 
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Proyecto Estado Proyecto Valor Total Proyecto Bullet 

2022 se esté concretando el proceso de 
contratación para la ejecución de las 

obras. 

Rehabilitación hidráulica del ca-
nal el edén y canalización en 

concreto rígido desde el k0+00 
hasta el k1+540, municipio de 

Santiago de Tolú - Sucre 

En Gestión $0 

Proyecto viabilizado e incluido en el con-
sejo directivo No.5 del Pacto Golfo de 

Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. 
El valor del proyecto es de $41.468 millo-
nes. A la espera de ser incluido en el pró-

ximo CONPES de pactos territoriales 

Construcción bulevar Jesús Ma-
ría Lugo, en el municipio de 

Santa Cruz de Lorica - Córdoba 
En Ejecución $2.778 

Proyecto por valor de $2.777 millones, de 
los cuales serán financiados por convenio 
con Fontur $2.222 millones y el territorio 
$555 millones. A la fecha el municipio se 

encuentra adelantando el proceso de 
contratación con fecha estimada de adju-

dicación abril de 2022. 

Construcción de mirador turís-
tico en el sector de playa blanca 

municipio de San Antero 
En Ejecución $7.899 

Se firmó convenio por $7.898 millones 
con aportes de la Nación por $6.318 mi-
llones a través del Fondo Regional de 

Pactos Territoriales y el saldo de $1.579 
millones con aportes del municipio 

(SGR). Pólizas aprobadas por ENTerrito-
rio. El proyecto debe obtener viabilidad 
del Viceturismo ya que es cofinanciado 

con recursos de regalías. El municipio de-
berá radicar proyecto subsanado al Vi-

ceturismo el 6 de abril, para obtener via-
bilidad y poder iniciar apertura del pro-
ceso licitatorio para la construcción del 

proyecto. Con esta obra se generan 111 
empleos directos y 180 empleos indirec-

tos 

Construcción de parador turís-
tico, en el municipio de San An-
tero, Departamento de Córdoba 

En Ejecución $9.771 

Proyecto por $9.771 millones, de los cua-
les serán financiados por convenio con 

Fontur $7.817 millones y el territorio 
$1.954 millones. A la fecha el municipio 
se encuentra adelantando el proceso de 

contratación, con fecha estimada de adju-
dicación el 5 de abril. Con este proyecto 
se benefician 39.196 habitantes y se ge-
neran 137 empleos directos y 223 em-

pleos indirectos. 

Construcción del centro de co-
mercio rural zenú, en el munici-

pio de Tuchín córdoba 
En Ejecución $2.803 

El valor total del proyecto es de $3.000 
millones, los cuales serán financiados 
100% con recursos del territorio. En el 

mes de noviembre se adjudicó. El plazo 
de ejecución es de 9.5 meses. A la fecha 
el proyecto tiene un avance de ejecución 

de 4%. 

Culminación del mercado pú-
blico del municipio de San An-
tero, departamento de Córdoba 

En Ejecución $7.000 

El valor total del proyecto es de $7.000 
millones, los cuales serán financiados 

100% con recursos del territorio. A la fe-
cha se encuentra en proceso de licitación 

por parte del municipio. 

Diseño y Construcción del Cen-
tro Multipropósito en Sucre. 

En Gestión $0  
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Proyecto Estado Proyecto Valor Total Proyecto Bullet 

Estructuración Malecón de Co-
veñas (Segunda Ensenada) 

En Ejecución $915 

El proyecto fue devuelto por el Viceminis-
terio de Turismo al departamento de Su-
cre el 10 de marzo de 2022, para nuevo 
cargue el 8 de abril de 2022.  El 17 de 

marzo el Ministerio del Interior comunicó 
sobre la no necesidad de adelantar con-

sulta previa.  Pendiente ante el Min 
Transporte la consulta sobre la existencia 
o no, de proyecto de instalaciones portua-
rias sobre el terreno o zona a concesio-

nar. 

Estructuración Marina del Golfo 
de Morrosquillo 

En Ejecución $318 

El departamento de Sucre asumirá la fi-
nanciación de este proyecto. El municipio 
de Tolú contrató la estructuración a tra-
vés de obra pública.  A la fecha se tiene 

certeza por pronunciamiento de la DIMAR 
sobre la posibilidad de ejecutar este pro-
yecto en la línea de costa del lote de pro-
piedad del municipio en el sector de Man-

hattan.      El 16 de marzo el Ministerio 
del Interior comunicó sobre la no necesi-
dad de adelantar consulta previa.  Pen-
diente contratar los estudios de impacto 
ambiental, adelantar los trámites requeri-
dos para la Concesión marítima ante la 

DIMAR, licencia ambiental ante Carsucre 
y ante el INCAH la licencia arqueológica 

Estructuración y Compra de 
Lote Centro Multipropósito en 

Sucre 
En Gestión $0 

La Gobernación de Sucre realizó el estu-
dio de mercado para sustentar la viabili-

dad de este proyecto.  Actualmente el de-
partamento se encuentra elaborando el 
documento técnico para contratar la es-

tructuración con Puerta de Oro y la adqui-
sición del predio con recursos de rega-
lías, documento que deberá ser viabili-

zado por el Viceturismo.  Actualmente, el 
departamento deberá radicar el 18 de 
abril por segunda vez al Viceturismo el 
proyecto subsanado para la correspon-

diente viabilidad 

Recuperación ambiental y pai-
sajística de la cuenca del rio 

Sinú y obras para la mitigación 
de inundaciones y control de 

procesos erosivos en el munici-
pio de San Bernardo del Viento 

En Ejecución $22.603 

El valor total del proyecto es de $23.823 
millones, los cuales son financiados 

100% con recursos del territorio. En el 
mes de diciembre de 2021 se realizó el 

proceso de contratación por parte del mu-
nicipio y se está a la espera del inicio de 
obras mediante acto protocolario con el 
Gobernador de Córdoba. En este pro-

yecto se benefician 36.512 personas y se 
generan 334 empleos directos y 524 em-

pleos indirectos. 

Remodelación plaza monu-
mento - Santa Cruz de Lorica 

En Ejecución $1.896 

Proyecto por $1.896 millones, de los cua-
les serán financiados por convenio con 

Fontur $1.515 millones y el territorio $381 
millones. A la fecha el municipio se en-

cuentra adelantando el proceso de 
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Proyecto Estado Proyecto Valor Total Proyecto Bullet 

contratación con fecha estimada de adju-
dicación 5 abril de 2022. 

Construcción de Unidad Recreo 
deportiva en la Cabecera Muni-
cipal de Moñitos, Departamento 

de Córdoba  

En Ejecución $9.585 

Convenio suscrito por $9.585 millones, de 
los cuales se tendrán aportes de la Na-

ción a través del Fondo Regional de Pac-
tos Territoriales (DNP) por $8.000 millo-

nes y recursos del municipio del SGR por 
$1.585 millones. Pólizas aprobadas por 
ENTerritorio. El proyecto debe obtener 
viabilidad del Ministerio del Deporte, ya 
que es cofinanciado con recursos de re-
galías. El Ministerio del Deporte devolvió 
el 28 de marzo el proyecto al municipio 
para subsanaciones. Pendiente nuevo 

cargue del municipio. 

Construcción del complejo de-
portivo en el municipio de Santa 
Cruz de Lorica, Departamento 

de Córdoba  

En Ejecución $20.979 

El valor total del proyecto es de $21.000 
millones, los cuales son financiados 

100% con recursos del territorio. En el 
mes de diciembre de 2021 se realizó el 

proceso de contratación por parte del mu-
nicipio. A la fecha el proyecto presenta un 
avance de ejecución de obra de 13%. En 
este proyecto se beneficiarán 121. 214 

personas. 

Construcción Parque Recreo 
deportivo en el municipio San 
Bernardo del Viento en el De-

partamento de Córdoba 

En Gestión $0 

El municipio cargó el 30 de marzo el pro-
yecto para viabilidad del Ministerio del 

Deporte. Actualmente, se espera pronun-
ciamiento del respectivo ministerio.  Pen-
diente suscribir convenio con ENTerrito-

rio. Con este proyecto se benefician 
36.512 personas 

Megacolegio Heriberto García 
Garrido en Toluviejo, Sucre 

En Ejecución $29.230 

El 27 de abril de 2021 en el marco de la 
visita del Señor Presidente a Toluviejo se 
instaló la primera piedra de esta obra y 

en este momento el proyecto se encuen-
tra en la ejecución de obra. Este proyecto 

está a cargo del Fondo de Financia-
miento de Infraestructura Educativa 

(FFIE), se espera sea entregado en julio 
de 2022 por el Presidente de la Repú-

blica.  A la fecha se tiene una ejecución 
de obra del 61%.    El Megacolegio Heri-
berto García Garrido en Toluviejo, Sucre, 
atenderá 2.160 estudiantes con una in-

versión total de $29.365 millones. 

CAM Santiago de Tolú En Ejecución $4.324 

El municipio se encuentra validando los 
estudios y diseños para ajustarlos al pre-
supuesto definido en el convenio suscrito 
con el Min Interior por $4.353 millones.  

El 1 de abril el municipio deberá radicar al 
Ministerio del Interior, los estudios y dise-

ños, para la respectiva viabilidad. 

Centros Sacúdete: (1) en San 
Bernardo del Viento, (1) en Tu-

chín, (1) en Toluviejo, (1) en 
En Ejecución $5.983 

Actualmente están suscritos cuatro con-
venios por $5.983 millones, para los Cen-
tros Sacúdete de Lorica (2), Tuchín y To-
luviejo, de los cuales uno de Lorica será 
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San Onofre, (1) en Palmito, (2) 
en Lorica 

entregado el 30 de abril, el segundo de 
Lorica y el de Tuchín estarán para en-
trega el 31 de julio, el de Toluviejo pre-

senta atraso por la no entrega de los es-
tudios y diseños para aprobación del Mi-

nisterio del Interior. Se benefician 
179.247 habitantes de las poblaciones y 
se generan 82 empleos directos y 134 

empleos indirectos que apuntan a la reac-
tivación económica y laboral de la región.  

Estructuración y compra de lote 
Estación de Bomberos 

En Ejecución $1.454 

Se contrató estructuración con Findeter, 
la cual prevé entrega de factibilidad para 
el 16 de junio de 2022. El 29 de marzo se 
reinició la estructuración, actualmente, se 
tiene avance del 39% sobre un 60% pro-
gramado.   Pendiente la entrega de la in-
formación complementaria del levanta-
miento topográfico por parte de la alcal-

día de Tolú, para establecer la necesidad 
de los estudios adicionales por parte del 
consultor.  La adquisición del lote se con-
cretó por el departamento en septiembre 

de 2021 con recursos de regalías.   

Cofinanciación de Auditorias de 
cuenta de salud de punto final 

Ejecutado $3.124 

Proyecto ejecutado con una inversión de 
$3.124 millones con aportes de las gober-

naciones de Córdoba y Sucre, en el 
marco de la Ley de Punto Final para las 
auditorías a las cuentas de salud. Con la 
ejecución de este proyecto se generó 44 

empleos directos y 71 empleos indirectos. 

Estructuración y compra de lote 
Hospital Coveñas 

En Ejecución $6.006 

Con Findeter se contrató la estructuración 
de este proyecto. La factibilidad estará 
para abril de 2022 y posteriormente, se 
solicitará viabilidad al MinSalud.  La Go-
bernación de Sucre deberá tramitar la ti-
tularidad del lote ante la oficina de instru-

mentos públicos de Sincelejo. Actual-
mente se están tramitando las escrituras 
públicas en las que se ceden los dere-

chos herenciales a la Gobernación de Su-
cre por parte de los herederos y el pago 

del impuesto predial, como requisito para 
las escrituras. El Juzgado Segundo de 
Familia de Sincelejo reabrió la partición 

de la sucesión, para incluir en la sucesión 
la cesión de los derechos herenciales. 
Este trámite se estima finalice a media-
dos de abril de 2022. La factibilidad fue 
entregada por FINDETER al DNP el 22 

de marzo, para la entrega de observacio-
nes por parte de DNP y Gobernación de 

Sucre el 29 de marzo. Para la revisión del 
componente Bioclimático se otorgó pro-
rroga hasta el 19 de abril. Para el 19 de 
abril está programada la entrega formal 

de la factibilidad y la titularidad del lote al 
Ministerio de Salud. Se deberá adelantar 
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suscripción de convenio entre MinSalud, 
Departamento de Sucre y Findeter para 

la construcción. 

Proyecto Min Tic - Conectividad 
- Zona digital 

Ejecutado $5.361 

EL MINTIC se encuentra desarrollando 
cinco proyectos en zonas rurales y urba-
nas: 1) Acceso Universal Sostenible - Zo-
nas digitales rurales, 2) Centros digitales, 
3) Incremento de la dotación de termina-
les de cómputo y capacitación de docen-
tes en sedes educativas oficiales a nivel 
nacional, 4) Incentivos a la Oferta de In-
ternet Fijo y 5) zonas digitales urbanas. 
Proyectos que iniciaron en 2019, de los 

cuales 15 se encuentran ejecutados, 3 en 
aprobación, 4 en ejecución, 10 en opera-
ción, 3 en instalación y 9 en planeación, 
ubicados en los municipios definidos en 

el Pacto del Golfo de Morrosquillo. 

Ampliación de la sede del SENA 
en Tolú, Sucre 

En Gestión $0  

Estructuración y compra de lote 
Ampliación de la sede del SENA 

en Tolú, Sucre 
En Ejecución $1.583 

Para la ampliación de la sede del SENA 
en Tolú, esta institución ya adquirió los lo-
tes necesarios con un área de 2.200 m2 
por $1.354 millones. Los estudios y dise-
ños serán entregados el 19 de junio de 

2022 por el SENA, a través de un conve-
nio suscrito con Findeter, esta consultoría 

presenta un avance del 48%. La cons-
trucción estará a cargo del departamento 
de Sucre, que iniciará en el segundo se-

mestre de 2022. 

Aunar esfuerzos para el mejora-
miento y mantenimiento de vías 
rurales en el municipio de San 
Antonio de palmito Departa-

mento de Sucre del programa 
Colombia rural – nacional. Vía 
que conduce del municipio de 

San Antonio de Palmito al corre-
gimiento Algodoncillo ruta del 

sombrero vueltiao 

En Ejecución $18.000 

El valor total del proyecto es de $18.000 
millones, los cuales serán financiados el 
100% con recursos del INVIAS. A la fe-
cha el municipio se encuentra adelan-

tando el proceso de contratación con fe-
cha estimada de adjudicación 30 de 

mayo de 2022. 

Construcción de pavimento rí-
gido en la vía Vereda Nuevo 
Mundo y Corregimiento Caño 

Grande en el municipio de San 
Bernardo del Viento, Córdoba 

En Ejecución $5.494 

El valor total del proyecto es de $6.000 
millones, los cuales serán financiados 
100% con recursos del territorio. En el 
mes de diciembre de 2021 se realizó el 

proceso de contratación por parte del mu-
nicipio. proyecto tiene un avance de eje-

cución a la fecha de 40%. 

Construcción de pavimento rí-
gido en los barrios: Getsemaní, 
San Pedro, Barrio Nuevo, Las 

Palmeras y los olivos de la zona 
urbana del municipio de Tuchín 

En Ejecución $4.995 

El valor total del proyecto es de $4.300 
millones, los cuales serán financiados 
100% con recursos del territorio. En el 
mes de diciembre se realizó el proceso 

de contratación por parte del municipio de 
Tuchín. La obra tiene un plazo de ejecu-
ción de 7 meses. A la fecha el proyecto 
tiene un avance de ejecución de 15%. 
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Con este proyecto se benefician 38.000 
personas y se generan 160 empleos en-

tre directos e indirectos. 

Construcción en pavimento rí-
gido en la vía de acceso entre 
zona urbana y sector Boca Ne-
gra, en el municipio de San Ber-

nardo del viento 

En Gestión $0 

Proyecto viabilizado por el INVIAS in-
cluido en el consejo directivo No.5 del 

Pacto Golfo de Morrosquillo el 26 de no-
viembre de 2021. El valor del proyecto es 
de $7.524 millones que serán financiados 

en 100% por el FRPT. A la espera de 
firma de convenio entre ENTerritorio y el 

municipio. 

Corredor Santa Lucía - Moñitos En Ejecución $190.000 

Vía adjudicada por el INVÍAS el 9 de abril 
de 2021 por $183.472 millones, inclu-

yendo la interventoría. La obra inició su 
ejecución en julio de 2021, con un plazo 
de ejecución de 54 meses. A la fecha el 
proyecto presenta avance real del 6%. 
Este proyecto hace parte del Programa 

de “Vías para la Legalidad”.   

Estudios y diseños Puente la 
Doctrina 

Ejecutado $1.070 

Los estudios y diseños, fueron recibidos 
por INVIAS y basado en el producto en-
tregado se asigno recursos por valor de 
45.000 millones a finales de la vigencia 
2021 para la construcción del puente la 

doctrina 

Mejoramiento corredor departa-
mental Aguas Negras – Berlín 

(90CS01) 
En Ejecución $13.000 

El departamento de Sucre adjudicó con-
trato el 23 de marzo de 2022 para la in-

tervención de las cinco vías terciarías y la 
firma del acta de inicio de obras para el 
27 de abril de 2022, con plazo de ejecu-

ción de seis meses. 

Mejoramiento corredor departa-
mental GUAYABAL - PARCE-
LAS DE ALGARROBO Y DES-
VÍO HACIA EL SECTOR RE-

PRESA VILLEROS 

En Ejecución $4.392 

El departamento de Sucre adjudicó con-
trato el 23 de marzo de 2022 para la in-

tervención de las cinco vías terciarías y la 
firma del acta de inicio de obras para el 
27 de abril de 2022, con plazo de ejecu-

ción de seis meses. 

Mejoramiento corredor terciario 
Aserradero - Coveñas 

En Ejecución $2.693 

El departamento de Sucre adjudicó con-
trato el 23 de marzo de 2022 para la in-

tervención de las cinco vías terciarías y la 
firma del acta de inicio de obras para el 
27 de abril de 2022, con plazo de ejecu-

ción de seis meses. 

Mejoramiento corredor terciario 
Palmira - Gualón 

En Ejecución $1.266 

El departamento de Sucre adjudicó con-
trato el 23 de marzo de 2022 para la in-

tervención de las cinco vías terciarías y la 
firma del acta de inicio de obras para el 
27 de abril de 2022, con plazo de ejecu-

ción de seis meses. 

Mejoramiento corredor terciario 
Corregimiento los Gómez 

En Ejecución $8.657 

El departamento de Córdoba suscribió el 
Acta de Inicio de obras del contrato para 
la intervención de las tres vías terciarías 

de los municipios del Golfo el 16 de 
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marzo de 2022, con plazo de ejecución 
hasta el 15 de octubre de 2022. 

Mejoramiento corredor terciario 
Porvenir - Peñón- Cerro- Pe-

trona- Aserradero 
En Ejecución $3.024 

El departamento de Córdoba suscribió el 
Acta de Inicio de obras del contrato para 
la intervención de las tres vías terciarías 

de los municipios del Golfo el 16 de 
marzo de 2022, con plazo de ejecución 

hasta el 15 de octubre de 2022. 

Mejoramiento corredor terciario 
Tolú - El francés - Guacamayas 

En Ejecución $10.000 

El departamento de Sucre adjudicó con-
trato el 23 de marzo de 2022 para la in-

tervención de las cinco vías terciarías y la 
firma del acta de inicio de obras para el 
27 de abril de 2022, con plazo de ejecu-

ción de seis meses. 

Mejoramiento corredor terciario 
Villa Fátima - Perpetuo Socorro 

En Ejecución $2.469 

El departamento de Córdoba suscribió el 
Acta de Inicio de obras del contrato para 
la intervención de las tres vías terciarías 

de los municipios del Golfo el 16 de 
marzo de 2022, con plazo de ejecución 

hasta el 15 de octubre de 2022. 

Mejoramiento de la vía que co-
munica la transversal del caribe 
sector Moñitos San Bernardo 

del Viento en el sector La Rada 
municipio de Moñitos Departa-

mento de Córdoba 

En Ejecución $4.000 

La Gobernación de Córdoba realizó con-
venio con el municipio de Moñitos para la 
ejecución de la obra, por $4.000 millones, 

a la fecha el proyecto presenta avance 
del 62%. 

Mejoramiento en pavimento as-
faltico de la vía El Delirio - 

Puerto Viejo en los municipios 
de San Antonio de Palmito y tolú 

en el departamento de Sucre. 

En Ejecución $41.982 

Convenio suscrito el 6 de octubre de 
2020 por $41.972 (incluida interventoría) 
millones con recursos del DNP, la inter-
ventoría fue contratada y es ejecutada 

por INVIAS por $4.182 millones. La obra 
fue adjudicada el 25 de agosto de 2021 

por FINDETER (en el marco del convenio 
suscrito entre la Gobernación de Sucre y 

FINDETER) y el 15 de septiembre de 
2021 se firmó el Acta de inicio de obras, 
tiempo de ejecución 12 meses.  El inicio 
de obras se protocolizó el 26 de noviem-
bre de 2021 y se inició el 1 de diciembre 

de 2021.   A la fecha el proyecto presenta 
avance real del 5% del 45% programado. 
El PDA de Sucre viabilizó el 18 de marzo 

de 2022 el traslado de la tubería del 
acueducto de Palmito, la cual se materia-
lizará con la firma del Otro Sí al Convenio 

entre Sucre y Findeter el 20 de abril de 
2022. CARSUCRE emitió el 25 de febrero 

de 2022 la licencia para el aprovecha-
miento forestal. Los demás frentes de tra-
bajo avanzan para cumplir con la entrega 
del 50% de la vía al 31 de julio de 2022. 

Mejoramiento en pavimento fle-
xible de la vía Toluviejo - San 
Antonio de Palmito, departa-
mento de Sucre. OCAD PAZ 

En Ejecución $37.431 

Proyecto en ejecución con recursos 
OCAD Paz por $37.408 millones. A la fe-

cha presenta un 8% de ejecución y un 
plazo estimado de 19 meses. 
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Mejoramiento vías Tolú - El 
Frances – OCAD PAZ 

En Ejecución $4.911 

Proyecto en ejecución, con un valor total 
del proyecto de $4.911 millones, los cua-
les serán financiados 100% con recursos 

del territorio. Se espera beneficiar a 
33.296 personas y generar 69 empleos 

directos y 112 empleos indirectos. 

Mejoramiento y construcción de 
la vía coliseo el cangrejo – 

Playa Blanca, en la zona turís-
tica de Playa Blanca, municipio 
de San Antero – Departamento 

de Córdoba 

En Ejecución $14.549 

El municipio ya realizó el pago de la pó-
liza y el 15 de febrero recibió el soporte 
del comprobante de éste. La Alcaldía 

cargó en SECOP II el soporte de pago de 
la póliza, la cual fue aprobada por ENTe-

rritorio. A la fecha el municipio inició el 
proceso de contratación con fecha esti-
mada de adjudicación a mediados de ju-

nio de 2022. 

Mejoramiento y construcción de 
la vía paralela al mar, desde el 
sector Bucaneros hasta el sec-

tor La Viuda, en la zona turística 
de Playa Blanca, municipio de 
San Antero – Departamento de 

Córdoba 

En Ejecución $8.792 

Convenio suscrito entre el FRPT y el mu-
nicipio, que contempla una inversión de 

$8.792 millones (100% FRPT). El munici-
pio ya realizó el pago de la póliza y el 15 
de febrero recibió el soporte del compro-
bante de éste. La Alcaldía cargó en SE-

COP II el soporte de pago de la póliza, la 
cual fue aprobada por ENTerritorio. A la 
fecha el municipio inició el proceso de 

contratación con fecha estimada de adju-
dicación a mediados de junio de 2022. 

Mejoramiento y mantenimiento 
de la vía que conduce del muni-
cipio de Tuchín hasta el límite 

del municipio de Palmito (Sucre) 
en el municipio de Tuchín, de-

partamento de Córdoba. 

En Ejecución $22.224 

Proyecto en ejecución con recursos de la 
nación por $22.224 millones. Se adjudicó 
contratista y se encuentra en ejecución 

de obras con un avance de 8%. 

Vía Moñitos - San Bernardo del 
viento y Lorica – Chinú 

En Ejecución $43.198 

Proyecto en ejecución por INVIAS, con 
avance de obra del 28%, respecto al 32% 

programado, que hace parte del Pro-
grama “Concluir - Concluir”. El proyecto 

fue adjudicado en diciembre del 2020 por 
$28.927 millones incluyendo intervento-
ría, contados a partir del 2 de marzo del 

2021.  El 21 de diciembre de 2021 se 
realizó adición por $14.270 millones. Se 

tiene programado para el fin de gobierno, 
la entrega de la obra. 

Construcción Sistema de acue-
ducto en el corregimiento de 
Rincón del Mar, Municipio de 

San Onofre 

En Ejecución $7.818 

Proyecto en ejecución con recursos del 
territorio por $7.814 millones. La obra fue 
adjudicada al consorcio Acueducto Rin-
cón 2020 y tiene un plazo de ejecución 
de 12 meses. A la fecha presenta un 

avance de 15%. 

Estructuración Acueducto Re-
gional del Golfo de Morrosquillo 

En Ejecución $14.623 

Se contrató por $14.127 millones el 19 de 
septiembre de 2021 con ENTerritorio la 
prefactibilidad y factibilidad de las obras 
para la solución de abastecimiento de 
agua potable del Golfo de Morrosquillo 
que contempla los siguientes alcances:  

Ø GRUPO I: “Estructuración integral para 
los proyectos de agua potable y 
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saneamiento básico en los municipios de 
San Bernardo del viento, San Antero, Mo-
ñitos y Santa Cruz de Lorica, en el depar-
tamento de Córdoba”.   Ø GRUPO II: "Es-
tructuración integral para la solución de 

abastecimiento de agua en los municipios 
de Coveñas, Santiago de Tolú ́, Toluviejo 
y San Onofre, y entrega de agua en blo-
que en el departamento de Sucre".   El 

contratista e interventoría del Grupo 1 tie-
nen acta de inicio del 28 de diciembre de 
2021 y los del Grupo 2 suscribieron acta 

de inicio del 29 de diciembre de 2021.  Se 
adelanta revisión para la inclusión de los 
municipios de Tuchín y San Antonio de 
Palmito a las respectivas estructuracio-
nes. Se revisan los alcances en todos 

municipios del Pacto, para evitar trasla-
pes de las consultorías. 

Estructuración de soluciones de 
acueducto y saneamiento bá-

sico en el Municipio de Coveñas 
En Ejecución $5.304 

A través de Findeter se contrató la estruc-
turación para proyectos de agua potable 
y saneamiento básico por $5.304 millo-

nes, que incluyen:  1. Optimización y am-
pliación de las redes de acueducto del 

casco urbano del municipio de Coveñas y 
programa de reducción de pérdidas.    El 
20 de abril se radicará en la Ventanilla 

Unica del Ministerio de Vivienda la factibi-
lidad, para el trámite de la viabilidad.   2. 
Optimización y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y sistema de trata-
miento de aguas residuales del casco ur-
bano del municipio de Coveñas y Drenaje 
pluvial del casco urbano del municipio de 

Coveñas.   Esta estructuración se en-
cuentra suspendida toda vez que existe 
una medida cautelar interpuesta por el 

Tribunal Administrativo de Sucre que oca-
sionó la prohibición del vertimiento de 

aguas residuales.    Para tramitar el reini-
cio y prórroga de la consultoría se plantea 

la siguiente actividad: realizar y radicar 
solicitud de determinantes ambientales a 
CARSUCRE para la modificación extraor-
dinaria del PBOT en el Concejo munici-
pal, para un nuevo punto de vertimiento. 
Una segunda opción es la terminación de 
esta estructuración dadas las circunstan-
cias antes planteadas y su dificultad en 
materializarse.    3. Optimización de los 

sistemas de abastecimiento y de las plan-
tas de tratamiento de agua potable del 

casco urbano del municipio de Coveñas.    
Esta estructuración está suspendida por 
incumplimientos del anterior consultor. A 
la fecha tiene un avance en ejecución del 
49% frente al 80% programado.  El 30 de 
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marzo se aprobó en comité de contrata-
ción de Findeter la cesión del contrato a 
un nuevo consultor, se estima el reinicio 
de la estructuración para el 8 de abril. 

Proyecto de optimización del 
acueducto urbano y rural hasta 
el corregimiento del Porvenir, 

San Antero, Córdoba 

En Ejecución $18.002 

El 10 de octubre de 2020 se firmó el con-
venio por $18.002 millones para la optimi-
zación del acueducto de San Antero.  El 
12 de abril de 2021 se adjudicó por parte 

del PDA de Córdoba este proyecto a 
AQUALIA y el inicio de obra fue el 25 de 
mayo de 2021, el cual preveía ejecución 
por 12 meses.    A la fecha el proyecto 

lleva un avance del 18%, respecto al 50% 
programado, que corresponde a la cons-

trucción de los tanques de almacena-
miento y extensión de redes.  Actual-

mente el proyecto está suspendido a la 
espera de que el municipio legalice la pó-

liza para el permiso con la ANI y el IN-
VIAS para los trabajos en la vía nacional, 
para la implantación de la tubería.  Pen-

diente mesa de revisión con el Viceminis-
terio de Agua para autorización de ajus-
tes a mayores y menores cantidades de 

obra. 

Proyectos de acueducto y alcan-
tarillado para el municipio de 

Coveñas 
En Gestión $0 

A través de Findeter se contrató la estruc-
turación para proyectos de agua potable 
y saneamiento básico por $5.304 millo-

nes, que incluyen:  1. Optimización y am-
pliación de las redes de acueducto del 

casco urbano del municipio de Coveñas y 
programa de reducción de pérdidas.    El 
20 de abril se radicará en la Ventanilla 

Unica del Ministerio de Vivienda la factibi-
lidad, para el trámite de la viabilidad.   2. 
Optimización y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y sistema de trata-
miento de aguas residuales del casco ur-
bano del municipio de Coveñas y Drenaje 
pluvial del casco urbano del municipio de 

Coveñas.   Esta estructuración se en-
cuentra suspendida toda vez que existe 
una medida cautelar interpuesta por el 

Tribunal Administrativo de Sucre que oca-
sionó la prohibición del vertimiento de 

aguas residuales.    Para tramitar el reini-
cio y prórroga de la consultoría se plantea 

la siguiente actividad: realizar y radicar 
solicitud de determinantes ambientales a 
CARSUCRE para la modificación extraor-
dinaria del PBOT en el Concejo munici-
pal, para un nuevo punto de vertimiento. 
Una segunda opción es la terminación de 
esta estructuración dadas las circunstan-
cias antes planteadas y su dificultad en 
materializarse.    3. Optimización de los 

sistemas de abastecimiento y de las 
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plantas de tratamiento de agua potable 
del casco urbano del municipio de Cove-
ñas.    Esta estructuración está suspen-

dida por incumplimientos del anterior con-
sultor. A la fecha tiene un avance en eje-

cución del 49% frente al 80% progra-
mado.  El 30 de marzo se aprobó en co-

mité de contratación de Findeter la cesión 
del contrato a un nuevo consultor, se es-
tima el reinicio de la estructuración para 

el 8 de abril. 

Construcción de sistemas de 
autogeneración eléctrica con 

tecnología solar fotovoltaica en 
Sucre  

Ejecutado $3.538 

Proyecto que se encuentra ejecutado, 
con una inversión de $ 3.379 millones, 

donde se beneficiaron 174 familias con la 
construcción de sistemas de autogenera-
ción eléctrica con tecnología solar fotovol-
taica en viviendas rurales no interconec-
tadas del municipio de San Onofre, Su-

cre. 

    

Millones de $ COP 

 
 
SECTORES INVOLUCRADOS 
 

Sector 
No. Proyectos No. Proyectos No. Proyectos  No. Proyectos  

Totales Ejecutados en Ejecución Gestión 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 7 - 3 4 

Comercio Industria y Turismo 13 - 9 4 

Deporte y Recreación 3 - 2 1 

Educación 1 - 1 - 

Interior 4 - 3 1 

Salud y Protección Social 3 1 1 1 

Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones 

1 1 - - 

Trabajo 2 - 1 1 

Transporte 26 1 22 3 

Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua 7 - 5 2 

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda 1 1 - - 

Total, general 68 4 47 17 

 

 
 
 
 
2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de $COP) 
 

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL 
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Sector 
Valor Total In-

dicativo 

Compromisos 
(Territorio y 

Otros) 
% 

Compromisos                
(Entidades Na-

cionales) 
% 

Ambiente y Desarrollo Soste-
nible 

$222.247 $20.474 9% $201.772 91% 

Comercio Industria y Turismo $136.752 $52.837 39% $83.916 61% 

Deporte y Recreación $38.252 $25.052 65% $13.200 35% 

Educación $29.230 $8.230 28% $21.000 72% 

Interior $18.107 $621 3% $17.486 97% 

Salud y Protección Social $36.768 $5.072 14% $31.695 86% 

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones 

$5.361 $0 0% $5.361 100% 

Trabajo $20.000 $18.417 92% $1.583 8% 

Transporte $638.071 $56.642 9% $581.429 91% 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Agua 

$264.194 $20.363 8% $243.831 92% 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda 

$3.542 $3.542 100% $0 0% 

TOTAL $1.412.523 $211.249 15% $1.201.274 85% 

 
2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2022 
 
 
 

 
 
 
EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 
 
 
                                                                                        
 

Total, Ejecución 2020 – 2025 
(Millones de $ COP) 

 

Sector 
Valor Total 
Indicativo 

    
Comprome-
tido Total 

% Comprome-
tido DNP 

% 
 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $222.247 $48.932 22% $48.932 22%  

Comercio Industria y Turismo $136.752 $6.319 5% $55.983 41%  

Deporte y Recreación $38.252 $8.000 21% $30.564 80%  

Educación $29.230 $5.000 17% $27.161 93%  

Interior $18.107 $813 4% $11.741 65%  

Salud y Protección Social $36.768 $2.555 7% $7.564 21%  

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

$5.361 $0 0% $5.361 100%  

Trabajo $20.000 $0 0% $1.583 8%  

Transporte $638.071 $63.991 10% $436.551 68%  
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Sector 
Valor Total 
Indicativo 

    
Comprome-
tido Total 

% Comprome-
tido DNP 

% 
 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Agua 

$264.194 $30.812 12% $68.642 26%  

Vivienda Ciudad y Territorio - Vi-
vienda 

$3.542 $0 0% $3.538 100%  

TOTAL $1.412.523 $166.422 12% $697.621 49,4%  

 

 

                                                                               
3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS IN-
CLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP. 

 
                              (2022)                                                             (2020-2025) 
 

  %Avance 10,86%         %   Avance Acumulado 41,66%                                     

 
Fecha de corte: 31 de marzo de 2022 
 
*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores 
de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) 
se dispone de información por su periodicidad de reporte.  
 

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 
DEL DNP. 
 

Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas   % Avance: 16,30%   % Avance 
Acumulado: 52,08% 

• Vivienda Ciudad y Territorio   % Avance: 0%   % Avance Acumulado: 50% 
 

Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acumu-
lada 

Avance 
Acumu-
lado 

% 
Avance 
Acumu-
lado 

Semáforo Fecha 
Corte 

Acueduc-
tos y sis-
temas de 
sanea-
miento 
básico 
construi-
dos, opti-
mizados y 
mejora-
dos en el 
marco del 
Pacto 
Golfo de 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%   

Rojo  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%   

 Rojo 31/03/2022 

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL 
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Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acumu-
lada 

Avance 
Acumu-
lado 

% 
Avance 
Acumu-
lado 

Semáforo Fecha 
Corte 

Morros-
quillo. 

Viviendas 
con servi-
cio de 
energía 
eléctrica 
instalado 
en el 
marco del 
Pacto 
Golfo de 
Morros-
quillo. 

  
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
Gris 

 
 
 
 
 
 
 
174 

 
 
 
 
 
 
 
174 

 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
verde  

 
 
 
 
 

 
 

• Transporte   % Avance: 32,60%   % Avance Acumulado: 8,33% 
 
 

Indicador Lí-
ne
a 
Ba
se 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% Avance Semáforo Meta Acu-
mulada 

Avance 
Acumu-
lado 

% Avance 
Acumu-
lado 

Semáforo Fecha 
Corte 

Vías interve-
nidas en el 
marco del 
Pacto Golfo 
de Morros-
quillo 

 
 
 
0 15 46 32,60% 

  
Rojo  180 15 8,33 

  
 Rojo 31/03/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

• TIC   % Avance: -%   % Avance Acumulado: 100 % 
 
 

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 
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Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acumu-
lada 

Avance 
Acumu-
lado 

% Avance 
Acumu-
lado 

Semáforo Fecha 
Corte 

Zonas digita-
les instaladas 
en el marco 
del Pacto 
Golfo de Mo-
rrosquillo 

 
 
 
0 11 - - 

  
Gris  11 11 100% 

  
 Verde 31/03/2022 

 

 
 
 
 
 
Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desarro-
llo del turismo sostenible   % Avance: 0%   % Avance Acumulado: 0% 

• Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo % Avance: 0%   % Avance Acumulado: 0% 
 

Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acu-
mu-
lada 

Avance 
Acumu-
lado 

% 
Avance 
Acumu-
lado 

Semáforo Fecha 
Corte 

Infraestructura 
educativa, hospi-
talaria, pública y 
para el trabajo 
construida y mejo-
rada en el marco 
del Pacto Golfo de 
Morrosquillo. 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
0% 

 

  
Rojo  

 
 
  
 
 
4 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0% 

 

  
 Rojo 31/03/2022 

 
 
 
 

 
3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS  
 

 
Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas    
 

• Vivienda Ciudad y Territorio       
 
 

Indicador Avance Cualitativo 
Acueductos y sistemas de sa-
neamiento básico construidos, 
optimizados y mejorados en el 
marco del Pacto Golfo de Mo-
rrosquillo. 

Para el periodo se encuentra suscito el contrato especifico número 2210717, derivado 
del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, contrato de mandato numero 221009 sus-
crito entre el DNP y ENTerritorio, para construcción de la segunda etapa del alcantari-
llado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos en el departamento del 
Córdoba. Se firmó convenio administrativo firmado entre el Ministerio de Vivienda y el 
municipio de San Bernardo del Viendo y Aguas de Córdoba para la ejecución del pro-
yecto optimización hidráulica y operativa del sistema de acueducto del casco urbano 
del municipio de San Bernardo del Viento, el municipio aportó las pólizas de cumpli-
miento y se dio inicio a la etapa de adjudicación de contratista. Se encuentran en eje-
cución el proyecto "Construcción sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón 
del Mar, en el municipio de San Onofre, Sucre contrato de obra LP-003 -2020 que 
apunta a la meta del indicador, el cual presenta un 14,2% de avance en su ejecución. 

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 
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se encuentra con un 18% de ejecución el Proyecto de optimización del acueducto ur-
bano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba 

Viviendas con servicio de ener-
gía eléctrica instalado en el 
marco del Pacto Golfo de Mo-
rrosquillo. 

Para el periodo se encuentra ejecutado el contrato LP .002-2020 de obra pública 
“Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovol-
taica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de San Onofre, Sucre 

 

 

 
• Transporte  

 

Indicador Avance Cualitativo 

Vías intervenidas en el 
marco del Pacto Golfo de 
Morrosquillo 

Para el periodo se encuentran en ejecución el Corredor Santa Lucia- Moñitos Cór-
doba 49 kilómetros el cual lleva un 6% de ejecución. Mejoramiento en pavimento 
asfaltico de la vía el Delirio - Puerto Viejo, el cual presenta un 5% de ejecución. 
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la carretera Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica - Chinú en el 
departamento de Córdoba, el cual presenta un 28% de ejecución de obra. 

 

• TIC 
 

Indicador Avance Cualitativo 

Zonas digitales instaladas 
en el marco del Pacto 
Golfo de Morrosquillo. 

Para el periodo se encuentra ejecutadas las 11 zonas digitales instaladas cuya fina-
lidad es ampliar la cobertura de conectividad y con ello impulsar la productividad y 
competitividad de las zonas rurales y urbanas en los departamentos que conforman 
el Pacto Golfo de Morrosquillo. 

 

 
Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desa-
rrollo del turismo sostenible.    
 

• Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo 
 
 

Indicador Avance Cualitativo 
Infraestructura educativa, hospi-
talaria, pública y para el trabajo 
construida y mejorada en el 
marco del pacto Golfo de Mo-
rrosquillo. 

Para el periodo se encuentra con un 61% de ejecución el proyecto del Megacolegio 
Heriberto García en Toluviejo. se encuentra adjudicado el proyecto del C.A.M. en 
Santiago de Tolú que apuntan a la meta del indicador. 
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Proyectos de la matriz, financiados DNP: 
 
En total son 15 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de $ 166.422 millones equivalente al 12% del valor total indicativo. 

 

Sector Proyecto Estado Aporte Territorio Aporte Nación Aporte DNP 
Valor Total 
Contratos  

Ambiente y Desarrollo Soste-
nible 

Estructuración proyectos de prevención y mitigación de ero-
sión costera 

En Ejecución $0 $17.619 $17.619 $17.619 

Ambiente y Desarrollo Soste-
nible 

Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización 
por amenaza de inundación y/o erosión del rio Sinú en los mu-
nicipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de 
Córdoba 

En Ejecución $0 $24.298 $24.298 $24.298 

Ambiente y Desarrollo Soste-
nible 

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recupera-
ción cuenca hidrográfica Tuchín 

En Ejecución $0 $7.015 $7.015 $7.015 

Comercio Industria y Turismo 
Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca 
municipio de San Antero 

En Ejecución $1.580 $6.319 $6.319 $7.899 

Deporte y Recreación 
Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Mu-
nicipal de Moñitos, Departamento de Córdoba  

En Ejecución $1.585 $8.000 $8.000 $9.585 

Educación Megacolegio Heriberto García Garrido en Toluviejo, Sucre En Ejecución $6.667 $20.494 $5.000 $27.161 

Interior Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos En Ejecución $622 $813 $813 $1.435 

Salud y Protección Social Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas En Ejecución $1.884 $2.555 $2.555 $4.440 

Transporte 
Mejoramiento en pavimento asfaltico de la vía El Delirio - 
Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y 
tolú en el departamento de Sucre. 

En Ejecución $0 $40.650 $40.650 $40.650 

Transporte 
Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – 
Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio 
de San Antero – Departamento de Córdoba 

En Ejecución $0 $14.549 $14.549 $14.549 

Transporte 

Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde 
el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turís-
tica de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departa-
mento de Córdoba 

En Ejecución $0 $8.792 $8.792 $8.792 

Vivienda Ciudad y Territorio 0 
Agua 

Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo En Ejecución $0 $14.622 $14.622 $14.622 

4. ANEXOS 



 

FICHA TRIMESTRAL 
PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO 

PÁGINA: 20 de 20    

 

F-CA-08                                                      Versión:  1                                                   GGNPT 

 
 

Sector Proyecto Estado Aporte Territorio Aporte Nación Aporte DNP 
Valor Total 
Contratos  

Vivienda Ciudad y Territorio 0 
Agua 

Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta 
el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba 

En Ejecución $9.909 $7.925 $4.953 $17.834 

Vivienda Ciudad y Territorio 0 
Agua 

Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento bá-
sico en el Municipio de Coveñas 

En Ejecución $0 $5.304 $5.304 $5.304 

Vivienda Ciudad y Territorio 0 
Agua 

Proyectos de Acueducto y Saneamiento Básico para el Golfo 
de Morrosquillo 

En Ejecución $2.543 $20.525 $5.933 $23.068 

Total, general $24.789 $199.481 $166.422 $224.270 
Millones de $ COP 


