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Objeto: Articular políticas, planes y programas orienta-
dos a la gestión técnica y financiera de proyectos, con 
el propósito de consolidar al departamento de Casa-
nare como un eje dinamizador de crecimiento y produc-
tividad a través de la identificación y ejecución de inver-
siones estratégicas que contribuyan a la conectividad, 
la equidad y al desarrollo económico y social. 
. 
 
Líneas Temáticas: 
 
➢ Desarrollo económico y social 
➢ Vías para la equidad 
➢ Infraestructura social 
 
 
TEMAS ESTRATEGICOS  
 
 
El primero de junio de 2022 se realizó el cuarto Consejo 
Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Es-
tratégico de Inversiones en el que se mantienen las 22 
iniciativas estratégicas. 
 
 
➢ Impactos esperados 
 
Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Ca-
sanare generará cerca de 9.187 empleos directos y 
15.319 indirectos. Así mismo es importante destacar que 
la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará 
aproximadamente a 435.000 habitantes del área de in-
fluencia del Pacto Casanare. 

 
Área de Intervención: Casanare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento: 

Casanare, 19 municipios del 

departamento de Casanare, 

así: Yopal, Aguazul, Chámeza, 

Hato Corozal, La Salina, Maní, 

Monterrey, Nunchía, Orocué, 

Paz de Ariporo, Pore, Recetor, 

Sabanalarga, Sácama, San 

Luís de Palenque, Támara, 

Tauramena, Trinidad y Villa-

nueva. 

Fecha de suscripción: 27/02/2021 

Fecha de terminación: 27/02/2026 

Plazo: 5 años 

          
Valor indicativo (Millones) 

Total (%) $656.193 (100%) 

Nación (%) $394.325 (60%) 

Territorio y otros (%) $261.868 (40%) 

Avance financiero (Millones) 

 

 
 

Compromiso recur-

sos al cierre (%) 
$255.967 (39%) 

Compromiso Nación  $241.815  

Compromiso  

Territorio  
 $14.152  

Proyectos en ejecución 
 $245.328 

 (8 proyectos) 

Proyectos ejecutados 
  $ 10.639  

(2 proyectos) 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 
Día / Mes / Año 

20/02/2023 
Fecha de corte de la información: 

Día / Mes / Año 
31/12/2022 

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
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PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.  

 
Proyectos en ejecución: 

Sector Proyecto Descripción Avance 

Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible 

Construcción de obras de control 
estructural para la estabilización y 
protección del Rio Cravo sur mar-

gen derecha sector parque La 
Iguana y sector calle octava hasta la 
urbanización El Paraíso del munici-
pio de Yopal - departamento de Ca-

sanare 

El proyecto 4223-Construcción de obras de control estructu-
ral para la estabilización y protección del Rio Cravo sur mar-
gen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava 
hasta la urbanización El Paraíso del municipio de Yopal - 
departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con 
una inversión de $ 38.988.536.259, con un aporte territorial 
de $ 0 y un aporte nación de $ 38.988.536.259, cuenta con 
un avance físico del 4 %, se incluyó en Plan de Acción 
Anual 2021. Se espera beneficiar a 154.177 personas ubica-
das en Yopal (Casanare), generar 581 empleos directos y 
849 empleos indirectos.  

Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible 

Intervención ambiental para mitiga-
ción del riesgo. Obras de Protección 

Orocué  

El proyecto 4226-Intervención ambiental para mitigación del 
riesgo. Obras de Protección Orocué se encuentra en ejecu-
ción, con una inversión de $ 9.448.112.041, con un aporte 
territorial de $ 0 y un aporte nación de $ 9.448.112.041, 
cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de 
Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 600 perso-
nas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 146 empleos 
directos y 213 empleos indirectos. 

Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible 

Intervención ambiental para mitiga-
ción del riesgo. Revestimiento Canal 

Aguas Lluvias Aguazul 

El proyecto 4227-Intervención ambiental para mitigación del 
riesgo. Revestimiento Canal Aguas Lluvias Aguazul se en-
cuentra en ejecución, con una inversión de $ 
18.511.230.297, con un aporte territorial de $ 0 y un aporte 
nación de $ 18.511.230.297, cuenta con un avance físico 
del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se 
espera beneficiar a 2.300 personas ubicadas en Aguazul 
(Casanare), generar 272 empleos directos y 397 empleos 
indirectos.  

Comercio Industria y Tu-
rismo 

Construcción del punto de informa-
ción turística y centro de artesanías 
en el Parque del Arroz del municipio 
de Aguazul en el departamento de 

Casanare 

El proyecto 4218-Construcción del punto de información tu-
rística y centro de artesanías en el Parque del Arroz del mu-
nicipio de Aguazul en el departamento de Casanare se en-
cuentra en ejecución, con una inversión de $ 
11.354.926.038, con un aporte territorial de $ 
11.354.926.038 y un aporte nación de $ 0, cuenta con un 
avance físico del 4 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 
2021, 2022. Se espera beneficiar a 40.217 personas ubica-
das en Aguazul (Casanare), generar 159 empleos directos y 
259 empleos indirectos.  
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Sector Proyecto Descripción Avance 

Transporte 

Mejoramiento a nivel de afirmado y 
mejoramiento de la capa de roda-

dura de la Vía Central de Llano que 
conecta al municipio de Maní, de-

partamento de Casanare 

El proyecto 4229-Mejoramiento a nivel de afirmado y mejo-
ramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano 
que conecta al municipio de Maní, departamento de Casa-
nare se encuentra en ejecución, con una inversión de $ 
18.496.987.528, con un aporte territorial de $ 0 y un aporte 
nación de $ 18.496.987.528, cuenta con un avance físico 
del 97 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se es-
pera beneficiar a 13.291 personas ubicadas en Maní (Casa-
nare), generar 259 empleos directos y 445 empleos indirec-
tos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo 
programado. Observación Obra suspendida mientras se 
adelanta el permiso de intervención de cauce y aprovecha-
miento forestal para la construcción de un Box Coulvert. 

Transporte 

Mejoramiento a nivel de pavimento 
de un tramo de vía y construcción 
de obras de drenaje del corredor 

vial entre el casco urbano del muni-
cipio de Paz de Ariporo y el corregi-
miento de Montañas del Totumo, - 

departamento de Casanare 

El proyecto 4231-Mejoramiento a nivel de pavimento de un 
tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corre-
dor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ari-
poro y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departa-
mento de Casanare se encuentra en ejecución, con una in-
versión de $ 45.077.794.822, con un aporte territorial de $ 0 
y un aporte nación de $ 45.077.794.822, cuenta con un 
avance físico del 31 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 
2021. Se espera beneficiar a 15.120 personas ubicadas en 
Paz De Ariporo (Casanare), generar 631 empleos directos y 
1.085 empleos indirectos.  

Transporte 

Mejoramiento a nivel de pavimento 
en mezcla asfáltica de la vía secun-
daria Marginal (La Nevera) - Orocué 
(sector San Rafael de Guanapalo - 

Orocué) municipio de Orocué depar-
tamento de Casanare. 

El proyecto 4233-Mejoramiento a nivel de pavimento en 
mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - 
Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) munici-
pio de Orocué departamento de Casanare. se encuentra en 
ejecución, con una inversión de $ 100.653.000.000, con un 
aporte territorial de $ 0 y un aporte nación de $ 
100.653.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se 
incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar 
a 15.000 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 
2.991 empleos directos y 5.145 empleos indirectos.  

Vivienda Ciudad y Territorio 
- Agua 

Construcción de la planta de trata-
miento de agua residual y optimiza-
ción de alcantarillado sanitario cen-
tro poblado de Villa Carola munici-
pio de Monterrey departamento de 

Casanare 

El proyecto 4221-Construcción de la planta de tratamiento 
de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario 
centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey de-
partamento de Casanare se encuentra en ejecución, con 
una inversión de $ 2.796.961.774, con un aporte territorial 
de $ 2.796.961.774 y un aporte nación de $ 0, cuenta con 
un avance físico del 10 %, se incluyó en Plan de Acción 
Anual 2021. Se espera beneficiar a 384 personas ubicadas 
en Monterrey (Casanare), generar 40 empleos directos y 67 
empleos indirectos.  
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SECTORES INVOLUCRADOS 
 

Sector 
No. Proyectos No. Proyectos No. Proyectos  No. Proyectos  

Totales Ejecutados en Ejecución No iniciados 

Agricultura y Desarrollo Rural 2 -  -  2 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 5 2  3 -  

Comercio Industria y Turismo 3  - 1 2 

Deporte y Recreación 1 - -  1 

Transporte 10  - 3 7 

Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua 1  - 1  - 

Total, general 22  2 8 12 

 

. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN 
2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de $COP) 
 

Sector 
Valor Total 
Indicativo 

Aporte (Terri-
torio y Otros) 

% 
Aporte (Na-

ción) 
% 

Agricultura y Desarrollo Rural $11.050 $0 0% $11.050 100% 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $81.958 $4.586 6% $77.373 94% 

Comercio Industria y Turismo $65.755 $65.755 100% $0 0% 

Deporte y Recreación $24.569 $5.500 22% $19.069 78% 

Transporte $470.024 $184.873 39% $285.151 61% 

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2.837 $1.155 41% $1.683 59% 

Total, general $656.193 $261.868 40% $394.325 60% 

 
 
2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022 
 
 
 

 
 
EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
                               
 

Total, Ejecución 2021 – 2026 
(Millones de $ COP) 

Sector 
Valor Total Indi-

cativo 
Comprometido 

DNP 

  
Comprome-
tido Total 

% 
% 

 

Agricultura y Desarrollo Rural $11.050 $0 0% $0 0%  

Ambiente y Desarrollo Sostenible $81.958 $27.959 34% $77.587 95%  

Comercio Industria y Turismo $65.755 $0 0% $11.355 17%  

Deporte y Recreación $24.569 $0 0% $0 0%  

Transporte $470.024 $63.575 14% $164.228 35%  

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL 
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Sector 
Valor Total Indi-

cativo 
Comprometido 

DNP 

  
Comprome-
tido Total 

% 
% 

 

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2.837 $0 0% $2.797 99%  

Total general $656.193 $91.534 14% $255.967 39%  

 

 

                                                                               
3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUI-
DOS EN SINERGIA DEL DNP. 

 
                              (2022)                                                             (2021-2026) 
 

  %Avance 0%                                      % Avance Acumulado 0%        

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022 
 
*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores 
de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se 
dispone de información por su periodicidad de reporte.  
 

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA 
DEL DNP. 
 

Desarrollo económico y social   % Avance: -   % Avance Acumulado: - 
 
Comercio Industria y Turismo   % Avance: -   % Avance Acumulado: - 
 

Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acu-
mulada 

Avance 
Acu-
mulado 

% 
Avance 
Acu-
mulado 

Semáforo Fecha 
Corte 

Infraes-
tructura 
turística 
interve-
nida en el 
marco del 
Pacto Ca-
sanare 

 
 
 
 
0 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 

 
 
 

 
- 

 
Gris 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
Gris  

 
 
 
 
 

 
 
Infraestructura social   % Avance: 0,00%   % Avance Acumulado: 0,00% 
 
Ambiente y Desarrollo Sostenible   % Avance: 0,00%   % Avance Acumulado: 0,00% 

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL 

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 
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Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acu-
mulada 

Avance 
Acu-
mulado 

% 
Avance 
Acu-
mulado 

Semáforo Fecha 
Corte 

Obras de 
mitigación 
de riesgo 
entrega-
das en el 
marco del 
Pacto Ca-
sanare 

 
 
 
 
0 

 
 

 
 
0 

 
 

 
 
1 

 
 

 
 

0% 
 

Rojo 

 
 

 
 

5 

 
 

 
 
0 

 
 

 
 

0% 
 

Rojo 31/12/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vivienda Ciudad y Territorio- Agua   % Avance: -   % Avance Acumulado: - 

Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acu-
mu-
lada 

Avance 
Acu-
mulado 

% 
Avance 
Acu-
mulado 

Semáforo Fecha Corte 

Infraes-
tructura 
para el 
sanea-
miento 
básico in-
tervenida 
en el 
marco del 
Pacto Ca-
sanare 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
Gris 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
Gris  

 

 
 
 

 
 
Vías para la equidad % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00% 
 
Transporte   % Avance: 0,00%   % Avance Acumulado: 0,00% 
 

Indicador Línea 
Base 

Avance 
2022 

Meta 
2022 

% 
Avance 

Semáforo Meta 
Acu-
mu-
lada 

Avance 
Acu-
mulado 

% 
Avance 
Acu-
mulado 

Semáforo Fecha Corte 

Vías in-
terveni-
das en el 
marco del 
Pacto Ca-
sanare 

 
 
 
0 

 
 

 
- 

 
 

 
3 

 
 

 
-  

Gris 

 
 
 

24 

 
 
 

- 

 
 
 

-  
Gris  

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 
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3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS  
 

 
Desarrollo económico y social 
 
Comercio Industria y Turismo 

Indicador Avance Cualitativo 
Infraestructura turística in-
tervenida en el marco del 
Pacto Casanare 

Se encuentra en ejecución el proyecto: El proyecto 4218-Construcción del punto de 
información turística y centro de artesanías en el Parque del Arroz del municipio de 
Aguazul en el departamento de Casanare se encuentra en ejecución, con una in-
versión de $ 11.354.926.038, con un aporte territorial de $ 11.354.926.038 y un 
aporte nación de $ 0, cuenta con un avance físico del 0 % , se incluyó en Plan de 
Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 40.217 personas ubicadas en 
Aguazul (Casanare), generar 159 empleos directos y 260 empleos indirectos. Los 
demás proyectos se encuentran en estructuración. 

 

 
 

Infraestructura social 
 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  
 

Indicador Avance Cualitativo 

Obras de mitigación de 
riesgo entregadas en el 
marco del Pacto Casanare 

Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del 
Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la 
urbanización El Paraíso del municipio de Yopal - departamento de Casanare: Inver-
sión de $ 40.225.799.447, con un aporte territorial de $ 4.442.850.238 y un aporte na-
ción de $ 35.782.949.209, cuenta con un avance físico del 3 % y financiero del 1 %, 
se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 154.177 personas 
ubica-das en Yopal (Casanare), generar 582 empleos directos y 849 empleos indirec-
tos. Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de 
remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del muni-
cipio de Sabanalarga Casanare: Inversión de $ 1.139.307.625, con un aporte territo-
rial de $ 0 y un aporte nación de $ 1.139.307.625, cuenta con un avance físico del 56 
% y financiero del 2 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera benefi-
ciar a 3.379 personas ubicadas en Sabanalarga (Casanare), generar 16 empleos di-
rectos y 24 empleos indirectos. Construcción de obras de protección sobre la rivera 
del rio meta o el casco urbano del municipio de Orocué del departamento del Casa-
nare: Inversión de $ 9.499.832.703, con un aporte territorial de $ 0 y un aporte nación 
de $ 9.499.832.703, cuenta con un avance físico del 83 % y financiero del 19 %, se 
incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.215 personas ubica-
das en Orocué (Casanare), generar 133 empleos directos y 195 empleos indirectos. 
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de Protección Orocué se en-
cuentra en ejecución, con una inversión de $ 9.448.112.041, con un aporte territorial 
de $ 0 y un aporte nación de $ 9.448.112.041, cuenta con un avance físico del 0 % y 
financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera benefi-
ciar a 600 personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 146 empleos directos y 
213 empleos indirectos. Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Revesti-
miento Canal Aguas Lluvias Aguazul se encuentra en ejecución, con una inversión de 
$ 18.511.230.297, con un aporte territorial de $ 0 y un aporte nación de $ 
18.511.230.297, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción 

SEMÁFORO 

<60% ≥80% 
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Indicador Avance Cualitativo 

Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 2.300 personas ubicadas en Aguazul (Ca-
sanare), generar 272 empleos directos y 397 empleos indirectos. 

 
Vivienda Ciudad y Territorio- Agua 
 

Indicador Avance Cualitativo 

Infraestructura para el sa-
neamiento básico interve-
nida en el marco del Pacto 
Casanare 

Se encuentra en ejecución el proyecto: Construcción de la planta de tratamiento de 
agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola 
municipio de Monterrey departamento de Casanare: El proyecto 4221-Construcción de 
la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario cen-
tro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare se en-
cuentra en ejecución, con una inversión de $ 2.796.961.774, con un aporte territorial de 
$ 2.796.961.774 y un aporte nación de $ 0, cuenta con un avance físico del 10 %, se 
incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 384 personas ubicadas 
en Monterrey (Casanare), generar 40 empleos directos y 67 empleos indirectos. 

 
 

Vías para la equidad 
 
Transporte 
 

Indicador Avance Cualitativo 

Vías intervenidas en el 
marco del Pacto Casanare 

Avanza la ejecución de los proyectos de vías intervenidas con la ejecución de los pro-
yectos: Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la 
Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare: 
Con una inversión de $ 18.496.987.528, con un aporte territorial de $ 0 y un aporte na-
ción de $ 18.496.987.528, cuenta con un avance físico del 97 % y financiero del 90 %, 
se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 13.291 personas ubi-
cadas en Maní (Casanare), generar 259 empleos directos y 446 empleos indirectos. 
Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de dre-
naje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corre-
gimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare: Con una inversión de 
$ 45.077.794.822, con un aporte territorial de $ 0 y un aporte nación de $ 
45.077.794.822, cuenta con un avance físico del 31 %, se incluyó en Plan de Acción 
Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.120 personas ubicadas en Paz De Ariporo (Ca-
sanare), generar 632 empleos directos y 1.086 empleos indirectos. Mejoramiento a ni-
vel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Oro-
cué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de 
Casanare: Con una inversión de $ 100.653.000.000, con un aporte territorial de $ 0 y 
un aporte nación de $ 100.653.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y finan-
ciero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 15.000 
personas ubicadas en Orocué (Casanare), generar 2.992 empleos directos y 5.145 
empleos indirectos. Los demás proyectos se encuentran en gestión. 
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Proyectos de la matriz, financiados DNP: 
 
En total son 4 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de $ 91.534 millones equivalente al 14% del valor total indicativo. 
 

Sector Proyecto Estado Aporte Territorio Aporte Nación Aporte DNP 
Valor Total Com-

prometido 

Ambiente y Desarro-
llo Sostenible 

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de Pro-
tección Orocué  

En Ejecución $0 $9.448 $9.448 $9.448 

Ambiente y Desarro-
llo Sostenible 

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Revestimiento 
Canal Aguas Lluvias Aguazul 

En Ejecución $0 $18.511 $18.511 $18.511 

Transporte 
Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de ro-
dadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de 
Maní, departamento de Casanare 

En Ejecución $0 $18.497 $18.497 $18.497 

Transporte 

Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construc-
ción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano 
del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas 
del Totumo, - departamento de Casanare 

En Ejecución $0 $45.078 $45.078 $45.078 

Total, general $0 $91.534 $91.534 $91.534 
Cifras en millones. 

4. ANEXOS 


