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Plazo en años

Pacto Territorial Bolívar

3 7 81%

8 $399,204

$0

100.00% $399,204

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Fecha  suscripción

5/04/2021
Fecha de Terminación

5/04/2024

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $53,873 $53,873 $0 $0

Deporte y Recreacion $7,911 $7,911 $0 $0

Educacion $40,558 $37,591 $2,967 $0

Transporte $296,862 $281,817 $15,045 $0

Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

$381,191
Aporte indicativo nación (Millones)

$18,012
Aporte indicativo territorio (Millones)
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Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

Ejecutado Obra de prevención y 
mitigación del riesgo de 
inundación en la vereda 
Remolino municipio de 
Morales, departamento de 
Bolívar

$8,354 $8,354 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento en concreto 
asfáltico de la vía que 
conduce del municipio de 
Morales con la intersección 
de la vía que conduce del 
municipio de Simití al 
corregimiento de Cerro de 
Burgos, municipio de Simití

$212,651 $212,651 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía que 
conduce del municipio de 
Córdoba al corregimiento 
de San Andrés en el 
departamento de Bolívar

$84,211 $69,166 $15,045 $0

En Ejecución Canalización del arroyo 
Polón para la mitigación de 
la erosión y la 
estabilización de taludes en 
el municipio de Turbana, 
Bolívar

$30,281 $30,281 $0 $0

En Ejecución Reposición y construcción 
de la infraestructura de la 
Institución Educativa 
Mauricio Nelson Vísbal, 
municipio de San 
Estanislao de Kotska, 
departamento de Bolívar

$22,591 $21,702 $889 $0

En Ejecución Reposición y construcción 
de la infraestructura de la 
Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria de 
Sincerín, municipio de 
Arjona

$17,967 $15,889 $2,078 $0

En Ejecución Mejoramiento y 
canalización del arroyo 
Alferez del municipio de El 
Carmen de Bolívar

$15,237 $15,237 $0 $0

En Ejecución Construcción de cancha de 
fútbol sintética en Cicuco 
Bolívar

$7,911 $7,911 $0 $0

Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)
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Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Reposición y 
construcción de la 
infraestructura de la 
Institución Educativa 
Mauricio Nelson 
Vísbal, municipio de 
San Estanislao de 
Kotska, 
departamento de 
Bolívar

En Ejecución $22,591 $21,702 $889 $0 $0

Reposición y 
construcción de la 
infraestructura de la 
Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria 
de Sincerín, 
municipio de Arjona

En Ejecución $17,967 $15,889 $2,078 $0 $0

Canalización del 
arroyo Polón para la 
mitigación de la 
erosión y la 
estabilización de 
taludes en el 
municipio de 
Turbana, Bolívar

En Ejecución $30,281 $30,281 $0 $0 $0

Mejoramiento en 
concreto asfáltico de 
la vía que conduce 
del municipio de 
Morales con la 
intersección de la vía 
que conduce del 
municipio de Simití al 
corregimiento de 
Cerro de Burgos, 
municipio de Simití

En Ejecución $212,651 $212,651 $0 $0 $0

Mejoramiento y 
canalización del 
arroyo Alferez del 
municipio de El 
Carmen de Bolívar

En Ejecución $15,237 $15,237 $0 $0 $0

8
$0

Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$381,191
Aporte indicativo DNP FRPT

$18,012
Aporte indicativo territorio

$399,204Valor Indicativo (Millones)

F-CA-08                                                          Versión: 2                                       Dirección de Programación de Inversiones Públicas



FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

4 4Página De

Obra de prevención y 
mitigación del riesgo 
de inundación en la 
vereda Remolino 
municipio de 
Morales, 
departamento de 
Bolívar

Ejecutado $8,354 $8,354 $0 $0 $0

Construcción de 
cancha de fútbol 
sintética en Cicuco 
Bolívar

En Ejecución $7,911 $7,911 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía que conduce del 
municipio de 
Córdoba al 
corregimiento de San 
Andrés en el 
departamento de 
Bolívar

En Ejecución $84,211 $69,166 $15,045 $0 $0

Total $399,204 $381,191 $18,012 $0 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Funcional-Bolivar.aspx
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Anexo 

Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
Proyectos comprometidos, en ejecución y ejecutados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

 

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 

Territoriales 
 

 

 

 

      

       

         

                                                    

 
    

 

Pacto Territorial Bolívar 
 

 

Fecha de Corte 
 

   

  

30/06/2023 
 

   

 

  

                                                    

 
 

Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de 

Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al 

corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití 
 

   

  

Estado Proyecto 
 

 

    

  

En Ejecución 
 

 

    

     

 

  

                                                    

  

Información general del contrato específico 
 

                        

                                                    

    

$212,651 
 

  

En ejecución 
 

  

    

Valor Indicativo del Proyecto (millones) 
 

    

      

Estado Detallado 
 

  

                                                    

   

$212,651 
 

   

$0 
 

                 
        

$0 
 

 

   

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) 
 

      
      

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones) 
 

   

        

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones) 
 

 

                     

                                      

                                                    

     

Sector de Inversión 
 

 

Transporte 
 

 

Municipio Intervención 
 

   

   

Morales 
 

 

BPIN 
 

 

20201301010240 
 

 

Área de influencia 
 

   

   

Rural 
 

 

No. Contrato Específico 
 

 

071-2210662 
 

 

Es Inversión climática? 
 

   

   

No 
 

 

No. CONPES Anexo B 
 

 

88 
 

 

Tiene viabilidad? 
 

   

   

Si 
 

 

Sesión CD inclusión PEI 
 

 

1 
 

 

Fecha viabilidad 
 

   

   

6/17/2021 
 

 

  

  

                                                    

        

Alcance 
 

 

Producto Principal 
 

 

Meta del Producto 
 

    

                                                    

        

Se intervendrán 40,466 km de vías en pavimento flexible con 

su señalización horizontal y vertical y 20 alcantarillas de 36”, 

64 estructuras tipo box coulvert y un muro de contención en 

Gavión de 100 metros. 
 

 

Vía terciaria mejorada 

 

 

40.46 
 

    

          

Kilómetros de vías terciaria 
 

    

                                                    

        

Información específica de ejecución contrato específico 
 

                    

                                                    

       

14/10/2021 
 

                                 

44,825 
 

 

        

5/01/2022 
 

 

31 
 

 

5/08/2024 
 

  

       

Fecha de Suscripción 
 

     

        

Fecha de Inicio  
 

 

Plazo en Meses 
 

 

Fecha Terminación 
 

 

Número de Beneficiarios 
 

 

                                                    

      

$212,651 
 

   

$0 
 

                
           

$0 
 

 

      

Presupuesto Comprometido DNP FRPT 
 

      
         

Presupuesto Comprometido Sector 
 

   

           

Presupuesto Comprometido Territorio  
 

 

                      

                                       

                                                    

         

$212,651 
 

 

        

Presupuesto Comprometido Total (millones) 
 

 

                                                    

         

Avance físico del proyecto 
 

                       

                                                    

          

5/06/2023 
 

    

46% 
 

   

46% 
 

     

         

Fecha de Corte Avance 
 

   

% Programado 
 

   

% Ejecutado 
 

     

                                                    



         
 

 

 

 

 

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 

Territoriales 
 

 

 

 

      

       

         

           

 

     

                                                    

          

Avance Financiero del proyecto 
 

                   

                                                    

                         

$212,651 
 

  

100% 
 

   

           

30/06/2023 
 

             

                  

Valor Programado (mill) 
 

 

% Programado 
 

   

           

Fecha de Corte Avance 
 

           

                                              
                                                    

                         

$106,325 
 

  

50% 
 

   

            

 

       

             

Valor  Ejecutado (mill) 
 

  

% Ejecutado 
 

   

                                         

                                                    

         

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 

dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría. 
 

     

                                                    

 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
30/06/2023

En ejecución

$15,889 $0

$17,967

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$17,967

$2,078
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

EducacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2019002130077
072-2210663

74
1

Arjona
Urbano - Rural

No
Si

7/2/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de  infraestructura educativa existente en el 
municipio de Arjona con la construcción de 5 aulas de clases 

de preescolar, 20 aulas de clases básicas y media, 1 aula 
polivalente, 1 aula tecnológica, 1 centro de recursos, 1 

laboratorio integrado, 1 área administrativa, 1 aula múltiple -
comedor y 1 cancha múltiple.

Infraestructura educativa 
mejorada

1

Número de Sedes

815

$15,889 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

14/10/2021

$2,078
Presupuesto Comprometido Territorio 

17/02/2022
Fecha de Inicio 

24
Plazo en Meses

1/02/2024
Fecha Terminación

17/06/2023
Fecha de Corte Avance

59%
% Programado

53%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$15,889
Valor Programado (mill)

$9,216
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

58%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
30/06/2023

En ejecución

$21,702 $0

$22,591

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$22,591

$889
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa 
Mauricio Nelson Vísbal, municipio de San Estanislao de Kotska, 

departamento de Bolívar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

EducacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002130162
073-2210665

73
1

San Estanislao de Kotska
Urbano - Rural

No
Si

7/12/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 1 aula de clases de preescolar, 20 aulas de 
clases básicas y media, 1 biblioteca, 1 área administrativa, 1 

área de talleres, 1 aula múltiple -comedor - cocina.
Infraestructura educativa 

mejorada
1

 Número de sedes

970

$21,702 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

14/10/2021

$889
Presupuesto Comprometido Territorio 

4/05/2022
Fecha de Inicio 

24
Plazo en Meses

19/05/2024
Fecha Terminación

4/06/2023
Fecha de Corte Avance

0%
% Programado

0%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$21,702
Valor Programado (mill)

$4,340
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
30/06/2023

En ejecución

$30,281 $0

$30,281

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$30,281

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la 
estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021138380001
081-2210721

33
1

Turbana
Urbano - Rural

Si
Si

4/26/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se realizará la canalización de 1.8 
Kilómetros del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y 

la estabilización de taludes en el municipio de Turbana – 
Bolívar, construcción de 11.940 metros cúbicos de muro de 
gavión para estabilizar taludes y 772 metros cuadrados de 

empedrado en la estabilización de taludes.

Obras para estabilización de 
taludes

1.8

 Metros de obras

3,521

$30,281 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

9/11/2021

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

18/01/2022
Fecha de Inicio 

19
Plazo en Meses

18/08/2023
Fecha Terminación

18/06/2023
Fecha de Corte Avance

73%
% Programado

60%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$30,281
Valor Programado (mill)

$24,225
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
30/06/2023

En ejecución

$7,911 $0

$7,911

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7,911

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021131880001
091-2210737

36
2

Cicuco
Urbano - Rural

No
Si

9/2/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de cancha sintética , graderías, camerinos, zona 
de parque biosaludables, zona de juegos infantiles, senderos 

peatonales y zonas verdes.
Cancha construida y dotada

1

 Número de canchas

14,302

$7,911 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

11/11/2021

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

22/02/2022
Fecha de Inicio 

19
Plazo en Meses

23/09/2023
Fecha Terminación

22/06/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

95%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$7,911
Valor Programado (mill)

$7,120
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
30/06/2023

En ejecución

$15,237 $0

$15,237

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$15,237

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen 
de Bolívar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20201301011423
096-2210744

34
2

El Carmen de Bolívar
Urbano - Rural

Si
Si

5/20/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se realizará la canalización de 2 Kilómetros 
del arroyo Alférez con la construcción para el revestimiento 

total de canales y construcción de tramos nuevos y/o 
adicionales de canales revestidos, para recuperar el 

funcionamiento del cuerpo de agua a intervenir.

Obras para la prevención y 
control de inundaciones

2.0230000000000001
 Longitud de sección 

hidráulica

37,295

$15,237 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

4/03/2022
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

4/05/2024
Fecha Terminación

4/06/2023
Fecha de Corte Avance

59%
% Programado

35%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$15,237
Valor Programado (mill)

$5,708
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

37%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
30/06/2023

En ejecución

$69,166 $0

$84,211

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$84,211

$15,045
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al 
corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20201301012450
102-2210752

89
2

Córdoba
Rural
No
Si

8/30/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se mejorará la vía entre el Municipio de 
Córdoba y el Corregimiento de San Andrés, en el 

Departamento de Bolívar, mediante pavimento flexible en 
17.5 Kilómetros,  la vía proyectada es bidireccional, con dos 

carriles de tres (3) m de ancho y bermas a ambos lados de 0.5
 m, señalización horizontal y vertical e intervención de treinta 
y ocho (38) obras de drenajes existentes, las cuales deberán 

demolerse y construirse nuevamente.

Vía terciaria mejorada
22.4

Kilómetros de vías terciaria

12,207

$69,166 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$15,045
Presupuesto Comprometido Territorio 

9/02/2022
Fecha de Inicio 

38
Plazo en Meses

9/04/2025
Fecha Terminación

9/06/2023
Fecha de Corte Avance

10%
% Programado

12%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$69,166
Valor Programado (mill)

$22,825
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

33%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



         
 

 

 

 

 

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 

Territoriales 
 

 

 

 

      

       

         

                                                    

 
    

 

Pacto Territorial Bolívar 
 

 

Fecha de Corte 
 

   

  

30/06/2023 
 

   

 

  

                                                    

 
 

Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda 

Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar 
 

   

  

Estado Proyecto 
 

 

    

  

Ejecutado 
 

 

    

     

 

  

                                                    

  

Información general del contrato específico 
 

                        

                                                    

    

$8,354 
 

  

Terminado 
 

  

    

Valor Indicativo del Proyecto (millones) 
 

    
      

Estado Detallado 
 

  

                                                    

   

$8,354 
 

   

$0 
 

                 

        

$0 
 

 

   

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) 
 

      

      

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones) 
 

   
        

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones) 
 

 

                     

                                      

                                                    

     

Sector de Inversión 
 

 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

 

Municipio Intervención 
 

   
   

Morales 
 

 

BPIN 
 

 

2021134730024 
 

 

Área de influencia 
 

   
   

Urbano - Rural 
 

 

No. Contrato Específico 
 

 

100-2210750 
 

 

Es Inversión climática? 
 

   
   

Si 
 

 

No. CONPES Anexo B 
 

 

35 
 

 

Tiene viabilidad? 
 

   

   

Si 
 

 

Sesión CD inclusión PEI 
 

 

2 
 

 

Fecha viabilidad 
 

   

   

5/31/2021 
 

 

  

  

                                                    

        

Alcance 
 

 

Producto Principal 
 

 

Meta del Producto 
 

    

                                                    

        

Con este proyecto se construirán muros gaviones con sección 

de 27 metros cuadrados en una longitud aproximada de 500 

metros, 6 espolones en gaviones con sección de 27 metros 

cuadrados y una longitud de 14 metros, relleno y retiro de 

material sobrante 
 

 

Obras para la prevención y 

control de inundaciones 

 

 

500 
 

    

          

 Longitud de sección 

hidráulica 
 

    

                                                    

        

Información específica de ejecución contrato específico 
 

                    

                                                    

       

12/11/2021 
 

                                 

8,425 
 

 

        

11/01/2022 
 

 

18 
 

 

11/07/2023 
 

  

       

Fecha de Suscripción 
 

     

        

Fecha de Inicio  
 

 

Plazo en Meses 
 

 

Fecha Terminación 
 

 

Número de Beneficiarios 
 

 

                                                    

      

$8,354 
 

   

$0 
 

                

           

$0 
 

 

      

Presupuesto Comprometido DNP FRPT 
 

      
         

Presupuesto Comprometido Sector 
 

   

           

Presupuesto Comprometido Territorio  
 

 

                      

                                       

                                                    

         

$8,354 
 

 

        

Presupuesto Comprometido Total (millones) 
 

 

                                                    

         

Avance físico del proyecto 
 

                       

                                                    

          

11/06/2023 
 

    

95% 
 

   

95% 
 

     

         

Fecha de Corte Avance 
 

   

% Programado 
 

   

% Ejecutado 
 

     

                                                    



         
 

 

 

 

 

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 

Territoriales 
 

 

 

 

      

       

         

           

 

     

                                                    

          

Avance Financiero del proyecto 
 

                   

                                                    

                         

$8,354 
 

  

100% 
 

   

           

30/06/2023 
 

             

                  

Valor Programado (mill) 
 

 

% Programado 
 

   

           

Fecha de Corte Avance 
 

           

                                              
                                                    

                         

$6,683 
 

  

80% 
 

   

            

 

       

             

Valor  Ejecutado (mill) 
 

  

% Ejecutado 
 

   

                                         

                                                    

         

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 

dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría. 
 

     

                                                    

 


