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Plazo en años

Pacto Territorial Río Bogotá

5 33 44%

6 $34,075

$0

77.73% $26,487

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Fecha  suscripción

30/06/2021
Fecha de Terminación

30/06/2026

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Fortalecer la red de 
monitoreo en la cuenca del 
río Bogotá.

$14,638 $12,000 $2,638 $0

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $34,075 $22,050 $12,025 $0

Total $34,075 $22,050 $12,025 $0

$22,050
Aporte indicativo nación (Millones)

$12,025
Aporte indicativo territorio (Millones)
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En Ejecución Implementación de un 
proceso de restauración 
ecológica como medida de 
adaptación al cambio 
climático en Cundinamarca

$8,626 $8,626 $0 $0

En Ejecución Fortalecimiento de la 
producción de material 
vegetal arbustivo y arbóreo 
para la recuperación de la 
cobertura arbórea en el 
departamento de 
Cundinamarca

$3,387 $0 $3,387 $0

No Iniciado Fortalecer la red de 
monitoreo en la Cuenca 
Alta  del río Bogotá

$4,000 $0 $4,000 $0

No Iniciado Fortalecimiento y 
Transferencia de 
conocimiento en el marco 
de la educación ambiental 
en el departamento de 
Cundinamarca

$2,000 $0 $2,000 $0

No Iniciado Implementación de 
acciones de restauración 
en el municipio de Suesca 
Cundinamarca

$1,424 $1,424 $0 $0

Total $34,075 $22,050 $12,025 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Fortalecer la red de 
monitoreo en la 
cuenca del río 
Bogotá.

En Ejecución $14,638 $12,000 $2,638 $0 $0

Total $14,638 $12,000 $2,638 $0 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx

1

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$12,000
Aporte indicativo DNP FRPT

$2,638
Aporte indicativo territorio

$14,638
Valor Indicativo (Millones)
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Anexo 

Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
Proyectos comprometidos, en ejecución y ejecutados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Río Bogotá
30/06/2023

En ejecución

$11,997 $0

$14,638

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14,638

$2,638
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá. Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021011000282
117-2220694

44
1

Bogotá
Urbano - Rural

Si
Si

10/14/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer la capacidad tecnológica del seguimiento de las 
estaciones de la RAMCA del rio Bogotá con el fin de mejorar 
el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco 

normativo de la gestión de la cuenca del río Bogotá

Servicio de monitoreo 
hidrológico

9

Número de estaciones

2,655,816

$11,997 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

25/07/2022

$2,641
Presupuesto Comprometido Territorio 

17/11/2022
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

17/01/2025
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$11,997
Valor Programado (mill)

$3,599
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.


