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Pacto Territorial Casanare

27/02/2021

Fecha suscripcion

19

Total Proyectos

$382.087

Aporte indicativo nacion (Millones)

Plazo en afios

Proyectos FRPT

5 27/02/2026

Fecha de Terminacién

16

Proyectos Otras Fuentes

$195.237

Aporte indicativo territorio (Millones)

10

Meses para vencimiento

3 $577.324

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio Industria y Turismo
Deporte y Recreacion
Transporte
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua

Total

Aporte Indicativo  Aporte indicativo

Valor Indicativo

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio Industria y Turismo
Deporte y Recreacion
Transporte
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua

Total

Nacion Territorio
$80.118 $75.532 $4.586
$65.755 $0 $65.755
$24.569 $19.069 $5.500

$404.046 $285.804 $118.242

$2.837 $1.683 $1.155

$577.324 $382.087 $195.237
Comprometido Consolidado Comprometido

Total Nacién Territorio

$79.124 $74.381 $4.742

$11.355 $0 $11.355

$0 $0 $0

$232.345 $178.046 $54.299

$2.837 $1.683 $1.155

$325.661 $254.110 $71.551

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

56,41%

$325.661

Nidmero de Proyectos por Estado

F-CA-08

Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas

82%

Valor Indicativo (Millones)

$0

Aporte indicativo otros (Millones)

Aporte

% Tiempo Transcurrido

indicativo Otros

$0
$0
$0
$0
$0
$0

Comp. Aporte

Otros

Valor Comprometido = En Ejecucion + Ejecutado

$0
$0
$0
$0
$0
$0
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Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado Terminado

2 De

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

Trim. 04 - 2024 $325.661  56,41% 9 3
Trim. 01 - 2025 $325.661  56,41% 8 4

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Aportes por Fuente de Financiacién

. Presupuesto Comprometido . Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

$254.110 $254.110

Trim. 04 - 2024 Trim. 01 - 2025

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Aporte Indicativo Aportes
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total P . indicativo
Nacion s .
Territorio
En Ejecucion Mejoramiento a nivel de $149.068 $100.653 $48.415

pavimento en mezcla
asfaltica de la via
secundaria Marginal (La
Nevera) - Orocué (sector
San Rafael de Guanapalo -
Orocué) municipio de
Orocué departamento de
Casanare.

F-CA-08 Version: 2
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Otros

Aporte indicativo

$0




€

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Mejoramiento y
adecuacion de la via que
comunica el casco urbano
del municipio de Trinidad
con el corregimiento de
Bocas del Pauto a orillas
del Rio Meta - fase |

Mejoramiento a nivel de
pavimento de un tramo de
via y construccién de obras
de drenaje del corredor vial
entre el casco urbano del
municipio de Paz de
Ariporo y el corregimiento
de Montafias del Totumo, -
departamento de Casanare

Construccién de obras de
control estructural para la
estabilizacién y proteccién
del Rio Cravo sur margen
derecha sector parque La
Iguana y sector calle octava
hasta la urbanizacion El
Paraiso del municipio de
Yopal - departamento de
Casanare

Revestimiento canal de
aguas lluvias de los cafios
Aguazulero y Cimarrén,
para los sectores: Marginal
de La Selva - Parque del
Arroz, Granja del adulto
mayor - Interseccion cafio
Cimarron, urbanizacién El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo por
inundacion en el érea
urbana del municipio de
Aguazul, departamento de
Casanare.

Construccién parador y
obras de urbanismo en El
Parque del Arroz del
municipio de Aguazul
departamento de Casanare

Construccién de obras de
proteccién sobre el Rio
Cravo Sur en el centro
poblado del Algarrobo,
municipio de Orocué,
Casanare.

Construccion de la planta
de tratamiento de agua
residual y optimizacién de
alcantarillado sanitario
centro poblado de Villa
Carola municipio de
Monterrey departamento
de Casanare

Version: 2
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$47.240 $0
$45.078 $45.078
$41.518 $36.933
$21.325 $21.325
$11.355 $0

$9.448 $9.448
$2.837 $1.683

$47.240

$0

$4.586

$0

$11.355

$0

$1.155
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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Mejoramiento de vias
terciarias a nivel de capa de
rodadura, placas huellas y
obras de arte en diferentes
vias de los municipios del
departamento de Casanare

Mejoramiento de la via
entre los municipios de
Aguazul - Mani y la vereda
La Poyata en el municipio
de Mani, departamento de
Casanare

Construccion parque lineal
ecoturistico y malecén del
municipio de Yopal en el
departamento de Casanare

Construccion del coliseo
departamental en el
Polideportivo Pier Lora
Mufoz del municipio de
Yopal

Construccion parque lineal
y mirador 360° en la vereda
Cuarto Unete del municipio
de Aguazul en el

departamento de Casanare

Mejoramiento a nivel de
capa de rodadura de la via
que conduce de
Monterralo - Los Lirios en
el municipio de Aguazul - a
Visinaca municipio de
Tauramena , departamento
de Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento del tramo vial
que conduce desde el
casco urbano de municipio
de Nunchia al sector la'Y
vereda Buenos Aires del
municipio de Nunchia,
departamento de Casanare

Mejoramiento a nivel de
afirmado y mejoramiento
de la capa de rodadura de
la Via Central de Llano que
conecta al municipio de
Mani, departamento de
Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento de la via El
Milagro - Yopitos en el
municipio de Yopal
Departamento de
Casanare.

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$59.671 $50.914
$55.670 $55.670
$42.000 $0
$24.569 $19.069
$12.400 $0

$9.728 $0
$4.103 $0
$18.497 $18.497
$14.992 $14.992

$8.756

$0

$42.000

$5.500

$12.400

$9.728

$4.103

$0

$0
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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Terminado Construccién de obras de $9.500 $9.500 $0 $0
proteccion sobre la rivera
del rio meta o el casco
urbano del municipio de
Orocue del departamento
del Casanare.

Terminado Construccion de obras de $1.140 $1.140 $0 $0
mitigacion y proteccién
para control de fendmeno
de remocién en masa en el
sector de la planta de
tratamiento de agua
potable del municipio de
Sabanalarga Casanare.

Total $580.138 $384.901 $195.237 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3 $45.765

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$45.765 $0 $0 $0

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

3 $42.077

Proyectos En Ejecucion /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)

Aporte Aportes Aportes T
Valor Lo Lo L Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector
Construccién de En Ejecucion $9.448 $9.448 $0 $0 $0

obras de proteccion
sobre el Rio Cravo
Sur en el centro
poblado del
Algarrobo, municipio
de Orocué, Casanare.

Revestimiento canal  En Ejecucion $21.325 $21.325 $0 $0 $0
de aguas lluvias de
los caflos Aguazulero
y Cimarrén, para los
sectores: Marginal de
La Selva - Parque del
Arroz, Granja del
adulto mayor -
Interseccién cafio
Cimarron,
urbanizacion El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo
por inundacion en el
area urbana del
municipio de
Aguazul,
departamento de
Casanare.

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Mejoramiento a nivel Terminado $14.992 $14.992 $0 $0 $0
de pavimento de la

via El Milagro -

Yopitos en el

municipio de Yopal

Departamento de

Casanare.

Total $45.765 $45.765 $0 $0 $0

Comparacion de Avance por Trimestre Proyectos FRPT (Millones)

Trimestre Presupuesto Comprometido Total % Avance Proyectos En Proyectos
Consolidado Ejecucion Terminados
Trim. 01 - 2025 $42.077 91,94% 2 1
Trim. 04 - 2024 $42.077 91,94% 3 0

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas



ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales*

Proyectos en ejecuciény ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacion reportada por el sistema de informacion
SECONEEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro. 877 de 2021,
suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
28/03/2025

Pacto Territorial Casanare

Construccion de obras de proteccion sobre el Rio Cravo Sur en el centro
poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$9.448

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$9.448 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Orocué

BPIN 2021852300012 Area de influencia Rural

No. Contrato Especifico 124-2220768 Es Inversion climatica? Si

No. CONPES Anexo B 38 Tiene viabilidad? Si

Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 18/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccién de una obra de infraestructura en geotubos, Obras de infraestructura para 1

adecuacion de cauce con dragados y conformacién de banca, mitigacién y atencién a

Numero de obras de
infraestructura

como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la
mitigacion y la atencién de desastres en el centro poblado El
Algarrobo del municipio de Orocué.

desastres

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/08/2022

Fecha de Suscripcién

30/08/2022 32

Fecha de Inicio

$9.448 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

600

Numero de Beneficiarios

$299 $0

Pto Comprometido Territorio

$9.747

Presupuesto Comprometido Total (millones)

12/04/2025

Plazo en Meses Fecha Terminacion

Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Otros

Avance fisico del proyecto

30/06/2024

Fecha de Corte Avance

100% 54%

% Ejecutado

% Programado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100%100%100%
0 0 0 0,
1 4% g79 90% 2%
84% °
08 719% 6%
1
06 56% 54% 54% 54%
} 66% 45% 4% o
— (]
29% —
o 20% ° 24% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
0,2 0% 0% —a 0%8Y 32%
0% 0~ 0% 0% 0%~
enero de 2023 junio de 2023 noviembre de 2023 abril de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $9.448 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $6887 73%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
! 73%

08

06

04

0.2

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
28/03/2025

Pacto Territorial Casanare

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caios Aguazulero y Cimarrén,
para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del
adulto mayor - Interseccion caiio Cimarrén, urbanizacion El Remanso, para
la mitigacion del riesgo por inundacién en el area urbana del municipio de
Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$21.325

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

$21.325

Aporte DNP FRPT (millones)

Sector de Inversion
BPIN

No. Contrato Especifico
No. CONPES Anexo B

Sesién CD inclusion PEI

$0

Aporte Nacién - Sector (millones)

Ambiente y Desarrollo Sostenible

2022850100003

129-2220844

37

1

Alcance

$0

Aporte Territorio (millones)

$0

Otros Aporte (millones)

Municipio Intervenciéon

Aguazul

Area de influencia

Urbano - Rural

Es Inversion climatica?

Si

Tiene viabilidad?

Si

Fecha viabilidad

03/08/2021

Producto Principal

Meta del Producto

Canalizacién de 1800 mts de los cafios Aguazuleroy
Cimarrén mediante revestimiento en concreto reforzado al
talud, con zona de transitabilidad.

Obras de infraestructura para
mitigacioén y atencién a
desastres

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/08/2022

Fecha de Suscripcion

21/11/2022

Fecha de Inicio

$18.511 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

28 21/03/2025

Plazo en Meses

Fecha Terminacion

$0

Pto Comprometido Territorio

$18.511

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

21/11/2024

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

1

Numero de obras de
infraestructura

5.637

Numero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

83%

% Ejecutado




Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

rg
&

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

1
08
0,6
04

02 0%
0%

0% 0% 0%

abril de 2023

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

12 100%  g0%
038
0,6
04
0,2

marzo de 2025

15% ~30%
0 0, o
b 0% Oh Of 1% 2% 1€ A15%22% 26%
0 <_§lﬁ|8b

96%  100%
74%
60% o " 80%
° 72%|59%
34% 37% /// / %ll ’
0 30%/

22% oo 23%

I

septiembre de 2023 febrero de 2024

$18.511

Valor Programado (mill)

$16.660

Valor Ejecutado (mill)

100%

100%83% __ 81% 82% 85% 87% g3
0 ] 0

_799% 80% 82% 83% 86%
7%

julio de 2024

100%

% Programado

90%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
28/03/2025

Pacto Territorial Casanare

Mejoramiento a nivel de pavimento de la via El Milagro - Yopitos en el Estado Proyecto

municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Informacién general del contrato especifico

$14.992 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion Yopal
BPIN 2021000070026 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 179-2230153 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 101 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 4 Fecha viabilidad 27/03/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 6 km de vias en pavimento flexible. . . . 6
- - . , Via terciaria mejorada
Adicionalmente se construiran 14 alcantarillas de 36". - . .
Kilébmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

16/06/2023 11/09/2023 17 11/02/2025 12.393

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$13.818 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$13.818

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

11/01/2025 100% 87%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100% 100%
1 82% 87%
08 74% —
,
9 -
0,6 2% 71%
39% "
04 31%
' 19% 22%
02 1% -
! 0% 0% 09 0% o, 0% oz 0% 9o, 0% g9, 0% oy 0% (o 0% 3%
0 — T T/ T e e a4 0% 1%
febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $13.818 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $8982 65%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
08 65%

06
04
02

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





