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Departamento
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Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

7/02/2020

Fecha suscripcion

76

10

Plazo en afios

18

Total Proyectos Proyectos FRET

$1.184.161

Aporte indicativo nacion (Millones)

7/02/2030

Fecha de Terminacién

58

Proyectos Otras Fuentes

$240.607

Aporte indicativo territorio (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio Industria y Turismo
Deporte y Recreacion
Educacion
Interior
Salud y Proteccion Social

Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones

Trabajo

Transporte

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda

Total

Valor Indicativo
$152.991
$180.825

$38.252
$29.230
$22.509
$50.628

$5.361

$34.437
$791.133
$115.861
$3.542

$1.424.768

Aporte Indicativo
Nacion
$135.991
$89.916
$13.200
$21.000
$20.928
$45.555

$5.361

$22.221
$734.491
$95.498
$0

$1.184.161

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio Industria y Turismo
Deporte y Recreacion
Educacion
Interior
Salud y Proteccion Social

Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones

F-CA-08 Version: 2

Comprometido
Total

$123.873
$122.628
$40.189
$28.411
$19.633
$46.106

$5.361

Consolidado
Nacion

$121.132

$72.900

$8.000

$21.745

$18.552

$41.097

$5.361

59

Meses para vencimiento

51%

$1.424.768

Aporte indicativo
Territorio

$17.000
$90.909
$25.052
$8.230
$1.581
$5.072

$0

$12.217
$56.642
$20.363

$3.542

$240.607

Comprometido
Territorio

$2.740
$49.728
$32.189
$6.667
$1.082
$5.009

$0

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas

Valor Indicativo (Millones)

$0

Aporte indicativo otros (Millones)

Aporte

% Tiempo Transcurrido

indicativo Otros

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

Comp. Aporte

Otros

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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‘ Departamento

Nacional de Plancacién PACTOS TERRITORIALES
Trabajo $1.583 $1.583 $0 $0
Transporte $670.936 $594.852 $59.644 $16.440
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $109.962 $79.984 $26.497 $3.481
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $3.538 $0 $3.538 $0
Total $1.172.219 $965.206 $187.092 $19.921

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

82,27% $1.172.219

Valor Comprometido = En Ejecucion + Ejecutado

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado Terminado

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

Trim. 04 - 2024 $1.157.330  82,98% 35 32
Trim. 01 - 2025 $1.172.219  82,27% 37 33

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Departamento

Nacional de Planeacién

Aportes por Fuente de Financiacién

Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
| g - :

Aporte Otros Entidades Territoriales

$952.706

FICHA TRIMESTRAL

Trim. 04 - 2024

PACTOS TERRITORIALES

Pagina
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Presupuesto Comprometido

Consolidado Nacion

$965.206

Trim. 01 - 2025

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccion para el
mejoramiento y ampliacion
de del aeropuerto Golfo de
Morrosquillo de Told,
Sucre.

Corredor Santa Lucia -
Moiitos

Construccion,
equipamiento fijoy
dotacién del Hospital del
Golfo de Morrosquillo en el
municipio de Covefias,
Sucre

Rehabilitacion hidraulica
del canal el edény
canalizacién en concreto
rigido desde el k0+00
hasta el k1+540, municipio
de Santiago de Toll - Sucre

Mejoramiento en
pavimento flexible de la via
Toluviejo - San Antonio de
Palmito, departamento de
Sucre. OCAD PAZ

Construccién de Malecon
Turistico de la Segunda
Ensenada Fase | en el
Municipio de Covefas

Version: 2

Inversion Total

$273.745

$190.000

$43.000

$42.744

$37.431

$31.946

Aporte Indicativo
Nacién

Aportes

indicativo

Territorio
$273.745 $0
$190.000 $0
$43.000 $0
$42.744 $0
$0 $37.431
$29.998 $1.948

Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Construccion de malecon

ecoturistico en la Bahia de
Cispatd, municipio de San
Antero, departamento de

Cordoba

Construccién de las Obras
de Mitigacion para la
estabilizacién por amenaza
de inundacion y/o erosion
del rio Sinu en los
municipios de Lorica y San
Bernardo del Viento,
departamento de Cérdoba

Recuperacion ambiental y
paisajistica de la cuenca del
rio SinG y obras para la
mitigacion de inundaciones
y control de procesos
erosivos en el municipio de
San Bernardo del Viento

Mejoramiento y
mantenimiento de la via
que conduce del municipio
de Tuchin hasta el limite
del municipio de Palmito
(Sucre) en el municipio de
Tuchin, departamento de
Cérdoba.

Construccion del complejo
deportivo en el municipio
de Santa Cruz de Lorica,
Departamento de Cérdoba

Construccion de obras de
recoleccién y manejo de
aguas residuales y
optimizacion del sistema
de abastecimiento de agua,
construccién de obras para
las conexiones
hidrosanitarias
intradomiciliarias, en las
localidades de la Libertad y
Sabanetica del municipio
de San Onofre, Sucre

Proyectos de prevenciény
mitigacion de erosion
costera para el Golfo de
Morrosquillo - Sucre

Proyecto de optimizacion
del acueducto urbano y
rural hasta el corregimiento
del Porvenir, San Antero,
Cérdoba

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$26.000 $26.000
$24.298 $24.298
$23.823 $0
$22.224 $22.224
$21.000 $0
$20.830 $20.830
$18.520 $18.520
$18.002 $8.000

Pagina 4 De 12
$0 $0
$0 $0

$23.823 $0
$0 $0
$21.000 $0
$0 $0
$0 $0
$10.002 $0

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Aunar esfuerzos para el
mejoramiento y
mantenimiento de vias
rurales en el municipio de
San Antonio de palmito
Departamento de Sucre del
programa Colombia rural —
nacional. Via que conduce
del municipio de San
Antonio de Palmito al
corregimiento Algodoncillo
ruta del sombrero vueltiao

Optimizacion hidraulica y
operativa del sistema de
acueducto del casco
urbano del municipio de
San Bernardo del Viento

Mejoramiento y
construccion de la via
coliseo el cangrejo — Playa
Blanca, en la zona turistica
de Playa Blanca, municipio
de San Antero —
Departamento de Cérdoba

Mejoramiento corredor
departamental Aguas
Negras — Berlin (90CS01)

Mejoramiento corredor
terciario Tolu - El francés -
Guacamayas

Construccion de parador
turistico, en el municipio de
San Antero, Departamento
de Cérdoba

Construccién de Unidad
Recreo-deportiva en la
Cabecera Municipal de
Moiitos, Departamento de
Cérdoba

Estructuracién y Compra de
Lote Centro Multiproposito
en Sucre

Mejoramiento corredor
terciario Corregimiento los
Gomez

Construccion Sistema de
acueducto en el
corregimiento de Rincon
del Mar, Municipio de San
Onofre

Construccion y Dotacion de
una Estacion de Bomberos
en el Municipio de Tolu

Culminacion del mercado
publico del municipio de
San Antero, departamento
de Coérdoba

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$18.000 $18.000
$14.592 $14.592
$14.549 $14.549
$13.000 $13.000
$10.000 $10.000

$9.771 $7.817
$9.585 $8.000
$9.424 $0
$8.657 $8.657
$7.818 $0
$7.524 $7.524
$7.000 $0

$0

$0

$0

$0

$0

$1.954

$1.585

$9.424

$0

$7.818

$0

$7.000

Pagina
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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

Construccion de 261
Unidades Sanitarias
dispersas en zona rural del
municipio de Tuchin,
Departamento de Cérdoba

CAM Santiago de Tolu

Construccion de pavimento
rigido en la via Vereda
Nuevo Mundo y
Corregimiento Cafio
Grande en el municipio de
San Bernardo del Viento,
Cérdoba

Mejoramiento corredor
departamental Guayabal -
Parcelas de Algarrobo y
desvio hacia el sector
represa de Villeros

Mejoramiento corredor
terciario Porvenir - Pefidén-
Cerro- Petrona- Aserradero

Construccion del centro de
comercio rural zend, en el
municipio de Tuchin
cérdoba

Mejoramiento corredor
terciario Aserradero -
Covenias

Mejoramiento corredor
terciario Villa Fatima -
Perpetuo Socorro

Mejoramiento corredor
terciario Palmira - Gualon

Centro Sacudete (1) en
San Antero.

Centro Sacudete (1) en
Toluviejo.

Marina del Golfo de
Morrosquillo

Ampliacién de la sede del
SENA en Toly, Sucre

Construccion de obras de
proteccién y reduccion del
riesgo e inundacién en la
rivera del Cafio Chimalito
Fase 3

Proyectos de acueducto y
alcantarillado para el
municipio de Covefas

Construccién del Centro
Multipropésito en Sucre.

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$6.666 $6.666
$6.105 $5.605
$6.000 $0
$4.392 $4.392
$3.024 $3.024
$3.000 $0
$2.693 $2.693
$2.469 $2.469
$1.267 $1.267
$1.250 $1.250
$1.250 $1.250

$40.000 $0
$32.637 $20.637
$30.000 $14.000
$18.316 $18.316
$18.000 $18.000

$0

$500

$6.000

$0

$0

$3.000

$0

$0

$0

$0

$0

$40.000

$12.000

$16.000

$0

$0
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$0

$0
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$0

$0
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$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Construccion de Parque
Recreo deportivo en el
municipio San Bernardo del
Viento Departamento de
Cordoba

Mejoramiento,
rehabilitacién y
mantenimiento del puente
la Doctrina, departamento
de Cérdoba.

Via Moiiitos - San Bernardo
del viento y Lorica — Chind

Mejoramiento en
pavimento asfaltico de la
via El Delirio - Puerto Viejo
en los municipios de San
Antonio de Palmito y tolu
en el departamento de
Sucre.

Megacolegio Heriberto
Garcia Garrido en Toluviejo,
Sucre

Construccion de obras de
proteccién y reduccion del
riesgo e inundacién en la
rivera del Cafo Chimalito
municipio de Lorica,
Cérdoba.

Estructuracién Acueducto
Regional del Golfo de
Morrosquillo

Estructuracién proyectos
de prevencion y mitigacion
de erosién costera

Mejoramiento y
mantenimiento de la
carretera Sabaneta —
Coveiias

Mejoramiento y
construccion de la via
paralela al mar, desde el
sector Bucaneros hasta el
sector La Viuda, en la zona
turistica de Playa Blanca,
municipio de San Antero —
Departamento de Cérdoba

Segunda etapa de
alcantarillado sanitario en
el casco urbano del
municipio de Moiiitos
departamento de Coérdoba.

Via Santiago de Tolu -
Covenias

Construccion de mirador
turistico en el sector de
playa blanca municipio de
San Antero

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$7.667 $5.200
$45.072 $45.072
$43.198 $43.198
$41.972 $41.972
$29.230 $21.000
$20.482 $19.482
$14.173 $14.173
$10.123 $10.123
$10.000 $10.000
$8.792 $8.792
$8.476 $5.933
$8.000 $8.000
$7.909 $6.319

$2.467

$0

$0

$0

$8.230

$1.000

$0

$0

$0

$0

$2.543

$0

$1.590
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Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Construccion en pavimento
rigido en la via de acceso
entre zona urbana y sector
Boca Negra, en el
municipio de San Bernardo
del viento

Intervencion ambiental
para mitigacién del riesgo.
Recuperacién cuenca
hidrografica Tuchin

Proyecto Min Tic -
Conectividad - Zona digital

Estructuracion de
soluciones de acueducto y
saneamiento basico en el
Municipio de Covefas

Mejoramiento vias Tolu - El
Frances — OCAD PAZ

Estructuracién y compra de
lote Hospital Covefias

Construccion de pavimento
rigido en los barrios:
Getsemani, San Pedro,
Barrio Nuevo, Las Palmeras
y los olivos de la zona
urbana del municipio de
Tuchin

Mejoramiento de la via que
comunica la transversal del
caribe sector Moiitos San
Bernardo del Viento en el
sector La Rada municipio
de Moiitos Departamento
de Coérdoba

Construccién de sistemas
de autogeneracion
eléctrica con tecnologia
solar fotovoltaica en Sucre

Centro Sacudete (1) en
Tuchin.

Cofinanciaciéon de
Auditorias de cuenta de
salud de punto final

Construccién bulevar Jesus
Maria Lugo, en el
municipio de Santa Cruz de
Lorica - Cérdoba

Remodelacion plaza
monumento - Santa Cruz
de Lorica

Estructuracién y compra de
lote Estacion de Bomberos

Estructuracién y compra de
lote Ampliacion de la sede
del SENA en Tol(, Sucre

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$7.524 $7.524
$7.015 $7.015
$5.361 $5.361
$5.303 $5.303
$4.911 $0
$4.440 $2.555
$4.300 $0
$4.000 $0
$3.542 $0
$3.322 $2.862
$3.188 $0
$2.778 $2.222
$1.896 $1.516
$1.808 $1.187
$1.800 $1.583

$0

$0

$0

$0

$4.911

$1.884

$4.300

$4.000

$3.542

$460

$3.188

$556

$381

$621

$217
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Nacional de Planeacién
Terminado Mejoramiento corredor $1.603 $1.603 $0 $0
terciario Murcielagal - El
Tigre- San Patricio-
Mangle**

Terminado Estudios y Disefios para el $1.430 $1.430 $0 $0
mejoramiento y ampliacion
de del aeropuerto Golfo de
Morrosquillo de Told,

Sucre.

Terminado Centro Sactdete No 1 $1.250 $1.250 $0 $0
Barrio Los Andes en Lorica.

Terminado Estudios y disefios Puente $1.069 $1.069 $0 $0
la Doctrina

Terminado Estructuracién Malecon de $915 $0 $915 $0
Covefas (Segunda
Ensenada)

Terminado Estructuracién Marina del $318 $0 $318 $0
Golfo de Morrosquillo

Total $1.423.422 $1.182.814 $240.607 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

18 $311.014

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$283.631 $11.133 $16.250 $0

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

16 $273.560

Proyectos En Ejecucion /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)

Valor Aporte Aportes Aportes Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto indicativo indicativo indicativo P

el DNP FRPT Territorio Sector Otros

Construccién de En Ejecucion $31.946 $29.998 $1.948 $0 $0
Malecon Turistico de

la Segunda Ensenada

Fase | en el Municipio

de Covefias

Construccion, En Ejecucion $43.000 $28.000 $0 $15.000 $0
equipamiento fijoy

dotacién del Hospital

del Golfo de

Morrosquillo en el

municipio de

Covenias, Sucre

Construccion y En Ejecucion $7.524 $7.524 $0 $0 $0
Dotacién de una

Estacion de

Bomberos en el

Municipio de Tolu

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas



Departamento
Nacional de Planeacién

Construccion de
Unidad Recreo-
deportiva en la
Cabecera Municipal
de Moiiitos,
Departamento de
Cérdoba

Mejoramiento y
construccion de la via
coliseo el cangrejo —
Playa Blanca, en la
zona turistica de
Playa Blanca,
municipio de San
Antero —
Departamento de
Cordoba

Construccion de las
Obras de Mitigacion
para la estabilizacion
por amenaza de
inundacion y/o
erosion del rio Sind
en los municipios de
Lorica y San Bernardo
del Viento,
departamento de
Cérdoba

Rehabilitacion
hidraulica del canal el
edén y canalizacién
en concreto rigido
desde el k0+00 hasta
el k1+540, municipio
de Santiago de TolU -
Sucre

Construccion de
malecdn ecoturistico
en la Bahia de
Cispata, municipio de
San Antero,
departamento de
Cérdoba

Construccion de 261
Unidades Sanitarias
dispersas en zona
rural del municipio de
Tuchin,
Departamento de
Cordoba

Proyectos de
prevencion y
mitigacion de erosion
costera para el Golfo
de Morrosquillo -
Sucre

F-CA-08

FICHA TRIMESTRAL

Pagina
PACTOS TERRITORIALES
En Ejecucion $9.585 $8.000 $1.585 $0
En Ejecucion $14.549 $14.549 $0 $0
En Ejecucion $24.298 $24.298 $0 $0
En Ejecucion $42.744 $41.494 $0 $1.250
En Ejecucion $26.000 $26.000 $0 $0
En Ejecucion $6.666 $6.666 $0 $0
En Ejecucion $18.520 $18.520 $0 $0

Version: 2
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Departamento
Nacional de Planeacién

Construccion de
Parque Recreo
deportivo en el
municipio San
Bernardo del Viento
Departamento de
Cordoba

Proyectos de
acueductoy
alcantarillado para el
municipio de
Covefias

Construccion de
mirador turistico en
el sector de playa
blanca municipio de
San Antero

Mejoramiento y
construccion de la via
paralela al mar, desde
el sector Bucaneros
hasta el sector La
Viuda, en la zona
turistica de Playa
Blanca, municipio de
San Antero —
Departamento de
Cérdoba

Intervencion
ambiental para
mitigacion del riesgo.
Recuperacién cuenca
hidrogréfica Tuchin

Construccién en
pavimento rigido en
la via de acceso entre
zona urbana y sector
Boca Negra, en el
municipio de San
Bernardo del viento

Construccion de
obras de proteccion y
reduccion del riesgo
e inundacién en la
rivera del Cafo
Chimalito municipio
de Lorica, Cérdoba.

Segunda etapa de
alcantarillado
sanitario en el casco
urbano del municipio
de Moiiitos
departamento de
Coérdoba.

Total

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$7.667 $5.200 $2.467
$18.316 $18.316 $0
$7.909 $6.319 $1.590
$8.792 $8.792 $0
$7.015 $7.015 $0
$7.524 $7.524 $0
$20.482 $19.482 $1.000
$8.476 $5.933 $2.543
$311.014 $283.631 $11.133

Comparacion de Avance por Trimestre Proyectos FRPT (Millones)

F-CA-08

Pagina 1 De
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Departamento PACTOS TERRITORIALES 2

Nacional de Planeacién

Trimestre Presupuesto Comprometido Total % Avance Proyectos En Proyectos
Consolidado Ejecucion Terminados
Trim. 01 - 2025 $270.661 87,38% 10 6
Trim. 04 - 2024 $259.920 83,83% 9 5

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Golfo-de-Morrosquillo.aspx

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas



ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales*

Proyectos en ejecuciény ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacion reportada por el sistema de informacion
SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato No. 877 de 2021,
suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

28/03/2025
Construccion de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del Estado Proyecto
municipio de Tuchin, Departamento de Cérdoba

Informacién general del contrato especifico

$6.666 En legalizacion de permisos,
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
obra
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Vivienda Ciudad y Territorio - Agua Municipio Intervencién Tuchin
BPIN 2021238150080 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 195-2230387 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 109 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 27/06/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de 261 Unidades Sanitarias, se permitiran ) ) ) 261
disponer de médulos especiales para satisfacer a la Mejoramiento unidad -
comunidad y ayudar a disminuir la contaminacion por el mal Sanitaria en vivienda propia Beneficiarios
manejo de las aguas residuales y por ende disminuir la
contaminacion al medio ambiente, mejorando la calidad de
vida 1.305 habitantes

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

22/12/2023 12/03/2024 13 12/04/2025 38.000

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$6.599 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$6.599

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

12/06/2024 0% 0%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

0% 0%
—a

0% 0%
—a

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

1
0,8
0,6
04
0.2 o

O —A

abril de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

1.2 100%
038

06
04 23%

0,2
o |
marzo de 2025

mayo de 2024

$6.599

Valor Programado (mill)

$1.500

Valor Ejecutado (mill)

junio de 2024

100%

% Programado

23%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Estado Proyecto

Construccion de malecon ecoturistico en la Bahia de Cispata, municipio de
San Antero, departamento de Coérdoba

Informacién general del contrato especifico

$26.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$26.000

Aporte DNP FRPT (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$0 $0 $0

Otros Aporte (millones)

Aporte Nacion - Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Sector de Inversion Comercio Industria y Turismo

BPIN 2022236720080

Municipio Intervencion

San Antero

Area de influencia

Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 194-2230175 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 149 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 06/08/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccién de espacios de estancia, senderos peatonales 1

cubiertos naturalmente y también con cubiertas artificiales, Malecén Construido
plazoletas que integren la biodiversidad tanto con el
habitante del sector como con los turistas que visitan la zona;
muelles turisticos y para pescadores del sector, zonas donde
se puedan desarrollar manifestaciones culturales del sector,
pasajes comerciales donde se puedan comercializar los
productos y artesanias propias de la region y asi hacer
autosostenible el proyecto disefiado, vias que le den
continuidad a la malla vial existente y obligue a recorrer el
proyecto en su totalidad, estructuras en concreto y acero,
zonas exteriores, redes hidraulicas y sanitarias, redes
eléctricas, zonas de parqueaderos, modulos de ventas,
espacios cubiertos y lugares de trabajo para los habitantes
existentes en la zona de influencia.

1. Pavimento propuesto (4558.89 m2) que incluye via de dos
carriles con un ancho de 6 metros y andenes de 1 metro que
conecta con
pavimentos existente.

2. Malecén y andenes (9033.28 m2) que contempla una
plazoleta cultural, muelle embarcadero, un faro mirador,
plazoleta de juegos de
ajedrez y plazoleta del pelicano, juegos infantiles, una
plazoleta de comidas, bafios, locales y zonas verdes, accesos
especiales para
personas con movilidad reducidas, pasillos de con losetas
tactiles para personas con discapacidad visuales, parque
biosaludables.

3. Zonas para parqueaderos (1251.79 m2) que cuanta con
parqueadero para discapacitados.

4. Muelles propuestos (1353.55 m2) incluye muelles para
embarcaciones menores, la ampliacion del mulle existente y
la construccion de un
nuevo muelle.

UND

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

28/06/2023 6/10/2023 17 6/03/2025

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$25.600 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$25.600

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/01/2025 100% 4%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
96% 97% 100% 100%
1
7%

0,8

U
0,6
04
0’2 o 9 3% 4% 4%

O b s S — O —— O —" O —" O ——" O — O — U —

marzo de 2024 agosto de 2024 enero de 2025

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $25.600 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $768O 30%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8

06 30%
04

0

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio Estado Proyecto

de Moiiitos departamento de Cérdoba.

Informacién general del contrato especifico

$8.476 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Vivienda Ciudad y Territorio - Agua Municipio Intervencion Moiiitos
BPIN 2021235000010 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 080-2210717 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 108 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 31/05/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de la segunda etapa de alcantarillado sanitario
en el casco urbano del municipio de Mofiitos, departamento
de Cérdoba, con el siguiente alcance: suministro e instalacién
de 7.258 ml de tuberia PVC sanitario para el alcantarillado de

aguas residuales, distribuidos en 6.926 ml de tuberia de 8"y
332 ml de tuberia de 14", suministro e instalacion de 724
acometidas domiciliarias, las cuales estan comprendidas por
2.896 ml de tuberia en PCV Sanitario de 6", construcciéon de
estacion de bombeo de aguas residuales EBAR en el barrio
Alfonso Lépez del municipio de Mofiitos, linea de impulsién
de 30
ml de tuberia PEAD DN75mm RED 17 PN 10 desde el EBAR
hasta el punto de conexién, 106 pozos de inspeccion hasta
H2.00m, 26 pozos de inspeccion H 2,0 -3.5m, 2 camaras de
caida, paso subfluvial — cruce de tuberia de 8" bajo cafo
11,50 ml, a una profundidad de 2,70m; perforacién dirigida
camisa de 12" en acero Shu. 40, accesorios, paso elevado —
cercha metdlica para cargue de tuberia de impulsion.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

9/11/2021 17/12/2021 33 17/09/2024 25.095

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$5.933 0 $3.481

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$9.414

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

17/09/2024 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
' 100% 100% 100% 100%

1 2% 94%

80% —;’\5@ 9
72%  83% 783 82%y Jope 0
0'8 75% 86 85 89% 697 %

0y

0,6 50%  50% Aﬂléﬁ!mq\% 100%

- 72%
38% 4 61%
35% ,_%445%52 56%

04
02 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 14%  25%

0% 0% 000%00000000003%4%0%;7\21%
O (]

mayo de 2022  octubre de 2022  marzo de 2023  agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024

41%

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $5.933 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $593 'I 'I OO%

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Rehabilitacion hidraulica del canal el edén y canalizacion en concreto rigido
desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tola - Sucre

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$42.744

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$1.250

Aporte Nacién - Sector (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$41.494

Aporte DNP FRPT (millones)

$0

Aporte Territorio (millones)

$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Santiago de Tolu

BPIN 20221301010001 Area de influencia Urbano

No. Contrato Especifico 152-2221172 Es Inversion climatica? Si

No. CONPES Anexo B 107 Tiene viabilidad? Si

Sesién CD inclusion PEI 5 Fecha viabilidad 17/06/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccién de 1540 m del Canal hidraulico Rectangular en
concreto rigido para la evacuacion de aguas lluvias, para una
longitud total de 2.876 m a intervenir;Ademas se contempla
el paso de la comunidad de un lado a otro, mediante la
construccién de 4 puentes metalicos peatonales y dos
puentes vehiculares.

Obras para la prevencién y
control de inundaciones

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

6/12/2022

Fecha de Suscripcion

27/01/2023 32

Fecha de Inicio

$1.250

Pto Comprometido Sector

27/09/2025

Fecha Terminacion

$0

Pto Comprometido Territorio

$42.718

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Plazo en Meses

$41.468

Pto Comprometido DNP FRPT

Avance fisico del proyecto

27/09/2024

Fecha de Corte Avance

88%

% Programado

2876

Kildbmetros de obras de
prevencién y control
hidraulico

11

NUmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

21%

% Ejecutado




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales S(" PACTOS

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado

1 88%
0,8 74%

U
06 55%

U

39%
0’4 26% 21%
18% °
0,2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% . g% 15% 41% 13%7?5%,,
o 2 T o o o o o o T Ty s
junio de 2023 noviembre de 2023 abril de 2024 septiembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $41.468 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 6822 41 %

1.2 100%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06 41%

04

0,2

: L]
marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

28/03/2025
Construccion de obras de proteccion y reduccion del riesgo e inundacion en Estado Proyecto
la rivera del Cafio Chimalito municipio de Lorica, Cérdoba.

Informacién general del contrato especifico

$20.482 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$19.482 $0 $1.000 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Santa Cruz de Lorica
BPIN 2021002230127 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 151-2221171 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 106 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 5 Fecha viabilidad 09/08/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
La alternativa seleccionada del proyecto 3CONSTRUCCION
DE OBRAS DE PROTECCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE
EROSION E
INUNDACION EN LA RIBERA DEL CANO CHIMALITO,

MUNICIPIO DE LORICA, CORDOBA
Basados en el andlisis de vulnerabilidad en la zona de
influencia del cafio Chimalito, se han identificado varios
escenarios con riesgo alto y
medio de afectacion por el riesgo de efectos del cambio
climatico, para estos escenarios se han determinado la lineas
de proyectos basadas
en las estrategias del PNACC acorde a los lineamientos y
marcos normativos del proyecto y los indicadores del plan de
desarrollo del
municipio de lorica, los cuales son:
RESTAURACION DE BOSQUES RIPARIOS- 10 Hectareas
CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE VEGETACION
FLOTANTE +17 Hectéareas
PATIOS PRODUCTIVOS RESILIENTES +4000 metros cuadrado
CONSTRUIR RELLENOS PARA CONTROL DE INUNDACION=
12025.2 metros cubicos
CONTRUIR Y REALZAR MURO DE CONTENCION (863 M)=
863 metros
CONSTRUIR OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS DE
ESCORRENTIA SUPERFICIAL= 1038.83 metros
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FISICA URBANA= 5496
metros cuadrados

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

6/12/2022 20/01/2023 17 20/06/2024 121.214

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios




Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$21.482

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

20/06/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
0 0 0 0 0 0
100% 100% o, 100% 100% 100% 100%
1 94% 0 0 R
o 19% 85% 777///1/00% 100% 100% 100%
08 655% 75% - 93%  93% 949
1 0
539 o T6% 81%
0,6 ®47% 68% 10%
LoA%
0,4 32% . —5q9
0,2
0% 0%09 0%
0 A A 1%
junio de 2023 noviembre de 2023 abril de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $19.482 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 9482 1 OO%

1.2 100%  100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Construccion en pavimento rigido en la via de acceso entre zona urbana y Estado Proyecto
sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento

Informacién general del contrato especifico

$7.524 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion San Bernardo del Viento
BPIN 2021236750026 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 115-2220691 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 105 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 5 Fecha viabilidad 26/11/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de pavimento Rigido de longitud 4.10 km en 4.0999999999999996
concreto Hidraulico de espesor 21 cm, Subbase Granular e15 Via terciaria mejorada
cm, incluye cunetas de 80 cm a cada lado y bordillo de e=15 Kilometros de vias terciaria

cms Construccion de un box coulvert doble de 3.0 x 3.0 m,
localizado en el K3+363, en donde se encontraba un puente

artesanal de madera, el cual no garantiza la funcionalidad

durante la vida util del proyecto.
Caracterizacién vial de la longitud intervenida (4,1 Km)

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

18/07/2022 6/09/2022 24 6/09/2024 37.782

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$7.524 $0 $649 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$8.173

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/09/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

ID Programado  —— D Ejecutado

1 ’2 0 0 0

1 969,100% 009% 98% o 100%99% 979,100% 100%

0
o —

0.8 % o 82"%? 9/1;95% %6% 97% 1803)

1 o - (] ()

o, 52% 53% 78% 60% 84%
0,6 4g%  51%52% 3% TR 70y
6% - 57%
04 26:/0430% —
U5 0

02 0% 0% 0% 0% 28%

! S <“<—]111%

febrero de 2023 julio de 2023 diciembre de 2023 mayo de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $7.524 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $75 'I O 1 00%

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Intervencion ambiental para mitigacion del riesgo. Recuperacion cuenca Estado Proyecto

hidrografica Tuchin

Informacién general del contrato especifico

$7.015 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$7.015 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Tuchin
BPIN 2021238150094 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 133-2220915 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 42 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 4 Fecha viabilidad 13/10/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Recuperacién de la cuenca hidrogréfica en el resguardo
indigena zenu de cordoba-sucre, mediante la canalizacion y
encauce de 1200 ml de canal en revestimiento de concreto y

perfilado de 700 ml en canal de tierra del arroyo “las pavas”,
localizado en la zona urbana del municipio de Tuchin,
Departamento de Cordoba.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

19/08/2022 20/10/2022 13 20/11/2023 37.716

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$7.015 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$7.015

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

20/11/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
97% 95% 97% 99% 100%  100%

1 9 - 88
8% i< 100% N\ 100% "\ 100% N 100% X 100% N 100%
0.8 —60%

0,6

04

0,2 9
0% 0% 0% 0% 79 >%

diciembre de  febrero de 2023 abril de 2023 junio de 2023 agosto de 2023  octubre de 2023
2022

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $7.015 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $70'] 3 1 00%

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Construccion de las Obras de Mitigacion para la estabilizacion por amenaza Estado Proyecto

de inundacién y/o erosion del rio Sini en los municipios de Lorica y San
Bernardo del Viento, departamento de Cérdoba

Informacién general del contrato especifico

$24.298 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Regional
BPIN 2021002230200 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 128-2220843 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 41 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 4 Fecha viabilidad 16/06/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la Construccién de las obras de 3
mitigacion para la estabilizacion por amenazas e inundacion Atencion puntos criticos
y/o erosién del rio Sind en los municipios de Lorica y San Atencién puntos criticos
Bernardo del Viento en el Departamento de Cérdoba, el
alcance del contrato incluye el perfilamiento de los taludes,
construccion de muro en gaviones, construccion de terraplen
y cunetas en los sectores de Remolino y Trementino;
terraplen y cunetas en el sector de Leopoldo.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/08/2022 30/03/2023 29 30/08/2025 157.726

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$24.298 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$24.298

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

30/01/2025 716% 0%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
08 -
g1% 64% °0% 769
0,6 49%
37%

04

' 27%
0.2 17%

! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 594 0% 0%

agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024 noviembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $24.298 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $7289 30%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8

06 30%
04

0

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Mejoramiento y construccion de la via coliseo el cangrejo - Playa Blanca, en Estado Proyecto

la zona turistica de Playa Blanca, municipio de San Antero — Departamento
de Cordoba

Informacién general del contrato especifico

$14.549

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$14.549 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion San Antero
BPIN 2021236720178 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 089-2210735 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 91 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 10/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccién de 3.925,65 metros de pavimento concreto
rigido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de via
de 10.7 metros con una calzada de 6.40 metros de ancho
incluye sefalizacion vertical y horizontal, anden con bordillo
de 1.80 metros de ancho y una ciclo ruta con bordillo de 2.50
metros de ancho.

Via urbana construida

3.9260000000000002

Kilébmetros de vias urbanas

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

10/11/2021

Fecha de Suscripcion

18/02/2022

Fecha de Inicio

$14.549 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

39

Plazo en Meses

$0

Pto Comprometido Territorio

$14.549

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

18/02/2025

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

18/05/2025

Fecha Terminacion

131.529

NUmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

58%

% Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100% 100% 99% 100%
o o 97% o 97%
1 5 86% 1804100% g5, 186%100% 90%
2%\ 7% 86% 80%  90% 94%
0.8 > 85% 80%
0,6
63%

04 28% 48% /369
02 0% 0% 99 0%0%0%9%°/ 0 _15%

" 0% 06 0% 0P6 0% 0% 0% 7 3% 20%

0 - 3% "\ 10%

diciembre de 2022 octubre de 2023 agosto de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $14.549 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 1 657 80%

1.2 100%
1 80%
08
06
04
02

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Mejoramiento y construccion de la via paralela al mar, desde el sector Estado Proyecto

Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turistica de Playa Blanca,
municipio de San Antero - Departamento de Cordoba

Informacién general del contrato especifico

$8.792 Terminacién Anticipada
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion San Antero
BPIN 2021236720179 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 090-2210736 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 90 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 08/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccién de 2.030,00 metros de pavimento concreto 2.0699999999999998
rigido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de via Via urbana construida

de 10,00 metros con una calzada de 6,00 metros de ancho, Kilbmetros de vias urbanas
anden con bordillo de 1.50 m y una ciclorruta con bordillo de

2.50 m. incluye sefalizacion vertical y horizontal.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021 18/02/2022 35 26/01/2025 131.529

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$8.792 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$8.792

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

18/01/2025 100% 3%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado

1’2 0 0 0

: 95% 100% 100% 100%

75% 100% 100% 100%
0,8
58%
0,6
36%

04

19%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ?
0.2 9 o, 5% 0% 3%
OA)oOO%Ok,ot%,ot%,ot%,ol%,ol%,ol%,ol%,ol%,ol%)ol%ov%ot%)ol%,ot%)ol%)ol%)ol%,olm%m d
0 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Fe

diciembre de 2022 octubre de 2023 agosto de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $8.792 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 587 1 8%

1'? 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
08
06
04 18%
0.2
o I

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Construccion de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de
Moiitos, Departamento de Cérdoba

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$9.585

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

$1.585 $0

Aporte Territorio (millones)

$8.000 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion

Deporte y Recreacion

Municipio Intervencion

Mofitos

BPIN 2021235000018 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 079-2210703 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 65 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 27/05/2021

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Construccion de un area de 13.380,25 m2. Un espacio
destinado a una zona deportiva y recreativa que incluye la
construccién de graderias, placa polideportiva, cancha de

futbol en arena, cancha de softbol, plaza de acceso principal,
locales comerciales y cafeteria, baterias sanitarias, zonas
verdes y circulaciones.

Centros de recreacion
construidos y dotados

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/11/2021

Fecha de Suscripcion

18/01/2022 39

Fecha de Inicio

$8.000 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

18/04/2025

Fecha Terminacion

$2.219

Pto Comprometido Territorio

$10.219

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Plazo en Meses

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

18/01/2025

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

1

Numero de centros de
recreacion

25.095

NUmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

96%

% Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

L 88% 89% 84% 7184 %
9o 77% 77% 87% © 100% 106K Q °

0.8 68% 75%fe6% X 80%\_"

100% g79, 100% 100% 100%

52% 524, 600 9
0.6 39% 38% A3% oo oo 96%
54961429
0,4 27% ,0 " X 46%
0%  0%0%0% 0% 0% 0% 0% 0%0%0% 0% 17% 0o35% 3% 38%
o o o e o o,

noviembre de 2022 septiembre de 2023 julio de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $8.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $64OO 80%

1.2 100%
1 80%
08
06
04
02

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.
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5 § . Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales v/" ACTOS

epartamento ERRITORIALES
Nacional de Planeacién Desarrollo regional con equidad

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Construccion de mirador turistico en el sector de playa blanca municipio de Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$7.909 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$6.319 $0 $1.590 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Comercio Industria y Turismo Municipio Intervencién San Antero
BPIN 2021236720128 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 085-2210730 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 55 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 10/01/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto tiene un érea total de 4455,83 M2 y consta de dos 1
componentes Construccién de zona cubierta (526,83 M2): Mirador Turistico Construido
incluye bafios (28,85 M2), cocina (30,00 M2), zona de UND

administracion y oficina (13,80 M2), y Construccién de
parqueaderos, accesos y andenes (3929,28 M2): incluye zonas
verdes (105,37 M2), pavimento (1495,05 M2), andenes
(1047 M2), plazas (73,61 M2), zona de parqueadero (404,40
M2), Rampas (136,46 M2), cicloruta (554 M2), Gimnasio
biosaludables (61 M2),
Escaleras de Acceso
deposito (23,78 M2), plazoleta de comidas (276,40 M2), zona
Mirador 2 piso (154,00 M2).

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

10/11/2021 21/01/2022 17 5/06/2023 131.529

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$6.319 $0 $1.580 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$7.899

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

21/06/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )

Departamento
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

08
0,6
04
0,2

junio de 2022

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

1.2 100%  100%

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2025

100% 100%

6%
0% 0%0% 0%y, 0%0% 0%q9s 0%09s 0%q9, 0%,

(9 —
7% 79% 86@"’100% 100%
gy
9 = (o
g S0 gy T
0 S
0% 56%
239 0%
/
noviembre de 2022 abril de 2023

$6.319

Valor Programado (mill)

$6.319

Valor Ejecutado (mill)

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,

dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Construccion y Dotacion de una Estacion de Bomberos en el Municipio de Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$7.524 En ejecucién de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Interior Municipio Intervenciéon Santiago de Tolu
BPIN 2022002700102 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 178-2230152 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 86 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 09/11/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Estaciones de Bomberos !
Construidas Muneo de Estaciones de
bomberos




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

El proyecto cuenta con dos etapas, la primera es la
construccién de infraestructura nueva y la segunda consiste
en la dotacién de la estacion
con vehiculos, dotacion al personal con equipos tecnolégicos
modernos.
La estimacion de los costos obedece a un andlisis de
prefactibilidad y factibilidad cuyos valores son producto
inicialmente del anélisis de
algunas experiencias similares de construccién y
posteriormente de cotizaciones recibidas (tanto de insumos
como de dotaciény
equipamiento), que permite la elaboracion de un estudio de
mercado para la construccién, asi como para equipamiento y
dotacion.
La construccion y dotacion de la probable Estacion de
Bomberos esta proyectada para implantarse al suroeste del
Municipio de Santiago de
Told, mediante la unién de 9 predios ubicados en la
Urbanizacién TolG Nuevo. El area intervencién se encuentra
sefialada dentro de los
predios ubicados en la urbanizacién Tolu nuevo en el
municipio de Santiago de TolU con un area de 2,883.78 m2,
en 9 lotes declarados de
utilidad publica o interés social mediante ordenanza. No.036
de 2020 del Departamento de Sucre. Se incluyen de manera
general areas de
recepcion, sala de maquinas, vestiré, estacion de transferencia
de uniformes, salén auditorio, oficinas administrativas, zona
de cafeteria,
area de sanitarios, sala de estar, oficina de comando,
gimnasio, salén consejo de oficiales, alojamientos, zonas
verdes y duras exteriores,
entre otros, ademas de dotacién de maquinas, equipos y
dotacién personal con los insumos necesarios para atender
emergencias.
El tiempo de ejecucion de todas las actividades cuenta con un
cronograma de 10 meses y los costos del proyecto son los
siguientes:
ETAPA |
COSTO TOTAL EJECUCION DE OBRA: $ 5.609.050.826,10
COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA: $ 368.613.523,59
ETAPA I
COSTO TOTAL EJECUCION DE DOTACION: $1.459.564.850,46
COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE DOTACION: $
68.399.734,49
TOTAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 7.522.011.672,50

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

24/10/2023 20 24/06/2025 36.475

NUmero de Beneficiarios

15/06/2023

Fecha de Suscripcion

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion

$7.522 $0 $0 $0

Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

$7.522

Presupuesto Comprometido Total (millones)



1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

Avance fisico del proyecto

24/02/2025 100%

Fecha de Corte Avance % Programado

4%

% Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
98% 100%
1 88%
0,8 1%
55%
0,6 9
' 399% 44%
04
0.2 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4%
0% 9% 09 0% 09 0% 095 0% 09 0% 0% 0% 0% 0% 09 0% 9, 0% 0 0 0 0
T TTA. TTA. TTA. T A T A A TA T A
marzo de 2024 agosto de 2024 enero de 2025

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $7.522 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ ’I 241 ’I 7%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04 17%
0,2

0 |
marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Estado Proyecto

Construccion, equipamiento fijo y dotacion del Hospital del Golfo de
Morrosquillo en el municipio de Coveiias, Sucre

Informacién general del contrato especifico

$43.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$15.000

Aporte Nacién - Sector (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$0 $0

Otros Aporte (millones)

$28.000

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Territorio (millones)

Sector de Inversion Salud y Proteccion Social Municipio Intervencion

Covefias

BPIN 2023002700021 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 189-2230170 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 145 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 30/11/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
La alternativa propuesta comprende la CONSTRUCCION , Hospitales de primer nivel de 1
EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL atencion construidos y
GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, dotados Numero de Hospitalses

SUCRE
1. Area Administrativa: 255,11 mts2
2. Area Consulta externa: 618,46 mts2
3. Area de Urgencias: 708,24 mts2
4. Area Apoyo Diagnéstico: 661,53 mts2
5. Area Hospitalizacion: 488,70 mts2
6. Area de Cirugia, atencién de parto y esterilizacion: 809,81
mts2
7. Area Servicios Generales y complementarios: 1240,60 mts2
8. Otras Areas: 1117,47 mts2
9. Aleros: 583,72 mts2
Area Total: 6483,64 mts2

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

17.000

Numero de Beneficiarios

28/06/2023

Fecha de Suscripcién

2/11/2023 26

Plazo en Meses

2/01/2026

Fecha de Inicio Fecha Terminacion

$28.000 $10.542 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Otros

Pto Comprometido Territorio

$38.542

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

2/01/2025



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
0,8
65%
0,6 50%
39%
04 8% 7 31%
S0 23%
0,2 10% ——
0% 0% g9y 0% o 0% (o 0% o 0% (o 0% (o 1% o 3%/,,,,,,//"""//'i3%
0 T T P P P ey 2 3% 7%
abril de 2024 septiembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025 $28.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $1 1 200 40%
1,? 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
08
0e 40%

04

0,2

: L]
marzo de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
28/03/2025

Construccion de Malecén Turistico de la Segunda Ensenada Fase | en el Estado Proyecto
Municipio de Coveiias

Informacién general del contrato especifico

$31.946 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Comercio Industria y Turismo Municipio Intervencion Covefias
BPIN 2021002700374 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 168-2221234 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 150 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 06/07/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Intervencion de un espacio publico en el Municipio de 1
Coveiias, adecuandolo para Malecén construidio
la circulacién en el corredor de la playa de la segunda UND

ensenada, contempla la pavimentacion de vias, construccion
de andenes, cicloruta y creacion de espacios para el comercio
de productos turisticos (restaurantes - locales comerciales),
elementos para la organizacién del area de la playa (zonas
verdes, caseta de vigilancia y zona de primeros auxilios,
baterias de bafios, zonas de ducha, Mobiliario urbano,
instalacién de luminaria) con un area total de 23528.52 M2 y
una longitud de 983.86 M, que va de la ABS k0+000 a la
abscisa k0+983.86, en dicho recorrido la pavimentacion de la
via inicia en el KO+350 hasta el K0+983.86 es decir tendra una
longitud de 633.86 M

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

30/12/2022 14/04/2023 30 14/10/2025 687.419

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$29.427 0 $570

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$29.998

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

14/11/2024 100% 1%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100%
1
78%
0,8 67%
55%
0,6 44%
34%
0,4 15% 3%
0,2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% o % r
“ma o F o FF e
0 — 1%
septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024

Avance Financiero del proyecto

12

0,8
0,6
04
0,2

28/03/2025

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

100%

24%
I
marzo de 2025

Valor Programado (mill)

$7.000

Valor Ejecutado (mill)

100%

% Programado

24%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





