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Trimestre Presupuesto 
Comprometido Total

% Avance 
Consolidado

Proyectos 
En Ejecución

Proyectos 
Terminados

Trim. 01 - 2025 $29.875 87,68% 1 2

Plazo en años

Pacto Territorial Río Bogotá

5 14 76%

6 $34.072

87,68%

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$0
Aporte indicativo otros (Millones)

$29.875
Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Fecha  suscripción

30/06/2021
Fecha de Terminación

30/06/2026

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $34.072 $22.047 $12.025 $0

Total $34.072 $22.047 $12.025 $0

$22.047
Aporte indicativo nación (Millones)

$12.025
Aporte indicativo territorio (Millones)

1
Proyectos FRPT

5
Proyectos Otras Fuentes

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Consolidado 
Nación

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $29.875 $20.485 $2.858 $6.532

Total $29.875 $20.485 $2.858 $6.532

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Fecha: 31 de marzo de 2025
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Trim. 04 - 2024 $29.875 87,68% 1 2

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Fortalecimiento de la 
producción de material
vegetal arbustivo y arbóreo 
para la recuperación de la
cobertura arbórea en el
departamento de 
Cundinamarca

$3.387 $0 $3.387 $0

No Iniciado Fortalecer la red de 
monitoreo en la Cuenca 
Alta  del río Bogotá

$4.000 $0 $0 $4.000

No Iniciado Fortalecimiento y 
Transferencia de 
conocimiento en el marco 
de la educación ambiental
en el departamento de 
Cundinamarca

$2.000 $0 $2.000 $0

No Iniciado Implementación de
acciones de restauración
en el municipio de Suesca 
Cundinamarca

$1.424 $1.424 $0 $0

Terminado Fortalecer la red de 
monitoreo en la cuenca del 
río Bogotá.

$14.634 $11.997 $0 $2.638

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Terminado Implementación de un
proceso de restauración
ecológica como medida de
adaptación al cambio
climático en Cundinamarca

$8.626 $8.626 $0 $0

Total $34.072 $22.047 $5.387 $6.638

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Fortalecer la red de 
monitoreo en la 
cuenca del río
Bogotá.

Terminado $14.634 $11.997 $0 $0 $2.638

Total $14.634 $11.997 $0 $0 $2.638

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx

1

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$2.638
Aporte indicativo Otros

$11.997
Aporte indicativo DNP FRPT

$0
Aporte indicativo territorio

$14.634
Valor Indicativo (Millones)

1
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$14.638
Presupuesto Comprometido (Millones)

Trimestre Presupuesto Comprometido Total % Avance 
Consolidado

Proyectos En 
Ejecución

Proyectos 
Terminados

Trim. 01 - 2025 $14.638 100,02% 0 1
Trim. 04 - 2024 $14.638 100,02% 0 1

Comparación de Avance por Trimestre Proyectos FRPT (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas



ANEXO 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales*

 Proyectos en ejecución y ejecutados 

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de información 
SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato No. 877 de 2021, 
suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Río Bogotá
28/03/2025

Ejecutado

$11.997 $0

$14.638

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14.634

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá. Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021011000282
117-2220694

44
1

Bogotá
Urbano - Rural

Si
Si

14/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer la capacidad tecnológica del seguimiento de las
estaciones de la RAMCA del rio Bogotá con el fin de mejorar
el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco 

normativo de la gestión de la cuenca del río Bogotá

Servicio de monitoreo 
hidrológico

9

Número de estaciones

2.655.816

$11.997 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

25/07/2022

Pto Comprometido Territorio 

17/11/2022
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

17/01/2025
Fecha Terminación

17/07/2024
Fecha de Corte Avance

88%
% Programado

100%
% Ejecutado

$2.638
Otros Aporte  (millones)

$2.641
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$11.997
Valor Programado (mill)

$9.598
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.




