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Plazo en años

Pacto Territorial Casanare

5 7 87%

19 $577.324

$0

57,01% $329.149

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Fecha  suscripción

27/02/2021
Fecha de Terminación

27/02/2026

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $80.118 $75.532 $4.586 $0

Comercio Industria y Turismo $65.755 $0 $65.755 $0

Deporte y Recreacion $24.569 $19.069 $5.500 $0

Transporte $404.046 $285.804 $118.242 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2.837 $1.683 $1.155 $0

Total $577.324 $382.087 $195.237 $0

$382.087
Aporte indicativo nación (Millones)

$195.237
Aporte indicativo territorio (Millones)

3
Proyectos FRPT

16
Proyectos Otras Fuentes

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Consolidado 
Nación *

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $83.919 $77.195 $6.724 $0

Comercio Industria y Turismo $11.355 $0 $11.355 $0

Deporte y Recreacion $0 $0 $0 $0

Transporte $231.037 $176.738 $54.299 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2.837 $1.683 $1.155 $0

Total $329.149 $255.616 $73.533 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Corte de la ficha trimestral: Junio de 2025

*Aportes de INVIAS, DNP, MinVivienda y UNGRD
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Año Trimestre Trimestre Presupuesto 
Comprometido Total

% Avance 
Consolidado

Proyectos 
En Ejecución

Proyectos 
Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $325.661 56,14% 9 3
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $325.661 56,14% 8 4

3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $329.149 57,01% 6 6

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas



FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

3 6Página De

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Mejoramiento a nivel de 
pavimento en mezcla 
asfáltica de la vía
secundaria Marginal (La 
Nevera) - Orocué (sector
San Rafael de Guanapalo - 
Orocué) municipio de
Orocué departamento de
Casanare.

$149.068 $100.653 $48.415 $0

En Ejecución Mejoramiento y 
adecuación de la vía que
comunica el casco urbano 
del municipio de Trinidad 
con el corregimiento de 
Bocas del Pauto a orillas 
del Río Meta - fase I

$47.240 $0 $47.240 $0

En Ejecución Revestimiento canal de 
aguas lluvias de los caños
Aguazulero y Cimarrón,
para los sectores: Marginal 
de La Selva - Parque del 
Arroz, Granja del adulto 
mayor - Intersección caño
Cimarrón, urbanización El
Remanso, para la 
mitigación del riesgo por
inundación en el área
urbana del municipio de 
Aguazul, departamento de 
Casanare.

$18.511 $18.511 $0 $0

En Ejecución Construcción parador y
obras de urbanismo en El 
Parque del Arroz del 
municipio de Aguazul 
departamento de Casanare

$11.355 $0 $11.355 $0

En Ejecución Construcción de obras de
protección sobre el Rio
Cravo Sur en el centro 
poblado del Algarrobo, 
municipio de Orocué,
Casanare.

$9.448 $9.448 $0 $0

En Ejecución Construcción de la planta
de tratamiento de agua 
residual y optimización de
alcantarillado sanitario 
centro poblado de Villa 
Carola municipio de 
Monterrey departamento 
de Casanare

$2.837 $1.683 $1.155 $0

No Iniciado Mejoramiento de vías
terciarias a nivel de capa de 
rodadura, placas huellas y 
obras de arte en diferentes 
vías de los municipios del
departamento de Casanare

$59.671 $50.914 $8.756 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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No Iniciado Mejoramiento de la vía
entre los municipios de 
Aguazul - Mani y la vereda 
La Poyata en el municipio 
de Maní, departamento de
Casanare

$55.670 $55.670 $0 $0

No Iniciado Construcción parque lineal
ecoturístico y malecón del
municipio de Yopal en el 
departamento de Casanare

$42.000 $0 $42.000 $0

No Iniciado Construcción del coliseo
departamental en el 
Polideportivo Pier Lora 
Muñoz del municipio de
Yopal

$24.569 $19.069 $5.500 $0

No Iniciado Construcción parque lineal
y mirador 360° en la vereda 
Cuarto Unete del municipio 
de Aguazul en el 
departamento de Casanare

$12.400 $0 $12.400 $0

No Iniciado Mejoramiento a nivel de 
capa de rodadura de la vía
que conduce de 
Monterralo - Los Lirios en 
el municipio de Aguazul - a 
Visinaca municipio de 
Tauramena , departamento 
de Casanare

$9.728 $0 $9.728 $0

No Iniciado Mejoramiento a nivel de 
pavimento del tramo vial 
que conduce desde el 
casco urbano de municipio 
de Nunchía al sector la Y
vereda Buenos Aires del 
municipio de Nunchía,
departamento de Casanare

$4.103 $0 $4.103 $0

Terminado Mejoramiento a nivel de 
pavimento de un tramo de 
vía y construcción de obras 
de drenaje del corredor vial 
entre el casco urbano del 
municipio de Paz de 
Ariporo y el corregimiento 
de Montañas del Totumo, - 
departamento de Casanare

$45.078 $45.078 $0 $0

Terminado Construcción de obras de
control estructural para la 
estabilización y protección
del Rio Cravo sur margen 
derecha sector parque La 
Iguana y sector calle octava 
hasta la urbanización El
Paraiso del municipio de 
Yopal - departamento de 
Casanare

$41.518 $36.933 $4.586 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Terminado Mejoramiento a nivel de 
afirmado y mejoramiento 
de la capa de rodadura de 
la Vía Central de Llano que
conecta al municipio de 
Maní, departamento de
Casanare

$18.497 $18.497 $0 $0

Terminado Mejoramiento a nivel de 
pavimento de la vía El
Milagro - Yopitos en el 
municipio de Yopal 
Departamento de 
Casanare.

$14.992 $14.992 $0 $0

Terminado Construcción de obras de
protección sobre la rivera
del rio meta o el casco 
urbano del municipio de 
Orocue del departamento 
del Casanare.

$9.500 $9.500 $0 $0

Terminado Construcción de obras de
mitigación y protección
para control de fenómeno
de remoción en masa en el
sector de la planta de 
tratamiento de agua 
potable del municipio de 
Sabanalarga Casanare.

$1.140 $1.140 $0 $0

Total $577.324 $382.087 $195.237 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$42.951
Aporte indicativo DNP FRPT

$0
Aporte indicativo territorio

$42.951
Valor Indicativo (Millones)

3
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$46.872
Presupuesto Comprometido (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Revestimiento canal 
de aguas lluvias de 
los caños Aguazulero
y Cimarrón, para los
sectores: Marginal de 
La Selva - Parque del 
Arroz, Granja del 
adulto mayor - 
Intersección caño
Cimarrón,
urbanización El
Remanso, para la 
mitigación del riesgo
por inundación en el
área urbana del
municipio de 
Aguazul, 
departamento de 
Casanare.

En Ejecución $18.511 $18.511 $0 $0 $0

Construcción de
obras de protección
sobre el Rio Cravo 
Sur en el centro 
poblado del 
Algarrobo, municipio 
de Orocué, Casanare.

En Ejecución $9.448 $9.448 $0 $0 $0

Mejoramiento a nivel 
de pavimento de la 
vía El Milagro -
Yopitos en el 
municipio de Yopal 
Departamento de 
Casanare.

Terminado $14.992 $14.992 $0 $0 $0

Total $42.951 $42.951 $0 $0 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx

Trimestre Presupuesto Comprometido Total % Avance 
Consolidado

Proyectos En 
Ejecución

Proyectos 
Terminados

1. Trim. 04 - 2024 $42.077 91,94% 3 0
2. Trim. 01 - 2025 $42.077 91,94% 2 1
3. Trim. 02 - 2025 $46.872 109,13% 2 1

Comparación de Avance por Trimestre Proyectos FRPT (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas



ANEXO 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales* 
Proyectos en ejecución y ejecutados 

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de
información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato
nro. 877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Casanare
30/06/2025

En ejecución de obra

$9.448 $0

$9.747

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$9.448

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro 
poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021852300012
124-2220768

38
1

Orocué
Rural

Si
Si

18/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de una obra de infraestructura en geotubos, 
adecuación de cauce con dragados y conformación de banca, 
como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la 

mitigación y la atención de desastres en el centro poblado El 
Algarrobo del municipio de Orocué.

Obras de infraestructura para 
mitigación y atención a 

desastres

1
Numero de obras de 

infraestructura

600

$9.448 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

2/08/2022

$299
Pto Comprometido Territorio 

30/08/2022
Fecha de Inicio 

35
Plazo en Meses

12/07/2025
Fecha Terminación

30/06/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

54%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$9.448
Valor Programado (mill)

$8.503
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Casanare
30/06/2025

En ejecución de obra

$18.511 $0

$23.307

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$18.511

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, 
para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del 

adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para 
la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de 

Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022850100003
129-2220844

37
1

Aguazul
Urbano - Rural

Si
Si

03/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Canalización de 1800 mts de los caños Aguazulero y 
Cimarrón mediante revestimiento en concreto reforzado al 

talud, con zona de transitabilidad.

Obras de infraestructura para 
mitigación y atención a 

desastres

1
Numero de obras de 

infraestructura

5.637

$21.325 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/08/2022

$1.982
Pto Comprometido Territorio 

21/11/2022
Fecha de Inicio 

34
Plazo en Meses

6/09/2025
Fecha Terminación

21/11/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

83%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$21.325
Valor Programado (mill)

$16.660
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

78%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Casanare
30/06/2025

Ejecutado

$14.992 $0

$13.818

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14.992

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el 
municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021000070026
179-2230153

101
4

Yopal
Rural
No
Si

27/03/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 6 km de vías en pavimento flexible. 
Adicionalmente se construirán 14 alcantarillas de 36´. Vía terciaria mejorada

6

Kilómetros de vías terciaria

12.393

$13.818 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

11/09/2023
Fecha de Inicio 

17
Plazo en Meses

11/02/2025
Fecha Terminación

11/03/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$13.818
Valor Programado (mill)

$12.436
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.




