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Plazo en años

Pacto Territorial Magdalena

5 17 71%

97 $1.267.723

$0

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

22/12/2021
Fecha de Terminación

22/12/2026

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Agricultura  y Desarrollo Rural $77.592 $3.204 $74.389 $0

Ambiente y Desarrollo Sostenible $47.420 $47.420 $0 $0

Defensa y Policia $24.627 $24.627 $0 $0

Deporte y Recreacion $47.874 $47.874 $0 $0

Interior $9.792 $9.026 $765 $0

Minas y Energia $30.759 $5.568 $25.191 $0

Transporte $943.321 $918.964 $24.357 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $86.339 $76.339 $10.000 $0

Total $1.267.723 $1.133.021 $134.702 $0

$1.133.021
Aporte indicativo nación (Millones)

$134.702
Aporte indicativo territorio (Millones)

36
Proyectos FRPT

61
Proyectos Otras Fuentes

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Consolidado 
Nación*

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Agricultura  y Desarrollo Rural $0 $0 $0 $0

Ambiente y Desarrollo Sostenible $43.520 $43.520 $0 $0

Defensa y Policia $0 $0 $0 $0

Deporte y Recreacion $41.012 $40.639 $373 $0

Interior $3.549 $3.549 $0 $0

Minas y Energia $5.593 $5.568 $25 $0

Transporte $862.818 $861.336 $1.482 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $58.311 $47.470 $10.841 $0

Total $1.014.803 $1.002.082 $12.721 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Corte de ficha trimestral: Junio de 2025

* Aportes de DNP, INVIAS, MinDeporte, MinInterior, MinVivienda, UNGRD
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Año Trimestre Trimestre Presupuesto 
Comprometido Total

% Avance 
Consolidado

Proyectos 
En Ejecución

Proyectos 
Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $1.014.799 80,05% 45 17
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $1.014.799 80,05% 60 20

3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $1.014.799 80,05% 58 22

80,05% $1.014.803
Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Conexión puente Pumarejo 
- Ciénaga

$700.000 $700.000 $0 $0

En Ejecución Proyecto de construcción
de alcantarillado en el 
municipio de Ariguaní

$43.000 $33.000 $10.000 $0

En Ejecución Construcción de obras para 
la recuperación hidráulica y 
mitigación del riesgo del
rio Sevilla en el 
corregimiento de 
Guacamayal del municipio 
de Zona Bananera

$19.895 $19.895 $0 $0

En Ejecución Construcción de canales
como estrategia para la 
mitigación del riesgo por
inundación en la zona
urbana del municipio de 
Nueva Granada, 
departamento del 
Magdalena.

$14.226 $14.226 $0 $0

En Ejecución Control de inundaciones en 
el municipio de San Zenón

$13.300 $13.300 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía
Real del Obispo - Santa 
Ines en el municipio de 
Tenerife, Departamento del 
Magdalena

$12.000 $12.000 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía
Concordia – Bálsamo del
municipio de Concordia, 
departamento del 
Magdalena

$10.800 $10.800 $0 $0

En Ejecución Construcción del sistema
de alcantarillado sanitario 
del corregimiento de 
Bahiahonda del municipio 
de Pedraza

$10.464 $10.464 $0 $0

En Ejecución Vía Pivijay - San José en el
municipio de Pivijay

$8.999 $8.999 $0 $0

En Ejecución La Montaña- San Antonio -
Santa Ines- Limite Chibolo 
en el municipio de Tenerife

$6.900 $6.900 $0 $0

En Ejecución Adecuación de cancha
recreo deportiva de fútbol
Finel de los Ríos, ubicada
en el municipio de El Reten 
- Magdalena

$6.370 $6.370 $0 $0

En Ejecución Construcción de la cancha
de fútbol sector antigua
feria del municipio de 
Nueva Granada 
departamento del 
Magdalena

$5.700 $5.700 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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En Ejecución Mejoramiento de la vía
Angostura - Janeiro, 
jurisdicción del municipio
de San Zenón – Magdalena

$5.586 $5.586 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento De La 
Calidad De Las Viviendas 
Rurales A Través De La
Instalación De Sistemas
Solares Fotovoltaicos 
Individuales En Zonas No 
Interconectadas Del 
Municipio De Aracataca, 
Magdalena

$5.568 $5.568 $0 $0

En Ejecución Implementación de
estrategias para la 
formalización de la
propiedad en el suelo 
urbano del municipio de 
Aracataca y los 
corregimientos de Buenos 
Aires y Sampués
departamento del 
Magdalena

$5.500 $5.500 $0 $0

En Ejecución Construcción de estadio de 
fútbol municipal de la
cabecera de San Sebastián
De Buenavista - Magdalena

$5.167 $5.167 $0 $0

En Ejecución Construcción del estadio
municipal de Pivijay, 
Departamento de 
Magdalena

$5.056 $5.056 $0 $0

En Ejecución Construcción del
polideportivo municipal 
Tirso Armella Zambrano en 
el municipio de Chibolo 
magdalena

$4.700 $4.700 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía El
Bajo - Los Mangos en el 
municipio de Nueva 
Granada

$4.623 $4.623 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía
Plato - Cerro Grande en la 
zona rural del municipio de 
Plato

$4.532 $4.532 $0 $0

En Ejecución Vía Loma del Bálsamo -
Bellavista en el municipio 
de Algarrobo

$4.500 $4.500 $0 $0

En Ejecución Vía la Estrella- Pueblo
Nuevo en el municipio de 
Chibolo

$4.500 $4.500 $0 $0

En Ejecución Vía que comunica la
cabecera municipal con el 
corregimiento de La 
Estrella y Canoas en el 
municipio de Chibolo

$4.500 $4.500 $0 $0

En Ejecución Vía Reten- Las Flores en El
Retén en el municipio de El 
Retén

$4.500 $4.500 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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En Ejecución Vía Julepe - Puente El
Chivo - la Y de Vainillal - 
Aserradero en el municipio 
de Salamina

$4.500 $4.500 $0 $0

En Ejecución Vía el Reten -
Corregimiento el Bongo en 
el municipio de el Retén.

$4.485 $4.485 $0 $0

En Ejecución Vía Palomar - Bermejal en
el municipio de San Zenón

$4.463 $4.463 $0 $0

En Ejecución Vía corregimiento Santa
Rosa de Lima km 25 de la 
vía el copey en el municipio 
de Fundación

$4.460 $4.460 $0 $0

En Ejecución Construcción de cancha
sintética y parque
recreacional "El mundo de 
las Maravillas" municipio 
de Santa Ana , Magdalena

$4.390 $4.390 $0 $0

En Ejecución Construcción de 130
sistemas sépticos
integrados para las familias 
de la vereda San Antonio 
del municipio de 
Sitionuevo

$4.221 $4.221 $0 $0

En Ejecución Vía que comunica al
Corregimiento de Tío Goyo 
con Sabanas en el 
municipio de El Piñón

$4.186 $4.186 $0 $0

En Ejecución Vía corregimiento Las
Palmitas - vía acceso Santa
Ana en el municipio de 
Santa Ana

$4.157 $4.157 $0 $0

En Ejecución Vía Palmor- Mekenkal en el 
municipio de Ciénaga

$4.050 $4.050 $0 $0

En Ejecución Construcción de una
cancha deportiva y zona 
recreativa Gilberto el 
Alcatraz García en el barrio
La Unión en el casco
urbano del municipio de 
Pueblo Viejo - Magdalena

$3.907 $3.907 $0 $0

En Ejecución Vía Pinto Nuevo - Veladero 
en el municipio de Santa 
Barbara de Pinto

$3.850 $3.850 $0 $0

En Ejecución DE BUENAVISTA, 
MAGDALENA

$3.813 $3.813 $0 $0

En Ejecución Vía corregimiento La
Colombia - vereda La 
Bogotana en el municipio 
de El Retén

$3.810 $3.810 $0 $0

En Ejecución Construcción de graderías
cancha de fútbol,
cerramiento perimetral en 
el corregimiento de 
Guaquirí del municipio de
Pedraza, Magdalena

$3.747 $3.747 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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En Ejecución corredor vial Tamarindo - 
Nueva idea en el municipio 
de Algarrobo

$3.150 $3.150 $0 $0

En Ejecución Vía entre los
Corregimientos de Caño de 
Palma y Menchiquejo en el 
municipio de El Banco

$3.150 $3.150 $0 $0

En Ejecución Construcción de canchas
deportivas y zonas 
recreativas - biosaludables 
en el municipio de Santa 
Barbara de Pinto - 
departamento del 
Magdalena

$2.862 $2.862 $0 $0

En Ejecución Vía Garrapata en el
municipio de Pivijay

$2.700 $2.700 $0 $0

En Ejecución Vía La María en el
municipio de Remolino

$2.700 $2.700 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía
palo prieto – soplador en el 
municipio de pueblo viejo - 
departamento de 
Magdalena

$2.502 $2.502 $0 $0

En Ejecución Vías Sevillano a la vereda
Mira y Ciénaga - La Aguja
en el municipio de Ciénaga

$2.500 $2.500 $0 $0

En Ejecución Vía Sitio Nuevo - Rodeo -
Sarcita en el municipio de 
Sitionuevo

$2.322 $2.322 $0 $0

En Ejecución Proyecto Sacúdete al
parque Tipo 2 en el 
municipio de Ariguaní

$2.300 $1.840 $460 $0

En Ejecución Vía Guaimaro - Aserradero
en en el municipio de 
Salamina

$1.350 $1.350 $0 $0

En Ejecución Vía Loma de Vitaria - Las
Marías en el municipio de
Santa Ana

$1.350 $1.350 $0 $0

En Ejecución Vía Santa Barbara de Pinto
- Cienegueta en el
municipio de Santa Barbara 
de Pinto

$1.350 $1.350 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía
Punta de Piedras - 
corregimiento Piedras de 
Moler – Municipio de
Zapayán en el
departamento del 
Magdalena

$1.350 $1.350 $0 $0

En Ejecución Vía la Flecha - Salao -
Julepe – Retirada en el
municipio de Salamina

$851 $851 $0 $0

En Ejecución Vía desde la Y de la vereda
crucero azul hasta el 
puente del rio Aracataca en 
el municipio de Aracataca

$840 $840 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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En Ejecución Vía El Brillante - San Jose
de prevención en el
municipio del Pijiño del
Carmen

$760 $760 $0 $0

En Ejecución Vía Pedraza- Concordia en
el municipio de Pedraza

$690 $690 $0 $0

En Ejecución Vía Concordia- Pedraza en
el municipio de Concordia

$686 $686 $0 $0

En Ejecución Vía Pivijay-Corregimiento
de Canoas en el municipio 
de Pivijay

$650 $650 $0 $0

En Ejecución Vía Puente aguas negras -
Las Balsas en el municipio 
de Sitionuevo

$640 $640 $0 $0

No Iniciado Fortalecimiento de las 
capacidades productivas y 
generación de ingresos de
la Subregión Río del
departamento del 
Magdalena a través del
establecimiento de un 
sistema de ganadería doble 
propósito sostenible

$32.716 $0 $32.716 $0

No Iniciado Proyecto fotovoltaico para 
los municipios de Plato, 
Nueva Granada, Ariguaní y
Sabanas de San Ángel

$25.191 $0 $25.191 $0

No Iniciado Mejoramiento de vías
mediante la construcción
de placa huella para los 
municipios de la Subregión 
Centro: Sábanas de San
Ángel, Ariguaní, Nueva
granada, Chibolo, Plato y 
Tenerife

$24.157 $0 $24.157 $0

No Iniciado Construcción del comando
distrito de policía Zona
Bananera, departamento 
del Magdalena

$22.627 $22.627 $0 $0

No Iniciado Fortalecimiento de la 
cadena ovina en los 
municipios de la Subregión 
Centro: Sábanas de San
Ángel, Ariguaní, Nueva
granada, Chibolo, Plato y 
Tenerife

$19.326 $0 $19.326 $0

No Iniciado Mejoramiento de las 
capacidades productivas, 
socio empresariales y 
organizacionales a familias 
campesinas, mediante la 
implementación de 205
unidades productivas 
dedicadas a la explotación
de ovinos, en el municipio 
de Aracataca, Magdalena

$12.018 $0 $12.018 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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No Iniciado Apoyo a la reconversión 
ambiental productiva de la 
ganadería en los 
municipios de Sabanas de 
San Ángel, Nueva Granada, 
Chibolo, El Reten, Tenerife, 
Pijiño del Carmen en el 
departamento del 
Magdalena

$10.330 $0 $10.330 $0

No Iniciado Reposición redes de 
acueducto en tubería 
asbesto, cemento en casco 
urbano municipio de 
Fundación, Magdalena

$10.000 $10.000 $0 $0

No Iniciado Construcción de módulo 
de la planta de tratamiento 
de aguas residuales PTAR y 
módulo de estación de 
bombeo de aguas 
residuales EBAR, municipio 
de El Banco, departamento 
del Magdalena

$8.201 $8.201 $0 $0

No Iniciado Optimización del sistema 
de alcantarillado del sector 
La Alborada municipio de 
Ciénaga - Magdalena

$4.952 $4.952 $0 $0

No Iniciado Construcción plaza de 
mercado público del 
municipio de Plato - 
Magdalena

$3.204 $3.204 $0 $0

No Iniciado Palacio municipal en el 
municipio de Nueva 
Granada

$3.190 $3.190 $0 $0

No Iniciado Instalación sistema 
integrado de CCTV del 
municipio de Sabanas de 
San Ángel

$3.051 $2.746 $305 $0

No Iniciado Construcción de cancha 
múltiple cubierta en el 
corregimiento de 
Concepción, municipio del 
Cerro de San Antonio

$2.950 $2.950 $0 $0

No Iniciado Estación de Policia El Retén $2.000 $2.000 $0 $0

No Iniciado Construcción de pavimento 
en concreto rígido en 
diferentes calles y carreras 
del municipio de Ariguaní

$1.241 $1.241 $0 $0

No Iniciado Construcción de cancha 
multifuncional en el 
corregimiento de 
Corralviejo en el municipio 
de Remolino

$1.024 $1.024 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la via 
Ariguani - Buenavista en el 
municipio de Ariguani 
departamento del 
Magdalena

$9.000 $9.000 $0 $0

F-CA-08                                                          Versión: 2                                       Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Terminado Mejoramiento de la vía San 
Basilio - Sabanas, 
municipio de El Piñón -
Magdalena

$8.733 $8.733 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la vía Yee 
de Vainillal - Aserradero, 
municipio de Salamina - 
Magdalena

$7.005 $7.005 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la vía que 
comunica de la cabecera 
del municipio de Concordia 
al corregimiento de 
Bellavista, del municipio de 
Concordia, departamento 
del Magdalena

$5.800 $5.800 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la vía
desde la Y hasta la loma los 
mangos sector quebrada 
seca en el municipio de 
Aracataca

$5.547 $5.547 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la Vía
Ciénaga Zapayán -
corregimiento Piedra Moler 
- Límites con Chibolo,
municipio de Zapayán,
departamento del
Magdalena

$5.000 $5.000 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la Vía
Estación Villa – Sabanas de
San Ángel, municipio de
Sabanas de San Ángel,
departamento del 
Magdalena.

$5.000 $5.000 $0 $0

Terminado Vía Pedracero - Argelia en
el municipio de Ariguaní

$4.999 $4.999 $0 $0

Terminado Mejoramiento Vía K21 Los
Morones-Cuatro Bocas, 
Municipio de Guamal - 
Magdalena

$4.950 $4.950 $0 $0

Terminado Plato - Cerro Grande en el 
municipio del Plato

$4.500 $4.500 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la vía
Prevención - Pijiño del
Carmen, municipio de 
Pijiño del Carmen -
Magdalena

$3.812 $3.812 $0 $0

Terminado Mejoramiento Vía Campo
Amor - San Francisco, 
Municipio de Guamal - 
Magdalena

$2.897 $2.897 $0 $0

Terminado Remodelación y
adecuación del parque
paraíso en el municipio de
Ariguaní- Magdalena

$2.000 $2.000 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Terminado Mejoramiento de la vía
Piñuelas Chinoblas en el
municipio de Pivijay, 
Magdalena

$1.600 $1.400 $200 $0

Terminado Construcción de pavimento 
rígido del tramo I de la vía
Troncal del Caribe Poblado 
Loma del Bálsamo en el
municipio de Algarrobo 
departamento del 
Magdalena.

$1.473 $1.473 $0 $0

Terminado Construcción de un
sacúdete en el municipio
de Sabanas de San Ángel

$1.250 $1.250 $0 $0

Terminado Mejoramiento de la vía San 
Angel - Algarrobo, 
Municipio de Sabanas de 
San Angel, departamento 
de Magdalena

$1.050 $1.050 $0 $0

Terminado Vía el difícil - Buenaventura 
en el municipio de Ariguaní

$850 $850 $0 $0

Terminado Corregimiento las planadas 
en el municipio de Plato

$850 $850 $0 $0

Terminado Vía vereda Oceanía del
municipio de Sabanas de 
San Ángel

$800 $800 $0 $0

Terminado Vía las Américas - Las tinas
en el municipio de Nueva 
Granada

$710 $710 $0 $0

Terminado Intersección vía nacional 80 
con vereda Aguas Vivas 
municipio de Plato 
Magdalena

$590 $590 $0 $0

Total $1.267.723 $1.133.021 $134.702 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

36

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$223.265
Aporte indicativo DNP FRPT

$200
Aporte indicativo territorio

$223.465
Valor Indicativo (Millones)

28
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$160.614
Presupuesto Comprometido (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Construcción de
estadio de fútbol
municipal de la 
cabecera de San 
Sebastián De
Buenavista - 
Magdalena

En Ejecución $5.167 $5.167 $0 $0 $0

Implementación de
estrategias para la 
formalización de la
propiedad en el suelo 
urbano del municipio 
de Aracataca y los 
corregimientos de 
Buenos Aires y 
Sampués
departamento del 
Magdalena

En Ejecución $5.500 $5.500 $0 $0 $0

Construcción de 130
sistemas sépticos
integrados para las 
familias de la vereda 
San Antonio del 
municipio de 
Sitionuevo

En Ejecución $4.221 $4.221 $0 $0 $0

Construcción de una
cancha deportiva y 
zona recreativa 
Gilberto el Alcatraz 
García en el barrio La
Unión en el casco
urbano del municipio 
de Pueblo Viejo - 
Magdalena

En Ejecución $3.907 $3.907 $0 $0 $0

Construcción de
obras para la 
recuperación
hidráulica y
mitigación del riesgo
del rio Sevilla en el 
corregimiento de 
Guacamayal del 
municipio de Zona 
Bananera

En Ejecución $19.895 $19.895 $0 $0 $0

Construcción de
cancha sintética y
parque recreacional 
"El mundo de las 
Maravillas" municipio 
de Santa Ana , 
Magdalena

En Ejecución $4.390 $4.390 $0 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Construcción de
canchas deportivas y 
zonas recreativas - 
biosaludables en el 
municipio de Santa 
Barbara de Pinto - 
departamento del 
Magdalena

En Ejecución $2.862 $2.862 $0 $0 $0

Construcción del
polideportivo 
municipal Tirso 
Armella Zambrano en 
el municipio de 
Chibolo magdalena

En Ejecución $4.700 $4.700 $0 $0 $0

Construcción de la
cancha de fútbol
sector antigua feria 
del municipio de 
Nueva Granada 
departamento del 
Magdalena

En Ejecución $5.700 $5.700 $0 $0 $0

Mejoramiento De La 
Calidad De Las 
Viviendas Rurales A 
Través De La
Instalación De
Sistemas Solares 
Fotovoltaicos 
Individuales En Zonas 
No Interconectadas 
Del Municipio De 
Aracataca, 
Magdalena

En Ejecución $5.568 $5.568 $0 $0 $0

Adecuación de
cancha recreo 
deportiva de fútbol
Finel de los Ríos,
ubicada en el 
municipio de El Reten 
- Magdalena

En Ejecución $6.370 $6.370 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Angostura -
Janeiro, jurisdicción
del municipio de San 
Zenón – Magdalena

En Ejecución $5.586 $5.586 $0 $0 $0

Construcción del
estadio municipal de 
Pivijay, 
Departamento de 
Magdalena

En Ejecución $5.056 $5.056 $0 $0 $0

Construcción del
sistema de 
alcantarillado 
sanitario del 
corregimiento de 
Bahiahonda del 
municipio de Pedraza

En Ejecución $10.464 $10.464 $0 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas



FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

1
3

15Página De

Mejoramiento de la 
vía Real del Obispo -
Santa Ines en el 
municipio de 
Tenerife, 
Departamento del 
Magdalena

En Ejecución $12.000 $12.000 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Concordia –
Bálsamo del
municipio de 
Concordia, 
departamento del 
Magdalena

En Ejecución $10.800 $10.800 $0 $0 $0

Construcción de
cancha múltiple
cubierta en el 
corregimiento de 
Concepción,
municipio del Cerro 
de San Antonio

No Iniciado $2.950 $2.950 $0 $0 $0

Optimización del
sistema de 
alcantarillado del 
sector La Alborada 
municipio de Ciénaga 
- Magdalena

No Iniciado $4.952 $4.952 $0 $0 $0

Construcción de
módulo de la planta
de tratamiento de 
aguas residuales 
PTAR y módulo de
estación de bombeo
de aguas residuales 
EBAR, municipio de El 
Banco, departamento 
del Magdalena

No Iniciado $8.201 $8.201 $0 $0 $0

Estación de Policia El
Retén

No Iniciado $2.000 $2.000 $0 $0 $0

Reposición redes de
acueducto en tubería
asbesto, cemento en 
casco urbano 
municipio de 
Fundación,
Magdalena

No Iniciado $10.000 $10.000 $0 $0 $0

Construcción plaza
de mercado público
del municipio de 
Plato - Magdalena

No Iniciado $3.204 $3.204 $0 $0 $0

Construcción de
cancha 
multifuncional en el 
corregimiento de 
Corralviejo en el 
municipio de 
Remolino

No Iniciado $1.024 $1.024 $0 $0 $0

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Construcción del 
comando distrito de 
policía Zona 
Bananera, 
departamento del 
Magdalena

No Iniciado $22.627 $22.627 $0 $0 $0

Mejoramiento Vía 
Campo Amor - San 
Francisco, Municipio 
de Guamal - 
Magdalena

Terminado $2.897 $2.897 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Prevención - 
Pijiño del Carmen, 
municipio de Pijiño 
del Carmen - 
Magdalena

Terminado $3.812 $3.812 $0 $0 $0

Mejoramiento Vía 
K21 Los Morones-
Cuatro Bocas, 
Municipio de Guamal 
- Magdalena

Terminado $4.950 $4.950 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
Vía Ciénaga Zapayán 
- corregimiento 
Piedra Moler - 
Límites con Chibolo, 
municipio de 
Zapayán, 
departamento del 
Magdalena

Terminado $5.000 $5.000 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía San Basilio - 
Sabanas, municipio 
de El Piñón - 
Magdalena

Terminado $8.733 $8.733 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía San Angel - 
Algarrobo, Municipio 
de Sabanas de San 
Angel, departamento 
de Magdalena

Terminado $1.050 $1.050 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
Vía Estación Villa – 
Sabanas de San 
Ángel, municipio de 
Sabanas de San 
Ángel, departamento 
del Magdalena.

Terminado $5.000 $5.000 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
via Ariguani - 
Buenavista en el 
municipio de 
Ariguani 
departamento del 
Magdalena

Terminado $9.000 $9.000 $0 $0 $0
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Mejoramiento de la 
vía Yee de Vainillal - 
Aserradero, 
municipio de 
Salamina - 
Magdalena

Terminado $7.005 $7.005 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Piñuelas 
Chinoblas en el 
municipio de Pivijay, 
Magdalena

Terminado $1.600 $1.400 $200 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía que comunica de 
la cabecera del 
municipio de 
Concordia al 
corregimiento de 
Bellavista, del 
municipio de 
Concordia, 
departamento del 
Magdalena

Terminado $5.800 $5.800 $0 $0 $0

Construcción de 
pavimento rígido del 
tramo I de la vía 
Troncal del Caribe 
Poblado Loma del 
Bálsamo en el 
municipio de 
Algarrobo 
departamento del 
Magdalena.

Terminado $1.473 $1.473 $0 $0 $0

Total $223.465 $223.265 $200 $0 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Magdalena.aspx

Trimestre Presupuesto Comprometido Total % Avance 
Consolidado

Proyectos En 
Ejecución

Proyectos 
Terminados

1. Trim. 04 - 2024 $113.450 55,29% 10 9
2. Trim. 01 - 2025 $123.913 60,39% 17 10
3. Trim. 02 - 2025 $155.614 71,23% 16 11

Comparación de Avance por Trimestre Proyectos FRPT (Millones)
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ANEXO 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales* 
Proyectos en ejecución y ejecutados 

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de
información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato
nro. 877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En Liquidación

$5.800 $0

$5.651

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.800

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de 
Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, 

departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022472050024
169-2230013

118
1

Concordia
Urbano - Rural

No
Si

21/11/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 1.6 km de vías en pavimento rígido.
Adicionalmente, se construirá 1 alcantarila y 5 box coulvert Vía terciaria mejorada

1.6

Kilómetros de vías terciaria

1.500

$5.651 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

17/02/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

3/03/2023
Fecha de Inicio 

11
Plazo en Meses

3/02/2024
Fecha Terminación

3/02/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.651
Valor Programado (mill)

$5.650
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En ejecución de obra

$12.000 $0

$11.909

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$12.000

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de 
Tenerife, Departamento del Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022477980002
171-2230022

142
1

Tenerife
Urbano - Rural

No
Si

23/11/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Alcance: Intervención de 7.2km - construcion de 4.415 km de 
pavimento rígido, distribuidos en 5 tramos - construcción de 

7 alcantarillas.
 Vía terciaria mejorada

4.4000000000000004

Kilómetros de vías terciaria

4.486

$11.909 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/02/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

5/04/2023
Fecha de Inicio 

27
Plazo en Meses

19/07/2025
Fecha Terminación

5/05/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

98%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$11.909
Valor Programado (mill)

$10.718
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En Liquidación

$1.400 $0

$1.600

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1.600

$200
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay, 
Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022475510036
172-2230109

129
1

Pivijay
Urbano - Rural

No
Si

19/12/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Mejoramiento de la vía que conduce del Corregimiento de 
Piñuelas al Corregimiento de Chinoblas en el municipio de 
Pivijay departamento del Magdalena en una longitud de 
651,00 metros, donde se va a hacer una intervención en 

pavimento rígido que beneficiará a 3.500 habitantes.

 Vía terciaria mejorada
0.65100000000000002

Kilómetros de vías terciaria

3.500

$1.400 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

8/05/2023

$200
Pto Comprometido Territorio 

6/06/2023
Fecha de Inicio 

8
Plazo en Meses

6/02/2024
Fecha Terminación

6/02/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$1.400
Valor Programado (mill)

$1.375
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

98%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Ejecutado

$7.005 $0

$7.005

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7.005

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Yee de Vainillal - Aserradero, municipio de 
Salamina - Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022476750101
173-2230143

136
1

Salamina
Urbano - Rural

No
Si

16/11/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 2.4 km de via en pavimento rígido. 
Adicionalmente, se construirán 5 obras de drenaje. Vía terciaria mejorada

2.4

Kilómetros de vías terciaria

2.200

$7.005 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

15/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

13/07/2023
Fecha de Inicio 

14
Plazo en Meses

13/09/2024
Fecha Terminación

13/09/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$7.005
Valor Programado (mill)

$6.305
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Obra terminada

$9.000 $0

$9.000

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$9.000

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la via Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani 
departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022470580032
174-2230145

113
1

Ariguaní
Urbano - Rural

No
Si

12/01/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 6.2 km de vías en placa huella. 
Adicionalmente se construirán 10 alcantarillas de 36´. Vía terciaria mejorada

6.2

Kilómetros de vías terciaria

2.800

$9.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

13/07/2023
Fecha de Inicio 

22
Plazo en Meses

17/05/2025
Fecha Terminación

13/04/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$9.000
Valor Programado (mill)

$8.100
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En ejecución de obra

$10.464 $0

$10.458

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10.464

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de 
Bahiahonda del municipio de Pedraza

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda

Sector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023475410003
175-2230146

127
1

Pedraza

Urbano - Rural
No
Si

30/03/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de la red principal de alcantarillado sanitario en 
el corregimiento de Bahiahonda con las siguientes 

actividades principales: Instalación de red principal con un 
diámetro de 8” con longitud de 6,684 ml; Conexiones 

domiciliarias en tubería PVC de 6” con longitud de 4.673,50 
ml;Construcción de 102 pozos de inspecciones; Estación de 

bombeo, desarenador, estructura reactor UASB, 
sedimentador secundario, espesadores, lechos de secado y 
Planta de tratamiento de aguas residuales, incluye sistema 

hidráulico y eléctrico.

 Servicio de Alcantarillado
673

 Número de usuarios

2.659

$10.458 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

15/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

10/07/2023
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

1/09/2025
Fecha Terminación

10/03/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

66%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$10.458
Valor Programado (mill)

$9.412
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En Liquidación

$5.000 $0

$5.000

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.000

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, municipio de 
Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022476600012
176-2230147

135
1

Sabanas de San Ángel
Urbano - Rural

No
Si

01/11/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Contempla el mejoramiento de 2.05km y la construcción de 2
 obras de drenaje. La intervención se distribuye en 4 tramos 

críticos.
 Vía terciaria mejorada

2.0499999999999998

Kilómetros de vías terciaria

9.857

$5.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

4/07/2023
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

18/08/2024
Fecha Terminación

4/08/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.000
Valor Programado (mill)

$5.000
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En ejecución de obra

$5.586 $0

$5.586

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.586

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de 
San Zenón – Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022477030055
180-2230144

138
1

San Zenón
Urbano - Rural

No
Si

24/10/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 3 km de via en pavimento rígido. 
Adicionalmente, se construirán 8 obras de drenaje. Vía terciaria mejorada

3

Kilómetros de vías terciaria

2.150

$5.586 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

13/07/2023
Fecha de Inicio 

24
Plazo en Meses

31/07/2025
Fecha Terminación

13/03/2025
Fecha de Corte Avance

85%
% Programado

80%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.586
Valor Programado (mill)

$5.027
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En Liquidación

$1.050 $0

$1.580

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1.050

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de 
San Angel, departamento de Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022476600014
181-2230151

134
1

Sabanas de San Ángel
Urbano - Rural

No
Si

01/11/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto consiste en el mejoramiento de la Vía Sabanas de 
San Ángel 

– Algarrobo Municipio de Sabanas de San Ángel, 
Departamento del Magdalena, el cual consta de el 

mejoramiento de 0,64 kilómetros de vía

Vía terciaria mejorada
0.64

Kilometros de vías terciarias

9.857

$1.050 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

21/06/2023

$530
Pto Comprometido Territorio 

24/07/2023
Fecha de Inicio 

11
Plazo en Meses

24/06/2024
Fecha Terminación

24/05/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$1.050
Valor Programado (mill)

$1.049
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Ejecutado

$8.733 $0

$8.733

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$8.733

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón - 
Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023472580007
184-2230162

120
1

El Piñón
Urbano - Rural

No
Si

11/01/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 2.84 km de via en pavimento rígido. Vía terciaria mejorada
2.84

Kilómetros de vías terciaria

6.162

$8.733 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

17/08/2023
Fecha de Inicio 

16
Plazo en Meses

17/12/2024
Fecha Terminación

17/11/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$8.733
Valor Programado (mill)

$7.860
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Ejecutado

$5.000 $0

$5.000

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.000

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - 
Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023479600001
185-2230163

143
1

Zapayán
Urbano - Rural

No
Si

02/03/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Mejoramiento (Pavimento rígido) de 1,56 kilómetros de la vía 
Ciénaga Zapayán - Corregimiento Piedras Moler - Límites con 

Chibolo
PR0+000 - PR0+263 = Longitud de 263 m 
PR0+000 - PR0+040 = Longitud de 40 m 
PR0+000 - PR0+065 = Longitud de 65 m 

PR6+010 - PR7+206 = Longitud de 1.196 m

Vía terciaria mejorada
1.56

kilómetros de vía

4.200

$5.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

1/08/2023
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

16/09/2024
Fecha Terminación

1/10/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.000
Valor Programado (mill)

$4.500
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Suspendido

$6.370 $0

$6.370

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$6.370

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Adecuación de cancha recreo deportiva de fútbol Finel de los Ríos, ubicada 
en el municipio de El Reten - Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022472680077
186-2230164

121
1

El Retén
Urbano - Rural

No
Si

26/04/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de cancha para gramdo natural con normal 
para competencias nacionales e internacionales con un área 
5.376 m2, con graderías, baños, camerinos, entre otros que 

cubren un área de intervención total de 10216 m2

Cancha adecuada
1

 Número de canchas

20.981

$6.370 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

27/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

28/07/2023
Fecha de Inicio 

24
Plazo en Meses

28/07/2025
Fecha Terminación

28/04/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$6.370
Valor Programado (mill)

$5.733
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Ejecutado

$4.950 $0

$4.950

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$4.950

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento Vía K21 Los Morones-Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - 
Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023473180005
187-2230168

124
1

Guamal
Urbano - Rural

No
Si

11/01/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Mejoramiento en pavimento rígido de 1,72 kilómetros de la 
Vía K21 Los Morones – Cuatro Bocas Vía terciaria mejorada

1.72

Kilómetros de vías terciaria

5.616

$4.950 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

17/08/2023
Fecha de Inicio 

11
Plazo en Meses

17/07/2024
Fecha Terminación

17/07/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$4.950
Valor Programado (mill)

$4.949
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En ejecución de obra

$5.568 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.568

$0
Aporte Territorio (millones)

Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La 
Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No 

Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Minas y EnergiaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20201301010531
188-2230169

112
1

Aracataca
Urbano - Rural

No
Si

05/12/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Unidades de generación 
fotovoltaica de energía 

eléctrica instaladas

222

Numero de unidades

$0
Otros Aporte  (millones)



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

$5.593
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en la 
zona rural del Municipio de Aracataca, Las metas del 

proyecto, consiste en la 
instalación de 222 soluciones de energía solar fotovoltaica 
autónomas distribuidas así en las veredas Agua Bendita 10, 

Arenosa 8, Bocatoma 
3, Cauca 7, Cerro Azul 25, Dwanawimaku 6, El Torito 7, El 
Volante 7, Fuente Alta 8, Fuente Baja 12, La Arenosa 7, La 

Divisa 2, La Fuente 32, 
Macaraquilla 19, Marimonda 6, Palestina 1, Punto Blanco 8, 

Quebrada Seca 5, Rio De Piedras 11, Tehobromina 11 Y 
Tranquilandia 27.

Estas soluciones estarán conformadas por 2 módulos solares 
de 400 wp, capacidad total de 800 vatios pico. Los módulos 

fotovoltaicos 
estarán soportados en una estructura metálica, elevadas 3 

metros del suelo por un poste metálico de 4" sobre una base 
en concreto de 3000

p.s.i. la estructura estará a una distancia de aprox 2 metros de 
la vivienda. 

El sistema cuenta con un controlador MMPT de 40 amperios, 
haciéndolos trabajar siempre en el punto de máxima 

potencia; este se 
encargará de regular la energía que los paneles solares 
envían al banco de baterías y que controla la carga y la 

descarga de forma eficiente. 
Se utilizará una batería de Ion-litio de ciclo profundo con 

capacidad de 120 Ah ±25.6 VDC ±mínimo 3650 ciclos al 80% 
DOD. 

La corriente que sale del banco de baterías pasa por el 
inversor de 1000 watt, de onda completa sinusoidal, el cual 

transforma la corriente 
continua que le llega del banco de baterías a 24v en corriente 
alterna a 120v para poder alimentar los electrodomésticos y 

luminarias que se 
conecten. Puesta a Tierra: una varilla de cobre desnuda de 

mínimo 2,4 m de longitud. 
Todos los equipos estarán en unos gabinetes y se contempla 
una etapa de formación y socialización para el buen uso del 

sistema.

1.370

$5.568 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$25
Pto Comprometido Territorio 

14/09/2023
Fecha de Inicio 

23
Plazo en Meses

16/08/2025
Fecha Terminación

14/04/2025
Fecha de Corte Avance

98%
% Programado

54%
% Ejecutado

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.568
Valor Programado (mill)

$2.784
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

50%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Ejecutado

$2.897 $0

$2.897

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$2.897

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - 
Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023473180022
192-2230173

125
1

Guamal
Urbano - Rural

No
Si

11/01/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Mejoramiento en pavimento rigido de 0,957 kilómetros de la 
Vía Campo Amor – San Francisco Vía terciaria mejorada

0.95699999999999996

Kilómetros de vías terciaria

3.200

$2.897 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

17/08/2023
Fecha de Inicio 

9
Plazo en Meses

17/05/2024
Fecha Terminación

17/05/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$2.897
Valor Programado (mill)

$2.896
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Suspendido

$5.700 $0

$5.994

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.700

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del municipio de 
Nueva Granada departamento del Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021474600047
196-2230388

126
1

Nueva Granada
Urbano - Rural

No
Si

15/05/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de una cancha de futbol 11 en grama sintética 
en el sector Antigua Feria, con dimensiones de 90x 45m con 
su respectiva área de seguridad, además se plantea graderías 

cubiertas en concreto y acero, servicios complementarios 
como unidades sanitarias, camerinos, rampas de acceso, 

taquillas, parqueaderos, cerramiento perimetral, instalaciones 
eléctricas e iluminación para una área de intervención total 

de 8630,51 M2

 Cancha construida y dotada
1

 Número de canchas

21.166

$5.699 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

29/12/2023

$295
Pto Comprometido Territorio 

12/01/2024
Fecha de Inicio 

19
Plazo en Meses

30/08/2025
Fecha Terminación

12/04/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.699
Valor Programado (mill)

$5.129
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En legalización (polizas) del 
contrato específico

$4.700 $0

$4.767

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$4.700

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del polideportivo municipal Tirso Armella Zambrano en el 
municipio de Chibolo magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2020471700006
197-2240286

115
1

Chibolo
Urbano - Rural

No
Si

29/05/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto se basa en la construcción de una placa 
polideportiva con un área de unos 335 M2 con su respectiva 
franja de seguridad, además consta de graderías de un aforo 

de 156 personas mas PMR, y una cubierta a lo largo de la 
cancha en estructura metálica. También consta de una cancha 
de futbol recreo-deportiva en grama sintética de 676 M2 con 
su respectiva franja de seguridad, es importante resaltar que 
este ultimo escenario cuenta con graderías en concreto de 

21Mpa para un aforo de 156 personas mas PMR y que 
además tiene una cubierta en estructura metálica. 

Adicionalmente el proyecto contempla con zonas urbanas y 
parque recreo-deportivos para juegos infantiles y gimnasios 
biosaludables al aire libre. Para una área de intervención de 

3973 m2.

Canchas construidas y 
dotadas

1

Número de polideportivos

3.125

$4.700 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

30/12/2024

$67
Pto Comprometido Territorio 

5/05/2025
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

5/06/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$4.700
Valor Programado (mill)

$1.410
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En contratación derivada

$2.862 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$2.862

$0
Aporte Territorio (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de canchas deportivas y zonas recreativas - biosaludables en 
el municipio de Santa Barbara de Pinto - departamento del Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021417200055
198-2240300

140
1

Santa Bárbara de Pinto
Urbano - Rural

No
Si

26/04/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Para atender los bajos niveles de práctica deportiva en el
municipio, se propone la construcción de una placa

polideportiva (con cubierta o
sin cubierta) en el casco urbano del municipio, Donde se 

podrá llevar a cabo la práctica de futbol,baloncesto y voleibol.
Este espacio contará con (cubierta), (graderías), áreas de

protección laterales, frontales y posteriores y estará dotada
con canchas mixtas de

tableros, porterías, salón con sus mallas con sus elementos de 
anclaje y antenas de soporte; escaleras para jueces, balones, 

para cada
disciplina, skatepark, arboles y gramas de ornamentación.

Para la construcción de esta infraestructura, se desarrollarán
en general, las siguientes actividades:

- Replanteo, Localización y cerramiento
- (Demoliciones) y nivelaciones de terreno.

- Construcción de estructura base y placa en concreto
- Construcción de elementos de drenaje

- Construcción de estructuras de Cubierta y Graderías
- Demarcación

- Alumbrado e instalaciones eléctricas
- Instalación de canchas mixtas tablero+portería
- Instalación de Cerramiento y pórtico de acceso

1 Canchas multifuncionals 
construidas y dotadas 

(Producto 
principal del proyecto)

1

Número de canchas

0

$2.003 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/12/2024

$0
Pto Comprometido Territorio 

20/03/2025
Fecha de Inicio 

8
Plazo en Meses

20/11/2025
Fecha Terminación

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

$2.003
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$2.003
Valor Programado (mill)

$401
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En contratación derivada

$4.390 $0

$3.293

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$4.390

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de cancha sintética y parque recreacional "El mundo de las 
Maravillas" municipio de Santa Ana , Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2024477070028
199-2240301

139
1

Santa Ana
Urbano - Rural

No
Si

02/09/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

la alternativa está considerada por la construcción de un 
parque dotado con:Juego multicolor en tubo de 3pulgadas, 

dos techos con diseño de 
cohetes infantiles, dos niveles de plataforma, dos escaleras de 

acceso plástica con diseño de tanque militar, un acceso de 
red para escalar y 

un acceso plástico de muro para escalar, un rodadero alto 
cerrado en espiral, un rodadero en espiral, un rodadero doble 

y un último rodadero 
sencillo. Cuenta con un túnel conector de malla, puente 

conector tipo escalera, túnel conector cerrado, un puente 
colgante conector, paredes 

tipo ventana y figuras temáticas.Gym biosaludable . contiene 
7 máquinas carpintería metálica , luminarias y accesorios.

Parque recreo-deportivo 
construido y dotado

2
Número de parques recreo-

deportivos

0

$3.293 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/12/2024

$1
Pto Comprometido Territorio 

7/03/2025
Fecha de Inicio 

9
Plazo en Meses

7/12/2025
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$3.293
Valor Programado (mill)

$659
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En contratación derivada

$19.895 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$19.895

$0
Aporte Territorio (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de obras para la recuperación hidráulica y mitigación del 
riesgo del rio Sevilla en el corregimiento de Guacamayal del municipio de 

Zona Bananera

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022479800077
200-2240302

148
1

Zona Bananera
Urbano - Rural

No
Si

06/12/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

La solución consiste en la recuperación de la sección 
hidráulica de 2.500 ml y la construcción de estructuras de 

realce y protección de orillas 
en 1.200 metros lineales del Río Sevilla, la cual irá de la 
abscisa 1+050 hasta 2+250. Estas estructuras estarán 

constituidas con Geobolsas 
relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de 

1.45 metros para un total de 5.80 metros. Estos 
Geocontenedores tendrán en su 

parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la 
erosión en su base. Adicionalmente, en la parte de contacto 

con el agua tendrá un 
geomanto protector para generar vegetación a lo largo del 
tiempo. En la parte posterior del relleno se proveerá de un 
geotextil tejido para evitar migración de finos. Para ello, se 
realizarán actividades de dragado mecánico de 261878.97 

m3, Conformación de 46.875,00 m3 de Terraplén para control 
de inundaciones y conformación de dique ataguía de 

11.250,00 m3 para encauzamiento temporal de la corriente. 
Las obras de protección consistirán en 24.360,00 m3 de Muro 
en Geocontenedores en geotextil de poliéster; 9.600,00 m2 

de Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de 
poliéster con Lastre; 33.828,00 m2 de Manto para el Control 
de Erosión permanente; 17.568,00 m2 de Geotextil Tejido de 
Poliéster para la separación de capas granulares y 13.793,43 
m3 de Relleno y Compactación de Terraplenes con material 

producto del dragado.

Servicio de dragado
261878.97

Metros cúbicos de dragado

3.038
Número de BeneficiariosFecha de Suscripción

28/12/2024 9/01/2025
Fecha de Inicio 

14
Plazo en Meses

9/03/2026
Fecha Terminación

$0
Otros Aporte  (millones)



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

$15.995
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

$15.995 $0Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Sector

$0Pto Comprometido Territorio 

9/09/2025
Fecha de Corte Avance

26%
% Programado

25%
% Ejecutado

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$15.995
Valor Programado (mill)

$3.199
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

$0Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En contratación derivada

$3.907 $0

$2.735

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$3.907

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de una cancha deportiva y zona recreativa Gilberto el Alcatraz 
García en el barrio La Unión en el casco urbano del municipio de Pueblo 

Viejo - Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021475700052
201-2240307

132
1

Puebloviejo
Urbano - Rural

No
Si

02/09/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de una cancha de futbol en el Barrio La Unión 
en el casco urbano del municipio de Pueblo viejo, la cual 
constará de una cancha de futbol en grama, cerramiento 

perimetral, obras urbanísticas, instalaciones eléctrica e 
instalaciones hidrosanitarias.

Cancha construida
1

Número de canchas

28.089

$2.735 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/12/2024

$0
Pto Comprometido Territorio 

11/02/2025
Fecha de Inicio 

7
Plazo en Meses

11/09/2025
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$2.735
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En ejecución de obra

$4.221 $0

$4.007

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$4.221

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de 130 sistemas sépticos integrados para las familias de la 
vereda San Antonio del municipio de Sitionuevo

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda

Sector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021477450158
202-2240309

141
1

Sitionuevo

Urbano - Rural
No
Si

22/01/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Solucionar el problema a través de la construcción de 130 
unidades sanitarias con saneamiento básico en la vereda San 
Antonio. Dentro de las actividades que se contemplen para el 

desarrollo de las obras se deben tener en cuenta las 
especificaciones técnicas requeridas de los materiales a 
utilizar de acuerdo a los requisitos o normas generales 

aplicables a materias primas, materiales, mano de 
obra, procesos de fabricación y construcción.

Unidades sanitarias con 
saneamiento básico 

construidas

130000

Número de viviendas

510

$3.166 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/12/2024

$841
Pto Comprometido Territorio 

9/01/2025
Fecha de Inicio 

10
Plazo en Meses

9/11/2025
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$3.166
Valor Programado (mill)

$633
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En contratación derivada

$5.500 $0

$3.849

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.500

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Implementación de estrategias para la formalización de la propiedad en el 
suelo urbano del municipio de Aracataca y los corregimientos de Buenos 

Aires y Sampués departamento del Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda

Sector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022470530048
204-2240316

111
1

Aracataca

Urbano - Rural
No
Si

05/09/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Sanear la titularidad de los bienes inmueble de los habitantes 
el suelo urbano del Municipio de Aracataca y los 

corregimientos de Buenos Aires y Sampués, que han tomado 
posesión y construido una mejora en un terreno en dominio 
de otra, de manera ilegal, como aporte a la resolución de un 
problema social en el municipio de Aracataca, Magdalena, 

que tiene su origen especialmente en las dificultades por las 
que atraviesa un buen número de familias, ante la ola de 

violencia que se ha desatado desde hace aproximadamente 
70 años. Meta del proyecto 1.373 predios formalizados.

Servicio de asistencia técnica y 
jurídica en saneamiento y 

titulación de predios

1
Número de entidades 

territoriales

9.810

$3.849 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/12/2024

$0
Pto Comprometido Territorio 

16/01/2025
Fecha de Inicio 

14
Plazo en Meses

16/03/2026
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$3.849
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En contratación derivada

$5.167 $0

$5.167

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.167

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de estadio de fútbol municipal de la cabecera de San 
Sebastián De Buenavista - Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022000020016
205-2240299

137
1

San Sebastián de Buenavista
Urbano - Rural

No
Si

30/08/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Este escenario deportivo constará de una cancha de fútbol 
con grama natural, con un área de 4.500m2, además los 

deportistas tendrán la comodidad de utilizar camerinos los 
cuales constarían de un área de 34.52 m2 (cada uno, dos en 
total), y baños divididos para hombres y mujeres con área de 

36.45 m2 cada uno. Además de esto, contará con 
parqueadero con área de 199 m2, dispuesto para 6 carros y 

11 motos, una tribuna con aforo de 717, con área de 411 m2. 
El proyecto consta de un área total de 7.620 m2 a intervenir, 

repartidas en las anteriormente descritas, además de andenes 
de circulación y zonas verdes.

 Cancha construida y dotada
1

Número de canchas

22.375

$5.167 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

30/12/2024

$0
Pto Comprometido Territorio 

20/01/2025
Fecha de Inicio 

12
Plazo en Meses

20/01/2026
Fecha Terminación

20/05/2025
Fecha de Corte Avance

3%
% Programado

4%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.167
Valor Programado (mill)

$1.033
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En Liquidación

$1.473 $0

$1.471

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1.473

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe 
Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del 

Magdalena.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2020470300002
162-2221186

110
1

Algarrobo
Urbano - Rural

No
Si

16/03/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Mejoramiento de 460.22 metros con pavimento hidráulico y 
la intervención de puntos críticos para mejorar las 

condiciones de drenaje
superficial, en la vía comprendida entre la Troncal del Caribe 

iniciando en el corregimiento Loma del Bálsamo hacia el 
corregimiento de Bellavista

Vía terciaria mejorada
0.46

Kilómetros de vías terciaria

3.135

$1.471 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/12/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

28/02/2023
Fecha de Inicio 

10
Plazo en Meses

28/12/2023
Fecha Terminación

28/12/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$1.471
Valor Programado (mill)

$1.443
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

98%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En ejecución de obra

$10.800 $0

$11.132

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10.800

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, 
departamento del Magdalena

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022472050023
170-2230021

117
1

Concordia
Urbano - Rural

No
Si

21/11/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 2.98 km de vías en pavimento rígido. 
Adicionalmente, se construirá 4 alcantarilas y 5 box coulvert  Vía terciaria mejorada

2.98

Kilómetros de vías terciaria

7.600

$10.785 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

17/02/2023

$348
Pto Comprometido Territorio 

3/03/2023
Fecha de Inicio 

27
Plazo en Meses

18/06/2025
Fecha Terminación

3/05/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

96%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$10.785
Valor Programado (mill)

$9.706
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

En ejecución de obra

$5.056 $0

$5.056

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5.056

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021475510056
177-2230149

130
1

Pivijay
Urbano - Rural

No
Si

26/04/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 6.354,3 m2 del estadio municipal de Pivijay 
ubicado en el corregimiento de Media Luna, el cual incluye 

4.512 m2 de cancha sintética de 94 x 48 m  marcada y 
porterías en hierro, zona de circulación en adoquín peatonal 
de 1.166,9 m2 y bordillo perimetral, graderías con zona de 
discapacitados, cubierta metálica, cobertura vegetal con 

especies menores y césped y baños.

 Cancha construida
1

 Número de canchas

4.714

$5.056 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

17/08/2023
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

17/10/2025
Fecha Terminación

17/04/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

54%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$5.056
Valor Programado (mill)

$3.034
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

60%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2025

Ejecutado

$3.812 $0

$3.812

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$3.812

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño 
del Carmen - Magdalena

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022475450148
190-2230171

128
1

Pijiño del Carmen
Urbano - Rural

No
Si

01/11/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto consiste en el mejoramiento 1,178 km de la Vía 
Prevención - Pijiño del Carmen - Magdalena y la construcción 
de seis obras de drenajes (Box-Culvert de sección 1 m x 1 m, 

longitud de 5 m)

 Vía terciaria mejorada
1.1779999999999999

Kilómetros de vías terciaria

6.300

$3.812 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

31/07/2023
Fecha de Inicio 

14
Plazo en Meses

30/09/2024
Fecha Terminación

1/10/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$3.812
Valor Programado (mill)

$3.431
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.




