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Plazo en años

Pacto Territorial por el arte, la cultura y la vida

5 84%

6 $328.087

$0

33,86% $111.080

10
Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Fecha  suscripción

26/04/2021
Fecha de Terminación

26/04/2026

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Cultura $239.424 $77.000 $162.424 $0

Gobierno Territorial $88.663 $0 $88.663 $0

Total $328.087 $77.000 $251.087 $0

$77.000
Aporte indicativo nación (Millones)

$251.087
Aporte indicativo territorio (Millones)

0
Proyectos FRPT

6
Proyectos Otras Fuentes

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Consolidado 
Nación

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Cultura $80.424 $0 $80.424 $0

Gobierno Territorial $30.656 $0 $30.656 $0

Total $111.080 $0 $111.080 $0

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Corte de la ficha trimestral: Junio de 2025



FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

2 3Página De

Año Trimestre Trimestre Presupuesto 
Comprometido Total

% Avance 
Consolidado

Proyectos 
En Ejecución

Proyectos 
Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $111.080 55,26% 2 0
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $111.080 55,26% 2 0

3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $111.080 55,26% 2 0

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Construcción
infraestructura del 
auditorio y gestión
documental (UAU2:  2.1 y 
2.2); programa de artes 
escénicas (UAU 4.1, 4.2, 4.3) 
y Plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$117.424 $0 $117.424 $0

En Ejecución Centro Administrativo 
Municipal - CAM Fase I 
(UAU 5.1 y 5.2.) y 
Plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$43.656 $0 $43.656 $0

No Iniciado Programa de oficios 
(industrias creativas e 
industrias 4.0) (UAU 1:1.1, 
1.2, 1.3) y plazoletas, 
urbanismo y paisajismo  
inmediato.

$60.000 $60.000 $0 $0

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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No Iniciado Centro Administrativo 
Municipal - CAM Fase 2 
(UAU 5.3. - Edificio de 
apoyo del CAM) y 
plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$45.006 $0 $45.006 $0

No Iniciado Centro Multipropósito
(UAU 6.1 y UAU 6.2) y 
plazoletas, urbanismo y 
paisajismo  inmediato.

$42.000 $0 $42.000 $0

No Iniciado Desarrollo de oferta 
educativa del Parque de 
Artes y Oficios

$20.000 $17.000 $3.000 $0

Total $328.087 $77.000 $251.087 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Total

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Funcional-por-el-Arte-la-Cultura-y-la-Vida.aspx

0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector Aporte indicativo OtrosAporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio

Valor Indicativo (Millones)

0
Proyectos En Ejecución /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)

Trimestre Presupuesto Comprometido Total % Avance 
Consolidado

Proyectos En 
Ejecución

Proyectos 
Terminados

Comparación de Avance por Trimestre Proyectos FRPT (Millones)
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