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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Rio Bogota

30/06/2021 5 30/06/2026 11 80%

Fecha suscripcion Plazo en aios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

6 1 5 $34.072

Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Otras Fuentes Valor Indicativo (Millones)

$22.047 $9.387 $2.638

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte Infi,|cat|vo Aporte |E|d|c.at|vo . 'Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $34.072 $22.047 $9.387 $2.638
Total $34.072 $22.047 $9.387 $2.638

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversién Comprometido Consolidado Comprometido Comp. Aporte
Total Nacion* Territorio Otros**
Ambiente y Desarrollo Sostenible $28.379 $22.351 $2.858 $3.171
Total $28.379 $22.351 $2.858 $3.171

* Aporte de DNP y MADS ** Aporte de Corporacién Autdbnoma Regional de Cundinamarca(CAR) y AGROSAVIA

$28.379

83 ! 29% Valor Comprometido = En Ejecucién + Ejecutado

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

Numero de Provectos por Estado

Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado Terminado

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucién Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $29.875  87,68% 1 2

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Departamento

Nacional de Planeacién

2025 2. Trim. 01

2. Trim. 01 - 2025
3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

$29.875  87,68%
$28.379  83,29%

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)
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Aporte Otros

$20.485 $20.485 $22.351

2. Trim. 01 - 2025

Aportes por Fuente de Financiacion

1. Trim. 04 - 2024

Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
. . Entidades Territoriales

3. Trim. 02 - 2025

Presupuesto Comprometido
Consolidado Nacion

El contrato especifico 117 - Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del Rio Bogota: Este contrato tuvo una reduccién de 1.496
millones de pesos de la fuente (otros). . A
Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Fortalecimiento de la
produccion de material
vegetal arbustivo y arbéreo
para la recuperacion de la
cobertura arbérea en el
departamento de
Cundinamarca

Fortalecer la red de
monitoreo en la Cuenca
Alta del rio Bogota

Fortalecimiento y
Transferencia de
conocimiento en el marco
de la educacion ambiental
en el departamento de
Cundinamarca

Implementacion de
acciones de restauracion
en el municipio de Suesca
Cundinamarca

Fortalecer la red de
monitoreo en la cuenca del
rio Bogota.

Version: 2

Inversion Total

$3.387

$4.000

$2.000

$1.424

$14.634

Aporte Indicativo

Nacion

$0

$0

$0

$1.424

$11.997

Aportes

indicativo
Territorio

$3.387

$4.000

$2.000

$0

$0

Aporte indicativo

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas

Otros

$0

$0

$0

$0

$2.638
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Terminado Implementacién de un $8.626 $8.626 $0 $0
proceso de restauracion
ecolégica como medida de
adaptacion al cambio
climatico en Cundinamarca

Total $34.072 $22.047 $9.387 $2.638

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

1 $14.634

Valor Indicativo (Millones)

Total Proyectos

$11.997 $0 $0 $2.638

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros
Proyectos En Ejecucion /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)
Valor  Aporte Aportes Aportes - orte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector
Fortalecer lared de  Terminado $14.634 $11.997 $0 $0 $2.638
monitoreo en la
cuenca del rio
Bogota.
Total $14.634 $11.997 $0 $0 $2.638

Comparacion de Avance por Trimestre Proyectos FRPT (Millones)

Trimestre Presupuesto Comprometido Total % Avance Proyectos En Proyectos
Consolidado Ejecucion Terminados
1. Trim. 04 - 2024 $14.638 100,02% 0 1
2. Trim. 01 - 2025 $14.638 100,02% 0 1
3. Trim. 02 - 2025 $13.142 89,80% 0 1

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas



ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales*
Proyectos en ejecucion y ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informaciéon SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato
nro. 877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Rio Bogota
30/06/2025

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del rio Bogota.

Estado Proyecto

Terminado

Informacién general del contrato especifico

$14.634

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidacion
Estado Detallado

$2.638

Otros Aporte (millones)

$11.997 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacion - Sector (millones) Aporte Territorio (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Bogota
BPIN 2021011000282 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 117-2220694 Es Inversion climatica? Si

No. CONPES Anexo B 44 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 14/10/2021

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Fortalecer la capacidad tecnoldgica del seguimiento de las
estaciones de la RAMCA del rio Bogota con el fin de mejorar
el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco

Servicio de monitoreo
hidrolégico

9

Numero de estaciones

normativo de la gestién de la cuenca del rio Bogota

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

25/07/2022

Fecha de Suscripcion

17/11/2022 26

Fecha de Inicio

17/01/2025

Plazo en Meses Fecha Terminacion

$10.502 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Territorio

$13.142

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

17/07/2024

Fecha de Corte Avance

88%

% Programado

2.655.816

Ndmero de Beneficiarios

$2.641

Pto Comprometido Otros

100%

% Ejecutado




1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100% 100%
1 86% 87% 88%
0,8 75% 76% 77% 2%
Ol6 57% 58% 58% 0% 65%80%
’ 38% 39% 40% o 54;//
0,4 2% 27% 28% 29% 29% A% 54%
0 0//
0,2 0% 0% 0u9%0% 3% 4% 6% 7% 8% 10% 11% 12/4)
0% 0% b A
—"._4427-]2%7”————
abril de 2023 septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025 $10.502 88%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 0502 88%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

88%

junio de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





