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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Bicentenario

26/06/2019 10 26/06/2029 35 710%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

71 0 71 $3.654.888

Total Proyectos Proyectos DNP - FRPT [l Proyectos Nacion territorio Valor Indicativo (Millones)

$2.446.680 $1.208.209 $0

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’|cat|vo Aporte |t|d|c.at|vo . .Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros
Comercio, Industria y Turismo $224.888 $65.680 $159.209 $0
Transporte $3.430.000 $2.381.000 $1.049.000 $0
Total $3.654.888 $2.446.680 $1.208.209 $0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

. <l Comprometido Comprometido Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion iy .
Total Nacion Territorio Otros
Comercio, Industria y Turismo $94.795 $45.047 $49.368 $380
Transporte $2.635.037 $2.545.353 $33.663 $56.021
Total $2.729.832 $2.590.400 $83.031 $56.401

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nacién y Otros

Pacto Territorial Entidad Nacién Entidad Otros Presupuesto Presupuesto Comprometido
aportante aportante Comprometido Nacion Aporte Otros
Pacto Territorial $2.785 $0
Bicentenario ANI- SOCIEDAD $56.021
INTER
CORREDOR BTS
$0 $0
INVIAS $2.545.353 $0
MinCIT $41.112 $0

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Pacto Territorial Entidad Nacién Entidad Otros Presupuesto Presupuesto Comprometido
aportante aportante Comprometido Nacion Aporte Otros
Pacto Territorial ~ MinCIT ASOCIACION $1.150 $380
Bicentenario COLOMBIANA
DE LA
INDUSTRIA
GASTRONOMIC
A - ACODRES

Compromisos de Recursos por Parte de la Nacion y el Territorio

Aporte Indicativo Presupuesto Comprometido

Pacto Territorial % Avance Nacion

Nacién Nacién
Pacto Territorial Bicentenario $2.446.680 $2.590.400 105,87%
Pacto Territorial Aporte I|'1d|c.at|vo Presupuesto (.Iorr!prometldo % A\{anc.e
Territorio Territorio Territorio
Pacto Territorial Bicentenario $1.208.209 $83.031 6,87%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Terminados) (Millones)

74,69% $2.729.832

Valor Comprometido = En Ejecucién + Terminados

Nidmero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado Terminado

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $2.525.333  69,09% 10 23
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $2.525.333  69,09% 10 23
3.Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $2.621.119  71,72% 18 34
4.Trim. 03 4. Trim. 03 - 2025 $2.677.139  73,25% 19 34
5.Trim. 04 5. Trim. 04 - 2025 $2.685.480  73,48% 21 33

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Ano Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucién Terminados

2026 6. Trim. 01 6. Trim. 01 - 2026 $2.727.047  74,61% 20 33
6. Trim. 02 6. Trim. 02 - 2026 $2.729.832  74,69% 21 33

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Aportes por Fuente de Financiacion

. Presupuesto Comprometido e Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

$380 $380

380
| $56.401

$380

$2.507.53 1 $2.507.531

2. Trim. 01 - 2025 4. Trim. 03 - 2025 6. Trim. 01 - 2026
1. Trim. 04 - 2024 3. Trim. 02 - 2025 5. Trim. 04 - 2025 6. Trim. 02 - 2026

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEl) (Millones)

.. Aportes A e
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In.dllcatlvo indicativo GT A OGS LI
Nacién .. Otros
Territorio
En Ejecucion Zipaquira - Chiquinquira- $750.000 $525.000 $225.000 $0
Barbosa
En Ejecucion Transversal del Boyaca: $620.000 $434.000 $186.000 $0
Puerto Boyacé (Sector dos
y medio) - Otanche -
Chiquinquira
En Ejecucion Carretera de la Soberania: $600.000 $420.000 $180.000 $0
La Lejia - Saravena
En Ejecucion Ruta de los Libertadores: $520.000 $364.000 $156.000 $0
Belén — Socha - Sdcama -
La Cabuya - Paz de Ariporo
En Ejecucion Duitama — Charala - San Gil $500.000 $350.000 $150.000 $0
En Ejecucion Vado Hondo - $230.000 $161.000 $69.000 $0
Labranzagrande - Yopal
En Ejecucion BTS: Tibasosa - Sogamoso $110.000 $77.000 $33.000 $0

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion




Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Nombre Proyecto

Centro interinstitucional y
embarcadero de Topocoro
fase Il

Mejoramiento sitio
historico Puente de Boyaca

Centro interinstitucional y
embarcadero de Topocoro
fase |

Construccion del parque
tematico lineal alusivo a la
Batalla de Pienta.

Casona de San Gil fase |

Restauracion y
reforzamiento estructural
de la Hacienda El Salitre

Mirador ecoturistico de la
Pefa del Cabro del
municipio de Mélaga,
Santander

Estudios, disefios y
construcciéon Megaparque
Nimaima - Gualiva

Construccion parques
tematicos de La Ruta
Libertadora (Pore -
Nunchia - Tamara - Paz de
Ariporo - Hato Corozal)

Gestion para el
fortalecimiento de las
conexiones de conectividad
terrestre a sitios de interés
turistico y a atractivos
(mejoramientos y
construcciéon de
infraestructura en
miradores)

Estructuracién de rutas y
circuitos del Bicentenario y
tematicas complementarias

Desarrollo de productos
turisticos

Version: 4

Inversion Total

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES

Aporte Indicativo

Nacion
$31.000 $8.370
$30.000 $0
$18.000 $0
$12.826 $12.826
$10.425 $10.425

$7.693 $0
$5.000 $1.350
$4.000 $1.080
$3.675 $0
$2.940 $0
$2.000 $2.000
$1.200 $1.200

Aportes
indicativo
Territorio

$22.630

$30.000

$18.000

$0

$0

$7.693

$3.650

$2.920

$3.675

$2.940

$0

$0

Pagina
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Aporte indicativo

Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

.. Aportes T
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte Infi’lcatlvo indicativo Aporte indicativo
Nacion . Otros
Territorio
En Ejecucion Identificacion y $147 $147 $0 $0

fortalecimiento de 40
experiencias de turismo
creativo, asociado a la
economia naranja
(proyecto con impacto
nacional, seis experiencias
de los departamentos del
Pacto Bicentenario)

En Ejecucion Estrategia de $69 $69 $0 $0
comercializacion turistica
disefiada para los
corredores turisticos de
Colombia y los destinos
Bicentenario

No Iniciado Casona de San Gil fase Il $30.000 $8.100 $21.900 $0

No Iniciado Producto ecoturistico de $8.800 $0 $8.800 $0
senderismo campafa Ruta
Libertadora

No Iniciado Construccién nodo turistico $4.800 $0 $4.800 $0
Puente del Comun

No Iniciado Parque turistico Piedras del $3.500 $945 $2.555 $0
Tunjo - conexién con
Regiotram

No Iniciado Disefio y construccion de $2.940 $794 $2.146 $0

senderos representativos
en los atractivos turisticos
del departamento de
Casanare (Laguna del
Tinije, San Miguel de
Farallones, Wisirare,
Lagunazo)

No Iniciado Remodelacién del parque $2.785 $0 $2.785 $0
principal del casco urbano
del municipio de Coromoro
de Santander
No Iniciado Identificacion y $2.500 $675 $1.825 $0
conceptualizacion del
Paisaje Cultural Llanero de
Colombia PCLC de
Casanare

No Iniciado Construccion mirador $2.338 $0 $2.338 $0
Guane en el municipio de
Zapatoca departamento de
Santander

No Iniciado Segunda fase - Bioparque $2.000 $540 $1.460 $0
del municipio de Tame.

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Misiones académicas para
conocer la estructuracion
del producto bicentenario
en México

Misiones comerciales para
la oferta de rutas y circuitos
resultantes

Disefio, fabricacion,
suministro e instalacion de
sefializacion vial, peatonal
e interpretativa que oriente
el acceso a los municipios,
y en los principales
atractivos turisticos en los
10 Municipios del Corredor
de los Llanos del
Departamento de Casanare

Estrategia de
internacionalizacion para
destinos maduros con
apoyo de Procolombia

Constitucion de la red
turistica del Bicentenario

Implementacion de
sefalizacion turistica de los
centros historicos de
Suesca, Chia y Tame.

Participacion de la Red en
eventos turisticos
nacionales

Desarrollo de aplicativo TIC
para la promocién turistica
de las rutas de Santander

Sogamoso - El Crucero -
Toquilla - (Pajarito —
Aguazul)

Construccion del malecon
del municipio de Puerto
Rondén, departamento de
Arauca

Construccion del parque
principal y emblematico del
municipio de Vélez,
Santander

1 estudio de mercados
para Bicentenario

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$2.000

$1.500

$1.200

$1.200

$800

$800

$500

$250

$100.000

$8.020

$5.540

$2.500

Aporte Indicativo
Nacién

$2.000

$1.500

$324

$1.200

$800

$800

$500

$68

$50.000

$0

$0

$2.500

Aportes
indicativo
Territorio

$0

$0

$876

$0

$0

$0

$0

$183

$50.000

$8.020

$5.540

$0

Pagina
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Aporte indicativo

Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



€

Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccion de senderos
para el avistamiento de
aves, para la
implementacién del
turismo en el Bioparque del
municipio de Tame.

Revitalizacién Puente del
Comun

Promocién del turismo
gastrondmico colombiano
en el marco de la Feria
Internacional del Libro de
Bogota u otro evento de
caracter internacional

Mejoramiento, adecuacién
y mantenimiento del
parque principal en el
centro poblado Guane del
municipio de Barichara,
Santander

Conmemoracién 16 de julio
- entrega 14 constituciones
de Cundinamarca en el
Museo Nacional - insumo
para la generacién de
guiones turisticos
interpretativos del
bicentenario

Plan de Promocién y
Fortalecimiento Turistico —
“turismo 200" en la vitrina
turistica de ANATO 2020,
2021y 2022.

Programa de Formacion
Exportadora

Plan de Promocién
Nacional del Bicentenario

Programa de formacién en
inglés para actores de la
cadena de valor del sector
turistico en Colombia

Rutas de aviturismo de los
Llanos y Selvas de
transicion hacia la
Amazonia

Programa de Formacion
Exportadora Capitulos
"Pacto Bicentenario" y
"Ruta Cusiana"

Version: 4

Inversion Total

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES

Aporte Indicativo

Nacién
$1.646 $1.246
$1.415 $0
$1.150 $1.150

$946 $0
$946 $0
$680 $680
$600 $600
$600 $600
$500 $500
$433 $433
$390 $390

Aportes
indicativo
Territorio

$400

$1.415

$0

$946

$946

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Estudios y disefios primera
fase del complejo
educativo, patrimonial y
turistico "Parque de la vida
para construir la paz en el
municipio de Saravena"

Estudios y disefios para la
construccién de los
miradores de los
municipios de Tame,
Saravena y Arauquita, en el
departamento de Arauca.

Elaboracion del inventario
turistico de los 30
municipios que hacen parte
del Pacto Bicentenario

Programa de capacitacion
empresarial "Experiencia
del producto turistico Ruta
Leyenda El Dorado"

Encuentro Nacional de
Estudiantes de Colegios
Amigos del Turismo en el
marco del Bicentenario

Fortalecimiento del
producto turistico de
biciturismo en municipios
del bicentenario

Apoyo al proyecto para la
promocién de los
atractivos y productos
turisticos del municipio de
El Socorro, departamento
de Santander.

Fomento a la cultura
turistica de los actores de
la cadena del turismo de
los municipios de Pore,
Socorro, Tame, Paipa y
Chia

Entrega de los inventarios
turisticos de los municipios
incluidos en el Pacto
Bicentenarioy en la
estrategia de corredores
turisticos.

Promocién del Bicentenario
a través de la campana
nacional #yovoy.

Version: 4

Inversion Total

FICHA TRIMESTRAL

$350

$316

$283

$220

$200

$200

$200

$198

$141

$100

PACTOS TERRITORIALES

Aporte Indicativo
Nacién

$0

$0

$283

$220

$200

$100

$200

$198

$141

$100

Aportes
indicativo
Territorio

$350

$316

$0

$0

$0

$100

$0

$0

$0

$0
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Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

. Aport T
Aporte Indicativo . }?or .e s Aporte indicativo
indicativo

Nacién Territorio Otros

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total

Terminado Promocién del municipio $100 $100 $0
de Suesca, haciendo
referencia al producto
turistico deportivo de
escalada en roca, en el
marco de un evento
deportivo.

Terminado Sefializacion turistica $69 $69 $0 $0
peatonal para el municipio
de Paipa.

Terminado Manual de avistamiento $60 $60 $0 $0
responsable de fauna
silvestre en la Orinoquia
colombiana (Arauca,
Casanare, Vichada y Meta)

Terminado Proceso para la $50 $50 $0 $0
certificacién y
mantenimiento de la
certificacién como destino
turistico sostenible bajo la
NTS TS 001-1, del
municipio de Socorro,

Santander.

Terminado Becas para diplomado en $48 $48 $0 $0
Agroturismo.

Terminado Programa de Formacién $44 $44 $0 $0

Exportadora Capsulas de
formacion en ventas,
comercializacion y
estrategias digitales
dirigidas a actores de la
cadena de valor del sector

Terminado Fortalecimiento de $37 $37 $0 $0
capacidades en experiencia
al cliente de la cadena de
valor del sector turismo

Terminado Fortalecimiento de los $19 $19 $0 $0
emprendimientos turisticos
comunitarios con un
enfoque competitivo
dirigido hacia la
comercializacion y
promocion.

Total $3.654.888 $2.446.680 $1.208.209 $0

Proyectos DNP -Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

0

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento PACTOS TERRITORIALES 0

Nacional de Planeacién

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

0

Proyectos En Ejecucion /Terminados Presupuesto Comprometido (Millones)

Valor . A?oriie 'ARortfes .Ap!ortfzs Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector

Total

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



ANEXO

Proyectos de INVIAS en ejecucién y terminados



&

Departamento

Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion syl»’ PACTOS

Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - Aguazul)

via primaria mejorada

Informacién general del contrato

BPIN

Ejecutor
Estado

Valor Contrato

2018011000497

INVIAS

Terminado

$172.312.001.710,00

Esquema financiero del contrato

Fuente

financiacion

Valor total

Contratacion derivada

Sector Territorio

$172.312.001.709,50

Otros Total

$0,00 $0,00 172.312.001.710,00




&

Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion ",/;’ PACTOS

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de obra

Contratista

Fecha de suscripcion

Fecha terminacién inicial
Fecha terminacién actual
Valor inicial contrato de obra
Adiciones

Valor actual contrato de obra

Meta fisica contratada

No. contrato de interventoria

Contratista

Fecha de suscripcion
Fecha terminacién inicial

Fecha terminacién actual

Valor inicial contrato de interventoria

Adiciones

Valor actual contrato de interventoria

Avance del contrato

1858/2020

CONSORCIO VIAL MHC 056
NIT 901.442.945-1

27/12/2020

31/07/2022

31/01/2025

$109.589.909.864,00

$49.065.888.532,00

$158.655.798.396,00

Atencion de sitios inestables y/o criticos de catorce (14) puntos: PR63+300, PR66+000,
PR79+800, PR80+100, PR82+ 150, PR82+600, PR83+300, PR83+600, PR85+100,
PR86+550, PR105+900, PR114+700, y "La Chichaca" PR103+600, remocion de
derrumbes en todo el corredor. Intervencidn puente: Hoyo caliente. Mantenimiento y/o
rehabilitacion: 44km.

Atencién de nueve (9) emergencias presentadas en la Transversal del Cusiana.

« Sector La Granja - PR 87+000 - Estabilizacién de talud inferior y superior (2
emergencias).

« Sector Quebrada Negra — PR 83+600 — Obras de mitigacién descargue talud.
« Sector puente Quebrada Negra — PR 84+200 - Instalacién puente metalico.

« Sector Grillos — PR 81+200 — Variante de grillos (fallo puente grillos).

« Sector Las Lajas — PR 117+350 — Enrocado y recuperacién de calzada.

« Sector Las Lajas — PR 117+500 - Enrocado y recuperacion de calzada.

« Sector 105+900 - Estabilizacién de talud inferior y recuperacion de banca.

« Sector 86+500 Orquidea — Instalacion 2 puentes metalicos.

1860/2020

CONSORCIO TERRA CGS
NIT 901.442.378-3

27/12/2020

31/07/2022

31/01/2025

$6.199.585.880,00

$7.456.617.433,50

$13.656.203.313,50

Las Entidades reporta un avance de obra del 99,52% afecha 31/01/2025



&

. N o o< 74
Dot Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion ¥y PACTOS
La obra espera finalizar el 31/01/2025

Para informacion adicional puede consultar el sistema de informacién SISPACTOS del DNP:
https:

app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?
experience=power-bi




5 % . Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion ",(
epartamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

BTS: Tibasosa - Sogamoso

Gestion Vial Integral (incluey mantenimiento periodico, rutinario , Servicios de atencién al usuario
tramos 8,9,10,17,18 corredor BTS

Informacién general del contrato

BPIN

Ejecutor INVIAS

Estado En Ejecucion

Valor Contrato $56.020.923.753,00

Esquema financiero del contrato

Fuente Sector Territorio Otros Total
financiacion
Valor total $0,00 $56.020.923.753,00 56.020.923.753,00

Contratacion derivada

No. contrato de obra 499-2025

Contratista CONSORCIO VIAL RUTA 55 identificado con el NIT. 901.903.391-9 (Integrado por
EXPLANACIONES DEL SUR S.A. con NIT. 890.921.363-1 con un porcentaje de
participacion del 45%; TRAINCO S.A.S. con NIT 890.902.674-4 con un porcentaje de
participacion del 45% y HAG S.A. en reorganizacién con NIT.

800.198.573-0 con un porcentaje de participacion del 10%).

Fecha de suscripcion 31/01/2025

Fecha terminacién inicial 31/07/2026

Fecha terminacién actual 31/07/2026

Valor inicial contrato de obra $49.020.923.753,00
Adiciones $0,00

Valor actual contrato de obra $49.020.923.753,00

Meta fisica contratada 76 km




Depagnem Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion "y/;’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de interventoria 500-2025

Contratista CONSORCIO INTER CORREDOR BTS 96, identificado con NIT No. 901902803-7,
consorcio integrado por COBA CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S A
SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT 900.657.214-4 con una participacion del
30%; B&C S.A,, identificada con NIT 800.015.774-1 con una participaciéon del 30%; y
ALDEIC SAS BIC identificada con el NIT 901.529.306-9 con una participacion del 40%

Fecha de suscripcion 3/02/2025
Fecha terminacién inicial 31/07/2026
Fecha terminaciéon actual 31/07/2026

Valor inicial contrato de interventoria $7.000.000.000,00

Adiciones $42.020.923.753,00

Valor actual contrato de interventoria $49.020.923.753,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 62% a fecha 21/04/2026

Proyecto financiado con recursos desafectados del recaduo de peajes de corredor BTS

La obra espera finalizar el 31/07/2026

Para informacion adicional puede consultar el sistema de informacién SISPACTOS del DNP:

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?
experience=power-bi




@ Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion

Departamento
Nacional de Planeacién

g
N@sPACTOS

Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal

via secundaria mejorada

Informacién general del contrato

BPIN 2019011000264
Ejecutor INVIAS

Estado En Ejecucion

Valor Contrato $206.747.038.206,00

Esquema financiero del contrato
Fuente Sector Territorio Otros
financiacion

Valor total $173.084.038.206,00 $33.663.000.000,00

Contratacion derivada

Total

$0,00 206.747.038.206,00

No. contrato de obra 986/2021

Contratista CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
NIT. 901.476.869-4

Fecha de suscripcién 18/05/2021

Fecha terminacién inicial 31/08/2030

Fecha terminacién actual 31/08/2030

Valor inicial contrato de obra $134.479.407.106,00

Adiciones $53.456.094.560,00

Valor actual contrato de obra $187.935.501.666,00

Meta fisica contratada Pavimentacion de 26km
Puente: 1 und
Alcantarillas 150 und
Boxculvert 58 und
Muros de contencion 76 und




o . o o< l'/
. Peﬁ?;ento ) Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion )V" PACTOS

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de interventoria 996/2021

Contratista CONSORCIO SAINT
NIT. 901.479.369-7

Fecha de suscripcion 18/05/2021

Fecha terminacién inicial 31/08/2030

Fecha terminacién actual 31/08/2030

Valor inicial contrato de interventoria $14.704.631.100,00

Adiciones $3.506.905.440,00

Valor actual contrato de interventoria $18.211.536.540,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 31,94% afecha 18/02/2026

Para informacion adicional puede consultar el sistema de informacion SISPACTOS del DNP:

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a%e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?
experience=power-bi



&

Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion Sy/»’ PACTOS

Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

Duitama - Charala - San Gil

via secundaria mejorada

Informacién general del contrato

BPIN

Ejecutor

Estado

Valor Contrato

2019011000264

INVIAS

En Ejecucion

$353.225.143.093,00

Esquema financiero del contrato

Fuente Sector Territorio Otros Total
financiacion
Valor total $353.225.143.093,00 $0,00 $0,00 353.225.143.093,00
Contratacion derivada
No. contrato de obra 987/2021

Contratista

Fecha de suscripcion

Fecha terminacion inicial
Fecha terminacién actual
Valor inicial contrato de obra
Adiciones

Valor actual contrato de obra

Meta fisica contratada

MINCIVIL S.A. con NIT. 890.930.545-1 (CESION DE CONSORCIO PCT SAN-BOY NIT.
901.474.415-5)

14/05/2021
31/08/2030
31/08/2030
$310.625.154.993,00
$14.002.090.382,00
$324.627.245.375,00

Pavimentacién 25 KM
Alcantarillas: 126

Box Culvert: 17

Atencidn sitios criticos: 8




Depaﬁem Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion "(»’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de interventoria 1015/2021

Contratista CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
NIT. No. 901.481.447-1

Fecha de suscripcion 18/05/2021

Fecha terminacién inicial 31/08/2030

Fecha terminacién actual 31/08/2030

Valor inicial contrato de interventoria $27.599.988.100,00

Adiciones $997.909.618,00

Valor actual contrato de interventoria $28.597.897.718,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 33,13% afecha 17/04/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para informacién adicional puede consultar el sistema de informacién SISPACTOS del DNP:

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?
experience=power-bi




@ Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion

Departamento
Nacional de Planeacién

A
N@sPACTOS

Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

Transversal del Boyaca: Puerto Boyaca (Sector dos y medio) - Otanche - Chiquinquira

via primaria mejorada

Informacién general del contrato

BPIN

Ejecutor

Estado

Valor Contrato

2018011000507

INVIAS

En Ejecucion

$468.001.705.342,00

Esquema financiero del contrato

Fuente Sector Territorio Otros Total
financiacién
Valor total $468.001.705.342,00 $0,00 $0,00 468.001.705.342,00
Contratacion derivada
No. contrato de obra 973/2021
Contratista T. BOYACA LCP
Fecha de suscripcién 20/05/2021
Fecha terminacion inicial 31/08/2029
Fecha terminacién actual 31/08/2029
Valor inicial contrato de obra $358.871.764.334,00
Adiciones $75.020.046.680,00
Valor actual contrato de obra $433.891.811.014,00
Meta fisica contratada 0,7 KM SEIGUNDA CALZADA, 48 KM PAVIMENTACION, 33 KM REHABILITACI(?N, 27
SITIOS CRITICOSM 378 KM MANTENIMIENTO PERIODICO, ESTUDIOS Y DISENOS




@ Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion

Departamento
Nacional de Planeacién

A

&

PACTOS

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de interventoria
Contratista

Fecha de suscripcion

Fecha terminacion inicial

Fecha terminacion actual

Valor inicial contrato de interventoria
Adiciones

Valor actual contrato de interventoria

Avance del contrato

962/2021

CONSORCIO ECOVISION-188

5/08/2021

14/08/2029

31/08/2029

$29.999.894.328,00

$4.110.000.000,00

$34.109.894.328,00

Las Entidades reporta un avance de obra del 46,46% a fecha

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para informacién adicional puede consultar el sistema de informacién SISPACTOS del DNP:

30/04/2026

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?

experience=power-bi



@ Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion

Departamento
Nacional de Planeacién

g
N@sPACTOS

Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sacama - La Cabuya - Paz de Ariporo

Mejoramiento y/o pavimentacién: 46 Km; Gestién predial, social y ambiental y mantenimiento del

corredor

Informacién general del contrato

BPIN 2017011000301
Ejecutor INVIAS

Estado En Ejecucion

Valor Contrato $370.249.700.000,00

Esquema financiero del contrato
Fuente Sector Territorio Otros
financiacion

Valor total $370.249.700.000,00 $0,00

Contratacion derivada

Total

$0,00 370.249.700.000,00

No. contrato de obra 978/2021

Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT. 901.474.028-8

Fecha de suscripcién 13/05/2021

Fecha terminacién inicial 31/08/2029

Fecha terminaciéon actual 31/08/2029

Valor inicial contrato de obra $322.790.128.920,00

Adiciones $20.059.840.972,00

Valor actual contrato de obra $342.849.969.892,00

Meta fisica contratada 58 KM PAVIMENTACION, 115 KM MANTENIIENTO PERIODICO, 46 KM ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO




Depaﬁem Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion "(»’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de interventoria 1038/2021

Contratista CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
NIT. No. 901.479.577-2

Fecha de suscripcion 21/05/2021

Fecha terminacién inicial 31/08/2029

Fecha terminaciéon actual 31/08/2029

Valor inicial contrato de interventoria $27.399.730.108,00

Adiciones $0,00

Valor actual contrato de interventoria $27.399.730.108,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 46,29% a fecha 30/04/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para informacién adicional puede consultar el sistema de informacion SISPACTOS del DNP:

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?
experience=power-bi




@ Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion

Departamento
Nacional de Planeacién

TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

Carretera de la Soberania: La Lejia - Saravena

Mejoramiento del corredor vial en pavimento flexible, en una longitud total de 85.85 kilémetros,

mediante intervencidén por tramos.

Tramos a intervenir:PR8+250 al PR19+100 (Pamplona y Labateca) PR21+000 al PR58+000(Labateca y

Toledo)PR77+000 al PR115+000(Toledo)

Informacién general del contrato

BPIN 2018011000444
Ejecutor INVIAS

Estado En Ejecucion

Valor Contrato $426.550.465.706,00

Esquema financiero del contrato

Fuente Sector Territorio Otros
financiacion
Valor total $426.550.465.706,00 $0,00

Contratacion derivada

Total

$0,00 426.550.465.706,00

No. contrato de obra 0988/2021

Contratista CONSORCIO ViAS COLOMBIA 063
NIT. 901.476.429-7

Fecha de suscripcién 21/05/2021

Fecha terminacién inicial 30/08/2030

Fecha terminacién actual 31/08/2030

Valor inicial contrato de obra $362.133.900.815,00

Adiciones $34.431.480.639,00

Valor actual contrato de obra $396.565.381.454,00

Meta fisica contratada 47 KM PAVIMENTACION, 3 ATENCION DE SITIO CRITICO, 185 KM MANTENIMIENTO
RUTINARIO, ESTUDIOS Y DISENOS




Depaﬁem Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion "(»’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de interventoria 1013/2021

Contratista CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188
NIT. No. 901.479.769-1

Fecha de suscripcion 21/05/2021

Fecha terminacién inicial 30/08/2030

Fecha terminacién actual 31/08/2030

Valor inicial contrato de interventoria $28.799.979.413,00

Adiciones $1.185.104.839,00
Valor actual contrato de interventoria $29.985.084.252,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 29,75% afecha 29/04/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para informacién adicional puede consultar el sistema de informacién SISPACTOS del DNP:

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?
experience=power-bi




@ Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion

Departamento
Nacional de Planeacién

W
& PACTOS

Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Bicentenario

Zipaquira - Chiquinquira- Barbosa

Via primaria mejorada Zipaquira - Chiquinquira- Barbosa

Informacién general del contrato

BPIN

Ejecutor

Estado

Valor Contrato

2018011000034

INVIAS

En Ejecucion

$581.930.164.184,00

Esquema financiero del contrato

Fuente Sector Territorio Otros Total
financiacion
Valor total $581.930.164.184,00 $0,00 $0,00 581.930.164.184,00
Contratacion derivada
No. contrato de obra 989/2021

Contratista

Fecha de suscripcion

Fecha terminacion inicial
Fecha terminacién actual
Valor inicial contrato de obra
Adiciones

Valor actual contrato de obra

Meta fisica contratada

CONSORCIO VIAL MHC 063
NIT 901.475.859-6

13/05/2021

30/08/2030
30/08/2030
$465.288.090.475,00
$81.219.803.174,00
$546.507.893.649,00

Construccion de la segunda calzada de la variante de Zipaquira, Ruta 45A CND, 6.58Km.
Construccion de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A
05, 12 Km

Mantenimiento del corredor vial Zipaquira- Barbosa-Bucaramanga 344Km

Atencién a emergencia Cerros el Picacho 1 0,38 Km




@ Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiacion

Departamento
Nacional de Planeacién

A

&

PACTOS

Desarrollo regional con equidad

No. contrato de interventoria 971/2021

Contratista CONSORCIO ICEACSA -TPF
NIT No. 901.480.695-5

Fecha de suscripcion 5/12/2021

Fecha terminacién inicial 30/08/2030

Fecha terminacién actual 30/08/2030

Valor inicial contrato de interventoria $33.499.857.438,00

Adiciones $1.922.413.097,00

Valor actual contrato de interventoria $35.422.270.535,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 57.25% afecha 30/04/2026

La obra espera finalizar el 30/08/2030

Para informacion adicional puede consultar el sistema de informacién SISPACTOS del DNP:

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?

experience=power-bi





