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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

14/01/2021 10 14/01/2031 54 55%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

104 23 81 $3.515.203

Total Proyectos Proyectos DNP - FRPT [l Proyectos Nacion territorio Valor Indicativo (Millones)

$2.365.998 $1.124.872 $24.333

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’icativo Aporte if\dic.ativo e Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural $138.191 $128.651 $9.540 $0
Ambiente y Desarrollo Sostenible $114.686 $60.056 $54.630 $0
Comercio, Industria y Turismo $163.000 $126.500 $36.500 $0
Cultura $160.458 $0 $160.458 $0
Defensa y Policia $74.560 $74.560 $0 $0
Deporte y Recreacion $100.405 $99.604 $801 $0
Educacion $230.339 $56.000 $150.005 $24.333
Inclusién Social y Reconciliacion $66.049 $66.049 $0 $0
Justicia y Del Derecho $222.786 $222.786 $0 $0
Minas y Energia $229.890 $139.076 $90.814 $0
Salud y Proteccién Social $32.834 $0 $32.834 $0
Tecnologias de la Informacién y las $132.696 $132.696 $0 $0
Comunicaciones
Transporte $1.516.011 $1.007.496 $508.515 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $308.914 $252.524 $56.390 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $24.385 $0 $24.385 $0
Total $3.515.203 $2.365.998 $1.124.872 $24.333

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion Comprometido Comprometido Comprometido Comp. Aporte
Total Nacién Territorio Otros
Agricultura y Desarrollo Rural $31.191 $21.651 $9.540 $0
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Departamento
Nacional de Planeacién

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio, Industria y Turismo
Cultura

Defensa y Policia

Deporte y Recreacion

Educacion

Inclusién Social y Reconciliacion
Justicia y Del Derecho

Minas y Energia

Salud y Proteccion Social

Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones

Transporte
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda

Total

FICHA TRIMESTRAL

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nacion y Otros

Pacto Territorial Entidad Nacion
aportante

Pacto Territorial

Cesar - La Guajira  cORPOCESAR
DNP
DNP-FRPT

INVIAS

MADS
MinAgricultura
MinEnergia
MinTIC
MinVivienda

Policia Nacional de
Colombia (PONAL)

F-CA-08 Version: 4

PACTOS TERRITORIALES
$71.922 $48.932
$101.764 $101.764
$190.194 $0
$74.560 $74.560
$106.632 $81.273
$225.232 $56.000
$67.953 $66.049
$208.456 $208.456
$134.261 $86.017
$32.834 $0
$107.811 $107.811
$1.781.648 $1.134.345
$166.510 $101.238
$24.385 $0
$3.325.352 $2.088.095
Entidad Otros Presupuesto
aportante Comprometido Nacién
$0
$3.601
$19.036
$803.471
Universidad $56.000
Nacional de
Colombia
(UNAL)
$576.433
$5.559
$2.615
$66.062
$107.811
$101.238
$74.560

Pagina

$22.990
$0
$190.194
$0
$25.359
$137.229
$1.904
$0
$48.244
$32.834

$0

$647.303
$65.272
$24.385

$1.205.254

2 De 21

$0
$0
$0
$0
$0
$32.003
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0

$32.003

Presupuesto Comprometido
Aporte Otros

$0
$0
$0
$0
$32.003

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Entidad Nacién Entidad Otros Presupuesto Presupuesto Comprometido
aportante aportante Comprometido Nacion Aporte Otros
Pacto Territorial ~ Unidad $63.253 $0

Cesar - La Guajira  Administrativa
Especial de la
Aeronautica Civil
(UAEAQ)

Unidad de $208.456 $0
Servicios

Penitenciarios y

Carcelarios

(USPEC)

Compromisos de Recursos por Parte de la Nacion y el Territorio

Aporte Indicativo Presupuesto Comprometido

Pacto Territorial % Avance Nacion

Nacién Nacién
Pacto Territorial Cesar - La Guajira $2.365.998 $2.088.095 88,25%
.. . o
Pacto Territorial Aporte |t1dlc.atIVO Presupuesto (':om.prometldo % A\famie
Territorio Territorio Territorio
Pacto Territorial Cesar - La Guajira $1.124.872 $1.205.254 107,15%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Terminados) (Millones)

94,60% $3.325.352

Valor Comprometido = En Ejecucién + Terminados

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

36

En Ejecucion No Iniciado Terminado

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $3.295.518  93,75% 48 37
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $3.303.188  93,97% 45 41
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién
Ano Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucién Terminados

2025 3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $3.324900  94,59% 41 44
4.Trim. 03 4. Trim. 03 - 2025 $3.289.534  93,58% 40 46
5.Trim. 04 5. Trim. 04 - 2025 $3.289.534  93,58% 40 46

2026 6. Trim. 01 6. Trim. 01 - 2026 $3.289.534  93,58% 40 46
6. Trim. 02 6. Trim. 02 - 2026 $3.325.352 94,60% 36 50

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Aportes por Fuente de Financiacion

. Presupuesto Comprometido e Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

$2.089.851 M $2.089.851

2. Trim. 01 - 2025 4. Trim. 03 - 2025 6. Trim. 01 - 2026
1. Trim. 04 - 2024 3. Trim. 02 - 2025 5. Trim. 04 - 2025 6. Trim. 02 - 2026

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

.. Aportes A Pl
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In.dllcatlvo indicativo Aporte indicativo
Nacién L. Otros
Territorio

En Ejecucion Mejoramiento de vias $302.328 $189.804 $112.524 $0

secundarias y terciarias,

zona sur, en el marco del

Pacto Funcional Cesar - La

Guajira, en el

Departamento de Cesar

(Grupo 1)
En Ejecucion Conexion Alta Guajira $284.974 $284.974 $0 $0

(Uribia- Puerto Bolivar-
Estrella; vias wayuu)

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion




Pon "oy

L)

Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion
En Ejecucion
En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Nombre Proyecto

Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en
el Departamento de Cesar
(Grupo )

Carcel de Riohacha

Construccién Centro de
eventos histéricos y
cultural de la Msica
Vallenata, en el municipio
de Valledupar,
Departamento del Cesar

Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias,
Grupo 3, en el marco del
Pacto Funcional Cesar - La
Guajira, en el
Departamento de Cesar
(Grupo 1l1)

Tramo Florida - Cuestecitas

Policia Metropolitana de
Valledupar

Proyecto solar Uribia

Construccion Adecuacién y
Mejoramiento del
urbanismo sobre el
malecén, Distrito de
Riohacha, departamento de
La Guajira

Conectividad y
transformacion digital
Departamento de Cesar

Conectividad y
transformacion digital
departamento de La
Guajira

Construccion del
alcantarillado pluvial de la
calle 7a, entre la carrera 19
(Avenida Simon Bolivar) y
la carrera 4 y entre la
carrera 4 y el Rio Guatapuri;
correspondiente a la
primera fase del colector
pluvial no 2, en el
municipio de Valledupar,
departamento del Cesar

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$195.642

$184.786

$146.458

$94.684

$75.000

$74.560

$72.121

$70.000

$69.487

$63.209

$45.720

Aporte Indicativo
Nacién

$144.867

$184.786

$0

$87.847

$0

$74.560

$72.121

$70.000

$69.487

$63.209

$45.720

Aportes
indicativo
Territorio

$50.775

$0

$146.458

$6.837

$75.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Nombre Proyecto

Instalacién de sistemas de
autogeneracion eléctrica
con tecnologia solar
fotovoltaica en viviendas
rurales no interconectadas
del municipio de Dibulla, La
Guajira

Atencion extramural

Construccién de una
Marina Multipropdsito en
Riohacha, Distrito Especial
Turistico y Cultural, La
Guajira

Mejoramiento vial de la
ruta folclorica mediante la
construccion de pavimento
en asfalto entre el
Municipio de Villanueva y
la zona agricola de
Veracruz, Municipio de San
Juan del Cesar -
Departamento de La
Guajira

Mejoramiento De La Red
Vial Terciaria G3, En Los
Municipios De Maicao,
Riohacha, Dibulla Y Uribia
en el Departamento de La
Guajira.

Mejoramiento Aeropuerto
Hacaritama

Mejoramiento urbanistico y
obras complementarias en
los municipios de
hatonuevo y el molino
departamento de La
Guajira

Mejoramiento de la via que
comunica las veredas San
Antonio la Y sector el
Venao, Manaure BC

Estudios y Disefios Embalse
Multipropésito los Besotes

Mejoramiento de la via
terciaria la Y de casa blanca
en el corregimiento de
Llerasca - Iroka, en el
nucleo llerasca del
municipio de Agustin
Codazzi

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$32.928

$32.834

$32.000

$28.885

$28.562

$28.000

$24.385

$19.846

$19.036

$18.298

Aporte Indicativo
Nacién

$0

$0

$32.000

$28.885

$28.562

$21.000

$0

$0

$19.036

$0

Aportes
indicativo
Territorio

$32.928

$32.834

$0

$0

$0

$7.000

$24.385

$19.846

$0

$18.298
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Aporte indicativo

Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

.. Aportes e P f]
Aporte Indicativo . p . Aporte indicativo
indicativo

Nacién Territorio Otros

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total

En Ejecucion Ejecucion de estudios, $16.339 $11.283 $5.057 $0
disefios construccion y
apuesta en funcionamiento
del proyecto de
abastecimiento de agua
mediante el esquema de
pilas publicas, en el sector
de La Guajira zona
industrial-municipio de
Uribia
En Ejecucion Etapa Il De La Construccion $15.225 $15.225 $0 $0
de pavimento en asfalto de
la ruta folclérica entre el
municipio de Villanueva —
La Guajiray la zona
agricola del corregimiento
de Badillo - municipio de
Valledupar.

En Ejecucion Energia convencional Cabo $14.000 $7.000 $7.000 $0

En Ejecucion Mejoramiento de vias $12.797 $0 $12.797 $0
terciarias mediante el uso
de placa huella, de la via
que conduce desde el
Corregimiento de Conejo
hasta la Ye de las Colonias,
en el Municipio de Fonseca,
La Guajira

En Ejecucion Optimizacién del sistema $10.496 $0 $10.496 $0
de acueducto del
Corregimiento de Patillal,
Municipio de Valledupar

En Ejecucion Mejoramiento De La Red $10.210 $10.210 $0 $0
Vial Terciaria G1, en Los
Municipios De Urumita, La
Jagua Del Pilar, El Molino,
Villanueva y San Juan Del
Cesar, en el Departamento
de La Guajira

En Ejecucion Construccion de obras en $5.543 $3.827 $1.715 $0
el punto de produccion,
sistema de ésmosis inversa,
construccion pilas
aferentes, suministro de
dotacioén para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de sichichon,
municipio de Manaure, La
Guajira

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccion de obras en
el punto de produccion,
sistema de 6smosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacion para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de puerto
estrella municipio de Uribia

Construccion de obras en
el punto de produccion,
sistema de dsmosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacién para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de punta
espada municipio de Uribia

Construccion de obras en
el punto de produccion,
sistema de tratamiento
osmosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacioén para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de riritana,
municipio de Maicao, La
Guajira

Construccion de obras en
el punto de produccion,
sistema de dsmosis inversa,
construccioén pilas
aferentes, suministro de
dotacion para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de la gloria,
municipio de Manaure, La
Guajira

Construccién del sistema
alcantarillado sanitario de
los barrios Villa Azul y Villa
del Cesar en el municipio
de El Copey

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$5.336

$5.227

$4.669

$4.552

$3.498

Aporte Indicativo
Nacién

$3.499

$5.227

$4.669

$3.143

$2.116

Aportes
indicativo
Territorio

$1.837

$0

$0

$1.409

$1.383
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Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pagina 9 De 21

Aportes

Aporte Indicativo Aporte indicativo

Estado Proyecto

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado
No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado
No Iniciado
No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccion y
optimizacion del sistema
de acueducto del
corregimiento de San
Sebastian, municipio de
Curumani, Departamento
del del Cesar.

Distrito de Riego San Juan

Ampliacién PTAR sobre rio
Cesar. Valledupar

Erosion Costera Dibulla
Energia Solar del Sur

Segunda Torre del Palacio
de Justicia de Valledupar

Centro de Energia
Renovables

Construccién de
alcantarillado y canal para
el drenaje pluvial en
diferentes sectores del
distrito de Riohacha

Pavimentacion del tramo la
y Mayusa - duda alta, en
zona rural del municipio de
Agustin Codazzi

Amoblamiento de
Espolones

Construccion del sistema
de alcantarillado sanitario
del corregimiento de la
junta, la pefia y curazao, en
el municipio de san juan
(departamento de La
Guajira)

Mercados de Maicao
Mercados de Riohacha
Archivo departamental
Muelles de Cabotaje (4
municipios sin Riohacha,

Dibulla, Manaure y dos en
Uribia)

Version: 4

Inversion Total

$2.559

$107.000

$100.000

$41.729

$40.000

$38.000

$30.000

$28.251

$23.027

$18.000

$15.152

$15.000

$15.000

$14.000

$13.000

Nacion

$1.517

$107.000

$100.000

$0

$40.000

$38.000

$0

$18.363

$0

$18.000

$10.152

$0

$0

$0

$6.500

indicativo
Territorio

$1.041

$0

$0

$41.729

$0

$0

$30.000

$9.888

$23.027

$0

$5.000

$15.000

$15.000

$14.000

$6.500

Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccion de la planta
de tratamiento de aguas
residuales del municipio de
El Molino-departamento de
La Guajira

Optimizacion hidraulica
acueducto Hatonuevo
Mejoramiento de la via
terciaria el corregimiento
de Media Luna a Tocaimo
en el municipio de San
Diego

Construccién De Pavimento
En Concreto Rigido De Las
Calles Y Carreras Del
Municipio De Pueblo Bello
- Cesar

Infraestructura educativa

Mejoramiento a través de
la construccion, gestion
predial, social y ambiental
sostenible de la segunda
calzada Valledupar-Puente
Rafael Escalona-La Paz y el
mantenimiento y
rehabilitacién de la
carretera La Paz-
Cuestecitas, en los
departamentos del Cesary
La Guajira

Construccion de la etapa |
del edificio de aulas
laboratorios y zona de
bienestar fase Il -
Universidad Nacional de
Colombia sede de La Paz -
Cesar

Mejoramiento, Gestion
Predial, Social y Ambiental
Sostenible de la Carretera
Cuatro vientos Codazzi en
el Departamento de Cesar,
en marco del Programa de
Obras Publica "Concluir y
Concluir para la
Reactivacion de las
Regiones. Modulo 2.

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$6.260

$4.822

$2.664

$2.030

$150.005

$108.013

$80.333

$53.185

Aporte Indicativo
Nacién

$6.260

$2.893

$2.664

$2.030

$0

$108.013

$56.000

$53.185

Aportes
indicativo
Territorio

$0

$1.929

$0

$0

$150.005

$0

$0

$0
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0

Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$24.333

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccién Plaza de
Ventas - Galeria de
vendedores ambulantes
Valledupar

Mejoramiento de la via que
conduce desde el casco
urbano del municipio de
Pueblo Bello hasta los
corregimientos de Costa
Rica y Colon, Del Municipio
de Pueblo Bello

Mejoramiento de la via que
comunica el corregimiento
de Sitio Nuevo con el
Municipio de Fonseca, en el
departamento de La
Guajira

Mejoramiento de la via San
Jacinto - siete de agosto en
el municipio de Agustin
Codazzi

Construccion de obras
como estrategia de
mitigacion y control de
inundaciones en la
cabecera municipal de La
Gloria, departamento del
Cesar

Construccion de villa
deportiva en el municipio
de Urumita, departamento
de La Guajira

Mejoramiento tramo via la
ye de Canada - manantial
sector rural del municipio
de Becerril

Construccion y
estructuracion integral de
soluciones individuales
fotovoltaicas en vivienda
rural dispersa de
municipios ubicados sobre
la linea colectora de
energia, departamento de
La Guajira

Juegos Bolivarianos -
Coliseo Multifuncional
Oscar Mufioz Oviedo.

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$50.000

$43.212

$33.353

$33.241

$30.407

$24.859

$24.501

$19.955

$18.331

Aporte Indicativo
Nacién

$50.000

$0

$0

$0

$30.407

$24.859

$0

$19.955

$18.331

Aportes
indicativo
Territorio

$0

$43.212

$33.353

$33.241

$0

$0

$24.501

$0

$0
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Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccion De
Patinédromo En El
Municipio De La Jagua De
Ibirico, Departamento Del
Cesar

Mejoramiento de la via que
comunica las veredas
nuevas flores y arroyo de
agua, San Diego

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento de la
Carretera El Carmen -
Valledupar - Maicao.
Transversal Carmen -
Bosconia - Valledupar -
Maicao. Bolivar,
Magdalena, Cesar, La
Guajira

Construccion y
optimizacion sistema de
conduccién y redes de
distribucién del sistema de
acueducto de la cabecera
urbana de Agustin Codazzi
etapa 1 - Departamento
del del Cesar

Implementacion de
sistemas autonomos de
generacion de energia
solar fotovoltaica para la
energizacién de la segunda
etapa de viviendas en las
zonas rurales no
interconectadas del
municipio de Agustin
Codazzi

Implementacién de
estrategias para la gestion
del riesgo y adaptacion al
cambio climatico en la
zona rural de diferentes
municipios del
Departamento de Cesar

Construccion De Estadio
Municipal Edison Mejia En
El Municipio De La Paz,
Departamento Del Cesar

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$18.219

$15.541

$13.885

$13.707

$13.079

$12.900

$12.694

Aporte Indicativo
Nacién

$18.219

$0

$13.885

$8.129

$0

$0

$12.000

Aportes
indicativo
Territorio

$0

$15.541

$0

$5.578

$13.079

$12.900

$694

Pagina 1
2

De 21

Aporte indicativo

Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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9

Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Desarrollo de acciones de
emprendimiento y
fortalecimiento
microempresarial como
estrategia de reactivacion
econdmica para la
poblacién en situacion de
pobreza y vulnerabilidad
en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San
Diego, Manaure, Cesar

Mejoramiento de la red vial
terciaria G2, en los
municipios de Barrancas -
Fonseca, Distraccion,
Hatonuevo y Albania, en el
departamento de La
Guajira.

Construccion de las redes
de alcantarillado sanitario,
estaciones de bombeo y
sistema de tratamiento de
aguas residuales en el
corregimiento de Saloa,
municipio de Chimichagua,
Cesar

Construccion de Escenarios
Deportivos en la Unidad
Recreacional del Municipio
de Chimichagua,
Departamento del Cesar

Optimizacion del sistema
de acueducto y
alcantarillado (Fase 2) de la
cabecera municipal de
Astrea, Departamento del
del Cesar

Mejoramiento de la via que
comunica Azufral con la
vereda Remolinos en el
municipio de Becerril

Construccion de escenarios
deportivos en el municipio
de El Paso, departamento
del Cesar

Mejoramiento vial en
concreto rigido de la via
principal de Almapoque a
la vereda Mamonal del
municipio de Fonseca - La
Guajira

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$12.012

$11.226

$11.211

$10.995

$10.211

$9.848

$9.600

$9.570

Aporte Indicativo
Nacién

$12.012

$11.226

$7.738

$10.995

$6.055

$0

$9.600

$0

Pagina 1 De 21
3

. A[?ort.e s Aporte indicativo

indicativo
- Otros

Territorio

$0 $0

$0 $0

$3.473 $0

$0 $0

$4.155 $0

$9.848 $0

$0 $0

$9.570 $0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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L)

Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Fortalecimiento de la
productividad y
competitividad del sector
cacaotero del Municipio de
San Diego

Construccién de las obras
para mitigar el riesgo de
inundacion en el sector de
la via de acceso a la
cabecera municipal de La
Gloria — Cesar

Implementacion de
sistemas de generacién de
energia solar fotovoltaica
autonomos, para la
energizacién de viviendas
rurales en zonas no
interconectadas del
municipio de Valledupar

Mejoramiento de la via con
la construccién de placa
huella en tramos criticos de
la vereda de san salvador,
corregimiento de
Palomino, municipio de
Dibulla, La Guajira

Mejoramiento de la
interconexion vial de las
veredas Hondo del Rio - El
Venao - San Antonio con el
municipio de Manaure

Construccion del parque
recreacional- cancha de
futbol - Obra de urbanismo
y biosaludables del Barrio
Yovanny Soto ubicado en
el Municipio de Pueblo
Bello, Departamento del
Cesar.

Construcciéon de obras en
el punto de produccion,
sistema de 6smosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacién para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de flor de La
Guajira, municipio de
Uribia, La Guajira

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL

Pagina 1 De 21
PACTOS TERRITORIALES 4
.. Aportes T

.. Aporte Indicativo RN Aporte indicativo

Inversion Total .y indicativo
Nacién . Otros

Territorio

$9.540 $0 $9.540 $0

$9.365 $9.365 $0 $0

$7.807 $0 $7.807 $0

$6.855 $0 $6.855 $0

$6.290 $0 $6.290 $0

$5.707 $5.600 $107 $0

$5.105 $5.105 $0 $0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento

Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Construccion y
optimizacion del sistema
de acueducto del
corregimiento de San
Bernardo en el municipio
de Pelaya, Departamento
del del Cesar

Construccion de obras para
el control de inundacién y
erosion en los arroyos
Kutanamana y Chemerrain
en el municipio de Uribia
departamento de La
Guajira

Construccion del Centro de
Desarrollo Infantil CDI en el
barrio Villa Taxi en el
municipio de Valledupar

Desarrollo de acciones para
la protecciony
recuperacién de la
biodiversidad del
ecosistema de la Serrania
del Perija en el municipio
de Codazzi, Cesar

Optimizacion hidraulica del
sistema de tratamiento de
agua potable, y
micromedicién del casco
urbano del municipio de La
Gloria en el Departamento
del del Cesar.

Construccion de canal
abierto en concreto rigido
para evitar las
inundaciones en el sector
nororiental del casco
urbano de San Juan del
Cesar - La Guajira

Recuperacion
hidrodinamica y ambiental
del cafio Paraluz como
estrategia de recuperacién
de la ciénaga mata de
palma, en el municipio de
El Paso y Chiriguan, Cesar

Actualizacion Estudios y
Disefios Distrito de Riego
San Juan y Rancheria

Version: 4

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Inversion Total

$4.659

$4.397

$4.036

$3.846

$3.764

$3.323

$3.310

$2.615

Aporte Indicativo
Nacién

$2.763

$4.397

$4.036

$3.846

$2.232

$3.323

$3.310

$2.615

Aportes
indicativo
Territorio

$1.896

$0

$0

$0

$1.532

$0

$0

$0

Pagina 1 De 21
5

Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento PACTOS TERRITORIALES 6

Nacional de Planeacién

.. Aportes T
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In'd,lcatlvo indicativo Aporte indicativo
Nacion .. Otros
Territorio
Terminado Formulacion del plan de $2.165 $2.165 $0 $0

ordenacién y manejo de la
cuenca 2802-03 del rio
Chiriaimo y Manaure en el
Departamento de Cesar

Terminado Estudios y disefios $2.035 $2.035 $0 $0
mejoramiento
pavimentacién carretera
Cuatro Vientos Codazzi
Dto. Cesar

Terminado Construccion de puente $2.000 $2.000 $0 $0
vehicular sobre el paso
critico k9+294 via
Villanueva — Veracruz
Municipio de Villanueva,
Departamento de La
Guajira

Terminado Restauracion de areas $1.862 $1.862 $0 $0
degradadas en las
microcuencas del rio
Magiriaimo, jurisdiccion de
CorpoCesar
Terminado Construccion de 121 $1.834 $1.834 $0 $0
unidades sanitarias con
saneamiento basico para
vivienda rural dispersa del
municipio de Gamarra

Terminado Implementacién de $1.381 $1.381 $0 $0
acciones de adaptacién al
cambio climatico en el
edificio bioclimatico y el
CAVFFS, sedes de
CorpoCesar en el marco
del PIGCCT del
Departamento de Cesar

Terminado Estudios y disefios fase 3 $1.086 $1.086 $0 $0
para la construccion de
terminales, torre de
control, base SEl y obras
complementarias del
aeropuerto Hacaritama de
Aguachica, Cesar

Total $3.515.203 $2.365.998 $1.124.872 $24.333

Proyectos DNP -Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

23 $1.050.059

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento PACTOS TERRITORIALES 7

Nacional de Planeacién

$854.789 $170.937 $24 333

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Otros

23 $1.225.204

Proyectos En Ejecucion /Terminados Presupuesto Comprometido (Millones)

Aporte Aportes Aportes e By
Val Aor Froe Aoy e A Aor B 1 A
Nombre proyecto  Estado proyecto aor indicativo indicativo indicativo porte indicativo

Indicative NP FRPT  Territorio Sector Otros

Etapa Il De La En Ejecucion $15.225 $15.225 $0 $0 $0
Construccion de
pavimento en asfalto
de la ruta folclérica
entre el municipio de
Villanueva - La
Guajira y la zona
agricola del
corregimiento de
Badillo - municipio
de Valledupar.

Construccion de una  En Ejecucién $32.000 $32.000 $0 $0 $0
Marina

Multipropésito en

Riohacha, Distrito

Especial Turistico y

Cultural, La Guajira

Construccién En Ejecucion $70.000 $70.000 $0 $0 $0
Adecuacién y

Mejoramiento del

urbanismo sobre el

malecdn, Distrito de

Riohacha,

departamento de La

Guajira

Mejoramiento de vias En Ejecucién $195.642 $144.867 $50.775 $0 $0
secundarias y

terciarias en el

Departamento de

Cesar (Grupo )

Mejoramiento de vias En Ejecucion $94.684 $87.847 $6.837 $0 $0
secundarias y

terciarias, Grupo 3, en

el marco del Pacto

Funcional Cesar - La

Guajira, en el

Departamento de

Cesar (Grupo lll)

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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N FICHA TRIMESTRAL bigina 1 De 21
Nacion;l;l de Planeacién PACTOS TERRITORIALES 8
Valor . A;.)ort.e .Ap.ortfes .Agortfes Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo R
DNP FRPT Territorio Sector
Mejoramiento de vias En Ejecucion $302.328 $189.804 $112.524 $0 $0

secundarias y
terciarias, zona sur,
en el marco del Pacto
Funcional Cesar - La
Guajira, en el
Departamento de
Cesar (Grupo )

Mejoramiento De La  En Ejecucion
Red Vial Terciaria G1,

en Los Municipios De

Urumita, La Jagua Del

Pilar, El Molino,

Villanueva y San Juan

Del Cesar, en el

Departamento de La

Guajira

Mejoramiento De La  En Ejecucion
Red Vial Terciaria G3,

En Los Municipios De

Maicao, Riohacha,

Dibulla Y Uribia en el
Departamento de La

Guajira.

Construccion de la Terminado
etapa | del edificio de

aulas laboratorios y

zona de bienestar

fase Il - Universidad

Nacional de

Colombia sede de La

Paz — Cesar

Construccion Plaza Terminado
de Ventas - Galeria

de vendedores

ambulantes

Valledupar

Construccion de Terminado
escenarios deportivos

en el municipio de El

Paso, departamento

del Cesar

Construccién de Terminado
Escenarios

Deportivos en la

Unidad Recreacional

del Municipio de

Chimichagua,

Departamento del

Cesar

F-CA-08

$10.210 $10.210 $0 $0 $0
$28.562 $28.562 $0 $0 $0
$80.333 $56.000 $0 $0 $24.333
$50.000 $50.000 $0 $0 $0

$9.600 $9.600 $0 $0 $0
$10.995 $10.995 $0 $0 $0

Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



€

Departamento
Nacional de Planeacién

Nombre proyecto

Construccion de villa  Terminado
deportiva en el

municipio de

Urumita,

departamento de La

Guajira

Construccion del Terminado
Centro de Desarrollo

Infantil CDI en el

barrio Villa Taxi en el

municipio de

Valledupar

Construccion De Terminado
Estadio Municipal

Edison Mejia En El

Municipio De La Paz,
Departamento Del

Cesar

Construccion del Terminado
parque recreacional-

cancha de futbol -

Obra de urbanismo y
biosaludables del

Barrio Yovanny Soto

ubicado en el

Municipio de Pueblo

Bello, Departamento

del Cesar.

Construccion y Terminado
estructuracion
integral de soluciones
individuales
fotovoltaicas en
vivienda rural
dispersa de
municipios ubicados
sobre la linea
colectora de energia,
departamento de La
Guajira

F-CA-08

Estado proyecto

FICHA TRIMESTRAL

Pagina 1 De 21

PACTOS TERRITORIALES 9
Valor . A;.)ort.e .Ap.ortfes .Agortfes Aporte indicativo
Indicativo indicativo indicativo indicativo R
DNP FRPT Territorio Sector

$24.859 $24.859 $0 $0 $0

$4.036 $4.036 $0 $0 $0

$12.694 $12.000 $694 $0 $0

$5.707 $5.600 $107 $0 $0

$19.955 $19.955 $0 $0 $0

Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento
Nacional de Planeacién

Nombre proyecto

Desarrollo de
acciones de
emprendimiento y
fortalecimiento
microempresarial
como estrategia de
reactivacion
econdmica para la
poblacion en
situacion de pobreza
y vulnerabilidad en
los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San
Diego, Manaure,
Cesar

Construccién De
Patinddromo En El
Municipio De La
Jagua De lIbirico,
Departamento Del
Cesar

Construccion de
obras como
estrategia de
mitigacion y control
de inundaciones en la
cabecera municipal
de La Gloria,
departamento del
Cesar

Construccién de las
obras para mitigar el
riesgo de inundacion
en el sector de la via
de acceso a la
cabecera municipal
de La Gloria — Cesar

Mejoramiento de la
red vial terciaria G2,
en los municipios de
Barrancas - Fonseca,
Distraccion,
Hatonuevo y Albania,
en el departamento
de La Guajira.

F-CA-08

Estado proyecto

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

FICHA TRIMESTRAL Pagina 2 De 21
PACTOS TERRITORIALES 0
Aporte Aportes Aportes S R
I Za Iot': indicativo indicativo indicativo Aport(:;tndlcatlvo
ndicative  DNPFRPT  Territorio Sector ros
$12.012 $12.012 $0 $0 $0
$18.219 $18.219 $0 $0 $0
$30.407 $30.407 $0 $0 $0
$9.365 $9.365 $0 $0 $0
$11.226 $11.226 $0 $0 $0

Version: 4

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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NaciooRantamento s PACTOS TERRITORIALES 1
Valor . A!)ort.e .Ap.ortfes .Ap.ortfes Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo R
DNP FRPT Territorio Sector
Construccion de Terminado $2.000 $2.000 $0 $0 $0

puente vehicular
sobre el paso critico
k9+294 via Villanueva
— Veracruz Municipio
de Villanueva,
Departamento de La
Guajira

Total $1.050.059 $854.789 $170.937 $0 $24.333

Nota Aclaratoria Proyectos DNP - FRPT: Los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del DNP-FRPT se reportan en
estado “En ejecucion” por la suscripcion del contrato especifico con la entidad territorial ejecutora. No obstante, la ejecucién
fisica del proyecto depende de la contratacion derivada que adelante dicha entidad.

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Cesar-La-Guajira.aspx

F-CA-08 Version: 4 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



ANEXO

DNP-Fondo Regional para los Pactos Territoriales™
Proyectos en ejecucion y terminados

* Fichas elaboradas con base en la informacidén reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Etapa Il De La Construccion de pavimento en asfalto de la ruta folclérica Estado Proyecto

entre el municipio de Villanueva - La Guajira y la zona agricola del
corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.

Informacién general del contrato especifico

$15.225 En contratacién derivada
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencién Villanueva
BPIN 2022448740020 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 134-2220940 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 147 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 28/07/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de 5,730 kilémetros de pavimento en Asfalto en 573

el tramo Veracruz - corregimiento de San Juan del Cesary Via terciaria mejorada
Badillo - corregimiento de Valledupar. Para ello se ejecutaran Kilometros de vias terciaria

las siguientes actividades:
1- EXPLANACIONES Y PRELIMINARES.
2- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1,5X1,5
3- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1X1
4- CANAL SEMICIRCULAR
5- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT DOBLE DE 2X3
6- PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO
7- OBRAS DE PROTECCION
8- SENALIZACION

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

19/08/2022 31/10/2022 50 31/12/2026 29.704

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$20.228 $0 $485 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$20.714

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

31/10/2024 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
0 0 0
100% 100% 100%
1 88%
79% 100% 100% 100%
08 68%
06 54%
U
0,4 30%
0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% o o o o o o o
02 el ox G G o oft o o % 0oume v W 48 58 30 3 9 5 5 x
o B
marzo de 2023 agosto de 2023 enero de 2024 julio de 2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $15.221 74%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $3045 'I 5%

0.8 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
0,6 74%
04
15%
0,2
0 I

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



an ,

5 % N Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
epartamento

Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de puente vehicular sobre el paso critico k9+294 via Estado Proyecto
Villanueva - Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$2.000 Obra terminada

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervenciéon Villanueva

BPIN 2022448740016 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 182-2230150 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 146 Tiene viabilidad? Si

Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 22/06/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Puente construido en via !
terciaria NUmero de puentes




Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Construccion de un (1) puente vehicular L=25M sobre el paso
critico k9+294 via Villanueva-Veracruz.

La alternativa propuesta contempla la realizacién de las
siguientes actividades: -EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN BAJO AGUA
-RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR
TIPO SBG-50 (Incluye suministro y transporte)
-DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
-PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2
m, INCLUYE EXCAVACION EN ROCA, BAJO AGUA
-CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU,
PARA ZAPATAS
-CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU,
PARA TABLERO, VIGAS Y RIOSTRAS.
-CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU,
PARA ESTRIBOS, BORDILLO, ALETAS Y LOSA DE
APROXIMACION.

-CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PARA SOLADO
-ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa, PARA ZAPATAS,
ESTRIBOS, BORDILLO, LOSA DE APROXIMACION,TABLEROS Y
VIGAS Y
RIOSTRAS.

-APOYO ELASTOMERICO REFORZADO
-RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
-GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION
GRAB MINIMA DE 1400 N
-BARANDA DE CONCRETO DE 28 MPA
-PRUEBA DE CARGA
-GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO
ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC
(GALVANIZADO) Y PVC
-LINEA DE DEMARCACION CON RESINA TERMOPLASTICA
CARRILES: 2 ANCHO DE CARRILES 3 M
NO TIENE BERNA. NO TIENE ANDENES. NO TIENE BARRERA
VEHICULAR

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

23/06/2023 4/09/2023 34 10/07/2026 28.346

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$1.914 $0 $819 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$2.733

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/06/2026 95% 90%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1 90%
95%
0,8
06 a9% 52% 0% 64%
' Wl’f, N\ 60%60%
04

39%|—7
160 4TA40%
0,2 0%  0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  15%

20w o o o S o O O o o 0 0 . o o o o O O oo

febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de mayo de 2025  octubre de 2025  marzo de 2026
2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $1.914 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 365 71 %

1.2 100%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

1%
038

0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Departamento
Nacional de Planeacién

° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Estado Proyecto
Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.

Informacién general del contrato especifico

$28.562 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de La Guajira
BPIN 2021002200141 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 153-2221173 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 96 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 24/10/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la construccion de 13,74 km de 13.74
tramos viales en en los Municipios de Maicao, Riohacha, Via terciaria mejorada
Dibulla y Uribia, en el departamento de La Guajira, Kilometros de vias terciaria
especificamente en:

Maicao: alcance de 4.72 KM
Riohacha:
- Las Palmas: alcance de 0.942 K.M.
- La Gloria: alcance de 0.706 K.M.
- Mongui: alcance de 2.991 K.M.
Dibulla: alcance de 0.983 K.M.
Uribia: Poportin: alcance de 3.4 K.M.

El proyecto en cuestién incluye las siguientes actividades:
*CONTROL Y MEDICION PERMANENTE (COMISION DE
TOPOGRAFIA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO
EN CONCRETO RIGIDO. *PLACA HUELLA.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

6/12/2022 4/05/2023 41 31/10/2026 445.236

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$28.562 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$28.562

Presupuesto Comprometido Total (millones)




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Avance fisico del proyecto

4/06/2026 69%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
0.8 69%
0,6 54%
' 42% 42% g, 5% 0%
40% - 47% 39% 4140 % 14%
04 e 31%
29% o 27%/ 26% 26% °
2% 200 2% 25% T 21% . 34%
02 2% gy B 28%
“70 (o)
'S 0% 0%0%0%0%0%0% 0% 0% o 6% 14N 2 199, 3%
0% 0%0%0&%0&%0%0&%0%0%0&%001%2%4%:‘;2(;/ NI6% g, 7%
0 %1% %677
marzo de 2024 enero de 2025 noviembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $28.562 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ ’I 9337 68%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
68%

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

:
T

° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026
Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Estado Proyecto
Fonseca, Distraccion, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La
Guajira.

Informacién general del contrato especifico

$11.226 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de La Guajira
BPIN 2022442790035 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 146-2221136 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 95 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 10/03/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la construccién de 6,36 km de tramos 637
viales en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distraccion, Via terciaria mejorada
Hatonuevo Y Albania, en el departamento de La Guajira Kilometros de vias terciaria
especificamente en:

Barrancas- Fonseca: KO+000.00 - K2+590
Distraccion: K0+0.00 - K1+020.00
Hatonuevo: K0+000.00 - K1+391
Albania: KO+000.00 - K1+353
El proyecto en cuestién incluye las siguientes actividades:
CONTROL Y MEDICION PERMANENTE (COMISION DE
TOPOGRAFICA). ESTRUCTURAS DE DRENAJE. PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO. PLACA HUELLA

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

27/10/2022 11/01/2023 24 11/01/2025 157.188

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$11.226 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$11.226

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

100%

% Programado

11/01/2025

Fecha de Corte Avance

% Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

1’2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 100%
: 9395 04% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100
500 96% 98% 98% 98% 99% 99%100% \100%1007  10P%
08 67% - 65% 100% 100%
55%
0,6 -
0,4 31% gy, 3%
1 Y,
17% 19%
02 0% 0% 0% 0%
- 6 0% O Of 0% 4% 12%
0 3%

junio de 2023

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

1.2 100%  100%

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

noviembre de 2023 abril de 2024

$11.226

Valor Programado (mill)

$11.226

Valor Ejecutado (mill)

septiembre de 2024

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"
Nacional de Planeacién De
° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, Estado Proyecto
La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el

Departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$10.210 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$10.210 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de La Guajira
BPIN 2022448550050 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 132-2220890 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 94 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 10/03/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la construccién de 6.67 km de tramos 6.67
viales en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar, El Via terciaria mejorada
Molino, Villanueva Y San Juan Del Cesar, en el departamento Kildbmetros de vias terciaria
de La Guajira especificamente en:

URUMITA:

1 K6+254.12 K6+383.39 129.270
2 K6+603.79 K6+863.34 259.550
3 K7+655.92 K8+832.91 1176.990

TOTAL 1565.810

LA JAGUA DEL PILAR:

1 KO+000.00 K1+236.28 1236.280

TOTAL 1236.280

EL MOLINO:

1 KO+000.00 K1+284.39 1284.390

TOTAL 1284.390

VILLANUEVA:

1 K0+000.00 K1+560.09 1560.090

TOTAL 1560.090

SAN JUAN DEL CESAR:

1 KO+000.00 K1+025.30 1025.300

TOTAL 1025.300

El proyecto en cuestién incluye las siguientes actividades:
*CONTROL Y MEDICION PERMANENTE (COMISION DE
TOPOGRAFICA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO
EN CONCRETO RiGIDO. *PLACA HUELLA

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico



Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales Sv/"

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$10.210 $0 $0 $0

Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.210

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido DNP FRPT

Avance fisico del proyecto

10/06/2026 92% 60%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado —— ID Ejecutado
1 o, 89%
8a% ~ oegloajosylomiloo oeqloomdonsdorss  83% 83%
° 0, 0, 0, 0, 0, o
0,8 72% 799 92%  92% 92% 9% 3% o esn BT
06 58% 75% 8%
o
: 8% 55%,30,46%
04 36% o A x % E446%
0 1E0
' 0% 500, 27% 23% 23%23%  23% 23%  23% 2% 4594 %46%
0 11%1L% ] 3 o/
0,2 0% 0%
0 Va2 Ya
agosto de 2023 junio de 2024 abril de 2025 febrero de 2026

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $10.210 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5594 55%

1.2 100%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08 55%
06

0,2
0
junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Mejoramiento de vias secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Estado Proyecto
Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)

Informacién general del contrato especifico

$302.328 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$189.804 $0 $112.524 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de Cesar
BPIN 2021002200129 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 094-2210740 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 99 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 11/05/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
. . . . 127.74
Mejorar seis corredores viales con una longitud total de . . .
12774 Via terciaria mejorada
) Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021 1/04/2022 51 31/07/2026 329.245

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$189.804 $0 $208.936 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$398.740

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

1/05/2026 100% 93%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
1
0.8
0,6
04 0%

0
0,2%
00

febrero de 2023 diciembre de 2023 octubre de 2024 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $189.804 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 70824 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Mejoramiento de vias secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Estado Proyecto
Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo IlI)

Informacién general del contrato especifico

$94.684 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de Cesar
BPIN 2021002200141 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 144-2221131 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 100 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 04/06/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
. - . . o 64.84
Mejorar la condiciones de rodadura de sietes vias terciarias . o .
. . . Via terciaria mejorada
en seis municipios con un total de longitud de 64.84 km Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

24/10/2022 6/02/2023 41 6/07/2026 329.245

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$87.847 0 $31.679 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$119.526

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/05/2026 100% 94%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
! 80%
0
0.8 67%88% 6597798
53% 57% 3%
0.6 56% > 6% 0% 62%
31% 32%  _M%
04 12% 23920 44%
0,2 g 0%0% 4559,
0 o <>955% 15%

diciembre de 2023 octubre de 2024 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $87.847 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $79062 90%

1.2 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



AR f
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Mejoramiento de vias secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar Estado Proyecto

(Grupe

Informacién general del contrato especifico

$195.642 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de Cesar
BPIN 2021002200118 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 070-2210657 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 98 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 11/05/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Mejorar las condiciones de rodadura en ocho (8) vias 88.49
terciarias de siete (7) municipios de la zona norte y centro del Via terciaria mejorada
departamento, equivalentes a 88.49 km intervenidos Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

13/10/2021 1/04/2022 51 31/07/2026 329.245

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$144.867 $0 $85.408 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$230.276

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

1/06/2026 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 97%
’ 93% .10 929 24% _91% 2L 00 1009 2% _100%100%
1 88% ga0p o X fer® 9 °2 93%
72% 78% 78% —~a Q% Xt 3%

) R 5%
549 4% Q8% 64% &% Tl & 99%
0,6 46% 2220 75 % 99% 6
48% —»39% 7755 T% 62%
04 0% 0% 094%  3n48%
16%—

0,2

diciembre de 2023 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $144.867 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 30380 90%

1.2 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



AR f
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de las obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector Estado Proyecto
de la via de acceso a la cabecera municipal de La Gloria - Cesar

Informacién general del contrato especifico

$9.365 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion La Gloria
BPIN 2021203830069 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 139-2221129 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 39 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 18/02/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer el talud y proteger contra el riesgo de inundacién, » 430

contemplando la construcciéon de 430 metros lineales de Obras para I? prevencion y

estructura en concreto de 4000 PS| para proteger contra control de inundaciones Metros lineales de estructura

inundacion.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

24/10/2022 9/12/2022 17 30/05/2024 15.543

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$9.365 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$9.365

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

9/05/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
969 100% 100%
1 88% —
° 87% 100% 100%
0,8 67%
' 56% 7 80%
0,6 7 52% " 70%
, 4%
39% 1 369, 60%
04 6%
- 0,
0,2 1T
1 0)
0 0% 0%q9, 0%q9; 0%q9, 0%q9; 0%q9; O‘yffé%,,,,z,,,,
mayo de 2023 octubre de 2023 marzo de 2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $9.365 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $9362 1 00 A)

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



AR f
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de obras como estrategia de mitigacion y control de Estado Proyecto
inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$30.407 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion La Gloria
BPIN 2021203830068 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 140-2221130 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 40 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 19/05/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcciéon de 6.180,00 ml de dique como estructura de » 6180

proteccion del casco urbano del municipio de la Gloria y de Obras para I? prevencion y
200,00 m de muro en geocontenedor como proteccién de la control de inundaciones Longitud de seccién hidraulica
orilla derecha del cauce del rio Simafia. Obras de dragado a

lo largo de los 6.180,00 m objeto de intervencion.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

24/10/2022 6/12/2022 28 6/04/2025 6.596

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$30.407 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$30.407

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/04/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2 100%
95% 100%  100% 539 ° g 100%  100%
1 % To20/
799, B4%BI%8BS%ESNENBNE% 4opos 4 10po% “TOME]93% bt oo
08  68%449,85%85%85%85%85%85%89%91%93%93%93% g ;47 J0%100%
59% ° 100%
0,6 I 68%
04 /
020% %% /0% 0% 0%
0% O%- OE) 0% 0% 0%,0%/——/
0
mayo de 2023 octubre de 2023 marzo de 2024 agosto de 2024 enero de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $30.407 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $30403 1 00 A)

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Departamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion De Patinédromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Estado Proyecto

Departamento Del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$18.219 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervenciéon La Jagua de Ibirico
BPIN 2022204000035 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 131-2220889 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 63 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 29/06/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de un Patinédromo Profesional y cancha de . . 1
, . - . Pistas construidas (Producto
futbol 5 con area deportiva, area de servicios y area rincipal del provecto
recreativa, para beneficiar a 329.245 habitantes princip proy unidades

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

17/08/2022 2/12/2022 22 2/10/2024 50.946

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$18.219 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$18.219

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

2/10/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 o, 98% 100%100%100%100%100%
1 a6, 89% 92% 4% 7% ZER -
6 mmm——— e i
o T1% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 100%
0,8 69% - 67%
/,/’ 0
06 o 5% 58%
’ 7
3% 38
32%
04 J1oq 2% 25% 26% 300 TR g \A%%
b P
oo, 31% 33%
0,2 0 0% 0% 0% 0% gop 24% 27% 1%
—OA—J_
mayo de 2023 octubre de 2023 marzo de 2024 agosto de 2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $18.219 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 7574 96%

12 100% 96% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



an ,
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento Estado Proyecto
microempresarial como estrategia de reactivacion econémica para la
poblacion en situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar

Informacién general del contrato especifico

$12.012 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$12.012 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion | Inclusion Social y Reconciliacion | Municipio Intervencién Pueblo Bello(Cesar), La Paz(Cesar),
Manaure(Cesar), San Diego(Cesar)
BPIN 2020000020045 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 161-2221182 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 54 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 17/12/2020
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Fortalecer la oferta institucional de estrategias de innovacion | | Servicio de apoyo a unidades 760
empresarial en los municipios de Manaure, Pueblo Bello, productivas individuales para
Sandiego y La Paz en el Departamento de Cesar mediante la unidades
resultados como: a)2.000 personas sensibilizadas y generacion de ingresos
capacitadas en talleres de competencia emprendedora,
competencia empresarial y educacion financiera; b) inyeccion
de capital semilla que arrojarad como resultado120 empresas
creadas, 600 empresas fortalecidas ,40 empresas asociativas
creadas; c) 760 planes comerciales formulados; d)
participacion en 5 ferias y 1 rueda de negocio; y €)
seguimiento y monitoreo a las 760 empresas apoyadas.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

21/12/2022 13/03/2023 39 14/06/2026 2.000

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion NUmero de Beneficiarios

$12.012 $0 $33 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$12.046

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

13/04/2026 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 % 100% 100% 100% 100% 100%32%
1 97% 94% 939 96% 99% o o o A A
86% 86%
0Oy
0,8 69% 4% 69% 2

0, - =
06 54% /49'(; 75 , ol
% e TR 53, °
oL o
04 29% 4596 Aoy

0% 0% 9%.0% 10, 12%
02 004 Geomofsom 22522 EJ%
0 1% 3% 6

enero de 2024 noviembre de 2024 septiembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $12.012 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 081 'I 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion y estructuracion integral de soluciones individuales Estado Proyecto

fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la
linea colectora de energia, departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$19.955 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$19.955 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién | Minas y Energia | Municipio Intervenciéon Uribia(La Guaijira), Riohacha(La
Guajira), Maicao(La Guajira), Manaure

(La Guajira)

BPIN 2020002440062 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 093-2210739 Es Inversién climatica? Si

No. CONPES Anexo B 87 Tiene viabilidad? Sj

Sesion CD inclusién PEI 2 Fecha viabilidad 06/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de 1.122 Unidades de generacion 1122

soluciones de energia solar fotovoltaica en los municipios de fotovoltaica de

Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, para beneficiar a 4.488 energia eléctrica instaladas unidades

habitantes.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021 3/01/2022 19 3/08/2023 4.488

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$19.955 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$19.955

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

3/08/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

1
0'8 63% 63%
0,6 50% e

' 38% 40% 63%
04 25%
0,2 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 10%//?,/5%

0 0%%% 0% Op O O Op 0%0% 0% 0% 0% 0%]0%2% oo

junio de 2022 noviembre de 2022 abril de 2023

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

1.2 100%  100%
08
06
04
02

junio de 2026

$19.955

Valor Programado (mill)

$19.954

Valor Ejecutado (mill)

100% 100%
BE—
82% 100% 100%
/

7%

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

26/06/2026
Construccion del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de Estado Proyecto
urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el

Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.

Informacién general del contrato especifico

$5.707 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$5.600 $0 $107 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencién PUEBLO BELLO
BPIN 2021205700033 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 069-2210652 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 59 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 27/05/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion parque recreacional con area a intervenir de Servicio de promocion de la 1
12.857m2 que consta de una cancha de futbol de 6.174 m2, | |actividad fisica, la recreacion y
con grama natural y graderias con capacidad para 363 el deporte Ndmero de personas
personas aproximadamente, gimnasio biosaludable, juegos
de nifios, andenes de circulaciones peatonal, zonas verdes,
parqueaderos, infraestructura para servicios complementarios
como: Baterias sanitarias, oficina administrativa, camerinos,
cuarto técnico o de bombas, cuarto eléctrico y deposito.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

13/10/2021 5/01/2022 19 5/08/2023 1.459

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$5.600 $0 $107 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.707

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

5/08/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 7
100% 100% 100% 100%
018 67% 71‘?/5V/
06 389 43%
04 23% 8%
16% .
020% 0% 0% 0% 0% 0% o, 6%
e r O o F o o 2B,
0 &L 5% 1%
junio de 2022 noviembre de 2022 abril de 2023

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $5.600 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5568 99%

12 100% 99% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



AR f
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz, Estado Proyecto

Departamento Del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$12.694 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion La Paz
BPIN 2021206210028 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 075-2210678 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 61 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 16/07/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de un estadio de futbol con la intervencién de 1
areas libres 26.580,52 metros cuadrados, areas cubiertas Cancha construida
889.97 metros cuadrados y tribunas con un aforo para 1.170 Numero de canchas
personas aproximadamente, para beneficiar a 21.391
personas.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

21/10/2021 6/05/2022 29 6/10/2024 29.603

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$12.000 $0 $4.358 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$16.358

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/12/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1.2 93% 97% .., 100% 100% 100% 100% 100%

1 86% g5~—a m
7@ 97% % 100%
08 % N 91% 98%\_98%

55% 559, 55%

06 100%
0 R AN
0,2 o a2 M =
0% 0% 0p6 0% 0% 20%22%
% p o
octubre de 2022 marzo de 2023 agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024 noviembre de

2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $12.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 1 997 1 00 A)

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Departamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en Estado Proyecto

el municipio de Valledupar

Informacién general del contrato especifico

$4.036 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Inclusién Social y Reconciliacién Municipio Intervencin Valledupar
BPIN 2021200010085 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 135-2220939 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 82 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 27/09/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de un centro de desarrollo infantil CDI en el Centros regionales de 1

barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar, que albergara atencion a victimas
250 nifios entre 0y 5 afios en los estratos 0, 1y 2 de la restaurados (Producto Numero de centros
comuna 4 y que beneficiara a 3.000 habitantes. principal del proyecto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

22/08/2022 4/11/2022 27 4/02/2025 3.000

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$4.036 $0 $1.871 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.907

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/12/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
100%
0
L 83%86%° 1%
0.8 619 62% so 849 88%91%
0’6 47% ~48% 48%
359 N 59%
014 ., 28% 24/{26% 48%
169 20%~ 4%
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41 31%
"% Bl o O O o of op o v N
abril de 2023 septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $4.036 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $4036 1 00 A)

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Departamento
Nacional de Planeacién

@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/"

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$24.859 Obra terminada

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Urumita
BPIN 2021448550077 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 119-2220696 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 72 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 11/11/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construir los espacios deportivos que constan de: ) 1

Construccion de 1 pista del patinaje, 1 cancha de futbol, 1 Parque'*s recreativos

pista de atletismo, 1 cancha multifuncional para basquet, construidos y dotados Namero de parques
voleibol, cancha futbol sala y 1 cancha futbol cinco; senderos
de caminata, plazas de reunién, jardines arborizados y areas

comerciales para la autosostenibilidad. Area a intervenir

aproximada de 52.483,26 m2

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

18/07/2022 12/08/2022 39 28/11/2025 6.887

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$24.859 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$24.859

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

12/12/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

89%

76% 730, 77%
0.8 62%61% 7_04’ &% -

0
0,6 5—"1“’ 0% o3 >8 0&7

1% 0
30% 45%}—‘;/15 5%1‘/’ %64%
0

09430%

e ok
= "’"’("' ¢

junio de 2023 abril de 2024 febrero de 2025 diciembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $24.859 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $22373 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Estado Proyecto

Construccion Adecuacion y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecén,
Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$70.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$0

Aporte Nacién - Sector (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$0

Otros Aporte (millones)

$0

Aporte Territorio (millones)

$70.000

Aporte DNP FRPT (millones)

Municipio Intervencion

Sector de Inversion Comercio, Industria y Turismo

RIOHACHA

Area de influencia

BPIN 2022002440012

Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 191-2230172 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 57 Tiene viabilidad? Si

Sesion CD inclusién PEI 5 Fecha viabilidad 16/06/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto

La propuesta urbana de la se disefi¢ bajo los criterios de

79500

desarrollo sostenible (social, econdémico, cultural y Espacio publico construido

ambiental), enfocados en la recuperacién y complementacion

Metros Cuadrados

de la infraestructura existente. Se plante6 una propuesta
general del proyecto en diferentes zonas, delimitadas
especificamente por una red articuladora que integre
escenarios multiples preservando el entorno natural y
resaltando el caracter histérico y cultural en su misma forma.
la construccion adecuacién y mejoramiento del urbanismo en
un area de 79500 m2 y una longitud de 2.5 kilémetros en una
sola planta, que incluird zonas de deportes, restaurantes,
tarima, ciclo ruta, kioscos y parques infantiles, entre otros,
ideal para disfrutar de los magicos
atardeceres que ofrece Riohacha.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/10/2026

Fecha Terminacion

$0

Pto Comprometido Territorio

$69.970

Presupuesto Comprometido Total (millones)

28/06/2023

Fecha de Suscripcion

11/03/2024 31

Fecha de Inicio Plazo en Meses

$0

Pto Comprometido Sector

$69.970

Pto Comprometido DNP FRPT

Avance fisico del proyecto

212.314

Ndmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros




Departamento
Nacional de Planeacién

11/03/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado

0,5
04
03
0,2

0,17 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

36%

% Programado

—— ID Ejecutado

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Ejecutado

40%
35%/,,,—35%140%

28%  28%

0

22%22%

5%
2% 12% B
9%

(]

@M¢%7YYYYYYYYYYYf%

agosto de 2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

1.2 100%

0,8

60%
06
04

0 -

0,2
junio de 2026

enero de 2025 junio de 2025

$69.970

Valor Programado (mill)

$42.000

Valor Ejecutado (mill)

noviembre de 2025

100%

% Programado

60%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



AR f
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Estado Proyecto
Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$10.995 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Chimichagua
BPIN 2021201750026 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 078-2210702 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 60 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 20/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de escenarios deportivos en 25.797,68 m2 que ) 1
consta de cancha de futbol en grama sintética, pista de Parque rec'reo—deportlvo
patinaje de velocidad ruta con sus respectivas graderias, areas construido y dotado Ndmero de parques recreo-
de integracién de los escenarios deportivos, juegos infantiles deportivos
y gimnasio biosaludable al aire libre, parqueadero

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/11/2021 26/11/2021 33 31/08/2024 14.530

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$10.995 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.995

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

26/09/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
! 100% 100% 100% 100%
1 84% 2
7196 71% 73% Tao78%,79% 100% 10D%
1% 0
08 39 20 TR gy §79,100%
73% o 0
0,6 52% 70% 69% M
' 36% 350 1% 40% see P 71% S
04 230 L% \“7‘?/@ 7%1\%50"
> 43%46 2
020%  0%0% 0% 0%0% 20" M 40%
0% @, OE) 0% OEO OEO ok% 0% 3/0! |M
0
septiembre de 2022 julio de 2023 mayo de 2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $10.995 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 0921 99%

12 100% 99% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



AR f
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, Estado Proyecto

departamento del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$9.600 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion El Paso
BPIN 2021202500031 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 082-2210723 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 62 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 27/09/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de un escenario deportivo el cual consta de un ) 1
(1) patinddromo y graderia, una (1) cancha de futbol y Parque recreo—Fieportlvos
graderia, instalaciones eléctricas e iluminacion zonas construidos Ndmero de parques recreo-
exteriores — andenes, juego de nifios, gimnasio bio-saludable, deportivos
zonas verdes, cerramiento exterior, para beneficiar a 5.379
habitantes.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

9/11/2021 29/12/2021 34 15/10/2024 1422

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$9.600 $0 $32 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$9.632

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

29/09/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
1

60% 59%

0,6 46% 435, 65%
33% ac
04 20%  20% 33% 33% 45p% 50%
' 16%17% — 20%
50%
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o oﬂo OE)OA) OEoOA) PR A6
- 0

mayo de 2022  octubre de 2022  marzo de 2023  agosto de 2023 enero de 2024

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

ID Programado  [HlM D Ejecutado $9599

1.2 100%  100% Valor Ejecutado (mill)

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

% aror ~h
8% g3% B
0,8 AN N

100%

96% 9 100%

~94%

N
Lo

junio de 2024

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,

dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de una Marina Multipropésito en Riohacha, Distrito Especial Estado Proyecto

Turistico y Cultural, La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$32.000 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Comercio, Industria y Turismo Municipio Intervencion RIOHACHA
BPIN 2022002440009 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 193-2230174 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 56 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 5 Fecha viabilidad 16/06/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Realizar los estudios requeridos y la preparacion del terreno 1

en la playa para desarrollar el proyecto de construccién de La Marina construida
Marina(Prospeccién arqueoldgica y ensayos) Realizar el UND

dragado y construccion de 3 espolones de contencion en
piedra que garantice el funcionamiento de La Marina en esa
zona.(Excavaciones y Dragado, espolén de contencidn,
luminaria solar para espolones)Construccién de un muelle fijo
de 714 M2 compuesto por rampas de acceso, plataformas y
espacios de prestacion de servicios y bafios que sirvan a los
turistas que accedan a la marina ya sea por tierra o por mar.
(Cimentacién por medio de pilotes, Fabricacién de
plataforma,acabado, edificacion en estructura metalica,
fabricacién e instalacién de rampas de acceso a muelle fijo y
barandas en plataforma). Construir muelle flotante que sirva
de atracadero a las embarcaciones que arriben a La Marina
multipropdsito, con un area total de 8.630
m2 con 3 lineas de atraque de embarcaciones o fingers y
torretas de servicios para las embarcaciones, cornamusas de
amarre e iluminacion. Realizar el montaje de las instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias que permitan garantizar la
electricidad, iluminacién, bafios y agua potable para brindar
servicios Optimos a turistas y personal de funcionamiento de
La Marina multipropdsito. Propender por el buen desarrollo,
seguimiento, control y vigilancia de las obras de construccién
de la Marina multiproposito garantizando los recursos para
realizar la interventoria y cubrir gastos administrativos y otros
componentes necesarios para su ejecucién (PMA,
Bioseguridad Covid, licencia ambiental, Interventoria del
proyecto y gastos administrativos y demés tramites técnicos y
legales.




Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/06/2023 11/03/2024 36 11/03/2027 212.314

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$31.794 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$31.794

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $31.794 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $64OO 20%

1'? 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
038
06
04 20%
02
o I

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



AR f
Depagem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion Plaza de Ventas - Galeria de vendedores ambulantes Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$50.000 Obra terminada

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Inclusion Social y Reconciliacion Municipio Intervencion Valledupar
BPIN 2022200010097 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 147-2221139 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 83 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 01/07/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de una galeria de vendedores con 354 locales, | |Plaza de mercado construida. 1
zona de parqueaderos, bloque administrativo y plazoleta para 354 LOCLAES, con més de
beneficiar a 484.453 habitantes 9200 m2 construidos unidades

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

27/10/2022 30/12/2022 35 30/11/2025 484.453

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$50.000 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$50.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

30/09/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2

1 79%80%81%
0,8 0 Y 63% . 70%/ Sy,
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mayo de 2023 octubre de 2023  marzo de 2024  agosto de 2024  enero de 2025 junio de 2025

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $50.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $45000 90%

1.2 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



an ,
Depg;em Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales v/"
Nacional de Planeacién De

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
26/06/2026

Construccion de la etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de Estado Proyecto
bienestar fase Il - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar

Informacién general del contrato especifico

$80.333 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Educacidon Municipio Intervencion La Paz
BPIN 2021206210067 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 105-2210716 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 75 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 12/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de la etapa | del edificio de aulas laboratorios y Sedes de instituciones de 1
zona de bienestar fase Il - Universidad Nacional de Colombia educacion superior o
sede de La Paz", se ejecutara un (1) bloque de aulas terciariamejoradas unidades
laboratorio para imagen y sonido, un (1) bloque de aulas (Producto principal del

laboratorio para visualizacién, anélisis de datos y GIScience, proyecto)
un (1) bloque de aulas laboratorio para inteligencia artificial y

percepcion remota; la construccion de estos bloques incluye

la generacién de los siguientes espacios: 30 salas de estudio,

1 restaurante con capacidad para 240 personas, 1 cocina, 6

puntos fijos con cuartos técnicos y zonas de servicio y Areas

comunes y zonas de circulacién, para beneficiar a 1.112
habitantes.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/12/2021 4/02/2022 36 19/02/2025 1.053.000

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$56.000 $0 $0 $32.003

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$88.003

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



Depaﬁem Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

4/02/2025 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 9
959% 979  100%
1 . 99% 100%
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Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 $56.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $504OO 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

junio de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





