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Pacto Territorial Bolivar

5/04/2021 3 5/04/2024 5 87%

Fecha suscripcién Plazo en afios Fecha de Terminacién Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

8 $399,204

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$381,191 $18,012 $0

Aporte indicativo nacién (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’lcatlvo Aporte |T|d|¢3at|vo . .Ap.o rte
Nacién Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $53,873 $53,873 $0 $0
Deporte y Recreacion $7.911 $7,911 $0 $0
Educacion $40,558 $37,591 $2,967 $0
Transporte $296,862 $281,817 $15,045 $0
Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

100.00% $399,204

Valor Comprometido + En Ejecucion + Ejecutado

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

Ejecutado En Ejecucion

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Estado Proyecto Nombre Proyecto

Ejecutado Obra de prevencion y
mitigacion del riesgo de
inundacién en la vereda
Remolino municipio de
Morales, departamento de

Bolivar

Construccion de cancha de
fatbol sintética en Cicuco
Bolivar

Ejecutado

En Ejecucion Mejoramiento en concreto
asfaltico de la via que
conduce del municipio de
Morales con la interseccion
de la via que conduce del
municipio de Simiti al
corregimiento de Cerro de
Burgos, municipio de Simiti

En Ejecucion Mejoramiento de la via que
conduce del municipio de
Cérdoba al corregimiento
de San Andrés en el

departamento de Bolivar

En Ejecucion Canalizacion del arroyo
Polén para la mitigacion de
la erosiény la
estabilizacion de taludes en
el municipio de Turbana,

Bolivar

En Ejecucion Reposicion y construccion
de la infraestructura de la
Institucion Educativa
Mauricio Nelson Visbal,
municipio de San
Estanislao de Kotska,

departamento de Bolivar

En Ejecucion Reposicion y construccion
de la infraestructura de la
Institucién Educativa
Técnica Agropecuaria de
Sincerin, municipio de
Arjona

En Ejecucion Mejoramiento y
canalizacion del arroyo
Alferez del municipio de El

Carmen de Bolivar

Total

s Aporte Indicativo
Inversion Total P

Nacién
$8,354 $8,354
$7,911 $7,911

$212,651 $212,651
$84,211 $69,166
$30,281 $30,281
$22,591 $21,702
$17,967 $15,889
$15,237 $15,237
$399,204 $381,191

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

F-CA-08 Version: 2

Aportes — orte indicativo

indicativo
e . Otros

Territorio

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$15,045 $0

$0 $0

$889 $0

$2,078 $0

$0 $0

$18,012 $0

Direccién de Programacién de Inversiones Publicas
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$381,191

Aporte indicativo DNP FRPT
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Valor Indicativo (Millones)
YIS IT

$18,012

Aporte indicativo territorio

$0

Aporte indicativo Sector

$0

Aporte indicativo Otros

Nombre proyecto

Reposiciéon y
construccion de la
infraestructura de la
Institucién Educativa
Mauricio Nelson
Visbal, municipio de
San Estanislao de
Kotska,
departamento de
Bolivar

Reposicién y
construccion de la
infraestructura de la
Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria
de Sincerin,
municipio de Arjona

Canalizacién del
arroyo Polé6n para la
mitigacion de la
erosiony la
estabilizacion de
taludes en el
municipio de
Turbana, Bolivar

Mejoramiento en
concreto asféltico de
la via que conduce
del municipio de
Morales con la
interseccion de la via
que conduce del
municipio de Simiti al
corregimiento de
Cerro de Burgos,
municipio de Simiti
Mejoramiento y
canalizacion del
arroyo Alferez del
municipio de El
Carmen de Bolivar

F-CA-08

Estado proyecto

En Ejecucion

En Ejecucién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucién

Aporte
indicativo
DNP FRPT

$21,702

Aportes
indicativo
Territorio

$889

Valor
Indicativo

$22,591

$17,967 $15,889 $2,078

$30,281 $30,281 $0

$212,651 $212,651 $0

$15,237 $15,237 $0

Version: 2

. Ap.ort.es Aporte indicativo
indicativo
Otros
Sector
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Obra de prevenciény Ejecutado $8,354 $8,354 $0 $0 $0
mitigacion del riesgo

de inundacién en la

vereda Remolino

municipio de

Morales,

departamento de

Bolivar

Construccién de Ejecutado $7,911 $7,911 $0 $0 $0
cancha de futbol

sintética en Cicuco

Bolivar

Mejoramiento de la  En Ejecucién $84,211 $69,166 $15,045 $0 $0
via que conduce del

municipio de

Cordoba al

corregimiento de San

Andrés en el

departamento de

Bolivar

Total $399,204 $381,191 $18,012 $0 $0

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

F-CA-08 Version: 2 Direccién de Programacién de Inversiones Publicas




Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos comprometidos, en ejecucion y ejecutados

Departamento Nacional
de Planeacion - DNP



COLOMBIA

POTENGIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Bolivar

Reposicion y construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa Estado Proyecto

Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska,
departamento de Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$22,591 En ejecucién

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$21,702 $0 $889

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion Educacion Municipio Intervencion San Estanislao de Kotska
BPIN 2021002130162 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 073-2210665 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 73 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 7/12/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construcciéon de 1 aula de clases de preescolar, 20 aulas de . 1
. . . . . . Infraestructura educativa
clases basicas y media, 1 biblioteca, 1 drea administrativa, 1 .
. e . mejorada ,
area de talleres, 1 aula multiple -comedor - cocina. NuUmero de sedes

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

14/10/2021 4/05/2022 24 19/05/2024 970

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Nimero de Beneficiarios

$21,702 $0 $889

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$22,591

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/09/2023 3% 9%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales oo menn Leonal
e Planeacién - DNP
- ID Programado  —— ID Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $4,340 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [l 1D Ejecutado $4 340 20%
!

0.25 20% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
0.2

0.15

0.1

0.05 0%
0

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Departamento Nacional

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacio

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Bolivar

Mejoramiento y canalizacion del arroyo Alferez del municipio de El Carmen
de Bolivar

Estado Proyecto

Informacion general del contrato especifico

$15,237

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion

Estado Detallado

$15,237 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion
BPIN

No. Contrato Especifico
No. CONPES Anexo B

Sesion CD inclusion PEI

Ambiente y Desarrollo Sostenible

20201301011423

096-2210744

34

2

Alcance

Municipio Intervencién
Area de influencia

Es Inversion climatica?
Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

Producto Principal

El Carmen de Bolivar

Urbano - Rural

Si

Si

5/20/2021

Meta del Producto

Con este proyecto se realizara la canalizacion de 2 Kilometros
del arroyo Alférez con la construccién para el revestimiento
total de canales y construccion de tramos nuevos y/o
adicionales de canales revestidos, para recuperar el
funcionamiento del cuerpo de agua a intervenir.

Obras para la prevencion y
control de inundaciones

2.0230000000000001

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

12/11/2021

Fecha de Suscripcion

$15,237

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

4/03/2022

Fecha de Inicio

26

Plazo en Meses

$0

Presupuesto Comprometido Sector

$15,237

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/09/2023

Fecha de Corte Avance

30%

% Programado

Longitud de seccién
hidraulica

4/05/2024

Fecha Terminacion

37,295

Numero de Beneficiarios

$0

Presupuesto Comprometido Territorio

37%

% Ejecutado




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales oo menn Leonal
e Planeacién - DNP
- ID Programado  —— ID Ejecutado
1
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Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $5,708 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

[ IDProgramado [ ID Ejecutado $5,708 37%

0.4
0.3
0.2

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0.1 0%
0

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



COLOMBIA . . . .
POTENGIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Bolivar

Mejoramiento en concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Estado Proyecto

Morales con la interseccion de la via que conduce del municipio de Simiti al
corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simiti

Informacion general del contrato especifico

$212,651 En ejecucién

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$212,651 $0 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencién Morales
BPIN 20201301010240 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 071-2210662 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 88 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 6/17/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 40,466 km de vias en pavimento flexible con 4046
su sefalizacion horizontal y vertical y 20 alcantarillas de 36", Via terciaria mejorada
64 estructuras tipo box coulvert y un muro de contencién en Kildbmetros de vias terciaria
Gavién de 100 metros.

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

14/10/2021 5/01/2022 31 5/08/2024 44,825

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Numero de Beneficiarios

$212,651 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$212,651

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

5/09/2023 20% 60%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales oo menn Leonal
e Planeacién - DNP
- ID Programado  —— ID Ejecutado
0.6 53% 53% _+{60%
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47% . 46%
41% 42% 47?7’ e S0
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Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $207,781 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [l D Ejecutado $'] 06’325 50%

1-? 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
)

0.8 ‘ 50%

06 ‘

04 ‘

02 i

0

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



COLOMBIA

POTENGIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Bolivar

Mejoramiento de la via que conduce del municipio de Cérdoba al Estado Proyecto
corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$84,211 En ejecucion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$69,166 $0 $15,045
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencién Cérdoba
BPIN 20201301012450 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 102-2210752 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 89 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 8/30/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Con este proyecto se mejoraré la via entre el Municipio de 224
Cérdoba y el Corregimiento de San Andrés, en el Via terciaria mejorada
Departamento de Bolivar, mediante pavimento flexible en Kilometros de vias terciaria
17.5 Kildbmetros, la via proyectada es bidireccional, con dos
carriles de tres (3) m de ancho y bermas a ambos lados de 0.5
m, sefializacion horizontal y vertical e intervencion de treinta
y ocho (38) obras de drenajes existentes, las cuales deberan
demolerse y construirse nuevamente.

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

12/11/2021 9/02/2022 38 9/04/2025 12,207

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$69,166 $0 $15,045

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$84,211

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

9/09/2023 1%




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

~— ID Programado —— ID Ejecutado
0.25 19
18%
0.2 16%
0.15 1 3%7 14%
01 10% oo 1012 139,
. % ‘3*9’ g
0.05 09 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3%~
"ma e FF P FF G F F o T
0 —= 221%
July 2022 December 2022 May 2023

Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $22,825 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [l ID Ejecutado $22'82 5 33%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0.05 0%

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



COLOMBIA

POTENCIA DE LA Departamento Nacional

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacio

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Bolivar

Estado Proyecto

Canalizacion del arroyo Polén para la mitigacion de la erosion y la
estabilizacion de taludes en el municipio de Turbana, Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$30,281

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion

Estado Detallado

$30,281 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion
BPIN

No. Contrato Especifico
No. CONPES Anexo B

Sesion CD inclusion PEI

Ambiente y Desarrollo Sostenible

2021138380001

081-2210721

33

1

Alcance

Municipio Intervencién
Area de influencia

Es Inversion climatica?
Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

Producto Principal

Turbana

Urbano - Rural

Si

Si

4/26/2021

Meta del Producto

Con este proyecto se realizara la canalizacion de 1.8
Kilometros del arroyo Poldn para la mitigacion de la erosion y
la estabilizacion de taludes en el municipio de Turbana —
Bolivar, construccién de 11.940 metros clibicos de muro de
gavion para estabilizar taludes y 772 metros cuadrados de
empedrado en la estabilizacion de taludes.

Obras para estabilizacion de

taludes

1.8

Metros de obras

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

9/11/2021

Fecha de Suscripcion

$30,281

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

18/01/2022

Fecha de Inicio

23

Plazo en Meses

$0

Presupuesto Comprometido Sector

$30,281

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

18/08/2023

Fecha de Corte Avance

31%

% Programado

30/12/2023

Fecha Terminacion

3,521

Numero de Beneficiarios

$0

Presupuesto Comprometido Territorio

12%

% Ejecutado




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales oo menn Leonal
e Planeacién - DNP
- ID Programado  —— ID Ejecutado
1 91%
0.8 73% 709, 72%
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Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $24,225 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [l D Ejecutado $241225 80%

12 100%
1 80%

08 }
06 “
|
|

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

04
0.2

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



COLOMBIA

POTENGIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Bolivar

Construccion de cancha de futbol sintética en Cicuco Bolivar Estado Proyecto

Ejecutado

Informacion general del contrato especifico

$7,911 Terminado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$7,911 0 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencién Cicuco
BPIN 2021131880001 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 091-2210737 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 36 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 9/2/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de cancha sintética , graderias, camerinos, zona 1
de parque biosaludables, zona de juegos infantiles, senderos Cancha construida y dotada
peatonales y zonas verdes. Ndmero de canchas

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021 22/02/2022 19 23/09/2023 14,302

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$7,911 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$7,911

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

22/06/2023 37% 95%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales oo menn Leonal
e Planeacién - DNP
- ID Programado  —— ID Ejecutado
1.2
100% 100%
1 y
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Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $7,120 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ D Ejecutado $7 1 20 90%
I

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0.8 }
0.6 1
04 1
0.2 |

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



COLOMBIA

POTENCIA DE LA Departamento Nacional

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacio

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Bolivar

Estado Proyecto

Ejecutado

Obra de prevencion y mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda
Remolino municipio de Morales, departamento de Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$8,354

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Terminado

Estado Detallado

$8,354 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion
BPIN

No. Contrato Especifico
No. CONPES Anexo B

Sesion CD inclusion PEI

Ambiente y Desarrollo Sostenible

2021134730024

100-2210750

35

2

Alcance

Municipio Intervencién
Area de influencia

Es Inversion climatica?
Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

Producto Principal

Morales

Urbano - Rural

Si

Si

5/31/2021

Meta del Producto

Con este proyecto se construirdn muros gaviones con seccion
de 27 metros cuadrados en una longitud aproximada de 500
metros, 6 espolones en gaviones con seccion de 27 metros
cuadrados y una longitud de 14 metros, relleno y retiro de

Obras para la prevencion y
control de inundaciones

500

Longitud de seccién
hidraulica

material sobrante

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

12/11/2021

Fecha de Suscripcion

$8,354

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

11/01/2022 18

Plazo en Meses

Fecha de Inicio

$0

Presupuesto Comprometido Sector

$8,354

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

11/07/2023

Fecha de Corte Avance

69%

% Programado

11/07/2023

Fecha Terminacion

8,425

Numero de Beneficiarios

$0

Presupuesto Comprometido Territorio

100%

% Ejecutado




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales oo menn Leonal
e Planeacién - DNP
- ID Programado  —— ID Ejecutado

1.2 N

1 97% a0 9% 100%

78% %oy 100%
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June 2022 November 2022 April 2023

Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $6,683 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ 1D Ejecutado $6 683 80%
!

12 100%
1 80%

08 }
06 “
|
|

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

04
0.2

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



