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Pacto Territorial Casanare

27/02/2021 5 27/02/2026 27 54%

Fecha suscripcién Plazo en afios Fecha de Terminacién Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

19 $577,324

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$382,087 $195,237 $0

Aporte indicativo nacién (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte Infl’lcatlvo Aporte |T|d|¢3at|vo . .Ap.o rte

Nacion Territorio indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $80,118 $75,532 $4,586 $0
Comercio Industria y Turismo $65,755 $0 $65,755 $0
Deporte y Recreacion $24,569 $19,069 $5,500 $0
Transporte $404,046 $285,804 $118,242 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2,837 $1,683 $1,155 $0
Total $577,324 $382,087 $195,237 $0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

56.36% 12255001

Valor Comprometido + En Ejecucion + Ejecutado

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

Comprometido Ejecutado En Ejecucion No Iniciado

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Estado Proyecto

Comprometido

Comprometido

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Nombre Proyecto

Mejoramiento y
adecuacion de la via que
comunica el casco urbano
del municipio de Trinidad
con el corregimiento de
Bocas del Pauto a orillas
del Rio Meta - fase |

Mejoramiento a nivel de
pavimento de la via El
Milagro - Yopitos en el
municipio de Yopal
Departamento de
Casanare.

Mejoramiento a nivel de
afirmado y mejoramiento
de la capa de rodadura de
la Via Central de Llano que
conecta al municipio de
Mani, departamento de
Casanare

Construccion de obras de
proteccion sobre la rivera
del rio meta o el casco
urbano del municipio de
Orocue del departamento
del Casanare.

Construccion de obras de
mitigacion y proteccién
para control de fenébmeno
de remocién en masa en el
sector de la planta de
tratamiento de agua
potable del municipio de
Sabanalarga Casanare.

Mejoramiento a nivel de
pavimento en mezcla
asféltica de la via
secundaria Marginal (La
Nevera) - Orocué (sector
San Rafael de Guanapalo -
Orocué) municipio de
Orocué departamento de
Casanare.

Mejoramiento a nivel de
pavimento de un tramo de
via y construccién de obras
de drenaje del corredor vial
entre el casco urbano del
municipio de Paz de
Ariporo y el corregimiento
de Montafias del Totumo, -
departamento de Casanare

Version: 2

Inversion Total

$47,240

$14,992

$18,497

$9,500

$1,140

$149,068

$45,078

Aporte Indicativo
Nacién

$0

$14,992

$18,497

$9,500

$1,140

$100,653

$45,078

Aportes
indicativo
Territorio

$47,240

$0

$0

$0

$0

$48,415

$0

Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

Construccion de obras de
control estructural para la
estabilizacion y proteccion
del Rio Cravo sur margen
derecha sector parque La
Iguana y sector calle octava
hasta la urbanizacion El
Paraiso del municipio de
Yopal - departamento de
Casanare

Revestimiento canal de
aguas lluvias de los cafos
Aguazulero y Cimarrén,
para los sectores: Marginal
de La Selva - Parque del
Arroz, Granja del adulto
mayor - Interseccién cafio
Cimarron, urbanizacion El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo por
inundacion en el area
urbana del municipio de
Aguazul, departamento de
Casanare.

Construccion parador y
obras de urbanismo en El
Parque del Arroz del
municipio de Aguazul
departamento de Casanare

Construccion de obras de
proteccién sobre el Rio
Cravo Sur en el centro
poblado del Algarrobo,
municipio de Orocué,
Casanare.

Construccion de la planta
de tratamiento de agua
residual y optimizacion de
alcantarillado sanitario
centro poblado de Villa
Carola municipio de
Monterrey departamento
de Casanare

Mejoramiento de vias
terciarias a nivel de capa de
rodadura, placas huellas y
obras de arte en diferentes
vias de los municipios del
departamento de Casanare

Mejoramiento de la via
entre los municipios de
Aguazul - Mani y la vereda
La Poyata en el municipio
de Mani, departamento de
Casanare

Version: 2

$41,518 $36,933

$18,511 $18,511

$11,355 $0

$9,448 $9,448

$2,837 $1,683

$59,671 $50,914

$55,670 $55,670

$4,586

$0

$11,355

$0

$1,155

$8,756

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Direccién de Programacién de Inversiones Publicas
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No Iniciado Construccién parque lineal $42,000 $0 $42,000 $0
ecoturistico y malecon del
municipio de Yopal en el
departamento de Casanare

No Iniciado Construccion del coliseo $24,569 $19,069 $5,500 $0
departamental en el
Polideportivo Pier Lora
Mufioz del municipio de
Yopal

No Iniciado Construccion parque lineal $12,400 $0 $12,400 $0
y mirador 360° en la vereda
Cuarto Unete del municipio
de Aguazul en el
departamento de Casanare

No Iniciado Mejoramiento a nivel de $9,728 $0 $9,728 $0
capa de rodadura de la via
que conduce de
Monterralo - Los Lirios en
el municipio de Aguazul - a
Visinaca municipio de
Tauramena , departamento
de Casanare

No Iniciado Mejoramiento a nivel de $4,103 $0 $4,103 $0

pavimento del tramo vial

que conduce desde el

casco urbano de municipio

de Nunchia al sector la'Y

vereda Buenos Aires del

municipio de Nunchia,

departamento de Casanare

Total $577,324 $382,087 $195,237 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3 $42,951

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)
$42,951 $0 $0 $0
Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros
Valor . A!)ort.e .Apfortf-:s .Ap.ortf!s Aporte indicativo
Nombre proyecto Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector
Construccion de En Ejecucion $9,448 $9,448 $0 $0 $0

obras de proteccion
sobre el Rio Cravo
Sur en el centro
poblado del
Algarrobo, municipio
de Orocué, Casanare.

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Revestimiento canal $18,511
de aguas lluvias de
los cafios Aguazulero
y Cimarrén, para los
sectores: Marginal de
La Selva - Parque del
Arroz, Granja del
adulto mayor -
Interseccion cafio
Cimarron,
urbanizacion El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo
por inundacién en el
area urbana del
municipio de
Aguazul,
departamento de
Casanare.

En Ejecucion

Mejoramiento a nivel Comprometido $14,992
de pavimento de la

via El Milagro -

Yopitos en el

municipio de Yopal

Departamento de

Casanare.

Total $42,951

$18,511 $0 $0

$14,992 $0 $0

$42,951 $0 $0

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

F-CA-08 Version: 2

Direccién de Programacién de Inversiones Publicas

$0

$0

$0




Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos comprometidos, en ejecucion y ejecutados

Departamento Nacional
de Planeacion - DNP



COLOMBIA

POTENGIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Casanare

Mejoramiento a nivel de pavimento de la via El Milagro - Yopitos en el Estado Proyecto
municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Informacion general del contrato especifico

$14,992 En legalizacion de permisos,
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$14,992 $0 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencién Yopal
BPIN 2021000070026 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 179-2230153 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 101 Tiene viabilidad? Sj
Sesion CD inclusion PEI 4 Fecha viabilidad 3/27/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 6 km de vias en pavimento flexible. . . . 6
Adicionalmente se construiran 14 alcantarillas de 36 Via terciaria mejorada
: Kildbmetros de vias terciaria

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

16/06/2023 11/09/2023 17 11/02/2025 12,393

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$13,818 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$13,818

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




T lcoe Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $0

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

| ID Programado [l D Ejecutado $O

12 Valor Ejecutado (mill)
0.8

0.6

04

02 0% 0%

September 2023

0%

% Programado

0%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,

dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



COLOMBIA

POTENGIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional

| de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Casanare

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caitios Aguazulero y Cimarrén, Estado Proyecto
para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del
adulto mayor - Interseccion caio Cimarrén, urbanizacion El Remanso, para
la mitigacién del riesgo por inundacién en el area urbana del municipio de
Aguazul, departamento de Casanare.

Informacion general del contrato especifico

$18,511 En ejecucion
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$18,511 $0 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Aguazul
BPIN 2022850100003 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 129-2220844 Es Inversién climatica? Si
No. CONPES Anexo B 37 Tiene viabilidad? Sj
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 8/3/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Canalizacién de 1800 mts de los cafios Aguazulero y Obras de infraestructura para 1
Cimarrén mediante revestimiento en concreto reforzado al mitigacién y atencién a
talud, con zona de transitabilidad. desastres Numero de obras de
infraestructura

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

12/08/2022 21/11/2022 26 21/01/2025 5,637

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$18,511 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$18,511

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

21/08/2023 22%
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POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

~— ID Programado —— ID Ejecutado
0.25 22%
0.2
15% 15%
0.15
5%
0.1 &~
0.05 2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  p0% 3% 7
December  January February March April 2023 May 2023  June 2023  July 2023 August
2022 2023 2023 2023 2023

Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $3,986 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

[ IDProgramado [ ID Ejecutado $3 986 22%
!

0.25 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
0.2

0.15

0.1

0.05 0%
0

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



COLOMBIA

POTENCIA DE LA Departamento Nacional

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacio

Fecha de Corte

15/09/2023

Pacto Territorial Casanare

Construccion de obras de proteccion sobre el Rio Cravo Sur en el centro
poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto

Informacion general del contrato especifico

$9,448

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$9,448

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

$0

Aporte Indicativo Nacion - Sector (millones)

En ejecucion

Estado Detallado

$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencién Orocué
BPIN 2021852300012 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 124-2220768 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 38 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 8/18/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de una obra de infraestructura en geotubos, Obras de infraestructura para 1
adecuacion de cauce con dragados y conformacion de banca, mitigacion y atencién a
como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la desastres Numero de obras de
infraestructura

mitigacion y la atencion de desastres en el centro poblado El
Algarrobo del municipio de Orocué.

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

2/08/2022

Fecha de Suscripcion

30/08/2022 13

Fecha de Inicio

$9,448 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

30/09/2023

Fecha Terminacion

600

Plazo en Meses Numero de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$9,448

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

30/08/2023

Fecha de Corte Avance

66%

% Programado

33%

% Ejecutado




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales oo menn Leonal
e Planeacién - DNP
- ID Programado  —— ID Ejecutado
L 100%  100%
1 94% ’ ?
84%
0.8
0.6 66%
04 29% 32% 33% 33% 33% 33%
’ 20% /i
0.2 9% 24%
0% 0% 0% 0% 0% 0% o9 0% 09 0% -
TR A T A A T
October 2022 December 2022 March 2023 April 2023 June 2023 August 2023

Avance Financiero del proyecto

30/09/2023 $3,916 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

[ ID Programado [ ID Ejecutado $3,91 6 41 %

05 41% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
04

03

0.2

0.1 0%
0

September 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Desarrollo regional con equidad



