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Departamento PACTOS TERRITORIALES Nacional de Planeaci6n 

Pacto Territorial Casanare 

27/02/2021 5 27/02/2026 16 72% 
Fecha suscripción Plazo en años Fecha de Terminación Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido 

19 3 16 $577,324 
Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Otras Fuentes Valor Indicativo (Millones) 

$382,087 $195,237 $0 
Aporte indicativo nación (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones) 

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones) 

Sector de inversión Valor Indicativo 
Aporte Indicativo Aporte indicativo Aporte 

Nación Territorio indicativo Otros 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $80,118 $75,532 $4,586 $0 

Comercio Industria y Turismo $65,755 $0 $65,755 $0 

Deporte y Recreacion $24,569 $19,069 $5,500 $0 
---

Transporte $404,046 $285,804 $118,242 $0 
---

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2,837 $1,683 $1,155 $0 

Total $577,324 $382,087 $195,237 $0 

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones) 

Sector de inversión 
Comprometido Consolidado Comprometido Comp. Aporte 

Total Nación Territorio Otros 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $79,124 $74,381 $4,742 $0 

Comercio Industria y Turismo $11,355 $0 $11,355 $0 

Deporte y Recreacion $0 $0 $0 $0 

Transporte $232,345 $178,046 $54,299 $0 

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2,837 $1,683 $1,155 $0 

Total $325,661 $254,110 $71,551 $0 

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones) 

56.41% $325,661 
Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado 

Número de Proyectos por Estado 

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas 











ANEXO
Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecución y ejecutados
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