Ficha trimestral corte: septiembre de 2025

Departamento
Nacional de Planeacién

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES
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Pacto Territorial Casanare

27/02/2021

Fecha suscripcion

19

Total Proyectos

5

Plazo en afios

3

Proyectos FRPT

$382.087

Aporte indicativo nacion (Millones)

27/02/2026 4

Fecha de Terminacién

16

Proyectos Nacion territorio

$195.237

Aporte indicativo territorio (Millones)

92%

% Tiempo Transcurrido

$577.324

Valor Indicativo (Millones)

$0

Aporte indicativo otros (Millones)

Meses para vencimiento

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Comercio Industria y Turismo

Deporte y Recreacion

Transporte

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua

Total

Aporte Indicativo  Aporte indicativo Aporte

Valor Indicativo

Nacién Territorio indicativo Otros
$80.118 $75.532 $4.586 $0
$65.755 $0 $65.755 $0
$24.569 $19.069 $5.500 $0

$404.046 $285.804 $118.242 $0
$2.837 $1.683 $1.155 $0
$577.324 $382.087 $195.237 $0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Comercio Industria y Turismo

Deporte y Recreacion

Transporte

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua

Total

Entidades Aportantes

Pacto Territorial

Pacto Territorial
Casanare

F-CA-08

Entidad Nacion
aportante

DNP
DNP-FRPT

Version: 2

Comprometido Consolidado Comprometido Comp. Aporte

Total Nacion Territorio Otros
$83.919 $77.195 $6.724 $0
$11.355 $0 $11.355 $0

$0 $0 $0 $0

$231.037 $176.738 $54.299 $0

$4.416 $0 $4.416 $0

$330.727 $253.933 $76.794 $0
Entidad Otros Presupuesto Presupuesto Comprometido

aportante Comprometido Nacion Aporte Otros

$0 $0

$18.497 $0

$44.591 $0

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Departamento

Nacional de Planeacién PACTOS TERRITORIALES
Pacto Territorial INVIAS $144.423 $0
Casanare Unidad Nacional $46.422 $0
para la Gestién del
Riesgo de
Desastres (UNGRD)
Compromisos en Aportantes
L. Aporte Indicativo Presupuesto Comprometido % Avance
Pacto Territorial Nacion Consolidado Consolidado
Pacto Territorial Casanare $382.087 $253.933 66,46%
N R o
Pacto Territorial Aporte |Eldlc.atIVO Presupuesto Fom.prometldo % Ava.nce
Territorio Territorio Consolidado
Pacto Territorial Casanare $195.237 $76.794 39,33%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

57.29% $330.727

Valor Comprometido = En Ejecuciéon + Ejecutado

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado
7
6 6
En Ejecucion No Iniciado Terminado
Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)
Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $325.661  56,41% 9 3
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $325.661  56,41% 8 4
3.Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $329.149  57,01% 6 6
3.Trim. 03 3. Trim. 03 - 2025 $330.727  57,29% 6 6

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Aportes por Fuente de Financiacién

. Presupuesto Comprometido . Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

$254.110 $254.110 $255.616 $253.933

1. Trim. 04 - 2024 2. Trim. 01 - 2025 3. Trim. 02 - 2025 3. Trim. 03 - 2025

Disminucién en el aporte de la nacién por $ 1.682.616.240 para el proyecto 4221, el cual fue comunicado mediante radicado 20256630641372, en el cual la entidad envié
actualizacion y correccién de los valores comprometidos segln su fuente de financiacion y valores totales.

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEl) (Millones)

.. Aportes AP
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In.dl|cat|vo indicativo Aporte indicativo
Nacién s . Otros
Territorio

En Ejecucion Mejoramiento a nivel de $149.068 $100.653 $48.415 $0

pavimento en mezcla

asfaltica de la via

secundaria Marginal (La

Nevera) - Orocué (sector

San Rafael de Guanapalo -

Orocué) municipio de

Orocué departamento de

Casanare.
En Ejecucion Mejoramiento y $47.240 $0 $47.240 $0

adecuacion de la via que
comunica el casco urbano
del municipio de Trinidad
con el corregimiento de
Bocas del Pauto a orillas
del Rio Meta - fase |

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas




Departamento
Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Revestimiento canal de $18.511
aguas lluvias de los cafios
Aguazulero y Cimarron,
para los sectores: Marginal
de La Selva - Parque del
Arroz, Granja del adulto
mayor - Interseccion cafio
Cimarron, urbanizacion El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo por
inundacién en el area
urbana del municipio de
Aguazul, departamento de
Casanare.

Construccion parador y $11.355
obras de urbanismo en El

Parque del Arroz del

municipio de Aguazul

departamento de Casanare

Construccion de obras de $9.448
proteccién sobre el Rio

Cravo Sur en el centro

poblado del Algarrobo,

municipio de Orocué,

Casanare.

Construccion de la planta $2.837
de tratamiento de agua

residual y optimizacion de

alcantarillado sanitario

centro poblado de Villa

Carola municipio de

Monterrey departamento

de Casanare

Mejoramiento de vias $59.671
terciarias a nivel de capa de

rodadura, placas huellas y

obras de arte en diferentes

vias de los municipios del

departamento de Casanare

Mejoramiento de la via $55.670
entre los municipios de

Aguazul - Mani y la vereda

La Poyata en el municipio

de Mani, departamento de

Casanare

Construccion parque lineal $42.000
ecoturistico y malecén del
municipio de Yopal en el

departamento de Casanare

Construccién del coliseo $24.569
departamental en el

Polideportivo Pier Lora

Mufioz del municipio de

Yopal

Version: 2

Pagina

$18.511 $0

$0 $11.355

$9.448 $0

$1.683 $1.155

$50.914

$8.756

$55.670 $0

$0 $42.000

$19.069 $5.500

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0



Departamento

Nacional de Planeacién

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Construccion parque lineal
y mirador 360° en la vereda
Cuarto Unete del municipio
de Aguazul en el

departamento de Casanare

Mejoramiento a nivel de
capa de rodadura de la via
que conduce de
Monterralo - Los Lirios en
el municipio de Aguazul - a
Visinaca municipio de
Tauramena , departamento
de Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento del tramo vial
que conduce desde el
casco urbano de municipio
de Nunchia al sector la'Y
vereda Buenos Aires del
municipio de Nunchia,
departamento de Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento de un tramo de
via'y construccién de obras
de drenaje del corredor vial
entre el casco urbano del
municipio de Paz de
Ariporo y el corregimiento
de Montafias del Totumo, -
departamento de Casanare

Construccion de obras de
control estructural para la
estabilizacion y proteccion
del Rio Cravo sur margen
derecha sector parque La
Iguana y sector calle octava
hasta la urbanizacion El
Paraiso del municipio de
Yopal - departamento de
Casanare

Mejoramiento a nivel de
afirmado y mejoramiento
de la capa de rodadura de
la Via Central de Llano que
conecta al municipio de
Mani, departamento de
Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento de la via El
Milagro - Yopitos en el
municipio de Yopal
Departamento de
Casanare.

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES

$12.400 $0

$9.728 $0

$4.103 $0
$45.078 $45.078
$41.518 $36.933
$18.497 $18.497
$14.992 $14.992

$12.400

$9.728

$4.103

$0

$4.586

$0

$0

Pagina
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Terminado Construccion de obras de $9.500 $9.500 $0 $0
proteccién sobre la rivera
del rio meta o el casco
urbano del municipio de
Orocue del departamento
del Casanare.

Terminado Construccion de obras de $1.140 $1.140 $0 $0
mitigacion y proteccién
para control de fendmeno
de remocién en masa en el
sector de la planta de
tratamiento de agua
potable del municipio de
Sabanalarga Casanare.

Total $577.324 $382.087 $195.237 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3 $42.951

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$42.951 $0 $0 $0

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

3 $46.872

Proyectos En Ejecucion /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)

Valor . A;.)ort'e 'A,Tortfes 'Ap.ortfes Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector
Revestimiento canal  En Ejecucién $18.511 $18.511 $0 $0 $0

de aguas lluvias de
los cafios Aguazulero
y Cimarrén, para los
sectores: Marginal de
La Selva - Parque del
Arroz, Granja del
adulto mayor -
Interseccion cafio
Cimarrén,
urbanizacién El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo
por inundacién en el
area urbana del
municipio de
Aguazul,
departamento de
Casanare.

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas



Departamento
Nacional de Planeacién

Construccion de En Ejecucion
obras de proteccion

sobre el Rio Cravo

Sur en el centro

poblado del

Algarrobo, municipio

de Orocué, Casanare.

Mejoramiento a nivel Terminado
de pavimento de la

via El Milagro -

Yopitos en el

municipio de Yopal
Departamento de

Casanare.

Total

Notas Aclaratorias

FICHA TRIMESTRAL

Pagina
PACTOS TERRITORIALES
$9.448 $9.448 $0 $0
$14.992 $14.992 $0 $0
$42.951 $42.951 $0 $0

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx

F-CA-08

Version: 2

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos
en ejecuciony ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
27/09/2025

Pacto Territorial Casanare

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caios Aguazulero y Cimarrén, Estado Proyecto
para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del
adulto mayor - Interseccion caiio Cimarrén, urbanizacion El Remanso, para
la mitigacion del riesgo por inundacién en el area urbana del municipio de
Aguazul, departamento de Casanare.

Informacién general del contrato especifico

$18.511 Obra terminada

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$18.511 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervenciéon Aguazul
BPIN 2022850100003 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 129-2220844 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 37 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 03/08/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Canalizacién de 1800 mts de los cafios Aguazuleroy Obras de infraestructura para 1
Cimarrén mediante revestimiento en concreto reforzado al mitigacion y atencion a
talud, con zona de transitabilidad. desastres Numero de obras de
infraestructura

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/08/2022 21/11/2022 34 6/09/2025 5.637

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$21.325 $0 $1.982 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$23.307

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

21/03/2025 100% 83%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
96% 100%  100%
0 0 0
1 100% 81%82%85%87%83%89%90A)9OA)9OA)
B 74—
08 60%  74% — 80%B83%__ 799,80%82%83%86%83%83%83%83%
77%
0,6 22%72%|59%
34% 3%,
30%
0.4 L 22%22%23%
020% 0% 0% 0% 15% 15% —30%
! 0% opo 0% 0P 0% 1% 2% ~ 0, 22%26%
6 eSS
0 -
abril de 2023 septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025 $21.325 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 9'] 92 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

septiembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
27/09/2025

Pacto Territorial Casanare

Mejoramiento a nivel de pavimento de la via El Milagro - Yopitos en el Estado Proyecto

municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Informacién general del contrato especifico

$14.992 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion Yopal
BPIN 2021000070026 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 179-2230153 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 101 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 4 Fecha viabilidad 27/03/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 6 km de vias en pavimento flexible. . . . 6
- - . , Via terciaria mejorada
Adicionalmente se construiran 14 alcantarillas de 36°. - . .
Kilébmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

16/06/2023 11/09/2023 17 11/02/2025 12.393

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$13.818 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$13.818

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

11/03/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




1 . o I I'q
Depazem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’
Nacional de Planeacién Desarroloregionalcon equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
100% 100% 100% 100%
1 87%
a0 82% " 7100% 100%
0.8 >
[ 7
0,6 55% 1%
04 19%
0.2 %
" 09 0%, 0%g9 0%09 0% 0%9, 0%0g, 0%go, 0% 3%
0 0 0 0 0 0 0 0 o /5%7/,,,7——' 1 1 %
febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025 $13.818 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 2436 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

septiembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
27/09/2025

Pacto Territorial Casanare

Construccion de obras de proteccion sobre el Rio Cravo Sur en el centro
poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$9.448

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

$9.448 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion

Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencién Orocué
BPIN 2021852300012 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 124-2220768 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 38 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 18/08/2021

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Construccién de una obra de infraestructura en geotubos,
adecuacion de cauce con dragados y conformacién de banca,
como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la
mitigacion y la atencién de desastres en el centro poblado El
Algarrobo del municipio de Orocué.

Obras de infraestructura para
mitigacioén y atencién a
desastres

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/08/2022

Fecha de Suscripcién

30/08/2022 39

Fecha de Inicio

$9.448 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

12/11/2025

Fecha Terminacion

$299

Pto Comprometido Territorio

$9.747

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Plazo en Meses

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

30/06/2024

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

1

Numero de obras de
infraestructura

600

Numero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

54%

% Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales )v’ PACTOS
Nacional de Planeacién

Desarrollo regional con equidad

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100%100%100%
0 0 0 0,
1 4% g79 90% 2%
84% °
08 719% 6%
1
06 56% 54% 54% 54%
} 66% 45% 4% o
— (]
29% —
o 20% ° 24% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
0,2 0% 0% —a 0%8Y 32%
0% 0~ 0% 0% 0%~
enero de 2023 junio de 2023 noviembre de 2023 abril de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025 $9.448 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $8503 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

septiembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





