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Plazo en años

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

10 52 57%

76 $1,424,768

$0

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

7/02/2020
Fecha de Terminación

7/02/2030

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo
Aporte Indicativo 

Nación
Aporte indicativo 

Territorio
Aporte indicativo 

Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $152,991 $135,991 $17,000 $0

Comercio, Industria y Turismo $180,825 $89,916 $90,909 $0

Deporte y Recreacion $38,252 $13,200 $25,052 $0

Educación $29,230 $21,000 $8,230 $0

Interior $22,509 $20,928 $1,581 $0

Salud y Protección Social $50,628 $45,555 $5,072 $0

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

$5,361 $5,361 $0 $0

Trabajo $34,437 $22,221 $12,217 $0

Transporte $791,133 $734,491 $56,642 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $115,861 $95,498 $20,363 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $3,542 $0 $3,542 $0

Total $1,424,768 $1,184,161 $240,607 $0

$1,184,161
Aporte indicativo nación (Millones)

$240,607
Aporte indicativo territorio (Millones)

18
Proyectos FRPT

58
Proyectos Nación territorio

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión
Comprometido 

Total
 Consolidado 

Nación
Comprometido 

Territorio
Comp. Aporte 

Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $123,873 $121,132 $2,740 $0

Comercio, Industria y Turismo $122,628 $72,900 $49,728 $0

Deporte y Recreacion $40,189 $8,000 $32,189 $0

Educación $28,411 $21,745 $6,667 $0

Interior $21,707 $17,858 $3,849 $0
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Salud y Protección Social $46,106 $41,097 $5,009 $0

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

$5,361 $5,361 $0 $0

Trabajo $1,583 $1,583 $0 $0

Transporte $679,838 $609,862 $69,976 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $111,672 $79,984 $28,207 $3,481

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $3,538 $0 $3,538 $0

Total $1,184,905 $979,522 $201,902 $3,481

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nación y Otros

Pacto Territorial Entidad Nación 
aportante

Entidad Otros 
aportante

Presupuesto 
Comprometido Nación

Presupuesto Comprometido 
Aporte Otros 

Pacto Territorial 
Golfo de 
Morrosquillo

Agencia Nacional 
de Infraestructura 
(ANI)

IP Antioquia - 
Bolívar

$16,440 $0

DNP $60,102 $0

DNP-FRPT $10,000 $0

$246,388 $0

Aguas de 
Córdoba

$5,933 $3,481

INVIAS $421,794 $0

MinCIT $11,555 $0

MinInterior $9,523 $0

MinSalud $2,555 $0

MinTIC $5,361 $0

MinVivienda $47,526 $0

SENA $1,583 $0

Unidad 
Administrativa 
Especial de la 
Aeronáutica Civil 
(UAEAC)

$140,762 $0

Compromisos de Recursos por Parte de la Nación y el Territorio
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Año Trimestre Trimestre Presupuesto Comprometido 

Total

% Avance 
Consolidado

Proyectos 
En Ejecución

Proyectos 
Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $1,157,330 82.98% 35 32

2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $1,172,219 82.27% 37 33

3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $1,182,832 83.02% 34 36

3. Trim. 03 3. Trim. 03 - 2025 $1,184,905 83.16% 31 39

83.16% $1,184,905
Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Pacto Territorial
Aporte Indicativo 

Nación
 Presupuesto Comprometido 

Nación
% Avance Nación

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo $1,184,161 $979,522 82.72%

Pacto Territorial
Aporte Indicativo 

Territorio
 Presupuesto Comprometido 

Territorio
% Avance Territorio

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo $240,607 $201,902 83.91%
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Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total
Aporte Indicativo 

Nación

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Construcción para el 
mejoramiento y ampliación 
de del aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo de Tolú, Sucre.

$273,745 $273,745 $0 $0

En Ejecución Corredor Santa Lucía - 
Moñitos

$190,000 $190,000 $0 $0

En Ejecución Construcción, equipamiento 
fijo y dotación del Hospital 
del Golfo de Morrosquillo 
en el municipio de Coveñas, 
Sucre

$43,000 $43,000 $0 $0

En Ejecución Rehabilitación hidráulica 
del canal el edén y 
canalización en concreto 
rígido desde el k0+00 hasta 
el k1+540, municipio de 
Santiago de Tolú - Sucre

$41,494 $41,494 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento en 
pavimento flexible de la vía 
Toluviejo - San Antonio de 
Palmito, departamento de 
Sucre. OCAD PAZ

$37,431 $0 $37,431 $0

F-CA-08   Versión: 2    Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Disminución de $ 693.992.309 en el valor de la nación del proyecto 4151 corresponde a una actualización enviada por el municipio de Santiago de Tolu en el que indican este 
nuevo valor, mediante el radicado 20256630792862.
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En Ejecución Construcción de Malecón 
Turístico de la Segunda 
Ensenada Fase I en el 
Municipio de Coveñas

$29,948 $28,000 $1,948 $0

En Ejecución Construcción de malecón 
ecoturístico en la Bahía de 
Cispatá, municipio de San 
Antero, departamento de 
Córdoba

$26,000 $26,000 $0 $0

En Ejecución Construcción de las Obras 
de Mitigación para la 
estabilización por amenaza 
de inundación y/o erosión 
del rio Sinú en los 
municipios de Lorica y San 
Bernardo del Viento, 
departamento de Córdoba

$24,972 $24,972 $0 $0

En Ejecución Recuperación ambiental y 
paisajística de la cuenca del 
rio Sinú y obras para la 
mitigación de inundaciones 
y control de procesos 
erosivos en el municipio de 
San Bernardo del Viento

$23,823 $0 $23,823 $0

En Ejecución Mejoramiento y 
mantenimiento de la vía 
que conduce del municipio 
de Tuchín hasta el límite del 
municipio de Palmito 
(Sucre) en el municipio de 
Tuchín, departamento de 
Córdoba.

$22,224 $22,224 $0 $0

En Ejecución Construcción del complejo 
deportivo en el municipio 
de Santa Cruz de Lorica, 
Departamento de Córdoba

$21,000 $0 $21,000 $0

En Ejecución Proyectos de prevención y 
mitigación de erosión 
costera para el Golfo de 
Morrosquillo - Sucre

$18,520 $18,520 $0 $0

En Ejecución Proyecto de optimización 
del acueducto urbano y 
rural hasta el corregimiento 
del Porvenir, San Antero, 
Córdoba

$18,002 $8,000 $10,002 $0
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En Ejecución Aunar esfuerzos para el 
mejoramiento y 
mantenimiento de vías 
rurales en el municipio de 
San Antonio de palmito 
Departamento de Sucre del 
programa Colombia rural – 
nacional. Vía que conduce 
del municipio de San 
Antonio de Palmito al 
corregimiento Algodoncillo 
ruta del sombrero vueltiao

$18,000 $18,000 $0 $0

En Ejecución Optimización hidráulica y 
operativa del sistema de 
acueducto del casco urbano 
del municipio de San 
Bernardo del Viento

$14,592 $14,592 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento y 
construcción de la vía 
coliseo el cangrejo – Playa 
Blanca, en la zona turística 
de Playa Blanca, municipio 
de San Antero – 
Departamento de Córdoba

$14,571 $14,571 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
departamental Aguas 
Negras – Berlín (90CS01)

$13,000 $13,000 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario Tolú - El francés - 
Guacamayas

$10,000 $10,000 $0 $0

En Ejecución Construcción de parador 
turístico, en el municipio de 
San Antero, Departamento 
de Córdoba

$9,771 $7,817 $1,954 $0

En Ejecución Construcción de Unidad 
Recreo-deportiva en la 
Cabecera Municipal de 
Moñitos, Departamento de 
Córdoba

$9,585 $8,000 $1,585 $0

En Ejecución Estructuración y Compra de 
Lote Centro Multipropósito 
en Sucre

$9,424 $0 $9,424 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario Corregimiento los 
Gomez

$8,657 $8,657 $0 $0

En Ejecución Construcción Sistema de 
acueducto en el 
corregimiento de Rincón 
del Mar, Municipio de San 
Onofre

$7,818 $0 $7,818 $0

En Ejecución Construcción y Dotación de 
una Estación de Bomberos 
en el Municipio de Tolú

$7,523 $7,523 $0 $0

F-CA-08   Versión: 2    Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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En Ejecución Culminación del mercado 
público del municipio de 
San Antero, departamento 
de Córdoba

$7,000 $0 $7,000 $0

En Ejecución Construcción de 261 
Unidades Sanitarias 
dispersas en zona rural del 
municipio de Tuchín, 
Departamento de Córdoba

$6,666 $6,666 $0 $0

En Ejecución CAM Santiago de Tolú $6,105 $5,605 $500 $0

En Ejecución Construcción de pavimento 
rígido en la vía Vereda 
Nuevo Mundo y 
Corregimiento Caño Grande 
en el municipio de San 
Bernardo del Viento, 
Córdoba

$6,000 $0 $6,000 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
departamental Guayabal - 
Parcelas de Algarrobo y 
desvío hacia el sector  
represa de Villeros

$4,392 $4,392 $0 $0

En Ejecución Construcción del centro de 
comercio rural zenú, en el 
municipio de Tuchín 
córdoba

$3,000 $0 $3,000 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario  Palmira - Gualon

$1,267 $1,267 $0 $0

No Iniciado Marina del Golfo de 
Morrosquillo

$40,000 $0 $40,000 $0

No Iniciado Ampliación de la sede del 
SENA  en Tolú, Sucre

$32,637 $20,637 $12,000 $0

No Iniciado Construcción de obras de 
protección y reducción del 
riesgo e inundación en la 
rivera del Caño Chimalito 
Fase 3

$30,000 $14,000 $16,000 $0

No Iniciado Proyectos de acueducto y 
alcantarillado para el 
municipio de Coveñas

$20,000 $20,000 $0 $0

No Iniciado Construcción del Centro 
Multipropósito en Sucre.

$18,000 $18,000 $0 $0

No Iniciado Construcción de Parque 
Recreo deportivo en el 
municipio San Bernardo del 
Viento Departamento de 
Córdoba

$7,667 $5,200 $2,467 $0

F-CA-08   Versión: 2    Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Terminado Mejoramiento, 
rehabilitación y 
mantenimiento del puente 
la Doctrina, departamento 
de Córdoba.

$45,072 $45,072 $0 $0

Terminado Vía Moñitos - San Bernardo 
del viento  y Lorica – Chinú

$43,198 $43,198 $0 $0

Terminado Mejoramiento en 
pavimento asfaltico de la 
vía El Delirio - Puerto Viejo 
en los municipios de San 
Antonio de Palmito y tolú 
en el departamento de 
Sucre.

$41,972 $41,972 $0 $0

Terminado Megacolegio Heriberto 
García Garrido en Toluviejo, 
Sucre

$29,230 $21,000 $8,230 $0

Terminado Construcción de obras de 
recolección y manejo de 
aguas residuales y 
optimización del sistema de 
abastecimiento de agua, 
construcción de obras para 
las conexiones 
hidrosanitarias 
intradomiciliarias, en las 
localidades de la Libertad y 
Sabanetica del municipio 
de San Onofre, Sucre

$20,830 $20,830 $0 $0

Terminado Construcción de obras de 
protección y reducción del 
riesgo e inundación en la 
rivera del Caño Chimalito 
municipio de Lorica, 
Córdoba.

$20,482 $19,482 $1,000 $0

Terminado Estructuración Acueducto 
Regional del Golfo de 
Morrosquillo

$14,173 $14,173 $0 $0

Terminado Mejoramiento y 
construcción de la vía 
paralela al mar, desde el 
sector Bucaneros hasta el 
sector La Viuda, en la zona 
turística de Playa Blanca, 
municipio de San Antero – 
Departamento de Córdoba

$10,581 $10,581 $0 $0

Terminado Estructuración proyectos de 
prevención y mitigación de 
erosión costera

$10,123 $10,123 $0 $0

Terminado Mejoramiento y 
mantenimiento de la 
carretera Sabaneta – 
Coveñas

$10,000 $10,000 $0 $0

F-CA-08   Versión: 2    Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Terminado Segunda etapa de 
alcantarillado sanitario en el 
casco urbano del municipio 
de Moñitos departamento 
de Córdoba.

$8,476 $5,933 $2,543 $0

Terminado Vía Santiago de Tolú – 
Coveñas

$8,000 $8,000 $0 $0

Terminado Construcción de mirador 
turístico en el sector de 
playa blanca municipio de 
San Antero

$7,951 $6,361 $1,590 $0

Terminado Construcción en pavimento 
rígido en la vía de acceso 
entre zona urbana y sector 
Boca Negra, en el municipio 
de San Bernardo del viento

$7,524 $7,524 $0 $0

Terminado Intervención ambiental para 
mitigación del riesgo. 
Recuperación cuenca 
hidrográfica Tuchín

$7,400 $7,400 $0 $0

Terminado Proyecto Min Tic  - 
Conectividad - Zona digital

$5,361 $5,361 $0 $0

Terminado Estructuración de 
soluciones de acueducto y 
saneamiento básico en el 
Municipio de Coveñas

$5,303 $5,303 $0 $0

Terminado Mejoramiento vías Tolú - El 
Frances – OCAD PAZ

$4,911 $0 $4,911 $0

Terminado Estructuración y compra de 
lote Hospital Coveñas

$4,440 $2,555 $1,884 $0

Terminado Construcción de pavimento 
rígido en los barrios: 
Getsemaní, San Pedro, 
Barrio Nuevo, Las Palmeras 
y los olivos de la zona 
urbana del municipio de 
Tuchin

$4,300 $0 $4,300 $0

Terminado Mejoramiento de la vía que 
comunica la transversal del 
caribe sector Moñitos San 
Bernardo del Viento en el 
sector La Rada municipio 
de Moñitos Departamento 
de Córdoba

$4,000 $0 $4,000 $0

Terminado Construcción de sistemas 
de autogeneración eléctrica 
con tecnología solar 
fotovoltaica en Sucre

$3,542 $0 $3,542 $0

Terminado Centro Sacúdete (1)  en 
Tuchín.

$3,322 $2,862 $460 $0

F-CA-08                                                          Versión: 2                                       Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Terminado Cofinanciación de 
Auditorias de cuenta de 
salud de punto final

$3,188 $0 $3,188 $0

Terminado Mejoramiento corredor 
terciario Porvenir - Peñón- 
Cerro- Petrona- Aserradero

$3,024 $3,024 $0 $0

Terminado Construcción bulevar Jesús 
María Lugo, en el municipio 
de Santa Cruz de Lorica - 
Córdoba

$2,778 $2,222 $556 $0

Terminado Mejoramiento corredor 
terciario  Aserradero - 
Coveñas

$2,693 $2,693 $0 $0

Terminado Mejoramiento corredor 
terciario Villa Fátima - 
Perpetuo Socorro

$2,469 $2,469 $0 $0

Terminado Remodelación plaza 
monumento - Santa Cruz 
de Lorica

$1,896 $1,516 $381 $0

Terminado Estructuración y compra de 
lote Estación de Bomberos

$1,808 $1,187 $621 $0

Terminado Estructuración y compra de 
lote Ampliación de la sede 
del SENA en Tolú, Sucre

$1,800 $1,583 $217 $0

Terminado Mejoramiento corredor 
terciario Murcielagal - El 
Tigre- San Patricio- 
Mangle**

$1,603 $1,603 $0 $0

Terminado Estudios y Diseños para el 
mejoramiento y ampliación 
de del aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo de Tolú, Sucre.

$1,430 $1,430 $0 $0

Terminado Centro Sacúdete No 1  
Barrio Los Andes en Lorica.

$1,250 $1,250 $0 $0

Terminado Centro Sacúdete (1)  en San 
Antero.

$1,250 $1,250 $0 $0

Terminado Centro Sacúdete (1)  en 
Toluviejo.

$1,250 $1,250 $0 $0

Terminado Estudios y diseños Puente 
la Doctrina

$1,069 $1,069 $0 $0

Terminado Estructuración Malecón de 
Coveñas (Segunda 
Ensenada)

$915 $0 $915 $0

Terminado Estructuración Marina del 
Golfo de Morrosquillo

$318 $0 $318 $0

Total $1,424,768 $1,184,161 $240,607 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

F-CA-08   Versión: 2    Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Nombre proyecto Estado proyecto
Valor 

Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector

Aporte indicativo 
Otros

Proyectos de 
prevención y 
mitigación de erosión 
costera para el Golfo 
de Morrosquillo - 
Sucre

En Ejecución $18,520 $18,520 $0 $0 $0

Construcción de 
malecón ecoturístico 
en la Bahía de 
Cispatá, municipio de 
San Antero, 
departamento de 
Córdoba

En Ejecución $26,000 $26,000 $0 $0 $0

Construcción de 
Malecón Turístico de 
la Segunda Ensenada 
Fase I en el Municipio 
de Coveñas

En Ejecución $29,948 $28,000 $1,948 $0 $0

Construcción de 261 
Unidades Sanitarias 
dispersas en zona 
rural del municipio de 
Tuchín, Departamento 
de Córdoba

En Ejecución $6,666 $6,666 $0 $0 $0

Construcción, 
equipamiento fijo y 
dotación del Hospital 
del Golfo de 
Morrosquillo en el 
municipio de 
Coveñas, Sucre

En Ejecución $43,000 $28,000 $0 $15,000 $0

Construcción y 
Dotación de una 
Estación de Bomberos 
en el Municipio de 
Tolú

En Ejecución $7,523 $7,523 $0 $0 $0

18

$16,250

Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$284,977
Aporte indicativo DNP FRPT

$11,133
Aporte indicativo territorio

$312,361Valor Indicativo (Millones)

16
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$274,412
Presupuesto Comprometido (Millones)

F-CA-08   Versión: 2    Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Rehabilitación 
hidráulica del canal el 
edén y canalización 
en concreto rígido 
desde el k0+00 hasta 
el k1+540, municipio 
de Santiago de Tolú - 
Sucre

En Ejecución $41,494 $40,244 $0 $1,250 $0

Construcción de las 
Obras de Mitigación 
para la estabilización 
por amenaza de 
inundación y/o 
erosión del rio Sinú 
en los municipios de 
Lorica y San Bernardo 
del Viento, 
departamento de 
Córdoba

En Ejecución $24,972 $24,972 $0 $0 $0

Mejoramiento y 
construcción de la vía 
coliseo el cangrejo – 
Playa Blanca, en la 
zona turística de 
Playa Blanca, 
municipio de San 
Antero – 
Departamento de 
Córdoba

En Ejecución $14,571 $14,571 $0 $0 $0

Construcción de 
Unidad Recreo-
deportiva en la 
Cabecera Municipal 
de Moñitos, 
Departamento de 
Córdoba

En Ejecución $9,585 $8,000 $1,585 $0 $0

Construcción de 
Parque Recreo 
deportivo en el 
municipio San 
Bernardo del Viento 
Departamento de 
Córdoba

No Iniciado $7,667 $5,200 $2,467 $0 $0

Proyectos de 
acueducto y 
alcantarillado para el 
municipio de Coveñas

No Iniciado $20,000 $20,000 $0 $0 $0

Construcción de 
obras de protección y 
reducción del riesgo e 
inundación en la 
rivera del Caño 
Chimalito municipio 
de Lorica, Córdoba.

Terminado $20,482 $19,482 $1,000 $0 $0

F-CA-08   Versión: 2    Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Intervención 
ambiental para 
mitigación del riesgo. 
Recuperación cuenca 
hidrográfica Tuchín

Terminado $7,400 $7,400 $0 $0 $0

Construcción de 
mirador turístico en el 
sector de playa blanca 
municipio de San 
Antero

Terminado $7,951 $6,361 $1,590 $0 $0

Mejoramiento y 
construcción de la vía 
paralela al mar, desde 
el sector Bucaneros 
hasta el sector La 
Viuda, en la zona 
turística de Playa 
Blanca, municipio de 
San Antero – 
Departamento de 
Córdoba

Terminado $10,581 $10,581 $0 $0 $0

Construcción en 
pavimento rígido en 
la vía de acceso entre 
zona urbana y sector 
Boca Negra, en el 
municipio de San 
Bernardo del viento

Terminado $7,524 $7,524 $0 $0 $0

Segunda etapa de 
alcantarillado 
sanitario en el casco 
urbano del municipio 
de Moñitos 
departamento de 
Córdoba.

Terminado $8,476 $5,933 $2,543 $0 $0

Total $312,361 $284,977 $11,133 $16,250 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Golfo-de-Morrosquillo.aspx

Notas Aclaratorias

F-CA-08                                                          Versión: 2                                       Dirección de Programación de Inversiones Públicas



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  
Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos 
en ejecución y ejecutados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de 
información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro. 
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A. 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

Suspendido

$8.000 $0

$10.219

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$9.585

$1.585
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de 
Moñitos, Departamento de Córdoba

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021235000018
079-2210703

65
3

Moñitos
Urbano - Rural

No
Si

27/05/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de un área de 13.380,25 m2. Un espacio 
destinado a una zona deportiva y recreativa que incluye la 
construcción de graderías, placa polideportiva, cancha de 

futbol en arena, cancha de softbol, plaza de acceso principal, 
locales comerciales y cafetería, baterías sanitarias, zonas 

verdes y circulaciones.

Centros de recreación 
construidos y dotados

1
 Número de centros de 

recreación

25.095

$8.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

2/11/2021

$2.219
Pto Comprometido Territorio 

18/01/2022
Fecha de Inicio 

45
Plazo en Meses

18/10/2025
Fecha Terminación

18/07/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$8.000
Valor Programado (mill)

$6.400
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En Liquidación

$5.933 $0

$9.414

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$8.476

$2.543
Aporte Territorio (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio 
de Moñitos departamento de Córdoba.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Vivienda Ciudad y Territorio - AguaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021235000010
080-2210717

108
6

Moñitos
Urbano

No
Si

31/05/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario 
en el casco urbano del municipio de Moñitos, departamento 
de Córdoba, con el siguiente alcance: suministro e instalación 
de 7.258 ml de tubería PVC sanitario para el alcantarillado de 
aguas residuales, distribuidos en 6.926 ml de tubería de 8” y 

332 ml de tubería de 14”, suministro e instalación de 724 
acometidas domiciliarias, las cuales están comprendidas por 
2.896 ml de tubería en PCV Sanitario de 6”, construcción de 
estación de bombeo de aguas residuales EBAR en el barrio 
Alfonso López del municipio de Moñitos, línea de impulsión 

de 30
ml de tubería PEAD DN75mm RED 17 PN 10 desde el EBAR 
hasta el punto de conexión, 106 pozos de inspección hasta 
H2.00m, 26 pozos de inspección H 2,0 -3.5m, 2 cámaras de 

caída, paso subfluvial – cruce de tubería de 8” bajo caño 
11,50 ml, a una profundidad de 2,70m; perforación dirigida 
camisa de 12” en acero Shu. 40, accesorios, paso elevado – 

cercha metálica para cargue de tubería de impulsión.

 
 

 

25.095

$5.933 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

9/11/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

17/12/2021
Fecha de Inicio 

33
Plazo en Meses

17/09/2024
Fecha Terminación

$0
Otros Aporte  (millones)

$3.481
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

17/09/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$5.933
Valor Programado (mill)

$5.931
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

Liquidado

$6.361 $0

$7.899

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7.951

$1.590
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de 
San Antero

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Comercio Industria y TurismoSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236720128
085-2210730

55
3

San Antero
Urbano

No
Si

10/01/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto tiene un área total de 4455,83 M2 y consta de dos 
componentes  Construcción de zona cubierta (526,83 M2): 

incluye baños (28,85 M2), cocina (30,00 M2), zona de 
administración y oficina (13,80 M2), y Construcción de 

parqueaderos, accesos y andenes (3929,28 M2): incluye zonas 
verdes (105,37 M2), pavimento (1495,05 M2), andenes

(1047 M2), plazas (73,61 M2), zona de parqueadero (404,40 
M2), Rampas (136,46 M2), cicloruta (554 M2), Gimnasio 

biosaludables (61 M2),
Escaleras de Acceso

deposito (23,78 M2), plazoleta de comidas (276,40 M2), zona 
Mirador 2 piso (154,00 M2).

Mirador Turistico Construido
1

UND

131.529

$6.319 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

10/11/2021

$1.580
Pto Comprometido Territorio 

21/01/2022
Fecha de Inicio 

17
Plazo en Meses

5/06/2023
Fecha Terminación

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/06/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$6.319
Valor Programado (mill)

$6.319
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$14.571 $0

$15.402

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14.571

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en 
la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento 

de Córdoba

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236720178
089-2210735

91
1

San Antero
Urbano

No
Si

10/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 3.925,65 metros de pavimento concreto 
rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía 

de 10.7 metros con una calzada de 6.40 metros de ancho 
incluye señalización vertical y horizontal, anden con bordillo 

de 1.80 metros de ancho y una ciclo ruta con bordillo de 2.50 
metros de ancho.

Vía urbana construida
3.9260000000000002

Kilómetros de vías urbanas

131.529

$14.549 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

10/11/2021

$852
Pto Comprometido Territorio 

18/02/2022
Fecha de Inicio 

45
Plazo en Meses

15/11/2025
Fecha Terminación

18/06/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

72%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$14.549
Valor Programado (mill)

$11.657
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

Terminación Anticipada

$10.581 $0

$8.792

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10.581

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector 
Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, 

municipio de San Antero – Departamento de Córdoba

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236720179
090-2210736

90
1

San Antero
Urbano

No
Si

08/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 2.030,00 metros de pavimento concreto 
rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía 
de 10,00 metros con una calzada de 6,00 metros de ancho, 

anden con bordillo de 1.50 m y una ciclorruta con bordillo de 
2.50 m. incluye señalización vertical y horizontal.

Vía urbana construida
2.0699999999999998

Kilómetros de vías urbanas

131.529

$8.792 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

11/11/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

18/02/2022
Fecha de Inicio 

35
Plazo en Meses

26/01/2025
Fecha Terminación

18/01/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

3%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$8.792
Valor Programado (mill)

$1.587
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

18%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En Liquidación

$7.524 $0

$8.173

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7.524

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y 
sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236750026
115-2220691

105
5

San Bernardo del Viento
Rural
No
Si

26/11/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de pavimento Rígido de longitud 4.10 km en 
concreto Hidráulico de espesor 21 cm, Subbase Granular e15 
cm, incluye cunetas de 80 cm a cada lado y bordillo de e=15 
cms Construcción de un box coulvert doble de 3.0 x 3.0 m, 

localizado en el K3+363, en donde se encontraba un puente 
artesanal de madera, el cual no garantiza la funcionalidad 

durante la vida útil del proyecto.
Caracterización vial de la longitud intervenida (4,1 Km)

Vía terciaria mejorada
4.0999999999999996

Kilómetros de vías terciaria

37.782

$7.524 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

18/07/2022

$649
Pto Comprometido Territorio 

6/09/2022
Fecha de Inicio 

24
Plazo en Meses

6/09/2024
Fecha Terminación

6/09/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$7.524
Valor Programado (mill)

$7.511
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$24.972 $0

$24.298

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$24.972

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza 
de inundación y/o erosión del rio Sinú en los municipios de Lorica y San 

Bernardo del Viento, departamento de Córdoba

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002230200
128-2220843

41
4

Regional
Urbano - Rural

Si
Si

16/06/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto consiste en la Construcción de las obras de 
mitigación para la estabilización por amenazas e inundación 

y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San 
Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba,  el 

alcance del contrato incluye el perfilamiento de los taludes, 
construcción de muro en gaviones, construcción de terraplen 

y cunetas en los sectores de Remolino y Trementino; 
terraplen y cunetas en el sector de Leopoldo.

Atención puntos criticos
3

Atención puntos criticos

157.726

$24.298 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/08/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

30/03/2023
Fecha de Inicio 

38
Plazo en Meses

30/05/2026
Fecha Terminación

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

47%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$24.298
Valor Programado (mill)

$17.009
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

70%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

Liquidado

$7.400 $0

$7.015

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7.400

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca 
hidrográfica Tuchín

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021238150094
133-2220915

42
4

Tuchín
Urbano - Rural

Si
Si

13/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Recuperación de la cuenca hidrográfica en el resguardo 
indígena zenú de córdoba-sucre, mediante la canalización y 

encauce de 1200 ml de canal en revestimiento de concreto y  
perfilado de 700 ml en canal de tierra del arroyo “las pavas”, 

localizado en la zona urbana del municipio de Tuchin, 
Departamento de Córdoba.

 
 

 

37.716

$7.015 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

19/08/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

20/10/2022
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

20/11/2023
Fecha Terminación

20/11/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$7.015
Valor Programado (mill)

$7.013
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En Liquidación

$19.482 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$20.482

$1.000
Aporte Territorio (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en 
la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002230127
151-2221171

106
5

Santa Cruz de Lorica
Urbano - Rural

Si
Si

09/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

La alternativa seleccionada del proyecto 3CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

EROSIÓN E
INUNDACIÓN EN LA RIBERA DEL CAÑO CHIMALITO, 

MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA ́
Basados en el análisis de vulnerabilidad en la zona de 

influencia del caño Chimalito, se han identificado varios 
escenarios con riesgo alto y

medio de afectación por el riesgo de efectos del cambio 
climático, para estos escenarios se han determinado la líneas 

de proyectos basadas
en las estrategias del PNACC acorde a los lineamientos y 

marcos normativos del proyecto y los indicadores del plan de 
desarrollo del

municipio de lorica, los cuales son:
RESTAURACIÓN DE BOSQUES RIPARIOS- 10 Hectáreas

CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE VEGETACIÓN 
FLOTANTE ±17 Hectáreas

PATIOS PRODUCTIVOS RESILIENTES ±4000 metros cuadrado
CONSTRUIR RELLENOS PARA CONTROL DE INUNDACIÒN= 

12025.2 metros cúbicos
CONTRUIR Y REALZAR MURO DE CONTENCION (863 M)= 

863 metros
CONSTRUIR OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS DE 

ESCORRENTIA SUPERFICIAL= 1038.83 metros
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FISICA URBANA= 5496 

metros cuadrados

 
 

 

$0
Otros Aporte  (millones)
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$21.482
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

121.214
$19.482 $0

Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción6/12/2022

$2.000
Pto Comprometido Territorio 

20/01/2023Fecha de Inicio 17Plazo en Meses 20/06/2024Fecha Terminación

20/06/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$19.482
Valor Programado (mill)

$19.482
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

$0
Pto Comprometido Otros 
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Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$40.244 $1.250

$42.718

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$41.494

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido 
desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20221301010001
152-2221172

107
5

Santiago de Tolú
Urbano

Si
Si

17/06/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 1540 m del Canal hidráulico Rectangular en 
concreto rígido para la evacuación de aguas lluvias, para una 
longitud total de 2.876 m a intervenir;Además se contempla 

el paso de la comunidad de un lado a otro, mediante la 
construcción de 4 puentes metálicos peatonales y dos 

puentes vehiculares.

Obras para la prevención y 
control de inundaciones

2876
 Kilómetros de obras de 

prevención y control 
hidráulico

11

$41.468 $1.250
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

6/12/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

27/01/2023
Fecha de Inicio 

34
Plazo en Meses

15/11/2025
Fecha Terminación

27/04/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

70%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 
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Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$41.468
Valor Programado (mill)

$37.321
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$28.000 $0

$29.998

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$29.948

$1.948
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de Malecón Turístico de la Segunda Ensenada Fase I en el 
Municipio de Coveñas

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Comercio Industria y TurismoSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002700374
168-2221234

150
1

Coveñas
Urbano

Si
Si

06/07/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Intervención de un espacio público en el Municipio de 
Coveñas, adecuándolo para

la circulación en el corredor de la playa de la segunda 
ensenada, contempla la pavimentación de vías, construcción 
de andenes, cicloruta y creación de espacios para el comercio 
de productos turísticos (restaurantes - locales comerciales), 
elementos para la organización del área de la playa (zonas 

verdes, caseta de vigilancia y zona de primeros auxilios, 
baterías de baños, zonas de ducha, Mobiliario urbano, 

instalación de luminaria) con un área total de 23528.52 M2 y 
una longitud de 983.86 M, que va de la ABS k0+000 a la 

abscisa k0+983.86, en dicho recorrido la pavimentación de la 
vía inicia en el K0+350 hasta el K0+983.86 es decir tendrá una 

longitud de 633.86 M

Malecón construidio
1

UND

687.419

$29.427 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

30/12/2022

$570
Pto Comprometido Territorio 

14/04/2023
Fecha de Inicio 

30
Plazo en Meses

14/10/2025
Fecha Terminación

$0
Otros Aporte  (millones)

Pto Comprometido Otros 
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Avance Financiero del proyecto

14/06/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

75%
% Ejecutado

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$29.427
Valor Programado (mill)

$26.484
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$7.523 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7.523

$0
Aporte Territorio (millones)

Construcción y Dotación de una Estación de Bomberos en el Municipio de 
Tolú

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

InteriorSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022002700102
178-2230152

86
1

Santiago de Tolú
Urbano - Rural

No
Si

09/11/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Estaciones de Bomberos 
Construidas

1
Muneo de Estaciones de 

bomberos

$0
Otros Aporte  (millones)
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Información específica de ejecución contrato específico

El proyecto cuenta con dos etapas, la primera es la 
construcción de infraestructura nueva y la segunda consiste 

en la dotación de la estación
con vehículos, dotación al personal con equipos tecnológicos 

modernos.
La estimación de los costos obedece a un análisis de 

prefactibilidad y factibilidad cuyos valores son producto 
inicialmente del análisis de

algunas experiencias similares de construcción y 
posteriormente de cotizaciones recibidas (tanto de insumos 

como de dotación y
equipamiento), que permite la elaboración de un estudio de 
mercado para la construcción, así como para equipamiento y 

dotación.
La construcción y dotación de la probable Estación de 

Bomberos está proyectada para implantarse al suroeste del 
Municipio de Santiago de

Tolú, mediante la unión de 9 predios ubicados en la 
Urbanización Tolú Nuevo. El área intervención se encuentra 

señalada dentro de los
predios ubicados en la urbanización Tolú nuevo en el 

municipio de Santiago de Tolú con un área de 2,883.78 m2, 
en 9 lotes declarados de

utilidad pública o interés social mediante ordenanza. No.036 
de 2020 del Departamento de Sucre. Se incluyen de manera 

general áreas de
recepción, sala de máquinas, vestiré, estación de transferencia 
de uniformes, salón auditorio, oficinas administrativas, zona 

de cafetería,
área de sanitarios, sala de estar, oficina de comando, 

gimnasio, salón consejo de oficiales, alojamientos, zonas 
verdes y duras exteriores,

entre otros, además de dotación de máquinas, equipos y 
dotación personal con los insumos necesarios para atender 

emergencias.
El tiempo de ejecución de todas las actividades cuenta con un 

cronograma de 10 meses y los costos del proyecto son los 
siguientes:

ETAPA I
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA: $ 5.609.050.826,10

COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA: $ 368.613.523,59
ETAPA II

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE DOTACIÓN: $1.459.564.850,46
COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE DOTACION: $ 

68.399.734,49
TOTAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 7.522.011.672,50

36.475

$7.522 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

15/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

24/10/2023
Fecha de Inicio 

24
Plazo en Meses

24/10/2025
Fecha Terminación

$0
Pto Comprometido Otros 
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$7.522
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

24/07/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

31%
% Ejecutado

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$7.522
Valor Programado (mill)

$5.241
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

70%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$28.000 $15.000

$38.542

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$43.000

$0
Aporte Territorio (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de 
Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Salud y Proteccion SocialSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023002700021
189-2230170

145
1

Coveñas
Urbano - Rural

No
Si

30/11/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

La alternativa propuesta comprende la CONSTRUCCIÓN , 
EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL 

GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, 
SUCRE

1. Área Administrativa: 255,11 mts2
2. Área Consulta externa: 618,46 mts2

3. Área de Urgencias: 708,24 mts2
4. Área Apoyo Diagnóstico: 661,53 mts2

5. Área Hospitalización: 488,70 mts2
6. Área de Cirugía, atención de parto y esterilización: 809,81 

mts2
7. Área Servicios Generales y complementarios: 1240,60 mts2

8. Otras Áreas: 1117,47 mts2
9. Aleros: 583,72 mts2

Área Total: 6483,64 mts2

 Hospitales de primer nivel de 
atención construidos y 

dotados

1

Numero de Hospitalses

17.000

$28.000 $10.542
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

2/11/2023
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

2/01/2026
Fecha Terminación

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 
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Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

2/12/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$28.000
Valor Programado (mill)

$20.100
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

72%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$26.000 $0
Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$26.000

$0
Aporte Territorio (millones)

Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de 
San Antero, departamento de Córdoba

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Comercio Industria y TurismoSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022236720080
194-2230175

149
6

San Antero
Urbano - Rural

No
Si

06/08/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Malecón Construido
1

UND

$0
Otros Aporte  (millones)
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$25.600
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de espacios de estancia, senderos peatonales 
cubiertos naturalmente y también con cubiertas artificiales, 

plazoletas que integren la biodiversidad tanto con el 
habitante del sector como con los turistas que visitan la zona; 
muelles turísticos y para pescadores del sector, zonas donde 
se puedan desarrollar manifestaciones culturales del sector, 

pasajes comerciales donde se puedan comercializar los 
productos y artesanías propias de la región y así hacer 
autosostenible el proyecto diseñado, vías que le den 

continuidad a la malla vial existente y obligue a recorrer el 
proyecto en su totalidad, estructuras en concreto y acero, 

zonas exteriores, redes hidráulicas y sanitarias, redes 
eléctricas, zonas de parqueaderos, módulos de ventas, 

espacios cubiertos y lugares de trabajo para los habitantes 
existentes en la zona de influencia.

1. Pavimento propuesto (4558.89 m2) que incluye vía de dos 
carriles con un ancho de 6 metros y andenes de 1 metro que 

conecta con
pavimentos existente.

2. Malecón y andenes (9033.28 m2) que contempla una 
plazoleta cultural, muelle embarcadero, un faro mirador, 

plazoleta de juegos de
ajedrez y plazoleta del pelicano, juegos infantiles, una 

plazoleta de comidas, baños, locales y zonas verdes, accesos 
especiales para

personas con movilidad reducidas, pasillos de con losetas 
táctiles para personas con discapacidad visuales, parque 

biosaludables.
3. Zonas para parqueaderos (1251.79 m2) que cuanta con 

parqueadero para discapacitados.
4. Muelles propuestos (1353.55 m2) incluye muelles para 

embarcaciones menores, la ampliación del mulle existente y 
la construcción de un

nuevo muelle.

127

$25.600 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

6/10/2023
Fecha de Inicio 

24
Plazo en Meses

6/10/2025
Fecha Terminación

6/06/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

55%
% Ejecutado

$0
Pto Comprometido Otros 
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Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$25.600
Valor Programado (mill)

$23.040
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$6.666 $0

$6.599

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$6.666

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del 
municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Vivienda Ciudad y Territorio - AguaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021238150080
195-2230387

109
6

Tuchín
Rural
No
Si

27/06/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 261 Unidades Sanitarias, se permitirán
disponer de módulos especiales para satisfacer a la

comunidad y ayudar a disminuir la contaminación por el mal
manejo de las aguas residuales y por ende disminuir la 

contaminación al medio ambiente, mejorando la calidad de
vida 1.305 habitantes

Mejoramiento  unidad 
Sanitaria en vivienda propia

261

Beneficiarios

38.000

$6.599 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/12/2023

$0
Pto Comprometido Territorio 

12/03/2024
Fecha de Inicio 

20
Plazo en Meses

15/11/2025
Fecha Terminación

12/06/2024
Fecha de Corte Avance

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 
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Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$6.599
Valor Programado (mill)

$5.939
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/09/2025

En ejecución de obra

$18.520 $0

$10.740

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$18.520

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Proyectos de prevención y mitigación de erosión costera para el Golfo de 
Morrosquillo - Sucre

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2024002700177
203-2240313

43
6

Departamentos de Sucre y Córdoba
Urbano - Rural

Si
No

12/11/2024

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto para prevenir y mitigar la erosión costera en el
Golfo de Morrosquillo, específicamente en el sector de la

primera ensenada del municipio de Coveñas, prevé tanto la
ejecución de medidas de defensa costera como la

implementación de medidas de adaptación contra el
fenómeno.

Número de obras de
prevención y mitigación para

el control de la erosión
costera.

1
Informes de Ejecución e

Interventoría

96.770

$10.000 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

30/12/2024

$740
Pto Comprometido Territorio 

9/04/2025
Fecha de Inicio 

22
Plazo en Meses

12/02/2027
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025
Fecha de Corte Avance

$10.000
Valor Programado (mill)

$1.000
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

10%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.




