Ficha trimestral corte: septiembre de 2025
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Rio Bogota

30/06/2021 5 30/06/2026 8 86%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

6 1 5 $34.075

Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Nacion territorio Valor Indicativo (Millones)

$22.050 $9.387 $2.638

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’|cat|vo Aporte |E|d|c.at|vo .. Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $34.075 $22.050 $9.387 $2.638
Total $34.075 $22.050 $9.387 $2.638

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

. ‘2 Comprometido Consolidado Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion .. L
Total Nacion Territorio Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $41.681 $22.351 $5.658 $13.672
Total $41.681 $22.351 $5.658 $13.672
Entidades Aportantes
Pacto Territorial Entidad Nacién Entidad Otros Presupuesto Presupuesto Comprometido
aportante aportante Comprometido Nacion Aporte Otros
Pacto Territorial
Rio Bogota AGROSAVIA $0 $530
Corporacion $0 $10.502
Auténoma
Regional de
Cundinamarca -
CAR
DNP-FRPT Corporacion $10.502 $2.641
Auténoma
Regional de
Cundinamarca
(CAR)
MADS $11.849 $0

Compromisos en Aportantes

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Naciochartamento PACTOS TERRITORIALES
- Aporte Indicativo  Presupuesto Comprometido % Avance
Pacto Territorial Nacion Consolidado Consolidado
Pacto Territorial Rio Bogota $22.050 $22.351 101,36%
L Aporte Indicativo Presupuesto Comprometido % Avance
Pacto Territorial s . s . q
Territorio Territorio Consolidado
Pacto Territorial Rio Bogota $9.387 $5.658 60,27%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

100%* $41.681

Valor Comprometido = En Ejecucién + Ejecutado

. *El avance de recursos comprometidos del PEI supera el valor comprometido en
Numero de Proyectos por Estado un 22% adicional.

Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado Terminado

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $29.875  87,68% 1 2
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $29.875  87,68% 1 2
3.Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $28.379  83,28% 1 2
3.Trim. 03 3. Trim. 03 - 2025 $41.681 122,32% 1 4

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Naciochartamento PACTOS TERRITORIALES
Aportes por Fuente de Financiacion

Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
- p p [ p p p p

Aporte Otros

1. Trim. 04 - 2024

$20.485

Entidades Territoriales

$20.485

2. Trim. 01 - 2025

Consolidado Nacion

$22.351 $22.351

3. Trim. 02 - 2025 3. Trim. 03 - 2025
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Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto

En Ejecucion

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Nombre Proyecto

Fortalecimiento de la
produccién de material
vegetal arbustivo y arboreo
para la recuperacion de la
cobertura arbédrea en el
departamento de
Cundinamarca

Implementacién de
acciones de restauracion
en el municipio de Suesca
Cundinamarca

Fortalecer la red de
monitoreo en la cuenca del
rio Bogota.

Implementacién de un
proceso de restauracion
ecoldgica como medida de
adaptacién al cambio
climéatico en Cundinamarca

Fortalecer la red de
monitoreo en la Cuenca
Alta del rio Bogota

Version: 2

Inversion Total

$3.387

$1.424

$14.638

$8.626

$4.000

Aporte Indicativo q A;.)ort.es

Nacién indicativo
Territorio

$0 $3.387

$1.424 $0

$12.000 $0

$8.626 $0

$0 $4.000

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas

Aporte indicativo

Otros

$0

$0

$2.638

$0

$0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Terminado Fortalecimiento y $2.000 $0 $2.000 $0
Transferencia de
conocimiento en el marco
de la educacién ambiental
en el departamento de
Cundinamarca

Total $34.075 $22.050 $9.387 $2.638

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

1 $14.638

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$12.000 $0 $0 $2.638

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

1 $13.142

Proyectos En Ejecucion /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)

Valor . A;.)ort'e 'A,Tortfes 'Ap.ortfes Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector

Fortalecer lared de  Terminado $14.638 $12.000 $0 $0 $2.638
monitoreo en la
cuenca del rio
Bogota.

Total $14.638 $12.000 $0 $0 $2.638

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas



ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos
en ejecuciony ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Rio Bogota
27/09/2025

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del rio Bogota. Estado Proyecto

Terminado

Informacién general del contrato especifico

$14.638 En Liquidacién

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible | Municipio Intervencién Bogota
BPIN 2021011000282 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 117-2220694 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 44 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 14/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer la capacidad tecnoldgica del seguimiento de las o ) 9
estaciones de la RAMCA del rio Bogota con el fin de mejorar SerVICI(? de r,nc?nltoreo

el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco hidrolégico NUmero de estaciones

normativo de la gestién de la cuenca del rio Bogota

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

25/07/2022 17/11/2022 26 17/01/2025 2.655.816

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$10.502 $0 $0 $2.641

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$13.142

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/07/2024 88% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100% 100%
1 86% 87% 88%
0,8 75% 76% 77% 2%
Ol6 57% 58% 58% 0% 65%80%
’ 38% 39% 40% o 54;//
0,4 2% 27% 28% 29% 29% A% 54%
0 0//
0,2 0% 0% 09 0%g0, 3% 4% 6% 7% 8% 10% 1% 12/4)
0% 0% b A
—"._4427-]2%7”———
abril de 2023 septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/09/2025 $10.502 88%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 0502 88%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08 88%
0,6

04
0,2

septiembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





