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Pacto Territorial Bolivar

5/04/2021 ) 5/04/2024 0 100%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

8 $399,204

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$381,191 $18,012 $0

Aporte indicativo nacién (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In_d'lcatlvo ST '?dlfat“’o . .Ap.o rte
Nacién Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $53,873 $53,873 $0 $0
Deporte y Recreacion $7,911 $7,911 $0 $0
Educacion $40,558 $37,591 $2,967 $0
Transporte $296,862 $281,817 $15,045 $0
Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecucién + Ejecutado) (Millones)

A $401,857

Valor Comprometido + En Ejecucion + Ejecutado

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

Ejecutado En Ejecucion

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccién de Programacion de Inversiones Publicas
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46 Flanéacion - DNF PACTOS TERRITORIALES
.. Aportes A ety
A | A
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total porte n.cllncatnvo indicativo porte indicativo
Nacién P Otros
Territorio
Ejecutado Obra de prevenciény $8,354 $8,354 $0 $0
mitigacion del riesgo de
inundacion en la vereda
Remolino municipio de
Morales, departamento de
Bolivar
Ejecutado Construccion de cancha de $7.911 $7,911 $0 $0
fatbol sintética en Cicuco
Bolivar
En Ejecucién Mejoramiento en concreto $212,651 $212,651 $0 $0

asfaltico de la via que
conduce del municipio de
Morales con la interseccion
de la via que conduce del
municipio de Simitf al
corregimiento de Cerro de
Burgos, municipio de Simiti

En Ejecucidn Mejoramiento de la via que $84,211 $69,166 $15,045 $0
conduce del municipio de
Coérdoba al corregimiento
de San Andrés en el
departamento de Bolivar

En Ejecucién Canalizacion del arroyo $30,281 $30,281 $0 $0
Polén para la mitigacion de
la erosion y la
estabilizaciéon de taludes en
el municipio de Turbana,
Bolivar

En Ejecucion Reposicion y construccion $22,591 $21,702 $889 $0
de la infraestructura de la
Institucion Educativa
Mauricio Nelson Visbal,
municipio de San
Estanislao de Kotska,
departamento de Bolivar

En Ejecucion Reposicion y construccion $17,967 $15,889 $2,078 $0
de la infraestructura de la
Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de
Sincerin, municipio de
Arjona

En Ejecucién Mejoramiento y $15,237 $15,237 $0 $0
canalizacién del arroyo

Alferez del municipio de El
Carmen de Bolivar

Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

8 $399,204

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

381191 | 418012

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

Aporte Aportes Aportes 8T
1
Nombre proyecto  Estado proyecto Valor indicativo indicativo indicativo Aporte indicativo

Indicativo 1\ p FRPT Territorio Sector Otros

Reposicion y En Ejecucién $22,591 $21,702 $889 $0 $0
construccién de la

infraestructura de la

Institucion Educativa

Mauricio Nelson

Visbal, municipio de

San Estanislao de

Kotska,

departamento de

Bolivar

Reposicion y En Ejecucién $17,967 $15,889 $2,078 $0 $0
construccién de la

infraestructura de la

Institucion Educativa

Técnica Agropecuaria

de Sincerin,

municipio de Arjona

Canalizacion del En Ejecucion $30,281 $30,281 $0 $0 $0
arroyo Polén para la

mitigacion de la

erosion y la

estabilizacion de

taludes en el

municipio de

Turbana, Bolivar

Mejoramiento en En Ejecucién $212,651 $212,651 $0 $0 $0
concreto asféltico de

la via que conduce

del municipio de

Morales con la

interseccion de la via

que conduce del

municipio de Simiti al

corregimiento de

Cerro de Burgos,

municipio de Simiti

Mejoramiento y En Ejecucién $15,237 $15,237 $0 $0 $0
canalizacion del

arroyo Alferez del

municipio de El

Carmen de Bolivar

Obra de prevencién y Ejecutado $8,354 $8,354 $0 $0 $0
mitigacion del riesgo

de inundacioén en la

vereda Remolino

municipio de

Morales,

departamento de

Bolivar

Construccién de Ejecutado $7,911 $7,911 $0 $0 $0
cancha de futbol

sintética en Cicuco

Bolivar

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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4

Mejoramiento de la  En Ejecucién $84,211 $69,166 $15,045 $0
via que conduce del

municipio de

Cérdoba al

corregimiento de San

Andrés en el

departamento de

Bolivar

Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Funcional-Bolivar.aspx

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
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$0




Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecucion y ejecutados

Departamento Nacional
de Planeacion - DNP




COLOMBIA

. . P % Departamento Nacional
POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales CEf gt N

Fecha de Corte

15/03/2024

Pacto Territorial Bolivar

Mejoramiento de la via que conduce del municipio de Cérdoba al Estado Proyecto
corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$84,211 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$69,166 $0 $15,045
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacion - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion Cérdoba
BPIN 20201301012450 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 102-2210752 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 89 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 8/30/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Con este proyecto se mejorara la via entre el Municipio de 224
Cérdoba y el Corregimiento de San Andrés, en el Via terciaria mejorada
Departamento de Bolivar, mediante pavimento flexible en Kilometros de vias terciaria
17.5 Kilémetros, la via proyectada es bidireccional, con dos
carriles de tres (3) m de ancho y bermas a ambos lados de 0.5
m, sefializacion horizontal y vertical e intervencion de treinta
y ocho (38) obras de drenajes existentes, las cuales deberan
demolerse y construirse nuevamente.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/11/2021 9/02/2022 38 9/04/2025 12,207

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Nimero de Beneficiarios

$69,166 $0 $15,045

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$84,211

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

9/03/2024 3% 47%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

ID Programado  —— ID Ejecutado

0.6 53%
47% 46% 58%

l?” any 0
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0.2 16% 118
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0 o

July 2022 December 2022 May 2023 October 2023 March 2024

Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 0%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ ID Ejecutado $29 7 2 43%
I}

0.5 43%
04

03

0.2

0.1 0%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

March 2024

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacidén de obra e interventoria.




COLOMBIA

POTENCIA DE LA

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales %& Deprmenta Haon|
e Planeacién - DNP

Fecha de Corte

Pacto Territorial Bolivar
15/03/2024

Estado Proyecto

Mejoramiento y canalizacion del arroyo Alferez del municipio de El Carmen
de Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$15,237

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$15,237 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacion - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencin El Carmen de Bolivar
BPIN 20201301011423 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 096-2210744 Es Inversion climatica? Sj
No. CONPES Anexo B 34 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 5/20/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se realizara la canalizacion de 2 Kilémetros
del arroyo Alférez con la construccién para el revestimiento
total de canales y construccion de tramos nuevos y/o
adicionales de canales revestidos, para recuperar el
funcionamiento del cuerpo de agua a intervenir.

. 2.0230000000000001
Obras para la prevencién y

control de inundaciones

Longitud de seccién
hidraulica

Informacion especifica de ejecuciéon contrato especifico

4/05/2024

Fecha Terminacion

37,295

Numero de Beneficiarios

12/11/2021

Fecha de Suscripciéon

4/03/2022 26

Fecha de Inicio Plazo en Meses

$15,237 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$15,237

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/03/2024

Fecha de Corte Avance

42%

% Ejecutado

100%

% Programado
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e Planeacién - DNP
ID Programado  —— ID Ejecutado
1.2
100%
1 89%
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Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 $7,699 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ D Ejecutado $7 699 5 1 %
1

1? 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
0.8 51%
06
04 ‘
02 ‘

0

March 2024

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacién de obra e interventoria.




COLOMBIA

POTENGIADE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Deprmenta Haon|
° ° -~ Fecha de Corte
Pacto Territorial Bolivar
15/03/2024
Mejoramiento en concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Estado Proyecto

Morales con la interseccion de la via que conduce del municipio de Simiti al
corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simiti

Informacion general del contrato especifico

$212,651 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$212,651 $0 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Morales
BPIN 20201301010240 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 071-2210662 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 88 Tiene viabilidad? Sj
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 6/17/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 40,466 km de vias en pavimento flexible con 40.46
su sefializacion horizontal y vertical y 20 alcantarillas de 36", Via terciaria mejorada
64 estructuras tipo box coulvert y un muro de contencion en Kilémetros de vias terciaria
Gavion de 100 metros.

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

14/10/2021 5/01/2022 31 5/08/2024 44,825

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$212,651 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$212,651

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

5/03/2024 20% 73%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales Deprmenta Haon|
e Planeacién - DNP
ID Programado  —— ID Ejecutado
1 a69% 91%
9% 97% 99%
0.8 68% 72% 719, 13% 73%73% 73%
0.6 53% ., 499 53% 1o, 67%
. 10 4 7% 430 46% 7 5 63%
34%36% 0ocd2%  49%
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Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 $210,703 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ ID Ejecutado $1 70[1 20 80%

12 100%
1 80%
0.8
0.6
04
0.2

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

March 2024

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacién de obra e interventoria.
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POTENGIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales ey Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

Pacto Territorial Bolivar
15/03/2024

Canalizacion del arroyo Pol6n para la mitigacion de la erosion y la Estado Proyecto
estabilizacion de taludes en el municipio de Turbana, Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$30,281 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$30,281 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacion - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible | Municipio Intervencién Turbana
BPIN 2021138380001 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 081-2210721 Es Inversion climatica? Sj
No. CONPES Anexo B 33 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 4/26/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Con este proyecto se realizara la canalizacion de 1.8 L 18
Kilbmetros del arroyo Polén para la mitigacion de la erosion y | | OPras para estabilizacion de
la estabilizacion de taludes en el municipio de Turbana — taludes Metros de obras
Bolivar, construccién de 11.940 metros cibicos de muro de
gavion para estabilizar taludes y 772 metros cuadrados de
empedrado en la estabilizacién de taludes.

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

9/11/2021 18/01/2022 26 30/03/2024 3,521

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$30,281 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$30,281

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

18/02/2024 100% 86%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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e Planeacién - DNP
ID Programado  —— ID Ejecutado
1.2
91% 92% 92%
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Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 $27,253 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ ID Ejecutado $27,253 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06
04
0.2

March 2024

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacién de obra e interventoria.
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POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales =f Departamento Nacional
e Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/03/2024

Pacto Territorial Bolivar

Reposicion y construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa Estado Proyecto
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona

Informacion general del contrato especifico

$17,967 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$15,889 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacion - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Educacion Municipio Intervencion Arjona
BPIN 2019002130077 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 072-2210663 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 74 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 7/2/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de infraestructura educativa existente en el ) 1
municipio de Arjona con la construccion de 5 aulas de clases Infraestructura educativa
de preescolar, 20 aulas de clases basicas y media, 1 aula mejorada Ndmero de Sedes
polivalente, 1 aula tecnolégica, 1 centro de recursos, 1
laboratorio integrado, 1 area administrativa, 1 aula multiple -
comedory 1 cancha mdltiple.

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

14/10/2021 17/02/2022 24 3/02/2024 815

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$15,889 $0 $4,732

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$20,621

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/12/2023 100% 94%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 $14,300 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ ID Ejecutado $14,3OO 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06
04
0.2

March 2024

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacidén de obra e interventoria.




e Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

Pacto Territorial Bolivar
15/03/2024

Reposicion y construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa Estado Proyecto

Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska,
departamento de Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$22,591 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$21,702 $0 $889
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversién Educacion Municipio Intervencion San Estanislao de Kotska
BPIN 2021002130162 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 073-2210665 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 73 Tiene viabilidad? Sj
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 7/12/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccién de 1 aula de clases de preescolar, 20 aulas de . 1
. . - . . . Infraestructura educativa
clases basicas y media, 1 biblioteca, 1 area administrativa, 1 meiorada
area de talleres, 1 aula mdltiple -comedor - cocina. ! Numero de sedes

Informacion especifica de ejecucion contrato especifico

14/10/2021 4/05/2022 23 19/04/2024 970

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Numero de Beneficiarios

$21,702 $0 $889

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$22,591

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/03/2024 100% 60%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 $12,587 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

| ID Programado [ ID Ejecutado $ 'I 2[587 58%

1'? 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
0.8 58%
06
04 ;
02 i
0
March 2024

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacidén de obra e interventoria.
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Fecha de Corte

15/03/2024

Pacto Territorial Bolivar

Construccion de cancha de futbol sintética en Cicuco Bolivar Estado Proyecto

Informacion general del contrato especifico

YAKN En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$7,911 $0 $0
Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacion - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Cicuco
BPIN 2021131880001 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 091-2210737 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 36 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 9/2/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de cancha sintética, graderias, camerinos, zona 1
de parque biosaludables, zona de juegos infantiles, senderos Cancha construida y dotada
peatonales y zonas verdes. Ndmero de canchas

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

INVANVPIPY 22/02/2022 19 23/09/2023 14,302

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$7,911 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$7,911

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

22/06/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 $7,911

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

[ IDProgramado [ ID Ejecutado $7 91 1
1

2 100% 100% Valor Ejecutado (mill)

06
04
0.2
0 [N

March 2024

1
0.8 ‘[
“
\
\

100%

% Programado
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% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,

dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacidén de obra e interventoria.

Desorroll regional con equidad
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Fecha de Corte

Pacto Territorial Bolivar

15/03/2024
Obra de prevencion y mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda Estado Proyecto
Remolino municipio de Morales, departamento de Bolivar

Informacion general del contrato especifico

$8,354 Terminado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
$8,354 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacion - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible | Municipio Intervencién Morales
BPIN 2021134730024 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 100-2210750 Es Inversion climatica? Sj
No. CONPES Anexo B 35 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 5/31/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se construiran muros gaviones con seccion y 500
de 27 metros cuadrados en una longitud aproximada de 500 | | ©OPras para la prevencion y

metros, 6 espolones en gaviones con seccién de 27 metros control de inundaciones Longitud de seccion

cuadrados y una longitud de 14 metros, relleno y retiro de hidraulica

material sobrante

Informacion especifica de ejecuciéon contrato especifico

12/11/2021 11/01/2022 18 11/07/2023 8,425

Fecha de Suscripciéon Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$8,354 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$8,354

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

11/07/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

15/03/2024 $8,354

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

[ IDProgramado [ ID Ejecutado $8 339
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* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucién financiera,

dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacidén de obra e interventoria.

Desorroll regional con equidad
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