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34% Territorio $195 MM

$ 577 Mil millones

Inversión indicativa

59% Nación $339 MM

7% DNP FRPT $43 MM

$ 326 MM

Comprometidos

56%
Avance consolidado

proyectos no iniciados 
(en proceso de estructuración o 

viabilidad sectorial)

Proyectos priorizados

19 proyectos

7
No 

iniciados

9
Ejecución

3
Terminados

5 Nación

3 DNP FRPT

5 Nación -
Territorio

6 Territorio
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Fecha suscripción Plazo en años Fecha de Terminación 

62% 

% Tiempo Transcurrido 

19 
Total Proyectos 

23 
Meses para vencimiento 

$577,324 
Valor Indicativo (Millones) 

$382,087 $195,237 $0 
Aporte indicativo nación (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones) 

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones) 

Sector de inversión Valor Indicativo 
Aporte Indicativo Aporte indicativo Aporte 

Nación Territorio indicativo Otros 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $80,118 $75,532 $4,586 $0 

Comercio Industria y Turismo $65,755 $0 $65,755 $0 

Deporte y Recreacion $24,569 $19,069 $5,500 $0 

Transporte $404,046 $285,804 $118,242 $0 

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2,837 $1,683 $1,155 $0 

Total $577,324 $382,087 $195,237 $0 

Avance Consolidado (Comprometido+ En Ejecución+ Ejecutado) (Millones) 

56.41% $325,661 
Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado 

Número de Proyectos por Estado 

Proyectos por estado 

Ejecutado En Ejecución No Iniciado 

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones) 

F-CA-08 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas 











 

 

 

 

 

 

Anexo 

Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
Proyectos en ejecución y ejecutados 
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