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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

7/02/2020 10 7/02/2030 46 62%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

76 18 58 $1.423.746

Total Proyectos Proyectos DNP-FRPT [ Proyectos Nacion territorio Valor Indicativo (Millones)

$1.183.138 $240.607 $0

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’|cat|vo Aporte |E|d|c.at|vo g Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $152.991 $135.991 $17.000 $0
Comercio, Industria y Turismo $180.825 $89.916 $90.909 $0
Deporte y Recreacion $38.252 $13.200 $25.052 $0
Educacién $29.230 $21.000 $8.230 $0
Interior $21.486 $19.905 $1.581 $0
Salud y Proteccién Social $50.628 $45.555 $5.072 $0
Tecnologias de la Informacién y las $5.361 $5.361 $0 $0
Comunicaciones
Trabajo $34.437 $22.221 $12.217 $0
Transporte $791.133 $734.491 $56.642 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $115.861 $95.498 $20.363 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $3.542 $0 $3.542 $0
Total $1.423.746 $1.183.138 $240.607 $0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

. .. Comprometido Comprometido Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion .. o
Total Nacién Territorio Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $135.184 $126.444 $8.740 $0
Comercio, Industria y Turismo $122.628 $72.900 $49.728 $0
Deporte y Recreacion $40.189 $8.000 $32.189 $0
Educacién $28.411 $21.745 $6.667 $0
Interior $21.707 $17.858 $3.849 $0
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(]
Departamento
Nacional de Planeacién

Salud y Proteccion Social

Tecnologias de la Informacién y las

Comunicaciones

Trabajo

Transporte

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda

Total

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nacién y Otros

Pacto Territorial

Pacto Territorial
Golfo de
Morrosquillo

Entidad Nacién
aportante

Agencia Nacional
de Infraestructura
(AN

DNP
DNP-FRPT

INVIAS
MinCIT
MinlInterior
MinSalud
MinTIC
MinVivienda
SENA

Unidad
Administrativa
Especial de la
Aeronautica Civil
(UAEACQ)

PACTOS TERRITORIALES Pigha 2 De 1
$52.122 $47.113 $5.009 $0
$5.361 $5.361 $0 $0
$32.503 $29.683 $2.820 $0
$681.618 $589.414 $92.204 $0
$111.672 $79.984 $28.207 $3.481
$3.538 $0 $3.538 $0
$1.234.933 $998.502 $232.950 $3.481
Entidad Otros Presupuesto Presupuesto Comprometido
aportante Comprometido Nacion Aporte Otros
$0 $0
IP Antioquia - $16.440 $0
Bolivar
$60.102 $0
$267.715 $0
Aguas de $5.933 $3.481
Cordoba
$401.346 $0
$11.555 $0
$9.523 $0
$2.555 $0
$5.361 $0
$47.526 $0
$29.683 $0
$140.762 $0

Compromisos de Recursos por Parte de la Nacion y el Territorio

Pacto Territorial

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

F-CA-08

Version: 3

Aporte Indicativo
Nacién

$1.183.138

Presupuesto Comprometido

.. % Avance Nacion
Nacién

$998.502 84,39%
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(] FICHA TRIMESTRAL Pigina 3 De 13
NaciooRantamento s PACTOS TERRITORIALES
Pacto Territorial Aporte |Eldlc.atIVO Presupuesto (.Zon!prometldo % A\{ancie
Territorio Territorio Territorio
Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo $240.607 $232.950 96,82%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

86,74% $1.234.933

Valor Comprometido = En Ejecucion + Ejecutado

Nidmero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado
42
29
5
En Ejecucion No Iniciado Terminado
Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)
Ao Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucion Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $1.157.330  82,98% 35 32
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $1.172.219  82,27% 37 33
3.Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $1.182.832  83,02% 34 36
4.Trim. 03 4. Trim. 03 - 2025 $1.184.905 83,16% 31 39
5.Trim. 04 5. Trim. 04 - 2025 $1.234933  86,74% 30 41
2026 6. Trim. 01 6. Trim. 01 - 2026 $1.234933  86,74% 29 42

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)
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() FICHA TRIMESTRAL
NoDEeamento PACTOS TERRITORIALES

Aportes por Fuente de Financiacion

Pagina 4 De 13

Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
P P - ; ! 0

Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

$3.481 $3.481

$19.921

$19.921

$952.706 $965.206 $980.216 $979.522 $998.502

$998.502

2. Trim. 01 - 2025 4. Trim. 03 - 2025 6. Trim. 01 - 2026

1. Trim. 04 - 2024 3. Trim. 02 - 2025 5. Trim. 04 - 2025

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Aportes
indicativo
Territorio

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In.dllcatlvo
Nacion
En Ejecucion Construccion para el $273.745 $273.745
mejoramiento y ampliacion
de del aeropuerto Golfo de
Morrosquillo de Told,
Sucre.

En Ejecucion Corredor Santa Lucia - $190.000 $190.000
Moifiitos

En Ejecucion Construccion, $43.000 $43.000
equipamiento fijoy
dotacion del Hospital del
Golfo de Morrosquillo en el
municipio de Covefias,
Sucre

En Ejecucion Rehabilitacién hidréaulica $41.494 $41.494
del canal el edény
canalizacién en concreto
rigido desde el k0+00
hasta el k1+540, municipio
de Santiago de TolU - Sucre

$0

$0

$0

$0

En Ejecucion Mejoramiento en $37.431 $0 $37.431

pavimento flexible de la via
Toluviejo - San Antonio de
Palmito, departamento de

Sucre. OCAD PAZ

Aporte indicativo
Otros

$0

$0

$0

$0

$0
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Pon "oy

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Ampliacién de la sede del
SENA en Told, Sucre

Construccion de malecon

ecoturistico en la Bahia de
Cispata, municipio de San
Antero, departamento de

Cérdoba

Construccion de las Obras
de Mitigacion para la
estabilizacién por amenaza
de inundacion y/o erosion
del rio Sinu en los
municipios de Lorica y San
Bernardo del Viento,
departamento de Cérdoba

Recuperacion ambiental y
paisajistica de la cuenca del
rio Sinu y obras para la
mitigacién de inundaciones
y control de procesos
erosivos en el municipio de
San Bernardo del Viento

Construccion del complejo
deportivo en el municipio
de Santa Cruz de Lorica,
Departamento de Cérdoba

Proyectos de prevencién y
mitigacion de erosion
costera para el Golfo de
Morrosquillo

Proyecto de optimizacion
del acueducto urbano y
rural hasta el corregimiento
del Porvenir, San Antero,
Cordoba

Aunar esfuerzos para el
mejoramiento y
mantenimiento de vias
rurales en el municipio de
San Antonio de palmito
Departamento de Sucre del
programa Colombia rural —
nacional. Via que conduce
del municipio de San
Antonio de Palmito al
corregimiento Algodoncillo
ruta del sombrero vueltiao

Optimizacién hidraulica y
operativa del sistema de
acueducto del casco
urbano del municipio de
San Bernardo del Viento

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$32.637 $20.637
$26.000 $26.000
$24.972 $24.972
$23.823 $0
$21.000 $0
$18.520 $18.520
$18.002 $8.000
$18.000 $18.000
$14.592 $14.592

$12.000

$0

$0

$23.823

$21.000

$0

$10.002

$0

$0
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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Pon "oy

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Mejoramiento y
construccién de la via
coliseo el cangrejo — Playa
Blanca, en la zona turistica
de Playa Blanca, municipio
de San Antero —
Departamento de Cordoba

Mejoramiento corredor
departamental Aguas
Negras — Berlin (90CS01)

Mejoramiento corredor
terciario Told - El francés -
Guacamayas

Construccion de parador
turistico, en el municipio de
San Antero, Departamento
de Coérdoba

Construccion de Unidad
Recreo-deportiva en la
Cabecera Municipal de
Moiitos, Departamento de
Cérdoba

Estructuracién y Compra de
Lote Centro Multiproposito
en Sucre

Mejoramiento corredor
terciario Corregimiento los
Gomez

Construccion Sistema de
acueducto en el
corregimiento de Rincon
del Mar, Municipio de San
Onofre

Construccion y Dotacion de
una Estacién de Bomberos
en el Municipio de Told

Culminacion del mercado
publico del municipio de
San Antero, departamento
de Cordoba

CAM Santiago de Tolu

Construccion de pavimento
rigido en la via Vereda
Nuevo Mundo y
Corregimiento Cafio
Grande en el municipio de
San Bernardo del Viento,
Cordoba

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$14.571 $14.571
$13.000 $13.000
$10.000 $10.000
$9.771 $7.817
$9.585 $8.000
$9.424 $0
$8.657 $8.657
$7.818 $0
$7.523 $7.523
$7.000 $0
$6.105 $5.605
$6.000 $0

$0

$0

$0

$1.954

$1.585

$9.424

$0

$7.818

$0

$7.000

$500

$6.000
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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Pon "oy

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Mejoramiento corredor
departamental Guayabal -
Parcelas de Algarrobo y
desvio hacia el sector
represa de Villeros

Construccién del centro de
comercio rural zenq, en el
municipio de Tuchin
cordoba

Mejoramiento corredor
terciario Palmira - Gualon

Marina del Golfo de
Morrosquillo

Construccion de obras de
proteccién y reduccion del
riesgo e inundacién en la
rivera del Cafio Chimalito
Fase 3

Proyectos de acueducto y
alcantarillado para el
municipio de Covefas

Construccion del Centro
Multipropdsito en Sucre.

Construccion de Parque
Recreo deportivo en el
municipio San Bernardo del
Viento Departamento de
Cordoba

Mejoramiento,
rehabilitacion y
mantenimiento del puente
la Doctrina, departamento
de Cérdoba.

Via Moiiitos - San Bernardo
del viento y Lorica — Chinu

Mejoramiento en
pavimento asfaltico de la
via El Delirio - Puerto Viejo
en los municipios de San
Antonio de Palmito y tolu
en el departamento de
Sucre.

Construccion de Malecon
Turistico de la Segunda
Ensenada Fase | en el
Municipio de Covefas

Megacolegio Heriberto
Garcia Garrido en Toluviejo,
Sucre

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$4.392 $4.392
$3.000 $0
$1.267 $1.267
$40.000 $0
$30.000 $14.000
$20.000 $20.000
$18.000 $18.000

$7.667 $5.200
$45.072 $45.072
$43.198 $43.198
$41.972 $41.972
$29.948 $28.000
$29.230 $21.000

$0

$3.000

$0

$40.000

$16.000

$0

$0

$2.467

$0

$0

$0

$1.948

$8.230

Pagina

7 De 13

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Departamento
Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Pon "oy

Mejoramiento y $22.224
mantenimiento de la via

gue conduce del municipio

de Tuchin hasta el limite

del municipio de Palmito

(Sucre) en el municipio de

Tuchin, departamento de

Cérdoba.

Construccion de obras de $20.830
recoleccién y manejo de
aguas residuales y
optimizacion del sistema
de abastecimiento de agua,
construccion de obras para
las conexiones
hidrosanitarias
intradomiciliarias, en las
localidades de la Libertad y
Sabanetica del municipio
de San Onofre, Sucre

Construccién de obras de $20.482
proteccién y reduccion del

riesgo e inundacién en la

rivera del Cafio Chimalito

municipio de Lorica,

Cordoba.

Estructuracién Acueducto $14.173
Regional del Golfo de

Morrosquillo

Mejoramiento y $10.581
construccion de la via

paralela al mar, desde el

sector Bucaneros hasta el

sector La Viuda, en la zona

turistica de Playa Blanca,

municipio de San Antero —

Departamento de Cérdoba

Estructuracién proyectos $10.123
de prevencion y mitigacién

de erosion costera

Mejoramiento y $10.000
mantenimiento de la
carretera Sabaneta —

Covefas

Segunda etapa de $8.476
alcantarillado sanitario en

el casco urbano del

municipio de Moiiitos

departamento de Cérdoba.

Via Santiago de Tolu - $8.000

Covefas

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Pagina 8 De

$22.224 $0

$20.830 $0

$19.482 $1.000

$14.173 $0

$10.581 $0

$10.123 $0

$10.000 $0

$5.933 $2.543

$8.000 $0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Departamento

Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Construccion de mirador
turistico en el sector de
playa blanca municipio de
San Antero

Construccion en pavimento
rigido en la via de acceso
entre zona urbana y sector
Boca Negra, en el
municipio de San Bernardo
del viento

Intervencion ambiental
para mitigacién del riesgo.
Recuperacién cuenca
hidrografica Tuchin

Construccion de 261
Unidades Sanitarias
dispersas en zona rural del
municipio de Tuchin,
Departamento de Cérdoba

Proyecto Min Tic -
Conectividad - Zona digital

Estructuracion de
soluciones de acueducto y
saneamiento basico en el
Municipio de Covefias

Mejoramiento vias Tolu - El
Frances — OCAD PAZ

Estructuracion y compra de
lote Hospital Covenias

Construccion de pavimento
rigido en los barrios:
Getsemani, San Pedro,
Barrio Nuevo, Las Palmeras
y los olivos de la zona
urbana del municipio de
Tuchin

Mejoramiento de la via que
comunica la transversal del
caribe sector Moiitos San
Bernardo del Viento en el
sector La Rada municipio
de Moiitos Departamento
de Cérdoba

Construccién de sistemas
de autogeneracion
eléctrica con tecnologia
solar fotovoltaica en Sucre

Cofinanciacién de
Auditorias de cuenta de
salud de punto final

Mejoramiento corredor
terciario Porvenir - Pefidn-
Cerro- Petrona- Aserradero

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$7.951 $6.361
$7.524 $7.524
$7.400 $7.400
$6.666 $6.666
$5.361 $5.361
$5.303 $5.303
$4.911 $0
$4.440 $2.555
$4.300 $0
$4.000 $0
$3.542 $0
$3.188 $0
$3.024 $3.024

$1.590

$0

$0

$0

$0

$0

$4.911

$1.884

$4.300

$4.000

$3.542

$3.188

$0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES 0

Nacional de Planeacién

Terminado Construccion bulevar Jesus $2.778 §2.222 $556 $0
Maria Lugo, en el
municipio de Santa Cruz de
Lorica - Cérdoba

Terminado Mejoramiento corredor $2.693 $2.693 $0 $0
terciario Aserradero -
Covefias

Terminado Mejoramiento corredor $2.469 $2.469 $0 $0

terciario Villa Fatima -
Perpetuo Socorro

Terminado Centro Sacudete (1) en $2.300 $1.840 $460 $0
Tuchin.

Terminado Remodelacién plaza $1.896 $1.516 $381 $0
monumento - Santa Cruz
de Lorica

Terminado Estructuracion y compra de $1.808 $1.187 $621 $0
lote Estacion de Bomberos

Terminado Estructuracion y compra de $1.800 $1.583 $217 $0

lote Ampliacién de la sede
del SENA en Tolu, Sucre

Terminado Mejoramiento corredor $1.603 $1.603 $0 $0
terciario Murcielagal - El
Tigre- San Patricio-
Mangle**

Terminado Estudios y Disefios para el $1.430 $1.430 $0 $0
mejoramiento y ampliacion
de del aeropuerto Golfo de
Morrosquillo de Told,

Sucre.

Terminado Centro Sactdete (1) en $1.250 $1.250 $0 $0
San Antero.

Terminado Centro Sacldete (1) en $1.250 $1.250 $0 $0
Toluviejo.

Terminado Centro Sactdete No 1 $1.250 $1.250 $0 $0
Barrio Los Andes en Lorica.

Terminado Estudios y disefios Puente $1.069 $1.069 $0 $0
la Doctrina

Terminado Estructuracién Malecon de $915 $0 $915 $0
Covefias (Segunda
Ensenada)

Terminado Estructuracién Marina del $318 $0 $318 $0
Golfo de Morrosquillo

Total $1.423.746 $1.183.138 $240.607 $0

Proyectos DNP-Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

18 $312.361

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

F-CA-08 Version: 3 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



L FICHA TRIMESTRAL s 1 o0 1
e I PACTOS TERRITORIALES

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

$291.740

Proyectos En Ejecucion /Ejecutado Presupuesto Comprometido (Millones)

Valor . A;.)ort'e 'A,Tortfes .Ap.ort?s Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector

Construccion, En Ejecucion $43.000 $28.000 $0 $15.000 $0
equipamiento fijoy
dotacién del Hospital
del Golfo de
Morrosquillo en el
municipio de
Covefias, Sucre
Construccion y En Ejecucion $7.523 $7.523 $0 $0 $0
Dotacion de una
Estacion de

Bomberos en el
Municipio de Tolu

Construccion de En Ejecucion $9.585 $8.000 $1.585 $0 $0
Unidad Recreo-

deportiva en la

Cabecera Municipal

de Moifiitos,

Departamento de

Cérdoba

Mejoramiento y En Ejecucion $14.571 $14.571 $0 $0 $0
construccién de la via

coliseo el cangrejo —

Playa Blanca, en la

zona turistica de

Playa Blanca,

municipio de San

Antero —

Departamento de

Cordoba

Construccion de las  En Ejecucion $24.972 $24.972 $0 $0 $0
Obras de Mitigacion
para la estabilizacion
por amenaza de
inundacién y/o
erosion del rio Sinu
en los municipios de
Lorica y San Bernardo
del Viento,
departamento de
Coérdoba

F-CA-08 Version: 3 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



Departamento

Nacional de Planeacién
Rehabilitacién
hidraulica del canal el
edén y canalizacion
en concreto rigido
desde el k0+00 hasta
el k1+540, municipio
de Santiago de TolU -
Sucre

En Ejecucion

Construccién de
malecon ecoturistico
en la Bahia de
Cispata, municipio de
San Antero,
departamento de
Cérdoba

En Ejecucion

Proyectos de
prevencion y
mitigacién de erosion
costera para el Golfo
de Morrosquillo

En Ejecucion

Construccion de No Iniciado
Parque Recreo

deportivo en el

municipio San

Bernardo del Viento
Departamento de

Cérdoba

Proyectos de No Iniciado
acueductoy

alcantarillado para el

municipio de

Covefias

Segunda etapa de Terminado
alcantarillado

sanitario en el casco

urbano del municipio

de Moiitos

departamento de

Cérdoba.

Construccién de Terminado
Malecon Turistico de
la Segunda Ensenada
Fase | en el Municipio

de Covefas

Construccion de Terminado
mirador turistico en

el sector de playa

blanca municipio de

San Antero

F-CA-08

Version: 3

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$41.494 $40.244
$26.000 $26.000
$18.520 $18.520
$7.667 $5.200
$20.000 $20.000
$8.476 $5.933
$29.948 $28.000
$7.951 $6.361

$0

$0

$0

$2.467

$0

$2.543

$1.948
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Departamento PACTOS TERRITORIALES 3

Nacional de Planeacién

Mejoramiento y Terminado $10.581 $10.581 $0 $0 $0
construccién de la via
paralela al mar, desde
el sector Bucaneros
hasta el sector La
Viuda, en la zona
turistica de Playa
Blanca, municipio de
San Antero -
Departamento de
Cérdoba

Intervencion Terminado $7.400 $7.400 $0 $0 $0
ambiental para

mitigacion del riesgo.

Recuperacién cuenca

hidrografica Tuchin

Construccién en Terminado $7.524 $7.524 $0 $0 $0
pavimento rigido en

la via de acceso entre

zona urbana y sector

Boca Negra, en el

municipio de San

Bernardo del viento

Construccion de Terminado $20.482 $19.482 $1.000 $0 $0
obras de proteccion 'y

reduccion del riesgo

e inundacién en la

rivera del Cafo

Chimalito municipio

de Lorica, Cordoba.

Construccion de 261  Terminado $6.666 $6.666 $0 $0 $0
Unidades Sanitarias

dispersas en zona

rural del municipio de

Tuchin,

Departamento de

Coérdoba

Total $312.361 $284.977 $11.133 $16.250 $0
Nota aclaratoria DNP-FRPT: Los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del DNP-FRPT se reportan en estado “En

ejecucion” por la suscripcién del contrato especifico con la entidad territorial ejecutora. No obstante, la ejecucion fisica del
proyecto depende de la contratacién derivada que adelante dicha entidad.

Notas Aclaratorias

Se suscribié el Contrato Especifico No. 207, denominado “"Construccién de obras para la proteccién y mitigacién de los efectos

generados por el fendmeno de erosidn costera en el sector de Santander de la Cruz”, por un valor de $8.519.835.315, financiado
con aportes del FRPT.

Este contrato hace parte del proyecto registrado en el PEI como “Proyectos de prevencién y mitigacién de erosién costera para el
Golfo de Morrosquillo”, el cual contempla la intervencién de 10 puntos que requieren obras de mitigacién para la prevencion de
la erosién costera.

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Golfo-de-Morrosquillo.aspx

F-CA-08 Version: 3 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



ANEXO

DNP-Fondo Regional para los Pactos
Territoriales* Proyectos en ejecucion y ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacidén reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de
Moiitos, Departamento de Cérdoba

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$9.585

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

$1.585 $0

Aporte Territorio (millones)

$8.000 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion

Deporte y Recreacion

Municipio Intervencion

Mofitos

BPIN 2021235000018 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 079-2210703 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 65 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 27/05/2021

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Construccion de un area de 13.380,25 m2. Un espacio
destinado a una zona deportiva y recreativa que incluye la
construccién de graderias, placa polideportiva, cancha de

futbol en arena, cancha de softbol, plaza de acceso principal,
locales comerciales y cafeteria, baterias sanitarias, zonas
verdes y circulaciones.

Centros de recreacion
construidos y dotados

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/11/2021

Fecha de Suscripcion

18/01/2022 46

Fecha de Inicio

$8.000 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

16/11/2025

Fecha Terminacion

$2.219

Pto Comprometido Territorio

$10.219

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Plazo en Meses

Pto Comprometido Sector

Avance fisico del proyecto

18/08/2025

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

1

Numero de centros de
recreacion

25.095

NUmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

100%

% Ejecutado




Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

ID Programado  —— D Ejecutado

b 100%
100% g79; 100% 100%100% 100%100% 1002
1 88% 89% -

902% 77% 77% g79% 100%106& .w 0% 1% 108%

0,8 68% 75%}96% X g% 8 7 SSQ8l, 100f6
529 52% - g09 0% 100%100%
o0 T s > 60%\70% 100% 6 6
39% b o

0.4 0% 5Fiy

%6 % 43%46%
02 %& 9%-.0% 0%0% 0% 6 8% X6 B >:, %46

noviembre de 2022

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

1.2 100%
1 80%
08
06
04
02

marzo de 2026

septiembre de 2023

Valor Programado (mill)

$6.400

Valor Ejecutado (mill)

julio de 2024

mayo de 2025

100%

% Programado

80%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio Estado Proyecto

de Moiiitos departamento de Cérdoba.

Informacién general del contrato especifico

$8.476 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Vivienda Ciudad y Territorio - Agua Municipio Intervencion Moiiitos
BPIN 2021235000010 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 080-2210717 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 108 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 31/05/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de la segunda etapa de alcantarillado sanitario
en el casco urbano del municipio de Mofiitos, departamento
de Cérdoba, con el siguiente alcance: suministro e instalacién
de 7.258 ml de tuberia PVC sanitario para el alcantarillado de

aguas residuales, distribuidos en 6.926 ml de tuberia de 8"y
332 ml de tuberia de 14", suministro e instalacion de 724
acometidas domiciliarias, las cuales estan comprendidas por
2.896 ml de tuberia en PCV Sanitario de 6", construcciéon de
estacion de bombeo de aguas residuales EBAR en el barrio
Alfonso Lépez del municipio de Mofiitos, linea de impulsién
de 30
ml de tuberia PEAD DN75mm RED 17 PN 10 desde el EBAR
hasta el punto de conexién, 106 pozos de inspeccion hasta
H2.00m, 26 pozos de inspeccion H 2,0 -3.5m, 2 camaras de
caida, paso subfluvial — cruce de tuberia de 8" bajo cafo
11,50 ml, a una profundidad de 2,70m; perforacién dirigida
camisa de 12" en acero Shu. 40, accesorios, paso elevado —
cercha metdlica para cargue de tuberia de impulsion.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

9/11/2021 17/12/2021 33 17/09/2024 25.095

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$5.933 $0 $0 $3.481

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$9.414




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/09/2024 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
100%

1 OO% 100% 100%

1 2% 94%

80% —;’\5@ 9
72%  83% 783 82%y Jope 0
0'8 75% 86 85 89% 697 %

0y

0,6 50%  50% Aﬂléﬁ!mq\% 100%

- 72%
38% 4 61%
35% ,_%445%52 56%

04
02 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 14%  25%

0% 0% 000%00000000003%4%0%;7\21%
O (]

mayo de 2022  octubre de 2022  marzo de 2023  agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024

41%

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $5.933 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $593 'I 'I OO%

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion de mirador turistico en el sector de playa blanca municipio de Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$7.951 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$6.361 $0 $1.590 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Comercio, Industria y Turismo Municipio Intervencién San Antero
BPIN 2021236720128 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 085-2210730 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 55 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 10/01/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto tiene un érea total de 4455,83 M2 y consta de dos 1
componentes Construccién de zona cubierta (526,83 M2): Mirador Turistico Construido
incluye bafios (28,85 M2), cocina (30,00 M2), zona de UND

administracion y oficina (13,80 M2), y Construccién de
parqueaderos, accesos y andenes (3929,28 M2): incluye zonas
verdes (105,37 M2), pavimento (1495,05 M2), andenes
(1047 M2), plazas (73,61 M2), zona de parqueadero (404,40
M2), Rampas (136,46 M2), cicloruta (554 M2), Gimnasio
biosaludables (61 M2),
Escaleras de Acceso
deposito (23,78 M2), plazoleta de comidas (276,40 M2), zona
Mirador 2 piso (154,00 M2).

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

10/11/2021 21/01/2022 17 5/06/2023 131.529

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$6.319 $0 $1.580 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$7.899

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

21/06/2023 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100% 100%
1 0 ,'ﬁ
77% 79% 86/A)’| 00% 100%
08 6% o
56% — 76%
0,6 T 2% 7%
o -
0.4 /)6% 56%
’ 23%
0’2 9 9 9 9 9 9 9 6%
0% 0%09% 0%q9s 0%0% 0%q9, 0%y, 0%09% 0%7e;
junio de 2022 noviembre de 2022 abril de 2023

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $6.319 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $63'] 9 'I OO%

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

27/03/2026
Mejoramiento y construccion de la via coliseo el cangrejo - Playa Blanca, en Estado Proyecto
la zona turistica de Playa Blanca, municipio de San Antero - Departamento

de Cordoba

Informacién general del contrato especifico

$14.571 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion San Antero
BPIN 2021236720178 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 089-2210735 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 91 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 10/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcciéon de 3.925,65 metros de pavimento concreto 3,926
rigido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de via Via urbana construida

de 10.7 metros con una calzada de 6.40 metros de ancho Kilometros de vias urbanas
incluye sefalizacion vertical y horizontal, anden con bordillo
de 1.80 metros de ancho y una ciclo ruta con bordillo de 2.50

metros de ancho.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

10/11/2021 18/02/2022 51 16/05/2026 131.529

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$14.549 $0 $852 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$15.402

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

18/01/2026 100% 91%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
100%  100%  9795100% geop 979 100% 949 98% 87% 91% oo 98%
1 0 9 ¥ 0084 100% % 8
829 86% N 86%
o 73% 77%  86% 99% 80%  90% 97%
0.8 0 85% 80% 90% 4
58% 58% 58% 589 58% 2% 80%
0,6 . 49% 71% 58984 753 . - % 70%\_ 70%
5 36% oo N 400 55% 57% X 58%58% T 60%
04 28% =2 48% 49% 49%49
02 0% 0% o9 0% 12%.0%0937% 10%15%
0
1
0% ?
0

diciembre de 2022

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

12 100%  g0%
038
0,6
04
0,2

marzo de 2026

octubre de 2023 agosto de 2024 junio de 2025

100%

% Programado

$14.549

Valor Programado (mill)

$13.094

Valor Ejecutado (mill)

90%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Mejoramiento y construccion de la via paralela al mar, desde el sector Estado Proyecto

Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turistica de Playa Blanca,
municipio de San Antero - Departamento de Cordoba

Informacién general del contrato especifico

$10.581 Terminacion Anticipada
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion San Antero
BPIN 2021236720179 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 090-2210736 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 90 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 08/10/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccién de 2.030,00 metros de pavimento concreto 2,07
rigido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de via Via urbana construida
de 10,00 metros con una calzada de 6,00 metros de ancho, Kildmetros de vias urbanas
anden con bordillo de 1.50 m y una ciclorruta con bordillo de
2.50 m. incluye sefializacion vertical y horizontal.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021 18/02/2022 35 26/01/2025 131.529

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$8.792 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$8.792

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

18/01/2025 100% 3%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

1
08
0,6
04

95% 100% 100% 100%

75% 100% 100% 100%

58%

36%
19%

02 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
U

0%0 OO%Ok,ot%,ot%,ot%,ol%,ol%,ol%,ol%,ol%,ol%,ol%ov%ot%)ol%,ot%)ol%)ol%)ol%,olm%1%5%0% 3%
0 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Fe

diciembre de 2022

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

12 100%
1

0,8

0,6

04 18%

0,2
o I

marzo de 2026

octubre de 2023 agosto de 2024

$8.792 100%

Valor Programado (mill) % Programado

$1.587 18%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion en pavimento rigido en la via de acceso entre zona urbana y Estado Proyecto
sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento

Informacién general del contrato especifico

$7.524 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion San Bernardo del Viento
BPIN 2021236750026 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 115-2220691 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 105 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 5 Fecha viabilidad 26/11/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de pavimento Rigido de longitud 4.10 km en 4,1
concreto Hidraulico de espesor 21 cm, Subbase Granular e15 Via terciaria mejorada
cm, incluye cunetas de 80 cm a cada lado y bordillo de e=15 Kilometros de vias terciaria

cms Construccion de un box coulvert doble de 3.0 x 3.0 m,
localizado en el K3+363, en donde se encontraba un puente

artesanal de madera, el cual no garantiza la funcionalidad

durante la vida util del proyecto.
Caracterizacién vial de la longitud intervenida (4,1 Km)

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

18/07/2022 6/09/2022 24 6/09/2024 37.782

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$7.524 $0 $649 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$8.173

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/09/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1 ’2 0 0 0
1 969,100% 009% 98% o 100%99% 979,100% 100%
0 —
77% 100% 82% 959 96% 979 100%
0,8 "8 cy"’"/ 91% 100%
5106 529% 53% 78% 207 =&
0,6 48% 02670 25 T T0%
0.4 6% 5%
I 26% -
0/
02 0% 0% 0% o 130%28%
! S <“<—]111%
febrero de 2023 julio de 2023 diciembre de 2023 mayo de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $7.524 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $751 1 1 00 A)

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion de las Obras de Mitigacion para la estabilizacion por amenaza Estado Proyecto

de inundacién y/o erosion del rio Sini en los municipios de Lorica y San
Bernardo del Viento, departamento de Cérdoba

Informacién general del contrato especifico

$24.972 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Regional
BPIN 2021002230200 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 128-2220843 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 41 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 4 Fecha viabilidad 16/06/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la Construccién de las obras de 3
mitigacion para la estabilizacion por amenazas e inundacion Atencion puntos criticos
y/o erosién del rio Sind en los municipios de Lorica y San Atencién puntos criticos
Bernardo del Viento en el Departamento de Cérdoba, el
alcance del contrato incluye el perfilamiento de los taludes,
construccion de muro en gaviones, construccion de terraplen
y cunetas en los sectores de Remolino y Trementino;
terraplen y cunetas en el sector de Leopoldo.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/08/2022 30/03/2023 38 30/05/2026 157.726

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$29.610 $0 $6.000 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$35.610

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

30/01/2026 100% 72%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100%
1
73% 72%
0,8 66%  76%
61% 77 h 58% 58%
0,6 49% 47%

: 64% 47%
37% ° 629% 43% ° S A 619
04 22% 46% 7 Lo 47% Ao 15%

0
020%  0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 27% 28% 31%

% @o Oto 0% Oko Oko oko Oko Oko Oko oko oko 0% >%° 0%0%0%09%0%0%0%0% 0% 0%  20%
0

enero de 2024 noviembre de 2024 septiembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $24.298 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 7009 70%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
70%

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Intervencion ambiental para mitigacion del riesgo. Recuperacion cuenca Estado Proyecto

hidrografica Tuchin

Informacién general del contrato especifico

$7.400 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Tuchin
BPIN 2021238150094 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 133-2220915 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 42 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 4 Fecha viabilidad 13/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Recuperacion de la cuenca hidrografica en el resguardo

indigena zenu de cordoba-sucre, mediante la canalizacion y

encauce de 1200 ml de canal en revestimiento de concreto y

perfilado de 700 ml en canal de tierra del arroyo “las pavas”,
localizado en la zona urbana del municipio de Tuchin,
Departamento de Cordoba.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

19/08/2022 20/10/2022 13 20/11/2023 37.716

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$7.015 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$7.015

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

20/11/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
97% 95% 97% 99% 100%  100%

1 9 8y
0% 8a% 4% i< 100% N\ 100% "\ 100% N\ 100% N\ 100% X 100%
08 o

0,6
04

0,2 o
0% 0% 0% 0% 79 >%

34%

diciembre de  febrero de 2023 abril de 2023 junio de 2023 agosto de 2023  octubre de 2023
2022

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $7.015 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $701 3 1 00 A)

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

° ° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026
Construccion de obras de proteccion y reduccion del riesgo e inundacion en Estado Proyecto
la rivera del Cafio Chimalito municipio de Lorica, Cérdoba.

Informacién general del contrato especifico

$20.482 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Santa Cruz de Lorica
BPIN 2021002230127 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 151-2221171 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 106 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 5 Fecha viabilidad 09/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
La alternativa seleccionada del proyecto 3CONSTRUCCION
DE OBRAS DE PROTECCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE
EROSION E
INUNDACION EN LA RIBERA DEL CANO CHIMALITO,

MUNICIPIO DE LORICA, CORDOBA
Basados en el andlisis de vulnerabilidad en la zona de
influencia del cafio Chimalito, se han identificado varios
escenarios con riesgo alto y
medio de afectacion por el riesgo de efectos del cambio
climatico, para estos escenarios se han determinado la lineas
de proyectos basadas
en las estrategias del PNACC acorde a los lineamientos y
marcos normativos del proyecto y los indicadores del plan de
desarrollo del
municipio de lorica, los cuales son:
RESTAURACION DE BOSQUES RIPARIOS- 10 Hectareas
CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE VEGETACION
FLOTANTE +17 Hectéareas
PATIOS PRODUCTIVOS RESILIENTES +4000 metros cuadrado
CONSTRUIR RELLENOS PARA CONTROL DE INUNDACION=
12025.2 metros cubicos
CONTRUIR Y REALZAR MURO DE CONTENCION (863 M)=
863 metros
CONSTRUIR OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS DE
ESCORRENTIA SUPERFICIAL= 1038.83 metros
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FISICA URBANA= 5496
metros cuadrados

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

6/1 2/2022 [IAVIAYR VA VSN L) LV VY eveTT lc 1. 1=t
$19.482 $0 $2.000

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$21.482

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

20/06/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
100% 100% o, 100% 100% 100% 100%
1 94% -
. 79% % — " 100% 100% 100% 100%
0.8 . 75% o 93%  93%  94%
' 6,,5,47,,,,,,,,/—/7”6';;/; 81%
0,6 47% 68% 70%
04 ; 5%
02
! 0% 0%0% 0% 4%,,,,//”"
0 —a A 1%
junio de 2023 noviembre de 2023 abril de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $19.482 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 9482 1 00 A)

1.2 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Rehabilitacion hidraulica del canal el edén y canalizacion en concreto rigido
desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tola - Sucre

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$41.494

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$1.250

Aporte Nacién - Sector (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$40.244

Aporte DNP FRPT (millones)

$0

Aporte Territorio (millones)

$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervenciéon Santiago de Tolu

BPIN 20221301010001 Area de influencia Urbano

No. Contrato Especifico 152-2221172 Es Inversion climatica? Si

No. CONPES Anexo B 107 Tiene viabilidad? Si

Sesién CD inclusion PEI 5 Fecha viabilidad 17/06/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccién de 1540 m del Canal hidraulico Rectangular en
concreto rigido para la evacuacion de aguas lluvias, para una
longitud total de 2.876 m a intervenir;Ademas se contempla
el paso de la comunidad de un lado a otro, mediante la
construccién de 4 puentes metalicos peatonales y dos
puentes vehiculares.

Obras para la prevencién y
control de inundaciones

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

6/12/2022

Fecha de Suscripcion

27/01/2023 35

Fecha de Inicio

$1.250

Pto Comprometido Sector

17/12/2025

Fecha Terminacion

$0

Pto Comprometido Territorio

$42.718

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Plazo en Meses

$41.468

Pto Comprometido DNP FRPT

Avance fisico del proyecto

27/01/2026

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

2876

Kildbmetros de obras de
prevencién y control
hidraulico

11

NUmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

89%

% Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100% 100% 96%
1 88% ° 89% 89% 89% 89%
749 100% 81% A0% {599
08 69% ~70%  89%6 799476H79%
55% s8%  \I7% 81% 80%
0,6 200 —70% 81%
9 58%
0,4 26% ,,,/4—|42%
25% 329
02 0%  0%0%0%0%0%0%0%0% . 8%0%0%4%11%15%%24,
’00%000%00000000000000000%0%44’ T, 30 \18% 24% \22%
noviembre de 2023 septiembre de 2024 julio de 2025

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $41.468 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $37321 90%

1.2 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion de Malecén Turistico de la Segunda Ensenada Fase | en el Estado Proyecto
Municipio de Coveiias

Informacién general del contrato especifico

$29.948 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Comercio, Industria y Turismo Municipio Intervencion Covefias
BPIN 2021002700374 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 168-2221234 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 150 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 06/07/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Intervencion de un espacio publico en el Municipio de 1
Coveiias, adecuandolo para Malecén construidio
la circulacién en el corredor de la playa de la segunda UND

ensenada, contempla la pavimentacion de vias, construccion
de andenes, cicloruta y creacion de espacios para el comercio
de productos turisticos (restaurantes - locales comerciales),
elementos para la organizacién del area de la playa (zonas
verdes, caseta de vigilancia y zona de primeros auxilios,
baterias de bafios, zonas de ducha, Mobiliario urbano,
instalacién de luminaria) con un area total de 23528.52 M2 y
una longitud de 983.86 M, que va de la ABS k0+000 a la
abscisa k0+983.86, en dicho recorrido la pavimentacion de la
via inicia en el KO+350 hasta el K0+983.86 es decir tendra una
longitud de 633.86 M

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

30/12/2022 14/04/2023 31 15/11/2025 687.419

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$29.427 0 $570

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$29.998

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

14/06/2025 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100%
1 93% 93%
0
08 78%  100% 76% 2% 759,
0
, o 67% 61% 65%
0 /"
0,6 44% 45‘%)/
0’4 5300 34% 56% 30%////
o
02 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% g9 15% L
2 G o of o e
0% 0 0 0 0 0 0 o o I
0 —>» 1%
septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024 mayo de 2025

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $29.427 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $26484 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion y Dotacion de una Estacion de Bomberos en el Municipio de Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$7.523 En ejecucién de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Interior Municipio Intervenciéon Santiago de Tolu
BPIN 2022002700102 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 178-2230152 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 86 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 09/11/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Estaciones de Bomberos !
Construidas Muneo de Estaciones de
bomberos




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

El proyecto cuenta con dos etapas, la primera es la
construccién de infraestructura nueva y la segunda consiste
en la dotacién de la estacion
con vehiculos, dotacion al personal con equipos tecnolégicos
modernos.

La estimacion de los costos obedece a un andlisis de
prefactibilidad y factibilidad cuyos valores son producto
inicialmente del anélisis de
algunas experiencias similares de construccién y
posteriormente de cotizaciones recibidas (tanto de insumos
como de dotaciény
equipamiento), que permite la elaboracion de un estudio de
mercado para la construccién, asi como para equipamiento y
dotacion.

La construccion y dotacion de la probable Estacion de
Bomberos esta proyectada para implantarse al suroeste del
Municipio de Santiago de
Told, mediante la unién de 9 predios ubicados en la
Urbanizacién TolG Nuevo. El area intervencién se encuentra
sefialada dentro de los
predios ubicados en la urbanizacién Tolu nuevo en el
municipio de Santiago de TolU con un area de 2,883.78 m2,
en 9 lotes declarados de
utilidad publica o interés social mediante ordenanza. No.036
de 2020 del Departamento de Sucre. Se incluyen de manera
general areas de
recepcion, sala de maquinas, vestiré, estacion de transferencia
de uniformes, salén auditorio, oficinas administrativas, zona
de cafeteria,
area de sanitarios, sala de estar, oficina de comando,
gimnasio, salén consejo de oficiales, alojamientos, zonas
verdes y duras exteriores,
entre otros, ademas de dotacién de maquinas, equipos y
dotacién personal con los insumos necesarios para atender
emergencias.

El tiempo de ejecucion de todas las actividades cuenta con un
cronograma de 10 meses y los costos del proyecto son los
siguientes:

ETAPA |
COSTO TOTAL EJECUCION DE OBRA: $ 5.609.050.826,10
COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA: $ 368.613.523,59
ETAPA I
COSTO TOTAL EJECUCION DE DOTACION: $1.459.564.850,46
COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE DOTACION: $
68.399.734,49
TOTAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 7.522.011.672,50

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

15/06/2023 24/10/2023 31 25/05/2026 36.475

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$7.522 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros




Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance fisico del proyecto

24/01/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado

1,2

1
08
0,6
04

0.2 o

0% 0% 0%

marzo de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

1.2 100%

70%
0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

$7.522

Presupuesto Comprometido Total (millones)

100%

% Programado

—— ID Ejecutado

98%
88%
100%
1%

55%

39%44%

0% 0%

0 0% D%~ OEO 0% OEO OEO OEO 0% 0%%0 %

agosto de 2024

2%
enero de 2025

$7.522

Valor Programado (mill)

$5.241

Valor Ejecutado (mill)

16% o
3% 4% 4% 4% 4% $%

%

% Ejecutado

86%86%86% g9, g2y
70%70%

58% )
38% 379,41%41%41%

229%°8% a
0

3%
T a9

7;\ 22%
0

junio de 2025

noviembre de 2025

100%

% Programado

70%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Estado Proyecto

Construccion, equipamiento fijo y dotacion del Hospital del Golfo de
Morrosquillo en el municipio de Coveiias, Sucre

Informacién general del contrato especifico

$43.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$28.000

Aporte DNP FRPT (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$15.000 $0 $0

Otros Aporte (millones)

Aporte Territorio (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones)

Sector de Inversion Municipio Intervencion

Salud y Proteccién Social

Covefias

BPIN 2023002700021 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 189-2230170 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 145 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 30/11/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
La alternativa propuesta comprende la CONSTRUCCION , Hospitales de primer nivel de 1
EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL atencion construidos y
GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, dotados Numero de Hospitalses

SUCRE
1. Area Administrativa: 255,11 mts2
2. Area Consulta externa: 618,46 mts2
3. Area de Urgencias: 708,24 mts2
4. Area Apoyo Diagnéstico: 661,53 mts2
5. Area Hospitalizacion: 488,70 mts2
6. Area de Cirugia, atencién de parto y esterilizacion: 809,81
mts2
7. Area Servicios Generales y complementarios: 1240,60 mts2
8. Otras Areas: 1117,47 mts2
9. Aleros: 583,72 mts2
Area Total: 6483,64 mts2

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/06/2023

Fecha de Suscripcién

17.000

Numero de Beneficiarios

2/11/2023 31

Fecha de Inicio

$10.542 $0 $0

Pto Comprometido Otros

2/06/2026

Plazo en Meses Fecha Terminacion

$34.016

Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Territorio

$44.558

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido Sector



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Avance fisico del proyecto

2/01/2026 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
1
0,8
0,6 .
0,4 - 8% 0 229 27%30% 32%3352%
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% > 42
o B g o o o F ¥
abril de 2024 septiembre de 2024 febrero de 2025 julio de 2025 diciembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

217/03/2026 $28.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $201 OO 72%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
! 72%

0,8

0,6

04

0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion de malecon ecoturistico en la Bahia de Cispata, municipio de
San Antero, departamento de Coérdoba

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$26.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

$26.000 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Comercio, Industria y Turismo Municipio Intervencién San Antero

BPIN 2022236720080 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 194-2230175 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 149 Tiene viabilidad? Si

Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 06/08/2023
Alcance

Producto Principal

Meta del Producto

Malecén Construido

1

UND




@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

Construccién de espacios de estancia, senderos peatonales
cubiertos naturalmente y también con cubiertas artificiales,
plazoletas que integren la biodiversidad tanto con el
habitante del sector como con los turistas que visitan la zona;
muelles turisticos y para pescadores del sector, zonas donde
se puedan desarrollar manifestaciones culturales del sector,
pasajes comerciales donde se puedan comercializar los
productos y artesanias propias de la region y asi hacer
autosostenible el proyecto disefiado, vias que le den
continuidad a la malla vial existente y obligue a recorrer el
proyecto en su totalidad, estructuras en concreto y acero,
zonas exteriores, redes hidraulicas y sanitarias, redes
eléctricas, zonas de parqueaderos, modulos de ventas,
espacios cubiertos y lugares de trabajo para los habitantes
existentes en la zona de influencia.

1. Pavimento propuesto (4558.89 m2) que incluye via de dos
carriles con un ancho de 6 metros y andenes de 1 metro que
conecta con
pavimentos existente.

2. Malecon y andenes (9033.28 m2) que contempla una
plazoleta cultural, muelle embarcadero, un faro mirador,
plazoleta de juegos de
ajedrez y plazoleta del pelicano, juegos infantiles, una
plazoleta de comidas, bafios, locales y zonas verdes, accesos
especiales para
personas con movilidad reducidas, pasillos de con losetas
tactiles para personas con discapacidad visuales, parque
biosaludables.

3. Zonas para parqueaderos (1251.79 m2) que cuanta con
parqueadero para discapacitados.

4. Muelles propuestos (1353.55 m2) incluye muelles para
embarcaciones menores, la ampliacién del mulle existente y
la construccién de un
nuevo muelle.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/06/2023 6/10/2023 29 15/03/2026 127

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$25.600 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$25.600

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/02/2026 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2 . .
1 96%97%  100%  100% 96%98% 99% g4,
0, 0, L L — . 0,
08 77% 100%  100% B Ll o ’1850;
' 62%81%81% h
06 529655%
! a1 66%
04 o 24%
b %
0 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% — — '/o
' 0% O~ OE) 0% OEO OEO OEO OEO 0% 0% er © 3% 4% 4% 2%
0 — 1% 2% 14%
marzo de 2024 agosto de 2024 enero de 2025 junio de 2025 diciembre de 2025

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $25.600 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $2304O 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026

Construccion de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del Estado Proyecto
municipio de Tuchin, Departamento de Cérdoba

Informacién general del contrato especifico

$6.666 Obra terminada

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Vivienda Ciudad y Territorio - Agua Municipio Intervencion Tuchin
BPIN 2021238150080 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 195-2230387 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 109 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 27/06/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de 261 Unidades Sanitarias, se permitiran . ) ) 261
disponer de médulos especiales para satisfacer a la I\/.Iejo.ramler)t'o unidad )
comunidad y ayudar a disminuir la contaminacién por el mal | [ Sanitaria en vivienda propia Beneficiarios
manejo de las aguas residuales y por ende disminuir la
contaminacién al medio ambiente, mejorando la calidad de
vida 1.305 habitantes

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

22/12/2023 12/03/2024 20 15/11/2025 38.000

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$6.599 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$6.599

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

12/06/2024 0% 0%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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ID Programado  —— D Ejecutado

1,2

1
0,8
0,6
04
0.2 0% 0% o, 0%

0 o 2 0% J 0% 3

abril de 2024 mayo de 2024 junio de 2024

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $6.599 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5939 90%

12 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales "v/" PACTOS

Departamento | ERRITORIALES
Nacional de Planeacién Desarr dad

° ° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
27/03/2026
Proyectos de prevencion y mitigacion de erosion costera para el Golfo de Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$18.520 En contratacion derivada

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$18.520 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Departamentos de Sucre y Cordoba
BPIN 2024002700177 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 203-2240313 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 43 Tiene viabilidad? No
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 12/11/2024
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto para prevenir y mitigar la erosién costera en el Numero de obras de 1
Golfo de Morrosquillo, especificamente en el sector de la prevencion y mitigaciéon para
primera ensenada del municipio de Covefias, prevé tanto la el control de la erosién Informes de Ejecucion e
ejecucion de medidas de defensa costera como la costera. Interventoria
implementacién de medidas de adaptacién contra el
fenémeno.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

30/12/2024 9/04/2025 22 12/02/2027 96.770

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$10.000 $0 $740 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.740

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 $10.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 OOO 1 O%

12 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

038
0,6
04 10%
0,2

0 |

marzo de 2026

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





