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Plazo en años

Pacto Territorial Río Bogotá

5 2 95%

6 $34.075

$2.638

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

30/06/2021
Fecha de Terminación

30/06/2026

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $34.075 $22.050 $9.387 $2.638

Total $34.075 $22.050 $9.387 $2.638

$22.050
Aporte indicativo nación (Millones)

$9.387
Aporte indicativo territorio (Millones)

1
Proyectos FRPT

5
Proyectos Nación territorio

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Comprometido 
Nación

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $31.179 $22.351 $5.658 $3.171

Total $31.179 $22.351 $5.658 $3.171

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nación y Otros
Pacto Territorial Entidad Nación

aportante
Entidad Otros 

aportante
Presupuesto 

Comprometido Nación
Presupuesto Comprometido 

Aporte Otros 
Pacto Territorial 
Río Bogotá

$0 $0
AGROSAVIA $0 $530

DNP-FRPT Corporación
Autónoma
Regional de 
Cundinamarca
(CAR)

$10.502 $2.641

MADS $11.849 $0
Compromisos de Recursos por Parte de la Nación y el Territorio

Pacto Territorial Aporte Indicativo 
Nación

 Presupuesto Comprometido 
Nación % Avance Nación

Pacto Territorial Río Bogotá $22.050 $22.351 101,36%

F-CA-08 Versión: 3 Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación

Corte de la ficha: Marzo de 2026
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Año Trimestre Trimestre Presupuesto 
Comprometido Total

% Avance 
Consolidado

Proyectos 
En Ejecución

Proyectos 
Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $29.875 87,68% 1 2
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $29.875 87,68% 1 2

3. Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $28.379 83,28% 1 2
4. Trim. 03 4. Trim. 03 - 2025 $31.179 91,50% 1 3
5. Trim. 04 5. Trim. 04 - 2025 $31.179 91,50% 1 3

2026 6. Trim. 01 6. Trim. 01 - 2026 $31.179 91,50% 1 3

91,50% $31.179
Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Pacto Territorial Aporte Indicativo 
Territorio

 Presupuesto Comprometido 
Territorio

% Avance 
Territorio

Pacto Territorial Río Bogotá $9.387 $5.658 60,27%

F-CA-08 Versión: 3 Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación



FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

3 4Página De

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Fortalecimiento de la 
producción de material
vegetal arbustivo y arbóreo 
para la recuperación de la
cobertura arbórea en el
departamento de 
Cundinamarca

$3.387 $0 $3.387 $0

No Iniciado Fortalecer la red de 
monitoreo en la Cuenca 
Alta  del río Bogotá

$4.000 $0 $4.000 $0

No Iniciado Implementación de
acciones de restauración
en el municipio de Suesca 
Cundinamarca

$1.424 $1.424 $0 $0

Terminado Fortalecer la red de 
monitoreo en la cuenca del 
río Bogotá.

$14.638 $12.000 $0 $2.638

Terminado Implementación de un
proceso de restauración
ecológica como medida de
adaptación al cambio
climático en Cundinamarca

$8.626 $8.626 $0 $0

F-CA-08 Versión: 3 Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación
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Terminado Fortalecimiento y 
Transferencia de 
conocimiento en el marco 
de la educación ambiental
en el departamento de 
Cundinamarca

$2.000 $0 $2.000 $0

Total $34.075 $22.050 $9.387 $2.638

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte 
indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte indicativo 

Otros

Fortalecer la red de 
monitoreo en la 
cuenca del río
Bogotá.

Terminado $14.638 $12.000 $0 $0 $2.638

Total $14.638 $12.000 $0 $0 $2.638

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx

1

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$2.638
Aporte indicativo Otros

$12.000
Aporte indicativo DNP FRPT

$0
Aporte indicativo territorio

$14.638
Valor Indicativo (Millones)

1
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$13.142
Presupuesto Comprometido (Millones)

Notas Aclaratorias

F-CA-08 Versión: 3 Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación



ANEXO 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos 
en ejecución y ejecutados 

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de
información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Río Bogotá
27/03/2026

En Liquidación

$12.000 $0

$13.142

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14.638

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá. Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021011000282
117-2220694

44
1

Bogotá
Urbano - Rural

Si
Si

14/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer la capacidad tecnológica del seguimiento de las 
estaciones de la RAMCA del rio Bogotá con el fin de mejorar 
el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco 

normativo de la gestión de la cuenca del río Bogotá

Servicio de monitoreo 
hidrológico

9

Número de estaciones

2.655.816

$10.502 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

25/07/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

17/11/2022
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

17/01/2025
Fecha Terminación

17/01/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$2.638
Otros Aporte  (millones)

$2.641
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026
Fecha de Corte Avance

$10.502
Valor Programado (mill)

$10.502
Valor  Ejecutado (mill)

88%
% Programado

88%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.




