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Pacto Territorial Bolivar

5/04/2021 3 5/04/2024 3 91%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

8 $399,204

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$381,191 $18,012 $0

Aporte indicativo nacién (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte Infi’u:atwo Aporte |E\d|€at|vo L Ap'orte
Nacién Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $53,873 $53,873 $0 $0
Deporte y Recreacion $7,911 $7,911 $0 $0
Educacion $40,558 $37,591 $2,967 $0
Transporte $296,862 $281,817 $15,045 $0
Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

100.00% $399,204

. s

Valor Compr + En Ej + Ej

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

Ejecutado En Ejecucion

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccion de Programacion de Inversiones Publicas



Departamento Nacional FICHATR'MESTRAL Pégina 2 De 4

de Planeacién - DNP PACTOS TERRITORIALES
L Aportes e
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversién Total Aporte In.d’lcatlvo indicativo Aporte indicativo
Nacién . Otros
Territorio

Ejecutado Obra de prevencion y $8,354 $8,354 $0 $0
mitigacion del riesgo de
inundacion en la vereda
Remolino municipio de
Morales, departamento de
Bolivar

Ejecutado Construccién de cancha de $7,911 $7,911 $0 $0
fatbol sintética en Cicuco
Bolivar

En Ejecucion Mejoramiento en concreto $212,651 $212,651 $0 $0

asfaltico de la via que
conduce del municipio de
Morales con la interseccion
de la via que conduce del
municipio de Simiti al
corregimiento de Cerro de
Burgos, municipio de Simiti

En Ejecucion Mejoramiento de la via que $84,211 $69,166 $15,045 $0
conduce del municipio de
Coérdoba al corregimiento
de San Andrés en el
departamento de Bolivar

En Ejecucion Canalizacion del arroyo $30,281 $30,281 $0 $0
Polén para la mitigacion de
la erosién y la
estabilizacion de taludes en
el municipio de Turbana,
Bolivar

En Ejecucion Reposicidn y construccion $22,591 $21,702 $889 $0
de la infraestructura de la
Institucion Educativa
Mauricio Nelson Visbal,
municipio de San
Estanislao de Kotska,
departamento de Bolivar
En Ejecucion Reposicién y construccion $17,967 $15,889 $2,078 $0
de la infraestructura de la
Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de
Sincerin, municipio de
Arjona
En Ejecucion Mejoramiento y $15,237 $15,237 $0 $0
canalizacion del arroyo
Alferez del municipio de El
Carmen de Bolivar

Total $399,204 $381,191 $18,012 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

F-CA-08 Version: 2 Direccién de Programacion de Inversiones Publicas
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PACTOS TERRITORIALES

Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

Pagina 3 De 4

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$381,191 $18,012 $0

$0

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector

Aporte indicativo Otros

Valor Aporte Aportes Aportes Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto indicativo indicativo indicativo P

Indicativo DNP FRPT Territorio Sector Otros

Reposiciény En Ejecucion $22,591 $21,702 $889 $0 $0
construccion de la

infraestructura de la

Institucion Educativa

Mauricio Nelson

Visbal, municipio de

San Estanislao de

Kotska,

departamento de

Bolivar

Reposicion y En Ejecucion $17,967 $15,889 $2,078 $0 $0
construccion de la

infraestructura de la

Instituciéon Educativa

Técnica Agropecuaria

de Sincerin,

municipio de Arjona

Canalizacion del En Ejecucion $30,281 $30,281 $0 $0 $0
arroyo Polén para la

mitigacion de la

erosiény la

estabilizacion de

taludes en el

municipio de

Turbana, Bolivar

Mejoramiento en En Ejecucion $212,651 $212,651 $0 $0 $0
concreto asfaltico de

la via que conduce

del municipio de

Morales con la

interseccion de la via

que conduce del

municipio de Simiti al

corregimiento de

Cerro de Burgos,

municipio de Simiti

Mejoramiento y En Ejecucion $15,237 $15,237 $0 $0 $0
canalizacion del

arroyo Alferez del

municipio de El

Carmen de Bolivar

F-CA-08 Version: 2 Direccién de Programacion de Inversiones Publicas
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Obra de prevenciony Ejecutado
mitigacion del riesgo

de inundacion en la

vereda Remolino

municipio de

Morales,

departamento de

Bolivar

Construccién de Ejecutado
cancha de futbol

sintética en Cicuco

Bolivar

Mejoramiento de la  En Ejecucion
via que conduce del

municipio de

Coérdoba al

corregimiento de San

Andrés en el

departamento de

Bolivar

Total

$8,354 $8,354 $0 $0

$7,911 $7,911 $0 $0

$84,211 $69,166 $15,045 $0

$399,204 $381,191 $18,012 $0

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Funcional-Bolivar.aspx

F-CA-08

Version: 2

Direccion de Programacion de Inversiones Publicas

$0

$0

$0

$0




Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos comprometidos, en ejecucién y ejecutados

=+ Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

£
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COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales f Departamento Nadional

e Planeacién - DNP

° ° - Fecha de Corte
Pacto Territorial Bolivar

15/12/2023

Mejoramiento en concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Estado Proyecto
Morales con la interseccién de la via que conduce del municipio de Simiti al

corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simiti

Informacién general del contrato especifico

$212,651 En ejecucién

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$212,651 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Morales
BPIN 20201301010240 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 071-2210662 Es Inversién climatica? No
No. CONPES Anexo B 88 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 6/17/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 40,466 km de vias en pavimento flexible con 40.46
su sefalizacion horizontal y vertical y 20 alcantarillas de 36", Via terciaria mejorada
64 estructuras tipo box coulvert y un muro de contencién en Kilémetros de vias terciaria
Gavion de 100 metros.

Informacion especifica de ejecucién contrato especifico

14/10/2021 5/01/2022 31 5/08/2024 44,825

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$212,651 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$212,651

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

5/12/2023 20% 67%

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado




COl A . . o . i
e Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales  i{z=j’ Departamento Nacional
/) de Planeacién - DNP

ID Programado ~ —— ID Ejecutado

1 86%
79%
0.8 68% % 67% 67%
0.6 53% 299 3% - 67%
s 1% 47% 439, 46% 49 ® 0% 63%
34% a0 42% 49%
04 20%  32% 3% o a6%
(S
0.2 o% 0% 0% 0% 0% 0% 1:1% 0%X 3%
0% EEEEO 0% OEO OEO OEO OE 0% 16) G .
= ‘_| 0

June 2022 November 2022 April 2023 September 2023

Avance Financiero del proyecto

15/12/2023 $210,703 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l ID Ejecutado $1 70’1 20 80%

12 100%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06 1

December 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.
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POTENCIADE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/12/2023

Pacto Territorial Bolivar

Reposicién y construccion de la infraestructura de la Institucién Educativa Estado Proyecto

Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona

Informacién general del contrato especifico

$17,967 En ejecucion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$15,889 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversién Educacion Municipio Intervencién Arjona
BPIN 2019002130077 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 072-2210663 Es Inversién climatica? No
No. CONPES Anexo B 74 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 7/2/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccién de infraestructura educativa existente en el . 1
municipio de Arjona con la construccion de 5 aulas de clases Infraestructura educativa

de preescolar, 20 aulas de clases basicas y media, 1 aula mejorada NuUmero de Sedes

polivalente, 1 aula tecnoldgica, 1 centro de recursos, 1
laboratorio integrado, 1 area administrativa, 1 aula multiple -
comedor y 1 cancha mdltiple.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

14/10/2021 17/02/2022 24 3/02/2024 815

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nudmero de Beneficiarios

$15,889 $0 $2,078

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$17,967

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/11/2023 3% 85%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




COLOMBIA
POTENCIA DE LA

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Eepa“a"‘e."w Nacional
e Planeacién - DNP

- ID Programado  —— ID Ejecutado

1 89%
750 S1% i
0.8 68% 85% 85%
59% = 1%
—T2%
0.6 50% %
36% — 53%
04 26% 279 45%

16% ’
0.2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% i

o% 0% O O O of Of o O of 1% 3% T 20%
0 2 2% 4%

July 2022

December 2022 May 2023 October 2023

Avance Financiero del proyecto

100%

15/12/2023

Fecha de Corte Avance

[ IDProgramado [ ID Ejecutado

$14,300

Valor Programado (mill)

$14,300

% Programado

90%

1.2 100% 90%
1 . '

08

06 1

04 ]

02 ]
G ]

Valor Ejecutado (mill)

% Ejecutado

December 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales f Departamento Nadional
Vl DA e Planeacion -
° ° - Fecha de Corte
Pacto Territorial Bolivar

15/12/2023

Reposicién y construccion de la infraestructura de la Institucién Educativa Estado Proyecto

Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska,
departamento de Bolivar

Informacién general del contrato especifico

$22,591 En ejecucién

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$21,702 $0 $889

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversion Educacion Municipio Intervencion San Estanislao de Kotska
BPIN 2021002130162 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 073-2210665 Es Inversién climatica? No
No. CONPES Anexo B 73 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 7/12/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccién de 1 aula de clases de preescolar, 20 aulas de . 1
. R S . . ) Infraestructura educativa
clases basicas y media, 1 biblioteca, 1 area administrativa, 1 meiorada
area de talleres, 1 aula multiple -comedor - cocina. ) Numero de sedes

Informacidn especifica de ejecucién contrato especifico

14/10/2021 4/05/2022 23 19/04/2024 970

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio

Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$21,702 $0 $889

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$22,591

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/12/2023 3% 39%

Fecha de Corte Avance

% Programado % Ejecutado




COl A . . o . i
e Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales  i{z-j’ Departamento Nacional
/) de Planeacién - DNP

ID Programado ~ —— ID Ejecutado
0.6 53%
- 42% 39%
) 31% éé%
35%
20%
0.2 % 7 19%

o R EREEREF o o
S O O o G o o o

October 2022 March 2023 August 2023

Avance Financiero del proyecto

15/12/2023 $12,587 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l ID Ejecutado $’] 2’587 58%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
0.6

02

December 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.




COLOMBIA > i
POTENCIA DE LA > Departamento Nacional

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales o )
e Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/12/2023

Pacto Territorial Bolivar

Estado Proyecto

Canalizacién del arroyo Polén para la mitigacion de la erosion y la
estabilizacion de taludes en el municipio de Turbana, Bolivar

Informacién general del contrato especifico

$30,281

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecucion

Estado Detallado

$30,281 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion

BPIN
No. Contrato Especifico
No. CONPES Anexo B

Sesion CD inclusion PEI

Ambiente y Desarrollo Sostenible

2021138380001

081-2210721

33

1

Alcance

Municipio Intervencién
Area de influencia

Es Inversion climatica?
Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

Producto Principal

Turbana

Urbano - Rural

Si

Si

4/26/2021

Meta del Producto

Con este proyecto se realizara la canalizacion de 1.8
Kilbmetros del arroyo Polén para la mitigacion de la erosion y
la estabilizacion de taludes en el municipio de Turbana —
Bolivar, construccion de 11.940 metros cubicos de muro de
gavion para estabilizar taludes y 772 metros cuadrados de
empedrado en la estabilizacion de taludes.

Obras para estabilizacion de

taludes

18

Metros de obras

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

9/11/2021

Fecha de Suscripcion

$30,281

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

18/01/2022

Fecha de Inicio

23

Plazo en Meses

$0

Presupuesto Comprometido Sector

$30,281

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

18/11/2023

Fecha de Corte Avance

31%

% Programado

30/12/2023

Fecha Terminacién

3,521

Nudmero de Beneficiarios

$0

Presupuesto Comprometido Territorio

73%

% Ejecutado

S

“»\'




COLOMBIA
POTENCIA DE LA

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Eepa“a"‘e."w Nacional
e Planeacién - DNP

- ID Programado  —— ID Ejecutado
1 91% 2%
08 3% 7005 1 72% T3% 73%
§O% e
56% d % 76%
0.6 50% - 72% 72%
38% 55%
0.4 31% L
23% 2% X
02 159% 18% t2% . \35%
2 0% 0% 0% 0% 0% o 1% T 17% 19%
0% 0% 0% Oof of of 0% 0% 21%
June 2022 November 2022 April 2023 September 2023

Avance Financiero del proyecto

15/12/2023

Fecha de Corte Avance

[ ID Programado [l ID Ejecutado

1.2 100% 90%
1 . '

08

06 1

04 ]

02 ]
5 ]

December 2023

$27,253

Valor Programado (mill)

$27,253

Valor Ejecutado (mill)

100%

% Programado

90%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.




COLOMBIA . . " . > i
POTENCIADE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/12/2023

Pacto Territorial Bolivar

Mejoramiento y canalizacion del arroyo Alferez del municipio de El Carmen Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$15,237 En ejecucion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$15,237 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencién El Carmen de Bolivar
BPIN 20201301011423 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 096-2210744 Es Inversién climatica? Si
No. CONPES Anexo B 34 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 5/20/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Con este proyecto se realizara la canalizacién de 2 Kilémetros ob | » 2.0230000000000001
del arroyo Alférez con la construccion para el revestimiento ras para la prevencion y
total de canales y construccién de tramos nuevos y/o control de inundaciones Longitud de seccién
adicionales de canales revestidos, para recuperar el hidraulica
funcionamiento del cuerpo de agua a intervenir.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/11/2021 4/03/2022 26 4/05/2024 37,295

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$15,237 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$15,237

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/12/2023 30% 42%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




COl A . . o . i
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ID Programado ~ —— ID Ejecutado
1 83%
4% 5%
0.8 -
! 67% 68%
53% =
G 45% 2% 42%
04 38% 359 37% 37% 38% 57%
o gl £
- e 209 25% i 41%
15% 17% gl
0.2 0% 0% 0% 0% 0% 7% gy +{15% 16%
oo O O F o o oo o)
0
August 2022 January 2023 June 2023 November 2023

Avance Financiero del proyecto

15/12/2023 $7,699 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l D Ejecutado $7’699 5 1 %

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08
06 1

December 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.




COLOMBIA

POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales f Departamento Nadional
e Planeacién - DNP
° ° Fecha de Corte
Pacto Territorial Santander
15/12/2023
Mejoramiento de la via que conduce del municipio de Cérdoba al Estado Proyecto
corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolivar

Informacién general del contrato especifico

$84,211 En ejecucion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$69,166 $0 $15,045

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencién Cérdoba
BPIN 20201301012450 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 102-2210752 Es Inversién climatica? No
No. CONPES Anexo B 89 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 8/30/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Con este proyecto se mejoraré la via entre el Municipio de 24
Coérdoba y el Corregimiento de San Andrés, en el Via terciaria mejorada
Departamento de Bolivar, mediante pavimento flexible en Kilbmetros de vias terciaria
17.5 Kilémetros, la via proyectada es bidireccional, con dos

carriles de tres (3) m de ancho y bermas a ambos lados de 0.5

m, sefializacion horizontal y vertical e intervencién de treinta

y ocho (38) obras de drenajes existentes, las cuales deberan
demolerse y construirse nuevamente.

Informacién especifica de ejecucién contrato especifico

12/11/2021 9/02/2022 38 9/04/2025 12,207

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Nudmero de Beneficiarios

$69,166 $0 $15,045

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$84,211

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

9/12/2023 40%

-
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POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

15/12/2023 $29,742 0

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

[ IDProgramado [ ID Ejecutado $29,742 43%

0.5 43% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
04

03

02

0.1 0%
0

December 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.




COLOMBIA

POTENCIADE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/12/2023

Pacto Territorial Bolivar

Construccion de cancha de fitbol sintética en Cicuco Bolivar Estado Proyecto

ado

Informacién general del contrato especifico

$7,911 Terminado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$7,911 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencién Cicuco
BPIN 2021131880001 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 091-2210737 Es Inversién climatica? No
No. CONPES Anexo B 36 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 9/2/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de cancha sintética, graderias, camerinos, zona 1
de parque biosaludables, zona de juegos infantiles, senderos Cancha construida y dotada

peatonales y zonas verdes. Ndmero de canchas

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021 22/02/2022 19 23/09/2023 14,302

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nudmero de Beneficiarios

$7,911 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$7,911

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

22/06/2023 37% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

15/12/2023
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* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
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% Programado

$7,120

Valor Programado (mill)

90%

% Ejecutado

$7,120

Valor Ejecutado (mill)

dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.

Departamento Nacional
de Planeacién - DNP



COLOMBIA . . " . > i
POTENCIADE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

15/12/2023

Pacto Territorial Bolivar

Obra de prevencion y mitigacién del riesgo de inundacién en la vereda Estado Proyecto

Remolino municipio de Morales, departamento de Bolivar acls

Informacién general del contrato especifico

$8,354 Terminado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$8,354 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencién Morales
BPIN 2021134730024 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 100-2210750 Es Inversién climatica? Si
No. CONPES Anexo B 35 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 2 Fecha viabilidad 5/31/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Con este proyecto se construirdn muros gaviones con seccion » 500
de 27 metros cuadrados en una longitud aproximada de 500 | | Obras para la prevencion y
metros, 6 espolones en gaviones con seccién de 27 metros control de inundaciones Longitud de seccién
cuadrados y una longitud de 14 metros, relleno y retiro de hidraulica
material sobrante

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/11/2021 11/01/2022 18 11/07/2023 8,425

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$8,354 $0 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$8,354

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

11/07/2023 69% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

- ID Programado  —— ID Ejecutado
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Avance Financiero del proyecto

15/12/2023 $7,519 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

[ ID Programado [l ID Ejecutado $ ’5 9 90%
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December 2023

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.
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