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Pacto Territorial Rio Bogota

30/06/2021 5 30/06/2026 30 50%

Fecha suscripcién Plazo en aiios Fecha de Terminacién Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

6 $34,072

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$22,047 $5,387 $6,638

Aporte indicativo nacién (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte Inf’,‘ cativo | Aporte |E|d|¢iat|vo i .Ap.o rte
Nacién Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $34,072 $22,047 $5,387 $6,638
Total $34,072 $22,047 $5,387 $6,638

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecucién + Ejecutado) (Millones)

87.68% EO

Valor C ido + En Ej ion + Ej d

P

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEl) (Millones)

Aportes

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In'dllcatlvo indicativo gporteincicativo
Nacién L Otros
Territorio
En Ejecucion Fortalecer la red de $14,634 $11,997 $0 $2,638
monitoreo en la cuenca del
rio Bogota.
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En Ejecucion Implementacion de un $8,626 $8,626 $0 $0
proceso de restauracion
ecolégica como medida de
adaptacién al cambio
climatico en Cundinamarca

En Ejecucion Fortalecimiento de la $3,387 $0 $3,387 $0
produccion de material
vegetal arbustivo y arbéreo
para la recuperacion de la
cobertura arbérea en el
departamento de
Cundinamarca

No Iniciado Fortalecer la red de $4,000 $0 $0 $4,000
monitoreo en la Cuenca
Alta del rio Bogota

No Iniciado Fortalecimiento y $2,000 $0 $2,000 $0
Transferencia de
conocimiento en el marco
de la educacién ambiental
en el departamento de
Cundinamarca

No Iniciado Implementacién de $1,424 $1,424 $0 $0
acciones de restauracion
en el municipio de Suesca
Cundinamarca

Total $34,072 $22,047 $5,387 $6,638

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

1 $14,634

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)
$11,997 $0 0] $2,638
Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros
Valor . A;.)ort.e .Ap.ort?s .Ap'ort?s Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo Otros
DNP FRPT Territorio Sector
Fortalecer lared de  En Ejecucion $14,634 $11,997 $0 $0 $2,638
monitoreo en la
cuenca del rio
Bogota.
Total $14,634 $11,997 $0 $0 $2,638

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
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Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos comprometidos, en ejecucién y ejecutados

=+ Departamento Nacional
de Planeacién - DNP

£
\
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POTENCIADE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales 7 Departamento Nacional

de Planeacién - DNP

Fecha de Corte

Pacto Territorial Rio Bogota
15/12/2023

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del rio Bogota. Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$14,634 En ejecucion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$11,997 $0 $0

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nacién - Sector (millones) Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencién Bogota
BPIN 2021011000282 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 117-2220694 Es Inversién climatica? Si
No. CONPES Anexo B 44 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 10/14/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Fortalecer la capacidad tecnoldgica del seguimiento de las . X 9
estaciones de la RAMCA del rio Bogoté con el fin de mejorar Servicio de monitoreo
el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco hidrolégico NuUmero de estaciones
normativo de la gestion de la cuenca del rio Bogota

Informacidn especifica de ejecucién contrato especifico

25/07/2022 17/11/2022 26 17/01/2025 2,655,816

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$11,997 $0

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector Presupuesto Comprometido Territorio

$14,638

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/11/2023 40% 12%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado
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POTENCIA DE LA Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales f Departamento Nacional
e Planeacién - DNP

- ID Programado  —— ID Ejecutado
0.6
57%
38% 39% 40%
04
27% 27% 28% 29% 29%
0.2 10% 11% 12%
6% 7% 8% "1
b A
o o o 2% 3% 4% =
0% 0% o 0% (9 0% R A
TR TTA T —
January 2023 March 2023 May 2023 July 2023 September 2023  November 2023

Avance Financiero del proyecto

15/12/2023

Fecha de Corte Avance

[ ID Programado [l ID Ejecutado

0.5
04
03
0.2
0.1

0

40%

0%

December 2023

$4,799

Valor Programado (mill)

$4,799

Valor Ejecutado (mill)

0

% Programado

40%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.
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