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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

14/01/2021 10 14/01/2031 61 50%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

104 23 81 $3.515.203

Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Nacion territorio Valor Indicativo (Millones)

$2.365.998 $1.124.872 $24.333

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversién (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’icativo Aporte if\dic.ativo e Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural $138.191 $128.651 $9.540 $0
Ambiente y Desarrollo Sostenible $114.686 $60.056 $54.630 $0
Comercio, Industria y Turismo $163.000 $126.500 $36.500 $0
Cultura $160.458 $0 $160.458 $0
Defensa y Policia $74.560 $74.560 $0 $0
Deporte y Recreacion $100.405 $99.604 $801 $0
Educacion $230.339 $56.000 $150.005 $24.333
Inclusién Social y Reconciliacion $66.049 $66.049 $0 $0
Justicia y Del Derecho $222.786 $222.786 $0 $0
Minas y Energia $229.890 $139.076 $90.814 $0
Salud y Proteccién Social $32.834 $0 $32.834 $0
Tecnologias de la Informacién y las $132.696 $132.696 $0 $0
Comunicaciones
Transporte $1.516.011 $1.007.496 $508.515 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $308.914 $252.524 $56.390 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $24.385 $0 $24.385 $0
Total $3.515.203 $2.365.998 $1.124.872 $24.333

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion Comprometido Comprometido Comprometido Comp. Aporte
Total Nacién Territorio Otros
Agricultura y Desarrollo Rural $31.191 $21.651 $9.540 $0
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G
Departamento
Nacional de Planeacién

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio, Industria y Turismo
Cultura

Defensa y Policia

Deporte y Recreacion

Educacion

Inclusién Social y Reconciliacion
Justicia y Del Derecho

Minas y Energia

Salud y Proteccion Social

Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones

Transporte
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda

Total

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$71.922 $48.932
$101.764 $101.764
$190.194 $0
$74.560 $74.560
$106.632 $81.273
$225.232 $56.000
$67.953 $66.049
$208.456 $208.456
$134.261 $86.017
$32.834 $0
$107.811 $107.811
$1.745.830 $1.129.338
$166.510 $101.238
$24.385 $0
$3.289.534 $2.083.088

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nacion y Otros

Pacto Territorial Entidad Nacion
aportante

Pacto Territorial

Cesar - La Guajira  cORPOCESAR
DNP
DNP-FRPT

INVIAS

MADS
MinAgricultura
MinEnergia
MinTIC
MinVivienda

Policia Nacional de
Colombia (PONAL)

F-CA-08 Version: 2

Entidad Otros

aportante

Universidad
Nacional de
Colombia
(UNAL)

Presupuesto
Comprometido Nacion

$3.601
$19.036
$798.464
$56.000

$576.433
$5.559
$2.615
$66.062
$107.811
$101.238
$74.560

Pagina

$22.990
$0
$190.194
$0
$25.359
$137.229
$1.904
$0
$48.244
$32.834

$0

$616.492
$65.272
$24.385

$1.174.443
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$0
$0
$0
$0
$0
$32.003
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0

$32.003

Presupuesto Comprometido
Aporte Otros

$0
$0
$0
$32.003

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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Departamento

Nacional de Planeacién

Pacto Territorial ~ Unidad $63.253 $0
Cesar - La Guajira  Administrativa

Especial de la

Aeronautica Civil

(UAEAC)

Unidad de $208.456 $0
Servicios

Penitenciarios y

Carcelarios

(USPECQ)

Compromisos de Recursos por Parte de la Nacion y el Territorio

Aporte Indicativo Presupuesto Comprometido

Pacto Territorial % Avance Nacion

Nacién Nacién
Pacto Territorial Cesar - La Guajira $2.365.998 $2.083.088 88,04%
I q o
Pacto Territorial Aporte |I.1dlc.atIVO Presupuesto (.:om.prometldo % A\fanc.e
Territorio Territorio Territorio
Pacto Territorial Cesar - La Guajira $1.124.872 $1.174.443 104,41%

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

93,58% $3.289.534

Valor Comprometido = En Ejecucion + Ejecutado

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado Terminado

Comparacion de Avance por Trimestre (Millones)

Ano Trimestre Trimestre Presupuesto % Avance Proyectos Proyectos

Comprometido Total Consolidado En Ejecucién Terminados

2024 1. Trim. 04 1. Trim. 04 - 2024 $3.295.518  93,75% 48 37
2025 2. Trim. 01 2. Trim. 01 - 2025 $3.303.188  93,97% 45 41
3.Trim. 02 3. Trim. 02 - 2025 $3.324900  94,59% 41 44
3.Trim. 03 3. Trim. 03 - 2025 $3.289.534  93,58% 40 46
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2025 3. Trim. 04 3. Trim. 04 - 2025 $3.289.534  93,58% 40 46

Grafico de Comparacion de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Aportes por Fuente de Financiacion

. Presupuesto Comprometido e Presupuesto Comprometido Presupuesto Comprometido
Aporte Otros Entidades Territoriales Consolidado Nacion

$2.089.851 $2.089.851 $2.114.566 $2.083.088 $2.083.088

1. Trim. 04 - 2024 2. Trim. 01 - 2025 3. Trim. 02 - 2025 3. Trim. 03 - 2025 3. Trim. 04 - 2025

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

.. Aportes A P
Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversion Total Aporte In.dilcatlvo indicativo Aporte indicativo
Nacion . Otros
Territorio

En Ejecucion Mejoramiento de vias $302.328 $189.804 $112.524 $0

secundarias y terciarias,

zona sur, en el marco del

Pacto Funcional Cesar - La

Guajira, en el

Departamento de Cesar

(Grupo 1)
En Ejecucion Conexion Alta Guajira $284.974 $284.974 $0 $0

(Uribia- Puerto Bolivar-
Estrella; vias wayuu)

En Ejecucion Mejoramiento de vias $195.642 $144.867 $50.775 $0
secundarias y terciarias en
el Departamento de Cesar

(Grupo )
En Ejecucion Carcel de Riohacha $184.786 $184.786 $0 $0
En Ejecucion Construccion Centro de $146.458 $0 $146.458 $0

eventos histéricos y
cultural de la MUsica
Vallenata, en el municipio
de Valledupar,
Departamento del Cesar
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€

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion
En Ejecucion
En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias,
Grupo 3, en el marco del
Pacto Funcional Cesar - La
Guajira, en el
Departamento de Cesar
(Grupo 1l1)

Tramo Florida - Cuestecitas

Policia Metropolitana de
Valledupar

Proyecto solar Uribia

Construccion Adecuacién y
Mejoramiento del
urbanismo sobre el
malecon, Distrito de
Riohacha, departamento de
La Guajira

Conectividad y
transformacion digital
Departamento de Cesar

Conectividad y
transformacion digital
departamento de La
Guajira

Construccién Plaza de
Ventas - Galeria de
vendedores ambulantes
Valledupar

Construccion del
alcantarillado pluvial de la
calle 7a, entre la carrera 19
(Avenida Simon Bolivar) y
la carrera 4 y entre la
carrera 4 y el Rio Guatapuri;
correspondiente a la
primera fase del colector
pluvial no 2, en el
municipio de Valledupar,
departamento del Cesar

Instalacién de sistemas de
autogeneracion eléctrica
con tecnologia solar
fotovoltaica en viviendas
rurales no interconectadas
del municipio de Dibulla, La
Guajira

Atencion extramural

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$94.684 $87.847
$75.000 $0
$74.560 $74.560
$72.121 $72.121
$70.000 $70.000
$69.487 $69.487
$63.209 $63.209
$50.000 $50.000
$45.720 $45.720
$32.928 $0
$32.834 $0

$6.837

$75.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$32.928

$32.834
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NaciooRantamento s PACTOS TERRITORIALES
En Ejecucion Construccion de una $32.000 $32.000 $0 $0

Marina Multipropdsito en
Riohacha, Distrito Especial
Turistico y Cultural, La
Guajira

En Ejecucion Mejoramiento vial de la $28.885 $28.885 $0 $0
ruta folclorica mediante la
construccion de pavimento
en asfalto entre el
Municipio de Villanueva y
la zona agricola de
Veracruz, Municipio de San
Juan del Cesar -
Departamento de La
Guajira

En Ejecucion Mejoramiento De La Red $28.562 $28.562 $0 $0
Vial Terciaria G3, En Los
Municipios De Maicao,
Riohacha, Dibulla Y Uribia
en el Departamento de La

Guajira.

En Ejecucion Mejoramiento Aeropuerto $28.000 $21.000 $7.000 $0
Hacaritama

En Ejecucion Construccion de villa $24.859 $24.859 $0 $0

deportiva en el municipio
de Urumita, departamento
de La Guajira

En Ejecucion Mejoramiento urbanistico y $24.385 $0 $24.385 $0
obras complementarias en
los municipios de
hatonuevo y el molino
departamento de La
Guajira

En Ejecucion Mejoramiento de la via que $19.846 $0 $19.846 $0
comunica las veredas San
Antonio la Y sector el
Venao, Manaure BC

En Ejecucion Estudios y Disefios Embalse $19.036 $19.036 $0 $0
Multipropésito los Besotes
En Ejecucion Mejoramiento de la via $18.298 $0 $18.298 $0

terciaria la Y de casa blanca
en el corregimiento de
Llerasca - Iroka, en el
nucleo llerasca del
municipio de Agustin
Codazzi
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€

Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

F-CA-08

Ejecucion de estudios,
disefios construccion y
apuesta en funcionamiento
del proyecto de
abastecimiento de agua
mediante el esquema de
pilas publicas, en el sector
de La Guajira zona
industrial-municipio de
Uribia

Etapa Il De La Construccion
de pavimento en asfalto de
la ruta folcldrica entre el
municipio de Villanueva —
La Guajiray la zona
agricola del corregimiento
de Badillo - municipio de
Valledupar.

Energia convencional Cabo

Mejoramiento de vias
terciarias mediante el uso
de placa huella, de la via
que conduce desde el
Corregimiento de Conejo
hasta la Ye de las Colonias,
en el Municipio de Fonseca,
La Guajira

Desarrollo de acciones de
emprendimiento y
fortalecimiento
microempresarial como
estrategia de reactivacion
econdmica para la
poblacién en situacion de
pobreza y vulnerabilidad
en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San
Diego, Manaure, Cesar

Optimizacion del sistema
de acueducto del

Corregimiento de Patillal,
Municipio de Valledupar

Mejoramiento De La Red
Vial Terciaria G1, en Los
Municipios De Urumita, La
Jagua Del Pilar, El Molino,
Villanueva y San Juan Del
Cesar, en el Departamento
de La Guajira

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$16.339 $11.283
$15.225 $15.225
$14.000 $7.000
$12.797 $0
$12.012 $12.012
$10.496 $0
$10.210 $10.210

$5.057

$0

$7.000

$12.797

$0

$10.496

$0
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

En Ejecucion Construccion de obras en $5.543 $3.827 $1.715 $0
el punto de produccion,
sistema de dsmosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacion para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de sichichon,
municipio de Manaure, La
Guajira

En Ejecucion Construccion de obras en $5.336 $3.499 $1.837 $0
el punto de produccion,
sistema de dsmosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacion para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de puerto
estrella municipio de Uribia

En Ejecucion Construccion de obras en $5.227 $5.227 $0 $0
el punto de produccion,
sistema de 6smosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacion para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de punta
espada municipio de Uribia

En Ejecucion Construccion de obras en $4.669 $4.669 $0 $0
el punto de produccion,
sistema de tratamiento
osmosis inversa,
construccion pilas
aferentes, suministro de
dotacion para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de riritana,
municipio de Maicao, La
Guajira

En Ejecucion Construccion de obras en $4.552 $3.143 $1.409 $0
el punto de produccion,
sistema de dsmosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacion para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de la gloria,
municipio de Manaure, La
Guajira
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Departamento

Nacional de Planeacién

En Ejecucion

En Ejecucion

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado
No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

F-CA-08

Construccion del sistema
alcantarillado sanitario de
los barrios Villa Azul y Villa
del Cesar en el municipio
de El Copey

Construccion y
optimizacion del sistema
de acueducto del
corregimiento de San
Sebastian, municipio de
Curumani, Departamento
del del Cesar.

Construccion de puente
vehicular sobre el paso
critico k9+294 via
Villanueva — Veracruz
Municipio de Villanueva,
Departamento de La
Guajira

Distrito de Riego San Juan

Ampliacién PTAR sobre rio
Cesar. Valledupar

Erosion Costera Dibulla
Energia Solar del Sur

Segunda Torre del Palacio
de Justicia de Valledupar

Centro de Energia
Renovables

Construccién de
alcantarillado y canal para
el drenaje pluvial en
diferentes sectores del
distrito de Riohacha

Pavimentacién del tramo la
y Mayusa - duda alta, en
zona rural del municipio de
Agustin Codazzi

Amoblamiento de
Espolones

Construccion del sistema
de alcantarillado sanitario
del corregimiento de la
junta, la pefia y curazao, en
el municipio de san juan
(departamento de La
Guajira)

Mercados de Maicao

Mercados de Riohacha

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$3.498 $2.116
$2.559 $1.517
$2.000 $2.000

$107.000 $107.000
$100.000 $100.000
$41.729 $0
$40.000 $40.000
$38.000 $38.000
$30.000 $0
$28.251 $18.363
$23.027 $0
$18.000 $18.000
$15.152 $10.152
$15.000 $0
$15.000 $0

$1.383

$1.041

$0

$0

$0

$41.729

$0

$0

$30.000

$9.888

$23.027

$0

$5.000

$15.000

$15.000
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Departamento
Nacional de Planeacién

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

FICHA TRIMESTRAL

Archivo departamental $14.000

Muelles de Cabotaje (4 $13.000
municipios sin Riohacha,

Dibulla, Manaure y dos en

Uribia)

Construccion de la planta $6.260
de tratamiento de aguas

residuales del municipio de

El Molino-departamento de

La Guajira

Optimizacién hidraulica $4.822
acueducto Hatonuevo

Mejoramiento de la via $2.664
terciaria el corregimiento

de Media Luna a Tocaimo

en el municipio de San

Diego

Construccidon De Pavimento $2.030
En Concreto Rigido De Las

Calles Y Carreras Del

Municipio De Pueblo Bello

- Cesar

Infraestructura educativa $150.005

Mejoramiento a través de $108.013
la construccion, gestion
predial, social y ambiental
sostenible de la segunda
calzada Valledupar-Puente
Rafael Escalona-La Paz y el
mantenimiento y
rehabilitacion de la
carretera La Paz-
Cuestecitas, en los
departamentos del Cesar y
La Guajira

Construccion de la etapa | $80.333
del edificio de aulas

laboratorios y zona de

bienestar fase Il -

Universidad Nacional de

Colombia sede de La Paz —

Cesar

Mejoramiento, Gestion $53.185
Predial, Social y Ambiental

Sostenible de la Carretera

Cuatro vientos Codazzi en

el Departamento de Cesar,

en marco del Programa de

Obras Publica "Concluir y

Concluir para la

Reactivacién de las

Regiones. Modulo 2.

Version: 2

PACTOS TERRITORIALES

$0

$6.500

$6.260

$2.893

$2.664

$2.030

$0

$108.013

$56.000

$53.185

$14.000

$6.500

$0

$1.929

$0

$0

$150.005

$0

$0

$0
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Departamento
Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

Mejoramiento de la via que $43.212
conduce desde el casco
urbano del municipio de

Pueblo Bello hasta

los

corregimientos de Costa
Rica y Colon, Del Municipio

de Pueblo Bello

Mejoramiento de la via que $33.353
comunica el corregimiento

de Sitio Nuevo con el

Municipio de Fonseca, en el

departamento de La

Guajira

Mejoramiento de la via San $33.241
Jacinto - siete de agosto en
el municipio de Agustin

Codazzi

Construccion de obras $30.407
como estrategia de
mitigaciéon y control de

inundaciones en la

cabecera municipal de La
Gloria, departamento del

Cesar

Mejoramiento tramo via la $24.501
ye de Canada - manantial
sector rural del municipio

de Becerril

Construccion y

$19.955

estructuracion integral de
soluciones individuales
fotovoltaicas en vivienda

rural dispersa de

municipios ubicados sobre
la linea colectora de
energia, departamento de

La Guajira

Juegos Bolivarianos - $18.331
Coliseo Multifuncional
Oscar Mufioz Oviedo.

Construccién De
Patinédromo En El

$18.219

Municipio De La Jagua De
Ibirico, Departamento Del

Cesar

Mejoramiento de la via que $15.541
comunica las veredas
nuevas flores y arroyo de

agua, San Diego

Version: 2

$0

$0

$0

$30.407

$0

$19.955

$18.331

$18.219

$0

$43.212

$33.353

$33.241

$0

$24.501

$0

$0
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Departamento
Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento de

FICHA TRIMESTRAL
PACTOS TERRITORIALES

$13.885

la

Carretera El Carmen -
Valledupar - Maicao.
Transversal Carmen -
Bosconia - Valledupar -

Maicao. Bolivar,
Magdalena, Cesar,
Guajira

Construccion y

La

$13.707

optimizacion sistema de
conduccién y redes de
distribucion del sistema de
acueducto de la cabecera

urbana de Agustin

Codazzi

etapa 1 - Departamento

del del Cesar

Implementacién de $13.079
sistemas autonomos de

generacion de energia

solar fotovoltaica para la

energizacién de la segunda

etapa de viviendas
zonas rurales no

en las

interconectadas del
municipio de Agustin

Codazzi

Implementacion de $12.900
estrategias para la gestion

del riesgo y adaptacion al

cambio climético en la

zona rural de diferentes

municipios del

Departamento de Cesar

Construccion De Estadio $12.694
Municipal Edison Mejia En

El Municipio De La
Departamento Del

Paz,
Cesar

Mejoramiento de la red vial $11.226

terciaria G2, en los

municipios de Barrancas -
Fonseca, Distraccion,
Hatonuevo y Albania, en el
departamento de La

Guajira.

Construccién de las redes $11.211
de alcantarillado sanitario,

estaciones de bombeo y

sistema de tratamiento de

aguas residuales en el

corregimiento de Saloa,

municipio de Chimichagua,

Cesar

Version: 2

$13.885

$8.129

$0

$0

$12.000

$11.226

$7.738

$0

$5.578

$13.079

$12.900

$694

$0

$3.473
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Departamento

Pon "oy

Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Construccion de Escenarios
Deportivos en la Unidad
Recreacional del Municipio
de Chimichagua,
Departamento del Cesar

Optimizacion del sistema
de acueducto y
alcantarillado (Fase 2) de la
cabecera municipal de
Astrea, Departamento del
del Cesar

Mejoramiento de la via que
comunica Azufral con la
vereda Remolinos en el
municipio de Becerril

Construccién de escenarios
deportivos en el municipio
de El Paso, departamento
del Cesar

Mejoramiento vial en
concreto rigido de la via
principal de Almapoque a
la vereda Mamonal del
municipio de Fonseca - La
Guajira

Fortalecimiento de la
productividad y
competitividad del sector
cacaotero del Municipio de
San Diego

Construccion de las obras
para mitigar el riesgo de
inundacion en el sector de
la via de acceso a la
cabecera municipal de La
Gloria — Cesar

Implementacién de
sistemas de generacién de
energfa solar fotovoltaica
autébnomos, para la
energizacién de viviendas
rurales en zonas no
interconectadas del
municipio de Valledupar

Mejoramiento de la via con
la construccién de placa
huella en tramos criticos de
la vereda de san salvador,
corregimiento de
Palomino, municipio de
Dibulla, La Guajira

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$10.995 $10.995
$10.211 $6.055
$9.848 $0
$9.600 $9.600
$9.570 $0
$9.540 $0
$9.365 $9.365
$7.807 $0
$6.855 $0

$0

$4.155

$9.848

$0

$9.570

$9.540

$0

$7.807

$6.855
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Terminado Mejoramiento de la $6.290 $0 $6.290 $0
interconexion vial de las
veredas Hondo del Rio - El
Venao - San Antonio con el
municipio de Manaure

Terminado Construccion del parque $5.707 $5.600 $107 $0
recreacional- cancha de
futbol - Obra de urbanismo
y biosaludables del Barrio
Yovanny Soto ubicado en
el Municipio de Pueblo
Bello, Departamento del
Cesar.

Terminado Construccion de obras en $5.105 $5.105 $0 $0
el punto de produccion,
sistema de 6smosis inversa,
construccién pilas
aferentes, suministro de
dotacién para pilas,
componente social y
aseguramiento en la
comunidad de flor de La
Guajira, municipio de
Uribia, La Guajira

Terminado Construccion y $4.659 $2.763 $1.896 $0
optimizacion del sistema
de acueducto del
corregimiento de San
Bernardo en el municipio
de Pelaya, Departamento
del del Cesar

Terminado Construccion de obras para $4.397 $4.397 $0 $0
el control de inundacién y
erosion en los arroyos
Kutanamana y Chemerrain
en el municipio de Uribia
departamento de La
Guajira

Terminado Construccion del Centro de $4.036 $4.036 $0 $0
Desarrollo Infantil CDI en el
barrio Villa Taxi en el
municipio de Valledupar

Terminado Desarrollo de acciones para $3.846 $3.846 $0 $0
la proteccién y
recuperacion de la
biodiversidad del
ecosistema de la Serrania
del Perija en el municipio
de Codazzi, Cesar

F-CA-08 Version: 2 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



Departamento

Pon "oy

Nacional de Planeacién

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

F-CA-08

Optimizacion hidraulica del
sistema de tratamiento de
agua potable, y
micromedicién del casco
urbano del municipio de La
Gloria en el Departamento
del del Cesar.

Construccion de canal
abierto en concreto rigido
para evitar las
inundaciones en el sector
nororiental del casco
urbano de San Juan del
Cesar - La Guajira

Recuperacion
hidrodinamica y ambiental
del cafio Paraluz como
estrategia de recuperacién
de la ciénaga mata de
palma, en el municipio de
El Paso y Chiriguana, Cesar

Actualizacion Estudios y
Disefos Distrito de Riego
San Juan y Rancheria

Formulacion del plan de
ordenacién y manejo de la
cuenca 2802-03 del rio
Chiriaimo y Manaure en el
Departamento de Cesar

Estudios y disefios
mejoramiento
pavimentacién carretera
Cuatro Vientos Codazzi
Dto. Cesar

Restauracion de areas
degradadas en las
microcuencas del rio
Magiriaimo, jurisdiccion de
CorpoCesar

Construccion de 121
unidades sanitarias con
saneamiento basico para
vivienda rural dispersa del
municipio de Gamarra

Implementacion de
acciones de adaptacion al
cambio climatico en el
edificio bioclimatico y el
CAVFFS, sedes de
CorpoCesar en el marco
del PIGCCT del
Departamento de Cesar

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$3.764 $2.232
$3.323 $3.323
$3310 $3310
$2.615 $2.615
$2.165 $2.165
$2.035 $2.035
$1.862 $1.862
$1.834 $1.834
$1.381 $1.381

$1.532

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Nacional de Planeacién

Terminado Estudios y disefios fase 3 $1.086 $1.086 $0 $0
para la construccion de
terminales, torre de
control, base SEl y obras
complementarias del
aeropuerto Hacaritama de
Aguachica, Cesar

Total $3.515.203 $2.365.998 $1.124.872 $24.333

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

23 $1.050.059

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

$854.789 $170.937 $0 $24.333

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros

23 $1.189.386

Proyectos En Ejecucién /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)

Aporte Aportes Aportes e ey
Valor Lo o o Aporte indicativo
Nombre proyecto  Estado proyecto Indicativo indicativo indicativo indicativo .
DNP FRPT Territorio Sector
Construccion de una  En Ejecucion $32.000 $32.000 $0 $0 $0

Marina
Multipropdsito en
Riohacha, Distrito
Especial Turistico y
Cultural, La Guajira

Construccion En Ejecucion $70.000 $70.000 $0 $0 $0
Adecuacién y

Mejoramiento del

urbanismo sobre el

malecdn, Distrito de

Riohacha,

departamento de La

Guajira

Construccion de En Ejecucion $2.000 $2.000 $0 $0 $0
puente vehicular

sobre el paso critico

k9+294 via Villanueva

— Veracruz Municipio

de Villanueva,

Departamento de La

Guajira

F-CA-08 Version: 2 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion



Departamento

Nacional de Planeacién
Desarrollo de
acciones de
emprendimiento y
fortalecimiento
microempresarial
como estrategia de
reactivacion
econémica para la
poblacion en
situacion de pobreza
y vulnerabilidad en
los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San
Diego, Manaure,
Cesar

En Ejecucion

Mejoramiento De La  En Ejecucion
Red Vial Terciaria G3,

En Los Municipios De

Maicao, Riohacha,

Dibulla Y Uribia en el
Departamento de La

Guajira.

Construccion Plaza  En Ejecucion
de Ventas - Galeria

de vendedores

ambulantes

Valledupar

Mejoramiento de vias En Ejecucion
secundarias y

terciarias, Grupo 3, en

el marco del Pacto

Funcional Cesar - La

Guajira, en el

Departamento de

Cesar (Grupo Il

Etapa Il De La
Construccion de
pavimento en asfalto
de la ruta folclérica
entre el municipio de
Villanueva - La
Guajiray la zona
agricola del
corregimiento de
Badillo - municipio
de Valledupar.

En Ejecucion

Mejoramiento De La  En Ejecucion
Red Vial Terciaria G1,

en Los Municipios De

Urumita, La Jagua Del

Pilar, El Molino,

Villanueva y San Juan

Del Cesar, en el

Departamento de La

Guajira

F-CA-08

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$12.012 $12.012
$28.562 $28.562
$50.000 $50.000
$94.684 $87.847
$15.225 $15.225
$10.210 $10.210

$0

$0

$0

$6.837

$0

$0
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Departamento
Nacional de Planeacién

Construccion de villa  En Ejecucion
deportiva en el
municipio de
Urumita,
departamento de La
Guajira

Mejoramiento de vias En Ejecucion
secundarias y

terciarias, zona sur,

en el marco del Pacto

Funcional Cesar - La

Guajira, en el

Departamento de

Cesar (Grupo Il)

Mejoramiento de vias En Ejecucion
secundarias y

terciarias en el

Departamento de

Cesar (Grupo 1)

Construccion de la Terminado
etapa | del edificio de

aulas laboratorios y

zona de bienestar

fase Il - Universidad

Nacional de

Colombia sede de La

Paz — Cesar

Mejoramiento de la  Terminado
red vial terciaria G2,

en los municipios de

Barrancas - Fonseca,

Distraccion,

Hatonuevo y Albania,

en el departamento

de La Guajira.

Construccion de Terminado
obras como

estrategia de

mitigacion y control

de inundaciones en la

cabecera municipal

de La Gloria,

departamento del

Cesar

Construccién de las  Terminado
obras para mitigar el

riesgo de inundacion

en el sector de la via

de acceso a la

cabecera municipal

de La Gloria — Cesar

F-CA-08

Version: 2

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES
$24.859 $24.859 $0
$302.328 $189.804 $112.524
$195.642 $144.867 $50.775
$80.333 $56.000 $0
$11.226 $11.226 $0
$30.407 $30.407 $0
$9.365 $9.365 $0
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Departamento

Nacional de Planeacién
Construccion del
Centro de Desarrollo
Infantil CDI en el
barrio Villa Taxi en el
municipio de
Valledupar

Construccion De
Patinddromo En El
Municipio De La
Jagua De lIbirico,
Departamento Del
Cesar

Construccion y
estructuracion
integral de soluciones
individuales
fotovoltaicas en
vivienda rural
dispersa de
municipios ubicados
sobre la linea
colectora de energia,
departamento de La
Guajira

Construccion de
escenarios deportivos
en el municipio de El
Paso, departamento
del Cesar

Construccion de
Escenarios
Deportivos en la
Unidad Recreacional
del Municipio de
Chimichagua,
Departamento del
Cesar

Construccion De
Estadio Municipal
Edison Mejia En El
Municipio De La Paz,
Departamento Del
Cesar

Construccion del
parque recreacional-
cancha de futbol -
Obra de urbanismo y
biosaludables del
Barrio Yovanny Soto
ubicado en el
Municipio de Pueblo
Bello, Departamento
del Cesar.

Total

F-CA-08

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

FICHA TRIMESTRAL

PACTOS TERRITORIALES

$4.036 $4.036 $0
$18.219 $18.219 $0
$19.955 $19.955 $0
$9.600 $9.600 $0
$10.995 $10.995 $0
$12.694 $12.000 $694
$5.707 $5.600 $107
$1.050.059 $854.789 $170.937

Version: 2
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Nacional de Planeacién

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor informacién de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Cesar-La-Guajira.aspx
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ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos
en ejecuciony ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

/‘{’

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
15/11/2025

Construccion de una Marina Multipropésito en Riohacha, Distrito Especial
Turistico y Cultural, La Guajira

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$32.000 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$32.000 $0 $0

$0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Comercio, Industria y Turismo Municipio Intervencion Riohacha
BPIN 2022002440009 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 193-2230174 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 56 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 5 Fecha viabilidad 16/06/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Realizar los estudios requeridos y la preparacion del terreno 1

en la playa para desarrollar el proyecto de construccién de La Marina construida
Marina(Prospeccién arqueoldgica y ensayos) Realizar el UND

dragado y construccion de 3 espolones de contencion en
piedra que garantice el funcionamiento de La Marina en esa
zona.(Excavaciones y Dragado, espolén de contencidn,
luminaria solar para espolones)Construccién de un muelle fijo
de 714 M2 compuesto por rampas de acceso, plataformas y
espacios de prestacion de servicios y bafios que sirvan a los
turistas que accedan a la marina ya sea por tierra o por mar.
(Cimentacién por medio de pilotes, Fabricacién de
plataforma,acabado, edificacion en estructura metalica,
fabricacién e instalacién de rampas de acceso a muelle fijo y
barandas en plataforma). Construir muelle flotante que sirva
de atracadero a las embarcaciones que arriben a La Marina
multipropdsito, con un area total de 8.630
m2 con 3 lineas de atraque de embarcaciones o fingers y
torretas de servicios para las embarcaciones, cornamusas de
amarre e iluminacion. Realizar el montaje de las instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias que permitan garantizar la
electricidad, iluminacién, bafios y agua potable para brindar
servicios Optimos a turistas y personal de funcionamiento de
La Marina multipropdsito. Propender por el buen desarrollo,
seguimiento, control y vigilancia de las obras de construccién
de la Marina multiproposito garantizando los recursos para
realizar la interventoria y cubrir gastos administrativos y otros
componentes necesarios para su ejecucién (PMA,
Bioseguridad Covid, licencia ambiental, Interventoria del
proyecto y gastos administrativos y demés tramites técnicos y
legales.




Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/06/2023 11/03/2024 21 11/12/2025 212.314

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$31.794 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$31.794

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $31.794 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $64OO 20%

1'? 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
038
06
04 20%
02
5 I

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



@ Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Departamento
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion Adecuacion y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecén, Estado Proyecto
Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$70.000 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Comercio, Industria y Turismo Municipio Intervencion Riohacha
BPIN 2022002440012 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 191-2230172 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 57 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 5 Fecha viabilidad 16/06/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
La propuesta urbana de la se disefi6 bajo los criterios de 79500
desarrollo sostenible (social, econdémico, cultural y Espacio publico construido

ambiental), enfocados en la recuperacién y complementacion Metros Cuadrados

de la infraestructura existente. Se plante6 una propuesta
general del proyecto en diferentes zonas, delimitadas
especificamente por una red articuladora que integre
escenarios multiples preservando el entorno natural y
resaltando el caracter histérico y cultural en su misma forma.
la construccion adecuacién y mejoramiento del urbanismo en
un area de 79500 m2 y una longitud de 2.5 kilémetros en una
sola planta, que incluird zonas de deportes, restaurantes,
tarima, ciclo ruta, kioscos y parques infantiles, entre otros,
ideal para disfrutar de los magicos
atardeceres que ofrece Riohacha.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

28/06/2023 11/03/2024 31 11/10/2026 212.314

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$69.970 $0 $0 $0

Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

$69.970

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

11/09/2025 49%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
0,5 %
38% ’
04
0'3 22%
0,2 1 2%//
0,1 '

0% %% O%99s 0%)9% O%g9% O%% 0%o% %% O%o% O%0o% O%09% 0% %% 0%os O%os 0% 1%
TTTA LTTA. T A T A TTA T A A T A T A T A T A T A T A T A TA

agosto de 2024 enero de 2025 junio de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $69.970 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $27000 39%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
06 39%

04
.

0
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento Estado Proyecto
microempresarial como estrategia de reactivacion econémica para la
poblacion en situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar

Informacién general del contrato especifico

$12.012 En ejecucion de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$12.012 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion | Inclusion Social y Reconciliacion | Municipio Intervencién Pueblo Bello(Cesar), La Paz(Cesar),
Manaure(Cesar), San Diego(Cesar)
BPIN 2020000020045 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 161-2221182 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 54 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 2 Fecha viabilidad 17/12/2020
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Fortalecer la oferta institucional de estrategias de innovacion | | Servicio de apoyo a unidades 760
empresarial en los municipios de Manaure, Pueblo Bello, productivas individuales para
Sandiego y La Paz en el Departamento de Cesar mediante la unidades
resultados como: a)2.000 personas sensibilizadas y generacion de ingresos
capacitadas en talleres de competencia emprendedora,
competencia empresarial y educacion financiera; b) inyeccion
de capital semilla que arrojarad como resultado120 empresas
creadas, 600 empresas fortalecidas ,40 empresas asociativas
creadas; c) 760 planes comerciales formulados; d)
participacion en 5 ferias y 1 rueda de negocio; y €)
seguimiento y monitoreo a las 760 empresas apoyadas.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

21/12/2022 13/03/2023 35 14/02/2026 2.000

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion NUmero de Beneficiarios

$12.012 $0 $33 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$12.046

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

13/09/2025 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

1.2 % 100% 100%

1 . 97% . 4% 939 96% 99% o o

864’9 19 8% 529929 ‘ 6 33%
0,8 69% 0 69%  B¥Rgg0p 93%
[ 75 79% 85 —

0,6 54%  yoo\ 22 93%

, ,

39% A% 42% 4ty
04 _ 53%
,

ya ] 0,
17%  19% 299 A4S

0.2 0% 0% 0% o 8%
" 0% 0% 0 0pe 0pe 2% 6% o 12%
0 - 19 3% 4% 6%

agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024  noviembre de 2.  abril de 2025  septiembre de 2...

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $12.012 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 081 'I 90%

12 100%  gq9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Estado Proyecto
Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.

Informacién general del contrato especifico

$28.562 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de La Guajira
BPIN 2021002200141 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 153-2221173 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 96 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 24/10/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la construccion de 13,74 km de 13.74
tramos viales en en los Municipios de Maicao, Riohacha, Via terciaria mejorada
Dibulla y Uribia, en el departamento de La Guajira, Kilometros de vias terciaria
especificamente en:

Maicao: alcance de 4.72 KM
Riohacha:
- Las Palmas: alcance de 0.942 K.M.
- La Gloria: alcance de 0.706 K.M.
- Mongui: alcance de 2.991 K.M.
Dibulla: alcance de 0.983 K.M.
Uribia: Poportin: alcance de 3.4 K.M.

El proyecto en cuestién incluye las siguientes actividades:
*CONTROL Y MEDICION PERMANENTE (COMISION DE
TOPOGRAFIA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO
EN CONCRETO RIGIDO. *PLACA HUELLA.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

6/12/2022 4/05/2023 35 1/04/2026 445.236

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$28.562 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$28.562

Presupuesto Comprometido Total (millones)




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Avance fisico del proyecto

4/07/2025 60%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

0,6

51% 9
47% 57% 60%

40% 41% 399 41%

04 - s .
210 22% 229 24% 24%25% 2%
0.2 1296 14% 1%~

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 5% 6%
S O OF O O oF 2 e
0 —= 1% %

octubre de 2023 marzo de 2024 agosto de 2024 enero de 2025 junio de 2025

5% 25%

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $28.562 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ ’I 9337 68%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
68%

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion Plaza de Ventas - Galeria de vendedores ambulantes Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$50.000 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Inclusion Social y Reconciliacion Municipio Intervencion Valledupar
BPIN 2022200010097 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 147-2221139 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 83 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 01/07/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de una galeria de vendedores con 354 locales, | |Plaza de mercado construida. 1
zona de parqueaderos, bloque administrativo y plazoleta para 354 LOCLAES, con més de
beneficiar a 484.453 habitantes 9200 m2 construidos unidades

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

27/10/2022 30/12/2022 35 30/11/2025 484.453

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$50.000 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$50.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

30/08/2025 99% 99%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

! 99%Wm%

77% 79% 81%

08 7% % 99%
: 66% — 6% 2% 837 \877\_89%

549% 6% 56% 0% 75%
06 51% 0% T o o 9‘y
’ 0% 3, 4 mﬁ%
04 / el A% 6549

23%

o

0,2 0% 0% 0% 0% % 8% 24%

0% OP~6% 0 1% 1% 3%
0 2 2 OPSG [1 pre

mayo de 2023 octubre de 2023  marzo de 2024  agosto de 2024 enero de 2025 junio de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $50.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $45000 90%

12 100% g0

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025
Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Estado Proyecto
Fonseca, Distraccion, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La
Guajira.

Informacién general del contrato especifico

$11.226 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de La Guajira
BPIN 2022442790035 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 146-2221136 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 95 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 10/03/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la construccién de 6,36 km de tramos 637
viales en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distraccion, Via terciaria mejorada
Hatonuevo Y Albania, en el departamento de La Guajira Kilometros de vias terciaria
especificamente en:

Barrancas- Fonseca: KO+000.00 - K2+590
Distraccion: K0+0.00 - K1+020.00
Hatonuevo: K0+000.00 - K1+391
Albania: KO+000.00 - K1+353
El proyecto en cuestién incluye las siguientes actividades:
CONTROL Y MEDICION PERMANENTE (COMISION DE
TOPOGRAFICA). ESTRUCTURAS DE DRENAJE. PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO. PLACA HUELLA

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

27/10/2022 11/01/2023 24 11/01/2025 157.188

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$11.226 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$11.226

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

100%

% Programado

11/01/2025

Fecha de Corte Avance

% Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado

1 % 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99%100% 20
: 939 949, 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%———
7500 969% 98% 98% 98% 99% 99%100% \100%100%  10p%
08 67% - 65% 100% 100%
55%
0,6 <
33%
0,4 3% 6%
9% 19%
02 0% 0% 0% 0% . V7% 19%
- 6 0% O Of 0% 4% 12%
0 3%

junio de 2023

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025

Fecha de Corte Avance

ID Programado M D Ejecutado

12 100%  100%

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

noviembre de 2023 abril de 2024

$11.226

Valor Programado (mill)

$11.226

Valor Ejecutado (mill)

septiembre de 2024

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



&

Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Mejoramiento de vias secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Estado Proyecto
Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo IlI)

Informacién general del contrato especifico

$94.684

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$0

Aporte Nacién - Sector (millones)

$87.847

Aporte DNP FRPT (millones)

$6.837

Aporte Territorio (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de Cesar
BPIN 2021002200141 Area de influencia Rural

No. Contrato Especifico 144-2221131 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 100 Tiene viabilidad? Si

Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 04/06/2021

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Mejorar la condiciones de rodadura de sietes vias terciarias

. S . Via terciaria mejorada
en seis municipios con un total de longitud de 64.84 km !

64.84

Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

24/10/2022

Fecha de Suscripcién

6/02/2023

Fecha de Inicio

$0

Pto Comprometido Sector

39

Plazo en Meses

6/05/2026

Fecha Terminacion

$16.423

Pto Comprometido Territorio

$104.270

Presupuesto Comprometido Total (millones)

$87.847

Pto Comprometido DNP FRPT

Avance fisico del proyecto

6/11/2025

Fecha de Corte Avance

96%

% Programado

329.245

Ndmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

90%

% Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1 e 50% 8;‘;96% g30, 90% B85% 89% 88% goo
0 o

~86%
08 67% 65% - 4% 8258
57% . 80" 8%
0 i 8
0,6 53% b «|mi 82%68% o7 86%

56%E> go%
0,4 319 32% 4Rk,

23% 4%
2
0,20% 0%0% 0% 12% o E A 349

o 2% 0% 429%
& Oﬂo OEO 0% OEO 0% 4% @ 5%

julio de 2023 diciembre de mayo de 2024 octubre de 2024  marzo de 2025  agosto de 2025
2023

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $87.847 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $79062 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion de obras como estrategia de mitigacion y control de Estado Proyecto
inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$30.407 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion La Gloria
BPIN 2021203830068 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 140-2221130 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 40 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 19/05/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcciéon de 6.180,00 ml de dique como estructura de » 6180

proteccion del casco urbano del municipio de la Gloria y de Obras para I? prevencion y
200,00 m de muro en geocontenedor como proteccién de la control de inundaciones Longitud de seccién hidraulica
orilla derecha del cauce del rio Simafia. Obras de dragado a

lo largo de los 6.180,00 m objeto de intervencion.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

24/10/2022 6/12/2022 28 6/04/2025 6.596

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$30.407 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$30.407

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/04/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2 100%
95% 100%  100% 539 ° g 100%  100%
1 % To20/
799, B4%BI%8BS%ESNENBNE% 4opos 4 10po% “TOME]93% bt oo
08  68%449,85%85%85%85%85%85%89%91%93%93%93% g ;47 J0%100%
59% ° 100%
0,6 I 68%
04 /
020% %% /0% 0% 0%
0% O%- OE) 0% 0% 0%,0%/——/
0
mayo de 2023 octubre de 2023 marzo de 2024 agosto de 2024 enero de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $30.407 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $30403 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion de las obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector Estado Proyecto
de la via de acceso a la cabecera municipal de La Gloria - Cesar

Informacién general del contrato especifico

$9.365 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion La Gloria
BPIN 2021203830069 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 139-2221129 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 39 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 18/02/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer el talud y proteger contra el riesgo de inundacién, » 430

contemplando la construcciéon de 430 metros lineales de Obras para I? prevencion y

estructura en concreto de 4000 PS| para proteger contra control de inundaciones Metros lineales de estructura

inundacion.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

24/10/2022 9/12/2022 17 30/05/2024 15.543

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$9.365 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$9.365

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

9/05/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
969 100% 100%
1 88% —
" 8% 100% 100%
0.8 67% 86‘?
0, _ o
06 6% 52% 70%
, o 4%
39% 7 369, 60%
04 6%
- 0,
0,2 P
1 0
0 0% 0%q9, 0%q9; 0%q9, 0%q9; 0%q9; O‘yffé%,,,,z,,,,
mayo de 2023 octubre de 2023 marzo de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $9.365 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado [l 1D Ejecutado $9362 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en Estado Proyecto

el municipio de Valledupar

Informacién general del contrato especifico

$4.036 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Inclusién Social y Reconciliacién Municipio Intervencin Valledupar
BPIN 2021200010085 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 135-2220939 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 82 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 27/09/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de un centro de desarrollo infantil CDI en el Centros regionales de 1

barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar, que albergara atencion a victimas
250 nifios entre 0y 5 afios en los estratos 0, 1y 2 de la restaurados (Producto Numero de centros
comuna 4 y que beneficiara a 3.000 habitantes. principal del proyecto

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

22/08/2022 4/11/2022 27 4/02/2025 3.000

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$4.036 $0 $1.871 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.907

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

4/12/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2
100%
0
L 83%86%° 1%
0.8 619 62% so 849 88%91%
0’6 47% ~48% 48%
359 N 59%
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"% Bl o O O o of op o v N
abril de 2023 septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $4.036 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $3633 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Etapa Il De La Construccion de pavimento en asfalto de la ruta folclérica Estado Proyecto

entre el municipio de Villanueva - La Guajira y la zona agricola del
corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.

Informacién general del contrato especifico

$15.225 Suspendido

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencién Villanueva
BPIN 2022448740020 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 134-2220940 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 147 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 28/07/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccion de 5,730 kilémetros de pavimento en Asfalto en 573

el tramo Veracruz - corregimiento de San Juan del Cesary Via terciaria mejorada
Badillo - corregimiento de Valledupar. Para ello se ejecutaran Kilometros de vias terciaria

las siguientes actividades:
1- EXPLANACIONES Y PRELIMINARES.
2- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1,5X1,5
3- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1X1
4- CANAL SEMICIRCULAR
5- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT DOBLE DE 2X3
6- PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO
7- OBRAS DE PROTECCION
8- SENALIZACION

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

19/08/2022 31/10/2022 40 2/02/2026 29.704

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$15.221 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$15.221

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

31/10/2024 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
0 0 0
100% 100% 100%
1 88%
79% 100% 100% 100%
08 68%
06 54%
U
0,4 30%
0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% o o o o o o o
02 el ox G G o oft o o % 0oume v W 48 58 30 3 9 5 5 x
o B
marzo de 2023 agosto de 2023 enero de 2024 julio de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $15.221 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $3045 20%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04 20%

0.2
5 |
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%ento Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, Estado Proyecto
La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el
Departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$10.210 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$10.210 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de La Guajira
BPIN 2022448550050 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 132-2220890 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 94 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 6 Fecha viabilidad 10/03/2022
Alcance Producto Principal Meta del Producto
El proyecto consiste en la construccién de 6.67 km de tramos 6.67
viales en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar, El Via terciaria mejorada
Molino, Villanueva Y San Juan Del Cesar, en el departamento Kildbmetros de vias terciaria
de La Guajira especificamente en:

URUMITA:

1 K6+254.12 K6+383.39 129.270
2 K6+603.79 K6+863.34 259.550
3 K7+655.92 K8+832.91 1176.990

TOTAL 1565.810

LA JAGUA DEL PILAR:

1 KO+000.00 K1+236.28 1236.280

TOTAL 1236.280

EL MOLINO:

1 KO+000.00 K1+284.39 1284.390

TOTAL 1284.390

VILLANUEVA:

1 K0+000.00 K1+560.09 1560.090

TOTAL 1560.090

SAN JUAN DEL CESAR:

1 KO+000.00 K1+025.30 1025.300

TOTAL 1025.300

El proyecto en cuestién incluye las siguientes actividades:
*CONTROL Y MEDICION PERMANENTE (COMISION DE
TOPOGRAFICA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO
EN CONCRETO RiGIDO. *PLACA HUELLA

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Numero de Beneficiarios

$10.210 $0 $0

Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.210

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Pto Comprometido DNP FRPT

Avance fisico del proyecto

10/05/2025 100% 23%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado —— ID Ejecutado
1’2 0 0 0 0
g19, 97% 100% 100% 100% 100%
1 0
79% 94% 100% 100% 100% 100% 100%
0,8 64%  86% 0
06 50%
04 2% 0% 9 9 9 9 %239
! 23%
. 0% 0% 0% 0% 2% s : 113 1% 21% L 23%  23%  23%  23%  23%  23%23%23%
“ 0% 04717171717047 0% gop o 002 Ao R 18% SR 23% 2% 2% 2% N\23% N\23% 23% 23%
0> 3% °
marzo de 2023 agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024 noviembre de abril de 2025
2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $10.210 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5594 55%

1.2 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08 55%
0,6

04

0.2

0
noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion De Patinédromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Estado Proyecto

Departamento Del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$18.219 En Liquidacién

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervenciéon La Jagua de Ibirico
BPIN 2022204000035 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 131-2220889 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 63 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 29/06/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de un Patinédromo Profesional y cancha de . . 1
, . - . Pistas construidas (Producto
futbol 5 con area deportiva, area de servicios y area rincipal del provecto
recreativa, para beneficiar a 329.245 habitantes princip proy unidades

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

17/08/2022 2/12/2022 22 2/10/2024 50.946

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$18.219 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$18.219

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

2/10/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 o, 98% 100%100%100%100%100%
1 a6, 89% 92% 4% 7% ZER -
6 mmm——— e i
o T1% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 100%
0,8 69% - 67%
/,/’ 0
06 o 5% 58%
’ 7
3% 38
32%
04 J1oq 2% 25% 26% 300 TR g \A%%
b P
oo, 31% 33%
0,2 0 0% 0% 0% 0% gop 24% 27% 1%
—OA—J_
mayo de 2023 octubre de 2023 marzo de 2024 agosto de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $18.219 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 7574 96%

1.2 100% 96% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%;em Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$24.859 Suspendido

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Urumita
BPIN 2021448550077 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 119-2220696 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 72 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 11/11/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construir los espacios deportivos que constan de: ) 1

Construccion de 1 pista del patinaje, 1 cancha de futbol, 1 Parque'*s recreativos

pista de atletismo, 1 cancha multifuncional para basquet, construidos y dotados Namero de parques
voleibol, cancha futbol sala y 1 cancha futbol cinco; senderos
de caminata, plazas de reunién, jardines arborizados y areas

comerciales para la autosostenibilidad. Area a intervenir

aproximada de 52.483,26 m2

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

18/07/2022 12/08/2022 39 28/11/2025 6.887

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$24.859 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$24.859

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

12/04/2025 88% 78%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

78% 88%
76% 739
0,8 62% 70% ¢oop L3%
61% =T 756%
<o 54%

0,

19 0~
> 76%
52% oo ~50 2% 712&\
/ 0
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0
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enero de 2023 junio de 2023 noviembre de abril de 2024 septiembre de febrero de 2025
2023 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $24.859 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $22373 90%

12 100% g0

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion de la etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de Estado Proyecto
bienestar fase Il - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar

Informacién general del contrato especifico

$80.333 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Educacidon Municipio Intervencion La Paz
BPIN 2021206210067 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 105-2210716 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 75 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 12/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de la etapa | del edificio de aulas laboratorios y Sedes de instituciones de 1
zona de bienestar fase Il - Universidad Nacional de Colombia educacion superior o
sede de La Paz", se ejecutara un (1) bloque de aulas terciariamejoradas unidades
laboratorio para imagen y sonido, un (1) bloque de aulas (Producto principal del

laboratorio para visualizacién, anélisis de datos y GIScience, proyecto)
un (1) bloque de aulas laboratorio para inteligencia artificial y

percepcion remota; la construccion de estos bloques incluye

la generacién de los siguientes espacios: 30 salas de estudio,

1 restaurante con capacidad para 240 personas, 1 cocina, 6

puntos fijos con cuartos técnicos y zonas de servicio y Areas

comunes y zonas de circulacién, para beneficiar a 1.112
habitantes.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/12/2021 4/02/2022 36 19/02/2025 1.053.000

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$56.000 $0 $0 $32.003

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$88.003

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

4/02/2025 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 9
959% 979  100%
1 . 99% 100%
08 119 22‘;’ 89%77%9g9% 88%
' 65% -
“71%
06 1o 52% 68% 733:3[64%
327 35% A% <o, \OO%
0,4 b 41%+y 52%
‘y 9 S,( 39%41%
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0
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diciembre de 2022 octubre de 2023 agosto de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $56.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $504OO 90%

1.2 100% 90% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacién de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



&

Departamento
Nacional de Planeacién

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Mejoramiento de vias secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Estado Proyecto
Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)

Informacién general del contrato especifico

$302.328

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

$0

Aporte Nacién - Sector (millones)

$189.804

Aporte DNP FRPT (millones)

$112.524

Aporte Territorio (millones)

En ejecucion de obra

Estado Detallado

$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de Cesar
BPIN 2021002200129 Area de influencia Rural

No. Contrato Especifico 094-2210740 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 99 Tiene viabilidad? Si

Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 11/05/2021

Alcance Producto Principal

Meta del Producto

Mejorar seis corredores viales con una longitud total de

12774 Via terciaria mejorada

127.74

Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021

Fecha de Suscripcién

1/04/2022

Fecha de Inicio

$0

Pto Comprometido Sector

47

Plazo en Meses

1/03/2026

Fecha Terminacion

$208.936

Pto Comprometido Territorio

$398.740

Presupuesto Comprometido Total (millones)

$189.804

Pto Comprometido DNP FRPT

Avance fisico del proyecto

1/11/2025

Fecha de Corte Avance

95%

% Programado

329.245

Ndmero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

91%

% Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

90%
)

L 86% 95% 83% 83% 87%95% 939
75% %W g
0
62% y 83B—L0
o
= K o
0
0

febrero de 2023 diciembre de 2023 octubre de 2024 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $189.804 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 70824 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%ento Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025
Construccion y estructuracion integral de soluciones individuales Estado Proyecto

fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la
linea colectora de energia, departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$19.955 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$19.955 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversién | Minas y Energia | Municipio Intervenciéon Uribia(La Guaijira), Riohacha(La
Guajira), Maicao(La Guajira), Manaure

(La Guajira)

BPIN 2020002440062 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 093-2210739 Es Inversién climatica? Si

No. CONPES Anexo B 87 Tiene viabilidad? Sj

Sesion CD inclusién PEI 2 Fecha viabilidad 06/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de 1.122 Unidades de generacion 1122

soluciones de energia solar fotovoltaica en los municipios de fotovoltaica de

Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, para beneficiar a 4.488 energia eléctrica instaladas unidades

habitantes.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

11/11/2021 3/01/2022 19 3/08/2023 4.488

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$19.955 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$19.955

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

3/08/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado

% Ejecutado



5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2
100% 100%
1 —
82% 100% 100%
0.8 o
63% 63% -
0,6 50% e 7%
38% 40% 63%
04 25%
0.2 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 10% 35%
,0 0@, % 0% OEO OEO OEO OEO 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 0% 2% 5%
junio de 2022 noviembre de 2022 abril de 2023

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $19.955 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 9954 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, Estado Proyecto

departamento del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$9.600 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion El Paso
BPIN 2021202500031 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 082-2210723 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 62 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 27/09/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de un escenario deportivo el cual consta de un ) 1
(1) patinddromo y graderia, una (1) cancha de futbol y Parque recreo—Fieportlvos
graderia, instalaciones eléctricas e iluminacion zonas construidos Ndmero de parques recreo-
exteriores — andenes, juego de nifios, gimnasio bio-saludable, deportivos
zonas verdes, cerramiento exterior, para beneficiar a 5.379
habitantes.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

9/11/2021 29/12/2021 34 15/10/2024 1422

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$9.600 $0 $32 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$9.632

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

29/09/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2 100% .
: 96% 9 100%
88% 83% _Byory 94%

08 s 69% < 78%
60% 59% . 0
% N\ 78%
0,6 46% 59,65% 6%

0,4 20%  20% 33% 33% 4sp¥ 50%

16%17% 20%

% 09 % 7%7% 7% o7

0,2 % 0%0% . Q% 704,100 e 7% 7% 7% 7% b

00% oﬂo OE)OA) OEoOA) PR A6
- 0

mayo de 2022  octubre de 2022  marzo de 2023  agosto de 2023 enero de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill)

ID Programado  [HlM D Ejecutado $9599

1.2 100%  100% Valor Ejecutado (mill)

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

% 9%
N\ 91%\22%

junio de 2024

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,

dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Estado Proyecto
Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$10.995 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Chimichagua
BPIN 2021201750026 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 078-2210702 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 60 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 20/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de escenarios deportivos en 25.797,68 m2 que ) 1
consta de cancha de futbol en grama sintética, pista de Parque rec'reo—deportlvo
patinaje de velocidad ruta con sus respectivas graderias, areas construido y dotado Ndmero de parques recreo-
de integracién de los escenarios deportivos, juegos infantiles deportivos
y gimnasio biosaludable al aire libre, parqueadero

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/11/2021 26/11/2021 33 31/08/2024 14.530

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$10.995 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$10.995

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

26/09/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
! 100% 100% 100% 100%
1 84% 2
116 B8 g1 74% —rey, /9% 100% 10D%
0,8 D £ % o §79,100%
0,6 52% 70%/ 69NT3% TR 740 -
! 36%  3g 1% 40%ceg P 71%
04 2% A2k \“7‘? 47%1' %509
43%46 2
020%  0%0% 0% 0%0% 20" 2 M 40%
0% @, OE) 0% OEO OEO ok% 0% 3/0! | M
0
septiembre de 2022 julio de 2023 mayo de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $10.995 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 0921 99%

1.2 100% 99% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Construccion De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz, Estado Proyecto

Departamento Del Cesar

Informacién general del contrato especifico

$12.694 Ejecutado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion La Paz
BPIN 2021206210028 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 075-2210678 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 61 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 3 Fecha viabilidad 16/07/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion de un estadio de futbol con la intervencién de 1
areas libres 26.580,52 metros cuadrados, areas cubiertas Cancha construida
889.97 metros cuadrados y tribunas con un aforo para 1.170 Numero de canchas
personas aproximadamente, para beneficiar a 21.391
personas.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

21/10/2021 6/05/2022 29 6/10/2024 29.603

Fecha de Suscripcién Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$12.000 $0 $4.358 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$16.358

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

6/12/2024 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

1,2 93% 97%
1 86% 5%
0.8 ——%

100% 100% 100% 100% 100%

b 100%
989 98%

[ 0,55% [ 55% 91%
06 55% 53%: 55% o 100%
' 40%40% 36%
04 25%
0%

0.2 0% 0% 06 0% 4%

%

octubre de 2022 marzo de 2023 agosto de 2023 enero de 2024 junio de 2024 noviembre de

2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $12.000 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 1 997 1 00 A)

12 100% 100% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025

Mejoramiento de vias secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar Estado Proyecto

(Grupe

Informacién general del contrato especifico

$195.642 En ejecucién de obra

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencion Departamento de Cesar
BPIN 2021002200118 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 070-2210657 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 98 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 11/05/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Mejorar las condiciones de rodadura en ocho (8) vias 88.49
terciarias de siete (7) municipios de la zona norte y centro del Via terciaria mejorada
departamento, equivalentes a 88.49 km intervenidos Kilometros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

13/10/2021 1/04/2022 46 1/02/2026 329.245

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$144.867 $0 $71.158 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$216.025

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

1/11/2025 100% 99%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 95% 95% 97%
1 88% ggo pe=
T2% T8% T8 w90t

) 93%
0,8 62%65% 1 53 6% w % Rbge0,
54% 5450%’647\5@%&9
0,6 _46% e 00" o 75088 79%
48%—>39% 779> 61%
0.4 0% 023%_ 24%  3p0N\48%

febrero de 2023 diciembre de 2023 octubre de 2024 agosto de 2025

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $144.867 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 30380 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depa%ento Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

15/11/2025
Construccion del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de Estado Proyecto
urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el

Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.

Informacién general del contrato especifico

$5.707 Liquidado

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

$5.600 $0 $107 $0

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Deporte y Recreacion Municipio Intervencion Pueblo Bello
BPIN 2021205700033 Area de influencia Urbano
No. Contrato Especifico 069-2210652 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 59 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 27/05/2021
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Construccion parque recreacional con area a intervenir de Servicio de promocion de la 1
12.857m2 que consta de una cancha de futbol de 6.174 m2, | |actividad fisica, la recreacion y
con grama natural y graderias con capacidad para 363 el deporte Ndmero de personas
personas aproximadamente, gimnasio biosaludable, juegos
de nifios, andenes de circulaciones peatonal, zonas verdes,
parqueaderos, infraestructura para servicios complementarios
como: Baterias sanitarias, oficina administrativa, camerinos,
cuarto técnico o de bombas, cuarto eléctrico y deposito.

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

13/10/2021 5/01/2022 19 5/08/2023 1.459

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Ndmero de Beneficiarios

$5.600 $0 $107 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$5.707

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

5/08/2023 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 7
100% 100% 100% 100%
018 67% 71‘?/5V/
06 389 43%
04 23% 8%
16% .
020% 0% 0% 0% 0% 0% o, 6%
e r O o F o o 2B,
0 &L 5% 1%
junio de 2022 noviembre de 2022 abril de 2023

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $5.600 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $5568 99%

1.2 100% 99% Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Nacional de Planeacién

° ° oo Fecha de Corte
Pacto Territorial Cesar - La Guajira
15/11/2025
Construccion de puente vehicular sobre el paso critico k9+294 via Estado Proyecto

Villanueva - Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira

Informacién general del contrato especifico

$2.000 En legalizacion de permisos,

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

obra

$2.000 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Transporte Municipio Intervencién Villanueva

BPIN 2022448740016 Area de influencia Urbano - Rural

No. Contrato Especifico 182-2230150 Es Inversion climatica? No

No. CONPES Anexo B 146 Tiene viabilidad? Si

Sesion CD inclusion PEI 6 Fecha viabilidad 22/06/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto
Puente construido en via !
terciaria NUmero de puentes




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Construccion de un (1) puente vehicular L=25M sobre el paso
critico k9+294 via Villanueva-Veracruz.

La alternativa propuesta contempla la realizacién de las
siguientes actividades: -EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN BAJO AGUA
-RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR
TIPO SBG-50 (Incluye suministro y transporte)
-DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
-PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2
m, INCLUYE EXCAVACION EN ROCA, BAJO AGUA
-CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU,
PARA ZAPATAS
-CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU,
PARA TABLERO, VIGAS Y RIOSTRAS.
-CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU,
PARA ESTRIBOS, BORDILLO, ALETAS Y LOSA DE
APROXIMACION.

-CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PARA SOLADO
-ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa, PARA ZAPATAS,
ESTRIBOS, BORDILLO, LOSA DE APROXIMACION,TABLEROS Y
VIGAS Y
RIOSTRAS.

-APOYO ELASTOMERICO REFORZADO
-RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
-GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION
GRAB MINIMA DE 1400 N
-BARANDA DE CONCRETO DE 28 MPA
-PRUEBA DE CARGA
-GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO
ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC
(GALVANIZADO) Y PVC
-LINEA DE DEMARCACION CON RESINA TERMOPLASTICA
CARRILES: 2 ANCHO DE CARRILES 3 M
NO TIENE BERNA. NO TIENE ANDENES. NO TIENE BARRERA
VEHICULAR

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

23/06/2023 4/09/2023 32 10/05/2026 28.346

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$1.914 $0 0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$1.914

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 ? N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $1.914 70%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $574 21 %

0.8 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado
0,6 70%

04 21%

0.2
; ]

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



