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Siglas y abreviaciones 

DNP  Departamento Nacional de Planeación 

PND  Plan Nacional de Desarrollo  

FRPT  Fondo Regional para los Pactos Territoriales 

PTGM   Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

INVIAS  Instituto Nacional de Vías 

PAA  Plan de Acción Anual   

PEI   Plan Estratégico de Inversiones  

CNIC  Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre 

GGNPT Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales 
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1. Introducción 

El Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo (PTGM) se suscribió el día 7 de febrero de 

2020, con la firma de un acuerdo de voluntades entre el director del Departamento 

Nacional de Planeación, los Gobernadores de los Departamentos de Córdoba y Sucre y 

los alcaldes de los municipios de Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento, Lorica, 

Coveñas, Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre.  Posteriormente, en la primera 

sesión del Consejo Directivo del 22 de agosto de 2020 se incluyó al municipio de San 

Antonio de Palmito, lo mismo sucedió en la segunda reunión del Consejo Directivo del 

15 de diciembre de 2020, en la que se formalizó la inclusión del municipio de Tuchín. 

 

Su objetivo es articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los 

municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el 

desarrollo económico, social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de 

Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país. 

 

Con el fin de evaluar el avance del Pacto, se detallan las acciones y actividades en 

relación con la gestión, apoyo a la estructuración y financiación de los proyectos 

priorizados durante el primer semestre del 2022. De igual manera, es un mecanismo 

de rendición de cuentas, el cual se encuentra cargado y disponible en la página web 

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/ con el objetivo que las entidades territoriales lo 

tomen como insumo para que sea incluido dentro la rendición de cuentas de las 

entidades suscribientes.  

 

Dentro de los temas principales de este informe semestral se encuentran los 

antecedentes de los Pactos Territoriales, el balance del Pacto en relación al balance del 

Plan Estratégico de Inversiones – PEI y las acciones realizadas para gestionar el Plan de 

Acción Anual aprobado por el Consejo Directivo. Así mismo, se relacionan las iniciativas 

que se encuentran siendo gestionadas y en algunos casos financiadas por el FRPT.  

 

Por otro lado, el Pacto Territorial tiene indicadores de cumplimiento los cuales 

reportan el avance mensual mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 

Resultados -SINERGIA. También, se hace una relación de las instancias de gobierno que 

se han realizado durante la vigencia del Pacto, haciendo un recuento de las decisiones 
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que se han tomado. Por último, se enmarcan las principales conclusiones del avance y 

gestiones realizadas del Pacto Territorial.  

2. Antecedentes 

La figura de los Contratos Plan surge como un instrumento para articular el desarrollo de 

largo plazo entre la nación y el territorio, fomentar la concurrencia y alineación de 

inversiones prioritarias, fortalecer la descentralización, redistribuir la riqueza y enfrentar 

la inequidad y la pobreza extrema. Esta figura fue tomada del modelo francés al amparo de 

las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), a través de la cual se logra la articulación de los diferentes niveles de gobierno y el 

sector privado para el logro de proyectos de impacto económico y social en los territorios, 

generando resultados que responden a los intereses de los gobiernos nacionales y locales. 

 

Esta figura empezó su implementación en Colombia a partir del año 2011, buscando 

acercar el Estado a la ciudadanía, cerrar las brechas territoriales, mitigar los rezagos en 

materia de reducción de la pobreza y de la inequidad y aportar a la reconstrucción de las 

regiones golpeadas por el conflicto armado a través de la concertación e identificación de 

prioridades estratégicas de desarrollo regional y la articulación de esfuerzos para financiar 

proyectos priorizados en el marco de la estrategia. 

 

Durante su primera etapa de ejecución, de 2012 a 2015, se suscribieron siete (7) Contratos 

Plan denominados piloto: Atrato Gran Darién, Arauca, Boyacá, Cauca, Nariño, Tolima y 

Santander, con un área de influencia en nueve departamentos. En la segunda etapa, 2016 a 

2019, la herramienta se enfocó en la realización de inversiones destinadas a la construcción 

de la paz, como consecuencia del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscribiendo seis 

(6) Contratos Paz: Bolívar-Sucre, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Valle del Cauca, con un 

área de influencia en siete departamentos. 

 

Tras la implementación de las dos generaciones de los Contratos Plan, el Gobierno nacional 

define en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, un enfoque regional a través de Pactos Territoriales, dando paso a la tercera 

etapa o generación de este instrumento de articulación e integración Nación - Territorio.  
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En el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo – PND 2018-2022”, se define los Pactos Territoriales como unos acuerdos marco 

de voluntades cuyo propósito es articular las políticas, planes y programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de proyectos de impacto regional y subregional conforme a las 

necesidades de los territorios, a fin de promover el desarrollo regional, subregional, la 

superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y 

el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

 

Para la implementación de los Pactos Territoriales se consideraron las lecciones 

aprendidas de los Contratos Plan, tomando como base las experiencias positivas que 

lograron consolidarla como una plataforma de integración multinivel, con capacidad para 

coordinar las acciones de planeación, de gestión y financiación de las entidades para la 

ejecución de proyectos estratégicos. De igual forma, estas lecciones aprendidas 

permitieron identificar que para la implementación de los Pactos se debe realizar de 

manera prioritaria, un ejercicio de concertación de la visión de desarrollo regional en 

articulación con los diferentes niveles de gobierno y los demás actores que convergen en 

el territorio (como los esquemas asociativos territoriales, entre otros), logrando así definir 

una visión compartida, reduciendo la atomización de las inversiones y concentrando los 

esfuerzos en la gestión y financiación de iniciativas estratégicas para impulsar el desarrollo 

territorial.  

 

La apuesta de los Pactos Territoriales representa la ruta de trabajo conjunta y articulada 

entre la Nación, los gobiernos subnacionales y diferentes actores, que promueve el diálogo 

y la articulación, con el fin de definir y priorizar las inversiones estratégicas, de acuerdo con 

las necesidades y oportunidades identificadas conjuntamente, que permite integrar 

fuentes de financiación y lograr mayores y mejores resultados. Se pueden identificar tres 

tipos de pactos: regionales, departamentales y funcionales. 

  

El Pacto del Golfo de Morrosquillo está categorizado como un pacto funcional, entendido 

como un acuerdo marco de voluntades que podrá ser suscrito entre la Nación y los 

municipios que tengan relaciones funcionales, de acuerdo con la metodología definida por 

el DNP. Este pacto permitirá transformar a la subregión, contribuyendo a consolidarla 
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como un destino turístico de primer nivel en el país a partir de la potencialización de la 

vocación de cada municipio, fortaleciendo el desarrollo económico, social y ambiental. 

3. Balance del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo 

3.1  Contenido general del Pacto Territorial 

En la minuta del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo se establecen y acuerdan las 

condiciones generales de la suscripción y la focalización temática, que orienta las acciones 

para su desarrollo, los cuales se relacionan en la tabla 1. 

Tabla 1. Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, Generalidades 

Fecha de 

suscripción 
7 de febrero de 2020 

Objetivo 

Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y 

Sucre y municipios signatarios, las políticas, planes y 

programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, 

social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de 

Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el 

país. 
Plazo de 

ejecución 
5 años 

Líneas temáticas 

Fecha estimada 

de cierre 
7 de febrero de 2025 

• Fortalecimiento y ordenamiento institucional 

• Infraestructura para la disminución de necesidades 

básicas insatisfechas 

• Infraestructura para el desarrollo del turismo 

sostenible 

Entidades Suscribientes 

• Departamento Nacional de Planeación  

• Gobernación de Córdoba  

• Gobernación de Sucre 

• Municipios de Lorica, Moñitos, San Antero, San 

Bernardo del Viento, Tuchín, Coveñas, Santiago de 

Tolú, San Onofre, Toluviejo y San Antonio de 

Palmito. 

Alcance Territorial  

Departamento de Córdoba  

• Lorica 

• Moñitos 

• San Antero 

• San Bernardo del Viento 

• Tuchín 
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Departamento de Sucre  

• Coveñas 

• Santiago de Tolú 

• San Onofre 

• Toluviejo 

• San Antonio de Palmito 

Fuente: GGNPT, minuta de suscripción. 

Para la ejecución del Pacto Golfo de Morrosquillo se cuenta con el PEI por un monto total 

indicativo de $1.510.518 millones, el cual se espera comprometer durante el plazo total del 

Pacto:  

Tabla 2. Pacto Golfo de Morrosquillo, PEI por línea temática. 

(Cifras en millones) 

Línea temática Sector Iniciativas 
Aporte Nación 

Indicativo 

Aporte 
Territorio 
Indicativo  

Valor 
Indicativo 

Fortalecimiento y 
ordenamiento 
institucional  

Salud y Protección 
Social 

1 $ 0 $ 3.188 $ 3.188 

Infraestructura para el 
desarrollo del turismo 
sostenible 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

7 $ 193.471 $ 1.000 $ 194.471 

Comercio Industria y 
Turismo 

15 $ 97.030 $ 90.909 $ 187.939 

Trabajo 2 $ 1.583 $ 18.417 $ 20.000 

Infraestructura para la 
disminución de las 
necesidades básicas 
insatisfechas 

Deporte y Recreación 3 $ 13.200 $ 25.052 $ 38.252 

Educación 1 $ 21.000 $ 8.230 $ 29.230 

Interior 8 $ 22.178 $ 1.581 $ 23.759 

Salud y Protección 
Social 

2 $ 45.555 $ 1.884 $ 47.439 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

1 $ 5.361 $ 0 $ 5.361 

Transporte 28 $ 660.746 $ 56.642 $ 717.388 

Vivienda Ciudad y 
Territorio - Agua 

11 $ 219.586 $ 20.363 $ 239.949 

Vivienda Ciudad y 
Territorio - Vivienda 

1 $ 0 $ 3.542 $ 3.542 

Total  80 $ 1.279.710 $ 230.808 $ 1.510.518 

Fuente: GGNPT, PEI. 
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Una vez es consolidado el Plan Estratégico de Inversiones – PEI, se procede a realizar el 
Plan de Acción Anual, el cual direcciona las acciones adelantar por vigencia. Al momento se 
cuenta con el Plan de Acción Anual 2020, Plan de Acción 2021 y Plan de Acción 2022. 

3.2 Balance de avance físico y financiero  

El balance de avance de ejecución, físico y financiero se materializa a través del seguimiento 

realizado a la ejecución de las iniciativas que integran el PEI. En el marco del proceso de 

seguimiento del Pacto Golfo de Morrosquillo, se encuentra cargada la información a nivel 

de proyectos en el sistema de información SISPACTOS, en el cual se han reportado los 

bullets de avance de cada proyecto. Así mismo, se han elaborado los boletines mensuales y 

fichas trimestrales en las cuales se ha reportado el avance de cada proyecto, las alertas, 

recomendaciones y la bitácora de reuniones adelantadas que dan cuenta de la gestión 

interinstitucional para el cumplimiento de requisitos de Fondo Regional.  

 

3.2.1 Avance del Plan Estratégico de Inversiones - PEI 

El PEI prioriza un total de 80 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco 

del Pacto Territorial, con un valor indicativo de $1.510.518 millones, de los cuales 

$1.279.710 millones son aportes de la nación y $230.808 millones son aportes del 

territorio.  

 

A la fecha, el PEI presenta un avance de ejecución del 48%, el cual corresponde al tiempo 

transcurrido desde la firma del Pacto. Así mismo, presenta un avance financiero del 51%. 

 
Ilustración 1. Pacto Golfo de Morrosquillo, avance 

financiero 

 
Fuente: GGNPT, 2022. 

Ilustración 2. Pacto Golfo de Morrosquillo, avance de 

ejecución 

 
Fuente: GGNPT, 2022. 
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Al cierre de este primer semestre el avance financiero se encuentra por encima del avance 

de ejecución en tres puntos porcentuales, lo cual indica que los compromisos 

efectivamente asumidos avanzan sustancialmente por encima respecto al tiempo de 

ejecución. El PEI presenta el siguiente avance financiero por línea temática y sector. 

 
Tabla 3. Pacto Golfo de Morrosquillo, avance financiero del PEI 

(Cifras en millones) 

Línea Temática Sectores Proyectos 
Valor 

Indicativo 
Valor 

Comprometido 
Avance 

Financiero 

Fortalecimiento y 
ordenamiento institucional 

Salud y Protección 
Social 

1 $ 3.188 $ 3.124 98% 

Total, línea 1 $ 3.188 $ 3.124 98% 

Infraestructura para el 
desarrollo del turismo 

sostenible 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

7 $ 194.471 $ 24.634 13% 

Comercio Industria y 
Turismo 

15 $ 187.939 $ 55.983 30% 

Trabajo 2 $ 20.000 $ 1.583 8% 

Total, línea 24 $ 402.410 $ 82.800 21% 

Infraestructura para la 
disminución de las 

necesidades básicas 
insatisfechas 

Deporte y Recreación 3 $ 38.252 $ 30.564 80% 

Educación 1 $ 29.230 $ 28.411 97% 

Interior 8 $ 23.759 $ 13.058 55% 

Salud y Protección 
Social 

2 $ 47.440 $ 4.440 9% 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

1 $ 5.361 $ 5.361 100% 

Transporte 28 $ 717.388 $ 510.686 71% 

Vivienda Ciudad y 
Territorio - Agua 

11 $ 239.949 $ 89.403 37% 

Vivienda Ciudad y 
Territorio - Vivienda 

1 $ 3.542 $ 3.538 100% 

Total línea 55 
$ 

1.104.920 
$ 685.462 62% 

Total avance PEI 80 
$ 

1.510.518 
$ 770.786 51% 

Fuente: GGNPT, PEI. 

De acuerdo con la tabla anterior, la línea temática Infraestructura para la disminución de 

las necesidades básicas insatisfechas presenta un avance financiero del 62%, siendo el 

sector transporte el que más recursos comprometidos reporta a la fecha, con $510.686 

millones, seguido por los $89.403 millones del sector vivienda (agua) y los sectores de 

deporte y educación con $30.564 millones y $28.411 millones, respectivamente. También 
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es relevante mencionar que los sectores de tecnologías de la información y vivienda 

cumplieron el 100% y 97% respectivamente, de la estimación que se planteó comprometer 

durante la vigencia del Pacto.  

 

Con respecto a la línea temática Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible 

se reporta avance del 21%, correspondiente a proyectos de los sectores de trabajo, 

comercio y ambiente, de los cuales el más representativo es el de comercio con 

compromisos por $55.983 millones.  

 

La línea temática Fortalecimiento y ordenamiento institucional presenta un avance de 

98%, compromisos correspondientes al sector salud con $3.124 millones. 

 

Balance PEI por estados  

 

A continuación, se presenta el balance de los proyectos incluidos en el PEI de acuerdo 

con los siguientes estados:   

 
• Ejecutado. Comprende los proyectos que culminaron sus actividades. 
• En ejecución. Reúne los proyectos contratados y que están en desarrollo de sus 

actividades. 

• En gestión. Agrupa los que se encuentran en proceso de estructuración, viabilidad 

técnica y financiera, o en proceso de contratación. 
 

Tabla 4. Pacto Golfo de Morrosquillo, Número y valor de proyectos por estado 

(Cifras en millones) 

Estado Sector 
Número de 
proyectos 

Valor 
Indicativo 

Valor 
Comprometido 

Ejecutado 

Salud y Protección Social 1 $ 3.188 $ 3.124 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

1 $ 5.361 $ 5.361 

Transporte 2 $ 2.499 $ 2.500 

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda 1 $ 3.542 $ 3.538 

Total, Ejecutados 5 $ 14.590  $ 14.523  

En 
Ejecución 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 2 $ 17.523 $ 24.634 

Comercio Industria y Turismo 9 $ 57.452 $ 55.983 

Deporte y Recreación 2 $ 30.585 $ 30.564 

Educación 1 $ 29.230 $ 28.411 

Interior 7 $ 16.235 $ 13.058 

Salud y Protección Social 1 $ 4.440 $ 4.440 

Trabajo 1 $ 1.800 $ 1.583 

Transporte 24 $ 507.365 $ 508.186 
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Estado Sector 
Número de 
proyectos 

Valor 
Indicativo 

Valor 
Comprometido 

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua 7 $ 89.195 $ 89.404 

Total, en Ejecución 54 $ 753.825  $ 756.263  

En Gestión 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 5 $ 176.948 $ 0 

Comercio Industria y Turismo 6 $ 130.487 $ 0 

Deporte y Recreación 1 $ 7.667 $ 0 

Interior 1 $ 7.523 $ 0 

Salud y Protección Social 1 $ 43.000 $ 0 

Trabajo 1 $ 18.200 $ 0 

Transporte 2 $ 207.524 $ 0 

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua 4 $ 150.754 $ 0 

Total En Gestión   21 $ 742.103 0 

Total Balance PEI 80 $ 1.510.518  $ 770.786  

Fuente: GGNPT, PEI. 

 

De acuerdo con el estado de los proyectos, 54 se encuentran en ejecución por $756.263 

millones y 21 se encuentran en gestión por $770.7865 millones. El sector que cuenta con 

mayor número de proyectos en ejecución es transporte con 24 proyectos, entre los que se 

encuentra la vía Santa Lucía – Moñitos por $183.474 millones, la vía El Delirio – Puerto 

Viejo por $40.650 millones y los correspondientes a las vías terciarias por $47.104 millones 

que fueron contratadas por las administraciones departamentales y municipales. Seguido 

del sector de comercio, industria y turismo, en el cual se enmarcan 9 proyectos, entre los 

que están construcción bulevar Jesús María Lugo, en el municipio de Santa Cruz de Lorica 

– Córdoba, construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San 

Antero, construcción de parador turístico, en el municipio de San Antero, Departamento de 

Córdoba, construcción del centro de comercio rural Zenú, en el municipio de Tuchín 

Córdoba, culminación del mercado público del municipio de San Antero, departamento de 

Córdoba, la Estructuración Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada), la Estructuración 

Marina del Golfo de Morrosquillo, la recuperación ambiental y paisajística de la cuenca del 

rio Sinú y obras para la mitigación de inundaciones y control de procesos erosivos en el 

municipio de San Bernardo del Viento y por último la remodelación de la plaza monumento 

en Santa Cruz de Lorica. De las nueve iniciativas del sector comercio, cinco fueron 

convenios suscritos entre el ministerio sectorial y los municipios de Lorica y San Antero, y 

el FRPT y San Antero, las cuatro restantes son adelantadas con recursos del territorio. 
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También se destacan iniciativas como el Megacolegio de Toluviejo y las estructuraciones 

del hospital de Coveñas, de la estación de bomberos de Tolú y para la mitigación de la 

erosión costera.   

 

Los sectores con más proyectos en gestión son comercio, industria y turismo, y ambiente 

con seis y cinco, respectivamente. Ahora bien, los proyectos más relevantes en esta fase son 

el acueducto regional, las obras para la mitigación de la erosión costera, la marina y el 

centro multipropósito. 

  

A continuación, se presentan los recursos comprometidos por fuente de financiación.  

 
Tabla 5. Pacto Golfo de Morrosquillo, recursos comprometidos por fuente de financiación PEI  

(Cifras en millones) 

Sectores 
Comprometido 

Territorio 
Comprometido 

Nación 
Comprometido 

Otros 
Total, 

Comprometido 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

$ 0 $ 24.634 $ 0 $ 24.634 

Comercio Industria y Turismo $ 38.110 $ 17.874 $ 0 $ 55.984 

Deporte y recreación $ 22.564 $ 8.000 $ 0 $ 30.564 

Educación $ 6.666 $ 21.745 $ 0 $ 28.411 

Interior $ 1.082 $ 11.976 $ 0 $ 13.058 

Salud y Protección Social $ 5.009 $ 2.555 $ 0 $ 7.564 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

$ 0 $ 5.361 $ 0 $ 5.361 

Trabajo $ 0 $ 1.583 $ 0 $ 1.583 

Transporte $ 56.061 $ 438.185 $ 16.440 $ 510.686 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Agua 

$ 20.266 $ 69.137 $ 0 $ 89.403 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda 

$ 3.538 $ 0 $ 0 $ 3.538 

Total General $ 153.296 $ 601.050 $ 16.440 $ 770.786 

Fuente: GGNPT, PEI 

 

El avance comprometido por fuente permite identificar que la Nación ha comprometido 

recursos por valor $601.050 millones (78%), el territorio $153.296 millones (20%) y otros 

$16.440 (2%) de los recursos comprometidos del PEI.  El sector transporte es el más 

representativo con $510.686 millones, correspondientes al 66% del avance total del Pacto, 

gracias a los compromisos de la vía Santa Lucía – Moñitos por $183.473 millones, las vías 

terciarías en ambos departamentos por $47.104 millones, la vía El Delirio – Puerto Viejo 

por $40.650 millones y el mejoramiento en la vía Moñitos – Chinú por $43.198 millones. 
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Las inversiones en el sector Vivienda (agua) correspondientes a aportes de la Nación 

corresponden a las inversiones para la mejora de la infraestructura local de acueductos y 

alcantarillados en San Bernardo, San Antero y Moñitos, y para las estructuraciones del 

acueducto regional y la optimización de los servicios públicos de Coveñas. Otros aportes 

significativos de la Nación fueron para la estructuración de la mitigación de la erosión 

costera y para las intervenciones del sector turismo en Lorica y San Antero. 

 

Entre las financiaciones territoriales más destacadas están varías vías terciarías con 

influencia en los municipios del Pacto, la unidad recreo deportiva de Lorica por $21.000 

millones y los aportes de la Gobernación de Córdoba para la cofinanciación de proyectos 

de acueducto y/o alcantarillados en San Antero y Moñitos. 

 

Proyectos financiados por el FRPT 

 

Las inversiones priorizadas y financiadas con recursos del DNP contribuyen al bienestar y 

reactivación económica de la región.  Con la firma de importantes convenios para ejecución 

de obras en sectores como el de Transporte, Vivienda Ciudad y Territorio - Agua, 

Educación, Deporte y Recreación y Comercio Industria y Turismo. De igual forma, se 

financiaron los estudios y diseños de obras que serán de gran impacto como lo son el 

Hospital de Coveñas y las estructuraciones del Acueducto Regional del Golfo de 

Morrosquillo y las soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de 

Coveñas, que impactarán la calidad de vida de sus habitantes y consolidan el objetivo del 

Pacto en convertir esta zona en un destino de primer nivel para los turistas. Proyectos que 

se encuentran en ejecución en el primer semestre de 2022 por parte de los municipios y el 

DNP a excepción del proyecto de Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera 

Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba, que se encuentra en viabilidad por 

cofinanciación del municipio con recursos del sistema general de regalías.  

 
Tabla 6. Pacto Golfo de Morrosquillo proyectos financiados por el FRPT – DNP 

(Cifras en millones) 

Línea temática Sector Nombre del proyecto 
Valor 

comprometido 

Infraestructura 
para el desarrollo 
del turismo 
sostenible 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Estructuración proyectos de prevención y mitigación 
de erosión costera 

$ 17.619 

Comercio 
Industria y 
Turismo 

Construcción de mirador turístico en el sector de playa 
blanca municipio de San Antero 

$ 6.319 

Infraestructura 
para la disminución 
de las necesidades 

Deporte y 
Recreación 

Construcción de Unidad Recreo deportiva en la 
Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de 
Córdoba 

$ 8.000 
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Línea temática Sector Nombre del proyecto 
Valor 

comprometido 

básicas 
insatisfechas 

Educación 
Megacolegio Heriberto García Garrido en Toluviejo, 
Sucre 

$ 5.000 

Interior Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos $ 813 

Salud y 
Protección 
Social 

Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas $ 2.555 

Transporte 

Mejoramiento en pavimento asfaltico de la vía El 
Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio 
de Palmito y tolú en el departamento de Sucre. 

$ 40.650 

Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el 
cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa 
Blanca, municipio de San Antero – Departamento de 
Córdoba 

$ 14.549 

Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, 
desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en 
la zona turística de Playa Blanca, municipio de San 
Antero – Departamento de Córdoba 

$ 8.792 

Vivienda 
Ciudad y 
Territorio - 
Agua 

Estructuración Acueducto Regional del Golfo de 
Morrosquillo 

$ 14.622 

Estructuración de soluciones de acueducto y 
saneamiento básico en el Municipio de Coveñas 

$ 5.304 

Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural 
hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, 
Córdoba 

$ 4.953 

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco 
urbano del municipio de Moñitos departamento de 
Córdoba. 

$ 5.933 

Total General $ 135.109 

 

Fuente: GGNPT, PEI 

 

Fueron cinco los proyectos financiados a través del FRPT que administra ENTerritorio por 

$43.593 millones, correspondientes a la construcción del mirador turístico de San Antero, 

la Unidad Recreo Deportiva de Moñitos, la construcción de dos vías en San Antero (el 

Cangrejo – Playa Blanca y Bucaneros – La Viuda) y la segunda etapa del alcantarillado de 

Moñitos.  

 

De igual manera, el DNP ha contribuido con la financiación de tres proyectos a través de 

distribuciones por $50.650 millones durante la vigencia del Pacto, estas han sido para el 

Megacolegio de Toluviejo, el acueducto de San Antero y la vía El Delirio – Puerto Viejo. 

 

Finalmente, el DNP ha financiado directamente cinco estructuraciones por $40.953 

millones: la del acueducto regional, para la mitigación de la erosión costera, para la 



 

INFORME SEMESTRAL 
PACTO TERRITORIAL GOLFO DE 

MORROSQUILLO 

PÁGINA: 15 de 30  

 

F-CA-09                                                      Versión:  0                                                   GGNPT 

 

optimización del acueducto y alcantarillado de Coveñas, para la estación de bomberos de 

Tolú y la del hospital de Coveñas. 

 

• Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera por 

$17.619 millones, consiste en la estructuración de este proyecto, para los 

componentes técnico, legal, ambiental y financiero de obras de prevención y 

mitigación de la erosión costera para 10 puntos críticos en la costa del Golfo de 

Morrosquillo y cuyos resultados se esperan tener finalizados en noviembre de 2022 

 

• Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San 

Antero Córdoba por $7.898 millones, de los cuales $6.319 millones fueron 

financiados a través del FRPT y el municipio realizó un aporte de $1.579 millones, 

consiste en incentivar el mayor en el número de visitantes propios y turistas, 

mediante una propuesta de conservación y de admiración de los recursos naturales 

y el paisaje de la zona. El proyecto obtuvo viabilidad del Viceturismo el 5 de abril de 

2022 para los recursos de regalías. Se inició proceso licitatorio el 21 de abril de 

2022 y se adjudicó el 2 de junio de 2022, se estima se inicie la ejecución de la obra 

por parte del municipio en el segundo semestre de 2022. 

 

• Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, 

Departamento de Córdoba por $9.585 millones, de los cuales el FRPT aportó $8.000 

millones y el municipio $1.585 millones, consiste en mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del corregimiento Moñitos, por medio de la construcción de 

infraestructura deportiva, una unidad Recreo-Deportiva en la Cabecera Municipal 

de Moñitos, Departamento de Córdoba. En el primer semestre de 2022, se ha venido 

realizando acompañamiento al municipio para la obtención de la viabilidad del 

proyecto ante el Ministerio de Deporte ya que el proyecto es cofinanciado con 

recursos del SGR. 

 

• Megacolegio Heriberto García Garrido en Toluviejo, Sucre, por $28.411, el DNP 

aportó recursos $5.000. millones, el sector $21.745 millones y el territorio $6.666 

millones, destinados a la construcción de 12.833 m2, con 58 aulas nuevas con lo cual 

se ofertan 321 plazas nuevas adicionales a las existentes y se beneficiaran 2.160 

estudiantes.  Se unificarán 4 sedes urbanas y una rural en una sola sede, con jornada 

única y programa de alimentación escolar. Proyecto que será entregado en el 

segundo semestre de 2022. 
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• Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos por $813 millones, consiste 

en el perfilamiento y la estructuración integral técnica, legal, financiera y social en 

las fases de prefactibilidad, factibilidad y acompañamiento para el proyecto de 

construcción y dotación de una estación de bomberos en el municipio de Santiago 

de Tolú, departamento de Sucre. 

 

• Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas por $2.555 millones, consiste en 

estructurar la prefactibilidad y factibilidad de este proyecto, con lo cual se podrá 

obtener la viabilidad para este proyecto de gran impacto en la mejora de la 

prestación de servicios de salud en el deparamento de Sucre. 

 

• Mejoramiento en pavimento asfaltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los 

municipios de San Antonio de Palmito y Tolú en el departamento de Sucre por 

$40.650 millones, consiste en la construcción de la vía que une a los Municipios de 

San Antonio de Palmito, Santiago de Tolú y Coveñas. Beneficiará a los productores 

del agro y 53.000 habitantes de la región. Mejorará la conexión de Sincelejo con 

Coveñas a 40 minutos. 

 

• Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona 

turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba, por 

$14.549 millones, que consiste en generar crecimiento sostenible del municipio, no 

solo en el ámbito económico, sino en el urbanístico, siendo las vías de comunicación 

en gran manera un factor que contribuye a orientar el mismo de forma organizada 

y permitiendo el acceso de propios y visitantes a la zona de playa. El proyecto fue 

adjudicado en el mes de junio de 2022 y se espera inicie su ejecución en el segundo 

semestre de 2022. 

 

• Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros 

hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San 

Antero – Departamento de Córdoba por $8.792 millones consiste en la construir la 

vía de acceso a la zona de hoteles y cabañas, lo cual permitirá fácil acceso de 

visitantes, nativos y turistas a la zona de playas del municipio. 

 

• Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo por $14.622 millones, 

contratado con ENTerritorio, consistente en el perfilamiento y desarrollar la 

estructuración integral de las soluciones de agua y/o saneamiento para el golfo de 

Morrosquillo que contempla los siguientes alcances: 
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GRUPO I: “Estructuración integral para los proyectos de agua potable y 

saneamiento básico en los municipios de San Bernardo del viento, San Antero, 

Moñitos y Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba”.   

 

GRUPO II: "Estructuración integral para la solución de abastecimiento de agua en 

los municipios de Coveñas, Santiago de Tolú́, Toluviejo y San Onofre, y entrega de 

agua en bloque en el departamento de Sucre".   

 

• Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de 

Coveñas por $5.304 millones, consiste en la estructuración de: 

 

1. Optimización y ampliación de las redes de acueducto del casco urbano del 

municipio de Coveñas y programa de reducción de pérdidas.  

2. Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de 
tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Coveñas. 
Drenaje pluvial del casco urbano del municipio de Coveñas. 

3. Optimización de los sistemas de abastecimiento y de las plantas de 
tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Coveñas. 

 

• Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del 

Porvenir, San Antero, Córdoba proyecto por un valor toral de $17.834 millones los 

cuales fueron financiado por el DNP un valor de $ 4.953 millones, territorio $ 9.909 

millones y Nación $ 2.972 millones. Este proyecto beneficia 33.000 habitantes del 

municipio de San Antero mejorando la continuidad del servicio de acueducto, 

pasando de 3,2 h/día a 24 h/día y de igual forma La planta de tratamiento duplicará 

el suministro pasando de 62 l/s a 120 l/s. 

 

• Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de 

Moñitos departamento de Córdoba por $5.933 millones, consiste en la construcción 

de la segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de 

Moñitos departamento de Córdoba. Se adjudicó contrato de obra el 11 de mayo de 

2022 al consorcio MFC Construcciones y el 9 de mayo de 2022 la interventoría al 

Consorcio Inter Alcantarillado Moñitos y se estima inicie la ejecución de obras en el 

segundo semestre de 2022. 
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3.2.2  Avance del Plan de Acción Anual 

El Plan de Acción Anual-PAA prioriza anualmente los proyectos a ejecutarse en una 

vigencia con el propósito de estructurarlos, viabilizarlos o lograr el cierre financiero, de 

acuerdo con la aprobación del Consejo Directivo.  

 

El PAA2022 está integrado por 18 proyectos por $422.231 millones, de los cuales $15.339 

millones corresponden al aporte estimado del territorio y $406.892 millones al aporte 

estimado de la Nación.  

Tabla 7. Pacto Golfo de Morrosquillo, PAA avance financiero 

(Cifras en millones) 

Línea Temática Sector Proyectos 
Valor 

Indicativo 
Valor 

Comprometido 
Avance 

Infraestructura 
para la 
disminución de 
las necesidades 
básicas 
insatisfechas 

Interior 4 $ 11.519 $ 1.250 11% 

Transporte 6 $ 164.866 $ 88.405 54% 

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Agua 

2 $ 93.830 $ 20.761 22% 

Deporte 1 $ 7.667 $ 0 0% 

Salud y Protección Social 1 $ 43.000 $ 0 0% 

Infraestructura 
para el desarrollo 
del turismo 
sostenible 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

2 $ 61.976 $ 0 0% 

Comercio Industria y Turismo 2 $ 39.373 $ 0 0% 

Total 18 $ 422.231 $ 110.416 26% 

Fuente: GGNPT, PAA 2022 

El PAA 2022 registró avance del 26%, los sectores que presentaron valores 

comprometidos fueron el de transporte con $88.405 millones, el de vivienda (agua) con 

$20.761 millones e interior con $1.250 millones.  Estos tres sectores representaron el 26% 

del PAA2022. 

 

Los sectores que no presentaron avance fueron el de Deporte, Salud y Protección Social, 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y Comercio. Lo anterior debido a que los proyectos del 

sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible que contempla los proyectos de Rehabilitación 

hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el 

k1+540, municipio de Santiago de Tolú – Sucre y Construcción de obras de protección y 

reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, 

Córdoba serán financiados con recursos del FRPT, por tanto debido al limitación que 

establece la ley de garantías a la fecha se encuentran surtiendo el trámite de revisión de la 

documentación del proyecto para en el segundo semestre de 2022 realizar la firma del 

Convenio para la ejecución de obras. El sector Deporte contempla la ejecución de un (1) 
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proyecto, el cual consiste en la Construcción Parque Recreo deportivo en el municipio San 

Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba el cual a la fecha no cuenta con los 

estudios y diseños en fase 3 y la respectiva viabilidad del Ministerio.  

 

Por último, en el sector de Comerio y Turismo, se contempla la ejecución de dos (2) 

proyectos los cuales son; la Estructuración y Compra de Lote Centro Multipropósito en 

Sucre el cual será financiado con recursos de la gobernación de Sucre no se ha 

materializado la compra del predio donde se ejecutará la obra y el segundo proyecto que 

consiste en la construcción del Malecón de Coveñas ( Segunda Ensenada), ya cuenta con 

viabilidad y se está adelantando la revisión de la documentación para la financiación de la 

ejecución de la obra con recursos del FRPT y un aporte del territorio de $1.948 millones.  

 

Dentro del proceso de seguimiento y gestión realizado por la CNIC, al cierre del primer 

semestre de la vigencia 2022, 6 proyectos se encuentran en ejecución, 5 en estructuración, 

5 proyectos viabilizado y 2 en viabilidad, de acuerdo con la siguiente ilustración.  
 

Ilustración 3. Pacto Golfo de Morrosquillo, Estado de proyectos del PAA 

 

Fuente: GGNP, PAA 2022 

Por otro lado, las fuentes de financiación comprometidas para la consolidación del PAA 

2022 se distribuyen entre Territorio y Nación, como se relaciona en la tabla N° 8.  

 
Tabla 8. Pacto Golfo de Morrosquillo, PAA fuente de financiación 

(Cifras en millones) 

Línea Temática Sector 
Comprometido 

Territorio 
Comprometido 

Nación 
Otros 

Total, 
Comprometido 

Infraestructura para la 
disminución de Necesidades 
Básicas Insatisfechas 

Deporte y 
Recreación 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Interior $ 0  $ 1.250  $ 0 $ 1.250 



 

INFORME SEMESTRAL 
PACTO TERRITORIAL GOLFO DE 

MORROSQUILLO 

PÁGINA: 20 de 30  

 

F-CA-09                                                      Versión:  0                                                   GGNPT 

 

Línea Temática Sector 
Comprometido 

Territorio 
Comprometido 

Nación 
Otros 

Total, 
Comprometido 

Salud y 
Protección 
Social 

$ 0  $ 0    $ 0 $ 0 

Transporte $ 0  $ 71.965  $ 16.440 $ 88.405 

Vivienda Ciudad 
y Territorio - 
Agua 

$ 0  $ 20.761  $ 0 $ 20.761 

Infraestructura para el 
desarrollo del turismo 
sostenible 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Comercio y 
Turismo 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total $ 0 $ 93.976 $ 16.440 $ 110.416 

Porcentaje  0% 85% 15% 100% 

Fuente: GGNPT, PAA 2022 

De acuerdo con las fuentes de financiación comprometidas para la vigencia del primer 

semestre del PAA 2022 se comprometieron $110.416 millones, donde el territorio no tuvo 

aportes, otras fuentes de financiación tuvieron un aporte de $16.440 millones y la nación 

$93.976 millones, correspondiente al 85%. El sector con mayor inversión fue transporte 

con $88.405 millones comprometidos, de los cuales $71.965 fueron aportados por la 

nación seguido del sector vivienda, ciudad y territorio – agua con $20.761 millones para la 

Construcción de obras de recolección y manejo de aguas residuales y optimización del 

sistema de abastecimiento de agua, construcción de obras para las conexiones 

hidrosanitarias intradomiciliarias, en las localidades de la Libertad y Sabanetica del 

municipio de San Onofre, Sucre por parte de la nación. Finalmente, el sector de Interior se 

destaca con recursos comprometidos por la nación por valores de $1.250 millones para la 

financiación del Centro Sacúdete en el municipio de San Antero, Córdoba. 

 

Con aportes de otras fuentes se destaca las inversiones en el sector de transporte por 

$16.440 millones, en la Vía Santiago de Tolú – Coveñas, en el departamento de Sucre. 

 

Proyectos relevantes por su impacto en el desarrollo territorial y financiados por el DNP 

 

Con la ejecución del PAA 2022 a corte de primer semestre, se logró gestionar la viabilidad 

de un proyecto financiado por el FRPT, el cual se relaciona a continuación.   

 
Tabla 9. Pacto Golfo de Morrosquillo, PAA proyectos viabilizados para ser financiados por el DNP 
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Línea temática Sector Nombre del proyecto 
Valor 

Proyecto 

Infraestructura para el 
desarrollo del turismo 
sostenible 

Comercio y 
Turismo 

Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada) $ 29.948 

Total General $ 29.948 

Fuente: GGNPT,  PAA 2022 

Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada): Proyecto que fue viabilizado por el 

Viceministerio de Turismo el 7 de junio de 2022 y contó con el acompañamiento del DNP 

y la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales en el proceso de viabilización. El proyecto se 

financiará con recursos del FRPT por valor de $28.000 millones y por parte de la 

Gobernación de Sucre un aporte de $ 1.948 millones, para un valor total de $29.948 

millones. 

 

3.2.3  Impactos generados   

Se estima que las inversiones del Pacto Golfo de Morrosquillo permitirán la atención de los 

sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Comercio 

Industria y Turismo, Trabajo, Deporte y Recreación, Educación, Interior, Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Transporte y Vivienda Ciudad y Territorio, 

beneficiando a 415.000 habitantes, así mismo generar 21.180 empleos directos y 35.055 

indirectos.  

 

Con el mejoramiento en pavimento asfaltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los 

municipios de San Antonio de Palmito y Tolú en el departamento de Sucre por valor de 

$40.650, consiste en la construcción de la vía que une a los Municipios de San Antonio de 

Palmito, Santiago de Tolú y Coveñas. Beneficiará a los productores del agro y 53.000 

habitantes de la región. Mejorará la conexión de Sincelejo con Coveñas a 40 minutos, 

contribuyendo al bienestar y reactivación económica de la región.   

 

Así mismo, la estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el 

Municipio de Coveñas el cual brindará soluciones de agua y saneamiento básico a este 

importante municipio del Golfo de Morrosquillo contribuyendo al bienestar de su 

población y mejora en los servicios turísticos.  

 

También, la estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera la 

estructuración de este proyecto, para los componentes técnico, legal, ambiental y 

financiero de obras de prevención y mitigación de la erosión costera para 10 puntos 

críticos en la costa del Golfo de Morrosquillo y cuyos resultados se esperan tener 
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finalizados en noviembre de 2022, será de vital importancia para el Golfo de Morrosquillo, 

ya que sus playas se han visto afectadas por este fenómeno natural. 

 

De otro modo, la vía santa Lucía - Moñitos obra en ejecución por el INVIAS por valor de $ 

183.472 millones que conecta la capital del Departamento de Córdoba con la zona 

costanera. Disminuye a 40 minutos la distancia de la capital hasta el municipio de Moñitos., 

contribuyendo al bienestar y reactivación económica de la región.   

 

Por último, la estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo proyecto de 

vital importancia para los municipios de Sucre, el cual brinda la solución a la captación y el 

desabastecimiento de agua de los municipios signatarios. De igual forma, de brinda las 

soluciones en agua y saneamiento básico para los municipios signatarios del Departamento 

de Córdoba.  

 

3.3 Balance de los Indicadores 

El Pacto Territorial mide el impacto de la inversión de acuerdo con una batería compuesta 

por 5 indicadores, a través de los cuales se mide el avance del cumplimiento de las metas 

planteadas y el impacto que han tenido en la región. 

 
Tabla 10. Pacto Golfo de Morrosquillo, Tablero de control indicadores de Sinergia 

Funcional Golfo de Morrosquillo % Avance: 16.67 % Avance Acumulado: 42.56 

disminución de necesidades básicas insatisfechas % Avance: 25.00 % Avance Acumulado: 53.19 

Vivienda Ciudad y Territorio % Avance: - % Avance Acumulado: 50.00 

Indicador Avance Meta 
% 

Avance 
Meta 

Acumulada 
Avance 

Acumulado 
% Avance 

Acumulado 
Fecha 
Corte 

Acueductos y 
sistemas de 

saneamiento 
básico 

construidos, 
optimizados y 

mejorados en el 
marco del Pacto 

Golfo de 
Morrosquillo. 

0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6/30/2022 

Viviendas con 
servicio de 

energía eléctrica 
instalado en el 

marco del Pacto 
Golfo de 

Morrosquillo. 

   174,00 174,00 100,00  

Transporte % Avance: 50.00 % Avance Acumulado: 12.78 
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Indicador Avance Meta 
% 

Avance 
Meta 

Acumulada 
Avance 

Acumulado 
% Avance 

Acumulado 
Fecha 
Corte 

Vías 
intervenidas en 

el marco del 
Pacto Golfo de 
Morrosquillo. 

23,00 46,00 50,00 180,00 23,00 12,78 6/30/2022 

TIC % Avance: - % Avance Acumulado: 100.00 

Indicador Avance Meta 
% 

Avance 
Meta 

Acumulada 
Avance 

Acumulado 
% Avance 

Acumulado 
Fecha 
Corte 

Zonas digitales 
instaladas en el 
marco del Pacto 

Golfo de 
Morrosquillo. 

11,00   11,00 11,00 100,00 3/31/2022 

Necesidades basicas insatisfechas % Avance: - % Avance Acumulado: - 

Educación/Salud Protección social/Interior/Trabajo % Avance: - % Avance Acumulado: - 

Indicador Avance Meta 
% 

Avance 
Meta 

Acumulada 
Avance 

Acumulado 
% Avance 

Acumulado 
Fecha 
Corte 

Infraestructura 
educativa, 

hospitalaria, 
pública y para el 

trabajo 
construida y 

mejorada en el 
marco del pacto 

Golfo de 
Morrosquillo. 

0,00 2,00 0,00 4,00 0,00 0,00 6/30/2022 

 

 

Fuente: SINERGIA, 2022. 

 

A la fecha, el Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo mide el impacto de las inversiones en 

la plataforma del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, 

resaltando el avance del cumplimiento de las metas planteadas y la relevancia de estos 

proyectos en la región del Golfo de Morrosquillo, se reporta la ejecución de los proyectos a 

través de la ficha mensual y con el acompañamiento de la Gerencia se estructuraron los 

siguientes 5 indicadores los cuales fueron aprobados por la DSEPP: 

 

Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el 

marco del Pacto Golfo de Morrosquillo. 

 

Descripción: Corresponde al número de acueductos y sistemas de saneamiento básico 

construidos, optimizados y mejorados con actividades que permitan optimizar la 

infraestructura para la prestación del servicio de agua potable, que mejoren las 

condiciones de cobertura y calidad en la prestación del servicio de agua potable en los 

departamentos que conforman el Pacto Golfo de Morrosquillo. 
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Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Golfo de 

Morrosquillo. 

 

Descripción: mide el número de viviendas con servicio de energía eléctrica instalado, 

mediante plantas solares se buscará aumentar el acceso al servicio de energía eléctrica en 

los municipios de los departamentos que conforman el Pacto Golfo de Morrosquillo. A la 

fecha el proyecto “Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología 

solar fotovoltaica en Sucre” fue ejecutado en diciembre del 2021. 

 

Vías intervenidas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo. 

 

Descripción: corresponde a los kilómetros de vías intervenidas en los departamentos que 

conforman el Pacto Golfo de Morrosquillo con acciones de construcción, mejoramiento, 

rehabilitación, mantenimiento, construcción de placa huella en el marco del Pacto Golfo de 

Morrosquillo. 

 

Zonas digitales instaladas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo. 

 

Descripción: corresponde al número de zonas digitales instaladas cuya finalidad es ampliar 

la cobertura de conectividad y con ello impulsar la productividad y competitividad de las 

zonas rurales y urbanas en los departamentos que conforman el Pacto Golfo de 

Morrosquillo. A la fecha los proyectos de Conectividad Zona Digital fueron ejecutados en 

diciembre de 2021. 

 

Infraestructura educativa, hospitalaria, pública y para el trabajo construida y mejorada en 

el marco del pacto Golfo de Morrosquillo. 

 

Descripción: el indicador permite medir el número de infraestructuras construidas y 

mejoradas en los departamentos que conforman el Pacto Golfo de Morrosquillo, dentro de 

las que están previstas infraestructuras educativas, hospitalarias, públicas y para el trabajo. 

A comienzos del segundo semestre del 2022 se tiene proyectado entregar el Megacolegio 

Heriberto García en la ciudad de Toluviejo.  

 

3.4 Gestión de las Instancias de Administración y Decisión 

La implementación del pacto está encabezada por el Consejo Directivo, que es la instancia 

superior de administración y decisión del Pacto Territorial. Su función es dirigir y orientar 

la implementación de este, definiendo las estrategias y acciones que permitan el 
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cumplimiento de sus objetivos, procurando la adecuada interacción entre los niveles de 

gobierno participantes.   

 

Durante la ejecución del Pacto Golfo de Morrosquillo, se han llevado a cabo cinco (5) 

sesiones del Comité Técnico y seis (6) sesiones del Consejo Directivo, los cuales se 

relacionan en la tabla 12, de acuerdo con la vigencia de su realización. 

 
Tabla 11. Número de sesiones del Comité Técnico y el Consejo Directivo 

 

Año Comités técnicos Consejos Directivos 

2020 1 2 

2021 3 3 

2022 1 1 

Total 5 6 

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, 2022. 

 

Durante el primer semestre del año 2022 se desarrolló un (1) Consejo Directivo, 

desarrollado de forma presencial el 28 de abril de 2022 correspondiente a la sesión No. 6 

del Consejo Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de 

Inversiones pasando de $1.412.523 millones a $1.510.518 millones con 80 iniciativas 

estratégicas. 

 

Se trabajó con la Coordinación Sectorial del Grupo de Pactos Territoriales en la elaboración 

de los documentos Plan de Acción 2022 y el nuevo Plan Estratégico de Inversiones del 

Pacto Territorial, documentos que fueron aprobados en dicho Consejo. 

 

Los comités técnicos son una instancia especializada de apoyo técnico al servicio del 

Consejo Directivo, brinda asesoramiento y asistencia en el cumplimiento de las funciones 

y la toma de decisiones relacionada con la operatividad y ejecución del pacto.  

 

Durante el primer semestre del año 2022 se desarrolló un (1) Comité Técnico, desarrollado 

el 28 de abril de 2022 de forma virtual por el aplicativo Teams, donde se presentaron los 

puntos a tratar en el Consejo Directivo número 6. Se presentó en este Comité Técnico el 

seguimiento a los compromisos, balance de implementación del Pacto, las cifras de avance 

financiero y los ajustes e inclusiones al Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Golfo de 

Morrosquillo. Fueron validados por el Comité Técnico las cifras de avance financiero, los 

ajustes al plan estratégico de inversiones y la propuesta de plan de acción 2022, 

información que fue avalada por la totalidad de los miembros del Comité. 
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4 Conclusiones 

El primer semestre del año 2022 fue positivo para el Pacto Territorial del Golfo de 

Morrosquillo, no sólo en términos de avance en su implementación, sino de visibilidad y 

credibilidad en la región. Hoy se percibe como un instrumento eficiente de gestión entre la 

Nación y los territorios, materializador de inversiones y compromisos gubernamentales. 

Las administraciones locales han conseguido con la Gerencia de Pactos un medio eficaz 

para gestionar sus necesidades y lograr en la mayoría de los casos su materialización.   

 

Durante el primer semestre del 2022 se continuó con la implementación del Pacto 

Territorial del Golfo de Morrosquillo, con el cual se espera consolidar esta región como un 

destino turístico de primer nivel en el país. Desde la Gerencia Nacional de Pactos 

Territoriales se han adelantado las actividades propias del proceso de la ejecución del 

Pacto, como la articulación técnica con las entidades nacionales, territoriales y actores 

privados para identificar y priorizar las iniciativas que apuntan al cumplimiento del 

objetivo pactado.  

 

Por otra parte, es importante indicar que, para iniciar la construcción de los proyectos de 

del Hospital de Coveñas y construcción del Centro Multipropósito se deberá materializar 

la compra de los lotes para estas iniciativas. 

 

En el segundo semestre de 2022 se iniciarán las obras para el cumplimiento de uno de los 

objetivos del Pacto: convertir al Golfo de Morrosquillo en un destino turístico de primer 

nivel en el país.  Será la ampliación de la pista y la modernización de la terminal aérea las 

obras que le den el impulso a la región, gracias a la declaración de importancia estratégica 

que se realizará a través de un CONPES y sus respectivas vigencias futuras. 

 

Igualmente, será una vigencia en la que ya se podrán comenzar a recoger frutos en otros 

frentes como el inicio de obras en el hospital de Coveñas, la estación de bomberos de Tolú, 

Mirador y Parador Turístico y dos tramos de vías del municipio de San Antero. La 

terminación de obras que iniciaron su ejecución en el 2021, como el Megacolegio de 

Toluviejo, Centros Sacúdete en Lorica - Los Andes, Construcción de pavimento rígido en la 

vía Vereda Nuevo Mundo y Corregimiento Caño Grande en el municipio de San Bernardo 

del Viento, Córdoba, Mejoramiento de la vía que comunica la transversal del caribe sector 

Moñitos San Bernardo del Viento en el sector La Rada municipio de Moñitos Departamento 

de Córdoba y mejoramiento vías Tolú - El Francés – OCAD PAZ, le permitirán al Gobierno 

la entrega de los proyectos a la comunidad, y también será el escenario ideal para 

comunicar el inicio de todas las obras que antes se mencionaron. 
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Durante el siguiente semestre será fundamental el seguimiento a la ejecución de todos los 

proyectos, principalmente los que se financian con recursos del DNP a través del FRPT 

administrado por ENTerritorio.   

 

Por otra parte, se deberá apoyar toda la gestión de control que realice la Contraloría 

General de la República, entidad que en 2021 inició con la georreferenciación de todas las 

iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones, proceso que deberá continuar en el 2022. 

Paralelo a este apoyo que se brinde, será necesario continuar participando en las mesas de 

seguimiento que este órgano de control convoque. 

 

La terminación de las estructuraciones del acueducto regional y de la erosión costera les 

permitirá a las entidades territoriales tener unos estudios y diseños serios y actualizados, 

que en el caso del Acueducto regional se traducirá en el inicio de los trámites ante el nuevo 

Gobierno Nacional para la financiación de la iniciativa, y para el segundo caso, iniciar las 

intervenciones con los recursos que para tales efectos se dejaron disponibles en el 

documento CONPES 4037. 

 

Retos y perspectivas 

 

• Revisar y desarrollar los compromisos que quedaron establecidos en el acta del 

Consejo Directivo No.6 del Pacto Golfo de Morrosquillo. 

 

• La gestión predial para proyectos estratégicos del PTGM ha sido una de las labores 

que más tiempo ha demandado desde la suscripción del PTGM, en el año 2022 se 

ha logrado avanzar las gestiones para la adquisición del lote del proyecto del 

Hospital de Coveñas. Se espera que para el segundo semestre del 2022 se haya 

concretado la adquisición para el proyecto del Centro Multipropósito en el 

municipio de Santiago de Tolú. 

 

• El inicio de las intervenciones en las vías terciarias. En el primer semestre de 2022 

se iniciaron las intervenciones de las obras de estas intervenciones en los 

Departamentos de Córdoba y Sucre, y serán entregadas las obras a finales del 

segundo semestre.  

 

• La ejecución del proyecto del Malecón en Coveñas deberá iniciar tan pronto el 

departamento firme el convenio con el FRPT.  Para este proyecto se contará con 

recursos de la Gobernación de Sucre y del DNP.  
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• El mayor reto del Pacto Golfo de Morrosquillo para el 2022 se encuentra en lograr 

la firma de los seis proyectos que serán financiados con recursos del FRPT y ya 

cuentan con viabilidad técnica de cada sector especifico, como lo son:  

 

o Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido 

desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú – Sucre,  

o Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada), 

o  Centro Sacúdete de Tuchín,  

o CAM de Santiago de Tolú,  

o Construcción de obras de protección de reducción 

del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de 

Lorica, Córdoba.  

o De igual forma realizar nuevamente la firma de los dos (2) convenios 

liquidados y/o afectados por la sentencia de la corte constitucional respecto 

a la ley de garantías que son:   

▪ Construcción de las obras de mitigación para la estabilización 

por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los 

municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, Departamento de 

Córdoba,  

▪ Construcción de obras de protección y Recuperación de la cuenca 

hidrográfica en el resguardo indígena Zenú de Córdoba-Sucre, 

mediante la canalización y encauce de un sector del arroyo “las 

Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de Tuchín, 

departamento de Córdoba. 

 

• De igual forma materializar la firma del convenio entre el municipio de San 

Bernardo del Viento y el FRPT de ENTerritorio del proyecto que fue revisado y 

viabilizado desde el año 2021 que consiste en la Construcción en pavimento rígido 

en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San 

Bernardo del viento 

 

• Para el 2022 se deberán profundizar las gestiones con las entidades territoriales, 

revisando qué proyectos de su oferta podrán incluirse en el Plan Estratégico de 

Inversiones.  Igual trabajo se deberá adelantar con las entidades nacionales, para 

conocer qué inversiones están orientadas al cumplimiento del objetivo del Pacto y 

sus líneas temáticas, para proceder a la inclusión en el PTGM. 
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• Se deberá continuar con la articulación entre GALTCO (Complejo de 

Transformación de Aluminio Verde en Colombia) y los sectores que este proyecto 

demande algún tipo de engranaje, sea con entidades nacionales o territoriales, para 

la construcción de un Complejo Industrial de Producción de Aluminio Verde de 

próxima generación en el Golfo de Morrosquillo, que tiene como objetivo 

transformar a Colombia de un importador de aluminio a un exportador de aluminio 

de productos primarios y transformados.   

 

 

Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre 

Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales 

Dirección de Programación de Inversiones Públicas 


