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Siglas y abreviaciones 

DNP  Departamento Nacional de Planeación 

PND  Plan Nacional de Desarrollo  

FRPT  Fondo Regional para los Pactos Territoriales 

PTBolívar Pacto Territorial Bolívar 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

INVIAS  Instituto Nacional de Vías 

PAA  Plan de Acción Anual   

PEI   Plan Estratégico de Inversiones  

CNIC  Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre 

GGNPT Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales 
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1. Introducción 

El Pacto Territorial Bolívar (Bolívar) se suscribió el 5 de abril del 2021, con la firma de 

un acuerdo de voluntades entre el Departamento Nacional de Planeación, la 

Gobernación de Bolívar, el Distrito de Santa Cruz de Mompós y los municipios de 

Arjona, Arenal del Sur, Córdoba, María La Baja, San Estanislao de Kotska, San Juan de 

Nepomuceno, Turbana y Villanueva. En sesión del 4 de junio de 2021, el Consejo 

Directivo aprobó la ampliación del alcance territorial del Pacto a los municipios de 

Magangué, Morales y Simití, dada la importancia avanzar con la intervención de 

iniciativas estratégicas en infraestructura de transporte en estos municipios, que 

promuevan una integración social y económica con todo el Departamento. En sesión 

del 6 de agosto del 2021el Consejo Directivo aprobó Cicuco y el Carmen de Bolivar.  

 

Su objetivo es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y 

financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse 

el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.  

 

Con el fin de evaluar el avance del Pacto, se detallan las acciones y actividades en 

relación con la gestión, apoyo a la estructuración y financiación de los proyectos 

priorizados durante el segundo semestre del 2021. De igual manera, es un mecanismo 

de rendición de cuentas, el cual se encuentra cargado y disponible en la página web 

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/ con el objetivo que las entidades territoriales lo 

tomen como insumo para que sea incluido dentro la rendición de cuentas de las 

entidades suscribientes.  

 

Dentro de los temas principales de este informe semestral se encuentran los 

antecedentes de los Pactos Territoriales, el balance del Pacto en relación con el balance 

del Plan Estratégico de Inversiones – PEI y las acciones realizadas para gestionar el Plan 

de Acción Anual aprobado por el Consejo Directivo. Así mismo, se relacionan las 

iniciativas que se encuentran siendo gestionadas y en algunos casos financiadas por el 

FRPT.  

 

Por otro lado, el Pacto Territorial tiene indicadores de cumplimiento los cuales 

reportan el avance mensual mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 

Resultados -SINERGIA. También, se hace una relación de las instancias de gobierno que 

se han realizado durante la vigencia del Pacto, haciendo un recuento de las decisiones 

que se han tomado. Por último se enmarcan las principales conclusiones del avance y 

gestiones realizadas del Pacto Territorial.  
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2. Antecedentes 

La figura de los Contratos Plan surge como un instrumento para articular el desarrollo de 

largo plazo entre la nación y el territorio, fomentar la concurrencia y alineación de 

inversiones prioritarias, fortalecer la descentralización, redistribuir la riqueza y enfrentar 

la inequidad y la pobreza extrema. Esta figura fue tomada del modelo francés al amparo de 

las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), a través de la cual se logra la articulación de los diferentes niveles de gobierno y el 

sector privado para el logro de proyectos de impacto económico y social en los territorios, 

generando resultados que responden a los intereses de los gobiernos nacionales y locales. 

 

Esta figura empezó su implementación en Colombia a partir del año 2011, buscando 

acercar el Estado a la ciudadanía, cerrar las brechas territoriales, mitigar los rezagos en 

materia de reducción de la pobreza y de la inequidad y aportar a la reconstrucción de las 

regiones golpeadas por el conflicto armado a través de la concertación e identificación de 

prioridades estratégicas de desarrollo regional y la articulación de esfuerzos para financiar 

proyectos priorizados en el marco de la estrategia. 

 

Durante su primera etapa de ejecución, de 2012 a 2015, se suscribieron siete (7) Contratos 

Plan denominados piloto: Atrato Gran Darién, Arauca, Boyacá, Cauca, Nariño, Tolima y 

Santander, con un área de influencia en nueve departamentos. En la segunda etapa, 2016 a 

2019, la herramienta se enfocó en la realización de inversiones destinadas a la construcción 

de la paz, como consecuencia del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscribiendo seis 

(6) Contratos Paz: Bolívar-Sucre, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Valle del Cauca, con un 

área de influencia en siete departamentos. 

 

Tras la implementación de las dos generaciones de los Contratos Plan, el Gobierno nacional 

define en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, un enfoque regional a través de Pactos Territoriales, dando paso a la tercera 

etapa o generación de este instrumento de articulación e integración Nación - Territorio.  

 

En el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo – PND 2018-2022”, se define los Pactos Territoriales como unos acuerdos marco 

de voluntades cuyo propósito es articular las políticas, planes y programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de proyectos de impacto regional y subregional conforme a las 
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necesidades de los territorios, a fin de promover el desarrollo regional, subregional, la 

superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y 

el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

 

Para la implementación de los Pactos Territoriales se consideraron las lecciones 

aprendidas de los Contratos Plan, tomando como base las experiencias positivas que 

lograron consolidarla como una plataforma de integración multinivel, con capacidad para 

coordinar las acciones de planeación, de gestión y financiación de las entidades para la 

ejecución de proyectos estratégicos. De igual forma, estas lecciones aprendidas 

permitieron identificar que para la implementación de los Pactos se debe realizar de 

manera prioritaria, un ejercicio de concertación de la visión de desarrollo regional en 

articulación con los diferentes niveles de gobierno y los demás actores que convergen en 

el territorio (como los esquemas asociativos territoriales, entre otros), logrando así definir 

una visión compartida, reduciendo la atomización de las inversiones y concentrando los 

esfuerzos en la gestión y financiación de iniciativas estratégicas para impulsar el desarrollo 

territorial.  

 

La apuesta de los Pactos Territoriales representa la ruta de trabajo conjunta y articulada 

entre la Nación, los gobiernos subnacionales y diferentes actores, que promueve el diálogo 

y la articulación, con el fin de definir y priorizar las inversiones estratégicas, de acuerdo con 

las necesidades y oportunidades identificadas conjuntamente, que permite integrar 

fuentes de financiación y lograr mayores y mejores resultados. Se pueden identificar tres 

tipos de pactos: regionales, departamentales y funcionales. 

  

El Pacto Bolívar está categorizado como un pacto funcional, entendido como un acuerdo 

marco de voluntades que podrá ser suscrito entre la Nación y los 

municipios/departamentos que tengan relaciones funcionales, de acuerdo con la 

metodología definida por el DNP. Este pacto permitirá transformar a la región, 

contribuyendo a consolidar la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la 

integración social del departamento de Bolívar a partir de la potencialización de los 

sectores de ambiente y desarrollo sostenible, educación, deporte y recreación y transporte. 
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3. Balance del Pacto Territorial Bolívar 

3.1  Contenido general del Pacto Territorial 

En la minuta del Pacto Territorial Bolívar se establecen y acuerdan las condiciones 

generales de la suscripción y la focalización temática, que orienta las acciones para su 

desarrollo, los cuales se relacionan en la tabla 1. 

Tabla 1. Pacto Territorial Bolívar, Generalidades 

Fecha de 

suscripción 
5 de abril de 2021 

Objetivo 

Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión 

técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la 

generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la 

integración social del departamento de Bolívar. 
Plazo de 

ejecución 
3 años 

Líneas temáticas 

Fecha estimada 

de cierre 
5 de abril de 2024 

• Infraestructura para el desarrollo social.  

• Infraestructura para la integración social. 

Entidades Suscribientes 

• Departamento Nacional de Planeación  

• Gobernación de Bolívar 

• Distrito de Santa Cruz de Mompós  

• Municipio de Arenal del Sur 

• Municipio de Arjona 

• Municipio de Córdoba 

• Municipio de María La Baja 

• Municipio de San Estanislao de Kotska  

• Municipio de San Juan de Nepomuceno  

• Municipio de Turbana  

• Municipio de Villanueva 

• Municipio de Morales  

• Municipio de Simití 

• Municipio de Magangué  

• Municipio de Cicuco 

• Municipio del Carmen de Bolívar 

Alcance Territorial  

• Gobernación de Bolívar 

• Distrito de Santa Cruz de Mompós  

• Municipio de Arenal del Sur 

• Municipio de Arjona 

• Municipio de Córdoba 

• Municipio de María La Baja 

• Municipio de San Estanislao de Kotska  

• Municipio de San Juan de Nepomuceno  

• Municipio de Turbana  

• Municipio de Villanueva 
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• Municipio de Morales  

• Municipio de Simití 

• Municipio de Magangué  

• Municipio de Cicuco 

• Municipio del Carmen de Bolívar 

Fuente: GGNPT, minuta de suscripción. 

Para la ejecución del Pacto Bolívar se cuenta con el PEI por un monto total indicativo de $ 

401.718 millones, el cual se espera comprometer durante el plazo total del Pacto:  

Tabla 2. Pacto Bolívar, PEI por línea temática. 

Valor en millones 

Línea temática Sector Iniciativas 
Aporte 

Territorio 
Indicativo  

Aporte 
Nación 

Indicativo 

Valor 
Indicativo 

Infraestructura 
para el desarrollo 

social 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 3 $ 0 $ 56.487 $ 56.487 

Educación 2 $ 2.967 $ 37.591 $ 40.558 
Infraestructura 

para la integración 
social 

Deporte y Recreación 1 $ 0 $ 7.911 $ 7.911 

Transporte 2 $ 0 $ 296.762 $ 296.762 

Total  8 $ 2.967 $ 398.750 $ 401.718 

Fuente: GGNPT, PEI. 

Una vez es consolidado el Plan Estratégico de Inversiones – PEI, se procede a realizar el 
Plan de Acción Anual, el cual direcciona las acciones a adelantar por vigencia. Al momento 
se cuenta con el Plan de Acción 2021.  

3.2 Balance de avance físico y financiero  

El balance de avance de ejecución, físico y financiero se materializa a través del seguimiento 

realizado a la ejecución de las iniciativas que integran el PEI. En el marco del proceso de 

seguimiento del Pacto Bolívar, se encuentra cargada la información a nivel de proyectos en 

el sistema de información SISPACTOS, en el cual se han reportado los bullets de avance de 

cada proyecto. Así mismo, se han elaborado los boletines mensuales y fichas trimestrales 

en las cuales se ha reportado el avance de cada proyecto, las alertas, recomendaciones y la 

bitácora de reuniones adelantadas que dan cuenta de la gestión interinstitucional para el 

cumplimiento de requisitos de Fondo Regional.  

 

3.2.1 Avance del Plan Estratégico de Inversiones - PEI 

El PEI prioriza un total de 8 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del 

Pacto Territorial, con un valor indicativo de $401.718 millones, de los cuales $398.750 

millones son aportes de la nación y $2.967 millones son aportes del territorio.  
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A la fecha el PEI presenta un avance de ejecución del 22%, el cual es el tiempo transcurrido 

desde la firma del Pacto. Así mismo, presenta un avance financiero del 99%. 

 
 

 

 

 

Ilustración 1. Pacto Bolívar, avance financiero 

 
Fuente: GGNPT, 2021 

 

Ilustración 2. Pacto Bolívar, avance de ejecución 

Fuente: GGNPT, 2021.

 

Al cierre de este segundo semestre se cumplió con los compromisos pactados en el  

presupuesto indicativo de inversión del PEI. El Plan Estratégico de Inversiones presenta el 

siguiente avance financiero por línea temática y sector. 

 
Tabla 3. Pacto Bolívar, avance financiero del PEI 

Valor en millones 

Línea 
Temática 

Sectores 
Proyecto

s 
Valor 

Indicativo 
Valor 

Comprometido 
Avance 

Financiero 
Infraestructu
ra para el 
desarrollo 
social 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 3 $ 56.487 $ 53.873 

95% 

Educación 2 $ 40.558 $ 40.558 
100% 

Total línea 5 $ 97.045 $ 94.431 97% 

Infraestructu
ra para la 
integración 
social 

Deporte y Recreación 1 $ 7.911 $ 7.911 100% 

Transporte 2 $ 296.762 $ 296.862 
100% 

Total línea 3 $ 304.673 $ 304.773 100% 

Total avance PEI 8 $ 401.718 $ 399.204 99% 

Fuente: GGNPT, PEI. 

De acuerdo con la tabla anterior, la línea temática Infraestructura para el desarrollo social 

presenta un avance financiero del 97%, el sector que más recursos comprometió es el 

sector Ambiente y Desarrollo Sostenible con un valor total de $53.873 millones, es 
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relevante mencionar que el sector de Educación cumplió el 100% de los recursos que se 

plantearon comprometer durante la vigencia del Pacto. 

 

Por otra parte, la línea temática Infraestructura para la integración social presenta un 

avance financiero del 100%, el sector que más recursos comprometió es el sector 

Transporte con un valor total de $296.862 millones, es relevante mencionar que el sector 

de Deporte y Recreación también cumplió el 100% de los recursos que se plantearon 

comprometer durante la vigencia del Pacto. 

 

Balance PEI por estados  

 

A continuación se presenta el balance de los proyectos incluidos en el PEI de acuerdo 

con los siguientes estados:   

 
• Ejecutado. Comprende los proyectos que culminaron sus actividades. 
• En ejecución. Reúne los proyectos contratados y que están en desarrollo de sus 

actividades. 

• En gestión. Agrupa los que se encuentran en proceso de estructuración, viabilidad 

técnica y financiera, o en proceso de contratación. 
 

 

Tabla 4. Pacto Bolívar, Número y valor de proyectos por estado 

Valor en millones 

Estado Sector Número de proyectos Valor Indicativo Valor Comprometido 

En Ejecución 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 3 $ 56.487 $ 53.873 

Deporte y Recreación 1 $ 7.911 $ 7.911 

Educación 2 $ 40.558 $ 40.558 

Transporte 2 $ 296.762 $ 296.862 

Total En Gestión   8 $ 401.718 $ 399.204 

Total Balance PEI 8 $ 401.718 $ 399.204 

 Fuente: GGNPT, PEI. 

De acuerdo con el estado de los proyectos, los 8 proyectos priorizados en el PEI se 

encuentran en ejecución por valor de $399.204 millones. El sector que cuenta con mayor 

número de proyectos en ejecución es Ambiente y Desarrollo Sostenible con 3 proyectos.  

  

A continuación se presentan los recursos comprometidos por fuente de financiación.  
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Tabla 5. Pacto Bolívar, recursos comprometidos por fuente de financiación PEI  

Valor en millones 

Sectores Comprometido Territorio Comprometido Nación Total Comprometido 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 53.873 $ 53.873 

Deporte y Recreación $ 0 $ 7.911 $ 7.911 

Educación $ 2.967 $ 37.591 $ 40.558 

Transporte $ 15.045 $ 281.817 $ 296.862 

Total General $ 18.012 $ 381.191 $ 399.204 

Fuente: GGNPT, PEI 

 

El avance comprometido por fuente permite identificar que la Nación ha comprometido 

recursos por valor $381.191 millones correspondiente a un 95% y el territorio $18.012 

millones correspondiente al 5% de los recursos comprometidos del PEI.  

 

Proyectos financiados por el FRPT 

 

Las inversiones priorizadas y financiadas con recursos del DNP contribuyen al bienestar y 

reactivación económica de la región.  Se logró la firma de importantes convenios para 

ejecución de obras en sectores como el de Transporte, Educación, Deporte y Recreación y 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
Tabla 6. Pacto Bolívar, proyectos financiados por el FRPT 

Valor en millones 

Línea temática Sector Nombre del proyecto 
Valor  

comprometido 

Infraestructura 
para el 

desarrollo 
social 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la 
erosión y la estabilización de taludes en el municipio de 
Turbana, Bolívar 

$ 30.281 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del 
municipio de El Carmen de Bolívar 

$ 15.237 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en 
la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de 
Bolívar 

$ 8.354 

Educación I.E. San Estanislao de Kostka $ 7.911 

Educación I.E. Sincerín - Arjona $ 21.702 

Infraestructura 
para la 

integración 
social 

Deporte y 
Recreación 

Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar $ 15.889 

Transporte 
Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de 
Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento 
de Bolívar 

$ 69.166 

Transporte 

Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del 
municipio de Morales con la intersección de la vía que 
conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro 
de Burgos, municipio de Simití 

$ 212.651 

Total General $ 381.191 
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Fuente: GGNPT, PEI 

 

La financiación del Pacto Bolívar se realizó en gran medida con recursos del DNP a través 

del Fondo Regional para Pactos Territoriales. Proyectos que fueron declarados de 

importancia estratégica  mediante la aprobación del CONPES 4037 del 19 de julio de 2021. 

Lo anterior, permitió avanzar en la estructuración de los proyectos y la suscripción de los 

convenios específicos, con el fin de impulsar proyectos estratégicos que, por su 

importancia en la economía nacional, alto uso de mano de obra, generación de empleo 

formal, generarán en el corto y mediano plazo beneficios para el bienestar social y 

económico del país 

 

• Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de 

taludes en el municipio de Turbana, Bolívar por valor de $30.281 millones, el cual 

consiste en la prevención de deslizamientos y movimientos en masa de los taludes 

del arroyo Polón. 

• Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio de El Carmen de 

Bolívar por valor de $15.237 millones, el cual consiste en Controlar el 

desbordamiento del arroyo Alférez en el municipio de El Carmen de Bolívar. 

• Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino 

municipio de Morales, departamento de Bolívar por valor de $8.354 millones, con 

el que se espera disminuir el riesgo por afectaciones en época de invierno en el 

municipio de Morales. 

• I.E. San Estanislao de Kostka por valor de $7.911 millones, consiste en mejorar las 

condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de 

la población en proceso de formación escolar de la Institución Educativa Mauricio 

Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska. 

• I.E. Sincerín - Arjona por valor de $21.702 millones, el cual consiste en fortalecer las 

condiciones en infraestructura en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de 

Sincerin en el Municipio De Arjona  

• Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar por valor de $15.889 

millones, que pretende incrementar los niveles de práctica recreativa y deportiva 

en el municipio de Cicuco, departamento de Bolívar. 

• Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de 

San Andrés en el departamento de Bolívar por valor de $69.166 millones, con el que 

se pretende mejorar la intercomunicación terrestre de la vía que conduce del 

Municipio de Córdoba al Corregimiento de San Andrés en el Departamento de 

Bolívar. 

• Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales 

con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento 
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de Cerro de Burgos, municipio de Simití por valor de $212.651 millones, el cual 

consiste en mejorar la intercomunicación terrestre  entre los Municipios de Morales 

y el Municipio de Simití en el Departamento de Bolívar.  

 

 

3.2.2  Avance del Plan de Acción Anual 

El Plan de Acción Anual-PAA prioriza anualmente los proyectos a ejecutarse en una 

vigencia con el propósito de estructurarlos, viabilizarlos o lograr el cierre financiero, de 

acuerdo con la aprobación del Consejo Directivo.  

 

El PAA está integrado por 8 proyectos por un valor indicativo de $399.203 millones, de los 

cuales $18.012 millones corresponden al aporte territorio y $381.191 millones al aporte 

de la Nación.  

Tabla 7. Pacto Bolívar, PAA avance financiero. 

Valor en millones 

Línea Temática Sector Proyectos 
Valor 

Indicativo 
Valor 

Comprometido 
Avance 

Infraestructura para el 
desarrollo social 

Ambiente 2 $ 45.518 $ 45.518 100% 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

1 
$ 8.354 $ 8.354 

100% 

Educación 2 $ 40.558 $ 40.558 100% 

Infraestructura para la 
integración social 

Deporte y Recreación 1 $ 7.911 $ 7.911 100% 

Transporte 2 $ 296.862 $ 296.862 100% 

Total 8 $ 399.203 $ 399.203 100% 

Fuente: GGNPT, PAA 2021 

El PAA 2021 se cumplió con el 100%, de acuerdo con lo programado para esta vigencia. 

Los sectores que presentan un mayor valor comprometido son Transporte con 

compromisos por valor de $296.862 millones y Ambiente con recursos comprometidos 

por valor de $45.518 millones.  

 

Dentro del proceso de seguimiento y gestión realizado por la CNIC, al cierre de la vigencia 

2021, se encuentran 8 proyectos en ejecución.  
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Ilustración 3. Pacto Bolívar, Estado de proyectos del PAA 

 

Fuente: GGNP, PAA 2021 

 
 

Por otro lado, las fuentes de financiación comprometidas para la consolidación del PAA 

2021 se distribuyen entre Territorio y Nación, como se relaciona en la tabla N° 8.  

 
Tabla 8. Pacto Bolívar, PAA fuente de financiación 

Valor en millones 

Línea Temática Sector Comprometido Territorio Comprometido Nación Total Comprometido 

Infraestructura para 
el desarrollo social 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

$ 0 $ 53.873 $ 53.873 

Educación $ 2.967 $ 37.591 $ 40.558 

Infraestructura para 
la integración social 

Deporte y 
Recreación 

$ 0 $ 7.911 $ 7.911 

Transporte $ 15.045 $ 281.817 $ 296.862 

Total $ 18.012 $ 381.191 $ 399.204 

Porcentaje  5% 95% 100% 

Fuente: GGNPT, PAA 2021 

De acuerdo con las fuentes de financiación comprometidas para esta vigencia del PAA 2021 

se comprometieron $399.204 millones, de los cuales la Nación aporto $381.191 millones 

correspondiente a un 95% y el territorio $18.012 millones con un 5%.  

 

Proyectos relevantes por su impacto en el desarrollo territorial y financiados por el DNP 

 

Con la ejecución del PAA 2021 se logró gestionar la viabilidad y cierre financiero de los 8 

proyectos financiados por el FRPT, los cuales se relacionan a continuación.   
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Tabla 9. Pacto Bolívar, PAA proyectos financiados por el DNP 

Línea temática Sector Nombre del proyecto 
Valor 

Proyecto  

Infraestructura 
para el desarrollo 

social 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y 
la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar 

$ 30.281 

Mejoramiento y canalización del arroyo Alférez del municipio 
de El Carmen de Bolívar 

$ 15.237 

Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la 
vereda Remolino municipio de Morales, departamento de 
Bolívar 

$ 8.354 

Educación 

Reposición y construcción de la infraestructura de la 
Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, municipio de San 
Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar 

$ 21.702 

Reposición y construcción de la infraestructura de la 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, 
municipio de Arjona 

$ 15.889 

Infraestructura 
para la 

integración social 

Deporte y 
Recreación 

Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar $ 7.911 

Transporte 

Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba 
al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar 

$ 69.166 

Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del 
municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce 
del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, 
municipio de Simití 

$ 212.651 

Total general $ 381.191 

Fuente: GGNPT,  PAA 2021 

Dentro de las iniciativas destacadas podemos identificar las siguientes: 

 

• Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales 

con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento 

de Cerro de Burgos, municipio de Simití por valor de $212.651 millones, la cual 

consiste en mejorar la intercomunicación terrestre  entre los Municipios de Morales 

y el Municipio de Simití en el Departamento de Bolívar 

• Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Mauricio 

Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar por 

valor de $21.702 millones, la cual consiste en fortalecer las condiciones en 

infraestructura en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Sincerin en el 

Municipio De Arjona 

• Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de 

taludes en el municipio de Turbana, Bolívar por valor de $30.281 millones, el cual 

consiste en la prevención de deslizamientos y movimientos en masa de los taludes 

del arroyo Polón. 
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3.2.3  Impactos generados   

Se estima que las inversiones del Pacto Bolívar permitirán la atención de los sectores de  

ambiente y desarrollo sostenible, educación, deporte y recreación y transporte, 

beneficiando a 562 mil habitantes, así mismo generar 5.415 empleos directos y 9.105 

indirectos.  

 

Con el Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales 

con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro 

de Burgos, municipio de Simití, se logró reducir a dos horas el tiempo de desplazamiento 

en un trayecto de 40.4 kilómetros, contribuyendo al bienestar y reactivación económica de 

la región, solucionando la dificultad en la intercomunicación terrestre  entre el  Municipio 

de morales con el Municipio de Simití en el Departamento de Bolívar. 

 

Con la Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona, se logró fortalecer las condiciones en 

infraestructura en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Sincerín en el 

Municipio de Arjona para beneficiar a 815 estudiantes que se veían afectados por las 

insuficientes condiciones físicas y estructurales de la institución educativa. 

 

3.3 Balance de los Indicadores 

El Pacto Territorial mide el impacto de la inversión de acuerdo con una batería compuesta 

por 3 indicadores, a través de los cuales se mide el avance del cumplimiento de las metas 

planteadas y el impacto que han tenido en la región. 

 
Tabla 10. Pacto Bolívar, Tablero de control indicadores de Sinergia 

Pacto Funcional Bolivar  Avance: - 0% Avance Acumulado: 0% 

Infraestructura para el Desarrollo Social   Avance: 0% Avance Acumulado: 0% 

Ambiente y Desarrollo Sostenible Avance: 0% Avance Acumulado: 0% 

Indicador Avance Meta % Avance Meta Acumulada 
Avance 
Acumulado 

% Avance 
Acumulado 

Fecha 
Corte 

Personas 
beneficiadas con la 
construcción de obras 
para la prevención y 
control de inundaciones 
y de movimientos en 
masa en el marco del 
Pacto Bolívar 

    0,00 49.241,00   0,00   

Infraestructura Para la Integración Social  % Avance: -  % Avance Acumulado: - 

Transporte  Avance: 0% Avance Acumulado: 0% 

Indicador Avance Meta % Avance Meta Acumulada 
Avance 
Acumulado 

% Avance 
Acumulado 

Fecha 
Corte 
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Vías 
intervenidas en el marco 
del Pacto Bolívar 

    0,00 57,90   0,00   

Infraestructura integración / desarrollo social   Avance: 0% Avance Acumulado: 0% 

Deporte y Recreación/ Educación  Avance: 0% Avance Acumulado: 0% 

Indicador Avance Meta % Avance Meta Acumulada 
Avance 
Acumulado 

% Avance 
Acumulado 

Fecha 
Corte 

Infraestructura 
deportiva, recreativa y  
educativa construida en 
el marco del Pacto 
Bolívar 

    0,00 3,00   0,00   

 

A través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -SINERGIA- se reportó 

periódicamente la información asociada a los indicadores de cumplimiento de 

compromisos y metas del Pacto.  

 

3.4 Gestión de las Instancias de Administración y Decisión 

La implementación del pacto está encabezada por el Consejo Directivo, que es la instancia 

superior de administración y decisión del Pacto Territorial. Su función es dirigir y orientar 

la implementación de este, definiendo las estrategias y acciones que permitan el 

cumplimiento de sus objetivos, procurando la adecuada interacción entre los niveles de 

gobierno participantes.   

 

Durante la ejecución del Pacto Bolívar, se han llevado a cabo número (3) sesiones del 

Comité Técnico y número (4) sesiones del Consejo Directivo, los cuales se relacionan en la 

tabla 11, de acuerdo con la vigencia de su realización. 

 
Tabla 11. Número de sesiones del Comité Técnico y el Consejo Directivo 

 

Año Comités técnicos Consejos Directivos 

2021 3 4 

Total 3 4 

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, 2021. 

 

Durante el segundo semestre del año 2021 se desarrollaron tres (3) Consejos Directivos, 

en los cuales se realizó la aprobación de los ajustes al Plan Estratégico de Inversiones y el 

Plan de Acción 2021. 

 

Los comités técnicos son una instancia especializada de apoyo técnico al servicio del 

Consejo Directivo, brinda asesoramiento y asistencia en el cumplimiento de las funciones 

y la toma de decisiones relacionada con la operatividad y ejecución del pacto.  
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Durante el segundo semestre del año 2021 se desarrolló número (3) Comités Técnicos, en 

los cuales se realizó la validación de los ajustes al Plan Estratégico de Inversiones y el Plan 

de Acción 2021. 

 

4 Conclusiones 

Al cierre de la vigencia 2021 el Pacto Bolívar cuenta con un avance de ejecución en tiempo 

del 22%. Así mismo, presenta un avance financiero del 99% correspondiente a los recursos 

comprometidos en los 8 proyectos priorizados en el Plan Estratégico de Inversiones por 

valor de $ 399.204 millones. 

 

Los Pactos Territoriales impulsan proyectos estratégicos que, por su importancia en la 

economía nacional, alto uso de mano de obra, generación de empleo formal, generarán en 

el corto y mediano plazo beneficios para el bienestar social y económico del país. 

 

Las inversiones realizadas en el marco del Pacto Bolívar están generando cerca de 5.415 

empleos directos y 9.105 indirectos y se benefician aproximadamente a 562.688 

habitantes del área de influencia del Pacto. 

 

Retos y perspectivas 

 

• Continuar realizando en articulación con la Coordinación Técnica Sectorial y FRPT 

en el seguimiento a la ejecución de los contratos específicos y cumplimiento de 

obligaciones. 

• el seguimiento y monitoreo de los proyectos  

• Realizar seguimiento a la presentación y aprobación de pólizas de los contratos 

específicos suscritos. 

• Seguimiento con las entidades territoriales al inicio del proceso de incorporación 

de recursos y el inicio del proceso contractual. 

 

 

Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre 

Gerencia Nacional de Pactos Territoriales 

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 


