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1. Introducción 

El Pacto Territorial Bolívar fue suscrito el 5 de abril de 2021 entre el 

Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Bolívar, el  

Distrito de Santa Cruz de Mompós y los municipios de Arjona, Arenal del 

Sur, Córdoba, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de 

Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbana Villanueva, Cicuco y El 

Carmen de Bolívar del departamento de Bolívar.  

El objeto principal de este Pacto es articular políticas, planes y programas 

orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan 

a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la 

integración social del departamento de Bolívar. 

El Pacto estableció un plazo de ejecución de tres (03) años, hasta el 05 

de abril de 2024. Una vez concluido este periodo, y según lo establecido 

en el numeral 4.4 del Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales (M-

SP-06), se presenta el informe anual de cierre a partir de la fecha de 

finalización del Pacto. 

Este informe, con corte de abril de 2026, detalla el estado y avance de 

los proyectos que continúan en ejecución, además de incluir un balance 

general de los mismos al cierre del pacto. 

Aunque el plazo de ejecución del Pacto Territorial ha concluido, el DNP 

continúa realizando el seguimiento de los proyectos que formaron parte 

de este acuerdo, hasta que éstos se den por terminados por cualquier 

causa o motivo (vencimiento del plazo de ejecución, terminación 

anticipada, entre otros). 

Es importante indicar que, es responsabilidad de las entidades nacionales 

y territoriales ejecutoras continuar con la ejecución de los proyectos hasta 

su finalización, así como continuar con el reporte de la información de 

avance de los proyectos al Departamento Nacional de Planeación. 
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2. Generalidades del Pacto  

El Pacto Territorial Bolívar fue suscrito con el objetivo de articular políticas, 

planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de 

proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse 

el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar, el mismo 

cuenta con las siguientes características: 
Tabla 1. Información general del Pacto 

Fuente: Minuta de suscripción del Pacto, otro sí No. 1 y otro sí No. 2.  

Fecha de suscripción 05 de abril del 2021 

Plazo de ejecución 3 años 

Fecha de cierre 05 de abril de 2024  

Suscribientes del Pacto 

Territorial 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

Departamento de Bolívar, el Distrito de Santa 

Cruz de Mompós y los municipios de Arjona, 

Arenal del Sur, Córdoba, Magangué, María La 

Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, 

San Juan de Nepomuceno, Turbana y Villanueva, 

del departamento de Bolívar. 

OTROSÍ  No.1: Incorporar a los municipios Magangué, 

Morales y Simití dentro de las entidades 

territoriales signatarias del Pacto Funcional 

Bolívar, en la cláusula tercera “Focalización 

Territorial”. 

 

Incorporar el componente de transporte en la 

Línea temática 2 “Infraestructura para la 

integración social”, de la cláusula séptima. 

“Componentes” 

 

No.2: Incorporar a los municipios Cicuco y El 

Carmen de Bolívar dentro de las entidades 

territoriales signatarias del Pacto Bolívar, en la 

cláusula tercera “Focalización Territorial”. 
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En el Pacto Territorial Bolívar se incluyeron dos líneas temáticas, cada una 

con una serie de componentes los cuales orientaron las iniciativas que se 

incluyeron en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI), estas son:  

 

➢ Línea temática 1: Infraestructura para el desarrollo social. 

 

El enfoque de esta línea es el de realizar intervenciones en 

infraestructura educativa que permita garantizar espacios aptos 

para el aprendizaje como promoción a un desarrollo social de la 

niñez y adolescencia. Así mismo, se prevé la intervención de 

infraestructuras que permitan proteger la población del riesgo de 

desastres ocasionados por el cambio climático, en ese sentido se 

establecieron los siguientes componentes:   

 

• Educación. 

• Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 

 

➢ Línea temática 2. Infraestructura para la integración social. 

 

El enfoque de esta línea es el de incorporar acciones que fortalezcan 

las condiciones para avanzar hacia una integración social, a partir 

de los siguientes componentes: 

 

• Equipamientos municipales. 

• Transporte. 

3. Proyectos en ejecución al momento de cierre del Pacto 

De acuerdo con el numeral 6 "Seguimiento de proyectos en ejecución" del 

informe de cierre del Pacto Funcional Bolívar, al momento de su 

finalización se encontraban seis (06) proyectos en ejecución. A 

continuación, se presenta la relación de estos proyectos con su estado al 

cierre del pacto: 
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Tabla 2. Relación de proyectos en estado ‘en ejecución’ al cierre. 

Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Valor total 

indicativo 

PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor 

total 

aportado 

Sector 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Mejoramiento 

en concreto 

asfáltico de la 

vía que conduce 

del municipio de 

Morales con la 

intersección de 

la vía que 

conduce del 

municipio de 

Simití al 

corregimiento 

de Cerro de 

Burgos, 

municipio de 

Simití 

En 

Ejecución 
$212.651 $212.651 $212.651 $0 $0 

Municipio de 

Morales 

Reposición y 

construcción de 

la 

infraestructura 

de la Institución 

Educativa 

Técnica 

Agropecuaria de 

Sincerín, 

municipio de 

Arjona 

En 

Ejecución 
$17.967 $20.621 $15.889 $0 $4.732 

Municipio de 

Arjona 

Reposición y 

construcción de 

la 

infraestructura 

de la Institución 

Educativa 

Mauricio Nelson 

Vísbal, 

municipio de 

San Estanislao 

de Kotska, 

departamento 

de Bolívar 

En 

Ejecución 
$22.591 $22.591 $21.702 $0 $889 

Gobernación 

Bolívar / 

Municipio de 

San 

Estanislao 
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Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Valor total 

indicativo 

PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor 

total 

aportado 

Sector 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Canalización del 

arroyo Polón 

para la 

mitigación de la 

erosión y la 

estabilización de 

taludes en el 

municipio de 

Turbana, Bolívar 

En 

Ejecución 
$30.281 $30.281 $30.281 $0 $0 

Municipio de 

Turbana 

Mejoramiento y 

canalización del 

arroyo Alferez 

del municipio de 

El Carmen de 

Bolívar 

En 

Ejecución 
$15.237 $15.237 $15.237 $0 $0 

Municipio de 

El Carmen de 

Bolívar 

Mejoramiento 

de la vía que 

conduce del 

municipio de 

Córdoba al 

corregimiento 

de San Andrés 

en el 

departamento 

de Bolívar 

En 

Ejecución 
$84.211 $84.211 $69.166 $0 $15.045 

Municipio de 

Córdoba 

Fuente: Informe de cierre del Pacto Funcional Bolívar. 

4. Seguimiento anual de proyectos 2025 

De los seis (06) proyectos que se encontraban en ejecución al momento 

del cierre, en el primer informe anual 2025 terminaron dos (2), es decir 

continuaron en seguimiento cuatro (4) proyectos.  
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Posteriormente, se realizó una actualización al corte del informe anual de 

seguimiento 2025, en la cual se registró el estado de los proyectos. 

Tabla 3. Informe anual de seguimiento 2025, Estado de los proyectos en estado ‘en ejecución’ al 
cierre. 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 

Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 
responsable 
ejecución 

Valor 
total 

aportado 

Valor 
total 

aportado 

DNP 

Valor 
total 

aportado 

Sector 

Valor 
total 

aportado 

Territorio 

Valor 
total 

aportado 

otros 

Mejoramiento 
en concreto 

asfáltico de la 
vía que 

conduce del 
municipio de 

Morales con la 
intersección 
de la vía que 
conduce del 
municipio de 

Simití al 
corregimiento 
de Cerro de 

Burgos, 
municipio de 

Simití 

En 
Ejecución/ 

Suspendido1 
82.4 $212.651 $212.651 $212.651 $0 $0 $0 

Municipio de 
Morales 

Reposición y 
construcción 

de la 
infraestructura 

de la 
Institución 
Educativa 
Técnica 

Agropecuaria 
de Sincerín, 
municipio de 

Arjona 

Terminado 100 $17.967 $20.621 $15.889 $0 $4.732 $0 
Municipio de 

Arjona 

 
1 Pactos Territoriales clasifica los proyectos priorizados en el Plan Estratégico de Inversiones en tres estados: 

No iniciados, En Ejecución y Terminados. Además, cada estado cuenta con una clasificación adicional 
denominada "Condición del proyecto / Nivel del estado del proyecto". En particular, un proyecto suspendido se 
clasificará dentro del estado "En ejecución", con el fin de garantizar su seguimiento conforme a lo establecido 
en el Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales (código: M-SP-06) y demás guías aplicables. 
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Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 
responsable 
ejecución 

Valor 
total 

aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Reposición y 
construcción 

de la 
infraestructura 

de la 
Institución 
Educativa 
Mauricio 

Nelson Vísbal, 
municipio de 

San Estanislao 
de Kotska, 

departamento 
de Bolívar 

En 
Ejecución 

95.1 $22.591 $22.591 $21.702 $0 $4.702 $0 

Gobernación 
Bolívar / 

Municipio de 
San 

Estanislao 

Canalización 
del arroyo 

Polón para la 
mitigación de 
la erosión y la 
estabilización 
de taludes en 
el municipio 
de Turbana, 

Bolívar 

Terminado 95.0 $30.281 $30.281 $30.281 $0 $0 $0 
Municipio de 

Turbana 

Mejoramiento 
y canalización 

del arroyo 
Alferez del 

municipio de 
El Carmen de 

Bolívar 

En 
Ejecución 

83.9 $15.237 $15.237 $15.237 $0 $0 $0 
Municipio de 
El Carmen de 

Bolívar 

Mejoramiento 
de la vía que 
conduce del 
municipio de 
Córdoba al 

corregimiento 
de San Andrés 

en el 
departamento 

de Bolívar 

En 
Ejecución 

74.3 $84.211 $84.211 $69.166 $0 $15.045 $0 
Municipio de 

Córdoba 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – informe anual de 

seguimiento 2025 

*Último porcentaje de avance reportado por las entidades ejecutoras teniendo en cuenta la meta física 

viabilizada inicialmente. 
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5. Seguimiento anual de proyectos 2026 

Al corte del presente informe anual de seguimiento 2026, de los cuatro 

(4) proyectos que se encontraban en ejecución, en el primer informe 

anual 2025, terminó uno (1), es decir continúan en seguimiento tres (3) 

proyectos.  

En relación con los proyectos que se encontraban en ejecución al 

momento del cierre del Pacto, su evolución se presenta en la siguiente 

tabla comparativa: 

Tabla 4 Evolución proyectos en ejecución al momento del cierre del Pacto 

Estado Informe de cierre Informe anual 2025  Informe anual 2026 

En ejecución  6 4 3 

Terminados  2 3 

Fuente: Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 

2026 

 

Así las cosas, al presente corte se mantienen un total de tres (3) proyectos 

en ejecución y se evidencia la terminación de tres (3) proyectos desde el 

cierre del Pacto. 

A continuación, se presenta la actualización detallada de los seis (6) 

proyectos incluidos en la Tabla 2, con corte a la vigencia 2026: 

 

Tabla 5 Proyectos en seguimiento actualizados en 2026 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutado

* 

Valor 

total 

indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 

aportado 

Valor 

total 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad

o Sector 

Valor  

aportado 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

Mejoramiento 

en concreto 

asfáltico de la 

vía que 

conduce del 

municipio de 

Morales con 

la 

intersección 
de la vía que 

conduce del 

municipio de 

Simití al 

corregimiento 

En 

Ejecución 
92 

$ 

212.651 

$ 

237.651 

$ 

212.651 
$ 0 

$ 

25.000 
$ 0 

Municipio 

de Morales 
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Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutado

* 

Valor 

total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportado 

Valor 

total 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o Sector 

Valor  

aportado 

Territori

o 

Valor 

aportad
o otros 

de Cerro de 

Burgos, 

municipio de 

Simití 

Reposición y 

construcción 

de la 

infraestructur

a de la 
Institución 

Educativa 

Técnica 

Agropecuaria 

de Sincerín, 

municipio de 

Arjona 

Terminado 100 $ 17.967 $ 20.621 $ 15.889 $ 0 $ 4.732 $ 0 
Municipio 

de Arjona 

Reposición y 

construcción 

de la 

infraestructur
a de la 

Institución 

Educativa 

Mauricio 

Nelson Vísbal, 

municipio de 

San 

Estanislao de 

Kotska, 

departamento 
de Bolívar 

Terminado 100 $ 22.591 $ 26.403 $ 21.702 $ 0 $ 4.702 $ 0 

Gobernació

n Bolívar / 

Municipio 

de San 

Estanislao 

Canalización 

del arroyo 

Polón para la 

mitigación de 

la erosión y la 

estabilización 

de taludes en 

el municipio 

de Turbana, 

Bolívar 

Terminado 95 $ 30.281 $ 30.281 $ 30.281 $ 0 $ 0 $ 0 
Municipio 

de Turbana 

Mejoramiento 
y canalización 

del arroyo 

Alferez del 

municipio de 

El Carmen de 

Bolívar 

En 

Ejecución 

(suspendido

) 

90 $ 15.237 $ 15.237 $ 15.237 $ 0 $ 0 $ 0 

Municipio 

de El 

Carmen de 

Bolívar 

Mejoramiento 

de la vía que 

conduce del 

municipio de 

Córdoba al 

corregimiento 
de San 

Andrés en el 

En 

Ejecución 
74.3 $ 84.211 

$ 

106.698 
$ 69.166 $ 0 

$ 

37.532 
$ 0 

Municipio 

de Córdoba 
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Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutado

* 

Valor 

total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportado 

Valor 

total 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o Sector 

Valor  

aportado 

Territori

o 

Valor 

aportad
o otros 

departamento 

de Bolívar 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

* último porcentaje de avance reportado por las entidades ejecutoras al corte de del 

informe anual para pacto terminado 2026. 

 

A través del Pacto se priorizaron en el PEI un total de ocho (8) proyectos 

cuya concurrencia de recursos fueron del Fondo Regional de Pactos 

Territoriales -FRPT y recursos propios del Departamento de Bolívar.  

Una vez consolidada la información, se presenta el siguiente análisis 

comparativo, en el cual se evidencian los principales cambios a la fecha 

por fuente de financiación respecto al estado registrado al cierre del 

Pacto: 

Tabla 6 Comparativo de estados de proyectos DNP- FRPT (cierre vs. actual). 

Fuente 

Aportante 

Total 

Proyectos 

No 

Iniciados 

En 

Ejecución 
Terminados 

DNP- FRPT 4 0 
3→ 1 
(−2) 

2→ 4 (+2) 

Dpto. de 

Bolívar/DNP-
FRPT 

4 0 3→ 2 (-1) 0 → 1 (+1) 

TOTAL 8 
0 → 0 
(0) 

6 → 3 
(−3) 

2 → 5 (+3) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP –2026 
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En relación con los proyectos financiados mediante recursos del FRPT del 

DNP, se presenta a continuación el balance correspondiente: 

6. Ilustración 1 Balance proyectos priorizados con recursos del DNP- FRPT en el PEI 

 

Fuente: SISPACTOS- Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP –2026 

 

Finalmente, se presenta un análisis comparativo por proyecto, en el cual 

se evidencian los cambios en el estado de ejecución y en los recursos 

aportados, considerando tres momentos: el cierre del Pacto, el informe 

anual de 2025 y el estado actual a 2026. 
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Tabla 7 Comparativo de proyectos (cierre – actual). 

Nombre del 
proyecto 

Estado al 
cierre 

Estado 

posterior al 

cierre 2025 

Estado 

posterior al 

cierre 2026 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor total 

aportado 

al cierre 

(millones 

COP) 

Valor total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2025 

(millones 

COP) 

Valor total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2026 

(millones 

COP) 

Variación 

en aportes 

(millones 

COP) 
(valores 

actuales - 

valores al 

cierre) 

Mejoramiento 

en concreto 

asfáltico de la 

vía que 

conduce del 

municipio de 

Morales con la 

intersección 

de la vía que 
conduce del 

municipio de 

Simití al 

corregimiento 

de Cerro de 

Burgos, 

municipio de 

Simití 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
En Ejecución $ 212.651 $ 212.651 $ 212.651 $ 237.651 $ 25.000 

Reposición y 

construcción 

de la 

infraestructura 
de la 

Institución 

Educativa 

Técnica 

Agropecuaria 

de Sincerín, 

municipio de 

Arjona 

En Ejecución Terminado Terminado $ 17.967 $ 20.621 $ 20.621 $ 20.621 $ 0 

Reposición y 

construcción 

de la 

infraestructura 

de la 
Institución 

Educativa 

Mauricio 

Nelson Vísbal, 

municipio de 

San Estanislao 

de Kotska, 

departamento 

de Bolívar 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 22.591 $ 22.591 $ 22.591 $ 26.403 $ 3.812 

Canalización 

del arroyo 

Polón para la 
mitigación de 

la erosión y la 

estabilización 

de taludes en 

el municipio 

de Turbana, 

Bolívar 

En Ejecución Terminado Terminado $ 30.281 $ 30.281 $ 30.281 $ 30.281 $ 0 
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Nombre del 
proyecto 

Estado al 
cierre 

Estado 

posterior al 

cierre 2025 

Estado 

posterior al 

cierre 2026 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor total 

aportado 

al cierre 

(millones 

COP) 

Valor total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2025 

(millones 

COP) 

Valor total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2026 

(millones 

COP) 

Variación 

en aportes 

(millones 

COP) 
(valores 

actuales - 

valores al 

cierre) 

Mejoramiento 

y canalización 

del arroyo 

Alferez del 

municipio de 

El Carmen de 

Bolívar 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En Ejecución 

(suspendido) 
$ 15.237 $ 15.237 $ 15.237 $ 15.237 $ 0 

Mejoramiento 

de la vía que 

conduce del 

municipio de 

Córdoba al 
corregimiento 

de San Andrés 

en el 

departamento 

de Bolívar 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
En Ejecución $ 84.211 $ 84.211 $ 84.211 $ 106.698 $ 22.487 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

 

7. Proyectos que continúan en seguimiento  

Los proyectos que siguen en ejecución y en seguimiento por parte del 

Grupo Gerencia Nacional de los Pactos Territoriales del DNP se presentan 

a continuación: 

Tabla 8. Proyectos en estado "en ejecución" que continúan en seguimiento 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 

Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 
DNP 

Valor 

aportado 
Sector 

Valor 

aportado 
Territorio 

Valor 

aportado 
otros 

Mejoramiento 

en concreto 

asfáltico de la 

vía que 
conduce del 

municipio de 

Morales con 

la 
intersección 

de la vía que 

conduce del 

municipio de 
Simití al 

corregimiento 

de Cerro de 

Burgos, 
municipio de 

Simití 

En Ejecución 92 $ 212.651 $ 237.651 $ 212.651 $ 0 $ 25.000 $ 0 
Municipio 

de Morales 

Mejoramiento 

y canalización 

del arroyo 
Alferez del 

municipio de 

El Carmen de 

Bolívar 

En Ejecución 

(suspendido) 
90 $ 15.237 $ 15.237 $ 15.237 $ 0 $ 0 $ 0 

Municipio 

de El 

Carmen de 

Bolívar 
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Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 

Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 
DNP 

Valor 

aportado 
Sector 

Valor 

aportado 
Territorio 

Valor 

aportado 
otros 

Mejoramiento 

de la vía que 

conduce del 

municipio de 
Córdoba al 

corregimiento 

de San 

Andrés en el 
departamento 

de Bolívar 

En Ejecución 74.3 $ 84.211 $ 106.698 $ 69.166 $ 0 $ 37.532 $ 0 
Municipio 

de Córdoba 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026  

 

8. Conclusiones 

 
El Pacto Territorial Bolívar consolidó una estrategia de articulación 

institucional y concurrencia de recursos orientada a la ejecución de 
proyectos de infraestructura priorizados para el desarrollo territorial del 

departamento. A través del Plan Estratégico de Inversiones (PEI), se 
priorizaron ocho (8) proyectos financiados y cofinanciados con recursos 

del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) y aportes 
territoriales, dirigidos principalmente al mejoramiento de infraestructura 

educativa, mitigación del riesgo y fortalecimiento de la conectividad vial.  

Al corte del presente informe anual de seguimiento 2026, se evidencia 

una evolución positiva en el estado de los proyectos respecto al momento 

del cierre del Pacto. De los ocho (8) proyectos priorizados, seis (6) se 

encuentran terminados y dos (2) continúan en ejecución, lo que 

representa un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos y una reducción del 50% en el número de proyectos que se 

encontraban en ejecución al momento del cierre.  

Los proyectos financiados exclusivamente con recursos del DNP–FRPT 

presentan los mayores avances en términos de ejecución y cierre, 

pasando de dos (2) proyectos terminados al momento del cierre a cuatro 

(4) proyectos terminados en la presente vigencia. Asimismo, en los 

proyectos cofinanciados entre el Departamento de Bolívar y el DNP–FRPT 

se registra la terminación de una iniciativa adicional, reflejando avances 

en la gestión y ejecución de las inversiones priorizadas.  

No obstante, persisten dos (2) proyectos en ejecución que continúan 

requiriendo seguimiento por parte de las entidades responsables, entre 
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ellos las iniciativas relacionadas con el Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía 
que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del 
municipio de Simití y canalización del arroyo Alférez en el municipio de El Carmen de 
Bolívar, las cuales presentan avances físicos relevantes, pero aún no han 

alcanzado su culminación.  

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguimiento de Pactos 

Territoriales, el Departamento Nacional de Planeación continuará 

realizando actividades de monitoreo sobre los proyectos que permanecen 

activos, con el fin de verificar su avance, promover la gestión 

interinstitucional requerida para su culminación y consolidar los 

resultados esperados de las inversiones realizadas en el marco del Pacto 

Territorial Bolívar. Asimismo, corresponde a las entidades ejecutoras 

mantener actualizada la información de avance físico, financiero y 

contractual de los proyectos, garantizando el suministro oportuno de 

información para los ejercicios de seguimiento posteriores. 

En términos generales, los resultados observados evidencian que el Pacto 

Territorial Bolívar ha contribuido al fortalecimiento de la infraestructura y 

al desarrollo regional mediante la ejecución de proyectos estratégicos, 

registrando avances importantes en la materialización de las inversiones 

comprometidas y generando condiciones favorables para el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el marco de este instrumento de 

planificación territorial.  

9. Anexo  

Ficha detalle de los proyectos financiados por el FRPT. 

 


