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1. INTRODUCCIÓN 

El Pacto Territorial Bolívar fue suscrito el 5 de abril de 2021 entre el 

Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Bolívar, el  

Distrito de Santa Cruz de Mompós y los municipios de Arjona, Arenal del 

Sur, Córdoba, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de 

Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbana Villanueva, Cicuco y El 

Carmen de Bolívar del departamento de Bolívar.  

El objeto principal de este Pacto es articular políticas, planes y programas 

orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan 

a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la 

integración social del departamento de Bolívar. 

El Pacto estableció un plazo de ejecución de tres (03) años, hasta el 05 

de abril de 2024. Una vez concluido este periodo, y según lo establecido 

en el numeral 4.4 del Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales (M-

SP-06), se presenta el informe anual de cierre a partir de la fecha de 

finalización del Pacto. 

Este informe, con corte al 05 de abril de 2025, detalla el estado y avance 

de los proyectos que continúan en ejecución, además de incluir un balance 

general de los mismos al cierre del pacto. 

Aunque el plazo de ejecución del Pacto Territorial ha concluido, el DNP 

continúa realizando el seguimiento de los proyectos que formaron parte 

de este acuerdo, hasta que éstos se den por terminados por cualquier 

causa o motivo (vencimiento del plazo de ejecución, terminación 

anticipada, entre otros). 

Es importante indicar que, es responsabilidad de las entidades nacionales 

y territoriales ejecutoras continuar con la ejecución de los proyectos hasta 

su finalización, así como continuar con el reporte de la información de 

avance de los proyectos al Departamento Nacional de Planeación. 
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2. GENERALIDADES DEL PACTO  

El Pacto Territorial Bolívar fue suscrito con el objetivo de articular políticas, 

planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de 

proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse 

el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar, el mismo 

cuenta con las siguientes características: 
Tabla 1. Información general del Pacto 

Fuente: Minuta de suscripción del Pacto, otro sí No. 1 y otro sí No. 2.  

Fecha de suscripción 05 de abril del 2021 

Plazo de ejecución 3 años 

Fecha de cierre 05 de abril de 2024  

Suscribientes del Pacto 

Territorial 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

Departamento de Bolívar, el Distrito de Santa 

Cruz de Mompós y los municipios de Arjona, 

Arenal del Sur, Córdoba, Magangué, María La 

Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, 

San Juan de Nepomuceno, Turbana y Villanueva, 

del departamento de Bolívar. 

OTROSÍ  No.1: Incorporar a los municipios Magangué, 

Morales y Simití dentro de las entidades 

territoriales signatarias del Pacto Funcional 

Bolívar, en la cláusula tercera “Focalización 

Territorial”. 

 

Incorporar el componente de transporte en la 

Línea temática 2 “Infraestructura para la 

integración social”, de la cláusula séptima. 

“Componentes” 

 

No.2: Incorporar a los municipios Cicuco y El 

Carmen de Bolívar dentro de las entidades 

territoriales signatarias del Pacto Bolívar, en la 

cláusula tercera “Focalización Territorial”. 
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En el Pacto Territorial Bolívar se incluyeron dos líneas temáticas, cada una 

con una serie de componentes los cuales orientaron las iniciativas que se 

incluyeron en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI), estas son:  

 

➢ Línea temática 1: Infraestructura para el desarrollo social. 

 

El enfoque de esta línea es el de realizar intervenciones en 

infraestructura educativa que permita garantizar espacios aptos 

para el aprendizaje como promoción a un desarrollo social de la 

niñez y adolescencia. Así mismo, se prevé la intervención de 

infraestructuras que permitan proteger la población del riesgo de 

desastres ocasionados por el cambio climático, en ese sentido se 

establecieron los siguientes componentes:   

 

• Educación. 

• Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 

 

➢ Línea temática 2. Infraestructura para la integración social. 

 

El enfoque de esta línea es el de incorporar acciones que fortalezcan 

las condiciones para avanzar hacia una integración social, a partir 

de los siguientes componentes: 

 

• Equipamientos municipales. 

• Transporte. 

3. BALANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL MOMENTO 

DE CIERRE DEL PACTO 

De acuerdo con el numeral 6 "Seguimiento de proyectos en ejecución" del 

informe de cierre del Pacto Funcional Bolívar, al momento de su 

finalización se encontraban seis (06) proyectos en ejecución. A 

continuación, se presenta la relación de estos proyectos con su estado al 

cierre del pacto: 
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Tabla 2. Relación de proyectos en estado ‘en ejecución’ al cierre. 

Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Valor total 

indicativo 

PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor 

total 

aportado 

Sector 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Mejoramiento 

en concreto 

asfáltico de la 

vía que conduce 

del municipio de 

Morales con la 

intersección de 

la vía que 

conduce del 

municipio de 

Simití al 

corregimiento 

de Cerro de 

Burgos, 

municipio de 

Simití 

En 

Ejecución 
$212.651 $212.651 $212.651 $0 $0 

Municipio de 

Morales 

Reposición y 

construcción de 

la 

infraestructura 

de la Institución 

Educativa 

Técnica 

Agropecuaria de 

Sincerín, 

municipio de 

Arjona 

En 

Ejecución 
$17.967 $20.621 $15.889 $0 $4.732 

Municipio de 

Arjona 

Reposición y 

construcción de 

la 

infraestructura 

de la Institución 

Educativa 

Mauricio Nelson 

Vísbal, 

municipio de 

San Estanislao 

de Kotska, 

departamento 

de Bolívar 

En 

Ejecución 
$22.591 $22.591 $21.702 $0 $889 

Gobernación 

Bolívar / 

Municipio de 

San 

Estanislao 
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Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Valor total 

indicativo 

PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor 

total 

aportado 

Sector 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Canalización del 

arroyo Polón 

para la 

mitigación de la 

erosión y la 

estabilización de 

taludes en el 

municipio de 

Turbana, Bolívar 

En 

Ejecución 
$30.281 $30.281 $30.281 $0 $0 

Municipio de 

Turbana 

Mejoramiento y 

canalización del 

arroyo Alferez 

del municipio de 

El Carmen de 

Bolívar 

En 

Ejecución 
$15.237 $15.237 $15.237 $0 $0 

Municipio de 

El Carmen de 

Bolívar 

Mejoramiento 

de la vía que 

conduce del 

municipio de 

Córdoba al 

corregimiento 

de San Andrés 

en el 

departamento 

de Bolívar 

En 

Ejecución 
$84.211 $84.211 $69.166 $0 $15.045 

Municipio de 

Córdoba 

Fuente: Informe de cierre del Pacto Funcional Bolívar. 
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Posteriormente, se realizó una actualización al corte del presente informe 

anual, en la cual se verificó el estado actual de estos proyectos. 

Tabla 3. Estado actual de los proyectos en estado ‘en ejecución’ al cierre. 

Nombre del 
proyecto 

Estado actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor total 
aportado 

Valor total 
aportado 

DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Mejoramiento 
en concreto 

asfáltico de la 
vía que 

conduce del 
municipio de 

Morales con la 
intersección 
de la vía que 
conduce del 
municipio de 

Simití al 
corregimiento 
de Cerro de 

Burgos, 
municipio de 

Simití 

En 
Ejecución/ 

Suspendido1 
82.4 $212.651 $212.651 $212.651 $0 $0 $0 Municipio de 

Morales 

Reposición y 
construcción 

de la 
infraestructura 

de la 
Institución 
Educativa 
Técnica 

Agropecuaria 
de Sincerín, 
municipio de 

Arjona 

Terminado 100 $17.967 $20.621 $15.889 $0 $4.732 $0 Municipio de 
Arjona 

 
1 Pactos Territoriales clasifica los proyectos priorizados en el Plan Estratégico de Inversiones en tres estados: 

No iniciados, En Ejecución y Terminados. Además, cada estado cuenta con una clasificación adicional 
denominada "Condición del proyecto / Nivel del estado del proyecto". En particular, un proyecto suspendido se 
clasificará dentro del estado "En ejecución", con el fin de garantizar su seguimiento conforme a lo establecido 
en el Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales (código: M-SP-06) y demás guías aplicables. 
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Nombre del 
proyecto Estado actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor total 
aportado 

Valor total 
aportado 

DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Reposición y 
construcción 

de la 
infraestructura 

de la 
Institución 
Educativa 
Mauricio 

Nelson Vísbal, 
municipio de 

San Estanislao 
de Kotska, 

departamento 
de Bolívar 

En 
Ejecución 

95.1 $22.591 $22.591 $21.702 $0 $4.702 $0 

Gobernación 
Bolívar / 

Municipio de 
San 

Estanislao 

Canalización 
del arroyo 

Polón para la 
mitigación de 
la erosión y la 
estabilización 
de taludes en 
el municipio 
de Turbana, 

Bolívar 

Terminado2 95.0 $30.281 $30.281 $30.281 $0 $0 $0 Municipio de 
Turbana 

Mejoramiento 
y canalización 

del arroyo 
Alferez del 

municipio de 
El Carmen de 

Bolívar 

En 
Ejecución 

83.9 $15.237 $15.237 $15.237 $0 $0 $0 
Municipio de 
El Carmen 
de Bolívar 

Mejoramiento 
de la vía que 
conduce del 
municipio de 
Córdoba al 

corregimiento 
de San Andrés 

en el 
departamento 

de Bolívar 

En 
Ejecución 

74.3 $84.211 $84.211 $69.166 $0 $15.045 $0 
Municipio de 

Córdoba 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP –2025 

*Último porcentaje de avance reportado por las entidades ejecutoras teniendo en cuenta la meta física 

viabilizada inicialmente. 

 

 
2 Teniendo en cuenta que el contrato terminó sin cumplirse a cabalidad el objeto contractual y se encuentra en 
proceso de acción judicial por parte de ENTerritorio S.A, el DNP continuará realizando seguimiento al proceso 
en el marco del contrato de mandato 877 de 2021. 
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A la fecha de este informe, dos (2) proyectos han finalizado y cuatro (4) 

continúan en ejecución. De estos, uno (1) se encuentra suspendido. Es 

decir: 

Tabla 4. Comparativo por estado de proyectos entre informe de cierre del Pacto y el informe 
anual 

Estado Informe de cierre Informe anual  

En ejecución  6 4 

Terminados - 2 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025  

 

A continuación, se presenta un comparativo entre el estado de los 

proyectos al vencimiento del plazo del pacto y su estado actual: 

Tabla 5. comparativo de proyectos (cierre-actual) 

Nombre del proyecto 
Estado al 

cierre 
Estado 
Actual 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado al 

cierre 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado 

actual 
(millones 

COP) 

Variación 

en aportes 
(millones 

COP) 
 

Mejoramiento en concreto 
asfáltico de la vía que 

conduce del municipio de 
Morales con la intersección 

de la vía que conduce del 
municipio de Simití al 

corregimiento de Cerro de 
Burgos, municipio de Simití 

En 

Ejecución 

En 
Ejecución/ 
Suspendido 

$212.651 $212.651 $212.651 $ 0  

Reposición y construcción 
de la infraestructura de la 

Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria de 
Sincerín, municipio de 

Arjona 

En 
Ejecución 

Terminado $17.967 $20.621 $20.621 $ 0  

Reposición y construcción 
de la infraestructura de la 

Institución Educativa 
Mauricio Nelson Vísbal, 

municipio de San Estanislao 

de Kotska, departamento 
de Bolívar 

En 
Ejecución 

En 
Ejecución 

$22.591 $22.591 $22.591 $ 0  

Canalización del arroyo 
Polón para la mitigación de 

la erosión y la 
estabilización de taludes en 

el municipio de Turbana, 
Bolívar 

En 
Ejecución 

Terminado $30.281 $30.281 $30.281 $ 0  
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Nombre del proyecto 
Estado al 

cierre 
Estado 
Actual 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado al 

cierre 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado 

actual 
(millones 

COP) 

Variación 
en aportes 
(millones 

COP) 
 

Mejoramiento y 
canalización del arroyo 

Alferez del municipio de El 
Carmen de Bolívar 

En 
Ejecución 

En 
Ejecución 

$15.237 $15.237 $15.237 $ 0  

Mejoramiento de la vía que 
conduce del municipio de 
Córdoba al corregimiento 

de San Andrés en el 
departamento de Bolívar 

En 
Ejecución 

En 
Ejecución 

$84.211 $84.211 $84.211 $ 0  

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025  

4. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO  

Los proyectos que siguen en ejecución y en seguimiento por parte del 

Grupo de Gerencia Nacional de los Pactos Territoriales del DNP se 

presentan a continuación: 

Tabla 6. Proyectos en estado "en ejecución" 

Nombre del 
proyecto 

Estado actual 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor total 
aportado 

Valor total 
aportado 

DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Mejoramiento 
en concreto 

asfáltico de la 
vía que 

conduce del 
municipio de 

Morales con la 
intersección 
de la vía que 
conduce del 
municipio de 

Simití al 
corregimiento 
de Cerro de 

Burgos, 
municipio de 

Simití 

En Ejecución/ 
Suspendido $212.651 $212.651 $212.651 $0 $0 $0 Municipio de 

Morales 

Reposición y 
construcción 

de la 
infraestructura 

de la 
Institución 
Educativa 
Mauricio 

En Ejecución $22.591 $22.591 $21.702 $0 $4.702 $0 

Gobernación 
Bolívar / 

Municipio de 
San Estanislao 



 

 

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia      www.dnp.gov.co 

Conmutador: 601 3815000       Página 12 de 14

  

Línea gratuita: PBX 381 5000      

Nombre del 
proyecto 

Estado actual 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor total 
aportado 

Valor total 
aportado 

DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Nelson Vísbal, 
municipio de 

San Estanislao 
de Kotska, 

departamento 
de Bolívar 

Mejoramiento 
y canalización 

del arroyo 
Alferez del 

municipio de 
El Carmen de 

Bolívar 

En Ejecución $15.237 $15.237 $15.237 $0 $0 $0 
Municipio de El 

Carmen de 
Bolívar 

Mejoramiento 
de la vía que 
conduce del 
municipio de 
Córdoba al 

corregimiento 
de San Andrés 

en el 
departamento 

de Bolívar 

En Ejecución $84.211 $84.211 $69.166 $0 $15.045 $0 Municipio de 
Córdoba 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025  

 

5. CONCLUSIONES 

Los Pactos Territoriales se consolidan como instrumentos esenciales para 

articular esfuerzos interinstitucionales y promover inversiones 

estratégicas que respondan a las necesidades específicas del territorio. 

 

En el caso del Pacto Territorial Bolívar, la alianza entre el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), el Departamento de Bolívar y los demás 

municipios suscribientes permitió dar financiación para materializar 

proyectos asociados con educación, gestión del riesgo de desastres, 

equipamientos municipales y transporte. 

 

La concurrencia de fuentes de financiamiento a través del Pacto Territorial 

ha demostrado ser una estrategia eficaz para cerrar brechas de inversión, 

agilizar la ejecución de proyectos y fortalecer la planeación territorial. 
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Asimismo, ha promovido una mayor cooperación entre los distintos 

niveles de gobierno, fomentando una visión integral del desarrollo 

regional y facilitando la implementación de proyectos que, en otros 

contextos, habrían enfrentado dificultades para su viabilidad y ejecución. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los Pactos Territoriales no solo 

han permitido movilizar recursos de manera eficiente, sino que también 

han fortalecido la capacidad institucional de los entes territoriales para 

gestionar inversiones de gran envergadura. Su impacto positivo resalta la 

importancia de continuar impulsando este modelo de planificación y 

gestión, consolidándolo como un mecanismo clave para el desarrollo 

sostenible y equitativo del territorio. 

 

Respecto al estado actual de los proyectos, al vencimiento del plazo del 

Pacto se registraban seis (06) proyectos en ejecución, de los cuales, dos 

(2) proyectos han terminado y cuatro (4) continúan en ejecución. De 

estos, uno (1) se encuentra suspendido. 

 

Entre los proyectos terminados se destaca la Reposición y construcción 

de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Sincerín, en el municipio de Arjona, proyecto que contemplaba la 

construcción de 5 aulas de clases de preescolar, 20 aulas de clases básicas 

y media, 1 aula polivalente, 1 aula tecnológica, 1 centro de recursos, 1 

laboratorio integrado, 1 área administrativa, 1 aula múltiple –comedor y 

1 cancha múltiple, en beneficio de 815 habitantes.  

 

Si bien el contrato para la ejecución del proyecto de canalización del 

arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes 

en el municipio de Turbana, Bolívar, se encuentra terminado, la meta física 

del proyecto no se cumplió al 100% conforme lo inicialmente viabilizado 

para financiación por el FRPT; en este sentido, se realizará por parte de 

la GNPT/DNP el seguimiento a las acciones judiciales que se adelanten 

por parte ENTerritorio S.A como administrador de los recursos del FRPT y 

de las obligaciones de seguimiento a la financiación del contrato3. 

 
3 En el marco del contrato de mandato nro. 877 de 2021 suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A. 
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Frente al proyecto de mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que 

conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que 

conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, la 

suspensión vigente del contrato específico se sustenta, en parte, por la 

necesidad de consecución de los recursos adicionales por parte del 

Municipio de Morales y el Departamento de Bolívar para lograr el 100% 

de la meta física, viabilizada inicialmente para financiación por parte del 

FRPT. 

 

El DNP continuará el seguimiento a los proyectos en ejecución y a aquellos 

con condiciones particulares de seguimiento, mediante consultas con las 

entidades ejecutoras, con el propósito de identificar su estado, monitorear 

su desarrollo y verificar su finalización. La mayoría de las obras señaladas 

en la Tabla 3, se encuentran en sus etapas finales, lo que reafirma la 

efectividad del modelo de Pactos Territoriales como una estrategia clave 

para la articulación interinstitucional y la ejecución de inversiones 

estratégicas en el territorio. 

6. ANEXO  

Ficha detalle de los proyectos financiados por el FRPT. 

 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

Suspendido

$212.651 $0

$212.651

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$212.651

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de 
Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al 

corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20201301010240
071-2210662

88
1

Morales
Rural
No
Si

17/06/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 40,466 km de vías en pavimento flexible con 
su señalización horizontal y vertical y 20 alcantarillas de 36”, 
64 estructuras tipo box coulvert y un muro de contención en 

Gavión de 100 metros.

Vía terciaria mejorada
40.46

Kilómetros de vías terciaria

44.825

$212.651 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

14/10/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

5/01/2022
Fecha de Inicio 

39
Plazo en Meses

5/04/2025
Fecha Terminación

5/02/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

92%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$212.651
Valor Programado (mill)

$191.386
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

Ejecutado

$15.889 $0

$20.621

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$17.967

$2.078
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

EducacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2019002130077
072-2210663

74
1

Arjona
Urbano - Rural

No
Si

02/07/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de  infraestructura educativa existente en el 
municipio de Arjona con la construcción de 5 aulas de clases 

de preescolar, 20 aulas de clases básicas y media, 1 aula 
polivalente, 1 aula tecnológica, 1 centro de recursos, 1 

laboratorio integrado, 1 área administrativa, 1 aula múltiple -
comedor y 1 cancha múltiple.

Infraestructura educativa 
mejorada

1

Número de sedes

815

$15.889 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

14/10/2021

$4.732
Pto Comprometido Territorio 

17/02/2022
Fecha de Inicio 

31
Plazo en Meses

3/09/2024
Fecha Terminación

17/07/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$15.889
Valor Programado (mill)

$14.300
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

En ejecución de obra

$21.702 $0

$26.403

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$22.591

$889
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa 
Mauricio Nelson Vísbal, municipio de San Estanislao de Kotska, 

departamento de Bolívar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

EducacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002130162
073-2210665

73
1

San Estanislao de Kotska
Urbano - Rural

No
Si

12/07/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 1 aula de clases de preescolar, 20 aulas de 
clases básicas y media, 1 biblioteca, 1 área administrativa, 1 

área de talleres, 1 aula múltiple -comedor - cocina.
Infraestructura educativa 

mejorada
1

 Número de sedes

970

$21.702 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

15/10/2021

$4.702
Pto Comprometido Territorio 

4/05/2022
Fecha de Inicio 

35
Plazo en Meses

19/04/2025
Fecha Terminación

4/02/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

95%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$21.702
Valor Programado (mill)

$19.531
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

En Liquidación

$30.281 $0

$30.281

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$30.281

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la 
estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021138380001
081-2210721

33
1

Turbana
Urbano - Rural

Si
Si

26/04/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se realizará la canalización de 1.8 
Kilómetros del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y 

la estabilización de taludes en el municipio de Turbana – 
Bolívar, construcción de 11.940 metros cúbicos de muro de 
gavión para estabilizar taludes y 772 metros cuadrados de 

empedrado en la estabilización de taludes.

Obras para estabilización de 
taludes

1.8

 Metros de obras

3.521

$30.281 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

9/11/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

18/01/2022
Fecha de Inicio 

36
Plazo en Meses

14/01/2025
Fecha Terminación

18/12/2024
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

95%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$30.281
Valor Programado (mill)

$27.253
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

En Liquidación

$7.911 $0

$7.911

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7.911

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar en el 
departamento de Bolívar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021131880001
091-2210737

36
2

Cicuco
Urbano - Rural

No
Si

02/09/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de cancha sintética , graderías, camerinos, zona 
de parque biosaludables, zona de juegos infantiles, senderos 

peatonales y zonas verdes.
Cancha construida y dotada

1

 Número de canchas

14.302

$7.911 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

11/11/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

22/02/2022
Fecha de Inicio 

19
Plazo en Meses

23/09/2023
Fecha Terminación

22/09/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$7.911
Valor Programado (mill)

$7.909
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

En ejecución de obra

$15.237 $0

$15.237

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$15.237

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen 
de Bolívar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20201301011423
096-2210744

34
2

El Carmen de Bolívar
Urbano - Rural

Si
Si

20/05/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se realizará la canalización de 2 Kilómetros 
del arroyo Alférez con la construcción para el revestimiento 

total de canales y construcción de tramos nuevos y/o 
adicionales de canales revestidos, para recuperar el 

funcionamiento del cuerpo de agua a intervenir.

Obras para la prevención y 
control de inundaciones

2.0230000000000001
 Longitud de sección 

hidráulica

37.295

$15.237 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

4/03/2022
Fecha de Inicio 

37
Plazo en Meses

4/04/2025
Fecha Terminación

4/01/2025
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

81%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$15.237
Valor Programado (mill)

$12.030
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

79%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

En Liquidación

$8.354 $0

$8.354

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$8.354

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda 
Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021134730024
100-2210750

35
2

Morales
Urbano - Rural

Si
Si

31/05/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se construirán muros gaviones con sección 
de 27 metros cuadrados en una longitud aproximada de 500 
metros, 6 espolones en gaviones con sección de 27 metros 
cuadrados y una longitud de 14 metros, relleno y retiro de 

material sobrante

Obras para la prevención y 
control de inundaciones

500
 Longitud de sección 

hidráulica

8.425

$8.354 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$0
Pto Comprometido Territorio 

11/01/2022
Fecha de Inicio 

18
Plazo en Meses

11/07/2023
Fecha Terminación

11/07/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$8.354
Valor Programado (mill)

$8.339
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Bolívar
28/03/2025

En ejecución de obra

$69.166 $0

$84.211

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$84.211

$15.045
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al 
corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20201301012450
102-2210752

89
2

Córdoba
Rural
No
Si

30/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Con este proyecto se mejorará la vía entre el Municipio de 
Córdoba y el Corregimiento de San Andrés, en el 

Departamento de Bolívar, mediante pavimento flexible en 
17.5 Kilómetros,  la vía proyectada es bidireccional, con dos 

carriles de tres (3) m de ancho y bermas a ambos lados de 0.5
 m, señalización horizontal y vertical e intervención de treinta 
y ocho (38) obras de drenajes existentes, las cuales deberán 

demolerse y construirse nuevamente.

Vía terciaria mejorada
17.5

Kilómetros de vías terciaria

12.207

$69.166 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/11/2021

$15.045
Pto Comprometido Territorio 

9/02/2022
Fecha de Inicio 

38
Plazo en Meses

9/04/2025
Fecha Terminación

9/02/2025
Fecha de Corte Avance

97%
% Programado

74%
% Ejecutado

$0
Otros Aporte  (millones)

$0
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

28/03/2025
Fecha de Corte Avance

$69.166
Valor Programado (mill)

$55.333
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.




