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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Pacto Territorial Atlántico fue suscrito el 17 de marzo de 2021 entre El 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gobernación del 

Departamento del Atlántico, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y los municipios de Juan de Acosta, Luruaco, Puerto 

Colombia, Piojó, Tubará y Usiacurí. 

El objeto principal de este Pacto es articular las políticas, planes y 

programas orientados a potencializar el corredor costero del Atlántico, 

como un eje estratégico para la conectividad, el turismo y la productividad 

sostenible. 

El Pacto estableció un plazo de ejecución de tres (03) años, hasta el 17 

de marzo de 2024. Una vez concluido este periodo, y según lo establecido 

en el numeral 4.4 del Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales (M-

SP-06), se presenta el informe anual de cierre a partir de la fecha de 

finalización del Pacto. 

Este informe, con corte a marzo de 2026, relaciona el estado y avance de 

los proyectos que continúan en ejecución, además de incluir un balance 

general de los mismos la culminación de la vigencia del pacto. 

Aunque el plazo de ejecución del Pacto Territorial ha concluido, el DNP 

continúa realizando el seguimiento de los proyectos que formaron parte 

de este acuerdo, hasta que éstos se den por terminados por cualquier 

causa o motivo (vencimiento del plazo de ejecución, terminación 

anticipada, entre otros). 

Es importante indicar que, es responsabilidad de las entidades nacionales 

y territoriales ejecutoras continuar con la ejecución de los proyectos hasta 

su finalización, así como continuar con el reporte de la información de 

avance de los proyectos al Departamento Nacional de Planeación. 

2.  GENERALIDADES DEL PACTO  

 



 

El Pacto Territorial Atlántico fue suscrito con el objetivo de articular las 

políticas, planes y programas orientados a potencializar el corredor 

costero del Atlántico, como un eje estratégico para la conectividad, el 

turismo y la productividad sostenible, el mismo cuenta con las siguientes 

características:  
Tabla 1. Información general del Pacto 

Fuente: minuta de suscripción del Pacto y otro sí No. 1  

 
En el Pacto Funcional Atlántico se incluyeron dos líneas temáticas, cada 

una con una serie de componentes los cuales orientaron las iniciativas 

que se incluyeron en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI), estas son:  

 

➢ Línea temática 1: Desarrollo productivo y turístico sostenible. 

Esta línea temática se enfocaba en realizar intervenciones en los 

siguientes componentes:   

• Corredores turísticos. 

• Equipamientos. 

• Ordenamiento ambiental del territorio. 

• Saneamiento básico y desarrollo sostenible.  

 

➢ Línea temática 2. Conectividad e integración subregional. 

Fecha de suscripción 17 de marzo del 2021 

Plazo de ejecución 3 años 

Fecha de cierre 17 de marzo de 2024  

Suscribientes del Pacto 

Territorial 

Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), la Gobernación del Departamento 

del Atlántico, el Distrito Especial, Industrial 

y Portuario de Barranquilla y los municipios 

de Juan de Acosta, Luruaco, Puerto 

Colombia, Piojó, Tubará y Usiacurí. 

OTROSÍ  No.1: Incorporación de los municipios de 

Palmar de Varela y Polonuevo dentro de las 

entidades territoriales signatarias del Pacto 

Funcional Atlántico. Modificando la cláusula 

tercera “focalización territorial” con la 

respectiva incorporación.  



 

Esta línea temática se enfocaba en realizar intervenciones en 

infraestructura vial.  

 

3. ESTADO DE LOS PROYECTOS AL MOMENTO DEL CIERRE DEL 

PACTO. 

 

El Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Atlántico, priorizó un total de 17 

iniciativas a ser implementadas en el marco del Pacto Territorial que tienen un 

valor indicativo de $904.905.505.353, de los cuales $467.709.699.966 

correspondían a aportes de la Nación y $437.195.805.387 del territorio. 

 

De los 17 proyectos priorizados en el PEI, 1 proyecto se encuentra terminado, 

12 en ejecución y 4 no iniciados, como se detalla a continuación:  

 

Tabla 1.  Detalle proyectos PEI por estado, cifras en millones. 

Estado 
No. Proyectos 

comprometidos 
Valor indicativo 

Valor total inversión 

Ejecutados 1 $2.450 $2.517 

En ejecución 12 $762.396 $757.873 

No iniciados 4 $140.059  $0 

Total 17 $904.906 $760.390 

Fuente: informe de cierre del Pacto Territorial Atlántico. Tabla 8.  Detalle proyectos por estado, cifras en millones. 

 

3.1 Relación de proyectos en ejecución al cierre 

 

De acuerdo con el numeral 6 "Seguimiento de proyectos en ejecución" del 

informe de cierre del Pacto Territorial Atlántico, al momento de su 

finalización se encontraban doce (12) proyectos en ejecución. A 

continuación, se presenta la relación de estos proyectos con su estado al 

vencimiento del plazo del pacto: 

 



 

Tabla 2. Relación de proyectos en estado ‘en ejecución’ al cierre. 

Nombre del 
proyecto 

Estado al 
cierre 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución Valor 

total 
aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor total 
aportado 

otros 

Acueducto del 
Norte 

En 
Ejecución $198.315 $198.305 $0 $139.632 $58.673 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 
Caribe - 
EDUBAR 

Recuperación  
integral del caño 

de La Auyama 

En 
ejecución 

$104.746 $104.746 $99.999 $0 $4.747 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 
Caribe - 
EDUBAR 

Distrito familiar del 
Ecoparque Ciénaga 

de Mallorquín 

En 
ejecución 

$121.409 $121.917 $105.000 $0 $16.917 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 
Caribe - 
EDUBAR 

Mejoramiento del 
corredor vial que 

va entre la 
circunvalar y el 

municipio de 
Puerto Colombia 

en el 
Departamento del 
Atlántico, Tramo 1 

- UF1 

En 
ejecución 

$102.205 $98.025 $0 $98.025 $0 $0 
Gobernación 
del Atlántico 

Intervención 
ambiental para 
mitigación del 

riesgo. Obra de 
protección del 

Cauce del Arroyo EL 
Pozo, Piojó 

En 
ejecución 

$6.261 $6.261 $6.261 $0 $0 $0 
Municipio de 

Piojó 



 

Nombre del 
proyecto 

Estado al 
cierre 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución Valor 

total 
aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor total 
aportado 

otros 

Canalización de 
arroyo Pitalito en  

el casco urbano del 
corregimiento de 

Pitalito, Polonuevo 
Atlántico 

En 
ejecución 

$7.374 $7.374 $7.374 $0 $0 $0 
Municipio de 

Polonuevo 

Canalización  
arroyo Florencio en 

gaviones sección 
rectangular del 

municipio de 
Palmar de Varela, 
departamento de 

Atlántico 

En 
ejecución 

$7.229 $7.229 $7.229 $0 $0 $0 
Municipio de 

Palmar de 
Varela 

Construcción del 
mercado de la 

sazón y artesanías 
del Atlántico, en el 

municipio de 
Puerto Colombia 

En 
ejecución 

$23.158 $23.158 $0 $0 $23.158 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 
Caribe - 
EDUBAR 

Construcción del 
Centro Turístico 
Gastronómico 

Internacional en el 
municipio de 

Puerto Colombia, 
Departamento del 

Atlántico 

En 
ejecución 

$32.080 $31.808 $0 $0 $31.808 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 
Caribe - 
EDUBAR 

Construcción de 
Infraestructura 
turística para el 

ordenamiento de 
playas de Salgar 

en el municipio de 
Puerto Colombia, 
departamento del 

Atlántico 

En 
ejecución 

$23.953 $26.715 $0 $0 $20.591 $6.124 

Instituto  
Departamental 

de 
Recreación y 
Deporte del 

Atlántico 



 

Nombre del 
proyecto 

Estado al 
cierre 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución Valor 

total 
aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor total 
aportado 

otros 

Construcción del 
Centro de 

Deportes Náuticos 
Salinas del Rey en 

el municipio de 
Juan de Acosta 

En 
ejecución $27.500 $24.168 $0 $0 $24.168 $0 

Instituto  
Departamental 

de 
Recreación y 
Deporte del 

Atlántico 

Mejoramiento del 
corredor vial que 

va entre la 
circunvalar y el 

municipio de 
Puerto Colombia 

en el 
Departamento del 
Atlántico, Tramo 1 

- UF2 

En 
ejecución 

$108.167 $108.167 $0 $0 $108.167 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 
Caribe - 
EDUBAR 

Fuente: informe de cierre del Pacto Territorial Atlántico. Tabla 16 Relación de proyectos en estado ‘en 

ejecución’ del Informe de Cierre Pacto Territorial Atlántico  

3.2 Estado de los proyectos en seguimiento – vigencia 2025. 

 

El primer informe anual de la vigencia 2025 se registraron seis (6) 

proyectos en ejecución, lo que representa la terminación de seis (6) 

proyectos en comparación con el estado reportado en el informe de cierre. 

A continuación, se presentan los seis (6) proyectos que continuaron en 

seguimiento relacionados en la vigencia 2025: 



 

Tabla 3 Estado actualizado en 2025 de los proyectos en estado “en ejecución” al cierre. 

Nombre del 
proyecto Estado 2025 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 2025 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor 
total 

aportado 

Valor total 
aportado 

DNP 

Valor total 
aportado 

Sector 

Valor total 
aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Acueducto del 
Norte 

En Ejecución $198.315 $201.827 $0 $136.904 $64.923 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Recuperación 
integral del 
caño de La 

Auyama 

En Ejecución $104.746 $104.746 $99.999 $0 $4.747 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Intervención 
ambiental para 
mitigación del 

riesgo. Obra de 
protección del 

Cauce del 
Arroyo El Pozo. 

Piojó 

En Ejecución $6.261 $6.261 $6.261 $0 $0 $0 
Piojó 

(Atlántico) 

Canalización 
arroyo 

Florencio en 
gaviones 
sección 

rectangular del 
municipio de 

Palmar de 
Varela, 

departamento 
de Atlántico. 

En Ejecución $7.229 $7.229 $7.229 $0 $0 $0 
Palmar de 

Varela 
(Atlántico) 

Construcción 
del mercado de 

la sazón y 
artesanías del 
Atlántico, en el 
municipio de 

Puerto 
Colombia 

En Ejecución $23.158 $23.158 $0 $0 $23.158 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Mejoramiento 
del corredor 
vial que va 

entre la 
circunvalar y el 

municipio de 
Puerto 

Colombia en el 
Departamento 

En Ejecución $108.167 $108.167 $0 $0 $108.167 $0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 



 

Nombre del 
proyecto 

Estado 2025 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 2025 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor 
total 

aportado 

Valor total 
aportado 

DNP 

Valor total 
aportado 

Sector 

Valor total 
aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

del Atlántico, 
Tramo 1 - UF2 

Fuente: Tabla 2. Proyectos en estado "en ejecución" informe anual de seguimiento del Pacto Atlántico 202. Grupo 
de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

 

3.3 Estado actual de los proyectos – vigencia 2026 

 

 

A continuación, se presenta la actualización detallada de los seis (6) 

proyectos incluidos en la Tabla x, con corte a la vigencia 2026: 

 

Tabla 4 Estado actualizado en 2026 de los proyectos en estado ‘en ejecución’ en el informe anual 
2025. 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor total 
aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Acueducto 
del Norte  

En 
Ejecución 

85% $ 198.315 $ 201.827 $ 0 $ 136.904 $ 64.923 $ 0,00 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Recuperación 
integral del 
caño de La 

Auyama 

En 
Ejecución 

89% $ 104.746 $ 104.746 $ 99.999 $ 0 $ 4.747 $ 0,00 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 



 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor total 
aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Intervención 
ambiental 

para 
mitigación del 

riesgo. Obra 
de protección 
del Cauce del 

Arroyo El 
Pozo. Piojó 

Terminado 100% $ 6.261 $ 6.261 $ 6.261 $ 0 $ 0 $ 0,00 Piojó 
(Atlántico) 

Canalización 
arroyo 

Florencio en 
gaviones 
sección 

rectangular 
del municipio 
de Palmar de 

Varela, 
departamento 
de Atlántico. 

Terminado 100% $ 7.229 $ 7.229 $ 7.229 $ 0 $ 0 $ 0,00 
Palmar de 

Varela 
(Atlántico) 

Construcción 
del mercado 
de la sazón y 

artesanías del 
Atlántico, en 
el municipio 

de Puerto 
Colombia 

Terminado 92% $ 23.158 $ 24.660 $ 0 $ 0 $ 24.660 $ 0,00 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Mejoramiento 
del corredor 
vial que va 

entre la 
circunvalar y 
el municipio 

de Puerto 
Colombia en 

el 
Departamento 
del Atlántico, 
Tramo 1 - UF2 

En 
Ejecución 81% $ 108.167 $ 108.167 $ 0 $ 0 $ 108.167 $ 0,00 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

 

La información ha sido consignada con base en los reportes más recientes 

remitidos por las entidades ejecutoras al corte de este informe. Cualquier 

actualización adicional deberá ser solicitada directamente a la entidad 

responsable de la ejecución.  



 

En relación con los proyectos que se encontraban en ejecución al 
momento del cierre del Pacto, su evolución se presenta en la siguiente 

tabla comparativa al corte del presente informe: 

Tabla 5 Balance de proyectos en ejecución al cierre actualizado 

Proyectos 
en 

Ejecución 
al cierre 

Proyectos 
en 

Ejecución 
2025 

Proyectos 
en 

Ejecución 
2026 

12 6 3 
   

Fuente: SISPACTOS, marzo de 2026. 

 

De acuerdo con la información anterior, al corte del informe de cierre 2024 

se registraron doce (12) proyectos en ejecución, al corte del primer 

informe anual 2025 esta cantidad disminuyo a seis (6) lo que la 

terminación de seis (6) proyectos frente al total reportado al cierre del 

Pacto. Posteriormente, para la vigencia 2026, se evidencia la terminación 

adicional de tres (3) proyectos. Por lo anterior, continúan en seguimiento 

un total de tres (3) proyectos en ejecución. 

 

Con respecto a los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del 

Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) al momento del cierre 

se encontraban 5 proyectos priorizados en el CONPES 4101 de 2022 en el 

Pacto Atlántico, todos se encuentran en ejecución con una inversión total 

de $247.528 millones, de los cuales $225.863 millones fueron aportes del 

FRPT y $21.665 millones aportes del territorio. 

Al corte del informe anual 2025 terminaron 2 y al corte del presente 

informe terminaron 2, continua 1 proyecto en ejecución. 

Tabla 3 Resumen comparativo proyectos en ejecución FRPT 

Fuente 
Aportante 

FRPT 

Total 
Proyectos Cierre 2024 Informe 

2025 
Informe 

2026 

En ejecución 5           5  5 → 3 (−2) 3 → 1 (-2) 
Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

 



 

Tabla 4 Proyectos FRPT estado actual 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor total 
aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Recuperación 
integral del 
caño de La 

Auyama 

En 
Ejecución 

89% $ 104.746 $ 104.746 $ 99.999 $ 0 $ 4.747 $ 0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Distrito 
familiar del 
Ecoparque 
Ciénaga de 
Mallorquín 

Terminado 100% $ 121.409 $ 121.917 $ 105.000 $ 0 $ 16.917 $ 0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Intervención 
ambiental 

para 
mitigación del 

riesgo. Obra 
de protección 
del Cauce del 

Arroyo El 
Pozo. Piojó 

Terminado 100% $ 6.261 $ 6.261 $ 6.261 $ 0 $ 0 $ 0 
Piojó 

(Atlántico) 

Canalización 
de arroyo 

Pitalito en el 
casco urbano 

del 
corregimiento 

de Pitalito, 
Polonuevo 
Atlántico. 

Terminado 100% $ 7.374 $ 7.374 $ 7.374 $ 0 $ 0 $ 0 
Polonuevo 
(Atlántico) 

Canalización 
arroyo 

Florencio en 
gaviones 
sección 

rectangular 
del municipio 
de Palmar de 

Varela, 
departamento 
de Atlántico. 

Terminado 100% $ 7.229 $ 7.229 $ 7.229 $ 0 $ 0 $ 0 
Palmar de 

Varela 
(Atlántico) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

 

Finalmente, se presenta un análisis comparativo por proyecto, en el cual 

se evidencian los cambios en el estado de ejecución y en los recursos 

aportados, considerando tres momentos: el cierre del Pacto, el informe 

anual de 2025 y el estado actual a 2026. 



 

Tabla 8 Comparativo de proyectos (cierre – actual). 

Nombre del proyecto 
Estado al 

cierre 

Estado 
informe 
2025 

Estado 
informe 
2026 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado al 

cierre 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado actual 
(millones COP) 

 

Acueducto del Norte  
En 

ejecución 
En 

Ejecución 
En 

Ejecución 
$198.315 $198.305 $201.827  

Recuperación integral 
del caño de la Auyama 

En 
ejecución 

En 
Ejecución 

En 
Ejecución 

$104.746 $104.746 $104.746  

Distrito familiar del 
Ecoparque Ciénaga de 

Mallorquín 

En 
ejecución 

Terminado Terminado $121.409 $121.917 $121.917  

Mejoramiento del 
corredor vial que va 

entre la circunvalar y el 
municipio de Puerto 

Colombia en el 
Departamento del 

Atlántico, Tramo 1 - UF1 

En 
ejecución 

Terminado Terminado $102.205 $98.025 $88.521  

Intervención ambiental 
para mitigación del 

riesgo. Obra de 
protección del Cauce del 

Arroyo El Pozo. Piojó 

En 
ejecución 

En 
Ejecución 

Terminado $6.261 $6.261 $6.261  

Canalización de arroyo 
Pitalito en el casco 

urbano del corregimiento 
de Pitalito, Polonuevo 

Atlántico. 

En 
ejecución 

Terminado Terminado $7.374 $7.374 $7.374  

Canalización arroyo 
Florencio en gaviones 

sección rectangular del 
municipio de Palmar de 

Varela, departamento de 
Atlántico. 

En 
ejecución 

En 
Ejecución 

Terminado $7.229 $7.229 $7.229  

Construcción del 
mercado de la sazón y 

artesanías del Atlántico, 
en el municipio de 
Puerto Colombia 

En 
ejecución 

En 
Ejecución 

Terminado $23.158 $23.158 $24.660  

Construcción del Centro 
Turístico Gastronómico 

Internacional en el 
municipio de Puerto 

Colombia, Departamento 
del Atlántico  

En 
ejecución 

Terminado Terminado $32.080 $31.808 $37.539  



 

Nombre del proyecto 
Estado al 

cierre 

Estado 
informe 
2025 

Estado 
informe 
2026 

Valor total 
indicativo 

(PEI) 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado al 

cierre 
(millones 

COP) 

Valor total 
aportado actual 
(millones COP) 

 
Construcción de 

Infraestructura turística 
para el ordenamiento de 
playas de Salgar en el 
municipio de Puerto 

Colombia, departamento 
del Atlántico 

En 
ejecución 

Terminado Terminado $23.953 $26.715 $26.578  

Construcción del Centro 
de Deportes Náuticos 
Salinas del Rey en el 
municipio de Juan de 

Acosta  

En 
ejecución 

Terminado Terminado $27.500 $24.168 $31.304  

Mejoramiento del 
corredor vial que va 

entre la circunvalar y el 
municipio de Puerto 

Colombia en el 
Departamento del 

Atlántico, Tramo 1 - UF2 

En 
ejecución 

En 
Ejecución 

En 
Ejecución 

$108.167 $108.167 $108.167  

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

 

4. PROYECTOS QUE CONTINUAN EN SEGUIMIENTO 

Los 3 proyectos que continúan en ejecución y en seguimiento por parte 

del Grupo de Gerencia Nacional de los Pactos Territoriales del DNP se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 9 Proyectos en estado "en ejecución" que continúan en seguimiento 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor 
total 

aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Acueducto 
del Norte  

En 
Ejecución 85% $ 198.315 $ 201.827 $ 0 $ 136.904 $ 64.923 $ 0,00 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Recuperación 
integral del caño 

de La Auyama 

En 
Ejecución 

89% $ 104.746 $ 104.746 $ 99.999 $ 0 $ 4.747 $ 0 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 



 

Nombre del 
proyecto 

Estado 
actual 

% de 
Avance 
Físico 

ejecutado* 

Valor 
total 

indicativo 
(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 
Entidad 

responsable 
ejecución 

Valor 
total 

aportado 

Valor 
total 

aportado 
DNP 

Valor 
total 

aportado 
Sector 

Valor 
total 

aportado 
Territorio 

Valor 
total 

aportado 
otros 

Caribe 
(EDUBAR) 

Mejoramiento 
del corredor vial 
que va entre la 
circunvalar y el 

municipio de 
Puerto 

Colombia en el 
Departamento 
del Atlántico, 
Tramo 1 - UF2 

En 
Ejecución 81% $ 108.167 $ 108.167 $ 0 $ 0 $ 108.167 $ 0,00 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 

Barranquilla y 
la Región 

Caribe 
(EDUBAR) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

 

5. Conclusiones 
 

El Pacto Territorial Atlántico consolidó una estrategia de articulación entre 

la Nación, el departamento y los municipios participantes, orientada a 

fortalecer la conectividad, el desarrollo turístico sostenible, la gestión 

ambiental y la competitividad regional del corredor costero del Atlántico. 

Durante su ejecución se priorizaron diecisiete (17) iniciativas estratégicas 

con una inversión indicativa superior a los $904 mil millones, destinadas 

a generar impactos estructurales en el territorio.  

Al momento del cierre del Pacto, se registraban doce (12) proyectos en 

ejecución; sin embargo, el seguimiento realizado por el Departamento 

Nacional de Planeación permitió evidenciar avances significativos en su 

culminación. Para la vigencia 2025 el número de proyectos en ejecución 

se redujo a seis (6), y para la vigencia 2026 únicamente permanecen tres 

(3) proyectos en seguimiento, lo que representa la terminación efectiva 

de nueve (9) iniciativas desde el cierre del acuerdo territorial.  

Entre los proyectos culminados durante el periodo de seguimiento se 

destacan intervenciones de alto impacto para el desarrollo turístico, 

ambiental y de mitigación del riesgo, tales como el Distrito Familiar del 

Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la canalización del arroyo Pitalito en 

Polonuevo, la canalización del arroyo Florencio en Palmar de Varela, la 

construcción del Mercado de la Sazón y Artesanías del Atlántico en Puerto 



 

Colombia, la construcción del Centro Turístico Gastronómico 

Internacional, el ordenamiento turístico de las playas de Salgar, el Centro 

de Deportes Náuticos Salinas del Rey y las obras de protección del cauce 

del arroyo El Pozo en Piojó. Estas actuaciones contribuyen al 

fortalecimiento de la oferta turística regional, la reducción de riesgos 

asociados a eventos hidrológicos y la consolidación de infraestructura 

estratégica para el desarrollo económico local.  

De igual forma, se evidencia una gestión favorable de los proyectos 

financiados con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 

(FRPT); es así que, de los cinco (5) proyectos priorizados inicialmente, 

cuatro (4) ya alcanzaron su terminación al corte de 2026, permaneciendo 

únicamente uno en ejecución. Este resultado refleja una materialización 

de las inversiones financiadas con recursos de la Nación y un alto nivel de 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del CONPES 4101 

de 2022.  

No obstante, continúan en ejecución tres (3) proyectos estratégicos cuya 

culminación resulta fundamental para consolidar los beneficios esperados 

del Pacto Territorial Atlántico: el Acueducto del Norte, con un avance físico 

del 85%; la Recuperación Integral del Caño de La Auyama, con un avance 

del 89%; y el Mejoramiento del Corredor Vial Circunvalar – Puerto 

Colombia Tramo 1 UF2, con un avance del 81%. Estas iniciativas 

concentran importantes inversiones públicas y presentan niveles de 

ejecución que permiten prever su culminación en el corto plazo; razón por 

la cual, se mantiene el seguimiento por parte del DNP y de las entidades 

ejecutoras responsables.  

En conclusión, el balance general del Pacto Territorial Atlántico es positivo, 

evidenciando un avance sustancial en la ejecución de las inversiones 

priorizadas y en el cumplimiento de los objetivos orientados al desarrollo 

sostenible del corredor costero del departamento. Los resultados 

alcanzados reflejan la efectividad del esquema de coordinación 

interinstitucional promovido por los Pactos Territoriales y permiten 

proyectar que, una vez culminen los proyectos que permanecen en 

ejecución, se consolidarán los beneficios esperados en materia de 

infraestructura, competitividad, turismo, sostenibilidad ambiental y 

calidad de vida para la población beneficiaria. 

 



 

 


