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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Pacto Territorial Cundinamarca se suscribió el 19 de febrero del 2021, 

entre El Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de 

Cundinamarca y las alcaldías de los municipios de Agua de Dios, Apulo, 

Bituima, Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, 

Fúquene, Gachetá, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, 

Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, 

Viotá y Zipaquirá. Posteriormente, se incorporaron entidades territoriales 

como signatarias del Pacto; el 30 de julio de 2021, en la sesión N°1 del 

Consejo Directivo se aprobó la inclusión de los municipios de Cajicá, 

Cáqueza, Chía, Chocontá, Fomeque, Girardot, Jerusalén, Paime, 

Quetame, Subachoque y Ubaque, modificación que se perfeccionó el 6 de 

agosto de 2021. El 19 de julio de 2022, en la sesión n.° 4 del Consejo 

Directivo, se aprobó la inclusión del municipio de Gachancipá, 

modificación perfeccionada en la misma fecha. 

El objeto principal de este Pacto es articular políticas, planes y programas 

orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan 

a la generación de equipamientos para la integración social y acciones 

integrales para la protección ambiental del territorio. 

En este Pacto se estableció un plazo de ejecución de tres (3) años, es 

decir hasta el 19 de febrero de 2024. Una vez concluido este periodo, y 

según lo establecido en el numeral 4.4 del Manual de Seguimiento de 

Pactos Territoriales (M-SP-06), se presenta el informe anual de cierre.  

Este informe, con corte a marzo de 2026, detalla el estado y avance de 

los proyectos que continúan en ejecución, además de incluir un balance 

general de los mismos al cierre del pacto. 

Aunque el plazo de ejecución del Pacto Territorial ha concluido, el DNP 

continúa realizando el seguimiento de los proyectos que formaron parte 

de este acuerdo, hasta que éstos se den por terminados por cualquier 

causa o motivo (vencimiento del plazo de ejecución, terminación 

anticipada, entre otros). 

Es importante indicar que, es responsabilidad de las entidades ejecutoras, 

nacionales y territoriales, continuar con la ejecución de los proyectos 



 

hasta su finalización, así como continuar con el reporte de la información 

de avance de los proyectos al Departamento Nacional de Planeación. 

2. GENERALIDADES DEL PACTO 

 

El Pacto Cundinamarca fue suscrito con el objeto de articular políticas, 

planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de 

proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la 

integración social y acciones integrales para la protección ambiental del 

territorio, el mismo cuenta con las siguientes características: 

Tabla 1 Información general del Pacto 

Fuente: Minuta de suscripción del Pacto, otro sí No. 1 y No. 2 

En el Pacto se incluyen dos líneas temáticas cada una con una serie de 

componentes que orientarán las iniciativas a incluir en el plan estratégico 

de inversión, estas son: 

 

Fecha de suscripción 19 de febrero de 2021. 

Plazo de ejecución 3 años. 

Fecha de cierre 19 de febrero de 2024. 

Suscribientes del Pacto 

Territorial el 19 de 

febrero de 2021. 

Departamento Nacional de Planeación 

Gobernación de Cundinamarca 

Alcaldías de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, 

Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, 

Fúquene, Gachetá, Guayabal de Síquima, 

Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, 

Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, 

Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y Zipaquirá. 

OTROSÍ  N.º 1: Incorporación de los municipios de Cajicá, 

Cáqueza, Chía, Chocontá, Fomeque, Girardot, 

Jerusalén, Paime, Quetame, Subachoque y Ubaque 

dentro de las entidades territoriales signatarias del 

Pacto Funcional Cundinamarca. 

OTROSÍ N.º 2:  Incorporación del municipio de Gachancipá 

dentro de las entidades territoriales signatarias del 

Pacto Funcional Cundinamarca. 



 

➢ Línea Temática 1. Infraestructura para la integración social.  

A partir de esta línea se busca realizar intervenciones de 

infraestructura orientada a la movilidad ciclo-inclusiva y 

equipamientos municipales para la promoción del deporte, la 

recreación y el desarrollo de actividades económicas en torno al 

acopio y comercialización de productos agropecuarios, a partir de 

los siguientes componentes:  

 

▪ Equipamientos municipales. 

▪ Movilidad ciclo-inclusiva. 

 

➢ Línea temática 2. Gestión ambiental y saneamiento básico. 

Esta línea temática busca mejorar la calidad ambiental a través de 

acciones integrales para la protección ambiental del territorio, a 

partir de los siguientes componentes: 

 

▪ Saneamiento básico. 

▪ Servicios ecosistémicos. 

 

3. PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PACTO 

 

De acuerdo con el informe de cierre del Pacto Territorial Cundinamarca, 

realizado con corte al 31 de julio de 2025; en el numeral 6, “Seguimiento 

de proyectos en ejecución”, se identificaron veintiocho (28) proyectos en 

ejecución, como parte del balance general de los 51 proyectos vinculados 

al Pacto. La distribución por fuente aportante se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2 Balance de proyectos en el informe de cierre del Pacto 

Fuente aportante Total No iniciados Ejecución Terminados 

FRPT / Territorio* 44 12 24 8 

Nación (DPS) 1 1 0 0 

Territorio 6 0 4 2 

  51 13 28 10 
Fuente: Informe de cierre del Pacto. 

*Iniciativas financiadas y cofinanciadas por el FRPT. 

 



 

A continuación, se presenta la información registrada en dicho informe 
para los veintiocho (28) proyectos reportados en estado “en ejecución”, 

con corte al 31 de julio de 2025. 

Tabla 3 Relación de proyectos en estado ‘en ejecución’ en informe del cierre del Pacto. 

Nombre del proyecto Estado 
Valor total 

indicativo PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Construcción de obras estructurales 

para la mitigación del riesgo 

asociado a movimientos en masa 

en diferentes sectores del casco 

urbano del municipio de Cáqueza, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$10.246 $10.246 $10.246 $0 

Unidad 

Administrativa de 

Gestión de Riesgos 

y Desastres 

- Gobernación 

Cundinamarca 

Construcción de obras 

biomecánicas para la mitigación de 

las condiciones de riesgo, desastres 

por movimientos en masa en la 

cuenca del río Palmar, municipio 

Ubaque, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$28.593 $28.593 $28.593 $0 

Municipio de 

Ubaque 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de Agua de 

Dios, departamento de 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$10.210 $10.133 $10.133 $0 

Municipio de Agua 

de Dios 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Guayabetal, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$3.759 $3.759 $3.255 $505 

Municipio de 

Guayabetal 

Construcción del centro de acopio 

en el Municipio de El Rosal 

En 

Ejecución 
$1.485 $1.046 $1.046 $0 

Municipio de El 

Rosal 

Construcción y mejoramiento de 

centros de acopio Agroindustrial - 

centro funcional Quetame 

En 

Ejecución 
$28.774 $27.515 $24.588 $2.927 

Municipio de 

Quetame 

Adecuación y mejoramiento de la 

plaza de mercado Pedro Emilio 

Martínez del municipio de Gachetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$3.721 $2.481 $2.481 $0 

Municipio de 

Gachetá 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de Guayabal 

de Siquima 

En 

Ejecución 
$1.484 $1.484 $0 $1.484 

Municipio de 

Guayabal de 

Síquima 

Construcción y mejoramiento de 

centros de acopio Agroindustrial; II 

etapa, Chipaque 

En 

Ejecución 
$2.195 $2.194 $2.194 $0 

Municipio de 

Chipaque 

Construcción de un centro de 

acopio para el sector campesino del 

municipio de Gutiérrez, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$2.455 $1.705 $1.137 $568 

Municipio de 

Gutiérrez 

Adecuación plaza de mercado - 

central de abastos de Tequendama, 

Fase 1, del municipio de La Mesa 

En 

Ejecución 
$3.167 $3.167 $0 $3.167 

Municipio de La 

Mesa 

Construcción plaza de mercado y 

centro de acopio agroindustrial en 

En 

Ejecución 
$8.324 $6.082 $3.386 $2.696 

Municipio de 

Machetá 



 

Nombre del proyecto Estado 
Valor total 

indicativo PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

el municipio de Machetá, 

Cundinamarca 

Construcción plaza comercial 

municipio de Nilo, sector vía 

Panamericana 

En 

Ejecución 
$3.723 $3.642 $3.642 $0 Municipio de Nilo 

Reestructuración plaza de mercado 

del el Paisaje, centro multifuncional 

de comercialización de productos y 

servicios del municipio de Pulí  

En 

Ejecución 
$2.949 $2.948 $2.948 $0 Municipio de Pulí 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Fómeque, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$18.092 $18.092 $13.762 $4.331 

Instituto de 

Infraestructura y 

Concesiones de 

Cundinamarca - 

ICCU 

Construcción plaza de mercado 

municipio de Ricaurte 

En 

Ejecución 
$6.330 $6.330 $2.339 $3.990 

Municipio de 

Ricaurte 

Construcción centro de recibo y 

alistamiento de productos 

agropecuarios en el municipio de 

Sasaima 

En 

Ejecución 
$1.673 $1.586 $1.586 $0 

Municipio de 

Sasaima 

Adecuación de la plaza de mercado 

del casco urbano del municipio de 

Ubalá 

En 

Ejecución 
$2.351 $2.351 $1.142 $1.209 Municipio de Ubalá 

Adecuación plaza de mercado Villa 

de la Sal del municipio de Zipaquirá 

En 

Ejecución 
$851 $851 $0 $851 

Municipio de 

Zipaquirá 

Construcción del nuevo complejo 

deportivo primera etapa coliseo 

cubierto en el municipio de Funza 

En 

Ejecución 
$43.251 $43.251 $34.000 $9.251 Municipio de Funza 

Mejoramiento del parque recreo 

deportivo Los Patos del municipio 

de Tocancipá 

En 

Ejecución 
$20.000 $20.000 $20.000 $0 

Municipio de 

Tocancipá 

Construcción de la 2 etapa del 

estadio municipal Héctor "El Zipa" 

González en el municipio de 

Zipaquirá, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$25.722 $25.722 $15.000 $10.722 

Municipio de 

Zipaquirá 

Construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil en la vereda 

Chuntame, sector Los Pinos del 

municipio de Cajicá 

En 

Ejecución 
$6.110 $6.110 $5.723 $387 Municipio de Cajicá 

Construcción de ciclo 

infraestructura y servicios 

complementarios en las provincias 

de Sabana Centro y Sabana 

Occidente en el departamento de 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$100.380 $100.380 $83.380 $17.000 

Instituto de 

Infraestructura y 

Concesiones de 

Cundinamarca - 

ICCU 

Mejoramiento de los polideportivos 

de los barrios La Magnolia, Escallón 

En 

Ejecución 
$3.869 $3.869 $0 $3.869 

Municipio de 

Madrid 



 

Nombre del proyecto Estado 
Valor total 

indicativo PEI 

Valor total 

aportado 

Valor total 

aportado 

DNP 

Valor total 

aportado 

Territorio 

Entidad 

responsable 

ejecución 

y San Luis de la zona urbana del 

municipio de Madrid, Cundinamarca 

Ampliación y reforzamiento 

estructural del teatro Roberto Mac 

Douall de Zipaquirá 

En 

Ejecución 
$47.179 $47.178 $39.732 $7.447 

Municipio de 

Zipaquirá 

Construcción del Centro Cultural en 

Gachancipá 

En 

Ejecución 
$15.544 $15.544 $14.744 $800 

Municipio de 

Gachancipá 

Construcción Centro cultural y de 

Convenciones Tierra de artistas del 

municipio de Zipaquirá 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
$59.526 $59.526 $46.000 $13.526 

Municipio de 

Zipaquirá 

Fuente: Tabla 15 Relación de proyectos en estado ‘en ejecución’ del Informe de Cierre Pacto 

Territorial Cundinamarca del 31 de julio de 2024. 

4. PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL INFORME ANUAL DE 

SEGUIMIENTO 2025 

 

Al corte del informe anual de Pacto Terminado correspondiente a marzo 
de 2025, el balance de las cincuenta y una (51) iniciativas priorizadas en 

el Pacto presenta la siguiente distribución: 

Tabla 4 Balance de proyectos al corte del informe anual de Pacto Terminado 2025 

Fuente aportante Total No iniciados Ejecución Terminados 

FRPT /Territorio 44 12 23 9 

Nación (DPS) 1 1 0 0 

Territorio 6 0 2 4 

  51 13 25 13 
Fuente: SISPACTOS, marzo de 2025. 

 

Como se observa en la tabla anterior, para el primer informe anual de la 

vigencia 2025 se registraron veinticinco (25) proyectos en ejecución, lo 

que representa la terminación de tres (3) proyectos en comparación con 

el estado reportado en el informe de cierre. 

A continuación, se presenta la actualización de los proyectos incluidos en 

la Tabla 4, correspondiente a su estado durante la vigencia 2025: 

 



 

Tabla 5 Estado actualizado en 2025 de los proyectos en estado “en ejecución” al cierre. 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta
do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 

aportado 

Valor 

aportado 
DNP 

Valor 

aportad

o 

Sector 

Valor 

aportad

o 
Territori

o 

Valor 

aportad
o otros 

Construcción de obras 

estructurales para la 

mitigación del riesgo 

asociado a movimientos en 

masa en diferentes 
sectores del casco urbano 

del municipio de Cáqueza, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
95% $ 10.246 $ 10.246 $ 10.246 $ 0 $ 0 $ 0 

Unidad de 

Gestión del 

Riesgo 

Cundinama
rca 

(AEGDR) 

Construcción de obras 

biomecánicas para la 

mitigación de las 

condiciones de riesgo, 

desastres por movimientos 

en masa en la cuenca del 

río Palmar, municipio 

Ubaque, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
71% $ 28.593 $ 28.593 $ 28.593 $ 0 $ 0 $ 0 

Ubaque 
(Cundinam

arca) 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Agua de Dios, 

departamento de 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
75% $ 10.210 $ 12.183 $ 10.133 $ 0 $ 2.050 $ 0 

Agua De 

Dios 

(Cundinam

arca) 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 
Guayabetal, Cundinamarca 

Terminado 100% $ 3.759 $ 3.759 $ 3.255 $ 0 $ 505 $ 0 

Guayabetal 

(Cundinam
arca) 

Construcción del centro de 

acopio en el Municipio de El 

Rosal 

En 

Ejecución 
1% $ 1.485 $ 1.484 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 0 

El Rosal 

(Cundinam

arca) 

Construcción y 

mejoramiento de centros 

de acopio Agroindustrial - 

centro funcional Quetame 

En 

Ejecución 
53% $ 37.836 $ 27.515 $ 24.588 $ 0 $ 2.927 $ 0 

Quetame 

(Cundinam

arca) 

Adecuación y mejoramiento 

de la plaza de mercado 

Pedro Emilio Martínez del 

municipio de Gachetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
3,5% $ 3.721 $ 3.720 $ 3.720 $ 0 $ 0 $ 0 

Gachetá 

(Cundinam

arca) 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Guayabal de Siquima 

En 

Ejecución 
 1% $ 1.484 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 1.484 $ 0 

Guayabal 

De Siquima 

(Cundinam
arca) 



 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 
aportado 

Valor 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

Construcción y 

mejoramiento de centros 

de acopio Agroindustrial; II 
etapa, Chipaque 

En 

Ejecución 
34% $ 2.195 $ 2.194 $ 2.194 $ 0 $ 0 $ 0 

Chipaque 

(Cundinam

arca) 

Construcción de un centro 

de acopio para el sector 

campesino del municipio de 

Gutiérrez, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
87% $ 2.455 $ 2.755 $ 1.887 $ 0 $ 868 $ 0 

Gutiérrez 

(Cundinam

arca) 

Adecuación plaza de 
mercado - central de 

abastos de Tequendama, 

Fase 1, del municipio de La 

Mesa 

Terminado 100% $ 3.167 $ 4.678 $ 0 $ 0 $ 4.678 $ 0 

La Mesa 

(Cundinam

arca) 

Construcción plaza de 

mercado y centro de acopio 
agroindustrial en el 

municipio de Machetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
87% $ 8.324 $ 8.503 $ 5.528 $ 0 $ 2.975 $ 0 

Machetá 
(Cundinam

arca) 

Construcción plaza 

comercial municipio de 

Nilo, sector vía 

Panamericana 

En 

Ejecución 
90% $ 4.639 $ 3.642 $ 3.642 $ 0 $ 0 $ 0 

Nilo 

(Cundinam

arca) 

Reestructuración plaza de 

mercado del el Paisaje, 

centro multifuncional de 
comercialización de 

productos y servicios del 

municipio de Pulí  

En 
Ejecución 

90% $ 2.949 $ 2.948 $ 2.948 $ 0 $ 0 $ 0 

Pulí 

(Cundinam

arca) 

Construcción de la plaza de 

mercado del municipio de 

Fómeque, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
53% $ 18.092 $ 18.092 $ 13.762 $ 0 $ 4.331 $ 0 

Cundinama

rca 

Construcción plaza de 

mercado municipio de 

Ricaurte 

En 

Ejecución 
60% $ 6.330 $ 7.714 $ 2.339 $ 0 $ 5.375 $ 0 

Ricaurte 

(Cundinam

arca) 

Construcción centro de 

recibo y alistamiento de 

productos agropecuarios en 

el municipio de Sasaima 

En 

Ejecución 
90% $ 1.921 $ 1.586 $ 1.586 $ 0 $ 0 $ 0 

Sasaima 

(Cundinam
arca) 

Adecuación de la plaza de 

mercado del casco urbano 

del municipio de Ubalá 

En 
Ejecución 

24% $ 2.351 $ 2.501 $ 1.142 $ 0 $ 1.209 $ 150 

Ubalá 

(Cundinam

arca) 



 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 
aportado 

Valor 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

Adecuación plaza de 

mercado Villa de la Sal del 

municipio de Zipaquirá 

Terminado 100% $ 851 $ 851 $ 0 $ 0 $ 851 $ 0 

Zipaquirá 

(Cundinam

arca) 

Construcción del nuevo 

complejo deportivo primera 

etapa coliseo cubierto en el 

municipio de Funza 

En 

Ejecución 
64% $ 43.251 $ 56.467 $ 34.000 $ 0 

$ 

22.467 
$ 0 

Funza 

(Cundinam
arca) 

Mejoramiento del parque 

recreo deportivo Los Patos 

del municipio de Tocancipá 

En 

Ejecución 
95% $ 20.000 $ 32.519 $ 20.000 $ 0 

$ 

12.519 
$ 0 

Tocancipá 

(Cundinam

arca) 

Construcción de la 2 etapa 

del estadio municipal 

Héctor "El Zipa" González 

en el municipio de 

Zipaquirá, Cundinamarca 

En 
Ejecución 

97% $ 36.649 $ 25.722 $ 15.000 $ 0 
$ 

10.722 
$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinam

arca) 

Construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil en la 

vereda Chuntame, sector 

Los Pinos del municipio de 

Cajicá 

En 
Ejecución 

98% $ 6.110 $ 8.851 $ 5.723 $ 0 $ 3.128 $ 0 

Cajicá 

(Cundinam

arca) 

Construcción de ciclo 

infraestructura y servicios 

complementarios en las 

provincias de Sabana 

Centro y Sabana Occidente 

en el departamento de 
Cundinamarca 

En 

Ejecución 
4% $ 100.380 $ 100.380 $ 83.380 $ 0 

$ 

17.000 
$ 0 

Instituto de 

Infraestruct

ura y 

Concesione

s de 

Cundinama
rca (ICCU) 

Mejoramiento de los 

polideportivos de los 

barrios La Magnolia, 

Escallón y San Luis de la 

zona urbana del municipio 

de Madrid, Cundinamarca 

En 

Ejecución 
  $ 3.869 $ 3.869 $ 0 $ 0 $ 3.869 $ 0 

Madrid 

(Cundinam

arca) 

Ampliación y reforzamiento 

estructural del teatro 

Roberto Mac Douall de 

Zipaquirá 

En 

Ejecución 
18% $ 47.179 $ 47.178 $ 39.732 $ 0 $ 7.447 $ 0 

Zipaquirá 
(Cundinam

arca) 



 

Nombre del proyecto 
Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecuta

do* 

Valor total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 
Valor total 
aportado 

Valor 

aportado 

DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

Construcción del Centro 

Cultural en Gachancipá 

En 

Ejecución 
21% $ 15.544 $ 15.544 $ 14.744 $ 0 $ 800 $ 0 

Gachancipá 

(Cundinam

arca) 

Construcción Centro 

cultural y de Convenciones 

Tierra de artistas del 
municipio de Zipaquirá 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
47% $ 59.526 $ 59.526 $ 46.000 $ 0 

$ 

13.526 
$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinam
arca) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

* último porcentaje de avance reportado por las entidades ejecutoras al corte de del informe anual 

para pacto terminado 2025. 

 

5. PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL PRESENTE INFORME ANUAL 

DE SEGUIMIENTO 2026 

 

Al corte del informe anual de Pacto Terminado correspondiente a marzo 

de 2026, el balance de las cincuenta y una (51) iniciativas priorizadas en 

el Pacto es el siguiente: 

 

Tabla 6 Balance de proyectos al corte del informe anual de Pacto Terminado 2026 

Fuente aportante Total No iniciados Ejecución Terminados 

FRPT /Territorio 44 12 15 17 

Nación (DPS) 1 1 0 0 

Territorio 6 0 2 4 

  51 13 17 21 
Fuente: SISPACTOS, marzo de 2026. 

 

A la fecha de corte (marzo de 2026) del presente informe seis (6) 
proyectos de los diecisiete (17) que se registran en “Ejecución” se 

encuentran con las actividades de obras civiles finalizadas y en trámite de 
energización definitiva ante el operador de energía e informe final. Los 

proyectos y valores comprometidos son: 

 

 



 

Tabla 7 Proyectos con actividades de obra finalizadas en trámite de energización. 

Nombre de la iniciativa /proyecto Presupuesto Comprometido Total  

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, 

departamento de Cundinamarca 
$ 12.183.334.629,00 

Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el 

municipio de Machetá, Cundinamarca 
$ 8.503.454.932,00 

Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana $ 4.720.968.033,00 

Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte $ 8.414.979.916,71 

Construcción del Nuevo Complejo Deportivo Primera Etapa Coliseo Cubierto en 

el municipio de Funza, Cundinamarca 
$ 56.467.136.094,00 

Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en 

el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca 
$ 36.818.237.170,00 

Fuente: SISPACTOS, marzo de 2026. 
 

 

En relación con los proyectos que se encontraban en ejecución al 

momento del cierre del Pacto, su evolución se presenta en la siguiente 

tabla comparativa: 

Tabla 8 Balance de proyectos en ejecución al cierre actualizado 

Fuente aportante 

Proyectos 
en 

Ejecución 
al cierre 

Proyectos 
en 

Ejecución 
2025 

Proyectos 
en 

Ejecución 
2026 

FRPT /Territorio 24 23 15* 

Territorio 4 2 2 

  28 25 17 
*6 proyectos con obras civiles terminadas y pendientes de informe final 

Fuente: SISPACTOS, marzo de 2026. 

 

De acuerdo con la información anterior, al corte del primer informe anual 

de la vigencia 2025 se registraron veinticinco (25) proyectos en ejecución, 

lo que representó la terminación de tres (3) proyectos frente al total 

reportado al cierre del Pacto. Posteriormente, para la presente vigencia 

2026, se evidencia la terminación de ocho (8) proyectos adicionales, y de 

los 17 en ejecución, 6 están terminadas las obras civiles, pendientes de 

energización e informe final, para un total de nueve (9) proyectos en 

ejecución, en estricto sentido. Por lo anterior, al presente corte se 

mantienen un total de diecisiete (17) proyectos en ejecución (6 de estos 



 

terminados en obra civil) y se evidencia la finalización con informe final 

de once (11) proyectos desde el cierre del Pacto. 

A continuación, se presenta la actualización detallada de los veintiocho 

(28) proyectos incluidos en la Tabla 4, con corte a la vigencia 2026: 

 

Tabla 9 Estado actualizado en 2026 de los proyectos en estado ‘en ejecución’ al cierre. 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 
Estado actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutad

o* 

Valor 

total 

indicativ

o (PEI) 

(millone
s COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aporta

do 

Valor 

aporta

do DNP 

Valor 

aporta
do 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territor

io 

Valor 

aporta
do 

otros 

1 

Construcción 

de obras 

estructurales 

para la 

mitigación del 
riesgo 

asociado a 

movimientos 

en masa en 

diferentes 

sectores del 

casco urbano 

del municipio 

de Cáqueza, 

Cundinamarca 

Terminado 100% 
$ 

10.246 

$ 

10.246 

$ 

10.246 
$ 0 $ 0 $ 0 

Unidad de 

Gestión del 

Riesgo 

Cundinamarc

a (AEGDR) 

2 

Construcción 

de obras 

biomecánicas 
para la 

mitigación de 

las 

condiciones de 

riesgo, 

desastres por 

movimientos 

en masa en la 

cuenca del río 
Palmar, 

municipio 

Ubaque, 

Cundinamarca 

En Ejecución 82% 
$ 

28.593 

$ 

28.593 

$ 

28.593 
$ 0 $ 0 $ 0 

Ubaque 
(Cundinamar

ca) 

3 

Construcción 

de la plaza de 

mercado del 

municipio de 

Agua de Dios, 

departamento 

de 

Cundinamarca 

En Ejecución 

**(suspendi
do) 

99% 
$ 

10.210 

$ 

10.210 

$ 

10.210 
$ 0 $ 0 $ 0 

Agua De Dios 

(Cundinamar
ca) 

4 

Construcción 

de la plaza de 

mercado del 
municipio de 

Guayabetal, 

Cundinamarca 

Terminado 100% $ 3.759 
$ 

3.759 
$ 

3.255 
$ 0 $ 505 $ 0 

Guayabetal 

(Cundinamar

ca) 

5 

Construcción 

del centro de 

acopio en el 

Municipio de 

El Rosal 

En Ejecución 81% $ 1.485 
$ 

1.485 
$ 

1.485 
$ 0 $ 0 $ 0 

El Rosal 

(Cundinamar

ca) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 
Estado actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutad

o* 

Valor 

total 

indicativ

o (PEI) 

(millone
s COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aporta

do 

Valor 

aporta

do DNP 

Valor 

aporta
do 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territor

io 

Valor 

aporta
do 

otros 

6 

Construcción y 

mejoramiento 

de centros de 

acopio 

Agroindustrial 

- centro 
funcional 

Quetame 

En Ejecución 77% 
$ 

37.836 

$ 

28.774 

$ 

25.847 
$ 0 $ 2.927 $ 0 

Quetame 

(Cundinamar

ca) 

7 

Adecuación y 
mejoramiento 

de la plaza de 

mercado 

Pedro Emilio 

Martínez del 

municipio de 

Gachetá, 

Cundinamarca 

En Ejecución 41% $ 3.721 
$ 

3.721 

$ 

3.721 
$ 0 $ 0 $ 0 

Gachetá 

(Cundinamar

ca) 

8 

Construcción 

de la plaza de 

mercado del 
municipio de 

Guayabal de 

Siquima 

En Ejecución  1% $ 1.484 
$ 

1.484 
$ 0 $ 0 $ 1.484 $ 0 

Guayabal De 

Siquima 
(Cundinamar

ca) 

9 

Construcción y 

mejoramiento 

de centros de 

acopio 

Agroindustrial; 

II etapa, 

Chipaque 

Terminado 100% $ 2.195 
$ 

2.195 

$ 

2.195 
$ 0 $ 0 $ 0 

Chipaque 

(Cundinamar

ca) 

10 

Construcción 

de un centro 

de acopio para 

el sector 
campesino del 

municipio de 

Gutiérrez, 

Cundinamarca 

Terminado 100% $ 2.455 
$ 

2.455 
$ 

1.887 
$ 0 $ 568 $ 0 

Gutiérrez 

(Cundinamar

ca) 

11 

Adecuación 

plaza de 

mercado - 

central de 

abastos de 

Tequendama, 

Fase 1, del 

municipio de 
La Mesa 

Terminado 100% $ 3.167 
$ 

3.167 
$ 0 $ 0 $ 3.167 $ 0 

La Mesa 

(Cundinamar

ca) 

12 

Construcción 

plaza de 
mercado y 

centro de 

acopio 

agroindustrial 

en el 

municipio de 

Machetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución** 

(suspendido) 

99% $ 8.324 
$ 

8.324 

$ 

5.528 
$ 0 $ 2.796 $ 0 

Machetá 

(Cundinamar

ca) 

13 

Construcción 

plaza 

comercial 

municipio de 

Nilo, sector 
vía 

Panamericana 

En 

Ejecución** 

(suspendido) 

99% $ 4.639 
$ 

3.723 

$ 

3.723 
$ 0 $ 0 $ 0 

Nilo 

(Cundinamar

ca) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 
Estado actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutad

o* 

Valor 

total 

indicativ

o (PEI) 

(millone
s COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aporta

do 

Valor 

aporta

do DNP 

Valor 

aporta
do 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territor

io 

Valor 

aporta
do 

otros 

14 

Reestructuraci

ón plaza de 

mercado del el 

Paisaje, centro 

multifuncional 

de 
comercializaci

ón de 

productos y 

servicios del 

municipio de 

Pulí  

Terminado 100% $ 2.949 
$ 

2.949 
$ 

2.949 
$ 0 $ 0 $ 0 

Pulí 

(Cundinamar

ca) 

15 

Construcción 

de la plaza de 

mercado del 

municipio de 

Fómeque, 

Cundinamarca 

En Ejecución 93% 
$ 

18.092 

$ 

18.092 

$ 

13.762 
$ 0 $ 4.331 $ 0 

Cundinamarc

a 

16 

Construcción 

plaza de 

mercado 

municipio de 

Ricaurte 

En 

Ejecución** 

(suspendido) 

100% $ 6.330 
$ 

6.330 
$ 

2.339 
$ 0 $ 3.990 $ 0 

Ricaurte 

(Cundinamar

ca) 

17 

Construcción 

centro de 

recibo y 

alistamiento 

de productos 

agropecuarios 

en el 

municipio de 

Sasaima 

Terminado 100% $ 1.921 
$ 

1.673 
$ 

1.673 
$ 0 $ 0 $ 0 

Sasaima 

(Cundinamar

ca) 

18 

Adecuación de 

la plaza de 

mercado del 
casco urbano 

del municipio 

de Ubalá 

Terminado 100% $ 2.351 
$ 

2.351 
$ 

1.142 
$ 0 $ 1.209 $ 0 

Ubalá 

(Cundinamar

ca) 

19 

Adecuación 

plaza de 

mercado Villa 

de la Sal del 

municipio de 

Zipaquirá 

Terminado 100% $ 851 $ 851 $ 0 $ 0 $ 851 $ 0 

Zipaquirá 

(Cundinamar

ca) 

20 

Construcción 

del nuevo 

complejo 

deportivo 

primera etapa 

coliseo 

cubierto en el 
municipio de 

Funza 

En 

Ejecución** 

(suspendido) 

97% 
$ 

43.251 

$ 

43.251 

$ 

34.000 
$ 0 $ 9.251 $ 0 

Funza 

(Cundinamar

ca) 

21 

Mejoramiento 
del parque 

recreo 

deportivo Los 

Patos del 

municipio de 

Tocancipá 

Terminado 100% 
$ 

20.000 

$ 

20.000 

$ 

20.000 
$ 0 $ 0 $ 0 

Tocancipá 

(Cundinamar

ca) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 
Estado actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutad

o* 

Valor 

total 

indicativ

o (PEI) 

(millone
s COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aporta

do 

Valor 

aporta

do DNP 

Valor 

aporta
do 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territor

io 

Valor 

aporta
do 

otros 

22 

Construcción 

de la 2 etapa 

del estadio 

municipal 

Héctor "El 

Zipa" 
González en el 

municipio de 

Zipaquirá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución** 

(suspendido) 

100% 
$ 

36.649 

$ 

25.722 

$ 

15.000 
$ 0 

$ 

10.722 
$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinamar

ca) 

23 

Construcción 

del Centro de 

Desarrollo 

Infantil en la 

vereda 

Chuntame, 

sector Los 

Pinos del 
municipio de 

Cajicá 

Terminado 100% $ 6.110 
$ 

6.110 

$ 

5.723 
$ 0 $ 387 $ 0 

Cajicá 

(Cundinamar

ca) 

24 

Construcción 
de ciclo 

infraestructura 

y servicios 

complementar

ios en las 

provincias de 

Sabana Centro 

y Sabana 

Occidente en 

el 
departamento 

de 

Cundinamarca 

En Ejecución 30% 
$ 

100.380 

$ 
100.38

0 

$ 

83.380 
$ 0 

$ 

17.000 
$ 0 

Instituto de 

Infraestructur

a y 
Concesiones 

de 

Cundinamarc

a (ICCU) 

25 

Mejoramiento 

de los 

polideportivos 

de los barrios 

La Magnolia, 

Escallón y San 

Luis de la 

zona urbana 

del municipio 
de Madrid, 

Cundinamarca 

En Ejecución   $ 3.869 
$ 

3.869 
$ 0 $ 0 $ 3.869 $ 0 

Madrid 

(Cundinamar

ca) 

26 

Ampliación y 

reforzamiento 

estructural del 

teatro Roberto 

Mac Douall de 

Zipaquirá 

En Ejecución 36% 
$ 

47.179 

$ 

47.179 

$ 

39.732 
$ 0 $ 7.447 $ 0 

Zipaquirá 

(Cundinamar

ca) 

27 

Construcción 

del Centro 

Cultural en 
Gachancipá 

En Ejecución 

(suspendido) 
29% 

$ 

15.544 

$ 

15.544 

$ 

14.744 
$ 0 $ 800 $ 0 

Gachancipá 

(Cundinamar

ca) 

28 

Construcción 
Centro 

cultural y de 

Convenciones 

Tierra de 

artistas del 

municipio de 

Zipaquirá 

Cundinamarca 

En Ejecución 94% 
$ 

59.526 

$ 

59.526 

$ 

46.000 
$ 0 

$ 

13.526 
$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinamar

ca) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 



 

 

* último porcentaje de avance reportado por las entidades ejecutoras al corte de del informe 

anual para pacto terminado 2026. 

** obras civiles finalizadas y en trámite de energización definitiva ante el operador de energía e 

informe final 

Para los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo 

Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), la información ha sido 

consignada con base en los reportes más recientes remitidos por las 

entidades ejecutoras al corte de este informe. Cualquier actualización 

adicional deberá ser solicitada directamente a la entidad responsable de 

la ejecución.  

Una vez consolidada la información, se presenta el siguiente análisis 

comparativo, en el cual se evidencian los principales cambios por fuente 

de financiación respecto al estado registrado al cierre del Pacto: 

FRPT/Territorio: nueve (9) proyectos pasaron a estado terminado, 

reduciéndose en la misma proporción el número de proyectos en 

ejecución. 

Territorio: dos (2) proyectos pasaron de ejecución a terminados. 

Nación: no se registraron cambios. 

Tabla 10 Comparativo de estados de proyectos (cierre vs. actual). 

Fuente 
Aportante 

Total 
Proyectos 

No 
Iniciados* En Ejecución Terminados 

FRPT 44 12 → 12 (0) 24 → 15 (−9) 8 → 17 (+9) 

Nación 1 1 → 1 (0) 0 → 0 (0) 0 → 0 (0) 

Territorio 6 0 → 0 (0) 4 → 2 (−2) 2 → 4 (+2) 
TOTAL 51 13 → 13 (0) 28 → 17 (−11) 10 → 21 (+11) 
Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP –2026 

*Los proyectos que quedaron como “No iniciados” al momento del cierre del Pacto no continúan en 

seguimiento por parte de la GNPT por tal motivo no se presentan los cambios que eventualmente 

podría tener el proyecto. 

 

 



 

En relación con los proyectos financiados mediante recursos del FRPT del 

DNP, se presenta a continuación el balance correspondiente: 

Ilustración 1 Balance proyectos priorizados con recursos del FRPT en el PEI 

 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP –2026 

 

Finalmente, se presenta un análisis comparativo por proyecto, en el cual 

se evidencian los cambios en el estado de ejecución y en los recursos 

aportados, considerando tres momentos: el cierre del Pacto, el informe 

anual de 2025 y el estado actual a 2026. 

 

Tabla 11 Comparativo de proyectos (cierre – actual). 

Nro. 
Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Estado 

posterior al 

cierre 2025 

Estado 

posterior al 

cierre 2026 

Valor 

total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 

COP) 

Valor 

total 

aportado 

al cierre 

(millones 

COP) 

Valor 
total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2025 

(millones 

COP) 

Valor 
total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2026 

(millones 

COP) 

Variación 

en 

aportes 

(millones 

COP) 

(valores 
actuales 

- valores 

al cierre) 

1 

Construcción de 
obras 

estructurales 

para la 

mitigación del 

riesgo asociado a 

movimientos en 

masa en 

diferentes 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 10.246 $ 10.246 $ 10.246 $ 10.246 $ 0 



 

Nro. 
Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Estado 

posterior al 

cierre 2025 

Estado 

posterior al 

cierre 2026 

Valor 

total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

al cierre 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2025 
(millones 

COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2026 
(millones 

COP) 

Variación 

en 
aportes 

(millones 

COP) 

(valores 

actuales 

- valores 

al cierre) 

sectores del 

casco urbano del 
municipio de 

Cáqueza, 

Cundinamarca 

2 

Construcción de 

obras 

biomecánicas 

para la 

mitigación de las 

condiciones de 

riesgo, desastres 

por movimientos 

en masa en la 

cuenca del río 
Palmar, 

municipio 

Ubaque, 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 28.593 $ 28.593 $ 28.593 $ 35.242 $ 6.649 

3 

Construcción de 

la plaza de 

mercado del 

municipio de 

Agua de Dios, 

departamento de 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
En 

Ejecución* 
$ 10.210 $ 10.133 $ 12.183 $ 12.183 $ 2.050 

4 

Construcción de 

la plaza de 

mercado del 

municipio de 

Guayabetal, 
Cundinamarca 

En Ejecución Terminado Terminado $ 3.759 $ 3.759 $ 3.759 $ 3.759 $ 0 

5 

Construcción del 

centro de acopio 
en el Municipio 

de El Rosal 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
En 

Ejecución 
$ 1.485 $ 1.046 $ 1.484 $ 1.484 $ 438 

6 

Construcción y 
mejoramiento de 

centros de 

acopio 

Agroindustrial - 

centro funcional 

Quetame 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 37.836 $ 27.515 $ 27.515 $ 37.836 $ 10.321 

7 

Adecuación y 

mejoramiento de 

la plaza de 

mercado Pedro 

Emilio Martínez 

del municipio de 

Gachetá, 
Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 3.721 $ 2.481 $ 3.720 $ 3.720 $ 1.239 

8 

Construcción de 

la plaza de 
mercado del 

municipio de 

Guayabal de 

Siquima 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 1.484 $ 1.484 $ 1.484 $ 1.484 $ 0 

9 

Construcción y 

mejoramiento de 

centros de 

acopio 

Agroindustrial; II 

etapa, Chipaque 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 2.195 $ 2.194 $ 2.194 $ 1.215 -$ 979 

10 

Construcción de 

un centro de 

acopio para el 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 2.455 $ 1.705 $ 2.755 $ 2.755 $ 1.050 



 

Nro. 
Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Estado 

posterior al 

cierre 2025 

Estado 

posterior al 

cierre 2026 

Valor 

total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

al cierre 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2025 
(millones 

COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2026 
(millones 

COP) 

Variación 

en 
aportes 

(millones 

COP) 

(valores 

actuales 

- valores 

al cierre) 

sector campesino 

del municipio de 
Gutiérrez, 

Cundinamarca 

11 

Adecuación plaza 
de mercado - 

central de 

abastos de 

Tequendama, 

Fase 1, del 

municipio de La 

Mesa 

En Ejecución Terminado Terminado $ 3.167 $ 3.167 $ 4.678 $ 4.678 $ 1.511 

12 

Construcción 

plaza de 

mercado y 

centro de acopio 

agroindustrial en 

el municipio de 
Machetá, 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución* 
$ 8.324 $ 6.082 $ 8.503 $ 8.503 $ 2.421 

13 

Construcción 
plaza comercial 

municipio de 

Nilo, sector vía 

Panamericana 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución* 
$ 4.639 $ 3.642 $ 3.642 $ 4.721 $ 1.079 

14 

Reestructuración 

plaza de 

mercado del el 

Paisaje, centro 

multifuncional de 

comercialización 

de productos y 

servicios del 

municipio de 
Pulí  

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 2.949 $ 2.948 $ 2.948 $ 2.948 $ 0 

15 

Construcción de 

la plaza de 
mercado del 

municipio de 

Fómeque, 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 18.092 $ 18.092 $ 18.092 $ 18.092 $ 0 

16 

Construcción 

plaza de 

mercado 

municipio de 

Ricaurte 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución* 
$ 6.330 $ 6.330 $ 7.714 $ 8.415 $ 2.085 

17 

Construcción 

centro de recibo 

y alistamiento de 

productos 

agropecuarios en 

el municipio de 

Sasaima 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 1.921 $ 1.586 $ 1.586 $ 1.830 $ 244 

18 

Adecuación de la 

plaza de 

mercado del 
casco urbano del 

municipio de 

Ubalá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 2.351 $ 2.351 $ 2.501 $ 2.828 $ 477 

19 

Adecuación plaza 

de mercado Villa 

de la Sal del 

municipio de 

Zipaquirá 

En Ejecución Terminado Terminado $ 851 $ 851 $ 851 $ 851 $ 0 



 

Nro. 
Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Estado 

posterior al 

cierre 2025 

Estado 

posterior al 

cierre 2026 

Valor 

total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

al cierre 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2025 
(millones 

COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2026 
(millones 

COP) 

Variación 

en 
aportes 

(millones 

COP) 

(valores 

actuales 

- valores 

al cierre) 

20 

Construcción del 

nuevo complejo 

deportivo 

primera etapa 

coliseo cubierto 
en el municipio 

de Funza 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución* 
$ 43.251 $ 43.251 $ 56.467 $ 56.467 $ 13.216 

21 

Mejoramiento del 

parque recreo 
deportivo Los 

Patos del 

municipio de 

Tocancipá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 20.000 $ 20.000 $ 32.519 $ 32.519 $ 12.519 

22 

Construcción de 

la 2 etapa del 

estadio municipal 

Héctor "El Zipa" 

González en el 

municipio de 

Zipaquirá, 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución* 
$ 36.649 $ 25.722 $ 25.722 $ 36.818 $ 11.096 

23 

Construcción del 

Centro de 

Desarrollo 
Infantil en la 

vereda 

Chuntame, 

sector Los Pinos 

del municipio de 

Cajicá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 
Terminado $ 6.110 $ 6.110 $ 6.110 $ 8.851 $ 2.741 

24 

Construcción de 

ciclo 

infraestructura y 

servicios 

complementarios 

en las provincias 

de Sabana 
Centro y Sabana 

Occidente en el 

departamento de 

Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 100.380 

$ 

100.380 

$ 

100.380 

$ 

100.380 
$ 0 

25 

Mejoramiento de 

los polideportivos 

de los barrios La 

Magnolia, 

Escallón y San 

Luis de la zona 

urbana del 

municipio de 

Madrid, 
Cundinamarca 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 3.869 $ 3.869 $ 3.869 $ 3.869 $ 0 

26 

Ampliación y 

reforzamiento 
estructural del 

teatro Roberto 

Mac Douall de 

Zipaquirá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 47.179 $ 47.178 $ 47.178 $ 47.178 $ 0 

27 

Construcción del 

Centro Cultural 

en Gachancipá 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 15.544 $ 15.544 $ 15.544 $ 15.544 $ 0 

28 

Construcción 

Centro cultural y 

de Convenciones 

Tierra de artistas 

del municipio de 

En Ejecución 
En 

Ejecución 

En 

Ejecución 
$ 59.526 $ 59.526 $ 59.526 $ 59.526 $ 0 



 

Nro. 
Nombre del 

proyecto 

Estado al 

cierre 

Estado 

posterior al 

cierre 2025 

Estado 

posterior al 

cierre 2026 

Valor 

total 

indicativo 

(PEI) 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

al cierre 

(millones 
COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2025 
(millones 

COP) 

Valor 

total 

aportado 

posterior 

al cierre 

2026 
(millones 

COP) 

Variación 

en 
aportes 

(millones 

COP) 

(valores 

actuales 

- valores 

al cierre) 

Zipaquirá 

Cundinamarca 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2026 

* obras civiles finalizadas y en trámite de energización definitiva ante el operador de energía e 

informe final 

De acuerdo con el informe de cierre del Pacto (julio de 2024), veinticuatro 

(24) proyectos financiados con recursos del DNP–FRPT se encontraban en 

ejecución. Para el informe anual de 2025, veintitrés (23) de estos 

continuaban en desarrollo, siendo la diferencia el proyecto “Construcción 

de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal”, cuyo contrato 

finalizó en noviembre de 2024. 

 

Así las cosas para el corte del informe a 2026, de los 24 proyectos 

financiados por el FRPT, se concluyeron 9 con informe final y terminados, 

6 con obras civiles finalizadas y pendiente energización e informe final, lo 

que permite concluir que, para este corte, y 9 proyectos en ejecución en 

estricto sentido.  

Por su parte, los proyectos financiados con recursos del territorio 

registraban cuatro (4) iniciativas en ejecución al momento del cierre. 

Según el reporte de las entidades responsables, dos (2) de estos 

proyectos han sido finalizados, mientras que los dos (2) restantes 

continúan en ejecución. 

6. PROYECTOS QUE CONTINUAN EN SEGUIMIENTO 

Los diecisiete (17) proyectos que continúan en ejecución y en seguimiento 

por parte del Grupo de Gerencia Nacional de los Pactos Territoriales del 

DNP se presentan a continuación: 



 

 

 

Tabla 12 Proyectos en estado "en ejecución" que continúan en seguimiento 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutad

o* 

Valor 

total 
indicativ

o (PEI) 

(millone

s COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 

aportad

o 

Valor 

aportad

o DNP 

Valor 

aportad

o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

1 

Construcción 

de obras 

biomecánicas 
para la 

mitigación de 

las condiciones 

de riesgo, 

desastres por 

movimientos 

en masa en la 

cuenca del río 

Palmar, 
municipio 

Ubaque, 

Cundinamarca 

En 
Ejecución 

82% $ 28.593 
$ 

28.593 
$ 

28.593 
$ 0 $ 0 $ 0 

Ubaque 

(Cundinamarc

a) 

2 

Construcción 

de la plaza de 

mercado del 

municipio de 

Agua de Dios, 

departamento 

de 

Cundinamarca 

En 

Ejecución*

* 

(suspendid
o) 

99% $ 10.210 
$ 

10.210 

$ 

10.210 
$ 0 $ 0 $ 0 

Agua De Dios 

(Cundinamarc

a) 

3 

Construcción 

del centro de 

acopio en el 

Municipio de El 

Rosal 

En 

Ejecución 
81% $ 1.485 $ 1.485 $ 1.485 $ 0 $ 0 $ 0 

El Rosal 

(Cundinamarc

a) 

4 

Construcción y 

mejoramiento 

de centros de 
acopio 

Agroindustrial 

- centro 

funcional 

Quetame 

En 

Ejecución 
77% $ 37.836 

$ 

28.774 

$ 

25.847 
$ 0 $ 2.927 $ 0 

Quetame 

(Cundinamarc

a) 

5 

Adecuación y 

mejoramiento 

de la plaza de 

mercado Pedro 

Emilio 

Martínez del 

municipio de 

Gachetá, 
Cundinamarca 

En 

Ejecución 
41% $ 3.721 $ 3.721 $ 3.721 $ 0 $ 0 $ 0 

Gachetá 

(Cundinamarc

a) 

6 

Construcción 

de la plaza de 

mercado del 

municipio de 

Guayabal de 

Siquima 

En 

Ejecución 
 1% $ 1.484 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 1.484 $ 0 

Guayabal De 

Siquima 

(Cundinamarc

a) 

7 

Construcción 

plaza de 

mercado y 

centro de 

acopio 
agroindustrial 

en el municipio 

de Machetá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución*

* 
(suspendid

o) 

99% $ 8.324 $ 8.324 $ 5.528 $ 0 $ 2.796 $ 0 

Machetá 

(Cundinamarc
a) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutad

o* 

Valor 

total 

indicativ

o (PEI) 

(millone
s COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportad

o 

Valor 

aportad

o DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

8 

Construcción 

plaza 

comercial 

municipio de 

Nilo, sector vía 

Panamericana 

En 

Ejecución*

* 

(suspendid

o) 

99% $ 4.639 $ 3.723 $ 3.723 $ 0 $ 0 $ 0 

Nilo 

(Cundinamarc

a) 

9 

Construcción 

de la plaza de 

mercado del 
municipio de 

Fómeque, 

Cundinamarca 

En 
Ejecución 

93% $ 18.092 
$ 

18.092 
$ 

13.762 
$ 0 $ 4.331 $ 0 

Cundinamarc
a 

10 

Construcción 

plaza de 

mercado 

municipio de 
Ricaurte 

En 

Ejecución*

* 

(suspendid
o) 

100% $ 6.330 $ 6.330 $ 2.339 $ 0 $ 3.990 $ 0 

Ricaurte 

(Cundinamarc

a) 

11 

Construcción 

del nuevo 

complejo 

deportivo 

primera etapa 
coliseo 

cubierto en el 

municipio de 

Funza 

En 

Ejecución*

* 
(suspendid

o) 

97% $ 43.251 
$ 

43.251 

$ 

34.000 
$ 0 $ 9.251 $ 0 

Funza 

(Cundinamarc
a) 

12 

Construcción 

de la 2 etapa 

del estadio 

municipal 

Héctor "El 

Zipa" González 

en el municipio 

de Zipaquirá, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución*

* 

(suspendid

o) 

100% $ 36.649 
$ 

25.722 
$ 

15.000 
$ 0 

$ 
10.722 

$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinamarc

a) 

13 

Construcción 

de ciclo 

infraestructura 
y servicios 

complementari

os en las 

provincias de 

Sabana Centro 

y Sabana 

Occidente en 

el 

departamento 

de 
Cundinamarca 

En 

Ejecución 
30% 

$ 

100.380 

$ 

100.38
0 

$ 

83.380 
$ 0 

$ 

17.000 
$ 0 

Instituto de 

Infraestructur

a y 

Concesiones 
de 

Cundinamarc

a (ICCU) 

14 

Mejoramiento 

de los 
polideportivos 

de los barrios 

La Magnolia, 

Escallón y San 

Luis de la zona 

urbana del 

municipio de 

Madrid, 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
  $ 3.869 $ 3.869 $ 0 $ 0 $ 3.869 $ 0 

Madrid 

(Cundinamarc

a) 

15 

Ampliación y 

reforzamiento 
estructural del 

teatro Roberto 

Mac Douall de 

Zipaquirá 

En 

Ejecución 
36% $ 47.179 

$ 

47.179 

$ 

39.732 
$ 0 $ 7.447 $ 0 

Zipaquirá 

(Cundinamarc

a) 



 

Nro

. 

Nombre del 

proyecto 

Estado 

actual 

% de 

Avance 

Físico 

ejecutad

o* 

Valor 

total 

indicativ

o (PEI) 

(millone
s COP) 

Valor aportado (millones COP) 

Entidad 

responsable 

ejecución 

Valor 

total 
aportad

o 

Valor 

aportad

o DNP 

Valor 

aportad
o 

Sector 

Valor 

aportad

o 

Territori

o 

Valor 

aportad

o otros 

16 

Construcción 

del Centro 

Cultural en 

Gachancipá 

En 

Ejecución 

(suspendid

o) 

29% $ 15.544 
$ 

15.544 

$ 

14.744 
$ 0 $ 800 $ 0 

Gachancipá 

(Cundinamarc

a) 

17 

Construcción 

Centro cultural 
y de 

Convenciones 

Tierra de 

artistas del 

municipio de 

Zipaquirá 

Cundinamarca 

En 

Ejecución 
94% $ 59.526 

$ 

59.526 

$ 

46.000 
$ 0 

$ 

13.526 
$ 0 

Zipaquirá 

(Cundinamarc

a) 

Fuente: Grupo de Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GGNPT) – DNP – 2025 

** obras civiles finalizadas y en trámite de energización definitiva ante el operador de energía e 

informe final 

7. CONCLUSIONES 

 

Los Pactos Territoriales se consolidan como un instrumento de articulación 

interinstitucional para la concertación de inversiones estratégicas para un 

territorio. Para el caso del departamento de Cundinamarca, a través del 

Pacto se materializaron inversiones de gran impacto, definidas a partir de 

las necesidades del territorio en concordancia con lo establecido en los 

instrumentos de planeación del territorio, que requerían de una 

articulación interinstitucional entre la Nación y el territorio para lograr su 

financiación.  

Como impacto importante de la implementación del Pacto Cundinamarca 

se destaca la concurrencia de fuentes de financiación entre la Nación y el 

territorio, el 77% de los recursos terminados y en ejecución, 

corresponden a recursos del FRPT, el 23% de Entidades Territoriales y el 

0.03% a otras fuentes. 

Durante el período objeto del presente informe culminaron siete (7) 

proyectos estratégicos del Pacto Territorial Cundinamarca: cinco (5) del 

sector de Agricultura y Desarrollo Rural, uno (1) de Deporte y Recreación 

y uno (1) de Inclusión Social. Estos resultados ratifican el enfoque del 

Pacto orientado al fortalecimiento de los agentes económicos de la cadena 

productiva regional, mediante infraestructura que impulsa la producción, 

transformación y comercialización agropecuaria, contribuyendo al 



 

desarrollo económico y social de los municipios beneficiados; sin 

embargo, sin perder de vista las necesidades de recreación, formación en 

el deporte y formación de la niñez. 

Se destacan la Construcción y mejoramiento de centros de acopio 

Agroindustrial II etapa, Chipaque; la Construcción de un Centro de Acopio 

para el sector campesino del municipio de Gutierrez; la Reestructuración 

plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización 

de productos y servicios del municipio de Pulí; la Construcción centro de 

recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de 

Sasaima; la Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del 

municipio de Ubalá; el Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos 

del municipio de Tocancipá; y la Construcción del Centro de Desarrollo 

Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá. 

Asimismo, se resalta que seis (6) proyectos financiados por el DNP- FRPT 

cuentan actualmente con actividades de obras civiles finalizadas y 

avanzan en los trámites de energización definitiva requeridos para su 

entrada en operación y puesta al servicio de la comunidad, así como del 

trámite administrativo de informe final. Frente a este proceso, se 

identifican tiempos significativos asociados a la gestión ante los 

operadores de energía, los cuales han tomado en promedio seis (6) meses 

posteriores a la finalización de obra, debido a los procedimientos de 

revisión, recibo y energización establecidos normativamente. 

De los proyectos anteriores, se resalta que cuatro (4) de estos 

corresponden a plazas de mercado y dos (2) proyectos deportivos de 

carácter estratégico, orientados a fortalecer la infraestructura para el 

desarrollo y formación de deportistas de alto rendimiento en los 

municipios de Funza y Zipaquirá. 

En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, a través de la 

Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible y la Gerencia Nacional 

de Pactos Territoriales, ha adelantado gestiones de articulación y 

seguimiento con Enel para priorizar los proyectos del Pacto Territorial 

Cundinamarca que se encuentran en este trámite, con el propósito de 

acelerar su habilitación y garantizar su pronta operación. Como resultado 

de estas acciones, se espera que los proyectos pendientes culminen su 

proceso de energización e informe final durante los trimestres 2 y 3 de 

2026. 



 

Finalmente, respecto a los nueve (9) proyectos que continúan en 

ejecución con financiación del FRPT, se proyecta la finalización de siete 

(7) de ellos durante la vigencia 2026, lo que permitirá seguir consolidando 

impactos positivos en competitividad territorial, desarrollo rural, 

infraestructura social y calidad de vida para las comunidades 

beneficiarias. 

8. ANEXOS 

Ficha detalle de los proyectos financiados por el FRPT. 


