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PACTO

Casanare
30 de junio de 2023



 

 

Introducción 

 

Los Pactos territoriales son un instrumento de articulación para la concertación de 

inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyen a consolidar el desarrollo 

regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia 

mundial de la vida” y la construcción de la Paz Total, mediante acuerdos entre el Gobierno 

Nacional y los gobiernos locales. Este instrumento fortalece la descentralización y la 

concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de 

cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación. 

Además, contribuye a mejorar la planeación orientada a resultados y la gestión del 

desarrollo regional. 

 

Como parte de la estrategia de difusión de información implementado por el 

Departamento Nacional de Planeación para el seguimiento a la implementación de los 

Pactos Territoriales, a continuación, se presenta el informe semestral del Pacto Casanare, 

con corte al 30 de junio de 2023, en la que se registra el detalle del avance de los 

proyectos, con especial énfasis en los financiados con recursos del Fondo Regional de 

Pactos Territoriales.  

 

Inicialmente, se presenta la información general del Pacto Territorial, así como el 

presupuesto indicativo por sector y el avance consolidado, que se calcula a partir de los 

recursos de los proyectos comprometidos, en ejecución o ejecutados frente al valor 

indicativo total.  



 

 

Luego, se visualiza el número de proyectos por estado y se desagregan por 

iniciativa conforme al Plan Estratégico de Inversiones (PEI) con su valor total indicativo de 

inversión y la estructura de aportes según corresponda: Nación, territorio y otros.  

 

Finalmente, se presentan los proyectos financiados en el pacto Casanare a través 

del Fondo Regional para los Pactos Territoriales que se encuentran comprometidos, en 

ejecución o que ya fueron ejecutados, indicando: número de proyectos, valor indicativo y 

estado del proyecto. Se anexa una ficha detalle de cada uno de estos proyectos.  
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Plazo en años

Pacto Territorial Casanare

5 29 51%

19 $579,165

$0

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

27/02/2021
Fecha de Terminación

27/02/2026

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

Comprometido Mejoramiento a nivel de 
pavimento de la vía El 
Milagro - Yopitos en el 
municipio de Yopal 
Departamento de 
Casanare.

$14,992 $14,992 $0 $0

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $81,958 $75,532 $4,586 $0

Comercio Industria y Turismo $65,755 $0 $65,755 $0

Deporte y Recreacion $24,569 $19,069 $5,500 $0

Transporte $404,046 $285,804 $118,242 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2,837 $1,683 $1,155 $0

Total $579,165 $382,087 $195,237 $0

$382,087
Aporte indicativo nación (Millones)

$195,237
Aporte indicativo territorio (Millones)
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Ejecutado Construcción de obras de 
protección sobre la rivera 
del rio meta o el casco 
urbano del municipio de 
Orocue del departamento 
del Casanare.

$9,500 $9,500 $0 $0

Ejecutado Construcción de obras de 
mitigación y protección 
para control de fenómeno 
de remoción en masa en el 
sector de la planta de 
tratamiento de agua 
potable del municipio de 
Sabanalarga Casanare.

$1,140 $1,140 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento a nivel de 
pavimento en mezcla 
asfáltica de la vía 
secundaria Marginal (La 
Nevera) - Orocué (sector 
San Rafael de Guanapalo - 
Orocué) municipio de 
Orocué departamento de 
Casanare.

$149,068 $100,653 $48,415 $0

En Ejecución Mejoramiento a nivel de 
pavimento de un tramo de 
vía y construcción de obras 
de drenaje del corredor vial 
entre el casco urbano del 
municipio de Paz de 
Ariporo y el corregimiento 
de Montañas del Totumo, - 
departamento de Casanare

$45,078 $45,078 $0 $0

En Ejecución Construcción de obras de 
control estructural para la 
estabilización y protección 
del Rio Cravo sur margen 
derecha sector parque La 
Iguana y sector calle octava 
hasta la urbanización El 
Paraiso del municipio de 
Yopal - departamento de 
Casanare

$41,518 $36,933 $4,586 $0

En Ejecución Revestimiento canal de 
aguas lluvias de los caños 
Aguazulero y Cimarrón, 
para los sectores: Marginal 
de La Selva - Parque del 
Arroz, Granja del adulto 
mayor - Intersección caño 
Cimarrón, urbanización El 
Remanso, para la 
mitigación del riesgo por 
inundación en el área 
urbana del municipio de 
Aguazul, departamento de 
Casanare.

$19,400 $18,511 $0 $0
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En Ejecución Mejoramiento a nivel de 
afirmado y mejoramiento 
de la capa de rodadura de 
la Vía Central de Llano que 
conecta al municipio de 
Maní, departamento de 
Casanare

$18,497 $18,497 $0 $0

En Ejecución Construcción parador y 
obras de urbanismo en El 
Parque del Arroz del 
municipio de Aguazul 
departamento de Casanare

$11,355 $0 $11,355 $0

En Ejecución Construcción de obras de 
protección sobre el Rio 
Cravo Sur en el centro 
poblado del Algarrobo, 
municipio de Orocué, 
Casanare.

$10,400 $9,448 $0 $0

En Ejecución Construcción de la planta 
de tratamiento de agua 
residual y optimización de 
alcantarillado sanitario 
centro poblado de Villa 
Carola municipio de 
Monterrey departamento 
de Casanare

$2,837 $1,683 $1,155 $0

No Iniciado Mejoramiento de vías 
terciarias a nivel de capa de 
rodadura, placas huellas y 
obras de arte en diferentes 
vías de los municipios del 
departamento de Casanare

$59,671 $50,914 $8,756 $0

No Iniciado Mejoramiento de la vía 
entre los municipios de 
Aguazul - Mani y la vereda 
La Poyata en el municipio 
de Maní, departamento de 
Casanare

$55,670 $55,670 $0 $0

No Iniciado Mejoramiento y 
adecuación de la vía que 
comunica el casco urbano 
del municipio de Trinidad 
con el corregimiento de 
Bocas del Pauto a orillas 
del Río Meta - fase I

$47,240 $0 $47,240 $0

No Iniciado Construcción parque lineal 
ecoturístico y malecón del 
municipio de Yopal en el 
departamento de Casanare

$42,000 $0 $42,000 $0

No Iniciado Construcción del coliseo 
departamental en el 
Polideportivo Pier Lora 
Muñoz del municipio de 
Yopal

$24,569 $19,069 $5,500 $0
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46.80% $271,062
Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

No Iniciado Construcción parque lineal 
y mirador 360° en la vereda 
Cuarto Unete del municipio 
de Aguazul en el 
departamento de Casanare

$12,400 $0 $12,400 $0

No Iniciado Mejoramiento a nivel de 
capa de rodadura de la vía 
que conduce de 
Monterralo - Los Lirios en 
el municipio de Aguazul - a 
Visinaca municipio de 
Tauramena , departamento 
de Casanare

$9,728 $0 $9,728 $0

No Iniciado Mejoramiento a nivel de 
pavimento del tramo vial 
que conduce desde el 
casco urbano de municipio 
de Nunchía al sector la Y 
vereda Buenos Aires del 
municipio de Nunchía,  
departamento de Casanare

$4,103 $0 $4,103 $0

Total $579,165 $382,087 $195,237 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$42,951
Aporte indicativo DNP FRPT

$0
Aporte indicativo territorio

$44,792
Valor Indicativo (Millones)

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
Comprometido 1 $13,818

Ejecutado 2 $10,639

En Ejecución 8 $246,605

Total $271,062

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
No Iniciado 8 $255,380

Total $255,380
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Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte 

Indicativo Otros

Construcción de 
obras de protección 
sobre el Rio Cravo 
Sur en el centro 
poblado del 
Algarrobo, municipio 
de Orocué, Casanare.

En Ejecución $10,400 $9,448 $0 $0 $0

Revestimiento canal 
de aguas lluvias de 
los caños Aguazulero 
y Cimarrón, para los 
sectores: Marginal de 
La Selva - Parque del 
Arroz, Granja del 
adulto mayor - 
Intersección caño 
Cimarrón, 
urbanización El 
Remanso, para la 
mitigación del riesgo 
por inundación en el 
área urbana del 
municipio de 
Aguazul, 
departamento de 
Casanare.

En Ejecución $19,400 $18,511 $0 $0 $0

Mejoramiento a nivel 
de pavimento de la 
vía El Milagro - 
Yopitos en el 
municipio de Yopal 
Departamento de 
Casanare.

Comprometido $14,992 $14,992 $0 $0 $0

Total $44,792 $42,951 $0 $0 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx
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PACTO

Casanare
Fondo Regional para

Proyectos comprometidos, en ejecución y ejecutados
los Pactos Territoriales



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Casanare
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$14,992 $0

$13,818

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14,992

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el 
municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021000070026
179-2230153

101
4

Yopal
Urbano - Rural

No
Si

3/27/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Se intervendrán 6 km de vías en pavimento flexible. 
Adicionalmente se construirán 14 alcantarillas de 36´. Vía terciaria mejorada

6

Kilómetros de vías terciaria

12,393

$13,818 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Casanare
30/06/2023

En ejecución

$9,448 $0

$9,448

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10,400

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro 
poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021852300012
124-2220768

38
1

Orocué
Rural

Si
Si

8/18/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de una obra de infraestructura en geotubos, 
adecuación de cauce con dragados y conformación de banca, 
como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la 

mitigación y la atención de desastres en el centro poblado El 
Algarrobo del municipio de Orocué.

Obras de infraestructura para 
mitigación y atención a 

desastres

1
Numero de obras de 

infraestructura

600

$9,448 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

2/08/2022

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

30/08/2022
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

30/09/2023
Fecha Terminación

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

94%
% Programado

33%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$9,448
Valor Programado (mill)

$2,971
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

31%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Casanare
30/06/2023

En ejecución

$18,511 $0

$18,511

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$19,400

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, 
para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del 

adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para 
la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de 

Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022850100003
129-2220844

37
1

Aguazul
Urbano - Rural

Si
Si

8/3/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Canalización de 1800 mts de los caños Aguazulero y 
Cimarrón mediante revestimiento en concreto reforzado al 

talud, con zona de transitabilidad.

Obras de infraestructura para 
mitigación y atención a 

desastres

1
Numero de obras de 

infraestructura

5,637

$18,511 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/08/2022

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

21/11/2022
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

21/01/2025
Fecha Terminación

21/12/2022
Fecha de Corte Avance

0%
% Programado

0%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$18,511
Valor Programado (mill)

$3,986
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

22%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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