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Introducción 

 

Los Pactos territoriales son un instrumento de articulación para la concertación de 

inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyen a consolidar el desarrollo regional 

definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia mundial de la 

vida” y la construcción de la Paz Total, mediante acuerdos entre el Gobierno Nacional y los 

gobiernos locales. Este instrumento fortalece la descentralización y la concurrencia de 

recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, 

bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación. Además, contribuye a 

mejorar la planeación orientada a resultados y la gestión del desarrollo regional. 

 

Como parte de la estrategia de difusión de información implementado por el 

Departamento Nacional de Planeación para el seguimiento a la implementación de los 

Morrosquillo, con corte al 30 de junio de 2023, en la que se registra el detalle del avance de 

los proyectos, con especial énfasis en los financiados con recursos del Fondo Regional de 

Pactos Territoriales.  

 

Inicialmente, se presenta la información general del Pacto Territorial, así como el 

presupuesto indicativo por sector y el avance consolidado, que se calcula a partir de los 

recursos de los proyectos comprometidos, en ejecución o ejecutados frente al valor 

indicativo total.  

 

Pactos Territoriales, a continuación, se presenta el informe semestral del Pacto Golfo de



 

Luego, se visualiza el número de proyectos por estado y se desagregan por iniciativa 

conforme al Plan Estratégico de Inversiones (PEI) con su valor total indicativo de inversión 

y la estructura de aportes según corresponda: Nación, territorio y otros.  

 

Finalmente, se presentan los proyectos financiados en el pacto Golfo de 

Morrosquillo a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales que se encuentran 

comprometidos, en ejecución o que ya fueron ejecutados, indicando: número de proyectos, 

valor indicativo y estado del proyecto. Se anexa una ficha detalle de cada uno de estos 

proyectos.  
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Plazo en años

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

5 17 72%

75 $1,394,768

$0

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

7/02/2020
Fecha de Terminación

7/02/2025

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $122,991 $120,933 $1,000 $0

Comercio Industria y Turismo $180,825 $91,871 $90,909 $0

Deporte y Recreacion $38,252 $13,200 $25,052 $0

Educacion $29,230 $21,000 $8,230 $0

Interior $22,509 $20,928 $1,581 $0

Salud y Proteccion Social $50,628 $45,555 $5,072 $0

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

$5,361 $5,361 $0 $0

Trabajo $34,437 $22,221 $12,217 $0

Transporte $791,133 $732,681 $56,642 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $115,861 $95,498 $20,363 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $3,542 $0 $3,542 $0

Total $1,394,768 $1,169,248 $224,608 $0

$1,169,248
Aporte indicativo nación (Millones)

$224,608
Aporte indicativo territorio (Millones)
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Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

Comprometido Construcción, 
equipamiento fijo y 
dotación del Hospital del 
Golfo de Morrosquillo en el 
municipio de Coveñas, 
Sucre

$43,000 $43,000 $0 $0

Comprometido Rehabilitación hidráulica 
del canal el edén y 
canalización en concreto 
rígido desde el k0+00 
hasta el k1+540, municipio 
de Santiago de Tolú - Sucre

$41,494 $41,494 $0 $0

Comprometido Malecón de Coveñas ( 
Segunda Ensenada)

$29,948 $29,998 $1,948 $0

Comprometido Construcción de malecón 
ecoturístico en la Bahía de 
Cispatá, municipio de San 
Antero, departamento de 
Córdoba

$26,000 $26,000 $0 $0

Comprometido Construcción de las Obras 
de Mitigación para la 
estabilización por amenaza 
de inundación y/o erosión 
del rio Sinú en los 
municipios de Lorica y San 
Bernardo del Viento, 
departamento de Córdoba

$24,972 $24,298 $0 $0

Comprometido Mejoramiento y 
construcción de la vía 
paralela al mar, desde el 
sector Bucaneros hasta el 
sector La Viuda, en la zona 
turística de Playa Blanca, 
municipio de San Antero – 
Departamento de Córdoba

$10,581 $8,792 $0 $0

Comprometido Estación de Bomberos Tolú $7,523 $7,524 $0 $0

Ejecutado Megacolegio Heriberto 
García Garrido en Toluviejo, 
Sucre

$29,230 $21,000 $8,230 $0

Ejecutado Vía Santiago de Tolú – 
Coveñas

$8,000 $8,000 $0 $0

Ejecutado Construcción de mirador 
turístico en el sector de 
playa blanca municipio de 
San Antero

$7,951 $6,319 $1,590 $0

Ejecutado Proyecto Min Tic  - 
Conectividad - Zona digital

$5,361 $5,361 $0 $0
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Ejecutado Mejoramiento vías Tolú - El 
Frances – OCAD PAZ

$4,911 $0 $4,911 $0

Ejecutado Estructuración y compra de 
lote Hospital Coveñas

$4,440 $2,555 $1,884 $0

Ejecutado Mejoramiento de la vía que 
comunica la transversal del 
caribe sector Moñitos San 
Bernardo del Viento en el 
sector La Rada municipio 
de Moñitos Departamento 
de Córdoba

$4,000 $0 $4,000 $0

Ejecutado Construcción de sistemas 
de autogeneración 
eléctrica con tecnología 
solar fotovoltaica en Sucre

$3,542 $0 $3,542 $0

Ejecutado Cofinanciación de 
Auditorias de cuenta de 
salud de punto final

$3,188 $0 $3,188 $0

Ejecutado Construcción bulevar Jesús 
María Lugo, en el 
municipio de Santa Cruz de 
Lorica - Córdoba

$2,778 $2,222 $556 $0

Ejecutado Remodelación plaza 
monumento - Santa Cruz 
de Lorica

$1,896 $1,516 $381 $0

Ejecutado Estructuración y compra de 
lote Estación de Bomberos

$1,808 $1,187 $621 $0

Ejecutado Estructuración y compra de 
lote Ampliación de la sede 
del SENA en Tolú, Sucre

$1,800 $1,583 $217 $0

Ejecutado Mejoramiento corredor 
terciario Murcielagal - El 
Tigre- San Patricio- 
Mangle**

$1,603 $1,603 $0 $0

Ejecutado Estudios y Diseños para el 
mejoramiento y ampliación 
de del aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo de Tolú, 
Sucre.

$1,430 $1,430 $0 $0

Ejecutado Centro Sacúdete No 1  
Barrio Los Andes en Lorica.

$1,250 $1,250 $0 $0

Ejecutado Estudios y diseños Puente 
la Doctrina

$1,069 $1,069 $0 $0

Ejecutado Estructuración Malecón de 
Coveñas (Segunda 
Ensenada)

$915 $0 $915 $0

Ejecutado Estructuración Marina del 
Golfo de Morrosquillo

$318 $0 $318 $0

En Ejecución Corredor Santa Lucía - 
Moñitos

$190,000 $190,000 $0 $0
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En Ejecución Mejoramiento, 
rehabilitación y 
mantenimiento del puente 
la Doctrina, departamento 
de Córdoba.

$45,072 $45,072 $0 $0

En Ejecución Vía Moñitos - San Bernardo 
del viento  y Lorica – Chinú

$43,198 $43,198 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento en 
pavimento asfaltico de la 
vía El Delirio - Puerto Viejo 
en los municipios de San 
Antonio de Palmito y tolú 
en el departamento de 
Sucre.

$41,972 $41,972 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento en 
pavimento flexible de la vía 
Toluviejo - San Antonio de 
Palmito, departamento de 
Sucre. OCAD PAZ

$37,431 $0 $37,431 $0

En Ejecución Recuperación ambiental y 
paisajística de la cuenca del 
rio Sinú y obras para la 
mitigación de inundaciones 
y control de procesos 
erosivos en el municipio de 
San Bernardo del Viento

$23,823 $0 $23,823 $0

En Ejecución Mejoramiento y 
mantenimiento de la vía 
que conduce del municipio 
de Tuchín hasta el límite 
del municipio de Palmito 
(Sucre) en el municipio de 
Tuchín, departamento de 
Córdoba.

$22,224 $22,224 $0 $0

En Ejecución Construcción del complejo 
deportivo en el municipio 
de Santa Cruz de Lorica, 
Departamento de Córdoba

$21,000 $0 $21,000 $0

En Ejecución Construcción de obras de 
recolección y manejo de 
aguas residuales y 
optimización del sistema 
de abastecimiento de agua, 
construcción de obras para 
las conexiones 
hidrosanitarias 
intradomiciliarias, en las 
localidades de la Libertad y 
Sabanetica del municipio 
de San Onofre, Sucre

$20,830 $20,830 $0 $0
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En Ejecución Construcción de obras de 
protección y reducción del 
riesgo e inundación en la 
rivera del Caño Chimalito 
municipio de Lorica, 
Córdoba.

$20,482 $19,482 $1,000 $0

En Ejecución Proyecto de optimización 
del acueducto urbano y 
rural hasta el corregimiento 
del Porvenir, San Antero, 
Córdoba

$18,002 $8,000 $10,002 $0

En Ejecución Aunar esfuerzos para el 
mejoramiento y 
mantenimiento de vías 
rurales en el municipio de 
San Antonio de palmito 
Departamento de Sucre del 
programa Colombia rural – 
nacional. Vía que conduce 
del municipio de San 
Antonio de Palmito al 
corregimiento Algodoncillo 
ruta del sombrero vueltiao

$18,000 $18,000 $0 $0

En Ejecución Optimización hidráulica y 
operativa del sistema de 
acueducto del casco 
urbano del municipio de 
San Bernardo del Viento

$14,592 $14,592 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento y 
construcción de la vía 
coliseo el cangrejo – Playa 
Blanca, en la zona turística 
de Playa Blanca, municipio 
de San Antero – 
Departamento de Córdoba

$14,571 $14,549 $0 $0

En Ejecución Estructuración Acueducto 
Regional del Golfo de 
Morrosquillo

$14,173 $14,173 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
departamental Aguas 
Negras – Berlín (90CS01)

$13,000 $13,000 $0 $0

En Ejecución Estructuración proyectos 
de prevención y mitigación 
de erosión costera

$10,123 $10,123 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario Tolú - El francés - 
Guacamayas

$10,000 $10,000 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento y 
mantenimiento de la 
carretera Sabaneta – 
Coveñas

$10,000 $10,000 $0 $0
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En Ejecución Construcción de parador 
turístico, en el municipio de 
San Antero, Departamento 
de Córdoba

$9,771 $7,817 $1,954 $0

En Ejecución Construcción de Unidad 
Recreo deportiva en la 
Cabecera Municipal de 
Moñitos, Departamento de 
Córdoba

$9,585 $8,000 $1,585 $0

En Ejecución Estructuración y Compra de 
Lote Centro Multipropósito 
en Sucre

$9,424 $0 $9,424 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario Corregimiento los 
Gomez

$8,657 $8,657 $0 $0

En Ejecución Segunda etapa de 
alcantarillado sanitario en 
el casco urbano del 
municipio de Moñitos 
departamento de Córdoba.

$8,476 $5,933 $2,543 $0

En Ejecución Construcción Sistema de 
acueducto en el 
corregimiento de Rincón 
del Mar, Municipio de San 
Onofre

$7,818 $0 $7,818 $0

En Ejecución Construcción en pavimento 
rígido en la vía de acceso 
entre zona urbana y sector 
Boca Negra, en el 
municipio de San Bernardo 
del viento

$7,524 $7,524 $0 $0

En Ejecución Intervención ambiental 
para mitigación del riesgo. 
Recuperación cuenca 
hidrográfica Tuchín

$7,400 $7,015 $0 $0

En Ejecución Culminación del mercado 
público del municipio de 
San Antero, departamento 
de Córdoba

$7,000 $0 $7,000 $0

En Ejecución CAM Santiago de Tolú $6,105 $5,605 $500 $0

En Ejecución Construcción de pavimento 
rígido en la vía Vereda 
Nuevo Mundo y 
Corregimiento Caño 
Grande en el municipio de 
San Bernardo del Viento, 
Córdoba

$6,000 $0 $6,000 $0

En Ejecución Estructuración de 
soluciones de acueducto y 
saneamiento básico en el 
Municipio de Coveñas

$5,303 $5,303 $0 $0
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En Ejecución Mejoramiento corredor 
departamental Guayabal - 
Parcelas de Algarrobo y 
desvío hacia el sector  
represa de Villeros

$4,392 $4,392 $0 $0

En Ejecución Construcción de pavimento 
rígido en los barrios: 
Getsemaní, San Pedro, 
Barrio Nuevo, Las Palmeras 
y los olivos de la zona 
urbana del municipio de 
Tuchin

$4,300 $0 $4,300 $0

En Ejecución Centro Sacúdete (1)  en 
Tuchín.

$3,322 $2,862 $460 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario Porvenir - Peñón- 
Cerro- Petrona- Aserradero

$3,024 $3,024 $0 $0

En Ejecución Construcción del centro de 
comercio rural zenú, en el 
municipio de Tuchín 
córdoba

$3,000 $0 $3,000 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario  Aserradero - 
Coveñas

$2,693 $2,693 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario Villa Fátima - 
Perpetuo Socorro

$2,469 $2,469 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento corredor 
terciario  Palmira - Gualon

$1,267 $1,267 $0 $0

En Ejecución Centro Sacúdete (1)  en 
San Antero.

$1,250 $1,250 $0 $0

En Ejecución Centro Sacúdete (1)  en 
Toluviejo.

$1,250 $1,250 $0 $0

No Iniciado Construcción para el 
mejoramiento y ampliación 
de del aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo de Tolú, 
Sucre.

$273,745 $273,745 $0 $0

No Iniciado Marina del Golfo de 
Morrosquillo

$40,000 $0 $40,000 $0

No Iniciado Ampliación de la sede del 
SENA  en Tolú, Sucre

$32,637 $20,637 $12,000 $0

No Iniciado Proyectos de acueducto y 
alcantarillado para el 
municipio de Coveñas

$20,000 $20,000 $0 $0

No Iniciado Proyectos de prevención y 
mitigación de erosión 
costera para el Golfo de 
Morrosquillo

$18,520 $18,520 $0 $0

No Iniciado Construcción del Centro 
Multipropósito en Sucre.

$18,000 $18,000 $0 $0
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69.74% $972,764
Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

No Iniciado Construcción de Parque 
Recreo deportivo en el 
municipio San Bernardo del 
Viento Departamento de 
Córdoba

$7,667 $5,200 $2,467 $0

No Iniciado Construcción de 261 
Unidades Sanitarias 
dispersas en zona rural del 
municipio de Tuchín, 
Departamento de Córdoba

$6,666 $6,666 $0 $0

Total $1,394,768 $1,169,248 $224,608 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte 

Indicativo Otros

Malecón de Coveñas 
( Segunda Ensenada)

Comprometido $29,948 $29,998 $1,948 $0 $0

Construcción, 
equipamiento fijo y 
dotación del Hospital 
del Golfo de 
Morrosquillo en el 
municipio de 
Coveñas, Sucre

Comprometido $43,000 $28,000 $0 $15,000 $0

18

$15,000
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$285,315
Aporte indicativo DNP FRPT

$11,133
Aporte indicativo territorio

$312,361
Valor Indicativo (Millones)

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
Comprometido 7 $176,619

Ejecutado 19 $91,653

En Ejecución 41 $704,492

Total $972,764

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
No Iniciado 8 $417,235

Total $417,235
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Estación de 
Bomberos Tolú

Comprometido $7,523 $7,524 $0 $0 $0

Construcción de 
mirador turístico en 
el sector de playa 
blanca municipio de 
San Antero

Ejecutado $7,951 $6,319 $1,590 $0 $0

Construcción de 
Unidad Recreo 
deportiva en la 
Cabecera Municipal 
de Moñitos, 
Departamento de 
Córdoba

En Ejecución $9,585 $8,000 $1,585 $0 $0

Construcción de 
Parque Recreo 
deportivo en el 
municipio San 
Bernardo del Viento 
Departamento de 
Córdoba

No Iniciado $7,667 $5,200 $2,467 $0 $0

Mejoramiento y 
construcción de la vía 
paralela al mar, desde 
el sector Bucaneros 
hasta el sector La 
Viuda, en la zona 
turística de Playa 
Blanca, municipio de 
San Antero – 
Departamento de 
Córdoba

Comprometido $10,581 $8,792 $0 $0 $0

Mejoramiento y 
construcción de la vía 
coliseo el cangrejo – 
Playa Blanca, en la 
zona turística de 
Playa Blanca, 
municipio de San 
Antero – 
Departamento de 
Córdoba

En Ejecución $14,571 $14,549 $0 $0 $0

Proyectos de 
acueducto y 
alcantarillado para el 
municipio de 
Coveñas

No Iniciado $20,000 $20,000 $0 $0 $0
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Construcción de las 
Obras de Mitigación 
para la estabilización 
por amenaza de 
inundación y/o 
erosión del rio Sinú 
en los municipios de 
Lorica y San Bernardo 
del Viento, 
departamento de 
Córdoba

Comprometido $24,972 $24,298 $0 $0 $0

Intervención 
ambiental para 
mitigación del riesgo. 
Recuperación cuenca 
hidrográfica Tuchín

En Ejecución $7,400 $7,015 $0 $0 $0

Construcción en 
pavimento rígido en 
la vía de acceso entre 
zona urbana y sector 
Boca Negra, en el 
municipio de San 
Bernardo del viento

En Ejecución $7,524 $7,524 $0 $0 $0

Construcción de 
obras de protección y 
reducción del riesgo 
e inundación en la 
rivera del Caño 
Chimalito municipio 
de Lorica, Córdoba.

En Ejecución $20,482 $19,482 $1,000 $0 $0

Rehabilitación 
hidráulica del canal el 
edén y canalización 
en concreto rígido 
desde el k0+00 hasta 
el k1+540, municipio 
de Santiago de Tolú - 
Sucre

Comprometido $41,494 $41,494 $0 $0 $0

Proyectos de 
prevención y 
mitigación de erosión 
costera para el Golfo 
de Morrosquillo

No Iniciado $18,520 $18,520 $0 $0 $0

Segunda etapa de 
alcantarillado 
sanitario en el casco 
urbano del municipio 
de Moñitos 
departamento de 
Córdoba.

En Ejecución $8,476 $5,933 $2,543 $0 $0
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Construcción de 
malecón ecoturístico 
en la Bahía de 
Cispatá, municipio de 
San Antero, 
departamento de 
Córdoba

Comprometido $26,000 $26,000 $0 $0 $0

Construcción de 261 
Unidades Sanitarias 
dispersas en zona 
rural del municipio de 
Tuchín, 
Departamento de 
Córdoba

No Iniciado $6,666 $6,666 $0 $0 $0

Total $312,361 $285,315 $11,133 $15,000 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Golfo-de-Morrosquillo.aspx
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PACTO

Golfo de 
Morrosquillo
Fondo Regional para

Proyectos comprometidos, en ejecución y ejecutados
los Pactos Territoriales



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$29,998 $0

$29,998

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$29,948

$1,948
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Malecón de Coveñas ( Segunda Ensenada) Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Comercio Industria y TurismoSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002700374
168-2221234

150
1

Coveñas
Urbano

Si
Si

6/7/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Intervención de un espacio público en el Municipio de 
Coveñas, adecuándolo para 

la circulación en el corredor de la playa de la segunda 
ensenada, contempla la pavimentación de vías, construcción 
de andenes, cicloruta y creación de espacios para el comercio 
de productos turísticos (restaurantes - locales comerciales), 
elementos para la organización del área de la playa (zonas 

verdes, caseta de vigilancia y zona de primeros auxilios, 
baterías de baños, zonas de ducha, Mobiliario urbano, 

instalación de luminaria) con un área total de 23528.52 M2 y 
una longitud de 983.86 M, que va de la ABS k0+000 a la 

abscisa k0+983.86, en dicho recorrido la pavimentación de la 
vía inicia en el K0+350 hasta el K0+983.86 es decir tendrá una 

longitud de 633.86 M

Malecón construidio
1

UND

687,419

$29,427 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

30/12/2022

$570
Presupuesto Comprometido Territorio 

14/04/2023
Fecha de Inicio 

20
Plazo en Meses

14/12/2024
Fecha Terminación



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$28,000 $15,000

$38,542

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$43,000

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de 
Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Salud y Proteccion SocialSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023002700021
189-2230170

145
1

Coveñas
Urbano - Rural

No
Si

11/30/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Hospitales de primer nivel de 
atención construidos y 

dotados

1

17,000

$28,000 $10,542
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$7,524 $0

$7,522

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7,523

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Estación de Bomberos Tolú Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

InteriorSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022002700102
178-2230152

86
1

Santiago de Tolú
Urbano - Rural

No
Si

11/9/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

36,475

$7,522 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

15/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$8,792 $0

$8,792

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10,581

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector 
Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, 

municipio de San Antero – Departamento de Córdoba

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236720179
090-2210736

90
1

San Antero
Urbano

No
Si

10/8/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 2.030,00 metros de pavimento concreto 
rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía 
de 10,00 metros con una calzada de 6,00 metros de ancho, 

anden con bordillo de 1.50 m y una ciclorruta con bordillo de 
2.50 m. incluye señalización vertical y horizontal.

Vía urbana construida
2.0699999999999998

Kilómetros de vías urbanas

131,529

$8,792 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

11/11/2021

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

18/02/2022
Fecha de Inicio 

21
Plazo en Meses

16/11/2023
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$8,792
Valor Programado (mill)

$1,587
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

18%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En contratación derivada

$24,298 $0
Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$24,972

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza 
de inundación y/o erosión del rio Sinú en los municipios de Lorica y San 

Bernardo del Viento, departamento de Córdoba

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002230200
128-2220843

41
4

Regional
Urbano - Rural

Si
Si

6/16/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACION PARA LA 
ESTABILIZACIÓN POR AMENAZA DE INUNDACIÓN Y/O 

EROSIÓN DEL RÍO SINÚ EN LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y 
SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA”
Para todos los efectos del presente contrato, ENTerritorio 

actúa en calidad de mandataria y representante del 
Departamento Nacional de Planeación, y bajo su cuenta y 

riesgo, en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato 
DNP No. 877-2021 ENT 221009, y lo dispuesto en los 

artículos 1505 y 2177 del Código Civil, y los artículos 832 y 
1262 del Código de Comercio. La meta del proyecto es la 

Construcción de las obras de mitigación para la estabilización 
por amenazas e inundación y/o erosión del río Sinú en los 

municipios de Lorica y San Bernardo del Viento en el 
Departamento de Córdoba”

Esta meta deberá ser acreditada por la ENTIDAD EJECUTORA, 
en los términos que se señalan en las respectivas cláusulas 

del Contrato Específico, en tanto es la responsable de realizar 
seguimiento al proyecto y recibirlo a satisfacción.

157,726

$24,298 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

12/08/2022

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

30/03/2023
Fecha de Inicio 

23
Plazo en Meses

28/02/2025
Fecha Terminación



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

$24,298
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$24,298
Valor Programado (mill)

$7,289
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$41,494 $0

$41,468

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$41,494

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido 
desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20221301010001
152-2221172

107
5

Santiago de Tolú

Rural
Si
Si

6/17/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 1540 m del Canal hidráulico Rectangular en 
concreto rígido para la evacuación de aguas lluvias, para una 
longitud total de 2.876 m a intervenir;Además se contempla 

el paso de la comunidad de un lado a otro, mediante la 
construcción de 4 puentes metálicos peatonales y dos 

puentes vehiculares.

Obras para la prevención y 
control de inundaciones

2.8759999999999999
 Kilómetros de obras de 

prevención y control 
hidráulico

10,825

$41,468 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

6/12/2022

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

27/01/2023
Fecha de Inicio 

35
Plazo en Meses

27/12/2025
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$41,468
Valor Programado (mill)

$10,822
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

26%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$26,000 $0
Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$26,000

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de 
San Antero, departamento de Córdoba

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Comercio Industria y TurismoSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022236720080
194-2230175

149
6

San Antero
Urbano - Rural

No
Si

6/8/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Malecón Construido
1

UND



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

$26,000
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de espacios de estancia, senderos peatonales 
cubiertos naturalmente y también con cubiertas artificiales, 

plazoletas que integren la biodiversidad tanto con el 
habitante del sector como con los turistas que visitan la zona; 
muelles turísticos y para pescadores del sector, zonas donde 
se puedan desarrollar manifestaciones culturales del sector, 

pasajes comerciales donde se puedan comercializar los 
productos y artesanías propias de la región y así hacer 
autosostenible el proyecto diseñado, vías que le den 

continuidad a la malla vial existente y obligue a recorrer el 
proyecto en su totalidad, estructuras en concreto y acero, 

zonas exteriores, redes hidráulicas y sanitarias, redes 
eléctricas, zonas de parqueaderos, módulos de ventas, 

espacios cubiertos y lugares de trabajo para los habitantes 
existentes en la zona de influencia.

1. Pavimento propuesto (4558.89 m2) que incluye vía de dos 
carriles con un ancho de 6 metros y andenes de 1 metro que 

conecta con 
pavimentos existente.

2. Malecón y andenes (9033.28 m2) que contempla una 
plazoleta cultural, muelle embarcadero, un faro mirador, 

plazoleta de juegos de 
ajedrez y plazoleta del pelicano, juegos infantiles, una 

plazoleta de comidas, baños, locales y zonas verdes, accesos 
especiales para 

personas con movilidad reducidas, pasillos de con losetas 
táctiles para personas con discapacidad visuales, parque 

biosaludables.
3. Zonas para parqueaderos (1251.79 m2) que cuanta con 

parqueadero para discapacitados.
4. Muelles propuestos (1353.55 m2) incluye muelles para 

embarcaciones menores, la ampliación del mulle existente y 
la construcción de un 

nuevo muelle.

127

$26,000 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En ejecución

$8,000 $0

$10,219

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$9,585

$1,585
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Municipal de 
Moñitos, Departamento de Córdoba

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021235000018
079-2210703

65
3

Moñitos

Urbano - Rural
No
Si

5/27/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción unidad recreodeportiva Moñitos

25,095

$8,000 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

2/11/2021

$2,219
Presupuesto Comprometido Territorio 

18/01/2022
Fecha de Inicio 

25
Plazo en Meses

18/02/2024
Fecha Terminación

18/06/2023
Fecha de Corte Avance

39%
% Programado

2%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$8,000
Valor Programado (mill)

$1,187
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

15%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En ejecución

$5,933 $0

$8,476

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$8,476

$2,543
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio 
de Moñitos departamento de Córdoba.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Vivienda Ciudad y Territorio - AguaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021235000010
080-2210717

108
6

Moñitos

Urbano
No
Si

5/31/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

"Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario 
en el casco urbano del municipio de Moñitos, departamento 

de Córdoba"

25,095

$5,933 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

9/11/2021

$2,543
Presupuesto Comprometido Territorio 

17/12/2021
Fecha de Inicio 

23
Plazo en Meses

17/11/2023
Fecha Terminación

17/06/2023
Fecha de Corte Avance

70%
% Programado

56%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$5,933
Valor Programado (mill)

$3,560
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

60%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En ejecución

$14,549 $0

$14,549

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14,571

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en 
la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento 

de Córdoba

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236720178
089-2210735

91
1

San Antero
Urbano

No
Si

10/8/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de 3.925,65 metros de pavimento concreto 
rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía 

de 10.7 metros con una calzada de 6.40 metros de ancho 
incluye señalización vertical y horizontal, anden con bordillo 

de 1.80 metros de ancho y una ciclo ruta con bordillo de 2.50 
metros de ancho.

Vía urbana construida
3.9260000000000002

Kilómetros de vías urbanas

131,529

$14,549 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

10/11/2021

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

18/02/2022
Fecha de Inicio 

22
Plazo en Meses

18/12/2023
Fecha Terminación

18/06/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

20%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$14,549
Valor Programado (mill)

$5,343
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

37%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En ejecución

$7,524 $0

$7,524

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7,524

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y 
sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236750026
115-2220691

105
5

San Bernardo del Viento
Rural
No
Si

11/26/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construcción de pavimento Rígido de longitud 4.10 km en 
concreto Hidráulico de espesor 21 cm, Subbase Granular e15 
cm, incluye cunetas de 80 cm a cada lado y bordillo de e=15 
cms Construcción de un box coulvert doble de 3.0 x 3.0 m, 

localizado en el K3+363, en donde se encontraba un puente 
artesanal de madera, el cual no garantiza la funcionalidad 

durante la vida útil del proyecto. 
Caracterización vial de la longitud intervenida (4,1 Km)

Vía terciaria mejorada
4.0999999999999996

Kilómetros de vías terciaria

37,782

$7,524 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

18/07/2022

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

6/09/2022
Fecha de Inicio 

16
Plazo en Meses

6/01/2024
Fecha Terminación

6/06/2023
Fecha de Corte Avance

26%
% Programado

11%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$7,524
Valor Programado (mill)

$2,257
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En ejecución

$7,015 $0

$7,015

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7,400

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca 
hidrográfica Tuchín

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021238150094
133-2220915

42
4

Tuchín

Urbano - Rural
Si
Si

10/13/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

“RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, 

MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR 
DEL ARROYO “LAS PAVAS”, LOCALIZADO EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA”

37,716

$7,015 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

19/08/2022

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

20/10/2022
Fecha de Inicio 

13
Plazo en Meses

20/11/2023
Fecha Terminación

20/06/2023
Fecha de Corte Avance

88%
% Programado

97%
% Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$7,015
Valor Programado (mill)

$4,440
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

63%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

En ejecución

$19,482 $0
Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$20,482

$1,000
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en 
la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021002230127
151-2221171

106
5

Santa Cruz de Lorica
Urbano - Rural

Si
Si

8/9/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

La alternativa seleccionada del proyecto 3CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

EROSIÓN E
INUNDACIÓN EN LA RIBERA DEL CAÑO CHIMALITO, 

MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA ́
Basados en el análisis de vulnerabilidad en la zona de 

influencia del caño Chimalito, se han identificado varios 
escenarios con riesgo alto y

medio de afectación por el riesgo de efectos del cambio 
climático, para estos escenarios se han determinado la líneas 

de proyectos basadas
en las estrategias del PNACC acorde a los lineamientos y 

marcos normativos del proyecto y los indicadores del plan de 
desarrollo del

municipio de lorica, los cuales son:
RESTAURACIÓN DE BOSQUES RIPARIOS- 10 Hectáreas

CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE VEGETACIÓN 
FLOTANTE ±17 Hectáreas

PATIOS PRODUCTIVOS RESILIENTES ±4000 metros cuadrado
CONSTRUIR RELLENOS PARA CONTROL DE INUNDACIÒN= 

12025.2 metros cúbicos
CONTRUIR Y REALZAR MURO DE CONTENCION (863 M)= 

863 metros
CONSTRUIR OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS DE 

ESCORRENTIA SUPERFICIAL= 1038.83 metros
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FISICA URBANA= 5496 

metros cuadrados



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

$20,482
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Avance Financiero del proyecto

121,214
$19,482 $0

Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción6/12/2022

$1,000
Presupuesto Comprometido Territorio 

20/01/2023Fecha de Inicio 13Plazo en Meses 20/02/2024Fecha Terminación

20/06/2023
Fecha de Corte Avance

53%
% Programado

22%
% Ejecutado

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$19,482
Valor Programado (mill)

$4,997
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

26%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Golfo de Morrosquillo
30/06/2023

Terminado

$6,319 $0

$7,899

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7,951

$1,590
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de 
San Antero

Estado Proyecto
Ejecutado

Información general del contrato específico

Comercio Industria y TurismoSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021236720128
085-2210730

55
3

San Antero
Urbano

No
Si

10/1/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

El proyecto tiene un área total de 4455,83 M2 y consta de dos 
componentes  Construcción de zona cubierta (526,83 M2): 

incluye baños (28,85 M2), cocina (30,00 M2), zona de 
administración y oficina (13,80 M2), y Construcción de 

parqueaderos, accesos y andenes (3929,28 M2): incluye zonas 
verdes (105,37 M2), pavimento (1495,05 M2), andenes 

(1047 M2), plazas (73,61 M2), zona de parqueadero (404,40 
M2), Rampas (136,46 M2), cicloruta (554 M2), Gimnasio 

biosaludables (61 M2), 
Escaleras de Acceso 

deposito (23,78 M2), plazoleta de comidas (276,40 M2), zona 
Mirador 2 piso (154,00 M2).

Mirador Turistico Construido
1

UND

131,529

$6,319 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

10/11/2021

$1,580
Presupuesto Comprometido Territorio 

21/01/2022
Fecha de Inicio 

17
Plazo en Meses

5/06/2023
Fecha Terminación



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

21/06/2023
Fecha de Corte Avance

100%
% Programado

84%
% Ejecutado

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$6,319
Valor Programado (mill)

$5,089
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

81%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
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