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Introducción 

 

Los Pactos territoriales son un instrumento de articulación para la concertación de 

inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyen a consolidar el desarrollo 

regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia 

mundial de la vida” y la construcción de la Paz Total, mediante acuerdos entre el Gobierno 

Nacional y los gobiernos locales. Este instrumento fortalece la descentralización y la 

concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de 

cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación. 

Además, contribuye a mejorar la planeación orientada a resultados y la gestión del 

desarrollo regional. 

 

Como parte de la estrategia de difusión de información implementado por el 

Departamento Nacional de Planeación para el seguimiento a la implementación de los 

Pactos Territoriales, a continuación, se presenta el informe semestral del Pacto 

Magdalena con corte al 30 de junio de 2023, en la que se registra el detalle del avance de 

los proyectos, con especial énfasis en los financiados con recursos del Fondo Regional de 

Pactos Territoriales.  

 

Inicialmente, se presenta la información general del Pacto Territorial, así como el 

presupuesto indicativo por sector y el avance consolidado, que se calcula a partir de los 

recursos de los proyectos comprometidos, en ejecución o ejecutados frente al valor 

indicativo total.  



 

 

Luego, se visualiza el número de proyectos por estado y se desagregan por 

iniciativa conforme al Plan Estratégico de Inversiones (PEI) con su valor total indicativo de 

inversión y la estructura de aportes según corresponda: Nación, territorio y otros.  

 

Finalmente, se presentan los proyectos financiados en el pacto Magdalena a 

través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales que se encuentran 

comprometidos, en ejecución o que ya fueron ejecutados, indicando: número de 

proyectos, valor indicativo y estado del proyecto. Se anexa una ficha detalle de cada uno 

de estos proyectos.  
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Plazo en años

Pacto Territorial Magdalena

5 39 34%

97 $1,267,723

$0

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

22/12/2021
Fecha de Terminación

22/12/2026

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Agricultura  y Desarrollo Rural $77,592 $3,204 $74,389 $0

Ambiente y Desarrollo Sostenible $47,420 $47,420 $0 $0

Defensa y Policia $24,627 $24,627 $0 $0

Deporte y Recreacion $47,874 $47,874 $0 $0

Interior $9,792 $9,026 $765 $0

Minas y Energia $30,759 $5,568 $25,191 $0

Transporte $943,321 $918,964 $24,357 $0

Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $86,339 $76,338 $10,000 $0

Total $1,267,723 $1,133,021 $134,702 $0

$1,133,021
Aporte indicativo nación (Millones)

$134,702
Aporte indicativo territorio (Millones)
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Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

Comprometido Mejoramiento de la vía 
Real del Obispo - Santa 
Ines en el municipio de 
Tenerife, Departamento del 
Magdalena

$12,000 $12,000 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la vía 
Concordia – Bálsamo del 
municipio de Concordia, 
departamento del 
Magdalena

$10,800 $10,800 $0 $0

Comprometido Construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario 
del corregimiento de 
Bahiahonda del municipio 
de Pedraza

$10,464 $10,464 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la via 
Ariguani - Buenavista en el 
municipio de Ariguani 
departamento del 
Magdalena

$9,000 $9,000 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la vía San 
Basilio - Sabanas, 
municipio de El Piñón - 
Magdalena

$8,733 $8,733 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la vía Yee 
de Vainillal - Aserradero, 
municipio de Salamina - 
Magdalena

$7,005 $7,005 $0 $0

Comprometido Construcción cancha recreo 
deportiva de fútbol final de 
los ríos, ubicada en el 
municipio de El Reten - 
Magdalena

$6,370 $6,370 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la vía que 
comunica de la cabecera 
del municipio de Concordia 
al corregimiento de 
Bellavista, del municipio de 
Concordia, departamento 
del Magdalena

$5,800 $5,800 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la vía 
Angostura - Janeiro, 
jurisdicción del municipio 
de San Zenón – Magdalena

$5,586 $5,586 $0 $0
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Comprometido Mejoramiento De La 
Calidad De Las Viviendas 
Rurales A Través De La 
Instalación De Sistemas 
Solares Fotovoltaicos 
Individuales En Zonas No 
Interconectadas Del 
Municipio De Aracataca, 
Magdalena

$5,568 $5,568 $0 $0

Comprometido Construcción del estadio 
municipal de Pivijay, 
Departamento de 
Magdalena

$5,056 $5,056 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la Vía 
Estación Villa – Sabanas de 
San Ángel, municipio de 
Sabanas de San Ángel, 
departamento del 
Magdalena.

$5,000 $5,000 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la Vía 
Ciénaga Zapayán - 
corregimiento Piedra Moler 
- Límites con Chibolo, 
municipio de Zapayán, 
departamento del 
Magdalena

$5,000 $5,000 $0 $0

Comprometido Mejoramiento Vía K21 Los 
Morones-Cuatro Bocas, 
Municipio de Guamal - 
Magdalena

$4,950 $4,950 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la vía 
Prevención - Pijiño del 
Carmen, municipio de 
Pijiño del Carmen - 
Magdalena

$3,812 $3,812 $0 $0

Comprometido Mejoramiento Vía Campo 
Amor - San Francisco, 
Municipio de Guamal - 
Magdalena

$2,897 $2,897 $0 $0

Comprometido Mejoramiento de la vía 
Piñuelas Chinoblas en el 
municipio de Pivijay, 
Magdalena

$1,600 $1,400 $200 $0

Comprometido Construcción de pavimento 
rígido del tramo I de la vía 
Troncal del Caribe Poblado 
Loma del Bálsamo en el 
municipio de Algarrobo 
departamento del 
Magdalena.

$1,473 $1,473 $0 $0
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Comprometido Mejoramiento de la vía San 
Angel - Algarrobo, 
Municipio de Sabanas de 
San Angel, departamento 
de Magdalena

$1,050 $1,050 $0 $0

En Ejecución Conexión puente Pumarejo 
- Ciénaga

$700,000 $700,000 $0 $0

En Ejecución Proyecto de construcción 
de alcantarillado en el 
municipio de Ariguaní

$43,000 $33,000 $10,000 $0

En Ejecución Construcción de canales 
como estrategia para la 
mitigación del riesgo por 
inundación en la zona 
urbana del municipio de 
Nueva Granada, 
departamento del 
Magdalena.

$14,226 $14,226 $0 $0

En Ejecución Control de inundaciones en 
el municipio de San Zenón

$13,300 $13,300 $0 $0

En Ejecución Vía Pivijay - San José en el 
municipio de Pivijay

$8,999 $8,999 $0 $0

En Ejecución La Montaña- San Antonio -
Santa Ines- Limite Chibolo 
en el municipio de Tenerife

$6,900 $6,900 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía 
desde la Y hasta la loma los 
mangos sector quebrada 
seca en el municipio de 
Aracataca

$5,547 $5,547 $0 $0

En Ejecución Vía Pedracero - Argelia en 
el municipio de Ariguaní

$4,999 $4,999 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía El 
Bajo - Los Mangos en el 
municipio de Nueva 
Granada

$4,623 $4,623 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía 
Plato - Cerro Grande en la 
zona rural del municipio de 
Plato

$4,532 $4,532 $0 $0

En Ejecución Vía Loma del Bálsamo - 
Bellavista en el municipio 
de Algarrobo

$4,500 $4,500 $0 $0

En Ejecución Vía la Estrella- Pueblo 
Nuevo en el municipio de 
Chibolo

$4,500 $4,500 $0 $0

En Ejecución Vía que comunica la 
cabecera municipal con el 
corregimiento de La 
Estrella y Canoas en el 
municipio de Chibolo

$4,500 $4,500 $0 $0
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En Ejecución Vía Reten- Las Flores en El 
Retén en el municipio de El 
Retén

$4,500 $4,500 $0 $0

En Ejecución Plato - Cerro Grande en el 
municipio del Plato

$4,500 $4,500 $0 $0

En Ejecución Vía Julepe - Puente El 
Chivo - la Y de Vainillal - 
Aserradero en el municipio 
de Salamina

$4,500 $4,500 $0 $0

En Ejecución Vía el Reten - 
Corregimiento el Bongo en 
el municipio de el Retén.

$4,485 $4,485 $0 $0

En Ejecución Vía Palomar - Bermejal en 
el municipio de San Zenón

$4,463 $4,463 $0 $0

En Ejecución Vía corregimiento Santa 
Rosa de Lima km 25 de la 
vía el copey en el municipio 
de Fundación

$4,460 $4,460 $0 $0

En Ejecución Vía que comunica al 
Corregimiento de Tío Goyo 
con Sabanas en el 
municipio de El Piñón

$4,186 $4,186 $0 $0

En Ejecución Vía corregimiento Las 
Palmitas - vía acceso Santa 
Ana en el municipio de 
Santa Ana

$4,157 $4,157 $0 $0

En Ejecución Vía Palmor- Mekenkal en el 
municipio de Ciénaga

$4,050 $4,050 $0 $0

En Ejecución Vía Pinto Nuevo - Veladero 
en el municipio de Santa 
Barbara de Pinto

$3,850 $3,850 $0 $0

En Ejecución Vía San Sebastián - Los 
Galvis en el municipio de 
San Sebastián de Buena 
Vista

$3,813 $3,813 $0 $0

En Ejecución Vía corregimiento La 
Colombia - vereda La 
Bogotana en el municipio 
de El Retén

$3,810 $3,810 $0 $0

En Ejecución Construcción de graderías 
cancha de fútbol, 
cerramiento perimetral en 
el corregimiento de 
Guaquirí del municipio de 
Pedraza, Magdalena

$3,747 $3,747 $0 $0

En Ejecución corredor vial Tamarindo - 
Nueva idea en el municipio 
de Algarrobo

$3,150 $3,150 $0 $0

En Ejecución Vía entre los 
Corregimientos de Caño de 
Palma y Menchiquejo en el 
municipio de El Banco

$3,150 $3,150 $0 $0
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En Ejecución Vía Garrapata en el 
municipio de Pivijay

$2,700 $2,700 $0 $0

En Ejecución Vía La María en el 
municipio de Remolino

$2,700 $2,700 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía 
palo prieto – soplador en el 
municipio de pueblo viejo - 
departamento de 
Magdalena

$2,502 $2,502 $0 $0

En Ejecución Vías Sevillano a la vereda 
Mira y Ciénaga - La Aguja 
en el municipio de Ciénaga

$2,500 $2,500 $0 $0

En Ejecución Vía Sitio Nuevo - Rodeo - 
Sarcita en el municipio de 
Sitionuevo

$2,322 $2,322 $0 $0

En Ejecución Proyecto Sacúdete al 
parque Tipo 2 en el 
municipio de Ariguaní

$2,300 $1,840 $460 $0

En Ejecución Remodelación y 
adecuación del parque 
paraíso en el municipio de 
Ariguaní- Magdalena

$2,000 $2,000 $0 $0

En Ejecución Vía Guaimaro - Aserradero 
en en el municipio de 
Salamina

$1,350 $1,350 $0 $0

En Ejecución Vía Loma de Vitaria - Las 
Marías en el municipio de 
Santa Ana

$1,350 $1,350 $0 $0

En Ejecución Vía Santa Barbara de Pinto 
- Cienegueta en el 
municipio de Santa Barbara 
de Pinto

$1,350 $1,350 $0 $0

En Ejecución Mejoramiento de la vía 
Punta de Piedras - 
corregimiento Piedras de 
Moler – Municipio de 
Zapayán en el 
departamento del 
Magdalena

$1,350 $1,350 $0 $0

En Ejecución Construcción de un 
sacúdete en el municipio 
de Sabanas de San Ángel

$1,250 $1,250 $0 $0

En Ejecución Vía la Flecha - Salao - 
Julepe – Retirada en el 
municipio de Salamina

$851 $851 $0 $0

En Ejecución Vía el difícil - Buenaventura 
en el municipio de Ariguaní

$850 $850 $0 $0

En Ejecución Corregimiento las planadas 
en el municipio de Plato

$850 $850 $0 $0
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En Ejecución Vía desde la Y de la vereda 
crucero azul hasta el 
puente del rio Aracataca en 
el municipio de Aracataca

$840 $840 $0 $0

En Ejecución Vía vereda Oceanía del 
municipio de Sabanas de 
San Ángel

$800 $800 $0 $0

En Ejecución Vía El Brillante - San Jose 
de prevención en el 
municipio del Pijiño del 
Carmen

$760 $760 $0 $0

En Ejecución Vía las Américas - Las tinas 
en el municipio de Nueva 
Granada

$710 $710 $0 $0

En Ejecución Vía Pedraza- Concordia en 
el municipio de Pedraza

$690 $690 $0 $0

En Ejecución Vía Concordia- Pedraza en 
el municipio de Concordia

$686 $686 $0 $0

En Ejecución Vía Pivijay-Corregimiento 
de Canoas en el municipio 
de Pivijay

$650 $650 $0 $0

En Ejecución Vía Puente aguas negras -  
Las Balsas en el municipio 
de Sitionuevo

$640 $640 $0 $0

En Ejecución Intersección vía nacional 80 
con vereda Aguas Vivas 
municipio de Plato 
Magdalena

$590 $590 $0 $0

No Iniciado Fortalecimiento de las 
capacidades productivas y 
generación de ingresos de 
la Subregión Río del 
departamento del 
Magdalena a través del 
establecimiento de un 
sistema de ganadería doble 
propósito sostenible

$32,716 $0 $32,716 $0

No Iniciado Proyecto fotovoltaico para 
los municipios de Plato, 
Nueva Granada, Ariguaní y 
Sabanas de San Ángel

$25,191 $0 $25,191 $0

No Iniciado Mejoramiento de vías 
mediante la construcción 
de placa huella para los 
municipios de la Subregión 
Centro: Sábanas de San 
Ángel, Ariguaní, Nueva 
granada, Chibolo, Plato y 
Tenerife

$24,157 $0 $24,157 $0

No Iniciado Construcción del comando 
distrito de policía Zona 
Bananera, departamento 
del Magdalena

$22,627 $22,627 $0 $0
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No Iniciado Construcción de obras para 
la recuperación hidráulica y 
mitigación del riesgo del 
rio Sevilla en el 
corregimiento de 
Guacamayal del municipio 
de Zona Bananera

$19,895 $19,895 $0 $0

No Iniciado Fortalecimiento de la 
cadena ovina en los 
municipios de la Subregión 
Centro: Sábanas de San 
Ángel, Ariguaní, Nueva 
granada, Chibolo, Plato y 
Tenerife

$19,326 $0 $19,326 $0

No Iniciado Mejoramiento de las 
capacidades productivas, 
socio empresariales y 
organizacionales a familias 
campesinas, mediante la 
implementación de 205 
unidades productivas 
dedicadas a la explotación 
de ovinos, en el municipio 
de Aracataca, Magdalena

$12,018 $0 $12,018 $0

No Iniciado Apoyo a la reconversión 
ambiental productiva de la 
ganadería en los 
municipios de Sabanas de 
San Ángel, Nueva Granada, 
Chibolo, El Reten, Tenerife, 
Pijiño del Carmen en el 
departamento del 
Magdalena

$10,330 $0 $10,330 $0

No Iniciado Gestión de la demanda 
Fundación 24 horas de 
continuidad servicio de 
acueducto, municipio de 
Fundación, Magdalena

$10,000 $10,000 $0 $0

No Iniciado Construcción de módulo 
de la planta de tratamiento 
de aguas residuales PTAR y 
módulo de estación de 
bombeo de aguas 
residuales EBAR, municipio 
de El Banco, departamento 
del Magdalena

$8,201 $8,201 $0 $0

No Iniciado Construcción de la cancha 
de fútbol sector antigua 
feria del municipio de 
Nueva Granada 
departamento del 
Magdalena

$5,700 $5,700 $0 $0
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No Iniciado Implementación de 
estrategias para la 
formalización de la 
propiedad en el suelo 
urbano del municipio de 
Aracataca y los 
corregimientos de Buenos 
Aires y Sampués 
departamento del 
Magdalena

$5,500 $5,500 $0 $0

No Iniciado Construción de estadio de 
futbol municipal de la 
cabecera de San Sebastián 
de Buenavista Magdalena

$5,167 $5,167 $0 $0

No Iniciado Optimización del sistema 
de alcantarillado del sector 
La Alborada municipio de 
Ciénaga - Magdalena

$4,952 $4,952 $0 $0

No Iniciado Construcción del 
polideportivo municipal 
Tirso Armella Zambrano en 
el municipio de Chibolo 
magdalena

$4,700 $4,700 $0 $0

No Iniciado Construcción de cancha 
sintética y parque 
recreacional "El mundo de 
las Maravillas" municipio 
de Santa Ana , Magdalena

$4,390 $4,390 $0 $0

No Iniciado Construcción de 130 
sistemas sépticos 
integrados para las familias 
de la vereda San Antonio 
del municipio de 
Sitionuevo

$4,221 $4,221 $0 $0

No Iniciado Construcción de una 
cancha deportiva y zona 
recreativa Gilberto el 
Alcatraz García en el barrio 
La Unión en el casco 
urbano del municipio de 
Pueblo Viejo - Magdalena

$3,907 $3,907 $0 $0

No Iniciado Construcción plaza de 
mercado público del 
municipio de Plato - 
Magdalena

$3,204 $3,204 $0 $0

No Iniciado Palacio municipal en el 
municipio de Nueva 
Granada

$3,190 $3,190 $0 $0

No Iniciado Instalación sistema 
integrado de CCTV del 
municipio de Sabanas de 
San Ángel

$3,051 $2,746 $305 $0
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76.04% $963,937
Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

No Iniciado Construcción de cancha 
múltiple cubierta en el 
corregimiento de 
Concepción, municipio del 
Cerro de San Antonio

$2,950 $2,950 $0 $0

No Iniciado Construcción de canchas 
deportivas y zonas 
recreativas - biosaludables 
en el municipio de Santa 
Barbara de Pinto - 
departamento del 
Magdalena

$2,862 $2,862 $0 $0

No Iniciado Estación de Policia El Retén $2,000 $2,000 $0 $0

No Iniciado Construcción de pavimento 
en concreto rígido en 
diferentes calles y carreras 
del municipio de Ariguaní

$1,241 $1,241 $0 $0

No Iniciado Construcción de cancha 
multifuncional en el 
corregimiento de 
Corralviejo en el municipio 
de Remolino

$1,024 $1,024 $0 $0

Total $1,267,723 $1,133,021 $134,702 $0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

36

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$0
Aporte indicativo Otros

$223,265
Aporte indicativo DNP FRPT

$200
Aporte indicativo territorio

$223,465
Valor Indicativo (Millones)

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
Comprometido 19 $112,456

En Ejecución 52 $851,481

Total $963,937

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
No Iniciado 26 $242,519

Total $242,519
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Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte 

Indicativo Otros

Construcción de 
pavimento rígido del 
tramo I de la vía 
Troncal del Caribe 
Poblado Loma del 
Bálsamo en el 
municipio de 
Algarrobo 
departamento del 
Magdalena.

Comprometido $1,473 $1,473 $0 $0 $0

Implementación de 
estrategias para la 
formalización de la 
propiedad en el suelo 
urbano del municipio 
de Aracataca y los 
corregimientos de 
Buenos Aires y 
Sampués 
departamento del 
Magdalena

No Iniciado $5,500 $5,500 $0 $0 $0

Mejoramiento De La 
Calidad De Las 
Viviendas Rurales A 
Través De La 
Instalación De 
Sistemas Solares 
Fotovoltaicos 
Individuales En Zonas 
No Interconectadas 
Del Municipio De 
Aracataca, 
Magdalena

Comprometido $5,568 $5,568 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
via Ariguani - 
Buenavista en el 
municipio de 
Ariguani 
departamento del 
Magdalena

Comprometido $9,000 $9,000 $0 $0 $0

Construcción de 
cancha múltiple 
cubierta en el 
corregimiento de 
Concepción, 
municipio del Cerro 
de San Antonio

No Iniciado $2,950 $2,950 $0 $0 $0
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Construcción del 
polideportivo 
municipal Tirso 
Armella Zambrano en 
el municipio de 
Chibolo magdalena

No Iniciado $4,700 $4,700 $0 $0 $0

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado del 
sector La Alborada 
municipio de Ciénaga 
- Magdalena

No Iniciado $4,952 $4,952 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Concordia – 
Bálsamo del 
municipio de 
Concordia, 
departamento del 
Magdalena

Comprometido $10,800 $10,800 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía que comunica de 
la cabecera del 
municipio de 
Concordia al 
corregimiento de 
Bellavista, del 
municipio de 
Concordia, 
departamento del 
Magdalena

Comprometido $5,800 $5,800 $0 $0 $0

Construcción de 
módulo de la planta 
de tratamiento de 
aguas residuales 
PTAR y módulo de 
estación de bombeo 
de aguas residuales 
EBAR, municipio de El 
Banco, departamento 
del Magdalena

No Iniciado $8,201 $8,201 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía San Basilio - 
Sabanas, municipio 
de El Piñón - 
Magdalena

Comprometido $8,733 $8,733 $0 $0 $0

Construcción cancha 
recreo deportiva de 
fútbol final de los 
ríos, ubicada en el 
municipio de El Reten 
- Magdalena

Comprometido $6,370 $6,370 $0 $0 $0

Estación de Policia El 
Retén

No Iniciado $2,000 $2,000 $0 $0 $0
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Gestión de la 
demanda Fundación 
24 horas de 
continuidad servicio 
de acueducto, 
municipio de 
Fundación, 
Magdalena

No Iniciado $10,000 $10,000 $0 $0 $0

Mejoramiento Vía 
K21 Los Morones-
Cuatro Bocas, 
Municipio de Guamal 
- Magdalena

Comprometido $4,950 $4,950 $0 $0 $0

Mejoramiento Vía 
Campo Amor - San 
Francisco, Municipio 
de Guamal - 
Magdalena

Comprometido $2,897 $2,897 $0 $0 $0

Construcción de la 
cancha de fútbol 
sector antigua feria 
del municipio de 
Nueva Granada 
departamento del 
Magdalena

No Iniciado $5,700 $5,700 $0 $0 $0

Construcción del 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario del 
corregimiento de 
Bahiahonda del 
municipio de Pedraza

Comprometido $10,464 $10,464 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Prevención - 
Pijiño del Carmen, 
municipio de Pijiño 
del Carmen - 
Magdalena

Comprometido $3,812 $3,812 $0 $0 $0

Construcción del 
estadio municipal de 
Pivijay, 
Departamento de 
Magdalena

Comprometido $5,056 $5,056 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Piñuelas 
Chinoblas en el 
municipio de Pivijay, 
Magdalena

Comprometido $1,600 $1,400 $200 $0 $0

Construcción plaza 
de mercado público 
del municipio de 
Plato - Magdalena

No Iniciado $3,204 $3,204 $0 $0 $0
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Construcción de una 
cancha deportiva y 
zona recreativa 
Gilberto el Alcatraz 
García en el barrio La 
Unión en el casco 
urbano del municipio 
de Pueblo Viejo - 
Magdalena

No Iniciado $3,907 $3,907 $0 $0 $0

Construcción de 
cancha 
multifuncional en el 
corregimiento de 
Corralviejo en el 
municipio de 
Remolino

No Iniciado $1,024 $1,024 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
Vía Estación Villa – 
Sabanas de San 
Ángel, municipio de 
Sabanas de San 
Ángel, departamento 
del Magdalena.

Comprometido $5,000 $5,000 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía San Angel - 
Algarrobo, Municipio 
de Sabanas de San 
Angel, departamento 
de Magdalena

Comprometido $1,050 $1,050 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Yee de Vainillal - 
Aserradero, 
municipio de 
Salamina - 
Magdalena

Comprometido $7,005 $7,005 $0 $0 $0

Construción de 
estadio de futbol 
municipal de la 
cabecera de San 
Sebastián de 
Buenavista 
Magdalena

No Iniciado $5,167 $5,167 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Angostura - 
Janeiro, jurisdicción 
del municipio de San 
Zenón – Magdalena

Comprometido $5,586 $5,586 $0 $0 $0

Construcción de 
cancha sintética y 
parque recreacional 
"El mundo de las 
Maravillas" municipio 
de Santa Ana , 
Magdalena

No Iniciado $4,390 $4,390 $0 $0 $0
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Construcción de 
canchas deportivas y 
zonas recreativas - 
biosaludables en el 
municipio de Santa 
Barbara de Pinto - 
departamento del 
Magdalena

No Iniciado $2,862 $2,862 $0 $0 $0

Construcción de 130 
sistemas sépticos 
integrados para las 
familias de la vereda 
San Antonio del 
municipio de 
Sitionuevo

No Iniciado $4,221 $4,221 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
vía Real del Obispo - 
Santa Ines en el 
municipio de 
Tenerife, 
Departamento del 
Magdalena

Comprometido $12,000 $12,000 $0 $0 $0

Mejoramiento de la 
Vía Ciénaga Zapayán 
- corregimiento 
Piedra Moler - 
Límites con Chibolo, 
municipio de 
Zapayán, 
departamento del 
Magdalena

Comprometido $5,000 $5,000 $0 $0 $0

Construcción de 
obras para la 
recuperación 
hidráulica y 
mitigación del riesgo 
del rio Sevilla en el 
corregimiento de 
Guacamayal del 
municipio de Zona 
Bananera

No Iniciado $19,895 $19,895 $0 $0 $0

Construcción del 
comando distrito de 
policía Zona 
Bananera, 
departamento del 
Magdalena

No Iniciado $22,627 $22,627 $0 $0 $0

Total $223,465 $223,265 $200 $0 $0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Magdalena.aspx
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Magdalena

Proyectos comprometidos, en ejecución y ejecutados

los Pactos Territoriales



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En contratación derivada

$1,473 $0

$1,471

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1,473

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe 
Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del 

Magdalena.

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2020470300002
162-2221186

110
1

Algarrobo
Urbano - Rural

No
Si

3/16/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Vía terciaria mejorada
0.46

3,135

$1,471 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/12/2022

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

28/02/2023
Fecha de Inicio 

10
Plazo en Meses

28/12/2023
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$1,471
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En contratación derivada

$5,800 $0

$5,651

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5,800

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de 
Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, 

departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022472050024
169-2230013

118
1

Concordia
Urbano - Rural

No
Si

11/21/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Vía terciaria mejorada
1.6

0

$5,651 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

17/02/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

3/03/2023
Fecha de Inicio 

11
Plazo en Meses

3/02/2024
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$5,651
Valor Programado (mill)

$1,160
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

21%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En contratación derivada

$10,800 $0

$10,785

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10,800

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, 
departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022472050023
170-2230021

117
1

Concordia
Urbano - Rural

No
Si

11/21/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Vía terciaria mejorada
2.98

0

$10,785 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

17/02/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

3/03/2023
Fecha de Inicio 

12
Plazo en Meses

3/03/2024
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$10,785
Valor Programado (mill)

$2,300
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

21%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En contratación derivada

$12,000 $0

$11,909

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$12,000

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de 
Tenerife, Departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022477980002
171-2230022

142
1

Tenerife
Urbano - Rural

No
Si

11/23/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Vía terciaria mejorada
7.2

0

$11,909 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/02/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

5/04/2023
Fecha de Inicio 

16
Plazo en Meses

5/08/2024
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$11,909
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

100%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$1,400 $0

$1,600

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1,600

$200
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay, 
Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022475510036
172-2230109

129
1

Pivijay
Urbano - Rural

No
Si

12/19/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0  Vía terciaria mejorada
0.65100000000000002

0

$1,400 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

9/05/2023

$200
Presupuesto Comprometido Territorio 

6/06/2023
Fecha de Inicio 

8
Plazo en Meses

6/02/2024
Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$7,005 $0

$7,005

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$7,005

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Yee de Vainillal - Aserradero, municipio de 
Salamina - Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022476750101
173-2230143

136
1

Salamina
Urbano - Rural

No
Si

11/16/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0

0

$7,005 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

15/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$9,000 $0

$9,000

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$9,000

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la via Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani 
departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022470580032
174-2230145

113
1

Ariguaní

Urbano - Rural
No
Si

3/16/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0

0

$9,000 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$10,464 $0

$10,458

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$10,464

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de 
Bahiahonda del municipio de Pedraza

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Vivienda Ciudad y Territorio - 
Vivienda

Sector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023475410003
175-2230146

127
1

Pedraza

Urbano - Rural
No
Si

3/30/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0

0

$10,458 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

15/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$5,000 $0

$5,000

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5,000

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, municipio de 
Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022476600012
176-2230147

135
1

Sabanas de San Ángel

Urbano - Rural
No
Si

11/1/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0

0

$5,000 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$5,056 $0

$5,056

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5,056

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021745510056
177-2230149

130
1

Pivijay
Urbano - Rural

No
Si

4/26/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0

$5,056 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

16/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$5,586 $0

$5,586

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5,586

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de 
San Zenón – Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022477030055
180-2230144

138
1

San Zenón

Urbano - Rural
No
Si

10/24/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0

$5,586 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

22/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$1,050 $0

$1,580

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$1,050

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de 
San Angel, departamento de Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

181-2230151
134
1

Sabanas de San Ángel

Urbano - Rural
No
Si

11/1/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0

0

$1,050 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

21/06/2023

$530
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$8,733 $0

$8,733

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$8,733

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón - 
Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023472580007
184-2230162

120
1

El Piñón

Urbano - Rural
No
Si

1/11/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Vía terciaria mejorada
2800

0

$8,733 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$5,000 $0

$5,000

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5,000

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - 
Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023479600001
185-2230163

143
1

Zapayán

Urbano - Rural
No
Si

3/2/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0 Vía terciaria mejorada
1.56

0

$5,000 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$6,370 $0

$6,370

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$6,370

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Construcción cancha recreo deportiva de fútbol final de los ríos, ubicada en 
el municipio de El Reten - Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Deporte y RecreacionSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022472680077
186-2230164

121
1

El Retén

Urbano - Rural
No
Si

4/26/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0 Cancha adecuada
1

0

$6,370 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

27/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$4,950 $0

$4,950

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$4,950

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento Vía K21 Los Morones-Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - 
Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023473180005
187-2230168

124
1

Guamal
Urbano - Rural

No
Si

1/11/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Vía terciaria mejorada
1.72

0

$4,950 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$5,568 $0

$5,593

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$5,568

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La 
Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No 

Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

Minas y EnergiaSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

20201301010531
188-2230169

112
1

Aracataca
Urbano - Rural

No
Si

12/5/2022

Alcance Producto Principal Meta del Producto

0
 Unidades de generación 
fotovoltaica de energía 

eléctrica instaladas

222

0

$5,568 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$25
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$3,812 $0

$3,812

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$3,812

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño 
del Carmen - Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2022475450148
190-2230171

128
1

Pijiño del Carmen

Urbano - Rural
No
Si

11/1/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

 Vía terciaria mejorada
1.1779999999999999

0

$3,812 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/06/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Magdalena
30/06/2023

En legalización de permisos, 
pólizas y Otros

$2,897 $0

$2,897

Estado Detallado

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones) Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$2,897

$0
Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - 
Magdalena

Estado Proyecto
Comprometido

Información general del contrato específico

TransporteSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2023473180022
192-2230173

125
1

Guamal
Urbano - Rural

No
Si

1/11/2023

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Vía terciaria mejorada
0.95699999999999996

0

$2,897 $0
Número de Beneficiarios

Presupuesto Comprometido DNP FRPT Presupuesto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

28/08/2023

$0
Presupuesto Comprometido Territorio 

Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminación

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos 
Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2023
Fecha de Corte Avance

$0
Valor Programado (mill)

$0
Valor  Ejecutado (mill)

0%
% Programado

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.


	f87cbc9907673d44fb40e5e4d61966422f10147b40b9ab3752f641959b2f6dbb.pdf
	Página 1

	f87cbc9907673d44fb40e5e4d61966422f10147b40b9ab3752f641959b2f6dbb.pdf
	f87cbc9907673d44fb40e5e4d61966422f10147b40b9ab3752f641959b2f6dbb.pdf
	Página 2

	f87cbc9907673d44fb40e5e4d61966422f10147b40b9ab3752f641959b2f6dbb.pdf



