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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Evolución normativa 
 

La Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 

2010-2014 “Prosperidad para Todos””, incorporó al ordenamiento jurídico los 

Contratos Plan, como un instrumento de planeación del desarrollo territorial 

para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales 

entre diferentes niveles de gobierno. 

 

El marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 

2011, y los lineamientos de política pública del documento CONPES 3822 de 

2014, que propuso iniciar la fase de expansión de los Contratos Plan, 

desarrollando elementos que integran su ciclo y definiendo criterios de 

focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos 

institucionales a considerar en la operación del instrumento. Lo anterior, se 

materializó en el Título 13 “Contratos Plan” del Decreto 1082 de 2015, 

adicionado por el Decreto 740 de 2016 y modificado por el Decreto 1675 de 

2016, el cual reglamenta los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015.  

 

De acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la 

coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno en 

favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las 

necesidades territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional 

y sectorial establecidos en los planes de desarrollo respectivos. En virtud de 

lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), incluyó en su plan 

estratégico 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el propósito de avanzar 

en la coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, 

como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación-

Territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional. 

 

Desde su incorporación al ordenamiento jurídico, esta herramienta de política 

pública se ha venido utilizando para efectos de impulsar el desarrollo 

territorial dentro de un esquema de concurrencia de esfuerzos, donde 

participan los municipios, los departamentos, esquemas asociativos 

territoriales y la Nación, con una guía técnica por parte de la entidad cabeza 

de cada sector, cuya participación estará determinada por la finalidad de cada 

proyecto. En términos del Documento CONPES 3822 de 2014, “Estos 

instrumentos, conocidos genéricamente como acuerdos de desempeño o de 

resultados, implican tanto negociación como cooperación entre autoridades 

con diferentes márgenes de autonomía, competencia y capacidades”.  

 



 
Con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los 

Contratos Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a 

la adopción del documento CONPES 3822, se expidió la Ley 1753 de 2015, 

cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una 

parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional 

para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para 

potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan. 

 

El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 

de 2011 y definió los Contratos Plan como “(…) un acuerdo marco de 

voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales 

plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de 

desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de 

desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de 

inversión nacional y territorial”. De igual forma, este artículo señaló que: “En 

desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los 

cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la 

ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial 

que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se 

requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y 

control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar 

la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y 

particularidades de cada sector y cada región”. 

 

Aunque los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre 

la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, cada 

una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y 

ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta 

aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la 

contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los 

proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades 

ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades 

descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, 

municipios y corporaciones autónomas, empresas industriales y comerciales 

del Estado, sociedades de economía mixta, empresas prestadoras de 

servicios públicos, entre otras). Es claro que la Entidad Ejecutora conserva su 

competencia en la contratación, seguimiento, vigilancia y supervisión de los 

contratos celebrados, en este caso del contrato de obra e interventoría, tal 

como lo establece el marco normativo. 

 

El Documento CONPES 3867 del 2016 “Estrategia de preparación institucional 

para la paz y el posconflicto contempló los Contratos Plan para la Paz y el 

Posconflicto”, conocidos como Contratos Paz, para la implementación de la 

estrategia de preparación para la paz y el posconflicto y de los programas de 



 
desarrollo con enfoque territorial. En atención a estos lineamientos y por 

medio del Decreto 1675 de 2016, se modificó el Decreto 1082 de 2015, 

facultando a la Nación, a través del Departamento Nacional de Planeación, 

para suscribir Contratos Paz con las entidades territoriales a efectos de 

atender de manera prioritaria las necesidades, contribuir al cierre de brechas 

sociales e impulsar el desarrollo de aquellos territorios que han sido 

históricamente afectados por el conflicto armado. 

 

Por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de 

los Contratos Plan, como una cuenta de naturaleza especial, sin personería 

jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser 

administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación 

estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión, que permite facilitar 

el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los 

Contratos Plan / Pactos Territoriales, y de lograr la articulación y convergencia 

de recursos disponibles. 

 

Con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan, se estableció un 

mecanismo de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los 

aportantes en estos contratos, bien se trate de las partes o de terceros para 

la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el 

ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

Aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, “Por el cual se 

adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 

fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 

199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para 

los Contratos Plan”, el cual especifica las condiciones generales de operación 

y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el 

administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser 

administrados los recursos que ingresen a este. 

 

Asimismo, y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan 

Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad” para el 

cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la 

herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos 

Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 

de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 

Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 

2022, de fecha 21 de junio de 2022, “Por el cual se realiza la depuración del 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional”, señala con relación a lo establecido en el artículo 250 



 
de la Ley 1955 de 2019, que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo 

Regional para los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos 

Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", 

respectivamente. 

 

A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, modifica el artículo 250 de 

la Ley 1955 de 2019, señalando que los departamentos, los municipios, los 

Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir Pactos 

Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la 

concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que con-tribuyan a 

consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y 

la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello, la adopción de 

metodologías con enfoque de género a través del trabajo articulado con la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de 

recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación 

internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación. 

 

Es así como este elemento normativo establece que a partir de la expedición 

del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de 

la Vida”, se transforma el Fondo Regional para los Pactos Territoriales a un 

Patrimonio Autónomo constituido mediante la celebración de un contrato de 

fiducia mercantil por parte del Departamento Nacional de Planeación y una 

sociedad fiduciaria de carácter público seleccionada directamente por dicho 

Departamento Administrativo. El objeto de este patrimonio autónomo será 

recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de 

los pactos territoriales, incluyendo los que ya se encuentren en el Fondo 

Regional para los Pactos Territoriales. 

 

El artículo 250 ya mencionado, modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 

de 2023, fue reglamentado por el Decreto 105 de 2024, “Por el cual se 

modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 13 de la Parte 2 del Libro II del 

Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación, con el fin de reglamentar el artículo 279 de la 

Ley 2294 de 2023”. Esta norma establece los órganos de gobierno y 

administración del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos de que trata el artículo 

279 de la Ley 2294 de 2023, así como su funcionamiento y los aspectos 

necesarios para su financiamiento. 

 

En tanto inicia la operación del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos y se 

celebra el contrato de fiducia mercantil correspondiente, el Fondo Regional 

para los Pactos Territoriales continuará siendo el mecanismo para la 

administración y ejecución de los recursos que permitan la financiación de 

proyectos incluidos en los Pactos Territoriales. 

 



 
De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha 

hecho ciertas modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su 

enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera 

que hoy podría hablarse de tres (3) generaciones de esta figura, a saber: (i) 

los Contratos Plan (2012); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y (iii) 

los Pactos Territoriales (2019), como se detalla a continuación:  

 

➢ Contratos Plan (2012 a 2015): se suscribieron 7 Contratos Plan 

denominados “piloto”, a saber: Atrato Gran Darién, Arauca, Boyacá, 

Cauca, Nariño, Tolima y Santander, con un área de influencia en 9 

departamentos.  

 

➢ Contratos Plan para la Paz (2016 a 2019): la herramienta se enfocó en 

inversiones destinadas a la construcción de la paz, como consecuencia 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera firmado entre el Gobierno nacional y la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

y se suscribieron 6 Contratos Plan para la paz: Bolívar-Sucre, Caquetá, 

Guainía, Guaviare, Meta y Valle del Cauca, con un área de influencia 

en 7 departamentos. 

 

➢ Pactos Territoriales (2019 – 2024): a la fecha, se han suscrito 11 

Pactos Territoriales, que integran 498 inversiones por un valor 

indicativo de $14,3 billones. Los pactos suscritos son: Atlántico, 

Bicentenario, Pacto Funcional por el arte, la cultura y la vida (Bello, 

Antioquia), Bolívar, Casanare, Cesar – La Guajira, Cundinamarca, Golfo 

de Morrosquillo, Magdalena, Río Bogotá y Santander, como se observa 

en la figura a continuación:  

 

1.2 ¿Qué son los Pactos Territoriales? 
 

En el marco del artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, los Pactos Territoriales 

se definen como un instrumento de articulación para la concertación de 

inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el 

desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción 

de la Paz Total, promoviendo para ello la adopción de metodologías con 

enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del 

orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, 

bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación. 

 

Esta herramienta tomada del modelo francés al amparo de las buenas 

prácticas de la OCDE, a través de la cual se logra la articulación de los 



 
diferentes niveles de gobierno y el sector privado para el logro de proyectos 

estratégicos. Los Pactos Territoriales, basados en experiencias 

internacionales exitosas en países como Francia, Italia y Chile contribuye a 

los procesos de articulación y concurrencia de fuentes para la financiación de 

proyectos estratégicos orientados a atender las necesidades en 

infraestructura, soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otras 

necesidades. 

 

1.3 Pactos territoriales suscritos 
 

La concertación y suscripción de Pactos territoriales para la ejecución de 

proyectos estratégicos ha sido una prioridad para el Gobierno nacional, a 

través del DNP, dando como resultado la suscripción de 11 Pactos 

Territoriales, que se describen a continuación:  

 
Tabla 1. Pactos Territoriales suscritos 

Nombre del 

pacto 

Fecha 

suscripción y 

duración 

Participantes 
Objetivos y líneas 

temáticas 

Bicentenario 26 de junio de 

2019 

Duración 10 

años, hasta 26 

de junio de 

2029 

• Vicepresidencia de la 
República. 

• DNP. 

• Ministerio de 
Transporte. 

• Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo.  

• Departamentos de 
Arauca, Boyacá, 
Casanare, 
Cundinamarca y 

Santander. 

Articular entre la Nación y los 

departamentos afines a la 

conmemoración del 

Bicentenario, las políticas, 

planes y programas orientados 

a la gestión técnica y financiera 

de los proyectos conforme a las 

necesidades de los territorios 

con el fin de promover la 

competitividad, el 

fortalecimiento institucional y 

desarrollo social y económico 

de la Región.  

Líneas temáticas:  

(i) Fortalecimiento de la 

conectividad vial entre los 

departamentos de la 
campaña libertadora. 

(ii) Fortalecimiento de la 
competitividad turística de 
la campaña libertadora. 

Golfo de 

Morrosquillo 

7 de febrero de 

2020, Duración 

10 años, hasta 

7 de febrero de 

2030 

• DNP. 

• Gobernaciones de 
Sucre y Córdoba. 

• Municipios de 
Coveñas, Tolú, 
Toluviejo, San Onofre, 

Palmito, Lorica, 
Moñitos, San Bernardo 

Articular las políticas, planes y 

programas orientados a 

fortalecer el desarrollo 

económico, social y ambiental 

de la región, y así consolidar el 

Golfo de Morrosquillo como un 



 

Nombre del 

pacto 

Fecha 

suscripción y 

duración 

Participantes 
Objetivos y líneas 

temáticas 

del Viento, San Antero 
y Tuchín. 

destino turístico de primer nivel 

en el país.  

Líneas temáticas:  

(i) Fortalecimiento y 
ordenamiento institucional. 

(ii) Infraestructura para la 

disminución de las 
necesidades básicas 
insatisfechas. 

(iii) Infraestructura para el 

desarrollo del turismo 
sostenible. 

Santander 31 de octubre 

de 2020 

Duración 5 

años, hasta 31 

de octubre de 

2025 

• DNP. 

• Gobernación de 
Santander. 

• Provincias de 
Guanentá, Comunera, 
Vélez, Yariguíes, 
García Rovira, Soto 

Norte y Metropolitana. 

Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de 

proyectos, con el propósito de 

consolidar al departamento de 

Santander, a través de sus 

subregiones, como un eje de 

competitividad mediante la 

provisión eficiente de servicios 

de infraestructura para su 

desarrollo económico y social.  

Líneas temáticas:  

(i) Conectividad subregional. 

(ii) Infraestructura para el 
desarrollo económico y 
social. 

Cesar – La 

Guajira 

14 de enero de 

2021 

Duración 5 

años, hasta 14 

de enero de 

2026 

• DNP. 

• Gobernación de Cesar. 

• Gobernación de la 
Guajira. 

• Alcaldía de Valledupar. 

• Municipios delegados 
de las subregiones de 
Norte, Noroccidental, 
Centro y Sur del 

departamento del 

Cesar y los municipios 
delegados de las 
subregiones Alta, 
Media y Sur del 
departamento de La 
Guajira 

Articular entre la Nación y los 

departamentos de Cesar y La 

Guajira las políticas, planes y 

programas orientados a 

promover el potencial del 

territorio, que contribuyan a la 

superación de la pobreza, el 

fortalecimiento institucional de 

las autoridades territoriales y el 

desarrollo socioeconómico de 

las comunidades.  

Líneas temáticas:  

(i) Fortalecimiento 
institucional. 

(ii) Infraestructura y progreso. 

(iii) Desarrollo económico, 
ambiental, social y cultural. 

(iv) Seguridad y convivencia. 

Cundinamarc

a 

19 de febrero 

de 2021 

• DNP. 

• Gobernación de 
Cundinamarca. 

Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de 



 

Nombre del 

pacto 

Fecha 

suscripción y 

duración 

Participantes 
Objetivos y líneas 

temáticas 

Duración 3 

años, hasta 19 

de febrero de 

2024 

• Municipios de Agua de 
Dios, Apulo, Bituima, 
Bojacá, Chipaque, El 
Colegio, El Rosal, 
Facatativá, Funza, 
Fúquene, Gachetá, 
Guayabal de Síquima, 

Guayabetal, Gutiérrez, 
La Mesa, Machetá, 
Madrid, Manta, 
Medina, Nilo, Pulí, 

Ricaurte, San Antonio 
del Tequendama, San 

Juan de Rioseco, 
Sasaima, Tocancipá, 
Ubalá, Ubaté, Viotá y 
Zipaquirá.  

proyectos que contribuyan a la 

generación de equipamientos 

para la integración social y 

acciones integrales para la 

protección ambiental del 

territorio. 

Líneas temáticas:  

(i) Infraestructura para la 
integración social. 

(ii) Gestión ambiental y 

saneamiento básico. 

Casanare 27 de febrero 

de 2021 

Duración 5 

años, hasta 27 

de febrero de 

2026 

• DNP. 

• Gobernación de 

Casanare. 

• Municipio de Yopal 
como capital del 
departamento, el 
municipio de Paz de 
Ariporo en 

representación de la 
zona Norte, el 

municipio de Orocué 
en representación de 
la zona Centro y el 
municipio de 
Tauramena en 

representación de la 
zona Sur. 

Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de 

proyectos, con el propósito de 

consolidar al departamento de 

Casanare como un eje 

dinamizador de crecimiento y 

productividad a través de la 

identificación y ejecución de 

inversiones estratégicas que 

contribuyan a la conectividad, 

la equidad y al desarrollo 

económico y social.  

Líneas temáticas:  

(i) Desarrollo económico y 
social. 

(ii) Vías para la equidad. 

(iii) Infraestructura social. 

Atlántico 17 de marzo de 

2021 

Duración 3 

años, hasta 17 

de marzo de 

2024 

• DNP. 

• Gobernación del 
Atlántico. 

• Distrito Especial, 
Industrial y Portuario 

de Barranquilla.  

• Municipios de Juan de 

Acosta, Luruaco, 
Puerto Colombia, 
Piojó, Tubará y 
Usiacurí. 

Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de 

proyectos que contribuyan a la 

generación de equipamientos 

para la integración social y 

acciones integrales para la 

protección ambiental del 

territorio.  

Líneas temáticas:  

(i) Desarrollo productivo y 
turístico sostenible. 

(ii) Conectividad e integración 
subregional. 

Bolívar 5 de abril de 

2021 

• DNP. Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 



 

Nombre del 

pacto 

Fecha 

suscripción y 

duración 

Participantes 
Objetivos y líneas 

temáticas 

Duración 3 

años, hasta 5 

de abril de 

2024 

• Gobernación de 
Bolívar. 

• Distrito de Santa Cruz 
de Mompós. 

• Municipios de Arjona, 
Arenal del Sur, 
Córdoba, Magangué, 

María La Baja, 
Morales, San 
Estanislao de Kotska, 
Simití, San Juan de 

Nepomuceno, Turbana 
y Villanueva. 

gestión técnica y financiera de 

proyectos que contribuyan a la 

generación de infraestructura 

que impulse el desarrollo y la 

integración social del 

departamento de Bolívar.  

Líneas temáticas:  

(i) Infraestructura para el 
desarrollo social. 

(ii) Infraestructura para la 

integración social. 

Arte, la 

cultura y la 

vida - Bello 

26 de abril de 

2021 

Duración 5 

años, hasta 26 

de abril de 

2026 

• DNP. 

• Área metropolitana del 
Valle de Aburrá.  

• Municipio de Bello. 

Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de 

intervenciones urbano-

integrales, que contribuyan a 

consolidar el arte, la cultura y 

la vida, como eje de desarrollo 

en el municipio de Bello y 

aporten al desarrollo urbano de 

la Centralidad Norte del Valle 

de Aburrá como nodo de 

integración regional en el 

departamento de Antioquia.  

Líneas temáticas:  

(i) Manejo y protección del 
patrimonio cultural. 

(ii) Revitalización urbana para 
el arte y la cultura. 

Río Bogotá 30 de junio de 

2021 

Duración 5 

años, hasta 30 

de junio de 

2026 

• DNP. 
• Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

• Gobernación de 
Cundinamarca. 

• Municipios de 
Zipaquirá, Viotá y 
Chipaque. 

Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de 

proyectos priorizados del Plan 

de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río 

Bogotá́ (POMCA) y del Plan 

Nacional de Desarrollo, que 

contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de los servicios 

ecosistémicos de la cuenca 

hidrográfica del río Bogotá́.  

Línea temática:  

(i) Ordenamiento y gobernanza 

ambiental.  

Magdalena  22 de 

diciembre de 

2021 

Duración 5 

años, hasta 22 

• DNP. 

• Todos los municipios 
del departamento del 
Magdalena, con 

Articular políticas, planes y 

programas orientados a la 

gestión técnica y financiera de 

proyectos, con el propósito de 

impulsar el desarrollo 



 

Nombre del 

pacto 

Fecha 

suscripción y 

duración 

Participantes 
Objetivos y líneas 

temáticas 

de diciembre de 

2026 

excepción del Distrito 
de Santa Marta. 

económico y social del 

departamento del Magdalena, a 

partir del aprovechamiento de 

sus dinámicas económicas, 

sociales y ambientales.  

Líneas temáticas: 

(i) Productividad y desarrollo 
económico. 

(ii) Infraestructura para la 
integración y el desarrollo 

social.  

(iii) Saneamiento ambiental y 
adaptación al cambio 

climático. 

(iv) Fortalecimiento 
institucional. 

Fuente: Gerencia de Pactos Territoriales, DNP. 

Los 11 Pactos Territoriales suscritos integran 502 proyectos de inversión por 

un valor indicativo de $14,49 billones.  

 
Ilustración 1 Pactos Territoriales suscritos 

 

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP. 

 

 



 

1.4 Rol del DNP 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad encargada de 

coordinar la implementación de los pactos territoriales y actúa como 

articulador entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, poniendo 

a su disposición un esquema de gobernanza para la gestión de proyectos 

estratégicos.  

 

Durante el proceso de suscripción de un pacto territorial, el DNP es la entidad 

del gobierno nacional encargada de la coordinación del proceso de suscripción 

de un pacto territorial, convocando los diferentes actores, elaborando el 

diagnóstico y coordinando la oferta institucional, suscribiendo el pacto, y de 

ser necesario liderando la construcción de CONPES y de vigencias futuras 

para asegurar los compromisos de gasto que requieren los proyectos.  

 

Para acompañar el proceso de implementación y seguimiento de los pactos 

territoriales el DNP dispuso un grupo de trabajo al interior de la entidad, 

denominado Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, quien es el encargado 

de desarrollar las actividades propias de la implementación de los pactos:  

 

• Coordinar al interior de cada Pacto la elaboración de los instrumentos 

de planeación (plan estratégico de inversiones y plan de acción). 

 

• Coordinar el desarrollo de las instancias de administración y decisión 

de los pactos territoriales (comité técnico y consejo directivo). 

 

• Supervisar la operación del Fondo Regional de los Pactos Territoriales. 

 

• Liderar la puesta en marcha del sistema de información de Pactos 

Territoriales, con el fin de disponer al interior de la entidad y a las 

entidades participantes en los pactos, el estado de avance de 

implementación de los proyectos priorizados en cada pacto.  

 

• Coordinar la estrategia de seguimiento y consolidación de información 

del estado de los proyectos priorizados en cada pacto, con los 

ministerios y entidades del orden nacional y entidades territoriales.  

 

 

 

 



 

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PACTOS 

TERRITORIALES 

 

Los 11 Pactos Territoriales tienen un área de influencia en 14 departamentos 

y 440 municipios, y se priorizaron 502 proyectos con una inversión indicativa 

total de 14,49 billones de pesos. De este monto, 10,23 billones de pesos 

corresponden a aportes de la Nación, incluyendo 2,8 billones provenientes 

del Departamento Nacional de Planeación – Fondo Regional para Pactos 

Territoriales; y 4,16 billones de pesos corresponden a aportes de las 

entidades territoriales. 

 

A la fecha, se han comprometido recursos por 12,38 billones de pesos, que 

representa un aporte del 85,4% de los recursos indicativos, para la 

financiación de 402 proyectos, de los cuales 186 se encuentran en estado 

terminados y 216 en ejecución. 

 

2.1 Proyectos no iniciados 
A la fecha de este informe, los Pactos Territoriales vigentes registran la 

siguiente cantidad de proyectos que aún no han iniciado su ejecución con el 

tipo de oferta determinado en el Plan Estratégico de Inversiones: 

 

Tabla 2 Proyectos no iniciados 

PACTO TERRITORIAL TIPO DE OFERTA TOTAL 

1. PACTO TERRITORIAL CASANARE Nación 1 
 

Nación - Territorio - Otros 2 
 

Territorio 4 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL 
CASANARE 

 
7 

2. PACTO TERRITORIAL CESAR - LA 
GUAJIRA 

Nación 8 

 
Nación - Territorio - Otros 5 

 
Territorio 6 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL CESAR - 

LA GUAJIRA 

 
19 

3. PACTO TERRITORIAL GOLFO DE 
MORROSQUILLO 

Nación 2 

 
Nación - Territorio - Otros 3 

 
Territorio 1 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL GOLFO DE 
MORROSQUILLO 

 
6 

4. PACTO TERRITORIAL MAGDALENA Nación 10 
 

Nación - Territorio - Otros 1 
 

Territorio 6 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL 
MAGDALENA 

 
17 



 
PACTO TERRITORIAL TIPO DE OFERTA TOTAL 

5. PACTO TERRITORIAL POR EL ARTE, 

LA CULTURA Y LA VIDA 

Nación 1 

 
Nación - Territorio - Otros 1 

 
Territorio 2 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL POR EL ARTE, LA CULTURA Y LA VIDA 4 

6. PACTO TERRITORIAL RÍO BOGOTÁ Nación 1 
 

Territorio 1 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL RÍO 
BOGOTÁ 

 
2 

7. PACTO TERRITORIAL SANTANDER Territorio 9 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL 
SANTANDER 

 
9 

8. PACTO TERRITORIAL BICENTENARIO Nación 6  
Nación - Territorio - Otros 9  
Territorio 4 

TOTAL, PACTO TERRITORIAL BICENTENARIO 
 

19 
 

TOTAL, GENERAL 

 83 

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP. 

 

1. Pacto Territorial Casanare - Ninguno tiene recursos del FRPT 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción parque lineal ecoturístico 

y malecón del municipio de Yopal en el departamento de 

Casanare 

 

Valor indicativo: $ 42.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: El proyecto se encuentra 

finalizando la etapa de estructuración, el valor estimado es de 

$100.000.000.000, se solicitó la a través de la Gobernación de 

Casanare la actualización del PEI, con la modificación del valor, se 

financiara entre el Municipio y Gobernación (50% / 50%) 

respectivamente. 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción parque lineal y mirador 

360° en la vereda Cuarto Unete del municipio de Aguazul en el 

departamento de Casanare 

 

Valor indicativo: $ 12.400.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción del coliseo departamental 

en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal 



 
 

Valor indicativo: $ 24.568.536.847 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Se aprobó y se emitió el decreto 

por el cual se financia la estructuración del proyecto a través de 

regalías, por un monto de $1.800.000.000, por tanto, se encuentra en 

estructuración se estima un monto total actualizado de 

$40.000.000.000 y se mantiene el valor indicativo de nación por 

($19.068 millones) y la gobernación de Casanare realizará el cierre 

financiero por un valor aproximado de ($20.932 millones), de igual 

manera la Gobernación realizo la solicitud formal de estos ajustes en 

el PEI y se encuentran en trámite. 

 

- Nombre de la iniciativa: Mejoramiento a nivel de capa de 

rodadura de la vía que conduce de Monterralo - Los Lirios en el 

municipio de Aguazul - a Visinaca municipio de Tauramena, 

departamento de Casanare 

 

Valor indicativo: $ 9.727.796.581 

 

Estado actual y gestiones a realizar: La Gobernación de Casanare 

realizará el mejoramiento de la vía con recursos propios y maquinaria 

del departamento, se evalúa entre el municipio y la gobernación la 

posibilidad de realizar un cambio de nombre del proyecto para incluir 

recursos de regalías y el desarrollo de un puente estratégico para esta 

vía.  

 

- Nombre de la iniciativa: Mejoramiento a nivel de pavimento del 

tramo vial que conduce desde el casco urbano de municipio de 

Nunchía al sector la Y vereda Buenos Aires del municipio de 

Nunchía,  departamento de Casanare 

 

Valor indicativo: $ 4.102.500.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Se solicito el retiro de este 

proyecto del PEI, se realiza el análisis y el trámite para esta 

actualización. 

 

- Nombre de la iniciativa: Mejoramiento de la vía entre los 

municipios de Aguazul - Mani y la vereda La Poyata en el 

municipio de Maní, departamento de Casanare 

 

Valor indicativo: $ 55.670.278.014 

 



 
Estado actual y gestiones a realizar: Se solicito el cambio del proyecto 

del proyecto con el fin de incorporar una vía que cuenta con concepto 

técnico favorable del INVIAS, por tanto, se analiza con esta entidad la 

posibilidad de cambiar dos proyectos con valor indicativo de oferta 

nación de $106.000 millones por un proyecto con valor iniciativo de 

oferta nación de $84.000 

 

- Nombre de la iniciativa: Mejoramiento de vías terciarias a nivel 

de capa de rodadura, placas huellas y obras de arte en 

diferentes vías de los municipios del departamento de Casanare 

 

Valor indicativo: $ 59.670.581.720,24 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Se solicito el cambio del proyecto 

del proyecto con el fin de incorporar una vía que cuenta con concepto 

técnico favorable del INVIAS, por tanto, se analiza con esta entidad la 

posibilidad de cambiar dos proyectos con valor indicativo de oferta 

nación de $106.000 millones por un proyecto con valor iniciativo de 

oferta nación de $84.000. 

 

2. Pacto Territorial Cesar la Guajira - Ninguno tiene recursos del FRPT 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción De Pavimento En 

Concreto Rígido De Las Calles Y Carreras Del Municipio De 

Pueblo Bello - Cesar 

 

Valor indicativo: $2.029.538.149 

 
Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

 

- Nombre de la iniciativa: Mejoramiento de la vía terciaria el 

corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San 

Diego 

 

Valor indicativo: $ 2.663.531.054 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Pavimentación del tramo la y Mayusa - 

duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi 

 

Valor indicativo: $ 23.026.686.622 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 



 
 

- Nombre de la iniciativa: Ampliación PTAR sobre río Cesar. Valledupar 

 

Valor indicativo: $ 100.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción y optimización del 

sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, 

municipio de Curumaní, Departamento del del Cesar. 

 

Valor indicativo: $ 2.558.600.879 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En firma contrato específico  

 

- Nombre de la iniciativa: Segunda Torre del Palacio de Justicia 

de Valledupar 

 

Valor indicativo: $ 38.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Distrito de Riego San Juan 

 

Valor indicativo: $ 107.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

 

- Nombre de la iniciativa: Amoblamiento de Espolones 

 

Valor indicativo: $ 18.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Mercados de Maicao 

 
Valor indicativo: $ 15.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Mercados de Riohacha 

 

Valor indicativo: $ 15.000.000.000 

 



 
Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Erosión Costera Dibulla 

 

Valor indicativo: $ 41.729.285.156 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Centro de Energía Renovables 

 

Valor indicativo: $ 30.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Archivo departamental 

 

Valor indicativo: $ 14.000.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Energía Solar del Sur 

 

Valor indicativo: $ 40.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Muelles de Cabotaje (4 municipios sin 

Riohacha, Dibulla, Manaure y dos en Uribia) 

 

Valor indicativo: $ 13.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del municipio de El Molino-

departamento de La Guajira 

 

Valor indicativo: $ 6.259.628.609 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Optimización hidráulica acueducto 

Hatonuevo 

 

Valor indicativo: $ 4.821.897.460 



 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción de alcantarillado y canal 

para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de 

Riohacha 

 

Valor indicativo: $ 28.250.920.187 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario del corregimiento de la junta, la peña y 

curazao, en el municipio de san juan (departamento de La 

Guajira) 

 

Valor indicativo: $ 15.151.926.425 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

3. Pacto de Golfo de Morrosquillo - Tiene 3 proyectos con recursos 

FRPT 

 

- Nombre de la iniciativa: Marina del Golfo de Morrosquillo 

 

Valor indicativo: $ 40.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción del Centro Multipropósito 

en Sucre. 

 

Valor indicativo: $ 18.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Ampliación de la sede del SENA  en 

Tolú, Sucre 

 

Valor indicativo: $ 32.637.399.875 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

 



 
- Nombre de la iniciativa:  Construcción de Parque Recreo 

deportivo en el municipio San Bernardo del Viento 

Departamento de Córdoba 

 

Valor indicativo: $ 7.666.610.846 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración. No se ha 

remitido el proyecto al sector.  No se conoce el proyecto. 

 

- Nombre de la iniciativa: Proyectos de acueducto y 

alcantarillado para el municipio de Coveñas 

 

Valor indicativo: $ 20.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado y no se ha 

presentado al sector 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción de obras de protección y 

reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño 

Chimalito Fase 3 

 

Valor indicativo: $ 29.999.704.882 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En viabilidad presentado ante el 

sector 

 

4. Pacto Territorial Magdalena - Ocho tienen recursos del FRPT 

 

- Nombre de la iniciativa: Mejoramiento de las capacidades 

productivas, socio empresariales y organizacionales a familias 

campesinas, mediante la implementación de 205 unidades 

productivas dedicadas a la explotación de ovinos, en el 

municipio de Aracataca, Magdalena 

 

Valor indicativo: $ 12.017.632.537 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción de pavimento en concreto 

rígido en diferentes calles y carreras del municipio de Ariguaní 

 

Valor indicativo: $ 1.241.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 



 
 

- Nombre de la iniciativa: Construcción de cancha múltiple 

cubierta en el corregimiento de Concepción, municipio del Cerro 

de San Antonio 

 

Valor indicativo: $ 2.950.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Optimización del sistema de 

alcantarillado del sector La Alborada municipio de Ciénaga - 

Magdalena 

 

Valor indicativo: $ 4.952.467.303 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción de módulo de la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR y módulo de estación de 

bombeo de aguas residuales EBAR, municipio de El Banco, 

departamento del Magdalena 

 

Valor indicativo: $ 8.200.730.143 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Estación de Policía El Retén 

 

Valor indicativo: $ 2.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Reposición redes de acueducto en 

tubería asbesto, cemento en casco urbano municipio de 

Fundación, Magdalena 

 

Valor indicativo: $ 10.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

 

- Nombre de la iniciativa: Palacio municipal en el municipio de 

Nueva Granada 

 



 
Valor indicativo: $ 3.190.140.830 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción plaza de mercado público 

del municipio de Plato - Magdalena 

 

Valor indicativo: $ 3.203.512.116 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En viabilidad 

 

- Nombre de la iniciativa:  Proyecto fotovoltaico para los 

municipios de Plato, Nueva Granada, Ariguaní y Sabanas de San 

Ángel 

 

Valor indicativo: $ 25.191.069.706 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción de cancha multifuncional 

en el corregimiento de Corralviejo en el municipio de Remolino 

 

Valor indicativo: $ 1.024.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Apoyo a la reconversión ambiental 

productiva de la ganadería en los municipios de Sabanas de San 

Ángel, Nueva Granada, Chibolo, El Reten, Tenerife, Pijiño del 

Carmen en el departamento del Magdalena 

 

Valor indicativo: $ 10.329.516.550 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Instalación sistema integrado de CCTV 

del municipio de Sabanas de San Ángel 

 

Valor indicativo: $ 3.051.382.132 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 



 
- Nombre de la iniciativa: Fortalecimiento de la cadena ovina en 

los municipios de la Subregión Centro: Sábanas de San Ángel, 

Ariguaní, Nueva granada, Chibolo, Plato y Tenerife 

 

Valor indicativo: $ 19.325.600.126 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Mejoramiento de vías mediante la 

construcción de placa huella para los municipios de la 

Subregión Centro: Sábanas de San Ángel, Ariguaní, Nueva 

granada, Chibolo, Plato y Tenerife 

 

Valor indicativo: $ 24.156.742.045 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Fortalecimiento de las capacidades 

productivas y generación de ingresos de la Subregión Río del 

departamento del Magdalena a través del establecimiento de 

un sistema de ganadería doble propósito sostenible 

 

Valor indicativo: $ 32.716.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción del comando distrito de 

policía Zona Bananera, departamento del Magdalena 

 

Valor indicativo: $ 22.627.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

5. Pacto Territorial por el arte, la cultura y la vida- Ninguno tiene recursos 

del FRPT 

 

- Nombre de la iniciativa: Desarrollo de oferta educativa del 

Parque de Artes y Oficios 

 

Valor indicativo: $ 20.000.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar: Se encuentra estructurado y en espera 
de entrega de edificios para poner en marcha oferta educativa, se cuenta con 

el recurso. Cuenta con viabilidad financiera. 
 



 
 

- Nombre de la iniciativa: Programa de oficios (industrias 

creativas e industrias 4.0) (UAU 1:1.1, 1.2, 1.3) y plazoletas, 

urbanismo y paisajismo inmediato. 

 

Valor indicativo: $ 60.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: Sin estructurar, en el plan de acción 

presentado en el consejo directivo del 30 de mayo se comprometieron a 
estructurar y viabilizar el proyecto ante en el ministerio de la cultura como 

fuente de financiación.  Sin embargo, el ministerio no cuenta con recursos, ya 
que la disponibilidad existió en el 2021.  

 

- Nombre de la iniciativa: Centro Administrativo Municipal - CAM 

Fase 2 (UAU 5.3. - Edificio de apoyo del CAM) y plazoletas, 

urbanismo y paisajismo inmediato 

 

Valor indicativo: $ 45.006.481.633 

 

Estado actual y gestiones a realizar:  Esta estructurado. Pendiente cierre 
financiero. Sin embargo, en el plan de acción presentado en el consejo 
directivo del 30 de mayo 2025 se comprometieron a gestionar y asignar 

recursos. 

 

- Nombre de la iniciativa: Centro Multipropósito (UAU 6.1 y UAU 

6.2) y plazoletas, urbanismo y paisajismo inmediato 

 

Valor indicativo: $ 42.000.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar: Sin estructurar, en el plan de acción 
presentado en el consejo directivo del 30 de mayo 2025 se comprometieron 

a estructurar y viabilizar el proyecto ante en el ministerio de la cultura como 
fuente de financiación.  

 
6. Pacto Territorial Río Bogotá - Ninguno tiene recursos del FRPT 

 

- Nombre de la iniciativa: Fortalecer la red de monitoreo en la 

Cuenca Alta del río Bogotá 

 

Valor indicativo: $ 4.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado y viabilizado, el proyecto se 
encuentra en proceso de realizar el convenio entre EAAB y la CAR para 
fortalecer 3 estaciones de la cuenca alta del rio Bogotá, el valor del proyecto 

asciende a $6.752 millones de pesos. 

 



 
- Nombre de la iniciativa: Implementación de acciones de 

restauración en el municipio de Suesca Cundinamarca 

 

Valor indicativo: $ 1.424.397.287 
 

Estado actual y gestiones a realizar: El proyecto no cumplió con los requisitos 
para obtener la viabilidad sectorial en MADS, se evalúa la posibilidad de retirar 

el proyecto del PEI 

 

7. Pacto Territorial Santander- Ninguno tiene recursos del FRPT 

 
- Nombre de la iniciativa:  Construcción de las obras geotécnicas para 

la prevención, mitigación y estabilización, en el sector de la 
transversal, (Asomiflor) Fase I, II y III, en el municipio de 
Floridablanca departamento de Santander.  

 
Valor indicativo: $11.500.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar: Este proyecto cambiar de estado de No 
iniciado a en Ejecución y está en un 60 % por un valor e $12.000.000.000, 

recursos propios del departamento ejecutado por la oficina de gestión del 
riesgo. 

 
- Nombre de la iniciativa:  Mejoramiento /pavimentación Enciso - 

Carcasí 

 
Valor indicativo: $10.000.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar:  En estructuración. Pendiente 
información. 

 
- Nombre de la iniciativa:  Terminación hospital, San Gil  

 
Valor indicativo: $25.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En viabilidad. Minsalud ha identificado 
que el cierre financiero del proyecto corresponde a $53.379.549.215 

pendiente recursos para su ejecución. 
 

- Nombre de la iniciativa: Construcción hospital, San Andrés 

 
Valor indicativo: $8.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado sin cierre financiero. 

La gobernación de Santander aportó para los 3 proyectos (San Andres, 

Barbosa y Suaita) $ 1.212.122.636 para realizar los estudios y diseños. 

El Ministerio de Salud es hoy la entidad responsable para realizar el 

cierre financiero de los proyectos. Este proyecto tiene viabilidad por 



 
parte del Minsalud, pendiente asignación de recursos por parte del 

ministerio para su ejecución. 

 
- Nombre de la iniciativa: Construcción hospital Barbosa 

 
Valor indicativo: $10.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado sin cierre financiero. 

La gobernación de Santander aportó para los 3 proyectos (San Andres, 

Barbosa y Suaita) $ 1.212.122.636 para realizar los estudios y diseños. 

El Ministerio de Salud es hoy la entidad responsable para realizar el 

cierre financiero de los proyectos. Pendiente viabilidad. 

 
- Nombre de la iniciativa: Construcción hospital, Suaita 

 

Valor indicativo: $ 8.000.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado sin cierre financiero. 

La gobernación de Santander aportó para los 3 proyectos (San Andres, 

Barbosa y Suaita) $ 1.212.122.636 para realizar los estudios y diseños. 

El Ministerio de Salud es hoy la entidad responsable para realizar el 

cierre financiero de los proyectos. Este proyecto tiene viabilidad por 

parte del Minsalud, pendiente asignación de recursos por parte del 

ministerio para su ejecución 

 
- Nombre de la iniciativa: Sede administrativa Indersantander, 

Bucaramanga 
 
Valor indicativo: $ 10.000.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado sin cierre financiero. La 

Gobernación ha aportado $2.454.665.360 que corresponde al valor de 
estudios y diseños para el proyecto de la villa olímpica Alfonso López. El 
proyecto de la Sede administrativa hace parte de este Proyecto. Continua en 

estudios y diseños 
 

- Nombre de la iniciativa: Parque Lineal de la Libertad, Socorro 
 
Valor indicativo: $ 5.000.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración. El alcalde de Socorro 

manifiesta que realizará el proyecto, el cual comenzaría en un plazo de 6 a 8 
meses; debido a que primero es necesario realizar una canalización de aguas 

de las calles que confluyen al parque. La inversión de la canalización tendrá 
un valor estimado de $2.500 millones. 

 

 



 
- Nombre de la iniciativa: Construcción fase 2 Plan Maestro 

Alcantarillado, Charalá 
 

Valor indicativo: $ 6.181.464.000  
 
Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración. El alcalde de Charalá 

informa que la fase 1 se encuentra en construcción, mientras que la fase 2 
está en etapa de estudios y diseños, pendiente de aprobación por parte del 

Ministerio de Vivienda, entidad que aportará $23.000 millones.   Se realizo 
visita por parte del viceministro al municipio pendiente información resultado 

de esta visita 

 

8. Pacto Bicentenario - Ninguno tiene recursos del FRPT 

 

- Nombre de la iniciativa: BTS: Tibasosa - Sogamoso 

 

Valor indicativo: $ 110.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realiza: Actualmente se encuentra pendiente por 

definir la fuente del aporte territorial. 

 

- Nombre de la iniciativa: Segunda fase - Bioparque del municipio 

de Tame. 

 

Valor indicativo: $ 2.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Producto ecoturístico de senderismo 

campaña Ruta Libertadora 

 

Valor indicativo: $ 8.800.000.000 
 

           Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Diseño y construcción de senderos 

representativos en los atractivos turísticos del departamento 

de Casanare (Laguna del Tinije, San Miguel de Farallones, 

Wisirare, Lagunazo) 

 

Valor indicativo: $ 2.940.000.000 

 
Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Diseño, fabricación, suministro e 

instalación de señalización vial, peatonal e interpretativa que 



 
oriente el acceso a los municipios, y en los principales 

atractivos turísticos en los 10 Municipios del Corredor de los 

Llanos del Departamento de Casanare 

 

Valor indicativo: $ 1.200.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Identificación y conceptualización del 

Paisaje Cultural Llanero de Colombia PCLC de Casanare 

 

Valor indicativo: $ 2.500.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción mirador Guane en el 

municipio de Zapatoca departamento de Santander 

 

Valor indicativo: $ 2.338.457.496 
 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado sin cierre financiero 

 

- Nombre de la iniciativa: Remodelación del parque principal del 

casco urbano del municipio de Coromoro de Santander 

 

Valor indicativo: $ 2.784.879.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado sin cierre financiero 

 

- Nombre de la iniciativa: Mirador ecoturístico de la Peña del 

Cabro del municipio de Málaga, Santander 

 

Valor indicativo: $ 5.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Casona de San Gil fase II 

 

Valor indicativo: $ 30.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Desarrollo de aplicativo TIC para la 

promoción turística de las rutas de Santander 

 



 
Valor indicativo: $ 250.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En viabilidad 

 

- Nombre de la iniciativa: Constitución de la red turística del 

Bicentenario 

 

Valor indicativo: $800.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Estrategia de internacionalización para 

destinos maduros con apoyo de Procolombia 

 

Valor indicativo: $ 1.200.000.000 

 

Estado actual y gestiones a realizar: Sin estructurar 

 

- Nombre de la iniciativa: Implementación de señalización 

turística de los centros históricos de Suesca, Chía y Tame. 

 

Valor indicativo: $ 800.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Misiones académicas para conocer la 

estructuración del producto bicentenario en México 

 

Valor indicativo: $ 2.000.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Misiones comerciales para la oferta de 

rutas y circuitos resultantes 

 

Valor indicativo: $1.500.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 

 

- Nombre de la iniciativa: Participación de la Red en eventos 

turísticos nacionales 

 

Valor indicativo: $ 500.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En estructuración 



 
 

 

- Nombre de la iniciativa: Construcción nodo turístico Puente del 

Común 

 

Valor indicativo: $ 4.800.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: En viabilidad 

 

- Nombre de la iniciativa: Parque turístico Piedras del Tunjo - 

conexión con Regiotram 

 

Valor indicativo: $ 3.500.000.000 
 

Estado actual y gestiones a realizar: Estructurado sin cierre financiero



 

 

2.2 Cierres financieros adicionales 
 

Tabla 3 Cierres financieros adicionales de los proyectos priorizados en el CONPES 4101 de los Pactos vigentes, cifras en 

millones. 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Casanare 124-2220768 

Construcción de obras de 
protección sobre el Río 
Cravo sur en el centro 
poblado del Algarrobo, 
Municipio de Orocué, 

Casanare 

Suspendido 

Adición #: 1  Fecha: 2023-08-
15  Valor: $ 

299,384,634.00  Observación: 
Rediseño para el tramo No 01 por 
el aumento en la socavacion en 
las Abscisas K0+000 AL K0+020, 

Aumento de cantidades de 
GEOTUBOS 

$ 9.448 $ 0 $ 0 $ 9.448 $ 299 $ 0 $ 299 $ 0 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Casanare 129-2220844 

Revestimiento canal de 
aguas lluvias de los caños 

Aguazulero y Cimarron 
municipio Aguazul. 

En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2025-05-
05  Valor: $ 

2,813,408,242.00  Observación: 
Mediante radicado No. 

202561010087412 del 14 de abril 
de 2025, la entidad ejecutora 

solicitó el reinicio del contrato a 
partir del 30 de abril de 2025, así 
como su prórroga por un término 

de cuatro (4) meses. 
Adicionalmente, solicitó la 

modificación de la cláusula de 
valor, con el fin de incluir los 

recursos aportados por dicha 
entidad a los contratos de obra e 

interventoría del Contrato 
Específico, así como la adición 

correspondiente. Estas 
solicitudes tienen como propósito 

garantizar que la entidad 
ejecutora cuente con las 

condiciones necesarias para 
llevar a cabo la totalidad de las 

actividades contractuales 
previstas, asegurando el 

cumplimiento de las metas del 
Contrato Específico. Dicha 

solicitud fue recomendada por 
unanimidad en el Comité No. 10, 
realizado el 29 de abril de 2025, 
con la aprobación de los tres (3) 

miembros del Comité Operativo y 
de Seguimiento.Adición #: 

2  Fecha: 2025-05-05  Valor: $ 

$ 18.511 $ 0 $ 0 $ 18.511 $ 4.795 $ 0 $ 1.982 $ 2.813 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

1,981,958,120.00  Observación: 
ARMONIZACION 

Cesar - 
Guajira 

105-2210716 

Construcción de la 
segunda etapa de la 

Universidad Nacional 
Sede la Paz del 

departamento del Cesar 

Terminado 

Adición #: 1  Fecha: 2025-02-
19  Valor: $ 

7,670,067,634.00  Observación: 
ARMONIZACION 

$ 80.333 $ 0 $ 24.333 $ 56.000 $ 7.670 $ 0 $ 7.670 $ 0 

Cesar - 
Guajira 

135-2220939 

Construcción del centro 
de desarrollo infantil CDI 
del barrio Villa Taxi en el 
municipio de Valledupar 

Terminado 

Adición #: 1  Fecha: 2024-12-
04  Valor: $ 

1,870,773,708.77  Observación: 
ARMONIZACION 

$ 4.036 $ 0 $ 0 $ 4.036 $ 1.871 $ 0 $ 1.871 $ 0 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Cesar - 
Guajira 

144-2221131 

Mejoramiento de vías 
secundarias y terciarias, 
grupo 3, en el marco del 
pacto funcional Cesar -

Guajira 

En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2025-06-
06  Valor: $ 

9,586,506,516.30  Observación: 
ARMONIZACIÓN 

$ 94.684 $ 0 $ 6.837 $ 87.847 $ 9.587 $ 0 $ 9.587 $ 0 

Cesar - 
Guajira 

161-2221182 

Desarrollo de acciones de 
emprendimiento y 

fortalecimiento 
microempresarial como 

estrategia de reactivación 
económica... 

En Ejecución (en blanco) $ 12.012 $ 0 $ 0 $ 12.012 $ 33 $ 0 $ 33 $ 0 

Cesar - 
Guajira 

70-2210657 

Mejoramiento de vías 
secundarias y terciarias 
en el Departamento del 

Cesar 

En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2024-11-
29  Valor: $ 

12,647,421,605.43  Observación: 
ARMONIZACIONAdición #: 

2  Fecha: 2025-06-01  Valor: $ 
7,735,977,770.87  Observación: 

ARMONIZACION 

$ 195.642 $ 0 $ 50.775 $ 144.867 $ 20.383 $ 0 $ 20.383 $ 0 

Cesar - 
Guajira 75-2210678 

Construcción de estadio 
municipal Edison Mejía en 

el municipio de La Paz 
Terminado (en blanco) $ 12.694 $ 0 $ 694 $ 12.000 $ 3.664 $ 0 $ 3.664 $ 0 

Cesar - 
Guajira 

82-2210723 

Construcción de 
escenarios deportivos en 
el municipio de el Paso, 
departamento del Cesar 

En 
Liquidación 

(en blanco) $ 9.600 $ 0 $ 0 $ 9.600 $ 32 $ 0 $ 32 $ 0 

Cesar - 
Guajira 

94-2210740 

Mejoramiento de vías 
secundarias y terciarias, 
zona sur, en el marco del 

pacto funcional cesar - 
Guajira, en el 

departamento del Cesar. 

En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2024-12-
20  Valor: $ 

96,411,906,344.15  Observación: 
ARMONIZACION 

$ 302.328 $ 0 $ 112.524 $ 189.804 $ 96.412 $ 0 $ 96.412 $ 0 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Golfo de 
Morrosquillo 

115-2220691 

Pavimento rígido en la vía 
de acceso entre Zona 
Urbana y Sector Boca 

Negra, en el Municipio de 
San Bernardo del Viento 

En 
Liquidación 

(en blanco) $ 7.524 $ 0 $ 0 $ 7.524 $ 649 $ 0 $ 649 $ 0 

Golfo de 
Morrosquillo 

151-2221171 

Construcción de obras de 
protección y reducción 
del riesgo de erosión e 
inundación en la ribera 

del caño Chimalito Lorica 

En 
Liquidación 

(en blanco) $ 20.482 $ 0 $ 1.000 $ 19.482 $ 1.000 $ 0 $ 1.000 $ 0 

Golfo de 
Morrosquillo 152-2221172 

Rehabilitación hidráulica 
del canal el edén y 

canalización en concreto 
rígido desde el k0+00 

hasta el k1+540, 
municipio de Santiago de 

Tolú - Sucre 

En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2024-12-
27  Valor: $ 

1,250,000,000.00  Observación: 
ARMONIZACION 

$ 41.468 $ 0 $ 0 $ 41.468 $ 1.250 $ 0 $ 1.250 $ 0 

Golfo de 
Morrosquillo 

79-2210703 

Construcción de unidad 
recreo-deportiva en la 
cabecera municipal de 
Moñitos, departamento 

de Córdoba. 

Suspendido 

Adición #: 1  Fecha: 2022-12-
02  Valor: $ 

633,497,910.00  Observación: la 
entidad ejecutora, solicitó la 

adición del contrato específico, 
argumentando que debido a los 
ajustes solicitados por parte de 
Mindeporte, se hizo necesario el 
aumento del presupuesto inicial 

del proyecto $ 633.497.910 

$ 9.585 $ 0 $ 1.585 $ 8.000 $ 633 $ 0 $ 633 $ 0 



 

Golfo de 
Morrosquillo 

80-2210717 

Construcción de la 
segunda etapa de 

alcantarillado sanitario en 
el casco urbano del 

municipio de Moñitos, 
departamento de 

Córdoba 

En 
Liquidación 

Adición #: 1  Fecha: 2023-09-
29  Valor: $ 

937,890,841.00  Observación: A 
través del Oficio radi-cado No. 

20234300147102 del 05 de mayo 
de 2023 y No. y al cual se le da 
alcán-cense bajo radicado No. 

20234300173752 del 25 de mayo 
de 2023, en su calidad de Entidad 

Eje-cutora del Contrato Es-
pecífico No. 080-2210717, ha 

solicitado la adición del acuerdo 
en referencia, bajo los si-guientes 
términos: “(…) De acuerdo con las 

justificaciones se presenta del 
Balance de Obra No. 2, 

correspondiente a un valor 
adicional en obra de mil ciento 

cincuenta y cuatro millones 
cuatrocientos cuarenta y unos mil 

doscientos cincuenta y cinco 
pesos ($1,154,441,255.00) y valor 

adicional en interventoría de 
noventa millones seiscientos 

unos mil novecientos cuarenta y 
seis pesos (90.601.946) El 30 de 
enero de 2023, la Secretaria de 
Infraestructura Departamental 

ordena la modificación de la MGA 
del proyecto ajustando el valor de 

obra e interventoría. El 13 de 
marzo de 2023, la Gobernación de 

Córdoba mediante oficio 390 
remite CDP 988 por valor de 
($937.890.841). Teniendo en 

cuenta lo anterior, el 14 de marzo 
de 2023, el contratista radica a la 
interventoría solicitud de prórroga 
y adición de recursos No. 1. El 17 

de marzo de 2023, la interventoría 
radica solicitud de prórroga y 

adición de recursos No.1. El 21 de 

$ 8.476 $ 0 $ 2.543 $ 5.933 $ 938 $ 0 $ 938 $ 0 



 
marzo de 2023, la suscrita jefa del 

área financiera de Aguas de 
Córdoba S.A E.S.P., expide CDP 
0182 para amparar la obra par 
valor de ($847.288.904) y CDP 

0183 para amparar la 
interventoría por valor de 

($90,601.937). De acuerdo con a 
justificaciones se presenta del 

Balance de Obra No. 2, 
correspondiente a un valor 

adicional en obra de mil ciento 
cincuenta y cuatro millones 

cuatrocientos cuarenta y unos mil 
doscientos cincuenta y cinco 

pesos ($1,154,441,255.00) y valor 
adicional en interventoría de 
noventa millones seiscientos 

unos mil novecientos cuarenta y 
seis pesos (90.601.946). 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Golfo de 
Morrosquillo 

89-2210735 
Vía tramo # 1 coliseo el 
cangrejo - playa blanca 

municipio de San Antero 
En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2025-05-
13  Valor: $ 

852,144,836.00  Observación: 
ARMONIZACION 

$ 14.549 $ 0 $ 0 $ 14.549 $ 852 $ 0 $ 852 $ 0 

Pacto 
Magdalena 170-2230021 

Mejoramiento de la vía 
Concordia – Bálsamo en 

el Municipio de 
Concordia, Departamento 

del Magdalena 

Terminado 

Adición #: 1  Fecha: 2023-12-
22  Valor: $ 

347,675,129.00  Observación: Se 
tramita la novedad aumentando el 

valor total del contrato 

$ 10.785 $ 0 $ 0 $ 10.785 $ 348 $ 0 $ 348 $ 0 

Río Bogotá 117-2220694 

Fortalecimiento del 
monitoreo y seguimiento 
de la calidad del agua en 
zonas de interés cuenca 

del Río Bogotá 

Terminado 

Adición #: 1  Fecha: 2025-01-
16  Valor: $ -

1,495,323,842.00  Observación: 
la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR., 
a través de radicado No. 

202461010257622 del 11 de 
octubre de 2024, solicitó la 
reducción del valor total del 

contrato y de los recursos del 
Fondo Regional para los Pactos 

Territoriales transferidos a través 
del Departamento Nacional de 
Planeación - DNP; dado el valor 

no comprometido, equivalente a 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 
($1,495,323,842.00).( esta 

reducción se realizo de la suma 
aportada por parte del DNP través 

de ENTerritorio). 

$ 14.638 $ 0 $ 2.641 $ 11.997 -$ 1.495 $ 0 -$ 1.495 $ 0 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Santander 121-2220760 

Construcción de obras de 
mitigación y 

estabilización en los 
sectores La Gloria, 
Nazaret y Pablo VI. 

Terminado 

Adición #: 1  Fecha: 2023-04-
20  Valor: $ 

12,515,810,051.00  Observación: 
debido a las presiones 

inflacionarias entre el periodo de 
aprobación y el tiempo estimado 

para el inicio de las obras, 
presenta un déficit compuesto 

especialmente por la variación los 
precios de los materiales y mano 

de obra calificada. Cómo 
consecuencia, el municipio 

realizó un estudio de mercado y 
consulta de los bienes y servicios 

de la obra a fin de preservar el 
equilibrio económico de los 

futuros contratos que se deriven 
del Contrato Específico. Adición 
#: 2  Fecha: 2024-12-19  Valor: $ 

33,250,512,974.52  Observación: 
ARMONIZACION 

$ 56.830 $ 0 $ 10.000 $ 46.830 $ 45.766 $ 0 $ 45.766 $ 0 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Santander 141-2221132 

Construcción de obras de 
mitigación y 

estabilización en el barrio 
Gaitán, escarpa norte, 

secciones 1-2-3 

Terminado 

Adición #: 1  Fecha: 2023-04-
20  Valor: $ 

3,250,567,540.00  Observación: 
El Municipio de Bucaramanga – 
Departamento de Santander a 
través de los documentos con 

radicados ENTerritorio No. 
20234300065642 del 27 de 

febrero del 2023, radicado No. 
20234300067872 del 28 de 

febrero del 2023 y alcance a la 
solicitud con radicado No. 

20234300087962 del 15 de marzo 
del 2023 solicitan la revisión de 
los documentos que soportan la 
adición de recursos al proyecto 

que modifican su valor y el aporte 
de financiación por parte del 

Municipio de Bucaramanga, toda 
vez que, el proyecto fue 

estructurado y presentado en el 
mes de diciembre de 2021 y 

aprobado en la vigencia 2022, y al 
tiempo de hoy, debido a las 

presiones inflacionarias entre el 
periodo de aprobación y el tiempo 

estimado para el inicio de las 
obras, presenta un déficit 

compuesto especialmente por la 
variación de precios de materiales 

y mano de obra calificada y no 
calificada. Adición #: 2  Fecha: 

2024-12-12  Valor: $ 
8,602,662,602.54  Observación: 

ARMONIZACION 

$ 14.554 $ 0 $ 0 $ 14.554 $ 11.853 $ 0 $ 11.853 $ 0 



 

Pacto 
Territorial 

# Contrato 
Especifico 

Proyecto Estado Novedades de Adición 

Suma de 
Valor Inicial 

Contrato 
Específico 

Distribución de fuentes 

Suma de 
Total 

Adiciones 

Distribución de fuentes 

Aportes 
Sector 
Público 

Aportes 
Territorio 

Aportes 
FRPT 

Adiciones 
Sector 

Adiciones 
Territorio 

Adicione
s DNP 

Santander 157-2221180 

Construcción de una 
infraestructura turística y 

nautica en el 
departamento de 

Santander. 

En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2023-12-
26  Valor: $ 

11,146,040,664.05  Observación: 
para realizar ajustes al 

presupuesto presentado 
inicialmente por el dpto y el cual 

es parte integral del mentado 
proceso 

$ 76.651 $ 0 $ 16.651 $ 60.000 $ 11.146 $ 0 $ 11.146 $ 0 

Santander 74-2210677 

Construcción del Centro 
de Alto Rendimiento, 

Unidades Tecnológicas de 
Santander, sede 

Bucaramanga 

En Ejecución 

Adición #: 1  Fecha: 2024-12-
13  Valor: $ 

159,293,400.00  Observación: 
ARMONIZACION 

$ 28.275 $ 0 $ 0 $ 28.275 $ 3.511 $ 0 $ 3.511 $ 0 

Santander 88-2210733 

Mejoramiento de la 
infraestructura física de la 

facultad de salud de la 
Universidad Industrial de 

Santander 

Terminado 

Adición #: 1  Fecha: 2022-07-
25  Valor: $ 

6,461,280,066.00  Observación: 
Adición de presupuesto 

$ 114.196 $ 15.155 $ 39.041 $ 60.000 $ 6.461 $ 6.461 $ 0 $ 0 

Total general $ 1.157.303 $ 15.155 $ 268.624 $ 873.524 $ 227.660 $ 6.461 $ 218.386 $ 2.813 

 

Fuente: información obtenida del sistema de información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro. 877 de 

2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A. 

 

 

 

 



 
 

2.3 Cumplimiento de compromisos por los diferentes 
niveles  

Tabla 4 Cumplimiento de los compromisos de recursos por parte de la 

Nación en los Pactos Vigentes, cifras en millones. 

Pacto Territorial 

Aporte 
Indicativo 

Consolidado 
Nación 

 Presupuesto 
Comprometido 

Consolidado 
Nación 

porcentaje de 
cumplimiento 

Pacto Territorial Bicentenario $ 2.446.680 $ 2.535.019 104% 

Pacto Territorial Casanare $ 382.087 $ 255.616 67% 

Pacto Territorial Cesar - La Guajira $ 2.365.998 $ 2.114.566 89% 

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo $ 1.184.161 $ 981.646 83% 

Pacto Territorial Magdalena $ 1.133.021 $ 1.002.082 88% 

Pacto Territorial por el arte, la cultura y la vida $ 77.000 $ 0 0% 

Pacto Territorial Río Bogotá $ 22.047 $ 22.351 101% 

Pacto Territorial Santander $ 1.313.685 $ 1.425.702 109% 

Total, general $ 8.924.679 $ 8.336.982 93% 
Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP. 

 

En relación con los compromisos de la Nación en los Pactos Territoriales 

vigentes, se observa un cumplimiento global del 93% frente a los aportes 

indicativos. Algunos pactos presentan avances superiores al 100%, como el 

Bicentenario (104%), Río Bogotá (101%) y Santander (109%), mientras que 

otros evidencian rezagos importantes, destacándose el Pacto por el Arte, la 

Cultura y la Vida sin cumplimiento (0%). 

Tabla 5 Cumplimiento de los compromisos de recursos por parte del 

territorio en los Pactos Vigentes, cifras en millones. 

Pacto Territorial 

Aporte 
Indicativo 

Consolidado 
Territorio 

 Presupuesto 
Comprometido 

Consolidado 
Territorio 

porcentaje de 
cumplimiento 

Pacto Territorial Bicentenario $ 1.208.209 $ 86.100 7% 

Pacto Territorial Casanare $ 195.237 $ 73.533 38% 

Pacto Territorial Cesar - La Guajira $ 1.149.205 $ 1.210.333 105% 

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo $ 240.607 $ 193.135 80% 

Pacto Territorial Magdalena $ 134.702 $ 12.721 9% 

Pacto Territorial por el arte, la cultura y la vida $ 251.087 $ 111.080 44% 

Pacto Territorial Río Bogotá $ 12.025 $ 8.829 73% 

Pacto Territorial Santander $ 519.173 $ 618.632 119% 

Total, general $ 3.710.244 $ 2.314.363 62% 
Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP. 



 
 

 

Por parte de las entidades territoriales, el cumplimiento agregado alcanza el 

62%, con marcadas diferencias entre pactos. Mientras Cesar–La Guajira 

(105%) y Santander (119%) superan la meta inicial de aportes, otros 

territorios como Bicentenario (7%) y Magdalena (9%) muestran bajos niveles 

de cumplimiento, lo que refleja disparidades en la concurrencia de recursos. 

 

Tabla 6 recursos por comprometer en los proyectos por iniciar por nivel, 

cifras en millones. 

Pacto Territorial 
iniciativas 
/proyectos 

 Aporte 
Indicativo 

Consolidado 
Nación 

Aportes 
indicativo 
Entidades 

Territoriales 

Presupuest
o indicativo 

total de 
inversión 

Pacto Territorial Bicentenario 19 $ 96.595 $ 86.318 $ 182.913 

Pacto Territorial Casanare 7 $ 125.653 $ 82.486 $ 208.140 

Pacto Territorial Cesar - La Guajira 19 $ 353.378 $ 163.114 $ 516.492 

Pacto Territorial Golfo de 
Morrosquillo 

6 $ 77.837 $ 70.466 $ 148.304 

Pacto Territorial Magdalena 17 $ 62.135 $ 124.042 $ 186.177 

Pacto Territorial por el arte, la 
cultura y la vida 

4 $ 77.000 $ 90.006 $ 167.006 

Pacto Territorial Río Bogotá 2 $ 1.424 $ 4.000 $ 5.424 

Pacto Territorial Santander 9 $ 0 $ 93.681 $ 93.681 

Total, general 83 $ 794.024 $ 714.114 $ 1.508.138 
Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP. 

 

Están pendientes de ejecución 83 proyectos priorizados en los Pactos 

Territoriales vigentes. Los compromisos de recursos corresponden tanto a la 

Nación como a las entidades territoriales, así: 

 

• El aporte indicativo de la Nación asciende a $794.024 millones de 

pesos, equivalente al 53% del total por comprometer. 

• Las entidades territoriales tienen pendientes aportes por $714.114 

millones de pesos, lo que corresponde al 47% restante. 

2.4     Informe semestral Pacto Río Bogotá 
A continuación, se presenta el informe del Pacto Territorial Río Bogotá. 
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Plazo en años

Pacto Territorial Río Bogotá

5 11 80%

6 $34.072

$2.638

Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo otros (Millones)

Fecha  suscripción

30/06/2021
Fecha de Terminación

30/06/2026

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto Inversión Total Aporte Indicativo 
Nación

Aportes 
indicativo  
Territorio

Aporte indicativo 
Otros

En Ejecución Fortalecimiento de la 
producción de material
vegetal arbustivo y arbóreo 
para la recuperación de la
cobertura arbórea en el
departamento de 
Cundinamarca

$3.387 $0 $3.387 $0

Número de Proyectos por Estado

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Valor Indicativo Aporte Indicativo 
Nación

Aporte indicativo 
Territorio

Aporte 
indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $34.072 $22.047 $9.387 $2.638

Total $34.072 $22.047 $9.387 $2.638

$22.047
Aporte indicativo nación (Millones)

$9.387
Aporte indicativo territorio (Millones)

1
Proyectos FRPT

5
Proyectos Otras Fuentes

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión Comprometido 
Total

 Consolidado 
Nación*

Comprometido 
Territorio

Comp. Aporte 
Otros**

Ambiente y Desarrollo Sostenible $28.379 $22.351 $2.858 $3.171

Total $28.379 $22.351 $2.858 $3.171

F-CA-09 Versión: 2 Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Corte del informe semestral: Junio de 2025

* Aporte de DNP y MADS ** Aporte de Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca(CAR) y AGROSAVIA
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83,29% $28.379
Valor En Ejecución + Ejecutado

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

No Iniciado Fortalecer la red de 
monitoreo en la Cuenca 
Alta  del río Bogotá

$4.000 $0 $4.000 $0

No Iniciado Fortalecimiento y 
Transferencia de 
conocimiento en el marco 
de la educación ambiental 
en el departamento de 
Cundinamarca

$2.000 $0 $2.000 $0

No Iniciado Implementación de 
acciones de restauración 
en el municipio de Suesca 
Cundinamarca

$1.424 $1.424 $0 $0

Terminado Fortalecer la red de 
monitoreo en la cuenca del 
río Bogotá.

$14.634 $11.997 $0 $2.638

Terminado Implementación de un 
proceso de restauración 
ecológica como medida de 
adaptación al cambio 
climático en Cundinamarca

$8.626 $8.626 $0 $0

Total $34.072 $22.047 $9.387 $2.638

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

1

$0
Total Proyectos

Aporte indicativo Sector

$2.638
Aporte indicativo Otros

$11.997
Aporte indicativo DNP FRPT

$0
Aporte indicativo territorio

$14.634
Valor Indicativo (Millones)

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
En Ejecución 1 $3.388

Terminado 2 $24.991

Total $28.379

Estado de proyectos Número de proyectos Valor Indicativo
No Iniciado 3 $7.424

Total $7.424

1
Proyectos En Ejecución /Ejecutados

$13.142
Presupuesto Comprometido (Millones)

F-CA-09                                                          Versión: 2                                       Dirección de Programación de Inversiones Públicas
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Nombre proyecto Estado proyecto Valor 
Indicativo

Aporte indicativo 
DNP FRPT 

Aportes 
indicativo 
Territorio

Aportes 
indicativo 

Sector
Aporte 

Indicativo Otros

Fortalecer la red de 
monitoreo en la 
cuenca del río 
Bogotá.

Terminado $14.634 $11.997 $0 $0 $2.638

Total $14.634 $11.997 $0 $0 $2.638

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace
https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx

F-CA-09                                                          Versión: 2                                       Dirección de Programación de Inversiones Públicas



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  
Fondo Regional para los Pactos Territoriales* 
Proyectos en ejecución y ejecutados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de 
información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato 
nro. 877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A. 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Fecha de CortePacto Territorial Río Bogotá
30/06/2025

En Liquidación

$11.997 $0

$13.142

Estado Detallado

Aporte  DNP FRPT (millones) Aporte Nación - Sector (millones)

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Valor Indicativo del Proyecto (millones)
$14.634

$0
Aporte Territorio (millones)

Avance físico del proyecto

Información específica de ejecución contrato específico

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá. Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

Ambiente y Desarrollo SostenibleSector de Inversión Municipio Intervención

BPIN

No. Contrato Específico

No. CONPES Anexo B

Sesión CD inclusión PEI

Área de influencia

Es Inversión climática?

Tiene viabilidad?

Fecha viabilidad

2021011000282
117-2220694

44
1

Bogotá
Urbano - Rural

Si
Si

14/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer la capacidad tecnológica del seguimiento de las 
estaciones de la RAMCA del rio Bogotá con el fin de mejorar 
el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco 

normativo de la gestión de la cuenca del río Bogotá

Servicio de monitoreo 
hidrológico

9

Número de estaciones

2.655.816

$10.502 $0
Número de Beneficiarios

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector

Fecha de Suscripción

25/07/2022

$0
Pto Comprometido Territorio 

17/11/2022
Fecha de Inicio 

26
Plazo en Meses

17/01/2025
Fecha Terminación

17/07/2024
Fecha de Corte Avance

88%
% Programado

100%
% Ejecutado

$2.638
Otros Aporte  (millones)

$2.641
Pto Comprometido Otros 



Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

Avance Financiero del proyecto

30/06/2025
Fecha de Corte Avance

$10.502
Valor Programado (mill)

$10.502
Valor  Ejecutado (mill)

88%
% Programado

88%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, 
dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.


