Informe semestral: diciembre de 2025

L INFORME SEMESTRAL psgma 1 De 6
v PACTOS TERRITORIALES

Pacto Territorial Casanare

27/02/2021 5 27/02/2026 2 97%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacién Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

19 3 16 $577.324

Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Otras Fuentes Valor Indicativo (Millones)

$382.087 $195.237 $0

Aporte indicativo nacién (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversiéon (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In.d’lcatlvo Aporte |f|d|<3at|vo . Ap.o rte

Nacion Territorio indicativo Otros

Ambiente y Desarrollo Sostenible $80.118 $75.532 $4.586 $0
Comercio, Industria y Turismo $65.755 $0 $65.755 $0
Deporte y Recreacion $24.569 $19.069 $5.500 $0
Transporte $404.046 $285.804 $118.242 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $2.837 $1.683 $1.155 $0
Total $577.324 $382.087 $195.237 $0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversiéon (Millones)

. .. Comprometido Consolidado Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion .. .
Total Nacion Territorio Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $83.919 $77.195 $6.724 $0
Comercio, Industria y Turismo $11.355 $0 $11.355 $0
Deporte y Recreacion $0 $0 $0 $0
Transporte $231.037 $176.738 $54.299 $0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $4.416 $0 $4.416 $0
Total $330.727 $253.933 $76.794 $0

Nidmero de Proyectos por Estado
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Proyectos por estado

En Ejecucion

Terminado

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto Nombre Proyecto

En Ejecucion Mejoramiento a nivel de
pavimento en mezcla

asfaltica de la via

secundaria Marginal (La
Nevera) - Orocué (sector
San Rafael de Guanapalo -
Orocué) municipio de
Orocué departamento de

Casanare.

En Ejecucion Mejoramiento y

adecuacion de la via que
comunica el casco urbano
del municipio de Trinidad
con el corregimiento de
Bocas del Pauto a orillas
del Rio Meta - fase |

En Ejecucion Construccién parador y
obras de urbanismo en El
Parque del Arroz del
municipio de Aguazul
departamento de Casanare

En Ejecucion Construccién de obras de
proteccién sobre el Rio
Cravo Sur en el centro
poblado del Algarrobo,
municipio de Orocué,

Casanare.

En Ejecucion Construccién de la planta
de tratamiento de agua
residual y optimizacién de
alcantarillado sanitario
centro poblado de Villa
Carola municipio de
Monterrey departamento

de Casanare

F-CA-09

Version: 2

Inversion Total

Aporte Indicativo . A|.:>ort.e s Aporte indicativo

s indicativo

Nacion L. Otros

Territorio
$149.068 $100.653 $48.415 $0
$47.240 $0 $47.240 $0
$11.355 $0 $11.355 $0
$9.448 $9.448 $0 $0
$2.837 $1.683 $1.155 $0
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No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

F-CA-09

Mejoramiento de vias
terciarias a nivel de capa de
rodadura, placas huellas y
obras de arte en diferentes
vias de los municipios del
departamento de Casanare

Mejoramiento de la via
entre los municipios de
Aguazul - Maniy la vereda
La Poyata en el municipio
de Mani, departamento de
Casanare

Construccion parque lineal
ecoturistico y malecén del
municipio de Yopal en el
departamento de Casanare

Construccion del coliseo
departamental en el
Polideportivo Pier Lora
Mufioz del municipio de
Yopal

Construccion parque lineal
y mirador 360° en la vereda
Cuarto Unete del municipio
de Aguazul en el

departamento de Casanare

Mejoramiento a nivel de
capa de rodadura de la via
gue conduce de
Monterralo - Los Lirios en
el municipio de Aguazul - a
Visinaca municipio de
Tauramena , departamento
de Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento del tramo vial
que conduce desde el
casco urbano de municipio
de Nunchia al sector la' Y
vereda Buenos Aires del
municipio de Nunchia,
departamento de Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento de un tramo de
via'y construccién de obras
de drenaje del corredor vial
entre el casco urbano del
municipio de Paz de
Ariporo y el corregimiento
de Montafias del Totumo, -
departamento de Casanare

Version: 2

$59.671

$55.670

$42.000

$24.569

$12.400

$9.728

$4.103

$45.078

$50.914

$55.670

$0

$19.069

$0

$0

$0

$45.078

$8.756

$0

$42.000

$5.500

$12.400

$9.728

$4.103

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Total

Construccién de obras de
control estructural para la
estabilizacién y proteccién
del Rio Cravo sur margen
derecha sector parque La
Iguana y sector calle octava
hasta la urbanizacion El
Paraiso del municipio de
Yopal - departamento de
Casanare

Revestimiento canal de
aguas lluvias de los cafios
Aguazulero y Cimarrén,
para los sectores: Marginal
de La Selva - Parque del
Arroz, Granja del adulto
mayor - Interseccion cafio
Cimarrén, urbanizacion El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo por
inundacién en el area
urbana del municipio de
Aguazul, departamento de
Casanare.

Mejoramiento a nivel de
afirmado y mejoramiento
de la capa de rodadura de
la Via Central de Llano que
conecta al municipio de
Mani, departamento de
Casanare

Mejoramiento a nivel de
pavimento de la via El
Milagro - Yopitos en el
municipio de Yopal
Departamento de
Casanare.

Construccion de obras de
proteccién sobre la rivera
del rio meta o el casco
urbano del municipio de
Orocue del departamento
del Casanare.

Construccion de obras de
mitigacion y proteccion
para control de fendmeno
de remocion en masa en el
sector de la planta de
tratamiento de agua
potable del municipio de
Sabanalarga Casanare.

$41.518

$18.511

$18.497

$14.992

$9.500

$1.140

$577.324

$36.933

$18.511

$18.497

$14.992

$9.500

$1.140

$382.087

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

F-CA-09

Version: 2

$4.586

$0

$0

$0

$0

$0

$195.237

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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$330.727

Valor En Ejecucion + Ejecutado

Estado de proyectos Numero de proyectos Valor Indicativo
En Ejecucion 5 $180.470
Terminado 7 $150.257
Total $330.727

Estado de proyectos Numero de proyectos Valor Indicativo
No Iniciado 7 $208.140
Total $208.140

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3 $42.951

Total Proyectos Valor Indicativo (Millones)
Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros
Proyectos En Ejecuci6n /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)
A A
Nombre proyecto  Estado proyecto Valor Aporte indicativo ind':;:::ievso indﬁ:;::vso Aporte
proy proy Indicativo DNP FRPT . Indicativo Otros
Territorio Sector
Mejoramiento a nivel Terminado $14.992 $14.992 $0 $0 $0
de pavimento de la
via El Milagro -
Yopitos en el

municipio de Yopal
Departamento de
Casanare.

F-CA-09 Version: 2 Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion
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Revestimiento canal
de aguas lluvias de
los caflos Aguazulero
y Cimarrén, para los
sectores: Marginal de
La Selva - Parque del
Arroz, Granja del
adulto mayor -
Interseccién cafio
Cimarron,
urbanizacion El
Remanso, para la
mitigacion del riesgo
por inundacién en el
area urbana del
municipio de
Aguazul,
departamento de
Casanare.

Construccion de
obras de proteccion
sobre el Rio Cravo
Sur en el centro
poblado del
Algarrobo, municipio
de Orocué, Casanare.

Total

Terminado

En Ejecucion

$18.511 $18.511

$9.448 $9.448

$42.951 $42.951

$0

$0

$0

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

F-CA-09

Version: 2

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subdireccion General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion




ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos
en ejecuciony ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
15/11/2025

Pacto Territorial Casanare

Mejoramiento a nivel de pavimento de la via El Milagro - Yopitos en el Estado Proyecto

municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Informacién general del contrato especifico

$14.992 En Liquidacion

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado
Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversién Transporte Municipio Intervencion Yopal
BPIN 2021000070026 Area de influencia Rural
No. Contrato Especifico 179-2230153 Es Inversion climatica? No
No. CONPES Anexo B 101 Tiene viabilidad? Si
Sesion CD inclusién PEI 4 Fecha viabilidad 27/03/2023
Alcance Producto Principal Meta del Producto
Se intervendran 6 km de vias en pavimento flexible. . . . 6
- - . , Via terciaria mejorada
Adicionalmente se construiran 14 alcantarillas de 36°. - . .
Kilébmetros de vias terciaria

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

16/06/2023 11/09/2023 17 11/02/2025 12.393

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacién Nimero de Beneficiarios

$13.818 $0 $0 $0

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$13.818

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

11/03/2025 100% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100% 100% 100% 100%
1 87%
a0 82% " 7100% 100%
0,8 o
(¢ 7
0,6 33% 1%
04 19%
02 oo 1% E —
" 09 0%, 0%g9 0%09 0% 0%9, 0%0g, 0%go, 0% 3%
0 0 0 0 0 0 0 0 9 7/5%7//,/ 11%
febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $13.818 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 2436 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depagem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
15/11/2025

Pacto Territorial Casanare

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caios Aguazulero y Cimarrén,
para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del
adulto mayor - Interseccion caiio Cimarrén, urbanizacion El Remanso, para
la mitigacion del riesgo por inundacién en el area urbana del municipio de
Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto

Terminado

Informacién general del contrato especifico

$18.511

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Obra terminada

Estado Detallado

$18.511

Aporte DNP FRPT (millones)

Sector de Inversion
BPIN

No. Contrato Especifico
No. CONPES Anexo B

Sesién CD inclusion PEI

$0

Aporte Nacién - Sector (millones)

Ambiente y Desarrollo Sostenible

2022850100003

129-2220844

37

1

Alcance

$0

Aporte Territorio (millones)

$0

Otros Aporte (millones)

Municipio Intervenciéon

Aguazul

Area de influencia

Urbano - Rural

Es Inversion climatica?

Si

Tiene viabilidad?

Si

Fecha viabilidad

03/08/2021

Producto Principal

Meta del Producto

Canalizacién de 1800 mts de los cafios Aguazuleroy
Cimarrén mediante revestimiento en concreto reforzado al
talud, con zona de transitabilidad.

Obras de infraestructura para

mitigacioén y atencién a
desastres

1

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

12/08/2022

Fecha de Suscripcion

$21.325

Pto Comprometido DNP FRPT

21/11/2022

Fecha de Inicio

$0

Pto Comprometido Sector

34

Plazo en Meses

$1.982

Pto Comprometido Territorio

$23.307

Numero de obras de
infraestructura

6/09/2025

Fecha Terminacion

5.637

Numero de Beneficiarios

$0

Pto Comprometido Otros

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

21/08/2025

Fecha de Corte Avance

100% 100%

% Ejecutado

% Programado




Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado

100% 93% 100%

1,2
' o 100%
96% 90%  90% 285%

1 83% o 80%g1% B85% 86%

e
0.8 60% 74% 8oy I % 82%
0,6 59% % 1%\ _77%

04 34% 37% % 529

o
' 0, 9% 09 o 15% 9 22%22% ¥430%
0% 0%0% 0% 15% %=

0'20% Oﬂo OE) 0% OE, 1% 2%2=T2%  26%23%
0 77—77'4—|3%

abril de 2023 septiembre de  febrero de 2024 julio de 2024 diciembre de mayo de 2025
2023 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $21.325 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $1 9'] 92 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte
15/11/2025

Pacto Territorial Casanare

Construccion de obras de proteccion sobre el Rio Cravo Sur en el centro
poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto

Informacién general del contrato especifico

$9.448

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

$9.448 $0 $0 $0

Aporte DNP FRPT (millones)

Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)

Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipio Intervencion Orocué

BPIN 2021852300012 Area de influencia Rural

No. Contrato Especifico 124-2220768 Es Inversion climatica? Si

No. CONPES Anexo B 38 Tiene viabilidad? Si

Sesion CD inclusién PEI 1 Fecha viabilidad 18/08/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Construccién de una obra de infraestructura en geotubos, Obras de infraestructura para 1

adecuacion de cauce con dragados y conformacién de banca, mitigacién y atencién a

Numero de obras de
infraestructura

como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la
mitigacion y la atencién de desastres en el centro poblado El
Algarrobo del municipio de Orocué.

desastres

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

2/08/2022

Fecha de Suscripcién

30/08/2022 41

Fecha de Inicio

$9.448 $0

Pto Comprometido DNP FRPT

12/01/2026

Fecha Terminacion

600

Numero de Beneficiarios

$299 $0

Pto Comprometido Territorio

$9.747

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Plazo en Meses

Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Otros

Avance fisico del proyecto

30/06/2024

Fecha de Corte Avance

100% 54%

% Ejecutado

% Programado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1.2 100%100%100%
0 0 0 0,
1 4% g79 90% 2%
84% °
08 719% 6%
1
06 56% 54% 54% 54%
} 66% 45% 4% o
— (]
29% ~
o 20% ° 24% 329 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
0,2 0% 0% —a 0%8Y 32%
0% 0~ 0% 0% 0%~
enero de 2023 junio de 2023 noviembre de 2023 abril de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $9.448 100%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $8503 90%

12 100%  gp9 Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

0,8
0,6
04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.



