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v PACTOS TERRITORIALES

Pacto Territorial Rio Bogota

30/06/2021 5 30/06/2026 6 91%

Fecha suscripcion Plazo en afios Fecha de Terminacion Meses para vencimiento % Tiempo Transcurrido

6 1 5 $34.075

Total Proyectos Proyectos FRPT Proyectos Otras Fuentes Valor Indicativo (Millones)

$22.050 $9.387 $2.638

Aporte indicativo nacion (Millones) Aporte indicativo territorio (Millones) Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversion (Millones)

Sector de inversion Valor Indicativo Aporte In:dllcatlvo Aporte |E|d|<3at|vo . .Ap.o rte
Nacion Territorio indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $34.075 $22.050 $9.387 $2.638
Total $34.075 $22.050 $9.387 $2.638

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversion (Millones)

. .. Comprometido Consolidado Comprometido Comp. Aporte
Sector de inversion .. .
Total Nacion Territorio Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible $31.179 $22.351 $5.658 $3.171
Total $31.179 $22.351 $5.658 $3.171

Numero de Proyectos por Estado

Proyectos por estado

En Ejecucion No Iniciado Terminado

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)
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Departamento
Nacional de Planeacién

Estado Proyecto

En Ejecucion

No Iniciado

No Iniciado

Terminado

Terminado

Terminado

Total

Nombre Proyecto

Fortalecimiento de la
producciéon de material
vegetal arbustivo y arboreo
para la recuperacion de la
cobertura arbérea en el
departamento de
Cundinamarca

Fortalecer la red de
monitoreo en la Cuenca
Alta del rio Bogota

Implementacién de
acciones de restauracion
en el municipio de Suesca
Cundinamarca

Fortalecer la red de
monitoreo en la cuenca del
rio Bogota.

Implementacion de un
proceso de restauracion
ecoldgica como medida de
adaptacion al cambio
climatico en Cundinamarca

Fortalecimiento y
Transferencia de
conocimiento en el marco
de la educacion ambiental
en el departamento de
Cundinamarca
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.. Aportes A P
Inversién Total Aporte In.dllcatlvo indicativo Aporte indicativo
Nacion L. Otros
Territorio

$3.387 $0 $3.387 $0

$4.000 $0 $4.000 $0

$1.424 $1.424 $0 $0

$14.638 $12.000 $0 $2.638

$8.626 $8.626 $0 $0

$2.000 $0 $2.000 $0

$34.075 $22.050 $9.387 $2.638

Avance Consolidado (En Ejecucion + Ejecutado) (Millones)

Estado de proyectos

En Ejecucion

Terminado

91,50%

Total

Estado de proyectos

No Iniciado

Total

Numero de proyectos

Numero de proyectos

$31.179

Valor En Ejecucion + Ejecutado

Valor Indicativo

1 $3.388
3 $27.791
$31.179

Valor Indicativo

2 $5.424

$5.424

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)
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Departamento PACTOS TERRITORIALES

Nacional de Planeacién

1 $14 638

Valor Indicativo (Millones)

Total Proyectos

$12.000 $0 $0 $2.638

Aporte indicativo DNP FRPT Aporte indicativo territorio Aporte indicativo Sector Aporte indicativo Otros
Proyectos En Ejecucion /Ejecutados Presupuesto Comprometido (Millones)
TN A A
Nombre proyecto  Estado proyecto aken BESIEHE cate ind':;::ievso indpi:;:ievso Aporte
proy proy Indicativo DNP FRPT . Indicativo Otros
Territorio Sector
Fortalecer lared de  Terminado $14.638 $12.000 $0 $0 $2.638
monitoreo en la
cuenca del rio
Bogota.
Total $14.638 $12.000 $0 $0 $2.638

Si desea conocer mayor informacion de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx
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ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos
en ejecuciony ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la informacién reportada por el sistema de
informacion SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro.
877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.



Depaﬁem Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
Nacional de Planeacién

Fecha de Corte

Pacto Territorial Rio Bogota
15/11/2025

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del rio Bogota. Estado Proyecto

Terminado

Informacién general del contrato especifico

$14.638 En Liquidacién

Valor Indicativo del Proyecto (millones) Estado Detallado

Aporte DNP FRPT (millones) Aporte Nacién - Sector (millones) Aporte Territorio (millones) Otros Aporte (millones)
Sector de Inversion Ambiente y Desarrollo Sostenible | Municipio Intervencién Bogota
BPIN 2021011000282 Area de influencia Urbano - Rural
No. Contrato Especifico 117-2220694 Es Inversion climatica? Si
No. CONPES Anexo B 44 Tiene viabilidad? Si
Sesién CD inclusion PEI 1 Fecha viabilidad 14/10/2021

Alcance Producto Principal Meta del Producto

Fortalecer la capacidad tecnoldgica del seguimiento de las o ) 9
estaciones de la RAMCA del rio Bogota con el fin de mejorar SerVICI(? de r,nc?nltoreo

el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco hidrolégico NUmero de estaciones

normativo de la gestién de la cuenca del rio Bogota

Informacién especifica de ejecucion contrato especifico

25/07/2022 17/11/2022 26 17/01/2025 2.655.816

Fecha de Suscripcion Fecha de Inicio Plazo en Meses Fecha Terminacion Ndmero de Beneficiarios

$10.502 $0 $0 $2.641

Pto Comprometido DNP FRPT Pto Comprometido Sector Pto Comprometido Territorio Pto Comprometido Otros

$13.142

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance fisico del proyecto

17/07/2024 88% 100%

Fecha de Corte Avance % Programado % Ejecutado




5 § N Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales
epartamento
Nacional de Planeacién

ID Programado  —— D Ejecutado
1,2
100% 100%
1 86% 87% 88%
0,8 75% 76% 77% 2%
Ol6 57% 58% 58% 0% 65%80%
’ 38% 39% 40% o 54;//
0,4 2% 27% 28% 29% 29% A% 54%
0 0//
0,2 0% 0% 09 0%g0, 3% 4% 6% 7% 8% 10% 1% 12/4)
0% 0% b A
—"._4427-]2%7”———
abril de 2023 septiembre de 2023 febrero de 2024 julio de 2024

Avance Financiero del proyecto

21/11/2025 $10.502 88%

Fecha de Corte Avance Valor Programado (mill) % Programado

ID Programado M D Ejecutado $ 1 0502 88%

Valor Ejecutado (mill) % Ejecutado

08 88%
0,6

04
0,2

noviembre de 2025

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecucion fisica y/o ejecucion financiera,
dado que estan en proceso de lagalizacion de contratos especificos o de contratacion de obra e interventoria.





