
 

 

NIVEL DE AVANCE 

 
El avance del Plan de Acción de la DIRECCIÓN GENERAL - con corte 30 de junio de 2025, reportado por la Oficina Asesora de Planeación es del 47,72%, esta 
auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el nivel de avance de los productos y 
entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la fecha de corte 

corresponde a 47,73%.  
 

1. ANÁLISIS GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN 
                                                        

NIVEL DE AVANCE 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO 

POR 
PRODUCTO 

AVANCE OAP 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL 

PRODUCTO 
(30/062025) 

TOTAL, DE 
AVANCE 

OBJETIVOS 

Prospectiva estratégica - Articular y 
coordinar el diseño y fortalecimiento 
de los lineamientos de política y los 

instrumentos de planeación de largo y 
mediano plazo, con un enfoque 
integral entre el territorio y los 

sectores 

Asesoramiento en aspectos y 
competencias del DNP 

*6467 

Requerimientos de Presidencia de la República 
atendidos en temas misionales de la Entidad que 
sean competencia del despacho de la dirección 
general. 

45,45 45,45 45,45 

47,73 

*6468 

Requerimientos del Congreso de la República 
atendidos en temas misionales de la Entidad, 
además del seguimiento a iniciativas legislativas 
que impactan al DNP. 

          50 49,98 50 

Seguimiento a compromisos 
establecidos en PPPP **6469 

Reporte de actividades relacionadas con 
divulgación y socialización del PND 2022-2026 por 
parte de la Dirección General. 

45,45 45,45 45,45 

Gestión integral institucional - 
Posicionar al DNP como referente en 

gestión institucional articulada, 
innovadora y efectiva. 

Delegaciones 

**6470 

Reporte estadístico consolidado de los informes 
presentados por parte de los delegados en cada 
una de las instancias de participación. 

50 50 50 

TOTAL, AVANCE PLAN DE ACCIÓN 47,73 47,72 47,73 47,73 

*Servicios formulados por demanda 
**Servicios formulados por oferta 

AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la Dirección General se formularon 4 productos y 4 entregables (uno para cada producto), con las siguientes características:  
 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 8  

     



 

 
Producto por entregables: N.A. 
Códigos: N.A.  
 
Servicios por Demanda:2 
Códigos: 6467, 6468 

 
Servicios por Oferta: 2 
Códigos: 6469, 6470 

Estado de los Productos 
 

 
 

Estado de los Entregables  

 

 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%:  
Códigos: 0 
  

• En ejecución dentro del plazo:  
Códigos: 6467, 6468, 6469, 6470 

 
• Programados para iniciar después de la fecha de corte:  

Códigos: 0 
  

 
Entregables:  

1. Cumplidos al 100% (Terminados): N.A. 
Códigos: N.A 

 
2. En ejecución dentro del plazo (En curso): 4 

Códigos: 17839, 17840, 17841, 17842 
 

3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 
                  Códigos: N.A.  
 

No se registraron modificaciones en el primer semestre frente a los entregables que se encuentran en desarrollo. 
 

 
 
A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
 



Servicios por demanda  
 
1) Requerimientos de Presidencia de la República atendidos en temas misionales de la Entidad que sean competencia del despacho de la dirección 
general (6467). 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 
PRODUCTO 

DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/02/2025 31/12/2025 6467 Requerimientos de Presidencia de la República atendidos en temas misionales de la Entidad que sean competencia del despacho de la dirección general. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 17839 100% 45,45% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. - - Con corte al 30 de junio el producto presenta un total de 27 requerimientos realizados por la Presidencia de la República e igual número de solicitudes atendidas. 
De conformidad con el entregable 17839 “Requerimientos de Presidencia de la República atendidos en temas misionales de la Entidad que sean competencia del 
despacho de la dirección general” se evidenció que se lleva control mensual de los requerimientos a través de reportes mensuales de las solicitudes realizadas por 
la Presidencia; de igual forma,  se conservan  y controlan las evidencias mensualmente en las carpetas de los meses de enero a junio, en  la siguiente ruta del 
disco O: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DG- Dirección General.  
 
Adicional a lo anterior, de acuerdo con los seguimientos mensuales registrados en Sisgestión, se evidenció que todos los seguimientos se encuentran aprobados 
por parte de la segunda línea de defensa; de igual forma se encontró conformidad frente al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual para el 
Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional CODIGO:M-ED-02 V2 en cuanto a la coherencia del avance cuantitativo y cualitativo, la dirección de ubicación 
de los soportes en el disco O y la relación de los servicios solicitados y atendidos.  
 
No obstante, lo anterior, si bien se evidencia el control mensual de los requerimientos de Presidencia a través de los informes mensuales elaborados y las evidencias 
cargadas en el disco O, se recomienda incluir mensualmente en la carpeta del disco O, la matriz o herramienta de control empleada para llevar el registro consolidado 
de los requerimientos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2. del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, respecto al 
elemento de control mensual y consolidado, en el cual se registra el inventario de los requerimientos recibidos, atendidos o servicios prestados y que sirve de 
insumo para verificar el cumplimiento del producto, al finalizar su fecha de programación, según el Plan de Acción.  
 

Feb. 13 13 

Mar. 3 3 

Abr. 6 6 

May. 4 4 

Jun.  1 1 

Total 27 27 

 

En conclusión, una vez verificado el avance del producto de conformidad con la metodología establecida en la Tabla 3. “Avance por tipo de seguimiento “por 
demanda” del numeral 3.4. Reportes de Seguimiento al Plan de Acción del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED-02 
Versión 2, se evidenció que el producto 6467 presenta al corte del 30 de junio, un avance del 45,45%.  
 
2) Requerimientos del Congreso de la República atendidos en temas misionales de la Entidad, además del seguimiento a iniciativas legislativas que 
impactan al DNP. (6468).  
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 
PRODUCTO 

DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6468 Requerimientos del Congreso de la República atendidos en temas misionales de la Entidad, además del seguimiento a iniciativas legislativas que impactan al DNP. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 17840 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 15 15 



Feb. 57 57 Con corte al 30 de junio el producto presenta un total de 323 requerimientos realizados por el Congreso de la República e igual número de solicitudes atendidas. 
Forman parte del producto los requerimientos que llegan al despacho de la Directora, Derechos de Petición, eventos, citaciones e invitaciones programadas, 
traslados por competencia, seguimiento a iniciativas legislativas y conceptos para los proyectos de Ley.  
 
De conformidad con el entregable 17840 “Requerimientos del Congreso de la República atendidos en temas misionales de la Entidad, además del seguimiento a 
iniciativas legislativas que impactan al DNPl”,  se evidenció que se lleva control mensual de los requerimientos a través de reportes mensuales de las solicitudes 
realizadas por la Presidencia; de igual forma,  se conservan  y controlan las evidencias mensualmente en las carpetas de los meses de enero a junio, en  la siguiente 
ruta del disco O: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DG- Dirección General.  
 
Adicional a lo anterior, de acuerdo con los seguimientos mensuales registrados en Sisgestión, se evidenció que todos los seguimientos se encuentran aprobados 
por parte de la segunda línea de defensa; de igual forma se encontró conformidad frente al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual para el 
Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional CODIGO:M-ED-02 V2 en cuanto a la coherencia del avance cuantitativo y cualitativo, la dirección de ubicación 
de los soportes en el disco O y la relación de los servicios solicitados y atendidos.  
 
No obstante, lo anterior, si bien se evidencia el control mensual de los requerimientos de Presidencia a través de los informes mensuales elaborados y las evidencias 
cargadas en el disco O, se recomienda incluir mensualmente en la carpeta del disco O, la matriz o herramienta de control empleada para llevar el registro consolidado 
de los requerimientos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2. del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, respecto al 
elemento de control mensual y consolidado, en el cual se registra el inventario de los requerimientos recibidos, atendidos o servicios prestados y que sirve de 
insumo para verificar el cumplimiento del producto, al finalizar su fecha de programación, según el Plan de Acción.  
 

Mar. 78 78 

Abr. 56 56 

May. 55 55 

Jun.  62 62 

Total 323 323 

 
Al verificar el nivel de avance del producto 6468 con una meta del 100% de los “Requerimientos del Congreso de la República atendidos en temas misionales de la 
Entidad y seguimiento a iniciativas legislativas que impactan al DNP” atendidos, se tiene que en el Tablero de Control de Power BIA1 con fecha de consulta 4 de 
agosto de 2025, se registra un avance esperado del 50% y un avance alcanzado del 49,98; no obstante, al revisar el porcentaje de avance alcanzado, de conformidad 
con la metodología establecida en la Tabla 3. “Avance por tipo de seguimiento “por demanda” del numeral 3.4. Reportes de Seguimiento al Plan de Acción del 
Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED-02 Versión 2, que establece para el resultado del nivel de avance:  
 
se calcula el valor alcanzado con la siguiente formula: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜) 
× 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

Al aplicar lo anterior, se obtiene el siguiente resultado: 
  

 
1 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2YjFiNzBhYyIsImMiOjR9 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2YjFiNzBhYyIsImMiOjR9


 
 
 
 

De acuerdo con el anterior cálculo, se obtiene un avance del 50% al corte del 30 de junio, lo que difiere del avance del 49,98% reportado en el Tablero de seguimiento 
del PAI 2025; lo anterior, genera debilidades de control frente a la coherencia de la información reportada en dicho tablero y la que corresponde a la medición 
efectuada de conformidad con la metodología del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED-02 Versión 2 (productos por 
demanda), es así que se recomienda a la dependencia en coordinación con la OAP, la implementación de controles para la verificación y publicación de información 
validada, conforme los criterios establecidos en la metodología establecida en el DNP para la medición de los avances de los productos. 
 
En conclusión, se encontró que el producto 6468 presenta al corte del 30 de junio un avance del 50%.  
 
 
Servicios por Oferta  
 
1) Reporte de actividades relacionadas con divulgación y socialización del PND 2022-2026 por parte de la Dirección General. (6469) 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN CÓDIGO PRODUCTO DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/02/2025 31/12/2025 6469 Reporte de actividades relacionadas con divulgación y socialización del PND 2022-2026 por parte de la Dirección General 

CÓDIGO ENTREGABLE META AVANCE 
OBSERVACIONES OCI 

17841 11 45,45 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Con corte al 30 de junio de 2025, se evidenció que el producto presenta 5 reportes mensuales que contienen actividades de divulgación o socialización que 
ha hecho la Dirección General del Plan Nacional de Desarrollo de 11 programados como meta para la vigencia, toda vez que el producto inició el 1 de 
febrero de 2025.  
 

Feb. 1 1 

Mar. 1 1 



Abr. 1 1 De conformidad con el producto 6469 y el entregable 17841 que reciben el mismo nombre: “Requerimientos del Congreso de la República atendidos en 
temas misionales de la Entidad, además del seguimiento a iniciativas legislativas que impactan al DNP”, se evidenció que los cinco reportes contienen la 
relación de las actividades realizadas mensualmente por la Dirección General, relacionadas con las actividades efectuadas en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo PND 2022-2026; se establecieron las fechas, las entidades del orden nacional o territorial con las cuales se llevó  a cabo cada reunión y los 
temas tratados;  de igual forma,  se evidenció que se conservan  y controlan las evidencias mensualmente en las carpetas de los meses de enero a junio, 
en  la siguiente ruta del disco O: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DG- Dirección General.  
 
Adicional a lo anterior, de acuerdo con los seguimientos mensuales registrados en Sisgestión, se evidenció que todos los seguimientos se encuentran 
aprobados por parte de la segunda línea de defensa; de igual forma se encontró conformidad frente al cumplimiento de los criterios establecidos en el 
Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional CODIGO:M-ED-02 V2 en cuanto a la coherencia del avance cuantitativo y cualitativo, la 
dirección de ubicación de los soportes en el disco O y la entrega de los documentos que soportan el cumplimiento del producto.  
 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

Jul.  1 N. A.  

Agos- 1 N. A. 

Sept 1 N. A. 

Oct.  1 N. A. 

Nov. 1 N. A. 

Dic.  1 N. A. 

Total 11 5 

   N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
En conclusión, una vez verificado el avance del producto 6469, de conformidad con la metodología establecida en la Tabla 3. “Avance por tipo de seguimiento “por 
Oferta” del numeral 3.4. Reportes de Seguimiento al Plan de Acción del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED-02 Versión 
2, se evidenció que el producto presenta al corte del 30 de junio, un avance del 45,45%.  
 
2) Reporte estadístico consolidado de los informes presentados por parte de los delegados en cada una de las instancias de participación (6470) 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Delegaciones 

FECHA INICIO FECHA FIN CÓDIGO PRODUCTO DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6470 Reporte estadístico consolidado de los informes presentados por parte de los delegados en cada una de las instancias de participación 

CÓDIGO ENTREGABLE META AVANCE 
OBSERVACIONES OCI 

17842 4 50% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO Al corte del 30 de junio se han realizado 2 reportes trimestrales que contienen las estadísticas consolidadas de los informes presentados por parte de los 

delegados a cada una de las instancias de participación, cumpliendo con la meta que se tenía para el primer semestre del 2025.  
Adicional al reporte se evidenció cuadro control en el que se relacionan los funcionarios delegados, las instancias de participación, fechas, resoluciones de 
delegación, direcciones técnicas delegadas y link de la carpeta de sharepoint en la que se conservan los informes de delegación.  
 
No obstante, lo anterior, se recomienda identificar las principales conclusiones y resultados derivados del análisis de las estadísticas que se llevan frente a 
las delegaciones que han sido concedidas por la Dirección General, esto con el fin de evidenciar la contribución que tiene el producto y/o entregable con el 
objetivo institucional al cual se encuentra asociado: “Gestión integral institucional - Posicionar al DNP como referente en gestión institucional articulada, 
innovadora y efectiva”. 

Trimestre I 1 1 

Trimestre II 1 1 

Trimestre III 1 N. A.  

Trimestre IV 1 N.A.  

Total 4 2 

  
  N.A.: No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
En conclusión, una vez verificado el avance del producto 6470, de conformidad con la metodología establecida en la Tabla 3. “Avance por tipo de seguimiento “por 
Oferta” del numeral 3.4. Reportes de Seguimiento al Plan de Acción del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED-02 Versión 
2, se evidenció que el producto presenta al corte del 30 de junio, un avance del 50%.  
 
Del total de 4 productos y 4 entregables programados para el 2025, se observó que con corte a 30 de junio los 4 productos y entregables continúan en ejecución; 
es así como, verificada la metafísica se evidencia que el avance del plan de acción en cuanto a su metafísica es del 50% para el primer semestre del 2025.  



 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la Dirección General, que se cumplen los 
criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 0, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en 
SISGESTION, que corresponden a: 
  
Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos son coherentes entre sí, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda coherencia con el 
análisis realizado en la descripción cualitativa.  
 
Calidad: La información presentada por la Dirección General en sus reportes, se describe en forma clara y concisa; el reporte es legible y se describe de conformidad 
con el producto y entregable programado.  
 
Consistencia: Los reportes presentados por la Dirección General, responden a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, 
periodicidad, tipo de seguimiento, conceptos, entre otros; no obstante para el producto 6470 se recomendó  identificar las principales conclusiones y resultados 
derivados del análisis de las estadísticas que se llevan frente a las delegaciones que han sido concedidas por la Dirección General, esto con el fin de evidenciar la 
contribución que tiene el producto y/o entregable con el objetivo institucional al cual se encuentra asociado en el plan de acción. De igual forma para los productos 
6467 y 6468 se recomendó incluir mensualmente en la carpeta del disco O, la matriz o herramienta de control empleada para llevar el registro consolidado de los 
requerimientos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2. del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional frente al elemento de 
control mensual y consolidado, en el cual se registra el inventario de los requerimientos recibidos, atendidos o servicios prestados 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: Durante el semestre no se encontraron modificaciones reportadas por la Oficina Asesora de Planeación que 
hubiesen sido solicitadas por la dependencia.  
 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan 11 necesidades por $1.091.714.598 millones 

para 2025. Para el primer semestre se observa el siguiente comportamiento:  
 



  
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 

 
Al corte del 30 de junio el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Dirección General fue programado por un valor total de $1.091.714.598, con un 
total de 11 necesidades programadas, no obstante, entre el mes de enero y junio de 2025 se presentaron las siguientes variaciones:   
 
En el mes de enero se tenían programadas 8 necesidades por un valor total de $623.857.066 y para el mes de junio del 2025 estas se incrementaron por la inclusión 
de 3 nuevas necesidades de contratación en los meses de febrero (1), marzo (1) y junio (1), para un total de 11 programadas en el PAA al corte del 30 de junio y 
modificaciones realizadas al valor de los PABS 110100725, 110100925, 110100825, lo que incrementó el valor total estimado del plan del mes de enero en 
$467.857.532,  para un valor actual programado en el plan de $1.091.714.598.  
 
Las variaciones presentadas durante el primer semestre de la vigencia 2025, tienen el siguiente detalle:  
 

PABS 
VALOR 

PAA 28/01/2025 
 

VALOR 
PAA 30/06/2025 

 
Valor variación  

110101025 - Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para realizar las actividades relacionadas con la articulación, revisión y orientación de procesos 
misionales para la construcción de instrumentos de planeación sectorial y prospectiva de acuerdo con los lineamientos de la 
Dirección General. 

0 $208.000.000 $208.000.000 



110101225 - Prestar Servicios Profesionales al Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, para proyectar, elaborar, analizar, gestionar, revisar asuntos de índole jurídico que deban ser 
expedidos o suscritos por la Dirección General 

0 $47.826.798 $47.826.798 

110101125 - Prestar servicios profesionales a la Dirección General por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, para el seguimiento jurídico y estratégico en asuntos relacionados con el Congreso de la República, órganos de 
control y áreas técnicas del DNP. 

0 $104.139.000 $104.139.000 

110100725 - Prestar servicios profesionales a la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación, por sus propios 
medios, con plena autonomía técnica y administrativa, ejecutando actividades de análisis y revisión jurídica de los asuntos 
correspondientes a la planificación y reglamentación de iniciativas propias de los temas misionales de la Entidad. 

$140.631.233 $196.757.600 $56.126.367 

110100925 - Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa para apoyar las gestiones de articulación, revisión y análisis de los asuntos jurídicos a cargo 
de la Dirección General 

$43.693.133 $61.131.200 $17.438.067 

110100825 - Prestar servicios profesionales a la Dirección General por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, para realizar el seguimiento, análisis y elaboración de insumos que contribuyan al desarrollo de las actividades de 
carácter legislativo relevantes para el Departamento Nacional de Planeación en el Congreso de la República, durante el año 2025 

$86.011.100 $120.338.400 $34.327.300 

Total variación neta $467.857.532 

 
A 30/06/2025, las 11 necesidades programadas en el PAA fueron contratadas a través de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales, lo que 
permite concluir que se suscribieron el 100% de las 11 necesidades planificadas para el presente año, de conformidad con la programación que se tenía en el plan; 
los contratos suscritos fueron los siguientes:  
 

No.  Numero Documento 
Soporte 

Objeto del Compromiso 
 Valor Actual  

1 DNP-017-2025 110100325 – Prestar servicios profesionales a la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, para generar los insumos necesarios para la gestión administrativa, organización 

                        61.604.067,00  

2 DNP-022-2025 110100425 prestar servicios profesionales a la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, generando insumos y recopilando información que contribuya en el desarrollo 

                        76.478.800,00  

3 DNP-023-2025 110100225 – Prestar servicios profesionales a la Dirección General por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, 
para el seguimiento jurídico y estratégico en asuntos relacionados con el Congreso de la República, órganos de 

                        28.156.100,00  

4 DNP-024-2025 110100125 – “Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, para el análisis y estudio de situaciones legales, así como en la proyección de documentos 

                        97.726.761,00  

5 DNP-025-2025 110100525 – Prestar sus servicios profesionales a la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, en la generación de insumos necesarios para la formulación e implementación  

                        87.939.600,00  

6 DNP-648-2025 110100725 prestar servicios profesionales a la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, ejecutando actividades de análisis y revisión jurídica de los asuntos correspondientes 

                      196.757.596,00  

7 DNP-647-2025 110100925 – Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa para apoyar las gestiones de articulación, revisión y análisis de los asuntos jurídicos a cargo 

                        61.131.196,00  

8 DNP-646-2025 110100825 Prestar servicios profesionales a la Dirección General por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para 
realizar el seguimiento, análisis y elaboración de insumos que contribuyan al desarrollo de las actividades de 

                      120.338.400,00  

9 DNP-700-2025 10101025 – Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa para realizar las actividades relacionadas con la articulación, revisión y orientación de procesos 

                      206.000.003,00  

10 DNP-943-2025 110101125 – Prestar servicios profesionales a la Dirección General por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, 
para el seguimiento jurídico y estratégico en asuntos relacionados con el Congreso de la República, órganos de 

                      104.139.000,00  

11 DNP-1023-2025 110101225 - Prestar Servicios Profesionales al Departamento Nacional de Planeación, por sus propios medios, con plena autonomía técnica 
y administrativa, para proyectar, elaborar, analizar, gestionar, revisar asuntos de índole jurídico que deban ser 

                        47.826.798,00  

12 **DNP-1000-2024 VF SARC-240 - DG-1161 - OAP-1181 - SGPDN-1037 - DDS-1358 - DGDHP-1116 – DDFF-152 - DODT-126 - DODT-681 - DER-76 - SGISE-
231 - DPIP-383 - DSEPP-545 -GCON-1213 - DC-1231 - Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás 
actividades 

                      748.061.404,00  

 Total                      1.836.159.725,00  

 



Es de anotar que el valor total de la contratación realizada al corte del 30 de junio asciende a $1.836.159.725, en donde se incluye el valor de una vigencia futura 
correspondiente al contrato de Logística DNP-1000-2024, para el cual la Dirección General aporta un valor de $748.061.404 en el 2025.  
 

➢ Gestión Presupuestal: La DG financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos de funcionamiento del Presupuesto 
General de la Nación por $2.002.183.699 (100%) con el siguiente detalle: 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

Adquisición de  
bienes y servicios 

$1.985.979.322  $2.002.183.699 1.836.159.725 434.253.713 91,71% 21,69% 

TOTAL PGN $1.985.979.322  $2.002.183.699 1.836.159.725 434.253.713 91,71% 21,69% 

 
 
Frente a la apropiación inicial por $1.985.979.322, se identificó que durante el primer semestre del 2025 se realizó una adición al presupuesto asignado a la 
dependencia por valor de $16.204.377 mediante un traslado interno de recursos en el rubro de A-02-02-02-008-005, para un total de $2.002.183.699 de apropiación 
vigente de la Dirección General, de acuerdo con correo de la Subdirección Financiera remitido a la OCI el 14 de julio de 2025.  
 
De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó la siguiente gestión:  
 
PGN:  Se observó que, del total de la apropiación vigente, $2.002.183.699, se han comprometido recursos por $1.836.159.725 (91,71%) y se han obligado recursos 
por $434.253.713 (21,69%), al corte del 30 de junio se tiene un saldo de apropiación de $166.023.974 lo que equivale al 8,29% de la apropiación vigente.  
 
De total de recursos asignados a la DG $2.002.183.699, se observó que se han suscrito CDP por $2.000.010.497, es decir el 99,8% y se han comprometido recursos 
por $1.836.159.725 (91,71%), los restantes $163.850.772 del valor de los CDP, corresponden a CDP sin comprometer, lo que equivalen al 8,18% de la apropiación 
vigente; la apropiación vigente presenta la siguiente distribución entre los rubros A-02-02-02-008-002 Servicios Jurídicos y Contables, A-02-02-02-008-003, Servicios 
profesionales, científicos y técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, Jurídicos y de Contabilidad) y A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte, tal 
como se puede observar en la siguiente imagen:   
 
 



 
 
Del total de la apropiación vigente, $1.254.122.295 corresponden a los contratos de prestación de servicios profesionales y $ 748.061.404 corresponden a la vigencia 
futura del contrato de logística **DNP-1000-2024; teniendo en cuenta el porcentaje bajo de ejecución registrado frente a las obligaciones vs apropiación vigente al 
corte del 30 de junio de 2025 y que el 59,25%($1.088.098.321) del total de los compromisos corresponde a los contratos de servicios profesionales, se recomienda 
fortalecer las actividades de control y monitoreo en la supervisión, para asegurar la presentación oportuna de las cuentas de cobro de conformidad con los pagos 
pactados en las cláusulas contractuales. De igual forma, se sugiere monitorear de forma permanente la ejecución de los recursos del Contrato DNP-1000-2024 con 
el fin de lograr al cierre de la vigencia mejores niveles de ejecución y prevenir la constitución de reservas inducidas.  
 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 

La evaluación de acuerdos de gestión No aplica, de conformidad con lo establecido por la Ley 909 de 2004 en el Artículo 47- Empleos de Naturaleza Gerencial, 
Numeral 3. 

 
De acuerdo con la Guía para la gestión de los empleos de naturaleza gerencial- DAFP, “El artículo 47 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de 
naturaleza gerencial son los que conllevan un ejercicio de responsabilidad directiva en la administración pública de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial. 
El concepto “gerencia pública” involucra todos los cargos del nivel directivo del empleo público, con excepción de aquellos empleos cuya nominación dependa 
del Presidente de la República en el nivel nacional y, a los empleos de secretarios de despacho, de director, gerente, rector de Institución de Educación Superior 
(distinta a los entes universitarios autónomos) en el nivel territorial; cargos que se entienden como de confianza del nominador”.  

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación (31/12/2024): Dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 5.2. del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, respecto 
al elemento de control mensual y consolidado una vez finalice los productos con seguimiento por oferta o demanda, el cual registra el inventario de los requerimientos 



recibidos, atendidos o servicios prestados y ser incluido en la respectiva ruta del Disco “O”, así como también, el archivo de los soportes de los requerimientos o el 
reporte de la ruta donde se encuentran archivados, el cual sirve de insumo para verificar el cumplimiento del producto al finalizar su fecha de programación según 
el Plan de Acción. 

 
Seguimiento: Con corte a 30 de junio, se reitera la recomendación realizada en la evaluación a la gestión efectuada con corte a 31 de diciembre de 2024, en el 
mes de febrero del 2025, toda vez que es importante conservar en la carpeta del disco O el elemento de control mensual y consolidado de  los productos por 
demanda, con el fin de llevar el registro y seguimiento de los mismos, toda vez que en él, se registra todo el inventario de los requerimientos recibidos, atendidos o 
servicios prestados; frente al archivo de los soportes de los requerimientos atendidos en la carpeta del disco O, se evidenció para el corte del 30 de junio, que la 
dependencia acogió la recomendación y que conserva las evidencias de los requerimientos solicitados y atendidos en la ruta del disco O y que es  señalada 
mensualmente en los seguimientos registrados en Sisgestiòn.  

 
➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 

 
Recomendación (31/12/2024): 

 

• Continuar fortaleciendo el monitoreo y seguimiento a las obligaciones contractuales, por cuanto estas actividades se encuentran alineadas con los 
productos del Plan de Acción de la dependencia que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 

• Continuar con el monitoreo permanente del plan anual de adquisiciones PAA, de acuerdo con las necesidades y sus aspectos identificados, en el plan 
aprobado y las actualizaciones que deban ser publicadas en la web. En cumplimiento de "La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones cuando: ll) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos ll) para incluir nuevas 
obras, bienes y/o servicios lll) excluir obras, bienes y/o servicios; o lV) modificar el presupuesto anual de adquisiciones" Decreto 1082 de mayo 26 de 
2015 Subsección 4 y directrices Agencia Colombia Compra Eficiente. Así mismo atendiendo lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG (V6), Dimensión 2° Direccionamiento Estratégico numeral 2.3. Política de Compras y Contratación Pública.  

 
Seguimiento: Teniendo en cuenta que el 59,25% ($1.088.098.321) del total de los compromisos del presupuesto de la Dirección General, corresponde a los 
contratos de prestación de servicios profesionales, se recomienda fortalecer las actividades de control y monitoreo en la supervisión, para asegurar la presentación 
oportuna de las cuentas de cobro de conformidad con los pagos y periodicidades pactadas en las minutas de los contratos. De igual forma, se sugiere monitorear 
de forma permanente la ejecución de los recursos del Contrato DNP-1000-2024 con el fin de lograr al cierre de la vigencia, mejores niveles de ejecución 
presupuestal, toda vez que al corte del 30 de junio se alcanzó el 21,69% (obligaciones Vs Apropiación Vigente) y con ello prevenir la constitución de reservas 
inducidas.  
  

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 
 

Recomendación (31/12/2024):  
 



• Fortalecer los puntos de control que permitan monitorear de manera permanente esta gestión, y que sus resultados contribuyan a comprometer y obligar 
los recursos asignados, los cuales fueron estimados para el cumplimiento de las actividades y productos planificados dentro del respectivo Plan de 
Acción.  

 

• Articular el Plan Anual de Adquisiciones, con el Plan de Acción y armonizar los compromisos y las obligaciones, a través del seguimiento permanente a la 
ejecución presupuestal, de tal manera que las necesidades establecidas, permitan dar cumplimiento a las metas de plan de acción asociadas y fortalecer 
la eficiencia del gasto público con la ejecución presupuestal relacionada con las necesidades contractuales planificadas.  

 
Seguimiento: La recomendación realizada con corte a diciembre de 2024 persiste, toda vez que al corte del 30 de junio del 2025, se identificó que de la apropiación 
vigente, $2.002.183.699, si bien se han comprometido recursos por valor de por $1.836.159.725 (91,71% de la apropiación), se han obligado recursos por 
$434.253.713 alcanzando durante el primer semestre del 2025, una ejecución del presupuesto asignado a la DG del 21,69% en términos de obligaciones versus 
apropiación vigente; lo que implica que el 76,35 % ($1.401.906.012)  del valor de los compromisos se tendría que obligar en los 6 meses restantes del año, por lo 
que se recomienda fortalecer los puntos de control que permitan monitorear y gestionar oportunamente la ejecución presupuestal de los recursos que han sido 
asignado a la DG, con el fin de prevenir bajas ejecuciones al cierre de la vigencia y la posible constitución de cuentas por pagar y/o reservas presupuestales 
inducidas. 
 
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LA FORMULACIÓN 2025 
 
No se presentaron recomendaciones, toda vez que se encontró conformidad con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.  
 

 

CONCLUSIONES  

 
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 

AVANCE OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y 
fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de 
planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre el 
territorio y los sectores 

3 3 
47,72 47,73 

Gestión integral institucional - Posicionar al DNP como referente en 
gestión institucional articulada, innovadora y efectiva 

1 1 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 4 4 47,72 47,72 

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado y alcanzado en promedio para los 4 productos de la DG es del 47,73%.  
 
 



 
AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 
En el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios publicado a 30/06/2025 en el SECOP, se evidenció la 
programación de 11 necesidades a contratar por parte de la DG, por un valor total de $1.091.714.598.  Las 11 
necesidades programadas en el PAA fueron contratadas a través de contratos de prestación de servicios profesionales, 
lo que permite concluir que se suscribieron el 100% de las 11 necesidades planificadas para el presente año, de 
conformidad con la programación y tipo de contratación que se tenía prevista en el plan.  

 

 

 
 

 
3. Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 
De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó la siguiente gestión:  
 
Frente a la apropiación inicial por $1.985.979.322, se identificó que durante el primer semestre del 2025 se realizó una 
adición al presupuesto asignado a la DG por valor de $16.204.377 mediante un traslado interno de recursos en el rubro 
de A-02-02-02-008-005, para un total de $2.002.183.699 en la apropiación vigente del presente año.  
 
Finalmente, del total de los recursos comprometidos ($1.836.159.725), se han obligado al corte del 30 de junio, recursos 
por $434.253.713 (21,69%) y al corte del 30 de junio se tiene un saldo de apropiación de $166.023.974 lo que equivale 
al 8,29% de la apropiación vigente. 
 
De total de recursos asignados a la DG $2.002.183.699, se observó que se han suscrito CDP por $2.000.010.497, es 
decir el 99,8% y se han comprometido recursos por $1.836.159.725 (91,71%), los restantes $163.850.772 del valor de 
los CDP, corresponden a CDP sin comprometer.  

RECOMENDACIONES 

          
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): Continuar monitoreando el avance de los productos y entregables de la DG definidos en el Plan de Acción, 
con el fin de asegurar que éstos cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad y pertinencia en el registro de los seguimientos, definidos en el numeral 3.2 del 
Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional respecto a la coherencia del reporte y los elementos de control y el numeral 4.2.1.1. Formulación 
por entregables del Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, para asegurar que los resultados obtenidos al cierre de la vigencia contribuyan al 
cumplimiento de los dos objetivos institucionales a los que están asociados los 4 productos del plan de acción.  
 



Adicionalmente, se recomienda incluir mensualmente en la carpeta del disco O, la matriz o herramienta de control empleada para llevar el registro consolidado de 
los requerimientos de los productos 6467 y 6468, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.2. del Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación 
Institucional, respecto al elemento de control mensual y de consolidación, en el cual se registra el inventario de los requerimientos recibidos, atendidos o servicios 
prestados y que sirve de insumo para verificar el cumplimiento del producto, al finalizar su fecha de programación en el Plan de Acción.  
 

 

• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 
 

Teniendo en cuenta que el 59,25% ($1.088.098.321) del total de los compromisos del presupuesto de la Dirección General, corresponde a contratos de prestación 
de servicios profesionales y que al corte del 30 de junio, se alcanzó el 21,69% (obligaciones Vs Apropiación Vigente) de la ejecución presupuestal, se recomienda 
fortalecer las actividades de control y monitoreo en la supervisión, para asegurar la presentación oportuna de las cuentas de cobro por parte de los colaboradores 
de la dependencia, de conformidad con los pagos y periodicidades pactadas en las minutas de los contratos. De igual forma, se sugiere monitorear de forma 
permanente la ejecución de los recursos (vigencia futura) del Contrato DNP-1000-2024 con el fin de lograr al cierre de la vigencia los pagos que correspondan del 
mismo en esta vigencia y con ello lograr niveles de ejecución presupuestal que contribuyan a prevenir una constitución de reservas presupuestales inducidas.  
  

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 
 

Teniendo en cuenta que al corte del 30 de junio del 2025, se identificó que de la apropiación vigente, $2.002.183.699, si bien se han comprometido recursos por 
valor de por $1.836.159.725 (91,71% de la apropiación), se han obligado recursos por $434.253.713 alcanzando durante el primer semestre del 2025, una ejecución 
del presupuesto asignado a la DG del 21,69% en términos de obligaciones versus apropiación vigente; lo que implica que el 76,35 % ($1.401.906.012)  del valor 
total de los compromisos se tendría que obligar en los 6 meses restantes del año, por lo que se recomienda fortalecer los puntos de control que permitan monitorear 
y gestionar oportunamente la ejecución presupuestal de los recursos que han sido asignado a la DG, con el fin de prevenir bajas ejecuciones al cierre de la vigencia 
y la posible constitución de cuentas por pagar y/o posibles reservas presupuestales inducidas.  
 

• RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (30/06/2025)  
 

No aplica, de conformidad con la Ley 909 de 2004 en el Artículo 47- Empleos de Naturaleza Gerencial, Numeral 3.  
 

Elaboró: Leidy Monje Rosero – Auditora OCI 
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