
 

 

NIVEL DE AVANCE 

 
El avance del Plan de Acción de la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS-DPIP con corte 30 de junio de 2025, reportado por la 
Oficina Asesora de Planeación es del 45.56%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para 
determinar el nivel de avance de los productos y entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), 
evidenció que el nivel de avance a la fecha de corte corresponde a 45.56%, 
 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO 

POR 
PRODUCTO 

AVANCE 
OAP DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL 

PRODUCTO 
(30/062025) 

TOTAL DE 
AVANCE 

OBJETIVO 

Inversión pública - 
Redefinir la planeación y 
gestión de la inversión 

pública considerando la 
concurrencia de fuentes 

con un enfoque de impacto 
y eficiencia+ 

Acompañamiento en 
aspectos de competencia del 

DNP 
*6670 

15. Documento de 
Formulación y ejecución 

del plan de 
capacitaciones a usuarios 

internos y externos del 
Sistema de Seguimiento 
a operaciones de crédito 

SICRED.  

50,00% 50,00% 50,00% 

45.56% 
Contratación de créditos 

externos de 
 inversión de la Nación y sus 

garantías 

**6662 

11.  Contratación de 
créditos externos de la 

nación y garantizados de 
destinación especifica 

2025 

50,00% 50,14% 50,00% 

Distribución de los Recursos 
del Sistema General de 

Regalías 
***6689 9. Distribución SGR 50,00% 50,00% 50,00% 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 04  

     



Distribución SGP 

*6690 
Distribución-SGP primer 

semestre 
100,00% 100,00% 100,00% 

*6692 
7. Distribución SGP 2025 

con corte a diciembre 
0,00% 0,00% 0,00% 

Distribución, análisis 
presupuestal y verificación 

de requerimientos 
presupuestales de los 

recursos de funcionamiento 
del SGR 

***6688 
8. Informe consolidado de 

ejecución financiera 
funcionamiento SGR 

50,00% 50,00% 50,00% 

Emisión de conceptos de 
capacidad de 

endeudamiento 
**6664 

12. Conceptos de 
Capacidad de 

Endeudamiento 2025 
50,00% 50,00% 50,00% 

Emisión de conceptos para 
modificaciones y 

autorizaciones relacionadas 
con el gasto de inversión del 

PGN 

**6654 

Conceptos técnicos de 
modificaciones y 

autorizaciones al gasto de 
inversión del PGN 

50,00% 42,93% 50,00% 

Emisión de conceptos para 
modificaciones y 

autorizaciones relacionadas 
con la ejecución del 

presupuesto de inversión 
para EICE y SEM con 
régimen de aquellas 

**6655 
6. Conceptos técnicos de 
gestión presupuestal de 

las EICE y SEM 
50,00% 50,00% 50,00% 

Estudios en aspectos de 
competencia del DNP 

*6693 
10. Propuesta de 

reglamentación de la 
reforma al SGP 

25,00% 25,00% 25,00% 



Lineamientos 
 técnicos o metodologías 

*6673 
16. Lineamiento para los 
eventos internacionales y 

su aplicación  
40,00% 40,00% 40,00% 

*6678 

17. Lineamiento para la 
gestión de la cooperación 

internacional al interior 
del DNP 

50,00% 50,00% 50,00% 

Liquidación y distribución de 
excedentes financieros y 
destinación de utilidades 

*6649 
3.Liquidación 2024 y 

Distribución 2024 
34,00% 34,00% 34,00% 

Estudios en aspectos de 
competencia del DNP 

*6645 
1. Programación 

Presupuestal del PGN 
2026 

0% 0% 0% 

Seguimiento a compromisos 
establecidos en PPPP 

*6647 
2.Programación 

Presupuestal EICE y 
SEM 2026 

0% 0% 0% 

***6650 
4. Seguimiento a la 

Inversión Pública PGN, 
Víctimas y EICE y SEM 

50,00% 50,00% 50,00% 

***6665 

13. Informes trimestrales 
de seguimiento a 

operaciones de crédito 
externo de la nación y sus 

garantizadas 

50,00% 50,00% 50,00% 

***6668 
14. Seguimiento a Matriz 

de Cooperación 
Internacional del DNP 

33,33% 33,33% 33,33% 

***6680 

18. Documento 
consolidado del 
seguimiento a la 

implementación de las 
acciones de mejora del 

desempeño de las 

50,00% 50,00% 50,00% 



operaciones de crédito 
externo para inversión   

***6681 

19. Reporte de 
seguimiento del trazador 
presupuestal de grupos 
étnicos de la vigencia 

2025.  

33,33% 33,33% 33,33% 

***6682 
20. Bitácora de 

información presupuestal 
50,00% 50,00% 50,00% 

TOTAL, AVANCE PLAN DE ACCIÓN 45,56% 45,46%   45,46%  45,56% 

 
           *Productos formulados con entregables 6545, 6647, 6649, 6670, 6673, 6678, 6690, 6692,6693 
           **Servicios formulados por demanda: 6654, 6655, 6662, 6664 

            ***Servicios formulados por oferta 6650, 6665,6668, 6680,6681,6682, 6688,6689 

 

AVANCE FÍSICO 

 
Para 2025 la DPIP formuló 21 productos y 47 entregables con las siguientes características:  
 



 

 
 
Producto por entregables: 9 
Códigos:6545, 6647, 6649, 6670, 6673, 6678, 6690, 6692,6693 
 
Servicios por Demanda:4 
Códigos: 6654, 6655, 6662, 6664 
 
Servicios por Oferta: 8 
Códigos: 6650, 6665,6668, 6680,6681,6682, 6688,6689 
 

 

 

 
 

 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%: 1 
Códigos: 6690 

• En ejecución dentro del plazo: 18 
Códigos: 6645, 6649, 6650,6654,6655,6662, 
6664,6665,6668,6670,6673,6678,6680,6681,6682,6688,6689,6693 

 
• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 2 

Códigos: 6647, 6692 
  
No se registraron modificaciones en el primer semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

4

9
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2
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TERMINADO



 

 
Entregables:  

1. Cumplidos al 100%: 12 
Códigos: 6649, 6670,6670, 6670, 6673,6673,6678,6678,6690,6690,6690,6690,6693 
 

 
2. En ejecución dentro del plazo: 23 

Códigos: 6645, 6645,6645,6649, 6649,6650,6654,6655,6662,6664,6665,6668,6670 
                 6670, 6670, 6673,6678,6680,6681,6682,6688,6689,6693 
 

 
3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 12 

Códigos: 6647,6647,6647,6673,6673,6678,6692,6692,6692,6692, 6693,6693 
 
Cantidad De modificaciones 

 
A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones:  
 
Productos por Demanda 1. 6654 conceptos técnicos de modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del PGN 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  Emisión de conceptos para modificaciones y autorizaciones relacionadas con el gasto de inversión del PGN 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

02/01/2025 31/12/2025 6654 Conceptos técnicos de modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del PGN 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18721 89 42.93 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 2 0 Se observa que para el primer semestre de 2025, se atendieron 63 de los 75 recibidos de enero a junio 2025, evidenciando un avance del 89% equivalente al 
42.93%, en el semestre del total de conceptos técnicos de modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del PGN, los cuales fueron atendidos por la dependencia 
durante el primer semestre información que fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento de control aportado en el 
disco “O” por parte de la dependencia.  
 
Por lo anterior, se recomienda la pertinencia de revisar la meta establecida y asegurar que se atienda el 100% de los requerimientos recibidos, toda vez que la 
no emisión de Conceptos técnicos de modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del PGN, puede impactar negativamente en la gestión. 
 
  

Feb. 8 5 

Mar. 8 11 

Abr. 20 11 

May. 22 19 

Jun.  15 17 

Total 75 63 

 

23

12 12
EN CURSO

I SEMESTRE

II SEMESTRE



Pese a lo anterior, al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (1) de fecha de consulta 16/07/2025 se registra un avance 
de esperado de 50.00 para este producto; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” 
(CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: 
“Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto, en este caso corresponde a 6, para un 
valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en total, el 100% dividido en 12 
meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33, en consecuencia para el primer semestre esto representa un avance 
esperado de  49,98 y no de 50,00 como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación 
 
Producto 6654 

 
 
 
Adicionalmente, en el citado manual para cálculo del resultado del nivel de avance en el primer semestre se indica: “se calcu la el valor alcanzado con la siguiente 
formula: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)×𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜; sin 
embargo, al realizar el cálculo, se obtiene un avance de  42,57 lo cual difiere del 49,98 reportado en el Tablero de seguimiento PAI 2025, tal como lo evidencian los 
cálculos presentados en la siguiente tabla: 
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Estas diferencias muestran debilidades en cuanto a la coherencia de la información reportada por la dependencia en SISGESTIÓN, donde el reporte cuantitativo no 
coincide con el resultado de la medición de conformidad lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-
02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, situación que impacta la 
aplicación del criterio de operación establecido en el mencionado manual.  
 

En consideración, a lo observado donde todos los requerimientos allegados a la DPIP fueron atendidos en su totalidad, esta Oficina observa efectivamente que el 
avance por este servicio por demanda corresponde al 50% para el primer semestre de la vigencia 

 
 
 
 
 



 
Productos por Demanda 2. 6655 conceptos técnicos de modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del PGN 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  Emisión de conceptos para modificaciones y autorizaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de inversión para EICE y SEM con régimen de aquellas 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

02/01/2025 31/12/2025 6655 Conceptos técnicos de gestión presupuestal de las EICE y SEM 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18722 89 50.00 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0 
 
Se observo para el producto 6655 y entregable 18722 un avance del 50% en el primer semestre 2025. Por otra parte, con base en la planificación definida se 
evidencio que, para el primer semestre de 2025, se recibió una (1) solicitud del total de conceptos técnicos, técnicos de gestión presupuestal de las EICE y SEM 
información que fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento de control aportado en el disco “O” por parte de la 
dependencia. A esta solicitud se le dio respuesta mediante radicado Orfeo No 20254320465021 de julio 1 de 2025. 
 
Sin embargo, es importante que la DPIP estime la pertinencia de revisar la meta establecida del 89 para ser llevada al 100%, esto con el fin de asegurar que se 
atienda el 100% de los requerimientos recibidos, toda vez que la no emisión de Conceptos técnicos de gestión presupuestal de las EICE y SEM puede impactar 
negativamente en la gestión. 

Feb. 0 0 

Mar. 0 0 

Abr. 0 0 

May. 0 0 

Jun.  1 0 

Total 1 0 

 
Pese a lo anterior, al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025  (2) de fecha de consulta 16/07/2025 se registra un avance 
de esperado de 50.00 para este producto; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” 
(CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: 
“Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto, en este caso corresponde a 6, para un 
valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en total, el 100% dividido en 12 
meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33, en consecuencia para el primer semestre esto representa un avance 
esperado de  49,98 y no de 50,00 como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación. 
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Producto 6665 
 
 

 
 

 
Adicionalmente, en el citado manual para cálculo del resultado del nivel de avance en el primer semestre se indica: “se calcu la el valor alcanzado con la siguiente 
formula: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)×𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜; sin 
embargo, al realizar el cálculo, se obtiene un avance de  41,67 lo cual difiere del 49,98 reportado en el Tablero de seguimiento PAI 2025, tal como lo evidencian los 
cálculos presentados en la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Estas diferencias muestran debilidades en cuanto a la coherencia de la información reportada por la dependencia en SISGESTIÓN, donde el reporte cuantitativo no 
coincide con el resultado de la medición de conformidad lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-
02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, situación que impacta la 
aplicación del criterio de operación establecido en el mencionado manual.  
 

En consideración, a lo observado donde todos los requerimientos allegados a la DPIP fueron atendidos en su totalidad, esta Oficina observa efectivamente que el 
avance por este servicio por demanda corresponde al 50% para el primer semestre de la vigencia 

 
 

 



 
Productos por Demanda 3. 6662 contratación de créditos externos de la nación y garantizados de destinación especifica 2025 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  Contratación de créditos externos de inversión de la Nación y sus garantías 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

02/01/2025 31/12/2025 6662 Contratación de créditos externos de la nación y garantizados de destinación especifica 2025 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18758 90 50.00 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 6 6 Se observo para el producto 6662 y código entregable 18758 para el primer semestre de 2025, se atendieron 48 de los 48 recibidos durante el primer semestre 
2025, evidenciando un avance del 50%, del total de contratación de créditos externos de la nación y garantizados de destinación especifica 2025, información que fue 
validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento de control aportado en el disco “O” por parte de la dependencia. 
 
Sin embargo, es importante que la DPIP estime la pertinencia de revisar la meta establecida del 90 para ser llevada al 100%, esto con el fin de asegurar que se 
atienda el 100% de los requerimientos recibidos, toda vez que la no contratación de créditos externos de la nación y garantizados de destinación especifica 2025, 
puede impactar negativamente en la gestión. 
 
  

Feb. 5 5 

Mar. 8 8 

Abr. 4 4 

May. 17 17 

Jun.  8 8 

Total 48 48 

 
Pese a lo anterior, al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025 (3) de fecha de consulta 16/07/2025 se registra un avance 
de esperado de 50.00 para este producto; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” 
(CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: 
“Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto, en este caso corresponde a 6, para un 
valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en total, el 100% dividido en 12 
meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33, en consecuencia para el primer semestre esto representa un avance 
esperado de  49,98 y no de 50,00 como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación 
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Producto 6662 
 

 
 
Adicionalmente, en el citado manual para cálculo del resultado del nivel de avance en el primer semestre se indica: “se calcu la el valor alcanzado con la siguiente 
formula: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)×𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜; sin 
embargo, al realizar el cálculo, se obtiene un avance de  55,56 lo cual difiere del 49,98 reportado en el Tablero de seguimiento PAI 2025, tal como lo evidencian los 
cálculos presentados en la siguiente tabla:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Estas diferencias muestran debilidades en cuanto a la coherencia de la información reportada por la dependencia en SISGESTIÓN, donde el reporte cuantitativo no 
coincide con el resultado de la medición de conformidad lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-
02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, situación que impacta la 
aplicación del criterio de operación establecido en el mencionado manual.  
 

En consideración, a lo observado donde todos los requerimientos allegados a la DPIP fueron atendidos en su totalidad, esta Oficina observa efectivamente que el 
avance por este servicio por demanda corresponde al 50% para el primer semestre de la vigencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PRODUCTO META

MESES DE 
EJECUCIÓN 

DEL 
PRODUCTO 100

6662 90% 12 8,333333333 49,98
0,08

CÓDIGO ENTREGABLE

MES RECIBIDOS ATENDIDOS

Requerimientos 

recibidos de acuerdo 

con el nivel de servicio 

100%

Valor mensual de 

ejecución 

Valor alcanzado por 

mes con la meta 

Ene. 6 6 5,4 8,33                             9,26                             
Feb. 5 5 4,5 8,33                             9,26                             
Mar. 8 8 7,2 8,33                             9,26                             
Abr. 4 4 3,6 8,33                             9,26                             
May. 17 17 15,3 8,33                             9,26                             
Jun. 8 8 7,2 8,33                             9,26                             
Total 48 48 43 50,00                          55,56                          

DATOS DE OAP 50,0% 49,98%



 
Productos por Demanda 4. 6664 conceptos de Capacidad de Endeudamiento 2025 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Emisión de conceptos de capacidad de endeudamiento 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

20/01/2025 31/12/2025 6664  Conceptos de Capacidad de Endeudamiento 2025 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18760 90 50 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0 Se observo para el producto 6664 y código entregable 18760, para el primer semestre de 2025, se atendieron 14 de los 14 recibidos durante el primer semestre 
2025, evidenciando un avance del 50%, del total de, información que fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento 
de control aportado en el disco “O” por parte de la dependencia. 
 
Sin embargo, es importante que la DPIP estime la pertinencia de revisar la meta establecida del 90 para ser llevada al 100%, esto con el fin de asegurar que se 
atienda el 100% de los requerimientos recibidos, toda vez que la no emisión de conceptos de Capacidad de Endeudamiento 2025, puede impactar negativamente 
en la gestión. 
 

Feb. 3 3 

Mar. 3 3 

Abr. 4 4 

May. 0 0 

Jun.  4 4 

Total 14 14 

 
Pese a lo anterior, al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025  (4) de fecha de consulta 16/07/2025 se registra un avance 
de esperado de 50.00 para este producto; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” 
(CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: 
“Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto, en este caso corresponde a 6, para un 
valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en total, el 100% dividido en 12 
meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 8.33, en consecuencia para el primer semestre esto representa un avance 
esperado de  49,98 y no de 50,00 como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2

YjFiNzBhYyIsImMiOjR9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2YjFiNzBhYyIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2YjFiNzBhYyIsImMiOjR9


 
Producto 6664 

 
 

 
 
Adicionalmente, en el citado manual para cálculo del resultado del nivel de avance en el primer semestre se indica: “se calcu la el valor alcanzado con la siguiente 
formula: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)×𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜; sin 
embargo, al realizar el cálculo, se obtiene un avance de  53,70 lo cual difiere del 49,98 reportado en el Tablero de seguimiento PAI 2025, tal como lo evidencian los 
cálculos presentados en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
Estas diferencias muestran debilidades en cuanto a la coherencia de la información reportada por la dependencia en SISGESTIÓN, donde el reporte cuantitativo no 
coincide con el resultado de la medición de conformidad lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-
02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, situación que impacta la 
aplicación del criterio de operación establecido en el mencionado manual.  
 

En consideración, a lo observado donde todos los requerimientos allegados a la DPIP fueron atendidos en su totalidad, esta Oficina observa efectivamente que el 
avance por este servicio por demanda corresponde al 50% para el primer semestre de la vigencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Productos por Entregables 1. 6645.  Programación Presupuestal del PGN 2026 
 

  
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Programación Presupuestal del PGN 2026 

# 
ACT. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

6 

. Propuesta de 
documento 

CONPES del 
Marco de Gasto 

de Mediano Plazo 
(R) 

18674 
Proyecciones de MGMP 2026-

2029 
01/04/2025 30/07/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que se realizó la actualización, 
consolidación y proyección de las cifras ajustadas del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-
2029, conforme a lo solicitado por las entidades, las cuales están soportadas en la siguiente 
ruta S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas\CONSOLIDADO\CONSULTA\MGMP\MGMP 2026-2029\Antecedentes. 

 
 

N.A. 

7 

Comunicación con 
cuotas de 

inversión por 
sector/entidad (R) 

18675 

Comunicación a sectores de 
la cuota de inversión del 2026 
- PGN 

01/05/2025 30/07/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que se realizó y se consolidaron 
los primeros ejercicios de priorización de la inversión 2026, las cuales están soportadas en la 
siguiente ruta R:\BPI\DIFP\1 Procesos DIFP\2025\1 Programación Presupuestal\1 
Presupuesto General de la Nación\MGMP2026-2029 

 
 

N.A. 

10 

Plan Operativo 
Anual de 

Inversiones –
POAI- para 

discusión (R) 

18678 
Propuesta de POAI para 
discusión del 2026 - PGN 

20/01/2025 30/07/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que se realizó Se consolidó y se 
comunicó el reporte final de los proyectos habilitados para POAI 2026. Así mismo, se incluyó 
en la base de programación 2026., las cuales están soportados en la siguiente ruta S:\3150 
DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas\CONSOLIDADO\CONSULTA\CENTRAL\2026\PROGRAMACION 

 
 

N.A. 

14 
Documento de 
Presupuesto 

Regionalizado (R) 
18682 

Documento de 
Regionalización Ejecución 
2025 y programación 2026 

15/04/2025 31/12/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que se realizó Se consolidó la 
información de la ejecución regionalizada del PGN Inversión registrada por las entidades 
ejecutoras en la PIIP, corte mayo de 2025. Así como, el envío de alertas para el registro al 
seguimiento de la ejecución regionalizada en la PIIP, las cuales se soportan en la siguiente 
ruta S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas\CONSOLIDADO\CONSULTA\CENTRAL\REGIONALIZACION\2025\SEGUIMIENTO. 

 
 

N.A. 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 
El producto 6645 bajo los entregables identificados con códigos 18674,18675,18678, y 18682, están en ejecución y su finalización está prevista para y julio, diciembre 
respectivamente. 
 
 Por lo tanto, no se reporta avance cuantitativo. 

 
El producto 6647 bajo los entregables con códigos 18692, 18695, 18698 tiene fecha de inicio octubre y su finalización esta para diciembre 2025. Por lo tanto, este 
producto no es sujeto de revisión en este corte junio 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Productos por Entregables 2. 6649 liquidación 2024 y Distribución 2024 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Programación Presupuestal del PGN 2026 
 

# 
ACT. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3 

consolidados del 
cálculo de los 
Excedentes 

Financieros y 
Utilidades 

generado por el 
aplicativo (R 

18708 
Consolidado Utilidades y 

excedentes 
15/02/2025 31/07/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio la DPIP informó que se consolidó la información registrada 
en el aplicativo EXUT por parte de los sectorial estas de la DPIP del proceso de Destinación 
de Utilidades 2024 y Distribución de Excedentes Financieros 2024 en Excel versión definitiva 
para elaborar el Documento Conpes de Utilidades y Excedentes, el cual se someterá  a 
aprobación por parte de los miembros del Conpes, el cual se soporta en el siguiente link 
R:\BPI\DIFP\1 Procesos DIFP\2025\2 Dist Utilidades y Exced_Financ\1 Dist_Utilidades\4 
CONPES Utilidades\Bases/Base Utilidades Total_21_03_25. así, mismo se   aprobó el 
Documento 4148 "Instrucciones a los Representantes de la Nación y sus entidades para la 
destinación de Utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado Societarias 
y las Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, con corte a 31 de diciembre de 2024" 
y la ruta es la siguiente   R:\BPI\DIFP\1 Procesos DIFP\2025\2 Dist Utilidades y 
Exced_Financ\2 Dist_Excedentes\4 CONPES Excedentes\Bases/Base total: 
exc.EICE_05_07_2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 

N.A. 

4 

Propuesta de 
documento copes 
de distribución de 
excedentes (R) 

18709 

 
 

Excedentes 2024 
01/04/2025 31/07/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que se realizó y se consolidaron 
los primeros ejercicios de priorización de la inversión 2026, las cuales están soportadas en la 
siguiente ruta R:\BPI\DIFP\1 Procesos DIFP\2025\1 Programación Presupuestal\1 
Presupuesto General de la Nación\MGMP2026-2029 

 
 

N.A. 

5 

Propuesta de 
documento copes 
de destinación de 

utilidades (R 

18710 Utilidades 2024 01//04/2025 31/12/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que se realizó Se consolidó y se 
comunicó el reporte final de los proyectos habilitados para POAI 2026. Así mismo, se incluyó 
en la base de programación 2026., las cuales están soportados en la siguiente ruta S:\3150 
DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas\CONSOLIDADO\CONSULTA\CENTRAL\2026\PROGRAMACION 

 
 

N.A. 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Los entregables identificados con códigos 18708,18709,18710, están en ejecución y su fecha de finalización está prevista para los meses julio y diciembre 2025. 
 
 Por lo tanto, no se reporta avance cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Productos por Entregables 3. 6670. Documento de Formulación y ejecución del plan de capacitaciones a usuarios internos y externos del Sistema de 
Seguimiento a operaciones de crédito SICRED. 
 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Capacitación en temas de competencia del DNP  

# 
ACT. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

1 

Registro de 
necesidades de 
Capacitación (R) 

18766 

Documento con la definición de actores y 
temas sobre las cuales se realizará la 
capacitación, teniendo en cuenta los 

roles y funcionalidad del SICRED 

15/01/2025 28/02/2025 
Se observó el entregable "Plan de capacitación SICRED", en cual contempla los 
siguientes puntos 1) Necesidad de la capacitación.  2) Actores. 3) Temas. 4) 
relación de temas y actores. 5) Cronograma. 

25% 

2 
Plan de Trabajo (R) 

18767 
Plan de trabajo y capacitación para los 

usuarios del SICRED 01/03/2025 31/03/2025 
Se observó el documento Formato F-TI-03 Plan de Proyecto/Mantenimiento TI 
donde su es “Objetivo específico es: (Elaborar y ejecutar el plan de capacitación 
de usuarios internos y externos). 

25% 

3 

 
Material revisado 
y/o actualizado 

18768 

 
 
Documentos utilizados para brindar las 

capacitaciones 
 

01/04/2025 31/12/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio la DPIP informó que se revisaron y ajustaron 
las presentaciones para la capacitación de los usuarios verificadores del 
SICRED., las cuales están soportadas en la siguiente ruta S:\3000 SDG 
Subdirección General\3020 SC Subdirección de Crédito\6. 
TRANSVERSAL\SICRED\VERSION_FINAL\Socialización. 
 . 

 
 

N.A. 

4 

Capacitación en 
temas de 

competencia del 
DNP 

18769 
Listados de asistencia sobre las 
capacitaciones brindadas 

15/04/2025 31/12/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio la DPIP informó que e realizaron las 
capacitaciones de las fases programación, estructuración y negociación a los 
usuarios verificadores, las cuales están soportadas en la siguiente ruta S:\3000 
SDG Subdirección General\3020 SC Subdirección de crédito\6. 
TRANSVERSAL\SICRED\VERSION_FINAL\Socializacion\Listados_asistencia 
 

 
 

N.A. 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
De la verificación del producto 6670, se observó que presento un avance de 50.00% para los entregables 18766 y 18767, fueron ejecutados durante el primer 
semestre 2025, según lo planificado por la dependencia. Por otra parte, para el entregable 18768 y 18769 se encuentra en ejecución y su finalización está prevista 
para el mes diciembre 2025. Por lo tanto, no se reporta avance cuantitativo.  
 
Productos por Entregables 4. 6673. Lineamiento para los eventos internacionales y su aplicación 
 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

 
 

# 
ACT. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3 

F-GI-16 
“Identificación de 

necesidades y plan 
de trabajo de 

productos de Gestión 
de información, 
conocimiento e 

innovación” -Hoja 
"Plan de trabajo" 

aprobado (R) 

18791 

 
 
 

Identificación de la necesidad y plan de 
trabajo 

15/01/2025 15/02/2025 

 
Se observó el documento “Identificación de necesidades y plan de 
trabajo, productos de gestión de información, conocimiento e innovación". 
En donde el objetivo del documento es: (Establecer el lineamiento para 
los eventos internacionales y su aplicación para la adecuada participación 
del DNP). 

20% 

5 
Documento de 

Lineamiento Técnico 
18788 

 
15/02/2025 31/05/2025 

Se observó el documento “Lineamiento para los eventos internacionales 
en los que participe el departamento nacional de planeación (DNP)". La 

20% 



o metodología 
Preliminar 

(Borradores o 
Entregables) (R) 

Lineamiento para los eventos 
internacionales y su aplicación 

Preliminar 
Lineamiento para los eventos 
internacionales y su aplicación 

Preliminar 

introducción detalla (El presente documento busca establecer los 
lineamientos que orienten la adecuada participación del Departamento 
Nacional de Planeación en eventos internacionales. Dichos lineamientos 
buscan garantizar una articulación efectiva entre las distintas áreas del 
DNP y una representación institucional coherente, pertinente, eficiente y 
alineada con las funciones de la entidad). 

8 

 
Soportes de la 
Validación (R) 

18794 

 
 
Soportes de la validación al interior de la 

SCCI 
01/06/2025 31/07/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que se está 
trabajando sobre el borrador presentado en el mes de mayo del 
documento de "lineamientos para los eventos internacionales", para 
hacer los ajustes correspondientes y de esta manera preparar la 
socialización que se hará a la SCCI en el mes de julio, las cuales están 
soportados en la siguiente ruta S:\3000 SDG Subdirección General\3020 
SC Subdirección de crédito\6. TRANSVERSAL\ADMINISTRATIVO\Plan 
de acción\2025\Lineamientos Eventos. Entregable que finaliza el 31 de 
julio de 2025. 

N. A. 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

De la verificación del producto 6673, se observó un avance de 40.00% para los entregables 18791 y 18788, fueron ejecutados durante el primer semestre 2025, 
según lo planificado por la dependencia. Por otra parte, para el entregable 18794 se encuentra en ejecución y su finalización está prevista para el mes julio 2025.  
 
Por lo tanto, no se reporta avance cuantitativo.  
 
Por otra parte, los entregables con códigos 18795, 18796, están planificados para realizarse en el segundo semestre de la vigencia 2025. 
 
Productos por Entregables 5. 6678. Lineamiento para la gestión de la cooperación internacional al interior del DNP 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 
 

# 
ACT. 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3 

F-GI-16 “Identificación de 
necesidades y plan de trabajo 
de productos de Gestión de 
información, conocimiento e 
innovación” -Hoja "Plan de 

trabajo" aprobado (R) 

18826 

 
 

Plan de trabajo aprobado por la 
subdirectora de Crédito y Cooperación 

Internacional 

15/01/2025 15/02/2025 

Se observó el documento “Identificación de necesidades y plan de 
trabajo, productos de gestión de información, conocimiento e 
innovación". Donde el objetivo del documento es (Establecer 
lineamientos para la gestión de acciones de cooperación internacional 
hacia el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de la 
oferta y las necesidades institucionales). 

25% 

5 

Documento de Lineamiento 
Técnico o metodología 

Preliminar (Borradores o 
Entregables) (R)) 

18823 

 
Lineamiento para la gestión de la 

cooperación internacional al interior del 
DNP Preliminar 

15/02/2025 31/05/2025 

Se observó el documento borrador “Lineamientos para la gestión de 
cooperación internacional al interior del DNP. V2, cuyo objetivo es 
(Definir la ruta que permita coordinar las acciones de cooperación 
internacional al interior del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), alineadas con las prioridades y requerimientos institucionales) 
Las cuales se encuentran almacenadas en el disco “O”. 

25% 

9 

 
Documento de Lineamiento 
Técnico o metodología final 

(R) 
18830 

 
Lineamiento para la gestión de la 

cooperación internacional al interior del 
DNP Final 

01/06/2025 31/09/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP informo que para 
el mes de junio se socializó se consolidó y ajustó la versión del 
documento lineamientos de cooperación internacional a las áreas que 
se identificaron como estratégicas dentro del DNP., los cuales están 
soportados en la siguiente ruta \\10.20.100.160\privado\3000 SDG 
Subdirección General\3020 SC Subdirección de crédito\6. 
TRANSVERSAL\INFORMES MENSUALES SC\2025\Mauricio 
Rodriguez Triviño\Producto 2025\Junio 

N. A. 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 



De la verificación del producto 6678, se observó que presento un avance de 50.00% para los entregables 18826 y 18823, fueron ejecutados durante el primer 
semestre 2025, según lo planificado por la dependencia. Por otra parte, para el entregable 18830 se encuentra en ejecución y su finalización está prevista para el 
mes septiembre 2025.  
 
Por lo tanto, no se reporta avance cuantitativo.  
 
Por otra parte, los entregables con códigos 18831 esta planificados para realizarse en el segundo semestre de la vigencia 2025 
 
Productos por Entregables 6. 6690. Distribución SGP primer semestre 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Distribución SGP 
 

# 
ACT. 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3 

Versión final del documento de 
distribución de los recursos del 

SGP (R) 
18877 

Documentos de distribución y anexos 
con corte a junio 

02/01/2025 30/06/2025 

Se observaron documentos “Con los diferentes oficios   y 
anexos SGP-2025 con la distribución de la once doceavas 
participaciones para los componentes (agua potable, 
educación, salud) 

25% 

4 

Correo electrónico o 
comunicación con la propuesta 

de documento de distribución de 
los recursos del SGP y anexos 

para validar (R) 

18878 

 
 

Correos electrónicos con propuesta de 
distribución del SGP-2025 con corte a 

junio 30 

02/01/2025 30/06/2025 
Se observaron los diferentes correos electrónicos que 
contiene distribución del SGP-2025 en los diferentes 
componentes (agua, salud y educación) 

 
 

25% 

5 

 
Comunicación a las entidades 

territoriales de la distribución del 
SGP (R 

18879 

Oficios de distribución del SGP-2025 con 
corte a junio 30 

02/01/2025 30/06/2025 

Se observó el documento Orfeo No 20254310150661 del 6 
de marzo 2025, dirigido a la Gobernación de Leticia donde 
se indica la distribución de los recursos del Sistema General 
de Participaciones (SGP) vigencia 2025 y Radicado Orfeo 
No 20254310433151 del 16 de junio de 2025 dirigido a la 
Gobernación de Antioquia. 

 
 

25% 

6 

 
 

Comunicación a los Ministerios 
involucrados (R) 

18880 

Oficios para los Ministerios de la 
distribución del SGP-2025 con corte a 

junio 30 

02/01/2025 30/06/2025 

Se observó los diferentes radicados Orfeo No 
20254310000091 de enero 2025, dirigido al Ministerio de 
Educación Nacional, 20254310045811 de 31 al MSPS, 
20254310057591 del 10 de febrero 2025 al MHCP, 
20254310061161 del 11 de febrero 2025 al MVCT, 
20254310123621 del 4 de marzo de 2025 al Ministerio de 
Educación Nacional en la cual se indica Documento de 
Distribución SGP-96-2025 

 
 

25% 

 

Se observo para el producto 6690 presento un avance de 100.00% para los entregables 18877,18878,18879,18880, fueron ejecutados durante el primer semestre 
2025, según lo planificado por la dependencia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Productos por Entregables 7. 6693. Propuesta de reglamentación de la reforma al SGP 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Estudios en aspectos de competencia del DNP 
 

# 
ACT. 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

2 

. F-GI-16 “Identificación de 
necesidades y plan de 

trabajo de productos de 
Gestión de información, 

conocimiento e innovación” 
-Hoja "Plan de trabajo" 

aprobado (R) 

18920 

 
 
 
           Plan de trabajo aprobado 15/02/2025 15/03/2025 

Se observó el documento “Identificación de necesidades 
y plan de trabajo, productos de gestión de información, 
conocimiento e innovación". Donde el objetivo del 
documento es (Plantear criterios de distribución para cada 
participación del SGP que permitan una destinación de 
recursos suficientes para una correcta ejecución de 
competencias por parte de las entidades territoriales). 

25% 

3 

 
 

Estudio y/o investigación 
(Entregables parciales) (R)) 

18921 

 
Documento preliminar Propuesta de 

reglamentación de Reforma al SGP 1 

16//03/2025 30/08/2025 

En mesa de trabajo del 11 de julio de 2025 la DPIP 
informo se avanzó en las diferentes actividades de 
construcción del proyecto de ley de competencias, como 
insumo necesario para la elaboración del documento 
preliminar reforma al SGP en el marco del Acto Legislativo 
003 de 2024, las cuales están soportadas en la siguiente 
ruta S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas\3154 SDRT\431296 DISTRIBUCIONES\Otros 
NO TRD SGP\Propuesta reforma SGP\9. junio_2025 

N. A. 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
De la verificación del producto 6693, se observó que presento un avance de 25.00% para el entregable 18920 el cual fue ejecutado durante el primer semestre, 
según lo planificado por la dependencia.  
 
Así mismo, el entregable 18921 se encuentra en ejecución y su finalización está prevista para el mes agosto 2025. Por lo tanto, no se reporta avance cuantitativo.  
 
Por otra parte, los entregables con códigos 18923 y 18924, están planificados para realizarse en el segundo semestre de la vigencia 2025. 
 

Productos por Oferta: 1. 6650. Seguimiento a la Inversión Pública PGN, Víctimas y EICE y SEM 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6650 Seguimiento a la Inversión Pública PGN, Víctimas y EICE y SEM 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18712 8 50.00 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 1 1 

Se observo para el producto 6650 y código entregable 18712, cuatro (4) seguimientos realizados trimestralmente al corte, evidenciando un avance del 50%. 
Dicha información l fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y el instrumento de control almacenado en el disco “O” por parte 
de la dependencia. 



Trimestre II  3 3 
 
Los seguimientos fueron los siguientes: 1) Informe Presupuestal de la Política Pública Dirigida a la Población Víctima del Desplazamiento Forzado 2024-2025. 
2) Informes Empresas. 3) Informes trimestrales I PGN. 4). Informes sectoriales finales 2024. Lo anteriores, informes de seguimiento mencionados se 
encuentran en la página del DNP en el siguiente link https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-
programacion-inversiones-publicas/Paginas/ejecucion-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx. 
 
 

Trimestre III N.A. N.A. 

Trimestre IV N.A. N.A. 

Total 4 4 

   N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Productos por Oferta: 2. 6665. Informes trimestrales de seguimiento a operaciones de crédito externo de la nación y sus garantizadas 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6665 Informes trimestrales de seguimiento a operaciones de crédito externo de la nación y sus garantizadas 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18761 4 50.00 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 1 1 
Se observo para el producto 6665 y código entregable 18761, dos (2) informes trimestrales a la fecha de corte se presentaron 2 de los 2 planificado, 
evidenciando un avance del 50%, del total de información la cual fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento de 
control almacenado en el disco “O” por parte de la dependencia. 
 
 

Los informes fueron: 1) Boletín de seguimiento trimestral a la cartera vigente de operaciones de créditos externos de inversión. 2) Boletín de seguimiento 
trimestral a la cartera vigente de operaciones de créditos externos de inversión subdirección de crédito y cooperación internacional 2025 | segundo trimestre 
2025. (marzo – junio) respectivamente.  Con respecto a estos informes la DPIP informo, “El uso es interno, no se publican dado que tienen información 
sensible.  Con el Ministerio de Hacienda no se ha definido si deben o no publicarse”.  
 
 
 
 

Trimestre II 1 1 

Trimestre III N.A. N.A. 

Trimestre IV N.A. N.A. 

Total 2 2 

  N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/ejecucion-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx
https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/ejecucion-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx


 
Productos por Oferta: 3. 6668. Seguimiento a Matriz de Cooperación Internacional del DNP 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/02/2025 30/11/2025 6668  Seguimiento a Matriz de Cooperación Internacional del DNP 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18764 3 33.33 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Cuatrimestre I 1 1 

Se observo para el producto 6668 y código entregable 18764 un (1) informe cuatrimestral de acuerdo con lo planificado durante el primer cuatrimestre 2025, 
evidenciando un avance del 33.33%, del total. La información fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento de 
control almacenado en el disco “O” por parte de la dependencia. 
 
El seguimiento fue: El Boletín de seguimiento cuatrimestral a la cooperación internacional del DNP subdirección de crédito y cooperación internacional boletín 
No 01 primer cuatrimestre 2025. Con respecto a estos informes la DPIP informo, “El uso es interno, no se publican dado que tienen información sensible.  
Con el Ministerio de Hacienda no se ha definido si deben o no publicarse 

 
 

Cuatrimestre II 1 N.A. 

Cuatrimestre III 1 N.A. 

Total 3 1 

   N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 
Productos por Oferta: 4. 6680. Documento consolidado del seguimiento a la implementación de las acciones de mejora del desempeño de las operaciones 
de crédito externo para inversión  
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/02/2025 31/12/2025 6680 Documento consolidado del seguimiento a la implementación de las acciones de mejora del desempeño de las operaciones de crédito externo para inversión  

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18840 4 50.00 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 1 1 Se observo para el producto 6680 y código entregable 18840, dos (2) documentos consolidados de manera trimestral con el seguimiento a la implementación de 

las acciones de mejora del desempeño de las operaciones de crédito externo para inversión. Se presentaron 2 de 2 planificados a la fecha de corte, evidenciando un 
avance del 50.00%, del total de información la cual fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento de control 
almacenado en el disco “O” por parte de la dependencia 
 
Los documentos fueron: “Marzo seguimiento operaciones de crédito externo” y “Junio Segundo Reporte de Avances Trimestral”. Con respecto a estos documentos de 
seguimiento la DPIP informo, “El uso es interno, no se publican dado que tienen información sensible con el Ministerio de Hacienda no se ha definido si deben 
o no publicarse.” 

Trimestre II 1 1 

Trimestre III N.A. N.A. 

Trimestre IV N.A. N.A. 

Total 2 2 

  N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 



 
Productos por Oferta: 5. 6681. Reporte de seguimiento del trazador presupuestal de grupos étnicos de la vigencia 2025. 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6681 Reporte de seguimiento del trazador presupuestal de grupos étnicos de la vigencia 2025. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18841 3 33.33 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Cuatrimestre I 1 1 Se observo para el producto 6681 y código entregable 18841, un (1) reporte de seguimiento del trazador presupuestal de grupos étnicos 2025, para el primer 
cuatrimestre, evidenciando un avance del 33.33%, del total de información la cual fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y 
al instrumento de control almacenado en el disco “O” por parte de la dependencia. 
 
El seguimiento fue: Abril seguimiento apoyo técnico a distintas entidades del orden nacional en el marco del ciclo presupuestal, con énfasis en proyectos 
focalizados a grupos étnicos, mediante el uso del Trazador de Grupos Étnicos (TGE).  Al respecto la DPIP, informo que la fuente para este reporte se obtiene 
de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. 
 

Cuatrimestre II 1 N.A. 

Cuatrimestre III 1 N.A. 

Total 3 1 

  N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 
Productos por Oferta: 6. 6682. Bitácora de información presupuestal 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6682 Bitácora de información presupuestal. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18842 4 50:00 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 1 1  
Se observo para el producto 6682 y código entregable 18842, dos (2) bitácoras de información presupuestal trimestrales realizados con corte a junio 30 2025, 
evidenciando un avance del 50.00%, del total de información la cual fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento 
de control almacenado en el disco “O” por parte de la dependencia 
 
 

Las bitácoras fueron: “Marzo Bitácora inversión PGN consolidada 2015-2024VF” y “junio Bitácora 2025-I PGN”. Las anteriores, bitácoras presupuestales se 
encuentran en la página del DNP en el siguiente link https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-
programacion-inversiones-publicas/Paginas/ejecucion-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx 
 
 
. 

Trimestre II 1 1 

Trimestre III 1 N.A. 

Trimestre IV 1 N.A. 

Total 4 2 

    N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/ejecucion-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx
https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/ejecucion-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx


 
Productos por Oferta: 7. 6688. Informe consolidado de ejecución financiera funcionamiento SGR 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Distribución, análisis presupuestal y verificación de requerimientos presupuestales de los recursos de funcionamiento del SGR 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6688 Informe consolidado de ejecución financiera funcionamiento SGR 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18873 4 50.00% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 1 1 Se observo para el producto 6688 y código entregable 18873, dos (2) informes consolidados de ejecución financiera funcionamiento SGR trimestrales al corte 
evidenciando un avance del 50.00%.  El total de información la cual fue validada de acuerdo con lo reportado en la plataforma SISGESTIÓN y al instrumento 
de control almacenado en el disco “O” por parte de la dependencia 
 
Los informes consolidados de ejecución financiera funcionamiento fueron “Informe Trimestral de funcionamiento del SGR Octavo trimestre bienio 2023-
2024_VF” y “Informe Trimestral de funcionamiento del SGR Primer trimestre bienio 2025-2026”. 
 

Los anteriores, informes consolidados de ejecución financiera se envían a través de memorando a secretario técnico de la Comisión Rectora (SGR) Y 
subdirector General del Sistema General de Regalías Orfeo No 20254310049183 - 14 de febrero de 2025 y 20254310122183 - 15 de mayo de 2025. 
 
 
 
 
 

Trimestre II 1 1 

Trimestre III 1 N.A. 

Trimestre IV 1 N.A. 

Total 4 2 

   N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Productos por Oferta: 8. 6689. Informe consolidado de ejecución financiera funcionamiento SGR 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Distribución de los Recursos del Sistema General de Regalías 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6689 Distribución SGR 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 18874 12 50.00 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Ene. 1 1 Se observo para el producto 6689 y código entregable 18874 seis (6) distribuciones SGR a corte de 30/06/2025, se evidenció el cumplimiento de seis (6) 
seguimientos durante el primer semestre 2025, evidenciando un avance del 50.00%.  
 
 

Los seguimientos cualitativos reportados por la DPIP fueron: Enero Se calculó e informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del SGR 
del recaudo del mes de diciembre de 2024, a través de la IAC, con radicado DNP No 20254310014711 del 16 de enero de 2025, teniendo una ejecución del 
100% en la ejecución de esta actividad. Febrero Se calculó e informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del SGR del recaudo del mes 
de enero de 2025, a través de la IAC, con radicado DNP No 20254310069531 del 14 de febrero de 2025. Marzo Se calculó e informó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público la distribución del SGR del recaudo del mes de febrero de 2025, a través de la IAC, con radicado DNP No 20254310177891 del 14 de marzo 
de 2025. Abril Se calculó e informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del SGR del recaudo del mes de marzo de 2025, a través de la 
IAC, con radicado DNP No 202554310270881 del 11 de abril de 2025, actividad cumplida al 100%. Mayo Se calculó e informó al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante radicado DNP N° 20254310344471 del 15 de mayo de 2025, la distribución del recaudo del SGR a través de la instrucción de abono 
a cuenta, por asignaciones, beneficiarios y conceptos de gasto, del mes de abril de 2025. Junio Se efectuó el cargue y la validación de la distribución de los 
recursos del SGR por asignaciones, beneficiarios y conceptos de gasto, que ingresaron a la cuenta única del SGR correspondientes a mayo de 2025, teniendo 
una ejecución del 100% en la ejecución de esta actividad. 
 
Esta información fue validada de acuerdo con los soportes archivados en el disco “O” por parte de de la dependencia. 
 

Feb. 1 1 

Mar. 1 1 

Abr. 1 1 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

Total 6 6 

   
Del total de 21 productos y 47 entregables programados para el 2025, se observó un (1) producto terminado 18 en curso con 35 entregables a junio 30, evidenciando 
un avance del 45.56%. 
 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la DPIP, se cumplen los criterios definidos en 
el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 2, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en SISGESTION, que 
corresponden a: 
  

• Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda 
coherencia con el análisis de resultado o descripción cualitativa que dé cuenta del avance descrito en el reporte cuantitativo. 

   

• Calidad: La información presentada debe estar escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones 
adicionales. Evite frases inconclusas, redacción imprecisa, entre otras razones, de manera que el reporte sea fácil de comprender. 

 



• Consistencia: El reporte debe responder a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de 
seguimiento, fechas de corte (en caso de que aplique) conceptos, entre otros. 
 

• El reporte responde a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento, conceptos, entre 
otros. a excepción de los productos 6654, 6655, 6662, y 6664 en los cuales se evidenciaron diferencias entre el valor esperado y el resultado obtenido de 
acuerdo con los criterios definidos en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2), en el Tablero PIA 
2025. 

 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan Anual de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan 34 necesidades iniciando en enero con 

un valor de   $3.854 millones y finalizando al corte de junio 30 con 34 necesidades por $ 3.762 millones para 2025, todas bajo la modalidad de contratación 
directa, correspondiente a una gestión contractual del 88% de avance; con el siguiente detalle:  

 
 

 
 

Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 

 



 
Para el primer semestre de la vigencia se programó la suscripción de 31 necesidades a junio de 2025. Adicionalmente una (1) necesidad con el (PABS No 
190303425), se modificó en julio para ser suscrita en el mismo mes y no inicialmente como se tenía previsto en junio. Situación que fue generada por el cambio de 
la Dirección General.  Así mismo, se observó que la necesidad ya fue suscrita por parte de la dependencia bajo el contrato No SGR 213 2025- firmado 21 julio 2025. 
 
Por otra, parte se observó una disminución entre el valor inicial $ 3.854 a junio $ 3.762 por $ 92 millones es decir el 2.4%, correspondiente a dos (2) necesidades 
así: 
 
190303425 - Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades orientadas a la gestión integral y planeación estratégica de iniciativas y/o proyectos 
de TI  para la actualización tecnológica, arquitectura, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Programación de 
Inversiones Públicas $185.712.000 
 
 190303425 - Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades orientadas a la gestión integral y planeación estratégica de iniciativas y/o proyectos 
de TI  para la actualización tecnológica, arquitectura, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la DPIP relacionados el Sistema 
General de Regalías. $ 92.856.000  
 
A continuación, se detalla los contratos suscritos a junio 30 de 2025 
 

No Numero 
Documento 

Soporte                                                                               Objeto                                                                                                                                        

 
        Valor 

 
1 

DNP-002-2025 

190302725 prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación, con plena 
autonomía técnica y administrativa en las actividades relacionadas con los procesos de gestión 
administrativa de la Dirección de Programación de Inversiones Púbicas, así como las relacionadas 
con el Sistema Integrado de Gestión. $45. 890. 000 

 
 

2 

DNP-001-2025 

190302625 prestar Servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP, por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con la 
formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de la DPIP o en los cuales participa, así 
como en las actividades relacionadas con los procesos financieros y administrativos por las diferentes 
fuentes de recursos. $171.205.000 

 
 

3 

DNP-212-2025 

190301325 Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades orientadas a la concertación, consolidación y presentación 
de documentos presupuestales de inversión relacionados con grupos étnicos, que promuevan el 
enfoque étnico diferencial en los espacios de diálogo intercultural con Comunidades Indígenas, 
Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom. $117.060.664 

 
 DNP-736-2025 

190301425 prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía $51.678.000 



4 técnica y administrativa, en las actividades orientadas a la consolidación y presentación de 
documentos presupuestales de inversión del Presupuesto General de la Nación, relacionados con 
grupos étnicos (Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom) 
y población vulnerable. 

 
 

5 

DNP-923-2025 

190301525 prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades orientadas a la consolidación y presentación de 
documentos presupuestales de inversión del Presupuesto General de la Nación, relacionados con 
grupos étnicos (Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom) 
y población vulnerable. $98.705.000 

 
 

6 

DNP-062-2025 

190301625 Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas a la 
generación de insumos para la emisión de conceptos de capacidad de endeudamiento a las entidades 
descentralizadas del orden nacional, territoriales y sus descentralizadas de conformidad con las 
normas aplicables, así como en las actividades de estructuración y ejecución de operaciones de 
financiamiento externo de inversión con la banca multilateral, bilateral y demás actores 
internacionales de la nación y sus garantizados. $140.228.200 

 
 

7 

DNP-101-2025 

190301725 Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas a la 
generación de insumos para la emisión de conceptos de capacidad de endeudamiento a las entidades 
descentralizadas del orden nacional, territoriales y sus descentralizadas de conformidad con las 
normas aplicables, así como en las actividades de estructuración y ejecución de operaciones de 
financiamiento externo de inversión con la banca multilateral, bilateral y demás actores 
internacionales de la nación y sus garantizados. $140.228.200 

 
 

8 

DNP-544-2025 

190301825 Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación -DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas a la 
gestión de cooperación internacional, en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional 
- SNCI , así como en las actividades relacionadas con la estructuración y seguimiento de operaciones 
de financiamiento externo con la banca multilateral y bilateral, relacionadas con los programas y 
proyectos de desarrollo económico, social, e institucional de la nación y sus garantizadas. $130.183.200 

 
9 

DNP-470-2025 

190300925 Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación -DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas a la 
gestión de cooperación internacional, en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional 
- SNCI , así como en las actividades relacionadas con la estructuración y seguimiento de operaciones 
de financiamiento externo con la banca multilateral y bilateral, relacionadas con los programas y 
proyectos de desarrollo económico, social, e institucional de la nación y sus garantizadas $95.952.658 

 
 

10 

DNP-540-2025 

190301025 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, así como en las actividades asociadas a la 
política de desplazamiento y atención a las víctimas del conflicto armado. $95.952.658 



 
 

11 

DNP-289-2025 

190301125 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, así como en las actividades asociadas a la 
política de desplazamiento y atención a las víctimas del conflicto armado. $137.502.563 

 
 

12 

DNP-210-2025 

190301225 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, así como en las actividades asociadas a la 
política de desplazamiento y atención a las víctimas del conflicto armado. $192.997.000 

 
 

13 

DNP-041-2025 

190301925 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, así como en las actividades asociadas a la 
política de desplazamiento y atención a las víctimas del conflicto armado. $137.013.800 

 
 

14 

DNP-127-2025 

190302225 prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para adelantar documentos 
encaminados a mejorar el desempeño de las operaciones de financiamiento externo, así como brindar 
acompañamiento en la estructuración de operaciones de crédito y seguimiento de proyectos 
financiados con la banca multilateral y bilateral. $67.563.463 

 
15 

DNP-208-2025 

190302925 prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa en 
los procesos asociados al ciclo de la inversión pública. $156.053.326 

 
16 

DNP-205-2025 

190300125 prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional. $125.546.674 

 
 

17 

DNP-211-2025 

190300325 prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional. $99.778.997 

 
 

18 

DNP-471-2025 

190303025 prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional. $144.526.658 



 
 

19 

DNP-545-2025 

190303225 prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional. $62.291.675 

 
20 

DNP-543-2025 

190303325 prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional. $63.250.000 

 
21 

SGR-113-2025 

190303525 prestar servicios profesionales a la DPIP del DNP con plena autonomía técnica y 
administrativa, en las actividades de planeación, mejoramiento visual y fortalecimiento de pruebas en 
los sistemas de la SDRT relacionados con el Sistema General de Regalías. $35.320.000 

 
22 

DNP-541-2025 

190302325 prestar servicios profesionales a la DPIP del DNP con plena autonomía técnica y 
administrativa, en las actividades de planeación, mejoramiento visual y fortalecimiento de pruebas en 
los sistemas de la SDRT relacionados con el Sistema General de Regalías. $45.360.000 

 
23 

DNP-542-2025 

190302025 prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas al 
acompañamiento técnico del DNP en la estructuración y seguimiento de operaciones y proyectos de 
financiamiento externo con la banca multilateral y bilateral, así como el fortalecimiento de la SCCI en 
su rol de oficina de cooperación internacional. $95.363.992 

 
24 

DNP-733-2025 

190302125 prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas al 
acompañamiento técnico del DNP en la estructuración y seguimiento de operaciones y proyectos de 
financiamiento externo con la banca multilateral y bilateral, así como el fortalecimiento de la SCCI en 
su rol de oficina de cooperación internacional. $95.363.992 

 
 

25 

DNP-734-2025 

190302825 prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas al 
acompañamiento técnico del DNP en la estructuración y seguimiento de operaciones y proyectos de 
financiamiento externo con la banca multilateral y bilateral, así como el fortalecimiento de la SCCI en 
su rol de oficina de cooperación internacional. $136.106.673 

 
 

26 

DNP-209-2025 

190300425 prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas al 
acompañamiento técnico del DNP en la estructuración y seguimiento de operaciones y proyectos de 
financiamiento externo con la banca multilateral y bilateral, así como el fortalecimiento de la SCCI en 
su rol de oficina de cooperación internacional. $102.722.327 

 
 

27 

DNP-206-2025 

190300525 prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas al 
acompañamiento técnico del DNP en la estructuración y seguimiento de operaciones y proyectos de 
financiamiento externo con la banca multilateral y bilateral, así como el fortalecimiento de la SCCI en 
su rol de oficina de cooperación internacional. $125.546.674 



 
 

28 

DNP-501-2025 

190300625 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, así como en las actividades asociadas a la 
política de desplazamiento y atención a las víctimas del conflicto armado. $97.130.000 

 
 

29 

DNP-213-2025 

190300725 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, así como en las actividades asociadas a la 
política de desplazamiento y atención a las víctimas del conflicto armado. $120.553.336 

 
 
 

30 

DNP-207-2025 

190300825 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del 
presupuesto General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional, así como en las actividades asociadas a la 
política de desplazamiento y atención a las víctimas del conflicto armado. $125.546.674 

 Fuente consolidado contractual 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Total 
$ 3.252.621.404 

 

Así mismo, se observa que la DPIP contempla 3 necesidades que están planificadas para contratarse en el mes julio con los siguientes códigos PABS 
 

 
NECESIDADES PLANIFICADAS JULIO 

 
VALOR 

190300225 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, en las actividades relacionadas con el ciclo de la inversión pública del presupuesto General 
de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta del 
Orden Nacional. 

$ 124.476.667. 

190302425 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, en la revisión de información presupuestal de proyectos estratégicos definidos por la 
Dirección General. 

$ 95.877.000 

190302525 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, en la revisión de información presupuestal de proyectos estratégicos definidos por la 
Dirección General. 

$ 95.877.000 

                                                                                                                                    Total 

 
$ 316.230.667 

 
 

                         Fuente elaboración propia OCI                                                                                                                                                   



Es importante precisar, que en las situaciones en las que se presenten modificaciones en las fechas, se recomienda que DPIP, realice ajustes al Plan Anual de 
Adquisiciones de manera oportuna en consideración a la situación observada en el desarrollo de esta evaluación a la gestión sobre la necesidad PABS No 190303425 
la cual se planeó para junio 2025. Sin embargo, se evidencio que el contrato se suscribió hasta el 21 de julio 2025.  
 

 
➢ Gestión Presupuestal: La DPIP financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación 

por $ 4.385.808.170 equivalentes al (88%) y SGR $623.150.666 correspondientes al (12%). 
 

 
       Fuente ejecución presupuestal corte  junio 2025 
 
En cuanto a la apropiación inicial por PGN $ 4.685 millones  Vs apropiación vigente $4.385 millones, se observa una disminución por valor de $300 millones, y según 
lo manifestado por la dependencia en correo del 24 de julio de 2025, obedecen a “un traslado de recursos del dentro del proyecto de inversión BPIN 
202300000000410 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL., cuya finalidad es ajustar los 
recursos asignados para la vigencia, de la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación (SGISE). Esto tiene como objetivo el cumplimiento de 
los objetivos planeados, para los siguientes rubros. Cabe resaltar que el proceso de ajuste No. EJ-AJ-030101-0049 fue gestionado a través de la Plataforma Integrada 
de Inversión Pública - PIIP y se completó satisfactoriamente el 23 de mayo de 2025, incorporando los movimientos” 
 

DEPENDENCIA  RUBRO DENOMINACION CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

DPII 
C-0301-1000-40-803001-0301027-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL 

 
$70.000.000 

DPII 
C-0301-1000-40-803001-0301042-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SEGUIMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL 

 
$80.000.000 

 
DPII C-0301-1000-40-803001-0301048-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES 
ASOCIADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL 

 

$150.000.000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TOTAL 
$300.000.000 

Fuente correo DPIP 24 JULIO 2025 

 
Así mismo, se observó que del total de recursos asignados a la DPIP $ 4.385.808.170, se han comprometido $3.838.500.250 el 88 % y se han obligado 
$1.260.371.622 el 29%, presentando un saldo de apropiación de $ 547.307.920 correspondiente al 12% 
  



PGN: Disminuyó la apropiación inicial de $4.685.808.170 pesos a $4.385. 808.170 es decir 6%, situación que afectó los recursos asignados a los rubros del proyecto 
reflejados en la siguiente tabla.  
 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACIÓN 

VIGENTE % VAR 
C-0301-1000-40-
803001-0301027-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL 
Y NACIONAL 

1.106.569.918,00 1.036.569.918,00 
-6% 

C-0301-1000-40-
803001-0301042-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SEGUIMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y 
NACIONAL 

1.038.264.000,00 958.264.000,00 
-8% 

C-0301-1000-40-
803001-0301048-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL 

2.493.407.442,00 2.343.407.442,00 
-6% 

A-02-02-02-008-003 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

47.566.810,00 47.566.810,00  0% 

Total 4.685.808.170,00 4.385.808.170,00 6% 
      Fuente ejecución presupuestal corte junio 30 
 
De total de recursos asignados a la DPIP $4.385.808.170 se observó que se han suscrito CDP por $4.183.149.533, es decir el 95% y se han comprometido recursos 
por $3.838.500.250 (88%), los restantes $ 344.649.383 que corresponden a CDP sin comprometer equivalen a 8% de la apropiación vigente, asignados a los 
siguientes rubros (Ver tabla). 
 

RUBRO 
APROPIACIÓN  

VIGENTE 
(A) 

CDP COMPROMISOS 
CDP SIN 

COMPROMETER 
(B) 

% CDP SIN 
COMPROMETER 

(B/A) 

C-0301-1000-40-803001-0301027-02 1.036.569.918,00 1.032.603.706,00 859.997.900,00 172.605.806,00 17% 

C-0301-1000-40-803001-0301042-02 958.264.000,00 762.148.341,00 762.148.341,00 0,00 0% 

C-0301-1000-40-803001-0301048-02 2.343.407.442,00 2.340.830.676,00 2.216.354.009,00 124.476.667,00 5% 

A-02-02-02-008-003 47.566.810,00 47.566.810,00 0,00 47.566.810,00 100% 

TOTAL 4.385.808.170,00 4.183.149.533,00 3.838.500.250,00 344.649.283,00 8% 
                      Fuente ejecución presupuestal corte junio 30  

Los rubros con mayor porcentaje sin comprometer son: 
 

1. ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL TERRITORIAL 17% 
2.  NACIONAL y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 

CONTABILIDAD). 100% 
 
Recursos SGR 
 
Frente a los recursos del SGR de la DPIP, se observa una apropiación inicial de $1.657.761.569 y una vigente por $623.150.666 para el Bienio 2025-2026, evidenciando una 
disminución entre lo apropiado inicial y vigente 62.41% por un monto de $1.034.610.903, al consultar con la dependencia se dio respuesta mediante correo del día 24 de julio de 
2025. Donde se indica “Dados los recursos del Sistema General de Regalías con que cuenta la Dirección de Programación de Inversiones Públicas en la vigencia 2025, así como 
la asignación de plantas temporales para la Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales; nos permitimos informar que la DPIP no necesitaría la totalidad de los recursos 
que se encuentran en este momento asignados a través de SISGESTIÓN, por lo anterior la DPIP libera recursos al Sistema General de Regalías por valor de $1.034.610.903”.  
 
 



 
Los cuales están conformados por los siguientes rubros: 
 

1) Rubro: A-02-02-02-008-003-01-1  
              Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión S El valor a liberar $1.000.000.000 
 

2) Rubro: A-02-02-02-008-002-01  
              Servicios Jurídicos S El valor a liberar $34.610.903  
 

 
Ahora bien, de la apropiación inicial se evidencia que los recursos vigentes del SGR son $623.150.666 (37.58%), así mismo se observó que se comprometieron 
recursos por $134.120.980 (22%), y se obligaron recursos por $120.287.313 (19%). 
 
 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 

 
a) Verificación de las evaluaciones de los Gerentes Públicos con retiro entre a junio 30 de 2025:  

 
DEPENDENCIA GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE EVALUACIÓN 

DPIP Martha Cecilia Garcia Buitrago Tatiana Zambrano Sánchez  28/02/2025 

DPIP Jacqueline Andrade Zapata Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 

DPIP Natalia Bargans Ballesteros 
 

Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 

DPIP Lady Diana Fuentes Vega 
 

Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 

DPIP José Miguel Melgarejo Dávila  Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 

 
b) Se verificaron las concertaciones de los acuerdos de gestión para 2025 de los Gerentes Públicos de la SIGLA, que se relacionan continuación: 

 
 

DEPENDENCIA EXPEDIENTE GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE 
CONCERTACIÓN 

DPIP 202565100309500001E Martha Cecilia Garcia Buitrago Tatiana Zambrano Sánchez  28/02/2025 

DPIP 202565100309500001E Jacqueline Andrade Zapata Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 

DPIP 202565100309500001E Natalia Bargans  Ballesteros 
 

Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 

DPIP 202565100309500001E Lady Diana Fuentes Vega 
 

Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 

DPIP 202565100309500001E José Miguel Melgarejo Dávila Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 
 



 
En cuanto a los gerentes públicos antes mencionados se observó la concertación de acuerdos de gestión el día 28/02/2025, evidenciando que se aplicó la 
metodología del DAFP y los 4 pilares establecidos Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, Pilar 3 Gestión Cultural 10% y Pilar 4 
Desarrollo personas y equipos 10% y la formulación de proyectos innovadores.  

 
c) Se verificaron los seguimientos semestrales a los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la SIGLA con corte a 30/06/2025, que se relacionan 

continuación. 
 

DEPENDENCIA GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE SEGUIMIENTO FECHA DE ENVÍO SGTH 

DPIP Martha Cecilia Garcia Buitrago Tatiana Zambrano Sánchez  28/02/2025 31/07/2025 

DPIP Jacqueline Andrade Zapata Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 31/07/2025 

DPIP Natalia Bargans  Ballesteros 
 

Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 31/07/2025 

DPIP Lady Diana Fuentes Vega 
 

Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 31/07/2025 

DPIP José Miguel Melgarejo Dávila  Martha Cecilia Garcia Buitrago 28/02/2025 31/07/2025 

 
Se observó que mediante la Resolución 1472 de 2024, (12 de junio de 2024) “Por medio de la cual se establece el Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de 
Gestión” en el DNP, la referida Resolución dispuso en su artículo 7”-Fases del Acuerdo de Gestión (…) “2. Seguimiento. El seguimiento a los Acuerdos de Gestión 
permite establecer el porcentaje de cumplimiento de los compromisos acordados, así como evidenciar las dificultades para su logro y establecer acciones que 
faciliten su cumplimiento, se realiza con la participación del Gerente Público y su superior jerárquico. Dada la relación existente entre los acuerdos de gestión y los 
planes de acción, el seguimiento se realizará con una periodicidad semestral, el seguimiento del primer semestre corresponde al porcentaje de cumplimiento de las 
acciones definidas en cada compromiso desde el momento de la formalización, hasta el 30 de junio de cada vigencia. Dicho seguimiento debe ser entregado dentro 
del mes siguiente al vencimiento del periodo, diligenciando en formato F-TH-09 Concertación, Seguimiento y Evaluación de compromisos gerenciales dispuesto en 
el sistema Integrado de Gestión”, por lo que, a corte del informe, el término para realizar el seguimiento a la gestión de los gerentes públicos de la DPIP no había 
vencido.  
 
De igual manera, en atención a adopción del Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión en la entidad, la DPIP en coordinación con el superior jerárquico  
concertaron la implementación de la concertación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos conforme con los lineamientos del nuevo modelo de gerencia 
pública definido por el DAFP, así mismo, se  identificaron los puntos de control que permitan seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas en 
los acuerdos de gestión alineados con los (4) pilares establecidos: Pilar 1 Productividad Social 60%, Pilar 2 Construcción de Integridad 10%, Pilar 3 Gestión Cultural 
10% y Pilar 4 Desarrollo personas y equipos 10%. Dado lo anterior, se evidenció cumplimiento a los mismos, no presentaron dificultades en su cumplimiento 
semestral.   
 
 
 
 
 



SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación:  
 
▪ Continuar con los controles, seguimientos y monitoreos a los productos y entregables propuestos en el plan de acción, con el fin que se cumpla las 

metas planteadas y las condiciones y características de los entregables de acuerdo con lo requerido en los manuales de seguimiento y formulación. 
 

▪ Establecer o asegurar elementos de control para los productos por oferta que denote cuantitativamente de los servicios prestados y los que faltan por 
prestar, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, numeral 3.2. Reporte del 
Seguimiento al Plan de Acción. 

 
Seguimiento: Se observo que el producto 6654 y código entregable 18721, atendió 63 requerimientos de los 75 recibidos en lo relacionado con la emisión 
de Conceptos técnicos de modificaciones y autorizaciones al gasto de inversión del PGN. Por lo que se recomienda a la DPIP, la pertinencia de revisar la 
meta establecida y asegurar que se atienda el 100% de los requerimientos recibidos, toda vez que la no emisión de Conceptos técnicos de modificaciones 
y autorizaciones al gasto de inversión del PGN, puede impactar negativamente en la gestión. Así mismo, la necesidad que la Oficina Asesora de Planeación 
revise los instrumentos para el cálculo de avance de los productos por demanda, lo anterior dado que los productos 6654, 6655, 6663 y 6664 mostraron 
diferencias entre el avance esperado comunicado en el Tablero y los resultados evidenciados por esta Oficina. 

 
➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 

 
Recomendación: 

 
▪ Realizar seguimiento constante a las necesidades contractuales planteadas con el fin de realizar las modificaciones que se requieran y lograr mitigar 

posible materialización de riesgos, por la no atención de necesidades planificadas por la dependencia. 
 

▪ Tramitar la contratación de las necesidades planificadas para los dos semestres del año y gestionar oportunamente las contrataciones requeridas con 
el fin de asegurar una óptima ejecución contractual y presupuestal. 

 
Seguimiento: Con corte al 30/06/2025 se observó la planificación de 34 necesidades de las cuales se suscribieron contratos para 30 de ellas, es 
decir un 88% 

 
➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 

 
Recomendación:  

 
▪ Robustecer el seguimiento a la gestión presupuestal, con el fin que se contribuya a ejecutar los recursos asignados a la DPIP, en el entendido que los 

recursos comprometidos pasaron del 77% en el primer semestre al 81.40% al segundo semestre y no se logró el 100%, generando así un saldo de 



apropiación por $ 809.268.580, así mismo lo obligado alcanzó el 78%, lo que traduce en efectos para el cumplimiento de productos y metas de la 
dependencia.  

 
▪ La dependencia debe fortalecer sus controles al presupuesto, en cuando a las modificaciones (créditos y contra créditos), de manera que se identifique 

de manera oportuna y se pueda mitigar los efectos en la contratación que pongan en riesgo el cumplimiento de las metas, entregables y productos 
 
Seguimiento:   

 
▪ A junio 2025 se han comprometido $3.838.500.250 el 88 % y se han obligado $1.260.371.622 el 29%, saldo de apropiación es $547.307.920 

correspondiente al 12%, evidenciando una baja ejecución, por lo cual se reitera la recomendación al corte del 31 de diciembre 2024, con fin de evitar 
que esta situación impacte o ponga en riesgo el cumplimiento de las metas y los productos para el restante de la vigencia 2025. 

 
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LOS ACUERDOS DE GESTION 2025 
 
                      Recomendación: 
 

▪ La dependencia debe Implementar la concertación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de acuerdo con el nuevo modelo de gerencia 
pública definido por el DAFP, así como identificar los puntos de control que permitan seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas 
en los acuerdos de gestión alineados con los (4) pilares establecidos: Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, Pilar 3 
Gestión Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo personas y equipos 10%. 

 
 Seguimiento: Se evidenció que las recomendaciones se atendieron toda vez que se realizaron las evaluaciones y los acuerdos de gestión para los 
gerentes públicos de la DPIP. Según lo establece el Sistema de Gestión y rendimientos de los Gerentes Públicos del Departamento Nacional de 
Planeación, respecto a la concertación de los compromisos gerenciales y con el nuevo modelo de gerencia pública definido por el DAFP, así como 
identificar los puntos de control que permitan seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas en los acuerdos de gestión alineados 
con los (4) pilares establecidos: Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, Pilar 3 Gestión Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo 
personas y equipos 10%. 
 
Por otra parte, para el presente seguimiento se recomienda fortalecer los controles por parte de la DPIP respecto de la suscripción oportuna del 
seguimiento a la concertación de objetivos y Acuerdos de Gestión por parte del Gerente Público y su superior jerárquico, así como el envío oportuno de 
dichos documentos a la Subdirección de Gestión de Talento Humano del DNP, para asegurar la trazabilidad de la ejecución de estas actividades, en 
aplicación a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Resolución 1472 de 2024 que dispone “Registro y Archivo. La Subdirección de Gestión de Talento 
Humano, recibirá los formatos diligenciados de los acuerdos de gestión, realizará la revisión del correcto diligenciamiento y firma y se archivarán en 
ORFEO. Según las Tablas de Retención Documental. 
 
 
 
 
        



CONCLUSIONES  

 
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS 
        E 
NTREGABLES 

NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO 
OCI 

Inversión pública - Redefinir 
la planeación y gestión de 
la inversión pública 
considerando la 
concurrencia de fuentes 
con un enfoque de impacto 
y eficiencia 

21               47 45.56% 45.56% 

TOTAL, AVANCE PLAN DE ACCIÓN    

A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos es 45.56% 

 
 

 
 

 
AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 
 
 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 
    
En el Plan anual de adquisiciones publicado a 31/12/2024 en el SECOP se 
evidenció la descripción de 34 necesidades a contratar a junio de 2025, por valor 
de $3.762 de las cuales se suscribieron 30, determinando una gestión 
contractual del 88%, de conformidad con las fechas programadas en el PAA. 
 
 
Se observó una disminución entre el valor inicial $ 3.854 a junio $ 3.762 por $ 92 
millones es decir el 2.4%, correspondiente a dos (2) necesidades así: 
 
190303425 - Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de 
Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades 
orientadas a la gestión integral y planeación estratégica de iniciativas y/o 
proyectos de TI  para la actualización tecnológica, arquitectura, mantenimiento y 
operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas $185.712.000 
 
 190303425 - Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de 
Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades 



orientadas a la gestión integral y planeación estratégica de iniciativas y/o 
proyectos de TI  para la actualización tecnológica, arquitectura, mantenimiento y 
operación de los sistemas de información administrados por la DPIP 
relacionados el Sistema General de Regalías. $ 92.856.000  
 
Por otra parte, también se evidencio que la DPIP contempla 3 necesidades que 
están planificadas para contratarse en el mes julio por valor $ 316.230.667. 
 

 
 

                                                                              
 
 

 
 

 
3 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 
La DPIP financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 
2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación por $ 4.385.808.170 
equivalentes al (88%) y SGR $623.150.666 correspondientes al (12%). 
 
A junio 2025 se han comprometido $3.838.500.250 el 88 % y se han obligado 
$1.260.371.622 el 29%, saldo de apropiación es $547.307.920 correspondiente 
al 12%, evidenciando un abaja ejecución, por lo cual se reitera la recomendación 
al corte del 31 de diciembre 2024, con fin de evitar que esta situación impacte o 
ponga en riesgo el cumplimiento de las metas y productos para la vigencia 2025. 
 
Ahora bien, de la apropiación inicial se evidencia que los recursos vigentes del 
SGR por $623.150.666 (37.58%), así mismo se observó que se comprometieron 
recursos por $134.120.980 (22%), y se obligaron recursos por $120.287.313 
(19%). 
 
 
 
 
 
 
Frente a los recursos del SGR de la DPIP, se observa una apropiación inicial de 
$1.657.761.569 y una vigente por $623.150.666 para el Bienio 2025-2025, evidenciando 
una disminución entre lo apropiado inicial y vigente 62.41% por un monto de 
$1.034.610.903, al indagar al consultar con la dependencia se dio respuesta mediante 
correo del día 24 de julio de 2025. Donde se indica “Dados los recursos del Sistema 
General de Regalías con que cuenta la Dirección de Programación de Inversiones 



       
 
 
 

 

Públicas en la vigencia 2025, así como la asignación de plantas temporales para la 
Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales; nos permitimos informar que la 
DPIP no necesitaría la totalidad de los recursos que se encuentran en este momento 
asignados a través de SISGESTIÓN, por lo anterior la DPIP libera recursos al Sistema 
General de Regalías por valor de $1.034.610.903”. Los cuales están conformados por 
los siguientes rubros: 
 

1) Rubro: A-02-02-02-008-003-01-1  
              Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión S El valor a 
liberar $1.000.000.000 
 

2) Rubro: A-02-02-02-008-002-01  
              Servicios Jurídicos S El valor a liberar $34.610.903 

 

RECOMENDACIONES 

          

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): La Oficina de Control Interno ha realizado de manera reiterativa en los informes de Evaluación por 
dependencia de la DPIP, la recomendación respecto a los servicios por demanda, que su meta propuesta debe ser el 100%, como quiera que se deben 
atender el 100% de las solicitudes allegadas, toda vez que en la presente evaluación se observaron los siguientes productos por demanda 6654 y 6655 
con meta (89), 6662 y 6664 con meta (90). 
 

• Revisar los instrumentos para el cálculo de avance de los productos por demanda, lo anterior dado que los productos 6654, 6655, 6663 y 6664 mostraron 
diferencias entre el avance esperado comunicado en el Tablero y los resultados evidenciados por esta Oficina. Parametrización del sistema teniendo en 
cuenta la primera línea de defensa, revisar la meta en los productos por demanda (coordinación dependencia + OAP) y presentación del Tablero.  

 

• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): Monitorear permanentemente las necesidades contractuales establecidas, a fin de gestionar de manera 
oportuna las modificaciones que se requieran de tal manera que se mitigue una posible materialización de riesgos a la culminación de la vigencia, a causa 
de la no suscripción de las necesidades planificadas por la dependencia.   

 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): Adoptar alertas y/o controles que permitan monitorear constantemente la gestión presupuestal y de giros 
(PGN y SGR) que contribuyan a comprometer y obligar y ejecutar la totalidad de los recursos asignados a través de la planificación del PAC Así mismo; 
articular el Plan Anual de Adquisiciones, con el Plan de Acción y armonizar el presupuesto con los compromisos y las obligaciones, a través del seguimiento 
permanente a la ejecución presupuestal, de tal manera que las necesidades establecidas, permitan dar cumplimiento a las metas de plan de Acción 
asociadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que se presenta un saldo de apropiación de $ 547.307.920 correspondiente al 12% 



 

• RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (30/06/2025) Mantener identificando los controles y/o herramientas  respecto 
de la suscripción oportuna de los acuerdos de Gestión según la estructura dispuesta en el Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión adoptado 
en la entidad a través de la Resolución 1472 del 2024 del 12 de junio de 2024 y la correcta aplicación de la metodología del DAFP y los 4  pilares establecidos 
Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, Pilar 3 Gestión Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo personas y equipos 10%. Así mismo; 
asegurar el archivo de los seguimientos de los gerentes públicos por parte de esta dependencia en el expediente ORFEO correspondiente, de conformidad 
con la TRD del Grupo de Gestión de Personal y el Procedimiento de Acuerdos Gestión código PT-TH-05, versión 1. 
 

• Así mismo, se recomienda fortalecer los controles por parte de la DPIP respecto de la suscripción oportuna del seguimiento a la concertación de objetivos 
y Acuerdos de Gestión por parte del Gerente Público y su superior jerárquico, así como el envío oportuno de dichos documentos a la Subdirección de 
Gestión de Talento Humano del DNP, para asegurar la trazabilidad de la ejecución de estas actividades, en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 16 de 
la Resolución 1472 de 2024 que dispone “Registro y Archivo. La Subdirección de Gestión de Talento Humano, recibirá los formatos diligenciados de los 
acuerdos de gestión, realizará la revisión del correcto diligenciamiento y firma y se archivarán en ORFEO. Según las Tablas de Retención Documental.         

 

Elaboró: Freddy Andres Cobos Lopez– Auditor 

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo – Jefe Oficina de Control Interno 

 


