
 

 

 

 

NIVEL DE AVANCE 

 
El avance del Plan de Acción de la DIRECCIÓN DE SEGUIRMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  – DSEPP- con corte 30 de junio de 2025, reportado por la Oficina Asesora de 
Planeación es del 51,75%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el nivel de avance de los productos y 
entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la fecha de corte corresponde a 47,39%.  

 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO  PRODUCTOS ASOCIADOS 

AVANCE 
ESPERADO 

POR 
PRODUCTO 

AVANCE OAP 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE 
OCI DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

TOTAL DE 
AVANCE 

OBJETIVO 

Prospectiva 
estratégica - Articular 
y coordinar el diseño 
y fortalecimiento de 
los lineamientos de 
política y los 
instrumentos de 
planeación de largo y 
mediano plazo, con 
un enfoque integral 
entre el territorio y 
los sectores 

Asesoramiento en aspectos y 
competencias del DNP 

6883** 
Asistencia técnica en instrumentos de 
evaluación y seguimiento  

50% 50% 50%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluaciones de planes, políticas, 
programas y proyectos 

6885* Agenda Anual de Evaluación 2025 ejecutada 50% 50% 25% 

Estudios en aspectos de competencia 
del DNP 

6886* 
Mapas de Brechas de Evidencia publicados - 
Herramienta visual y analítica para la 
consolidación de Información 

60% 60% 60% 

Gestión de operaciones estadísticas 6887* 
Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026 - 
Levantamiento de información 2024  

100% 100% 75% 

Lineamientos técnicos o metodologías 6914* 
Documentos de lineamientos técnicos sobre 
nuevos mecanismos de evaluación y 
seguimiento de política pública socializado  

20% 20% 20% 

Evaluaciones de planes, políticas, 
programas y proyectos 

6915*** 
Agenda Anual de Evaluación 2024 
socializada 

75% 75% 75% 

Ciclo de vida de Sistemas de 
Información 

6916* 

Actualización, soporte, diseño, desarrollo y 
puesta en operación de nuevas 
funcionalidades del sistema de seguimiento a 
metas de gobierno (Sinergia 2.0). 

60% 60% 60% 

6917* 

Actualización, soporte, mantenimiento y 
desarrollo de nuevas funcionalidades de la 
plataforma tecnológica ODS y SDG-CT del 
DNP para su adecuada administración y 
operación. 

60% 60% 60% 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 14  

     



 

 

6918* 

Actualización, soporte, diseño, desarrollo y 
puesta en operación de nuevas 
funcionalidades del Sistema Integrado de 
Información para el Posconflicto (SIIPO 2.0)  

60% 60% 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seguimiento a compromisos 

establecidos en PPPP 

6929*** 
Documentos de seguimiento al Plan Nacional 
de Desarrollo (PND)  

53,33% 53,33% 53,33% 

6930*** 
Documentos de seguimiento al Plan Marco 
de Implementación (PMI)  

43,75% 43,75% 43,75% 

6931*** 
Documentos de seguimiento a la estrategia 
para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS  

20% 20% 20% 

6932*** 

Documentos de seguimiento a los 
compromisos contenidos en la Ley 2169 y la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC)  

30,77% 30,77% 15,38% 

6933*** 
Documentos de seguimiento a los 
compromisos de Gobierno nacional con las 
comunidades y territorios  

33,33% 33,33% 33,33% 

Ciclo de vida de Sistemas de 
Información 

6939* 

Actualización, soporte, diseño, desarrollo y 
puesta en operación de nuevas 
funcionalidades del Sistema de Seguimiento 
a la Acción Climática y las NDC (+Clima)  

60% 60% 60% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 51,75% 51,75% 47,39% 47,39% 
           *Productos formulados con entregables 
           **Servicios formulados por demanda 
          ***Servicios por Oferta 

 

AVANCE FÍSICO 
 
Para 2025 la DSEPP formuló 15 productos y 44 entregables con las siguientes características:  

 
Tipos de Productos 

 

 
 
Producto por entregables: 8 
Códigos: 6885, 6886, 6887, 6914, 6916, 6917, 6918, 6939 
 
Servicios por Demanda:1 
Códigos: 6883 
 
Servicios por Oferta: 6 
Códigos: 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6915 
 

 



 

 

Estado de Productos 

 

 
 

Estado de Entregables 

 

 

 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%: 1 
Códigos: 6887 
  

• En ejecución dentro del plazo:  
Códigos: 6885, 6886, 6914, 6916, 6917, 6918, 6939, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6915 
  

• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 
Códigos: N.A. 
  
No se registraron modificaciones en el primer semestre 

 
 
Entregables:  

1. Cumplidos al 100% : 21 
 
Códigos: 20421, 20422, 20426, 20427, 20428, 20442, 20445, 20449, 20777, 20787, 20790, 
20791, 20819, 20822, 20823, 20851, 20854, 20855, 20968, 20971, 20972 
 
 

2. En ejecución dentro del plazo: 10 
 

                          Códigos: 6883,  6885, 6914, 6914, 6915, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933 
 

3. Programados para iniciar después de la fecha de corte: 13 
 
                          Códigos: 6885, 6886, 6886, 6914, 6916, 6917, 6918, 6918, 6939 
 
 

Cantidad De modificaciones: No se registraron modificaciones en el primer semestre 
 
  

 
A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron las siguientes situaciones:  

 
 
 
 
 
 



 

 

Productos por Demanda 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025  6883 Asistencia técnica en instrumentos de evaluación y seguimiento 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 20416 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0 Servicio por demanda con meta del 100%. Al corte del de junio de 2025 se presenta avance del 50%; se atendieron 67 solicitudes de asistencia 
técnica en instrumentos de evaluación y seguimiento de un total 67 recibidas. Al corte del mes de junio se observa que se cumple con la meta 
de atención del 100%. En los meses de enero y febrero se reportó que no se adelantaron asistencias técnicas.    

 
En el disco O: se ubicaron los soportes correspondientes a las 67 asistencias realizadas, los cuales incluyen la solicitud vía correo o mediante 
memorando y el registro de asistencia de la prestación del servicio; no se encontró instrumento de control elaborado  
 
De acuerdo con el cálculo efectuado según lo establecido en el numeral 3.4. Reportes de seguimiento al Plan de Acción Tabla 3 Avance por tipo 
de seguimiento del “Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional (Código: M-ED-02 V. 2) el avance es del 53,70% el cual 
difiere del reportado por la OAP (50%). Teniendo en cuenta que la totalidad de los requerimientos recibidos fueron atendidos, se valida 50% 
como avance del producto. 
 
Según lo establecido en el Manual M-ED-02 v.2, para el cálculo del resultado del nivel de avance en el primer semestre se indica: “se calcula el 
valor alcanzado con la siguiente formula: 
 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜=  (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑑𝑒𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)×𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜.  
 Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto”  El siguiente es el 
cálculo y el reporte de la OAP: 
 

                             
 

Feb. 0 0 

Mar. 16 16 

Abr. 13 13 

May. 17 17 
Jun.  21 21 

Total 67 67 

 
 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS

Requerimientos 

recibidos de acuerdo 

con el nivel de servicio 

Valor mensual de 

ejecución 

Valor alcanzado por 

mes con la meta 

Ene.                 -                    -   -                               8,33 8,33                             

Feb.                 -                    -   -                               8,33 8,33                             

Mar.                 16                  16 14,40                           8,33 9,26                             

Abr.                 13                  13 11,70                           8,33 9,26                             

May.                 17                  17 15,30                           8,33 9,26                             

Jun.                 21                  21 18,90                           8,33 9,26                             

Jul. 

Ago.

Sep.

Oct. 

Nov.

Dic.

Total                67                 67 6.030                           50,00                           53,70                           

1 OAP 50,00% 50,00%



 

 

Productos por Entregables 
Agenda Anual de Evaluación 2025 ejecutada  (6885) 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

1. Seleccionar la 
política, plan, 
programa o 
proyecto a 
evaluar. 

20421 
Agenda Anual de 
Evaluaciones 
2025 

15/01/2025 31/01/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\1. 
Enero\6885\20421, documento elaborado pdf 8 páginas titulado: “Agenda Anual de Evaluaciones 2025”  que contiene “las intervenciones 
públicas de carácter estratégico priorizadas y que podrían iniciar el proceso de evaluación”  distribuidas según Transformaciones PND 
2022-2026, así: Ocho (8) intervenciones en Seguridad Humana y Justicia Social: Programas madres comunitarias, Renta Ciudadana, 
Sonidos de Esperanza, Atención Integral población Wayuu, Equipos básicos de salud-atención extramural, Integración Social en el sector 
educativo en Colombia, Concesiones viales y peajes, Conpes 4005 de 2020; uno (1) en Derecho Humano a la alimentación: Distritos de 
Riego y dos (2) en Convergencia Regional: Acuerdos de Paz y Ley 2056 de 2020 -Reforma Sistema General de Regalías. 

25% 

2. Diseñar las 
evaluaciones 
priorizadas 

20422 
Presentación de 
Diseños (PPT, 
Asistencias) 2025 

1/02/2025 31/05/2025 

De acuerdo con el reporte en SISGESTIÓN y los soportes ubicados en el disco O: se evidenciaron cinco (5) documentos en pdf que 
corresponden a las presentaciones de las evaluaciones priorizadas que informa fueron  socializadas y aprobados  los diseños, así: (i) 
Evaluación del CONPES 4005 de 2020: Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera; (ii) Evaluación de la Ley 2056 
de 2020: Reforma del SGR; (iii) Evaluación de la Atención integral del ICBF al pueblo wayuu en sus territorios ancestrales en La Guajira; 
(iv) Evaluación de los Distritos de Adecuación de Tierras y Soluciones Individuales de Riego; (v) Evaluación Subsidio de subsistencia para 
ex madres y ex padres comunitarios. Las presentaciones de cada una desarrollan los siguientes capítulos: 1. Necesidad de la evaluación 
2.Cadena de valor 3. Cuellos de botella 4. Alcance de la evaluación y preguntas orientadoras y 5. Lineamientos Metodológicos. 
 
Adicionalmente, según solicitud de información realizada, se remitieron vía correo,  registros de asistencia correspondientes a los comités 
técnicos de Diseño realizados en el mes de junio para revisión de diseños, en los cuales participan contratistas y funcionarios de la DSEPP, 
los cuales aunque se denominan actas no cumplen con las condiciones establecidas en el Manual de Evaluación de Políticas Públicas M-
GI-01 y procedimiento PT-GI -02como se detalla a continuación: 
 
Observación:  Según el procedimiento PT-GI-02 Actividad 2. “Diseñar las evaluaciones priorizadas” se establece que “En el diseño de la 
evaluación de políticas públicas se debe definir el alcance estableciendo, tipo de evaluación, objetivo general, objetivos específicos, los 
componentes, las preguntas orientadoras y los lineamientos metodológicos que se deberán tener en cuenta para el desarrollo de la 
evaluación, además definir el cronograma, los perfiles apropiados y la cantidad de personas necesarias para el desarrollo de la evaluación, 
así como los costos asociados. Este diseño debe ser revisado y aprobado.”  Según el Manual de Evaluación de Políticas Públicas M-GI-
01 los soportes de aprobación corresponden al acta del Comité Técnico de Diseño (CTD) debidamente firmada por miembros del comité, 
Director de la DSEPP, Subdirector de Evaluación, Directores Técnicos del DNP y directivos de entidades responsables de la política. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los soportes adjuntos no evidencian el desarrollo de cronograma, perfiles, recursos humanos 
requeridos y costos; ni el Documento con Diseño de la evaluación aprobado (R)  que constituye el registro de la actividad 2 del 
procedimiento PT-GI-02; por lo tanto no se valida el cumplimiento de la actividad 2 y el avance es cero (0). 
 

0% 

3. Ejecutar las 
evaluaciones 

20423 
Informe Final 
Resultados de las 
Evaluaciones 

1/06/2025 31/12/2025 

De acuerdo con el reporte realizado en SISGESTIÓN al corte del mes de junio se avanzó en la entrega de los informes metodológicos de 
cuatro (4) evaluaciones priorizadas: programa de concesiones viales y peajes; operaciones y resultados del subsidio de subsistencia para 
ex madres y ex padres comunitarios; principales aspectos que fueron reformados en el Sistema General de Regalías mediante la Ley 
2056 de 2020 y evaluación sonidos de esperanza. Igualmente se entregó informe de prueba piloto del programa de concesiones viales y 
peajes y de la evaluación sonidos de esperanza. Se constató que los soportes están ubicados en el disco S:\3200 DSEPP Dirección de 
Evaluación de Políticas Públicas\GESTION DEPP\PLAN DE ACCIÓN\2025\6885\Junio\20423 

N.A. 

4. Divulgar y/o 
socializar los 
resultados de la 
evaluación 

20424 

Socialización del 
Informe final 
Evaluación ante el 
Comité Técnico 
de Seguimiento  

1/12/2025 31/12/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

Total 25% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 



 

 

 

El avance del producto 6885 es del 25%, 1 de 4 entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20421), fue desarrollado conforme a lo planificado; con respecto al  
entregable  20422 los soportes disponibles en el disco O: no evidencian el desarrollo de cronograma, perfiles, recursos humanos requeridos y costos; ni el Documento con Diseño de la evaluación 
aprobado (R)  que constituye el registro de la actividad 2 del procedimiento PT-GI-02; por lo tanto no se valida el cumplimiento de la actividad y el avance es cero (0).  Los entregables 20423 y 
20454 se encuentran programados para finalizar en el segundo semestre. 

 
Mapas de Brechas de Evidencia publicados - Herramienta visual y analítica para la consolidación de Información (6886) 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Estudios en aspectos de competencia del DNP 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

1. Identificar el estudio 
a realizar 

2.  Elaborar plan de 
trabajo 

20426 Plan de trabajo 03/02/2025 28/02/2025 
Se evidenció en el disco O:  el formato F-GI-16 Identificación de necesidades y plan de trabajo, con 
fecha aprobación 28/02/2025 con el Objetivo: “Desarrollar una herramienta visual que permita incidir 
con evidencia en la toma de decisiones” 

20% 

3. Generar el estudio 
preliminar 

20427 
Priorización de temas para 
elaborar posibles mapas de 
brecha de evidencia 

1/03/2025 30/04/2025 

Se evidenciaron en el disco O:  Dos documentos, el primer con presentación en una página que enuncia 
los temas priorizados, así: 1. Eficiencia del Gasto 2. Gastos tributarios 3.Informalidad Laboral: 
intervenciones que buscan reducir la informalidad y efectos asociados y 4. Estrategias para reducir la 
deforestación y, el segundo con presentación en una página que enuncia 2 temas priorizados: 1. 
Eficiencia del Gasto 2. Gastos tributarios 
 
Observación: Según el reporte realizado en SISGESTIÓN al 30/04/2025 : “En el marco de la 
construcción de los Mapas de Brechas de Evidencia para la vigencia 2025, en abril se llevaron a cabo 
mesas de trabajo entre el equipo técnico de la Subdirección de Evaluación, la SGISE y el Despacho de 
la DSEPP, resultado de las cuales se priorizaron los temas a trabajar en los MBE en el 2025” En el 
disco O: no se adjuntan soportes de las mesas realizadas; sin embargo se remitió vía correo de fecha 
08/08/2025 el siguiente registro de asistencia: 
 
F-TH-11 v.9 de fecha 08/04/2025 con base en los cuales se reportan como actividades desarrolladas: 
Revisión de las propuestas de mapas de brechas de evidencia para 2025, Discusión de alternativas y 
aprobación de los dos (2) temas a trabajar como MBE en 2025: Eficiencia del Gasto y Gasto tributario 
Definición de fechas y requerimientos preliminares para el proceso de construcción de mapas. 
Asistencia del Director de la DSEPP y Subdirectora de Evaluación. 
 
 

20% 

3. Generar el estudio 
preliminar 

20428 
Diseño de los mapas de brechas 
de evidencia priorizados 
(Controles de asistencias) 

1/05/2025 30/06/2025 

Se evidenciaron en el disco O:  dos (2) documentos así: 
 
1. Registro de asistencia de fecha 10/06/2025 según el cual “Se presentó la metodología de Mapas de 
Brechas de Evidencia y su proceso y se discutió la propuesta inicial del diseño del MBE de Gastos 
Tributarios, incluyendo las intervenciones y variables de resultado.” 
2. Registro de asistencia de fecha 16/06/2025 según el cual “Se presentó la metodología de Mapas de 
Brechas de Evidencia y su proceso y se discutió la propuesta inicial del diseño del MBE de Eficiencia 
del gasto, incluyendo las intervenciones y variables de resultado. 
 
Con respecto a la evidencia del diseño de los mapas de brechas, la dependencia en correo de fecha 
08/08/2025 adjuntó dos (2) archivos en formato Excel de la matriz que deben diligenciar para este fin y 
que se desagregan en hojas que incluyen: criterios de inclusión, matriz de codificación e indicaciones 
de codificación, archivos que se ubican en las siguientes rutas (disco privado S) 
 

20% 



 

 

S:\\3200 DSEPP Direccion de Evaluacion de Politicas Publicas\SINERGIA EVALUACIONES\20. 
RADAR\RADAR DE EVALUACIONES\1 Mapas de Evidencia\2025 MBE Eficiencia del gasto 
 
S:\\3200 DSEPP Direccion de Evaluacion de Politicas Publicas\SINERGIA EVALUACIONES\20. 
RADAR\RADAR DE EVALUACIONES\1 Mapas de Evidencia\2025 MBE Gasto Tributario 
 
Se informó que también se cuenta con una presentación que incluye el proceso de construcción de los 
mapas.  Se recomienda adjuntar esta evidencia en el disco O: como soporte del cumplimiento del 
entregable. 
 
 

3. Generar el estudio 
preliminar 

20429 
Codificación de los mapas de 
brechas de evidencia 
priorizados 

1/07/2025 31/10/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

4. Monitorear y 
controlar el la 
elaboración y 
ejecución del estudio. 

20430 
Informe final de Mapas de 
Brechas 

01/11/2025 31/12/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

TOTAL 60% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
El avance del producto 6886 es del 60%,  3 de 5 entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20426, 20427 y 20428) fueron desarrollados conforme a lo planificado; 
Los entregables 20429 y 20430 se encuentran programados para finalizar en el segundo semestre. Se presenta recomendación de adjuntar evidencia complementaria soporte del cumplimiento de 
la actividad 20427 y 20428 en el disco O: 

 
Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - Levantamiento de información 2024 (6887) 
 

 PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI 
AVANCE 

REPORTADO 

AVANCE 
EVIDENCIADO 

OCI 

1. Seleccionar la 
política, plan, 
programa o 
proyecto a 
evaluar. 

20442 
Base de datos del levantamiento 
 de información 2024 anonimizada  

15/01/2025 28/02/2025 

En el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\2. Febrero\6887\20442 se adjunta archivo 
en formato Excel denominado 6887-20442 Base de datos ECP 2024 anonimizada que 
soporta el cumplimiento del entregable  

33,33% 25% 

2. Diseñar las 
evaluaciones 
priorizadas 

20445 
Informe de resultados oficiales del 
 levantamiento de información 2024  

1/02/2025 28/02/2025 

Observación: Con relación al informe de resultados oficiales del levantamiento de 
información, el soporte disponible en el disco O:  se observó que la fecha de la elaboración 
documento es Diciembre 27 de 2024 y se reportó como soporte de cumplimiento del producto 
6370 del plan de acción 2024 ubicado en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 
2024\Soportes Plan de Acción\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas\12. Diciembre\6370-17465. Conforme a lo anterior, se genera incertidumbre con 
respecto al cumplimiento del entregable.  
 
Como resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 
mes de abril de 2025, realizado por esta Oficina y al cual se encuentra vinculado este 
entregable, la dependencia aclaró lo siguiente: " la programación del entregable corresponde 

33,33% 25% 



 

 

a los hallazgos hechos en la vigencia 2024 resultado de la auditoría del procedimiento de 
operaciones estadísticas, enmarcadas en la APCM con código 25-022; no obstante, es 
imperativo mencionar que, adicionalmente sobre el informe de resultados se han trabajado 
los demás entregables de la vigencia, como el proyecto de BARÓMETRO CIUDADANO: 
VISOR DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL PND, documento del plan 
de trabajo que se adjunta" 

3. Ejecutar las 
evaluaciones 

20449 
Informe final de la evaluación de la 
 Operación Estadística  

1/03/2025 31/05/2025 

 
De acuerdo con verificación de la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 
2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\5. 
Mayo\6887_20449, se evidenció como soporte el documento en pdf “Evaluación de 
desempeño de la OOEE” 9 págs.  según el cual “El DNP contrató a la firma Soluciones 
Estratégicas en Información S.A.S. – SEI, mediante contrato DNP – 1225-2024, para 
adelantar un estudio de consultoría, cuyo objetivo general fue: “REALIZAR 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA CONTINUAR CON EL 
SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE TEMAS 
ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026”  Como resultado 
de la ejecución de este contrato la firma entregó el informe final con el 100%  de las 
encuestas realizadas según cronograma. 
 

33,34% 33,34% 

4. Divulgar y/o 
socializar los 
resultados de la 
evaluación 

SIN SIN - - 

No se planificó divulgación y/o socialización de la encuesta. 
 
Recomendación:  Evaluar la pertinencia de ajustar la programación del producto incluyendo 
la divulgación; lo anterior, conforme a las actividades y registros definidos en el 
procedimiento de Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos  

N.A. N.A. 

TOTAL 100% 75% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
Aunque se reporta un avance del producto 6887 equivalente al 100% de acuerdo con el número de entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20442, 20445 y 
20449) y estos fueron desarrollados conforme a lo planificado; se valida un avance de 75%  teniendo en cuenta que no se planificó la actividad “Divulgar y/o socializar los resultados de la evaluación” 
acorde con el procedimiento  “Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos” y los registros establecidos. Igualmente no se consideró en la formulación, lo señalado en Manual para la 
Formulación de la Planeación Institucional M-PG-02 Numeral 4.2.11 Formulación por entregables según el cual: “los entregables a programar corresponden a las salidas marcadas como registros 
(R) en los procedimientos seleccionados, y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que puedan traspasar la vigencia”. 
 
Adicionalmente, se presenta observación con respecto al soporte disponible en el disco O: del entregable 20445, que corresponde a gestión del plan de acción 2024 producto 6370; por lo cual se 
recomienda a la primera y segunda línea de defensa establecer los instrumentos de control necesarios con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1. Formulación de productos 
del Manual para la formulación de la Planeación Institucional M-PG-02 v.14 que establece: “Notas: (…) En el caso de que un producto requiera de varias vigencias para ser completado, en cada 
vigencia se formularán únicamente los entregables que serán desarrollados durante la vigencia, siempre y cuando no sean menos de 3 entregables” 

 
Documentos de lineamientos técnicos sobre nuevos mecanismos de evaluación y seguimiento de política pública socializado (6914) 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Lineamientos técnicos o metodologías                                                                                                                                                        

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

1. Realizar un análisis y 
comunicar la 
necesidad   

2-3.   Elaborar, Revisar y 
aprobar el plan de trabajo. 

20777 
Plan de trabajo aprobado para el 
documento  

15/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\2. Febrero\6914\20777, el formato F-GI-16 
Identificación de necesidades y plan de trabajo con fecha aprobación 28/02/2025. Objetivo: 
“Establecer y documentar los lineamientos técnicos para la implementación de los nuevos 
esquemas de seguimiento y evaluación propuestos como respuesta a los cambios en el contexto 
interno” Grupo de interés: Entidades del Orden Nacional Nivel Central.  

20% 



 

 

 
Observaciones:  no se identifican en el plan de trabajo, fase necesidades, las partes interesadas 
relacionadas con "Otros Clientes relacionados / Otros grupos de valor”, se diligencia en blanco, si 
no aplica es pertinente precisarlo. 
 

5.      Elaborar documento 
preliminar 

20774 

Documento borrador de lineamientos 
técnicos sobre nuevos mecanismos de 
evaluación y seguimiento de política 
pública  

1/03/2025 31/08/2025 

 
De acuerdo con los avances reportados en SISGESTIÓN se presentaron los siguientes avances : 
 
Marzo: 
 se llevaron a cabo mesas de trabajo con el fin de definir la estructura y capítulos y la guía para los 
contenidos del documento 
 
Abril: se adelantó un documento de lecciones aprendidas de la primera fase de ejecución del nuevo 
modelo de evaluación de política pública, el cual hace parte del documento 
 
Mayo:  se continuó con la construcción de los capítulos priorizados conforme avanza la ejecución 
de las evaluaciones de política pública bajo el nuevo esquema 
 
Junio: Se inició la construcción del capítulo relacionado con los seguimientos especiales, que 
contempla el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 y otros compromisos de gobierno con 
comunidades 
 
Durante verificación realizada el día a través de Teams el 06/08/2025, se observó que no se 
encontraron  disponibles los soportes de los avances reportados en SISGESTIÓN en la ruta 
informada:  disco privado  S:\3200 DSEPP Direccion de Evaluación de Políticas Públicas\GESTION 
DEPP\PLAN DE ACCIÓN\2025\6914\20774\; sin embargo, se precisó durante la entrevista  que el 
documento correspondiente a este producto se ejecuta en el marco de los siguientes tres contratos 
DNP 074-2025; DNP 070-2025 y DNP 129-2025 y por tanto los  soportes de avance están 
disponibles en el expediente ORFEO de estos contratos.  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2. REPORTE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
ACCIÓN literal b) “Dirección de ubicación del soporte del entregable” del Manual para el 
Seguimiento a la Planeación Institucional M-ED-02 del SIG; se recomienda tener en cuenta que en 
el campo para el almacenamiento de las evidencias parciales “se debe registrar el lugar en donde 
está ubicada la evidencia del avance, por ejemplo: • Expediente (s) del Sistema de Gestión 
Documental-ORFEO (…).” 
 

0% 

7.     Validar el Documento 
Preliminar de Lineamiento 

20780 
Correos electrónicos y controles de 
asistencia de los avances del 
documento borrador revisado 

1/04/2025 31/08/2025 
De acuerdo con los avances reportados en SISGESTIÓN  “Durante el periodo de reporte no se 
llevaron a cabo validaciones del documento”  

  N.A. 

8.     Consolidar el 
documento final 

20781 

Documento final de lineamientos 
técnicos sobre nuevos mecanismos de 
evaluación y seguimiento de política 
pública  

1/09/2025 30/11/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

9.     Divulgar el 
Lineamiento Técnico 
        o metodología 
 

20782 
Control de asistencia de socialización o 
evidencia de la publicación del 
documento final  

1/12/2025 31/12/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

TOTAL 20% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
El avance del producto 6914 es del 20%, 1 de 5 entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20777), fue desarrollado conforme a lo planificado; se presenta 
observación y recomendación para el reporte de avance del producto 20774 teniendo en cuenta que los soportes disponibles no se encontraron ubicados en la ruta privada S: de acuerdo con la 



 

 

ruta informada en SISGESTIÓN afectando el cumplimiento del numeral 3.2. REPORTE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN literal b) “Dirección de ubicación del soporte del entregable” del 
Manual para el Seguimiento a la Planeación Institucional M-ED-02 del SIG. 
 

Actualización, soporte, diseño, desarrollo y puesta en operación de nuevas funcionalidades del sistema de seguimiento a metas de gobierno -Sinergia 
2.0 (6916) 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Ciclo de vida de sistemas de Información 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

2. Elaborar el Plan de 
Proyecto y Validación 
de plan de Proyecto 

20787 
Actualización plan de proyecto / plan de 
trabajo 

15/01/2025 31/01/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\1. Enero\6916\20787 archivo pdf con el formato 
F-TI-03 Plan de Proyecto/Mantenimiento TI versión 9. Objetivo: “Dar soporte, mantenimiento y 
actualización a la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 
Resultados (SINERGIA 2.0) para la generación de información gerencial oportuna de los 
procesos de Seguimiento y Evaluación de la DSEPP.”   Objetivos específicos: 1. Publicar el 
Módulo de desagregaciones territoriales y poblacionales para ofrecer información 
georreferenciada a los diferentes usuarios 2. Generar tableros de información gerencial para el 
gobierno a través de Sinergia Impulsa 3. Generar consultas por roles para los diferentes usuarios 
del sistema 4. Actualizar el componente de evaluaciones para apoyar el uso de las mismas y 5. 
Dar soporte y mantenimiento continuo a la plataforma tecnológica de Sinergia 2.0 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20790 
Primer informe de avance de 
implementación sistema Sinergia 2.0 

15/01/2025 31/03/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\3. Marzo\6916\20790 el Primer Informe de 
Implementación con corte marzo 2025, 34 páginas que se estructuran con el objetivo de ”detallar 
los desarrollos, diseños y modificaciones, su impacto en la funcionalidad y operación del sistema 
Sinergia 2.0 durante el primer trimestre de 2025“. Incluyen los siguientes capítulos: 1.  Módulo de 
desagregaciones territoriales y poblacionales 2. Reporte Datos Abiertos 3. Mejoramiento Logs 
del sistema 4. Notas de responsabilidad 5. Tablero Home Impulsa 6. Casos de prueba Guajira 
7. Sinergia tablero Impulsa 8. Módulo de reportes coordinador técnico La Guajira y PND 9. 
Creación en Azure Devops la canalización para compilación y la canalización para la creación de 
versiones 10. Unificación de menú rol Coordinador Técnico 11. Generación de reportes registro 
de avances PND  12. Reasignación temporal de indicadores a Sectorialistas 13.Sinergia Web – 
Actualización datos avance PND 14. Creación y actualización de usuarios con rol Gerente de 
Meta 15. Caracterización del sistema Sinergia20app y. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20791 
Segundo informe de avance de 
implementación Sistema Sinergia 2.0 

1/04/2025 30/06/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\6. Junio\6916_20791 el segundo informe de 
avance corte junio 2025, en 16 páginas que se estructuran con el objetivo de ”detallar los 
desarrollos, diseños y modificaciones, su impacto en la funcionalidad y operación del sistema 
Sinergia 2.0 durante el segundo trimestre de 2025“. Incluye los siguientes capítulos: 1. Reporte 
de datos abiertos 2. Fórmula de cálculo indicadores de Flujo 3. Manejo de sesión de usuario 4. 
Seguimiento al Plan de Acción Sentencia T-302 del 2017 5. Modulo reportes Guajira 6. Mejoras 
envío notificaciones 7. Historias de usuarios (HU) y 8-9 Conclusiones y Recomendaciones. 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20794 
Tercer informe de avance de 
implementación Sistema Sinergia 2.0 

1/07/2025 30/09/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

6.Seguimiento 20805 
Informe final de desarrollo e 
implementación Sistema Sinergia 2.0 

1/10/2025 31/12/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

TOTAL 60% 

A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 



 

 

El avance del producto 6916 es del 60%, 3 de 5 entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20787,20790 y20791), fueron elaborados y finalizados conforme a lo 
planificado; los entregables 20794 y 20805 se encuentran programados para su ejecución en el segundo semestre. 

 
Actualización, soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma tecnológica ODS y SDG-CT del DNP para su adecuada 
administración y operación (6917) 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Ciclo de vida de sistemas de Información 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

2. Elaborar el Plan de 
Proyecto y 3. Validación de 
plan de Proyecto 

20819 
Actualización plan de proyecto / plan de 
trabajo. 

15/01/2025 31/01/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\1. Enero\6917\20819, archivo pdf con el formato F-
TI-03 Plan de Proyecto/Mantenimiento TI versión 9. Objetivo: “Dar soporte, mantenimiento y 
actualización al sitio web ods.dnp.gov.co para el seguimiento al cumplimiento de los indicadores 
ODS establecidos en la Agenda 2023 como apoyo al DNP que tiene a cargo la Secretaría Técnica 
de los ODS en Colombia.” Objetivos específicos: 1. Desarrollar un micrositio para el manejo 
informativo de la Plataforma Multiactor 2. Migrar el contenido del sitio ods.dnp.gov.co desde el 
administrador de contenidos ContentFul a la plataforma SharePoint del DNP 3. Desarrollar el 
módulo de formulación de fichas técnicas de indicadores ODS de acuerdo con los lineamientos de 
Sinergia 4. Dar soporte, mantenimiento y actualización de contenidos del sitio web ODS 
 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20822 
Primer informe de avance del soporte y 
actualización de la plataforma ODS / 
SDG-CT en el DNP. 

15/01/2025 31/03/2025 

Se evidenció en: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP-Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas Públicas\3. Marzo\6917\20822 el primer informe de avance 
Implementación ODS 2025, 18 páginas que se estructuran con el objetivo de “detallar los 
desarrollos, diseños y modificaciones, su impacto en la funcionalidad y operación del sitio web de 
ODS durante el primer trimestre de 2025.” y que incluye los siguientes capítulos: 1. Consideraciones 
micrositio Plataforma Multi Actor (PMA) 2. Reunión DNP-GIZ-SEI para micrositio PMA 3. 
Publicación Reporte Voluntario Valle 2025 4. Copia de Seguridad del Frontend y Backend de los 
Portales de ODS y Sostenibilidad y Desarrollo Global (SDG) 5. Borrador de los archivos de log 6. 
Eliminación de procesos atascados 7. Reiniciar Pool de aplicaciones en el IIS 8. Caracterización 
del sitio web ods.dnp.gov. 
 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20823 
Segundo informe de desarrollo 
transición y actualización plataforma 
ODS al DNP 

1/04/2025 30/06/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\6. Junio\6917_20823 el segundo Informe de 
Implementación ODS Junio 2025, 43 páginas que se presentan con el siguiente objetivo: 
“proporcionar a los usuarios la consulta de contenidos dentro del sistema de seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), administrado por la Dirección de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP).”  y que incluye los siguientes 
capítulos: 1. Introducción 2. Publicación Reporte Nacional Avance ODS 2024 3. Inventario de 
contenidos del sistema 4. La Agenda 2030 en Colombia 5. Objetivos 6. Departamentos 7. Reporte 
Voluntario interactivo 8. Cierre del subsitio SDG (tracking.dnp.gov.co) 
 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20826 
Tercer informe de avance del soporte y 
actualización de la plataforma ODS / 
SDG-CT en el DNP. 

1/07/2025 30/09/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

6.Seguimiento 20837 
Informe final de desarrollo transición y 
actualización plataforma ODS al DNP. 

1/10/2025 31/12/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

TOTAL 60% 

A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 



 

 

El avance del producto 6917 es del 60%, 3 de 5 entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20819,20822 y 20823), fueron elaborados y finalizados conforme a lo 
planificado; los entregables 20826 y 20837 se encuentran programados para su ejecución en el segundo semestre. 

 
Actualización, soporte, diseño, desarrollo y puesta en operación de nuevas funcionalidades del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto 
-SIIPO 2.0 (6918) 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Ciclo de vida de sistemas de Información 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

2. Elaborar el Plan de 
Proyecto y 
3. Validación de plan de 
Proyecto 

20851 
Actualización plan de proyecto / 
plan de trabajo 

15/01/2025 31/01/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas\1. Enero\6918\20851, archivo pdf con el formato F-TI-03 Plan de 
Proyecto/Mantenimiento TI versión 9. Objetivo: “Dar soporte, mantenimiento y actualización a la 
plataforma tecnológica del Sistema de Información para el Posconflicto (SIIPO) para la generación de 
información gerencial oportuna sobre el seguimiento al Acuerdo de Paz y sus herramientas de 
planificación.”  Objetivos específicos: 1. Estandarizar y estabilizar los Cálculo avance indicadores PMI y 
PNS 2. Ajustar la visualización del módulo PMI y detalle de avance, visualización cuellos de botella y 
avances 3. Generar reportes gerenciales de seguimiento al Acuerdo de Paz 4. Actualizar el marco 
estratégico del Plan Mareco de Implementación PMI 5. Diseñar y desarrollar el flujo de formulación de 
fichas técnicas 6. Revisión de información del Módulo de georreferenciación y poblacional 7. Dar soporte 
y mantenimiento continuo a la plataforma tecnológica de SIIPO 
 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20854 
Primer informe de avance de 
actualización Sistema SIIPO 2.0 

15/01/2025 31/03/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas\3. Marzo\6918\20854 el primer informe de Implementación SIIPO Marzo 
2025, 22 páginas que se presentan con el objetivo: “detallar los desarrollos, diseños y modificaciones, 
su impacto en la funcionalidad y operación del sistema SIIPO durante el primer trimestre de 2025.”  Y 
los siguientes capítulos: 1. Formulación de fichas técnicas 2. Cambio del estado de los controles que 
ingresan la información 3. Actualización de ítems del control de unidad de medida 4. Actualización tabla 
de periodicidades 5. Ajuste cantidad caracteres cuadros de texto 6. Soporte y mantenimiento 7. Creación 
y actualización de usuarios (delegados) 8. Apertura para el registro de avances de Planes Nacionales 
Sectoriales 9. Atención de incidencias en el reporte de avances del PMI  10. Atención de incidencias en 
el reporte de avances del PMI y conclusiones. 
 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20855 

Segundo informe de diseño, 
desarrollo, actualización de 
nuevas funcionalidades Sistema 
SIIPO 2.0 

1/04/2025 30/06/2025 

Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas\6. Junio\6918_20855 el segundo informe de avance de Implementación 
SIIPO Junio 2025, 27 páginas que aborda las implementaciones realizadas en 2025 en SIIPO, 
centrándose en los módulos afectados, especialmente la ficha técnica;  incluye los siguientes capítulos: 
1. Introducción 1. Ficha Técnica 2. Opciones de Control de Flujo 3. Bandeja de Tareas 4. Correos de 
Flujos 5. Flujo de Ficha Técnica 6. Precarga de Indicadores 7. Cálculo de Castigo 8. Documentación de 
Historias de Usuario (HU) y Conclusiones y recomendaciones.  
 

20% 

5.Desarrollo del Proyecto 20858 
Tercer informe de avance de 
actualización Sistema SIIPO 2.0 

1/07/2025 30/09/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

6.Seguimiento 20869 

Informe final de diseño, 
desarrollo, actualización de 
nuevas funcionalidades Sistema 
SIIPO 2.0 

1/10/2025 31/12/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

TOTAL 60% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 



 

 

El avance del producto 6918 es del 60%, 3 de 5 entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20851,20854 y 20855), fueron elaborados y finalizados conforme a lo 
planificado; los entregables 20858 y 20869 se encuentran programados para su ejecución en el segundo semestre. 

 
Actualización, soporte, diseño, desarrollo y puesta en operación de nuevas funcionalidades del Sistema de Seguimiento a la Acción Climática y las NDC +Clima  (6939) 
  

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Ciclo de vida de sistemas de Información 

NOMBRE ACTIVIDAD  
PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

2. Elaborar el Plan de 
Proyecto y 
3. Validación de plan de 
Proyecto 

20968 
Actualización plan de 
proyecto / plan de 
trabajo 

15/01/2025 31/01/2025 

 
Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas\1. Enero\6939\20968 archivo pdf con el formato F-TI-03 Plan de 

Proyecto/Mantenimiento TI versión 9. Objetivo: “Dar soporte, mantenimiento y actualización al sistema 
para el seguimiento en la implementación de los compromisos establecidos en la Ley 2169 de 2021 y 
en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de Colombia 
(+Clima).”  Objetivos específicos: 1. Administración, soporte y mantenimiento al sistema +Clima 2. 
Desarrollar el Módulo de desagregaciones territoriales y poblacionales 3. Finalizar el Registro derechos 
de autor 4. Incorporación de nuevas funcionalidades en el sistema. 
 

20% 

5.Desarrollo del 
Proyecto 

20971 

Primer informe de 
avance de 
implementación 
sistema +Clima 

15/01/2025 31/03/2025 

 
Se evidenció en: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas Públicas\3. Marzo\6939\20971,  Primer Informe de Implementación +Clima, 
con corte a Marzo 2025, 10 páginas que detallan los avances y logros relacionados con la operación 
de la plataforma y solución de incidencias que se desarrollan en los siguientes capítulos: 1. Ampliación 
cuentas de usuario tipo servidor 2. Revisión de incidencias  
3. Escaneo de vulnerabilidades 4. Plan general de trabajo 2025 5. Avance en cargue de instrumentos. 
6. Operación de la plataforma 7. Caracterización sistema +Clima y Conclusiones  

 

20% 

5.Desarrollo del 
Proyecto 

20972 

Segundo informe de 
avance de 
implementación 
Sistema +Clima 

1/04/2025 30/06/2025 

 
Se evidenció en O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas\6. Junio\6939_20972,  Segundo Informe de Implementación +Clima 
con corte a Junio 2025 que “consolida los principales casos gestionados durante el periodo de 
referencia, especificando el estado actual de cada uno, las intervenciones realizadas, así como 
observaciones relevantes que evidencian el seguimiento y la trazabilidad de las soluciones 
implementadas o en curso” , documento de 13 págs. que desarrolla los siguientes capítulos: 1. 
Actualización página informativa +Clima 2. Revisión de incidencias 3. Actualización documentos del 
sistema 4. Operación de la plataforma 5. Riesgos y Recomendaciones y 6. Conclusiones. 

20% 

5.Desarrollo del 
Proyecto 

20975 

Tercer informe de 
avance de 
implementación 
Sistema + Clima 

1/07/2025 30/09/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

6.Seguimiento 20986 

Informe final de 
desarrollo e 
implementación 
Sistema +Clima 

1/10/2025 31/12/2025 Ejecución programada para el segundo semestre N.A. 

TOTAL 60% 

N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 



 

 

 
El avance del producto 6939 es del 60%, 3 de 5 entregables programados para ejecutar durante el primer semestre de 2025 (20968,20971 y 20972), fueron elaborados y finalizados conforme a lo 
planificado; los entregables 20975 y 20986 se encuentran programados para su ejecución en el segundo semestre 

 
Productos por Oferta: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/08/2025  6915 Agenda Anual de Evaluación 2024 socializada 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 
OBSERVACIONES OCI 

20783 4 75% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Servicio por oferta asociado al procedimiento Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos actividad 4. Divulgar y/o socializar los resultados de 
la evaluación que consiste en “Divulgar y/o socializar los resultados de la evaluación a los actores involucrados por los medios y mecanismos dispuestos para 
tal fin”.  Según el PAI y la matriz de planificación institucional se presenta con una meta bimestral 4 entregables denominados así: 
 

1. Presentación de Resultados y segunda entrega de documentación de bases de datos 
2. Informe final de resultados de la evaluación  
3. Informe de recomendaciones de la evaluación  
4. Socialización Informe final Evaluaciones ante CTS 

 
Se evidenciaron en el disco O: los siguientes soportes según los cortes bimestrales: 
 
Bimestre I: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\2. Febrero\6915\20783, 
cinco (5) documentos en pdf con presentaciones de resultados de evaluaciones realizadas así: 1. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos 2. Resultados de las iniciativas adelantadas para la atención e integración de la población migrante venezolana en el marco 
del documento Conpes 3950 de 2018 y documento Conpes 4100 de 2022.  3. Operaciones de los sistemas de información administrados por las entidades 
del Gobierno Nacional, con enfoque en los del DNP 4.Política Nacional de Transporte Urbano – PNTU y 5. operaciones y resultados del mecanismo de Obras 
por Impuestos (Informe 31-01-2025).   
 
Bimestre II O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\4. Abril\6915_20783; cuatro 
(4) documentos en pdf con informes de resultados de evaluaciones realizadas así: 1. Evaluación de operaciones y resultados del mecanismo de Obras por 
Impuestos -Producto 5. Informe final de resultados y tercera entrega de documentación de base de datos (febrero 28 de 2025) 2. Evaluación institucional del 
Documento CONPES 4100 de 2022 y de resultados de las iniciativas adelantadas para la atención e integración de la población migrante venezolana en el 
marco del Documento CONPES 3950 de 2018 y Documento CONPES 4100 de 2022. (producto 5 contrato DNP-984-2024 de abril 2025) 3. Evaluación 
institucional y de resultados de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos Presentación de resultados de 
la evaluación y tercera entrega de la documentación de las bases de datos ( abril 14 de 2025) 4. Evaluación de operaciones de los sistemas de información 
administrados por las entidades del Gobierno Nacional, con enfoque en los del Departamento Nacional de Planeación. producto 5: informe de resultados de 
la evaluación y tercera entrega de documentación de base de datos (abril 25 de 2025). Con respecto al documento con informes de resultados correspondiente 
a la Evaluación de la   Política Nacional de Transporte Urbano – PNTU no se adjuntó evidencia en el disco O: Según reportó la DSEPP durante entrevista del 
06/08/2025, el documento se encontraba en revisión. 
 
Bimestre III: O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas\6. Junio\6915_20783,se 
adjuntan seis (6) documentos en pdf con registros de asistencia así:  
 
 

Bimestre I 1 1 

Bimestre II 1 1 

Bimestre III 1 1 

Bimestre IV 1 N.A. 

Total 4 3 



 

 

 
1. Asunto: Presentación DSEPP Migración, Fecha 07-05-2025; asistentes: Director DSEPP, Consultor CNC y contratistas y funcionarios DSEPP 
2.  Asunto: Socialización Biodiversidad, Fecha 13-05-2025; asistentes: Director DSEPP, Consultor CNC y contratistas y funcionarios DSEPP 
3. Asunto: En obras por Impuestos -Resultados y Recomendaciones, Fecha 16-05-2025; asistentes: Director DSEPP, Consultor IPSOS y contratistas 

DSEPP 
4. Asunto: Socialización Sistemas de Información; Fecha 03-06-2025; asistentes: : Director DSEPP, Consultor IPSOS, UT IPSOS y contratistas 

DSEPP 
5. Asunto: Evaluación Migración -Socialización SGISE -SGAI; Fecha 17-06-2025; asistentes: : Director DSEPP, Consultor CNC, funcionarios y 

contratistas DSEPP-SGISE-SGAI 
6. Asunto: Socialización resultados PNTU; Fecha: 23-05-2025; asistentes: : Director DSEPP, Consultor CNC -STEER, contratista DSEPP 

 
Los soportes anteriormente relacionados corresponden a socializaciones realizadas de manera preliminar para revisión del producto de la evaluación, de 
acuerdo con la planificación del producto la meta en el III bimestre corresponde a los informes con recomendaciones elaborados por el contratista (5 
evaluaciones); estos  informes fueron remitidos por la dependencia a la OCI a través del correo de 09/08/2025 y no se encontraban disponibles como evidencia 
del cumplimiento de la meta en el disco O: (ruta informada).  
 
De acuerdo con la dependencia, la Agenda anual de evaluación 2024 se ha ejecutado a través de los siguientes contratos (suscritos con aprobación de 
vigencia futura 2025): DNP 991-2024, DNP 990-2024, DNP 985-2024, DNP 984-2024 y DNP 993-2024; por lo tanto los entregables corresponden a productos 
contractuales que se encuentran archivados en los expedientes contractuales. Conforme a lo anterior, se verificó aleatoriamente la inclusión de los informes 
contractuales evidenciando su incorporación en el caso de los contratos DNP 991-2024 Rad. 20256630699292 de 22/07/2025; DNP 985-2024 
Rad.20256630601792 de 20/06/2025 y DNP 993-2024 Rad 20256630731002 de 30/07/2025 

 

De otra parte, la DSEPP precisó que “las socializaciones de las evaluaciones de política pública se hacen sobre el informe final de resultados de la evaluación, 
y éstas se dan dependiendo de las agendas de los integrantes del CTS, las cuales, como es entendible, no son fáciles de concertar, por lo que, se dieron en 
paralelo al recibo del informe de recomendaciones, el cual constituía el último producto de los contratos de cada evaluación.” 
 
Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente expuestas, se concluye que al corte del bimestre III (junio 2025) se cumplió la meta de 3 de 4 entregables programados para 
el producto Agenda Anual de Evaluación 2024 socializada, con lo cual el avance es del 75% 
 
No obstante se presentan las siguientes recomendaciones: 
 
▪ Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa establecer los instrumentos de control necesarios con el fin identificar y planificar los productos acordes con la 

definición de las tipologías establecidas y los procedimientos documentados en el SIG. Lo anterior, teniendo en cuenta que los entregables asociados al producto 6915 
corresponden a registros del procedimiento “Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos” y sin embargo, el producto se planificó de manera inconsistente como 
un servicio por oferta, dificultando su comprensión y seguimiento.  

 
▪ Se recomienda fortalecer los mecanismos de control para la planificación de productos que como el 6915 se ejecutan en varias vigencias, con el fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en el numeral 4.2.1. Formulación de productos del Manual para la formulación de la Planeación Institucional M-PG-02 v.14 que establece: “Notas: (…) En el 
caso de que un producto requiera de varias vigencias para ser completado, en cada vigencia se formularán únicamente los entregables que serán desarrollados durante la 
vigencia, siempre y cuando no sean menos de 3 entregables” 

 
▪ De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2. REPORTE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN literal b) “Dirección de ubicación  del soporte del entregable” del 

Manual para el Seguimiento a la Planeación Institucional M-ED-02 del SIG; se recomienda tener en cuenta que en el campo para el almacenamiento de las evidencias 
parciales “se debe registrar el lugar en donde está ubicada la evidencia del avance, por ejemplo: • Expediente (s) del Sistema de Gestión Documental-ORFEO (…).” 

 
 

    N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 

    
 
 



 

 

 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:    Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6929 Documentos de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 
20930 15 53,33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Servicio por Oferta con metas mensuales correspondientes a “Documentos de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND)”. Meta total 
al cierre de la vigencia :15 y Meta para el primer semestre de 2025: 8.  De acuerdo con el avance y soportes verificados en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, al corte de junio de 2025 se han 
elaborado 8 de 15 informes planificados  (53.33%) así: 
 
Enero:   un (1) informe según archivo:  2025.01.31 Balance indicadores corte dic2024 PND; se reporta avance cuatrienio PND Sectorial 48,83% 
Febrero: un (1) informe según archivo 6929-20930 Balance indicadores PND corte enero 2025; se reporta avance cuatrienio PND Sectorial 
50,04% 
Marzo: un (1) informe según archivo 6929-20930 Balance indicadores PND corte febrero 2025; se reporta avance cuatrienio PND Sectorial 
53,02% 
Abril: dos (2) informes según archivos: 30.04.2025_Boletin Sinergia corte marzo2025; se reporta avance cuatrienio PND Sectorial 54,79% y el 
Informe Balance de Resultados 2024 PND 2022-2026 Rad. 20253610111313 de 30-04-2025 socializado Secretaria Técnica CONPES en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994 
Mayo: un (1) informe según archivo denominado: Boletín de avance del PND corte abril25 
Junio: dos (2) informes según archivos: 30.06.2025_Boletin avance PND corte mayo2025; se reporta avance cuatrienio PND Sectorial 54,% y 
el Informe del Presidente al Congreso (Versión preliminar), elaborado en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 152 de 1994 
 
En el marco de la Auditoría practicada por la OCI al procedimiento PT-SP-01, Con el fin de promover la transparencia y el acceso a la 
información se recomendó: 

 
▪ Fortalecer los canales para la socialización de los informes elaborados a través de estrategias que incluyan socialización diferenciada 
▪ Promover espacios con los grupos de interés para el diálogo y la retroalimentación de los resultados, vincular en el seguimiento a la 

ciudadanía y entes de control para fortalecer el control preventivo frente a la actualización de la información y el avance de los indicadores. 
 

Ene. 1 1 

Feb. 1 1 

Mar. 1 1 

Abr. 2 2 

May. 1 1 

Jun.  2 2 

Total 8 8 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:    Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6930 Documentos de seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI) 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 20931 100% 43,75% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 2 2 Servicio por Oferta con metas trimestrales correspondientes a “Documentos de seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI)” Meta total al cierre de la 
vigencia :16 y Meta para el primer semestre de 2025: 7.  De acuerdo con el avance y soportes verificados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 
2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, al corte de junio de 2025 se han elaborado 7 de 16 (43,75%)  informes planificados 
así: 
 
Trimestre I:  Se adjuntan dos (2) informes, así:   
 

1. Archivo “202503 GRADO DE ACTUALIZACIÓN SIIPO PMI Marzo” que incluye informe en dos páginas que reporta grado de actualización 
de los registros de avance cuantitativos  (88,38%) y cualitativos (88,68%) de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en 
el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO)  y el promedio a marzo 31 de 2025:  88,53 %. Detalla adicionalmente 
estos avances por sector y entidad vigencia 2022-2023 y 2024 

 
2. Archivo “20250311 Boletín General SIIPO (002)” que corresponde a boletín elaborado que presenta el grado de avance en el cumplimiento de los 

compromisos asociados a la batería de indicadores del PMI del Acuerdo Final de Paz a partir de la información disponible en e SIIPO. Corte de la 
información 31/12/2024. Fecha de descarga de la información: 11/03/25 

 
Trimestre II:  Se adjuntan cinco (5) informes, así:   
 
1. Archivo “6930 - 20931 20250630 Documento Actualización PMI_SIIPO” que incluye el Documento Resultado de la Actualización Plan Marco De 

Implementación Actualización PMI a la Adenda 1 del Documento Conpes 3932 de 2024 
2. Archivo “6930 - 20931 20250630 Documento Estado Actualización PMI_SIIPO” que incluye el Documento Resultado del Ajuste Fichas Técnicas PMI En 

SIIPO Estado de la actualización PMI En SIIPO A 30 de Junio de 2025. 
3. Archivo “6930-20931 202506 GRADO DE ACTUALIZACIÓN SIIPO PMI Junio” que incluye informe en dos páginas que reporta el estado de actualización 

de los registros de avance cuantitativos  (89,04%) y cualitativos (89,41%) de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) en el Sistema 
Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO)  y el promedio a junio 30 de 2025:  89,23 %. Y presenta resumen por sector. 

4. Archivo “6930-20931 20250630 Boletín General SIIPO” contiene informe con el grado de avance en el cumplimiento de los compromisos asociados a la 
batería de indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) con corte de la información: 31/03/25 y fecha de descarga de la información: 27/06/25  

5. Archivo “6930-20931 Informe del PPI Paz 2024_09jun2025” se incluye informe denominado: “Informe de ejecución y cumplimiento a las metas del Pan 
Plurianual de Inversiones para la Paz 2024” según introducción, para la elaboración de este  informe se utilizaron 2 fuentes de información: “por un lado, 
los avances en la ejecución de lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI) registrados por las entidades responsables en el Sistema Integrado 
de Información para el Posconflicto (SIIPO 2.0), y validados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP); y, por otro, se ha complementado la 
información con insumos de las entidades y sectores del Gobierno nacional, que hacen parte de la política”.  

 

Trimestre II 5 5 

Trimestre III 4 N.A. 

Trimestre IV 5 N.A. 

   

   

Total 16 7 

    N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 
 
 



 

 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO:    Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6931 Documentos de seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 
OBSERVACIONES OCI 

20932 10 20% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Servicio por Oferta con metas cuatrimestrales correspondientes a “Documentos de seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS”. Meta total al cierre de la vigencia :10 y Meta para el primer semestre de 2025: 2.  De acuerdo con el avance y soportes verificados 
en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, al corte de junio de 2025 se 
han elaborado 2 de 10 informes planificados para el primer semestre (20%), así: 

 
1. Archivo pdf, 15 páginas que contiene informe con “Plan de choque indicadores ODS” elaborado para “ la actualización y validación de indicadores 

ODS: estrategia, cronograma y acciones prioritarias”  
2. Archivo “seguimiento indicadores ODS_30042025” que contiene boletín en una (1) página con información del estado de indicadores ODS: fichas 

pendientes de ajuste (37), fichas pendientes de construcción (39), fichas pendientes de actualización (46) e indicadores pendientes de ser 
reportados (29). Presenta principales avances de la semana y alertas generales y pendientes.  

Cuatrimestre I 2 2 

Cuatrimestre II 4 N.A. 

Cuatrimestre III 4 N.A. 

Total 10 2 

    N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:    Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6932 Documentos de seguimiento a los compromisos contenidos en la Ley 2169 y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 

20933 13 15,38% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Servicio por Oferta con metas cuatrimestrales correspondientes a “Documentos de seguimiento a los compromisos contenidos en la Ley 2169 y la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC)”. Meta total al cierre de la vigencia :13 y Meta para el primer semestre de 2025: 4.  De acuerdo con el avance y soportes 
verificados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, al corte de junio 
de 2025 se reportó que se han elaborado 4 de 13 informes planificados y que el avance es de 30,77%. Los siguientes son los soportes verificados: 
 
1. Archivo que corresponde a un documento titulado “ Seguimiento al avance de las metas y medidas de la lucha contra el cambio climático”  que incluye 

el Estado de Cargue de los planes de implementación y seguimiento (PDIS) e instrumentos propuestos en +Clima y análisis del avance del cumplimiento 
con el seguimiento a la Ley 2169 de 2021 de las metas y medidas a nivel sectorial, territorial y empresarial con corte a marzo 31 de 2025 

2. Archivo que contiene documento titulado “Producto 1: Informe del análisis y consolidado de las metas y medidas que se propongan para la actualización 
de la NDC”  La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) es el instrumento mediante el cual Colombia define y comunica 
sus compromisos climáticos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el marco del Acuerdo de París;  
según esta convención se establece que cada 5 años Los países deben revisar y fortalecer sus compromisos y el 2020 fue la última actualización. El 
documento desarrolla 3 puntos: 1 Cápsula informativa orientada a invitar a entidades y organizaciones a sumarse con compromisos. Enlace de acceso: 
(2) Producto 1_Cápsula Invitación a la Actualización de la NDC.mp4.  2. CAMINO A LA NDC: Guía rápida para postular compromisos climáticos y hacer 
seguimiento en +Clima (en este documento) y 3. Preguntas frecuentes sobre la actualización de la NDC 3.0 (en este documento).  

3. Se adjunta presentación titulada “Articulación de +Clima en el Sistema Nacional de Información para el Cambio Climático (SNICC) con fecha Abril 2025. 
De acuerdo con la tabla de contenido desarrolla: 1.Introducción 2.Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SNICC). 3. Diagnósticos de 
los Sistemas de Información que conforman el SNICC. y 4.Articulación de +Clima con el SNICC. 

Cuatrimestre I 4 4 

Cuatrimestre II 5 N.A. 

Cuatrimestre III 4 N.A 

   

   

   

Total 13 4 



 

 

4. Archivo denominado “(3) Producto 1_Agenda Temática” que contiene un documento que relaciona textos de mensajes remitidos a través de  
reporte+Clima, se cita por ejemplo:  

 
“Asunto: ¡Registre los avances de sus indicadores en +Clima! 
Estimado(a) Gerente de Meta, 
Anunciamos que desde el día de hoy y hasta el 15 del presente mes se encontrará habilitada la Plataforma +Clima para registrar los avances de los 
indicadores a su cargo. (…)” 

 
Según la información remitida por la DSEP en correo del 09/08/2025  El producto 6932  “encierra todo lo concerniente al seguimiento a los compromisos 
contenidos en la Ley 2169 y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que, como se explicó en la reunión, es un seguimiento relativamente nuevo, 
que hasta esta vigencia está entrando en operación de la DSEPP, por lo que, su formulación en el PAI de la vigencia 2025, tuvo que hacerse 
metodológicamente como "Servicio por oferta", al no tener salidas de un procedimiento establecidas. Así las cosas, enviamos en adjunto la matriz de 
planeación institucional, la cual es la herramienta de control interna de la DSEPP para la entrega de los documentos y entregables propuestos en este 
producto.” 
 
De acuerdo con lo anterior se verificó la matriz de planeación institucional observando que para el producto 6932 se identificaron las siguientes denominaciones 
del entregable: 
 

1. Informe del estado de avance a la formulación y reporte del progreso de las metas y medidas para la Comisión Intersectorial de Cambio Climático 
(CICC) 

2. Informe del análisis y consolidado de las metas y medidas que se propongan para la actualización de la NDC. 
3. Agenda temática para la socialización de los pilares de la acción climática: Mitigación, Adaptación y Medios de Implementación. 
4. Estrategia de posicionamiento y adopción de +Clima como una plataforma que aporta a la toma de decisiones en instancias diferentes a la CICC. 

 
No obstante lo anterior, de acuerdo con los soportes verificados, se evidenció que se realizaron al corte del Cuatrimestre I,  dos 2 de estos informes, así:  
punto 1. seguimiento a compromisos contenidos en la Ley 2169 y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) con corte a marzo 31 de 2025 y punto 
2 Informe del análisis y consolidado de las metas y medidas que se propongan para la actualización de la NDC.  De acuerdo con la denominación del producto, 
los demás soportes verificados no dan cuenta de los entregables de los puntos 3 y 4; por lo tanto, se concluye que el avance es 2 de 13 planificados (15,38%) 
y no 30,77% como relaciona la OAP   
 

    N.A. : No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:    Seguimiento a compromisos establecidos en PPPP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6933 Documentos de seguimiento a los compromisos de Gobierno nacional con las comunidades y territorios 
CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 

20934 9 33,33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Servicio por Oferta con metas cuatrimestrales correspondientes a “Documentos de seguimiento a los compromisos de Gobierno nacional con las comunidades 
y territorios”. Meta total al cierre de la vigencia :9 y Meta para el primer semestre de 2025: 3.  De acuerdo con el avance y soportes verificados en la ruta 
O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, al corte de junio de 2025 se han 
elaborado 3 de 9 informes planificados (33,33%), así 

 
1.Boletín Trimestral de los 46 Indicadores Seguimiento al Plan de Acción Sentencia T-302 del 2017 con corte a Diciembre de 2024. Archivo “Estructura 
Propuesta_Boletín Guajira_V1_30042025” 2 páginas 
2. Documento con Seguimiento al Plan de Acción Sentencia T-302 del 2017 con corte al 06 de mayo de 2025. Archivo “Primer Informe de avance 
Guajira_Plan de Acción_Abril 2025”  3 páginas. 

Cuatrimestre I 3 3 

Cuatrimestre II 3 N.A. 

Cuatrimestre III 3 NA. 

Total 9 3 



 

 

3 Archivo : “Primer Informe de avance Sentencia Río Bogotá́_Abril de 2025” que contiene Contexto de la sentencia de 26 de marzo de 2014 Rio Bogotá, 
explicación del rol de la DSEPP en la Submesa de indicadores de la Sentencia:  “acompañar y asistir técnicamente al (CECH)en el diseño y operatividad de 
un sistema de indicadores para medir el avance en el cumplimiento de las diferentes órdenes para la recuperación integral del Río Bogotá.” Se reporta 
gestión en último trimestre 2024 y plan de acción para 2025 
 
De acuerdo los documentos relacionados, se observa que se elaboraron 3 Documentos de seguimiento a los compromisos de Gobierno nacional con las 
comunidades y territorios cumpliendo con la meta establecida; por lo tanto, el avance es del 33,33% 

  

 
Del total de 13 productos y 44 entregables programados para el 2025, se observó la finalización de 1 producto y 21 entregables a junio 30, evidenciando un avance del 47,39%. 
 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la DSEPP, que se cumplen los criterios definidos en el Manual para el 
Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 0, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en SISGESTION, que corresponden a: 
  

▪ Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda coherencia con el análisis de resultado 
o descripción cualitativa. Lo anterior con excepción de las situaciones observadas en los avances reportados de los productos 6886, 6914 y 6915 para los cuales se identificaron las 
siguientes situaciones: 

 
✓ 6886: siendo el avance de los entregables 20427 y 20428 del 100%, aunque se reportó en SISGESTIÓN la inclusión de soportes en el disco O: la dependencia responsable no 

incluyó la totalidad de los mismos y se requirió constatar su existencia con la dependencia (remitidos vía correo a la OCI); 
 

✓ 6914 frente al entregable 20774 y 6915 entregable 20783; se observó que no se encontraron disponibles los soportes de los avances reportados en SISGESTIÓN en la ruta informada 
atendiendo a lo establecido en el numeral 3.2. REPORTE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN literal b) “Dirección de ubicación del soporte del entregable” del Manual para 
el Seguimiento a la Planeación Institucional M-ED-02 del SIG; se recomienda tener en cuenta que en el campo para el almacenamiento de las evidencias parciales “se debe registrar 
el lugar en donde está ubicada la evidencia del avance, por ejemplo: • Expediente (s) del Sistema de Gestión Documental-ORFEO (…).” 
 

✓ 6914, respecto al entregable 20777 se observó que en el formato F-GI-16 Identificación de necesidades y plan de trabajo no se identifican en el plan de trabajo, fase necesidades, 
las partes interesadas relacionadas con "Otros Clientes relacionados / Otros grupos de valor”, se diligencia en blanco, generando incertidumbre frente a la completitud del formato. 
 

▪ Calidad: La información presentada está escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones adicionales. Lo anterior con excepción de 
las situaciones observadas en los avances reportados de los productos 6915,6932,6885 y 6887 y que afectan igualmente la aplicación de los criterios relacionados con la consistencia en 
su formulación y programación en el plan anual institucional. 

 
▪ Consistencia: El reporte responde a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento, conceptos, entre otros. Lo anterior 

con excepción de las situaciones observadas en los avances reportados de los productos 6915,6932,6885 y 6887, así: 
 
✓ 6915 entregable 20783, se requirió verificar la matriz de planeación institucional para identificar los entregables esperados y se evidenció que estos se encuentran asociados a 

registros del procedimiento “Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos” y sin embargo, el producto se planificó de manera inconsistente como un servicio por oferta, 
dificultando su comprensión y seguimiento. Adicionalmente, el producto 6915 se ejecuta en las vigencias 2024 y 2025 y se planificó sin contemplar lo establecido en el numeral 4.2.1. 
Formulación de productos del Manual para la formulación de la Planeación Institucional M-PG-02 v.14 que establece: “Notas: (…) En el caso de que un producto requiera de varias 
vigencias para ser completado, en cada vigencia se formularán únicamente los entregables que serán desarrollados durante la vigencia, siempre y cuando no sean menos de 3 
entregables” 
 
 
 



 

 

 
✓ 6932 respecto del entregable 20933, se requirió verificar la matriz de planeación institucional para identificar los entregables esperados y se evidenció,  de acuerdo con los soportes 

verificados, que se realizaron al corte del Cuatrimestre I,  dos  2 de 13 informes,  dado que los soportes no dan cuenta de la totalidad de los entregables planificados (4 al corte del 
cuatrimestre). Por lo tanto,  el avance es 2 de 13 planificados (15,38%) y no 30, 77% como relaciona la OAP   

 

✓ 6885 entregable 20422, en los soportes disponibles en el disco O: no se evidenciaron el desarrollo de cronograma, perfiles, recursos humanos requeridos y costos; ni el Documento 
con Diseño de la evaluación aprobado (R)  que constituye el registro de la actividad 2 del procedimiento PT-GI-02; por lo tanto no se validó el cumplimiento de la actividad y el avance 
es cero (0) 

 
✓ 6887; aunque reportó su culminación en un 100%, se validó un avance de 75% teniendo en cuenta que no se planificó la actividad “Divulgar y/o socializar los resultados de la 

evaluación” acorde con el procedimiento  “Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos” y los registros establecidos. Adicionalmente teniendo en cuenta que no se 
evidenció aplicación de lo señalado en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional M-PG-02 Numeral 4.2.11 Formulación por entregables según el cual “los 
entregables a programar corresponden a las salidas marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados, y son obligatorios en la programación del plan de acción, a 
excepción de aquellos productos que puedan traspasar la vigencia” 

 
✓ 6887 entregable 20445,  se presenta observación con respecto al soporte disponible en el disco O: dado que corresponde a gestión del plan de acción 2024 producto 6370; por lo 

cual se recomienda a la primera y segunda línea de defensa establecer los instrumentos de control necesarios con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1. 
Formulación de productos del Manual para la formulación de la Planeación Institucional M-PG-02 v.14 que establece: “Notas: (…) En el caso de que un producto requiera de varias 
vigencias para ser completado, en cada vigencia se formularán únicamente los entregables que serán desarrollados durante la vigencia, siempre y cuando no sean menos de 3 
entregables”    

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: De acuerdo con el informe de modificaciones suministrado por la OAP, la DSEPP realizó las siguientes modificaciones a su plan de acción en el 
primer semestre de 2025: 
 
-Febrero 2025: Se incluyó el compromiso 63 al producto 6886 y 6885 a cargo de la DSEPP 
-Enero 2025: Se inactivó el producto 6888 a cargo de la DSEPP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 
➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan de 78 necesidades por $12.353.868.196 para 2025. Para el primer semestre 

se observa el siguiente comportamiento:  
 

 
 

Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  
Fuente: Secop 24/06/2025 

 
Se planearon 77 necesidades por un total de $12.166.139.635 al 28/01/2025; y a 30/06/2025 se aumentaron a 78 por un total de $12.353.868.196 presentando una variación de $187.725.561, la 
variación obedeció a que se actualizó el PAA realizando los siguientes ajustes: 

 

PABS 
VALOR 

PAA 28/01/2025 
 

VALOR 
PAA 30/06/2025 

 
AJUSTE JUSTIFICACIÓN DSEPP 

 
190501125 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa en las actividades relacionadas con el proceso de seguimiento al 
Plan Nacional de Desarrollo, y con los procesos de mejora al seguimiento de 
políticas públicas, y transferencia de conocimiento de Sinergia. 

81.700.006 103.550.019 21.850.013 

 
“Corresponde al contrato No. DNP-893-2025, el cual 
correspondía a un perfil aprobado inicialmente por nueve 
(9) meses  (…) Posteriormente, se reemplazó ese perfil 
por no que tuvo aprobación hasta el final de la vigencia, 
en consecuencia, tuvo que ajustarse el valor.”  
 
 

 
190508425 - Realizar una evaluación de operaciones y resultados del Programa 
Sonidos de Esperanza 

2.300.000.000 1.150.545.791 -1.149.454.209 
“Corresponden a los contratos de consultoría para la 
ejecución de las evaluaciones externas de política 
pública. Como se explicó en la reunión, para asegurar la 



 

 

 ejecución de la totalidad de los recursos, en la fase de 
planeación estratégica, por instrucciones de la Secretaría 
General y la Subdirección de Contratación, se debe 
programar el 100% de los recursos, no obstante, para el 
caso de la DSEPP, esto no puede hacerse de manera 
lineal, dado que para la fecha que se programa, no se han 
hecho los diseños de las evaluaciones externas, por ende, 
no se tiene la información de cada proceso contractual, en 
consecuencia, se crea una necesidad en el PAA con la 
totalidad de los recursos, y el objeto: Agenda Anual de 
Evaluación (La vigencia), una vez se define lo 
anteriormente mencionado, se modifica la necesidad con 
una de las evaluaciones, y se crean las demás. Para el 
caso de la vigencia 2025, sólo se creó una, dado que se 
están ejecutando dos evaluaciones externas de política 
pública.” 
 

190508625 - Realizar una evaluación de resultados del Programa de Concesiones 
viales y peajes 

0 1.315.332.757 1.315.332.757 

Total variación neta $187.725.561  

 
A 30/06/2025, se identificaron 78 necesidades en el PAA y se han suscrito 73 contratos para cubrir 73 necesidades es decir el 93.6%; se evidenciaron 5 necesidades no suscritas y planificadas 
para el primer semestre con el siguiente detalle:  
 

NECESIDADES PLANIFICADAS Y NO SUSCRITAS 
Corte JUNIO 30/2025 

PRODUCTO ASOCIADO EN EL PLAN 
DE ACCIÓN 

FECHA INICIO 
PREVISTA PAA 

VALOR 

190503725 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
(DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, para apoyar el desarrollo 

 
6885- Agenda Anual de Evaluación 2025 
ejecutada 
 

Enero 119.737.800 

190503925 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
(DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa, para realizar estructuración, seguimiento, difusión e impulso del uso de las evaluaciones priorizadas 
en las Agendas de Evaluaciones 

 
6885 – Agenda Anual de Evaluación 2025 
ejecutada 
6915 - Agenda Anual de Evaluación 2024 
socializada 
 

Enero 120.089.970 

190504425 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
(DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa, en el desarrollo de las actividades tendientes a estructurar Mapas de Brecha de Evidencia y 
consolidar evidencia de los temas priorizados durante la vigencia -Anulada 

6886- Mapas de Brecha de Evidencia publicados  Febrero 63.374.400 

190505025 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
(DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por propios medios, con plena autonomía técnica y 
administrativa en las actividades relacionadas con el proceso de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, y con 
los procesos de mejora al seguimiento de políticas públicas, y transferencia de conocimiento de Sinergia. 

6929 - Documentos de seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 

Enero 
107.983.337 

 

190508525 - Realizar levantamientos de información para el desarrollo de las evaluaciones de la DSEPP 

 
6885 – Agenda Anual de Evaluación 2025 
ejecutada 
 

Mayo 2.000.000.000 

TOTAL  $2.411.185.507 



 

 

Las 5 necesidades no suscritas a 30/06/2025 ascienden a $2.411.185.507 que equivalen al 19,5% del total del valor estimado del Plan Anual de Adquisiciones de la DSEPP para 2025 

($12.353.868.196), situación que podría impactar el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia, especialmente las relacionadas con los productos 6885, 6886,6915 y 6929.  
 
De acuerdo con lo informado por la DSEPP, las necesidades identificadas con los PABS 190503725, 190503925, 190505025 no se ha suscrito contrato, teniendo en cuenta que no han sido 
aprobados a la fecha, los perfiles requeridos para iniciar el proceso contractual. 
 
Con referencia al PABS 190504425, la DSEPP precisó que “corresponde a uno de los perfiles para la elaboración de los mapas de brechas de evidencia, cuya contratación no se hará, teniendo 
cuenta que no se recibió aprobación para el perfil y se tuvieron que re-priorizar los mapas a elaborar en la vigencia con los recursos disponibles. Esta necesidad ya se eliminó del SISGESTIÓN, 
para posteriormente solicitar la eliminación del PAA; lo cual está en curso.”  
 
El PABS 190508525 corresponde al contrato No. DNP-1047-2025 adjudicado el 31 de julio de 2025. 

 
➢ Gestión Presupuestal: La DSEPP financia las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación por valor de $17.899.982.132 y con el 

siguiente detalle: 
 

 
 

De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó la siguiente gestión:  

 
PGN:  La apropiación inicial de $17.899.982.132 pesos, no ha presentado variaciones o modificaciones hasta junio 30 de 2025 y corresponde a los recursos asignados al rubro C-0301-1000-38-

53105F-0301003-02 del proyecto “APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
BASADAS EN EVIDENCIA, A NIVEL NACIONAL” asociado en el PND 2022-2026 a la Transformación 5. Convergencia Regional / F. EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ACUERDOS REALIZADOS CON LAS COMUNIDADES, se distribuye así:  
 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
% PART 

C-0301-1000-38-
53105F-0301003-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 472.306.900 472.306.900 2.6% 

C-0301-1000-38-
53105F-0301024-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO 1.646.724.416 1.646.724.416 9.2% 

C-0301-1000-38-
53105F-0301027-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 715.690.080 715.690.080 4.0% 

C-0301-1000-38-
53105F-0301040-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ANALÍTICA Y USO DE LA INFORMACIÓN 1.795.724.534 1.795.724.534 10.0% 

C-0301-1000-38-
53105F-0301042-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SEGUIMIENTO 2.676.295.152 2.676.295.152 15.0% 

C-0301-1000-38-
53105F-0301046-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN 10.593.241.050 10.593.241.050 59.2% 

Total $17.899.982.132 $17.899.982.132 100.0% 

% DE 

OBLIGACIONES

(C/A)

21,12%

21,12%63,88%

APROPIACIÓN VIGENTE 

(A)
TIPO DE GASTO

COMPROMISOS 

(B)

 $          11.435.097.683 

OBLIGACIONES 

(C)

 $         3.779.656.720 

Inversión

TOTAL PGN

% DE COMPROMETIDO

(B/A)

 $              17.899.982.132 

 $          11.435.097.683  $         3.779.656.720 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025

APROPIACIÓN 

INICIAL**

 $              17.899.982.132 63,88%

 $          17.899.982.132 

 $          17.899.982.132 



 

 

De acuerdo con la distribución de los recursos entre los objetos de gasto (productos y servicios del proyecto de inversión ), el 59,2% se concentra en el servicio de evaluación de políticas públicas, 
es decir la suma de $10.593.241.050; en segundo orden se encuentra el servicio de seguimiento $2.676.295.152 (15%) y en tercer lugar, el servicio de analítica y uso de la información 
$1.795.724.534 (10%).  De otra parte, se observó que se han comprometido recursos por $11.435.097.687 (63,88%), se han obligado recursos por $3.779.656.720 (21,12%); con un saldo de 
apropiación de $ 6.464.884.449 (36,12%).   
 
 
De total de recursos asignados a la DSEPP $17.899.982.132 se observó que se han suscrito CDP por $14.188.432.540, es decir el 79,3% de la apropiación y se han comprometido recursos por 
$11.435.097.687 (63,88%), los restantes $ 2.753.334.857 que corresponden a CDP sin comprometer equivalen a 15,4% de la apropiación vigente, asignados al proyecto APROVECHAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA, A NIVEL NACIONAL 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / F. EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS REALIZADOS CON LAS COMUNIDADES, con el siguiente detalle: 

 

 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, el saldo de apropiación a Junio de 2025 suma un total de $6.464.884.449 y se distribuye así: Apropiación disponible libre de afectación $3.711.549.592  
y CDP sin comprometer $2.753.334.857.   
 
La distribución de los recursos comprometidos corresponde a la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO

APROPIACIÓN 

VIGENTE

( A )

CDP
APROPIACIÓN 

DISPONIBLE
COMPROMISOS

CDP SIN 

COMPROMETER

(B)

% CDP SIN 

COMPROMETER 

(B/A)

C-0301-1000-38-

53105F-0301003-02

ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS
472.306.900 $ 462.967.383 $ 9.339.517 $ 453.671.790 $ 9.295.593 2,0%

C-0301-1000-38-

53105F-0301024-02

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN 

IMPLEMENTADO
1.646.724.416 1.451.886.477 194.837.939 1.368.194.115,00 $ 83.692.362 5,1%

C-0301-1000-38-

53105F-0301027-02

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA
715.690.080 $ 503.183.373 $ 212.506.707 $ 496.850.033 $ 6.333.340 0,9%

C-0301-1000-38-

53105F-0301040-02

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ANALÍTICA Y USO 

DE LA INFORMACIÓN
1.795.724.534 $ 301.237.340 $ 1.494.487.194 $ 257.904.671 $ 43.332.669 2,4%

C-0301-1000-38-

53105F-0301042-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SEGUIMIENTO 2.676.295.152 $ 2.217.435.007 $ 458.860.145 $ 2.073.545.590 $ 143.889.417 5,4%

C-0301-1000-38-

53105F-0301046-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN 10.593.241.050 $ 9.251.722.960 $ 1.341.518.090 $ 6.784.931.484 $ 2.466.791.476 23,3%

$ 17.899.982.132 $ 14.188.432.540 $ 3.711.549.592 $ 11.435.097.683 $ 2.753.334.857 15,4%



 

 

 

VIGENCIAS FUTURAS COMPROMETIDAS     $ 2.217.151.500 

  CONTRATOS     

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA SA DNP-984-2024 441.179.700   

UNION TEMPORAL CNC - ENVIRONMETRIKA 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

DNP-985-2024 632.218.500   

IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S DNP-993-2024 284.232.300   

IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S DNP-991-2024 422.476.200   

UNIIÓN TEMPORAL CNC-STEER TRANSPORTE 
URBANO 

DNP-990-2024 437.044.800   

SUBATOURS SAS - TIQUETES  
DNP-1919-2023 SGR-
086-2023 

  $ 65.000.000 

COMISIONES Y VIÁTICOS     $ 10.206.099 

CONTRATOS SUSCRITOS PAA 2025  (73)     $ 9.142.740.084 

TOTAL COMPROMISOS $ 11.435.097.683 

 
De acuerdo con esta distribución, el 80% de los recursos comprometidos a junio de 2025 correspondieron a 73 contratos suscritos según necesidades planificadas en el Plan Anual de Adquisiciones 
2025, esto es la suma de $9.142.740.084, el 19% ($2.217.151.500) correspondieron a vigencias futuras aprobadas, correspondientes a cinco (5) contratos suscritos en el año 2024.   
 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 

Se verificaron las concertaciones de los acuerdos de gestión para 2025 de los Gerentes Públicos de la SIGLA, que se relacionan continuación:   
 

DEPENDENCIA EXPEDIENTE GERENTE PÚBLICO JEFE INMEDIATO FECHA DE 
CONCERTACIÓN 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS - DSEPP 

202565100309500044E David Santamaria Tobar Tatiana Zambrano Sánchez – Subdirectora General (E) SGISE-
Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación 

28/02/2025 

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 202565100309500045E Tatiana Zambrano Sánchez David Santamaria Tobar – Director de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas DSEPP 

28/02/2025 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 202565100309500046E Patricia Milena Moreno 
Agudelo 

David Santamaria Tobar – Director de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas DSEPP 

28/02/2025 

 

De acuerdo con lo anterior, y una vez verificados los registros de “Concertación y evaluación de los compromisos gerenciales”, se evidenció el cumplimiento de los plazos establecidos en el Artículo 
7º. Fases del Acuerdo de Gestión de la Resolución 1472 del 12/06/2024. No se presentaron retiros de gerentes públicos durante el período evaluado. 
 
Así mismo, se observó que las concertaciones realizadas cumplen con la estructura señalada en la Circular externa 100–004–2024 del 7/02/2024 expedida por el DAFP, mediante la cual estableció 
para las entidades del orden nacional y territorial a partir de la vigencia 2024, la adopción del Nuevo Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión: Hacia la Gerencia Pública 4.0. y que 
dispone alinear los acuerdos de gestión con los (4) pilares establecidos: Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, Pilar 3 Gestión Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo 
personas y equipos 10% y teniendo en cuenta que la SGTH el 12/06/2024 adoptó lo dispuesto en dicha circular mediante Resolución 1472 de 2024. 
 
De acuerdo con los resultados de la Auditoría Integral realizada al Procedimiento PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en Políticas, Programas, Planes y Proyectos, según informe 
remitido en el mes de julio se verificó el cumplimiento de la Resolución 1472 de 2024 del Nuevo Modelo de Gerencia Pública y el Anexo 1 Documento Guía para la Formulación de Proyectos 
Innovadores en la Gerencia Pública para los acuerdos suscritos por los Gerentes Públicos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas DSEPP y Subdirección de Seguimiento, 



 

 

obteniendo los resultados que se presentan en cuadro resumen a continuación y sobre los cuales en la fecha de elaboración de este informe se encuentra formulada acción preventiva, correctiva 
y de mejora APCM 25-062 de 23/07/2025. 
 

Cargo del Gerente 
Público 

Pilar Compromiso Gerencial INDICADOR Valor Porcentual 
Cumple Criterios Resolución 1472 de 2024/ Anexo 1 Documento Guía 
para la Formulación de Proyectos Innovadores en la Gerencia Pública 

DIRECTOR DSEPP   
DIRECTOR 

TÉCNICO CÓDIGO 
0100 GRADO 22 

Productividad 
Social 

Cumplimiento del 100% del plan de acción 
100% de cumplimiento del plan de 

acción 
60% Cumple  

Proyecto de Innovación Pública Esquema de 
Seguimiento a los Compromisos del Gobierno 
Nacional con las comunidades 

100% de cumplimiento del proyecto de 
innovación 

10% 
No Cumple. Solo presenta 3 actividades formuladas No establece un plan 

de trabajo o fases secuenciales con las cuales será abordado el proyecto de 
innovación 

Construcción 
de Integridad 

Implementación de mejoras en el diseño y 
actualización de Sinergia 

100% de cumplimiento en la 
implementación de mejoras en 

sinergia 
10% 

No cumple. El compromiso está orientado a las mejoras del sistema de 
Sinergia y no al código de integridad.    

Gestión 
Cultural 

Construcción de cadenas de entrega de los legados 
del programa de Gobierno, para mejorar el 
seguimiento de las políticas públicas 

100% de cumplimiento de la 
construcción de cadenas de entrega 

10% Cumple  

Desarrollo de 
Personas y 

Equipos 
Implementación de la iniciativa Escuela Sinergia 

100% del cumplimiento de la 
implementación de la iniciativa 

Escuela Sinergia 
10% 

Cumple Parcialmente.  No se definen específicamente acciones o 
actividades que permitan establecer cómo el compromiso potencializará las 

habilidades de los colaboradores, competencias, destrezas y rasgos de 
comportamiento del equipo de trabajo 

 SUBDIRECTORA 
DE 

SEGUIMIENTO 
SUBDIRECTOR 

TÉCNICO 
CÓDIGO 0150 

GRADO 20  

Productividad 
Social 

Cumplimiento del 100% del plan de acción 
100% de cumplimiento del plan de 

acción 
60% Cumple  

Proyecto de Innovación Pública Avanzar en la 
actualización del Plan Marco de Implementación 
(SIIPO 3.0) para mejorar el seguimiento al 
Acuerdo de Paz con las FARC-EP 

% de avance en la actualización 
del PMI 

10% 

No cumple frente al número de acciones que debe tener 
formuladas, ya que solo presenta 3 acciones. No cumple con los 

entregables establecidos para los proyectos de TI de conformidad 
con el procedimiento “Ciclo de vida de Sistemas de Información 

Construcción 
de Integridad 

Desarrollar las mejoras al módulo territorial y 
poblacional que presenta las acciones 
desagregadas a nivel departamental, municipal 
o poblacional del Plan Nacional de Desarrollo y 
el Plan Marco de Implementación 

% del desarrollo del módulo 
territorial y poblacional en Sinergia 

10% 
No cumple. Se elaboró un compromiso frente a las mejoras que se 

requerían para la vigencia del Sistema SINERGIA y no uno 
relacionado con el código de integridad  

Gestión 
Cultural 

Impulsar el cumplimiento de los compromisos 
que se tienen en los diferentes esquemas de 
seguimiento liderados, a través de mesas 
bilaterales con sectores priorizados 

Números de mesas desarrolladas 
con los sectores priorizados 

10% Cumple  

Desarrollo de 
Personas y 

Equipos 

Poner en marcha la Escuela Sinergia a los 
grupos de valor de seguimiento, identificados en 
el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Marco de 
Implementación, +clima y seguimientos 
especiales 

Número de asesorías, 
capacitaciones, asistencias 

técnicas y laboratorios territoriales 
realizados a los grupos de valor 

de seguimiento al PND, PMI, 
+clima y Seguimientos Especiales 

10% 

Cumple Parcialmente. No se identifican acciones o actividades que 
permitan establecer cómo el compromiso potencializará las 

habilidades de los colaboradores, competencias, destrezas y 
rasgos de comportamiento del equipo de trabajo  

  Fuente : Auditoría Integral realizada al Procedimiento PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en Políticas, Programas, Planes y Proyectos 

 



 

 

En el marco de esta evaluación se verificaron los compromisos suscritos por la Subdirección de Evaluación, respecto de los cuales se recomienda, igualmente, adelantar las acciones preventivas, 
correctivas y de mejora de acuerdo con las siguientes recomendaciones:  
 

Cargo del Gerente 
Público 

Pilar Compromiso Gerencial INDICADOR 
Valor 

Porcentual 

Cumple Criterios Resolución 1472 de 
2024/ Anexo 1 Documento Guía para la 
Formulación de Proyectos Innovadores 

en la Gerencia Pública 

SUBDIRECTORA DE 
EVALUACIÓN 

SUBDIRECTOR 
TÉCNICO CÓDIGO 

0150 GRADO 20  

Productividad 
Social 

Cumplimiento del 100% del plan de acción (Productos a cargo 
de la Subdirección de Evaluación) 

100% de cumplimiento del plan de 
acción 

60% Cumple  

Proyecto de Innovación Pública: Construcción de mapas de 
brechas de evidencias 

100% de cumplimiento del proyecto de 
innovación. 

10% Cumple 

Construcción 
de Integridad 

Fortalecer la cultura organizacional del equipo de la 
Subdirección de Evaluaciones. 

100% de cumplimiento en el desarrollo 
de actividades propuestas. 

10% Cumple Parcialmente.  

Gestión 
Cultural 

Definición y desarrollo de actividades de gestión cultural. 
100% de cumplimiento en el desarrollo 

de actividades 
10% Cumple Parcialmente 

Desarrollo de 
Personas y 

Equipos 

Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de la 
Subdirección de Evaluación. 

100% de cumplimiento en el desarrollo 
de actividades propuestas 

10% 

Cumple Parcialmente.  No se identifican 
acciones o actividades específicas que 

permitan establecer cómo el compromiso 
potencializará las habilidades de los 

colaboradores, competencias, destrezas y 
rasgos de comportamiento del equipo de 

trabajo 
 
 
 
  

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación: Fortalecer el control preventivo para asegurar el cumplimiento del plan de acción y aplicar el control diseñado por la entidad mediante los criterios establecidos en el 
Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, con el fin de seguir manteniendo la trazabilidad y consistencia de la información registrada frente a su avance y 
cumplimiento en el reporte en SISGESTIÓN sobre las rutas de ubicación de los productos y archivo de las evidencias en la ruta dispuestas en el Disco “O”.  
 

▪ Seguimiento: Se mantiene la recomendación de acuerdo las situaciones observadas en los avances reportados de los productos 6886, 6914 y 6915 relacionadas con la disposición de 
soportes en las rutas de ubicación reportadas en SISGESTIÓN. 
 
 
 



 

 

 
Recomendación : Fortalecer los controles preventivos desde la primera línea de defensa (DSEPP) y la segunda línea de defensa (OAP), con el fin de aplicar el control diseñado por la 
Entidad mediante los criterios establecidos en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, considerando los ajustes que se presenten en los productos formulados en el 
plan de acción institucional. 

 
Seguimiento: Se mantiene esta observación acorde con las situaciones identificadas para los productos 6915,6932,6885 y 6887 

 
Recomendación : Fortalecer los controles establecidos para la mitigación de riesgos asociados con el cumplimiento de las metas fijadas, para reaccionar oportunamente ante posibles 
limitaciones y externalidades que puedan afectar el cumplimiento del Plan de Acción de la DSEPP. 

 
Seguimiento: Se mantiene esta observación acorde con el nivel de ejecución de los recursos y avance de las obligaciones. 

 
➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 

 
Recomendación:  Continuar con el seguimiento de las actividades de supervisión de los contratos de la DSEPP, con el fin de que estas sean monitoreadas constantemente para dar 
cumplimiento a la entrega de los productos establecidos y en los tiempos definidos en los contratos. 
 
Seguimiento: Se observó que se han suscrito contratos para el 93,59% de las necesidades planificadas (73 de 78);   no obstante, se recomienda continuar fortaleciendo el ejercicio de 
supervisión contractual para asegurar el cumplimiento en los plazos de entrega de los productos previendo posibles incumplimientos en metas del plan de acción. 

 
➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 

 
Recomendación: Fortalecer el seguimiento a la gestión presupuestal, de tal manera que contribuya a ejecutar los recursos asignados a la DSEPP, de conformidad con lo programado 
en el PAC y las obligaciones contractuales en el logro de los productos y servicios, teniendo en cuenta la baja ejecución en los recursos de PGN en la vigencia 2024. 
 
Recomendación: Soportar la ejecución presupuestal bajo el esquema de medición, seguimiento y evaluación permanente, identificando riesgos y estableciendo controles efectivos que 
permitan asegurar el cumplimiento de la gestión institucional y presupuestal de la dependencia, en términos de oportunidad y calidad. 
 
Seguimiento:  Se mantienen estas recomendaciones de tal manera que la gestión de la DSEPP contribuya a comprometer y obligar la totalidad de los recursos apropiados y asignados 
en el PAC. 

 
➢ RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (31/12/2024) 

 
Recomendación: Continuar fortaleciendo los controles relacionados con los términos de envío y formalización de los acuerdos de gestión, propendiendo por el cumplimiento de las 
normas establecidas para la presentación (concertación, seguimientos y evaluación). 

 
Seguimiento: Verificados los registros de “Concertación y evaluación de los compromisos gerenciales” en el primer semestre de 2025, se evidenció el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Artículo 7º. Fases del Acuerdo de Gestión de la Resolución 1472 del 12/06/2024. 

 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONES  

 
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO 
OCI 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento 
de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo 
y mediano plazo, con un enfoque integral entre el territorio y los sectores 

13 44 51,75% 47,39% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN    

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos según la OAP es del 51,75% %; sin embargo, el nivel de avance evidenciado por la OCI es 
del 49,05% teniendo en cuenta que para los productos 6885 y 6932 los soportes no sustentaron el avance reportado y adicionalmente  no se validó la 
finalización del producto 6887, teniendo en cuenta que no se planificó la actividad “Divulgar y/o socializar los resultados de la evaluación” del 
procedimiento  “Evaluaciones de planes, políticas, programas y proyectos” y los registros establecidos; los cuales son obligatorios en la programación 
del plan de acción . 
 
De acuerdo con la verificación se concluye que en el primer semestre de 2025 se culminaron 21 de 47 entregables (47,7%) y 1 de 13 (7,7%) productos 
formulados; 10 entregables (22,7%) se encuentran en ejecución, y 13  (29,5%) están programados para su inicio en el segundo semestre de 2025.  
 

 
 
 

AVANCE GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

 

 
 
 

2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 
 
Al 28/01/2025 se planearon 77 necesidades por un total de $12.166.139.635 y a 30/06/2025 se aumentaron a 78 por un total de 
$12.353.868.196 presentando una variación de $187.725.561. 
 
A 30/06/2025, se han suscrito 73 contratos por valor de $9.142.740.084 para cubrir 73 de 78 necesidades incluidas en el Plan Anual de 
Adquisiciones, es decir el 93,59%; se evidenciaron 5 necesidades no suscritas y planificadas en el primer semestre de 2025  
 
Las 5 necesidades no suscritas a 30/06/2025 ascienden a $2.411.185.507 que equivalen al 19,5% del total del valor estimado del Plan Anual 
de Adquisiciones de la DSEPP para 2025 ($12.353.868.196), situación que podría impactar el cumplimiento de las metas previstas para la 
vigencia, especialmente las relacionadas con los productos 6885, 6886,6915 y 6929.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 
 

La DSEPP financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025 con recursos de inversión del Presupuesto General de la 
Nación del proyecto “APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA, A NIVEL NACIONAL” asociado en el PND 2022-2026 a la Transformación 5. 
Convergencia Regional / F. EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS REALIZADOS CON LAS 
COMUNIDADES 

 
De total de recursos asignados a la DSEPP $17.899.982.132 se observó que se han suscrito CDP por $14.188.432.540, es decir el 79,3% de la 
apropiación; se han comprometido recursos por $11.435.097.687 (63,88%), se han obligado recursos por $3.779.656.720 (21,12%) y junio de 
2025 se registran un saldo de apropiación de $ 6.464.884.449 (36,12%)  
 
De acuerdo con la distribución de los recursos entre los objetos de gasto (productos y servicios del proyecto de inversión ), el 59,2% se concentra 
en el servicio de evaluación de políticas públicas, es decir la suma de $10.593.241.050; en segundo orden se encuentra el servicio de seguimiento 
$2.676.295.152 (15%) y en tercer lugar, el servicio de analítica y uso de la información $1.795.724.534 (10%).  

RECOMENDACIONES 

          
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): 

 
▪ Monitorear permanentemente el avance de los productos y entregables programados en el Plan de Acción 2025 con el fin de asegurar que éstos cumplan con los requisitos de calidad, 

oportunidad y pertinencia según lo establecido por la dependencia con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a los que están asociados. 
 

▪ Velar por que los reportes de avance sean consistentes y coherentes con los soportes y éstos sean ubicados en las rutas informadas en SISGESTIÓN atendiendo a lo establecido en el 
numeral 3.2. REPORTE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN literal b) “Dirección de ubicación del soporte del entregable” del Manual para el Seguimiento a la Planeación 
Institucional M-ED-02 del SIG 

 
▪ Fortalecer mecanismos de seguimiento y control para asegurar la calidad y consistencia de los reportes y soportes de avance, de forma que evidencien el cumplimiento de los entregables 

programados y correspondan a las salidas marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados.  
 

▪ Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa fortalecer los instrumentos de control necesarios con el fin de que las dependencias identifiquen y planifiquen los productos del 
plan de acción teniendo en cuenta las características de cada una de  las categorías establecidas en el Manual para la formulación de la Planeación Institucional (servicio por oferta, por 
demanda y entregables); igualmente que se formulen entregables para todos los registros identificados en los procedimientos asociados, teniendo en cuenta que según directrices del 
mismo Manual, es obligatorio su programación en el plan de acción, siempre que se desarrollen durante la vigencia. 

 

 
 



 

 

 
▪ Con referencia a productos que requieran de varias vigencias para ser completados, se recomienda a la primera y segunda línea de defensa, fortalecer controles con el fin de planificar 

e incluir en el Plan de Acción Institucional únicamente los entregables a desarrollar durante la vigencia de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.1. Formulación de productos del 

Manual para la formulación de la Planeación Institucional M-PG-02 v.14.   
 

▪ Fortalecer los controles establecidos para la mitigación de riesgos asociados con el cumplimiento de las metas fijadas, para reaccionar oportunamente ante posibles limitaciones y 
externalidades que puedan afectar el cumplimiento del Plan de Acción de la DSEPP 
 
RECOMENDACIÓN  
 

➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 

 
Continuar con el monitoreo permanente del plan anual de adquisiciones PAA, de acuerdo con las necesidades y sus aspectos identificados, en el plan aprobado y las actualizaciones 
que deban ser publicadas en la web. En cumplimiento de "La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: ll) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, 
valores, modalidad de selección, origen de los recursos ll) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios lll) excluir obras, bienes y/o servicios; o lV) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones" (Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subsección 4 y directrices Agencia Colombia Compra Eficiente. Así mismo atendiendo lo establecido en el Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (V5), Dimensión 2° Direccionamiento Estratégico numeral 2.2.3. Política de Compras y Contratación Pública 

 
➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 

 
Seguir fortaleciendo los puntos de control para el monitoreo permanente de la gestión presupuestal y de giros, que contribuyan a comprometer y obligar la totalidad de los recursos 
asignados, a través de la planificación del PAC, según los términos programados en cada contrato y el logro de las actividades y los productos planificados. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que se han comprometido el 63,88% de los recursos y obligado el 21,12% de la apropiación vigente y se evidencia un saldo de apropiación libre de afectación del 36,12% ($6.464,8 
millones de pesos). 

 
➢ RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (30/06/2025)  

 
Fortalecer los puntos de control que permitan seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas en los acuerdos de gestión, alineados con los (4) pilares establecidos: 
Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, evaluando las situaciones observadas en este informe, relacionadas con la coherencia establecida en la 
Resolución 1472 de 2024 para este pilar, Pilar 3 Gestión Cultural 10% y Pilar 4 Desarrollo personas y equipos 10% 
 
De acuerdo con el objetivo de la APCM 25-062 de 23/07/2025 evaluar conjuntamente con la SGDTH,  la necesidad de complementar las acciones con el fin de revisar y ajustar los 
compromisos gerenciales de la Subdirección de Evaluación de acuerdo con lo establecido en el Abecé sobre la Evaluación de Desempeño Laboral para cada uno de los pilares. 

 
Elaboró: Sandra Patricia Uribe Hernández – Auditora 

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo – Jefe Oficina de Control Interno 

 


