
 

 

NIVEL DE AVANCE 
 

El avance del Plan de Acción de la DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL – DDFF con corte 30 de junio de 2025, reportado por la 
Oficina Asesora de Planeación es del 40.20%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el 
nivel de avance de los productos y entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance 
a la fecha de corte corresponde a 39.94%.  
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PRODUCTOS ASOCIADOS 
AVANCE 

ESPERADO POR 
PRODUCTO 

AVANCE OAP 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

AVANCE OCI 
DEL 

PRODUCTO 
(30/06/2025) 

TOTAL DE 
AVANCE 

OBJETIVO 

Capacidad territorial - Promover la transformación regional 
con enfoque del territorio, hacia la productividad, la 
competitividad y la sostenibilidad en el mediano y largo 
plazo. 

Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 6831** 

Asesoramiento a las partes interesadas sobre el 
régimen de la AESGPRI en el marco del ciclo de la 
inversión pública y los requisitos para acceder a su 
administración directa. 

50.00% 53.12% 50.00% 

41.67% 
Ciclo de vida de Sistemas de Información 6833* 

Plan de Mantenimiento de servicios del 
Consolidador de Información Fiscal y Financiera 
Territorial - CIFFIT. 

50.00% 50.00% 50.00% 

Lineamientos técnicos o metodologías 6812* 
Documento de Lineamiento Técnico para la 
Validación de la arquitectura del Instrumento de 
reportes 

25.00% 25.00% 25.00% 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y 
fortalecimiento de los lineamientos de política y los 
instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, con 
un enfoque integral entre el territorio y los sectores 

Acompañamiento en aspectos de competencia del 
DNP 

6838*** 

Acompañamiento a las partes interesadas entorno 
a la descentralización fiscal y administrativa e 
inversión pública territorial orientada al 
fortalecimiento fiscal territorial 

43.33% 43.33% 43.33% 

40.11% 

Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 6837** 
Asesoramiento a las Entidades Territoriales 
entorno a la planeación estratégica, ejecución y 
seguimiento a la inversión pública territorial. 

50.00% 50.00% 50.00% 

Control al Sistema General de Participaciones 6835** Control al Sistema General de Participaciones. 50.00% 50.00% 50.00% 

Lineamientos técnicos o metodologías 6811* 
Documento de Lineamiento Técnico para el 
monitoreo al proceso de descentralización 
diferencial. 

25.00% 25.00% 25.00% 

Medición del desempeño y asuntos públicos 

6815* 
Medición de la gestión financiera y financiamiento 
territorial a través de indicadores de seguimiento 
en las Entidades Territoriales. 

40.00% 40.00% 40.00% 

6830* 
 Evaluación de gestión de los recursos del sistema 
general de participaciones. 

20.00% 20.00% 20.00% 

Monitoreo al Sistema General de Participaciones de 
Propósito General y Asignaciones Especiales 

6814* 
Monitoreo al Sistema General de Participaciones 
de Propósito General y Asignaciones Especiales. 

36.00% 36.00% 36.00% 

Procesamiento y consolidación de información 6832* 
Cálculo de las tipologías con base en la 
metodología respectiva para la clasificación de las 
Entidades Territoriales 

40.00% 40.00% 40.00% 

Verificación del cumplimiento de requisitos para la 
administración directa de la asignación especial del 
Sistema General de Participaciones para 
Resguardos Indígenas AESGPRI 

6834** 
Verificación de requisitos para la administración 
directa de los recursos de la AESGPRI. 

50.00% 50.00% 50.00% 

TOTALCUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 39.94% 40.20% 39.94% 40.52% 

*Productos formulados con entregables    **Servicios formulados por demanda    *** Servicio formulados por oferta 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 11  

     



AVANCE FÍSICO 
 

Para 2025 la DDFF formuló 12 productos y 40 entregables con las siguientes características:  
 

  
Producto por entregables: 7 
Códigos: 6833, 6812, 6811, 6815, 6830, 6814, 6832 
 
Servicios por Demanda: 4 
Códigos: 6831, 6837, 6835, 6834 
 
Servicios por Oferta: 1 
Códigos: 6838 
 

 

 

 

Productos 
  

• Cumplidos al 100%: 0 
Códigos: N.A 
  

• En ejecución dentro del plazo: 12 
Códigos: 6838, 6837, 6835, 6834, 6833, 6832, 6831, 6830, 6815, 6814, 6812, 6811. 

  
• Programados para iniciar después de la fecha de corte: 0 

Códigos: N.A 
  

• Cantidad de modificaciones: 2 
Códigos: 6812, 6833 
 

- Se eliminó el clasificador de "proyecto de innovación" para el producto 6812 
- Cambio de fecha de inicio y fin del producto 6833 

 

 

 

 
Entregables 
 
Cumplidos al 100%: 12 
Códigos: 19698, 19705, 19746, 19747, 19748, 19756, 19757, 19920, 19930, 19931, 19955, 19956. 
 
En ejecución dentro del plazo: 8 
Códigos: 19695, 19921, 19957, 19928, 19969, 19970, 19972, 19973. 

 
Programados para iniciar después de la fecha de corte: 20 
Códigos: 19701, 19702, 19711, 19712, 19713, 19750, 19751, 19752, 19753, 19754, 19759, 19762, 19763, 19923, 19926, 19927, 
19934, 19935, 19336, 19958. 
 
Cantidad de modificaciones: 3 
- Cambio de fecha de inicio y fin del producto 6833, (19955,19956, 19957) a cargo de la DDFF 

 



A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción se evidenciaron 
las siguientes situaciones: 
 

Productos por Entregables 
 

El producto 6811 está asociado al procedimiento “Lineamientos técnicos o metodologías” y es un producto formulado con (4) entregables, de los cuales (1) se programó y finalizó con corte de 
marzo, (1) se encuentran en ejecución y (2) para iniciar en el mes de septiembre y octubre. 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 
PRODUCTO: 6811 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. Revisar y 
aprobar el plan de 

trabajo. 
19698 

F-GI-16 “Identificación de necesidades y plan de trabajo 
de productos de Gestión de información, conocimiento e 

innovación” -Hoja "Plan de trabajo" aprobado (R) 
8/01/2025 31/03/2025  

Se observó que el 28/03/2025 el Subdirector de Descentralización aprobó el formato F-GI-16 
“Identificación de necesidades y plan de trabajo de productos de Gestión de información, 
conocimiento e innovación” el cual tiene como objetivo “Diseñar una estrategia que oriente las 
acciones de la DDFF y sus subdirecciones destinadas a realizar el monitoreo de los procesos 
ejecutados en la implementación de un modelo de descentralización diferencial”, de acuerdo 
con lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de Descentralización\3. Marzo\6811 
Monitoreo al proceso de descentralización diferencial. 

25% 

5. Elaborar 
documento 
preliminar 

19695 
Documento de Lineamiento Técnico o metodología 
Preliminar (Borradores o Entregables) (R) 

01/04/2025 31/08/2025 

Se observó, que el “Documento de Lineamiento Técnico o metodología Preliminar” se 
encuentra programado para finalizar el 31/08/2025. No obstante, a corte de 30/06/2025 la DDFF 
viene adelantando acciones para la construcción del documento tales como: 
 
Tabla de contenido, contexto, antecedente, alcance, objetivos, marco conceptual, definición de 
conceptos y variables, el borrador del diccionario, insumos para el tablero de control que 
contendrá las variables para el monitoreo al proceso de descentralización diferencial, marco 
normativo y conceptual, conceptos clave y la ruta de implementación del monitoreo con base 
en las fases planeadas. 

0% 

7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

19701 Soportes de la Validación (R) 01/09/2025 30/09/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de septiembre 0% 

8. Consolidar el 
documento final 

19702 
Documento de Lineamiento Técnico o metodología final 
(R) 

01/10/2025 31/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de octubre 0% 

9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

N.A 
• Lineamiento Técnico o metodología socializado o 
publicado (R) 

N.A N.A 

Se observó que esta actividad trasciende para la vigencia 2026; razón por la cual no se 
programó para la vigencia 2025; debido a que se esta promoviendo la descentralización con 
equidad, para cerrar las brechas e incluir a todos los actores que participan en la gobernanza 
territorial, en las entidades de del orden nacional y territorial. 

N.A 

TOTAL 25% 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las salidas 
marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la vigencia” 

y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Lineamientos técnicos o metodologías”, que cuenta con (5) actividades, identificadas como salidas marcadas como registro (R) se 
observó, que la actividad No. “9 Divulgar el Lineamiento Técnico o metodología” no se programó en el plan de acción de la presente vigencia, debido a debido a que se está promoviendo la 
descentralización con equidad, para cerrar las brechas e incluir a todos los actores que participan en la gobernanza territorial, en las entidades de del orden nacional y territorial. 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 1 de 4 entregables para una ejecución del 
producto 6811 del 25%. 



 
El producto 6812 está asociado al procedimiento “Lineamientos técnicos o metodologías” y es un producto formulado con (4) entregables, de los cuales (1) se programó y finalizó con corte a junio 
y (3) para iniciar en el mes de julio, septiembre y octubre. 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 
PRODUCTO: 6812 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. Revisar y 
aprobar el plan de 

trabajo. 
N.A 

F-GI-16 “Identificación de necesidades y plan de trabajo 
de productos de Gestión de información, conocimiento e 
innovación” -Hoja "Plan de trabajo" aprobado (R) 

  
Se observó que esta actividad no se programó para la vigencia 2025, debido a que la 
identificación de necesidades se realizó en el 2024 con el producto 6350 con el entregable 
17405. 

N.A 

5. Elaborar 
documento 
preliminar 

19705 
Documento de Lineamiento Técnico o metodología 
Preliminar (Borradores o Entregables) (R) 

14/01/2025 30/06/2025 

Se observó, que en el mes de junio se presentó y aprobó el documento “Consolidación del 
documento preliminar de arquitectura del instrumento de reportes con integración e 
interoperabilidad, por el Subdirector de Fortalecimiento Fiscal territorial SFFT, de acuerdo con 
lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de Descentralización\6. Junio\6812 
Validación de la arquitectura FUT 

25% 

7. Validar el 
Documento 

Preliminar de 
Lineamiento 

19711 Soportes de la Validación (R) 01/07/2025 31/08/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de julio 0% 

8. Consolidar el 
documento final 

19712 
Documento de Lineamiento Técnico o metodología final 
(R) 

01/09/2025 30/09/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de septiembre 0% 

9. Divulgar el 
Lineamiento 

Técnico o 
metodología 

19713 
• Lineamiento Técnico o metodología socializado o 
publicado (R) 

01/10/2025 31/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de octubre 0% 

TOTAL 25% 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las salidas 
marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la vigencia”, 

y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Lineamientos técnicos o metodologías”, que cuenta con (5) actividades, identificadas como salidas marcadas como registro (R) se 
observó, que la actividad No. “3 Revisar y aprobar el plan de trabajo” no se programó en el plan de acción de la presente vigencia debido a debido a que la identificación de necesidades se realizó 
en el 2024 con el producto 6350 con el entregable 17405. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 1 de 4 entregables para una ejecución del 
producto 6812 del 25%. 

 
 
 
 



El producto 6814 está asociado al procedimiento “Monitoreo al Sistema General de Participaciones de Propósito General y Asignaciones Especiales” y es un producto formulado con (8) entregables, 
de los cuales (3) se programaron y finalizaron con corte a junio y (5) para iniciar en el mes de julio, agosto, septiembre y diciembre. 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Monitoreo al Sistema General de Participaciones de Propósito General y Asignaciones Especiales 
PRODUCTO: 6814 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

1. Recolección 
de información 

19746 • Bases de datos consolidadas (R) 15/01/2025 30/04/2025 

Se observó, que a corte del 30/04/2025 se dispuso las bases de datos consolidadas 
relacionadas con la ejecución de ingresos, CUIPOC_programación de gastos, 
CUIPOD_Ejecución de gastos y programación de ingresos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de monitoreo al SGP correspondiente a Propósito General y Asignaciones Especiales 
de la vigencia fiscal 2024 de acuerdo con lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos 
ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\4. Abril\6814 Monitoreo al SGP. 

12% 

2. Aplicar 
metodología de 

análisis 
19747 

• Bases de datos con resultados de las categorías de 
análisis (R) 

01/05/2025 31/05/2025 

Se observó, que a corte del 31/05/2025 se realizaron los cálculos para obtener los de resultados 
de las categorías de análisis del monitoreo al SGP de Propósito General y Asignaciones 
Especiales de acuerdo con lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la 
ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de Descentralización\5. 
Mayo\6814 Monitoreo al SGP 

12% 

3. Analizar y 
consolidar 
resultados. 

19748 • Informe de Monitoreo General (R)  01/06/2025 30/06/2025 

Se observó, que en el mes de agosto se realizó el Informe de monitoreo general al SGP de 
Propósito General y Asignaciones Especiales con los resultados del monitoreo correspondiente 
a la vigencia 2024 sobre los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), 
específicamente en las asignaciones de Propósito General (PG) y Asignaciones Especiales 
(AE) de acuerdo con lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta 
O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de Descentralización\6. 
Junio\6814 Monitoreo al SGP 

12% 

5. Programar las 
actividades de 

monitoreo 

19750 • Cronograma de visitas (R) 01/07/2025 15/08/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de julio 0% 

19751 • Oficios de solicitud de información (R) 16/08/2025 16/09/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de agosto 0% 

7. Ejecutar las 
actividades de 

monitoreo. 

19752 
• Acta de visita de monitoreo, si el monitoreo es de campo 
(R)  

17/09/2025 30/11/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de septiembre 0% 

19753 
• Listado de asistencia de reunión, si el monitoreo es 
documental (R) 

17/09/2025 30/11/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de septiembre 0% 

8. Consolidar 
resultados y 

hallazgos 
19754 

• Documento de recopilación de información de resultados 
y hallazgos (R) 

01/12/2025 31/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de diciembre 0% 

TOTAL 36% 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las 
salidas marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la 

vigencia”, y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Monitoreo al Sistema General de Participaciones de Propósito General y Asignaciones Especiales”, que cuenta con 
(6) actividades, identificadas como salidas marcadas como registro (R) se observó, que estas se programaron en el plan de acción 2025. 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 3 de 8 entregables para una ejecución del 
producto 6814 del 36%. 

 
 



 
El producto  6815 está asociado al procedimiento “Medición del desempeño y asuntos públicos” y es un producto formulado con (5) entregables, de los cuales (2) se programó y finalizó con 
corte a junio y (3) para iniciar en el mes de julio, octubre y noviembre. 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Medición del desempeño y asuntos públicos 
PRODUCTO: 6815 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

1. Realizar la 
planeación de la 

medición del 
desempeño y 

asuntos público 

19756 • Plan de Trabajo (R) 08/01/2025 28/02/2025 

Se observó, que en el mes de febrero se presentó y aprobó el plan de trabajo por el Subdirector 
de Fortalecimiento Fiscal Territorial SFFT y cronograma de actividades relacionado con la 
"medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de 
seguimiento en las Entidades Territoriales", de acuerdo con lo evidenciado en SISGESTIÓN y 
en los archivos ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - 
Dirección de Descentralización\2. Febrero\6815 Medición a la gestión financiera y 
financiamiento. 

20% 

2. Elaborar, 
actualizar y/o 
comunicar las 

orientaciones o 
instrumentos 

para el reporte de 
la información 

19757 
• Comunicaciones y/o Instrumento de recolección de 
información y/o metodologías o lineamientos 
actualizados. (R) 

01/03/2025 30/06/2025 

Se observó, que en el mes de junio se presentaron los insumos finales para el cálculo del IDF 
municipal de la vigencia 2024, los cuales incluyen: viabilidad fiscal, operaciones efectivas de 
caja (OEC), información contable, actualización catastral, automatización del cálculo y 
recolección de información a través del instrumento CIFFIT. Así mismo, se revisó y ajustó la 
metodología del cálculo del IDF municipal, incorporando el uso de las tipologías como variables 
de medición en el indicador de formación bruta de capital fijo y en la agrupación para el ranking 
de desempeño, de acuerdo con lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en 
la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\6. Junio\6815 Medición a la gestión financiera y financiamiento. 

20% 

4. Realizar los 
cálculos de 
calificación 

19759 • Cálculos de la medición de los componentes (R) 01/07/2025 30/09/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de julio 0% 

6. Revisar y 
aprobar 

documento 
19762 • Informe Aprobado (R) 01/10/2025 31/10/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de octubre 0% 

7. Divulgar 
informe 

19763 • Informe divulgado (R) 01/11/2025 31/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de noviembre 0% 

TOTAL 40% 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las salidas 
marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la vigencia”, 

y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Medición del desempeño y asuntos públicos”, que cuenta con (5) actividades, identificadas como salidas marcadas como registro 
(R) se observó, que las actividades se programaron en el plan de acción. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 2 de 5 entregables para una ejecución del 
producto 6815 del 40%. 

 



 
El producto 6830 está asociado al procedimiento “Medición del desempeño y asuntos públicos” y es un producto formulado con (5) entregables, de los cuales (1) se programó y finalizó con 
corte a junio, (1) se encuentra en ejecución y (3) para iniciar en el mes de agosto, noviembre y diciembre. 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Medición del desempeño y asuntos públicos 
PRODUCTO: 6830 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

1. Realizar la 
planeación de la 

medición del 
desempeño y 

asuntos público 

19920 • Plan de Trabajo (R) 01/02/2025 31/03/2025 

Se observó, que el 21/03/2025 se presentó y se aprobó el plan de trabajo y cronograma 
definitivo denominado “Actualización, el seguimiento y la publicación de la Evaluación de la 
evaluación de gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones” por el 
Subdirector de Fortalecimiento Fiscal Territorial SFFT, de acuerdo con lo evidenciado en 
SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 
2025\DDFF - Dirección de Descentralización\3. Marzo\6830 Evaluación al SGP\19920. 

20% 

2. Elaborar, 
actualizar y/o 
comunicar las 

orientaciones o 
instrumentos 

para el reporte de 
la información 

19921 
• Comunicaciones y/o Instrumento de recolección de 
información y/o metodologías o lineamientos 
actualizados. (R) 

01/04/2025 31/07/2025 

Se observó que la dependencia viene adelantando acciones conducentes para: 
 

• Ajustar la Guía para la Evaluación de la Gestión al SGP dirigida a las secretarias 
de planeación o quien haga sus veces en los departamentos. 

• Remisión de los lineamientos para la Evaluación de la Gestión de los Recursos del 
Sistema General de Participaciones - SGP Periodos de evaluación del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2024 y del 1 de enero al 30 de junio de 2025, radicados con 
No. 20254230378051 al 20254230378361. 

• Realizar las comunicaciones de invitación a Asistencia Técnica priorizada 
relacionada con el proceso de Evaluación a la Gestión del Sistema General de 
Participaciones de los nuevos lineamientos, Artículo 90 de la Ley 715 de 2001. 
Estas comunicaciones se dirigieron a los departamentos de Sucre, Chocó, Bolívar, 
Vichada, Quindío, Boyacá, Caquetá, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de 
Santander, Cesar, Magdalena y Guainía a través del Radicado 20254230448341. 

 
Lo anterior conforme con lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta 
S:\Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal\2025\06 Junio\6830 Evaluación al 
SGP\19921. 

0% 

4. Realizar los 
cálculos de 
calificación 

19923 • Cálculos de la medición de los componentes (R) 01/08/2025 31/10/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de agosto 0% 

6. Revisar y 
aprobar 

documento 
19926 • Informe Aprobado (R) 01/11/2025 30/11/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de noviembre 0% 

7. Divulgar 
informe 

19927 • Informe divulgado (R) 01/12/2025 31/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de diciembre 0% 

TOTAL 20% 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las salidas 
marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la vigencia”, 

y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Medición del desempeño y asuntos públicos”, que cuenta con (5) actividades, identificadas como salidas marcadas como registro 
(R) se observó, que las actividades se programaron en el plan de acción. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 1 de 5 entregables para una ejecución del 
producto 6830 del 20%. 

 



 
El producto 6832 está asociado al procedimiento “Procesamiento y consolidación de información” y es un producto formulado con (5) entregables, de los cuales (2) se programó y finalizó con 
corte a junio y (3) para iniciar en el mes de julio, septiembre y noviembre. 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 
PRODUCTO: 6832 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

2. Consolidación 
de la información 

19930 • Bases de datos  20/01/2025 31/03/2025 

Se observó, que los equipos de la Subdirección de Descentralización SD con el apoyo de la 
Subdirección de Ordenamiento Territorial - SOT generaron la base de datos con la información 
recolectada sobre los “RESULTADOS ENCUESTA ESQUEMAS ASOCIATIVOS 
TERRITORIALES Y PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS” de acuerdo con lo evidenciado en 
SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 
2025\DDFF - Dirección de Descentralización\3. Marzo\6832 Cálculo de las tipologías 

20% 

19931 • Bases de datos consolidadas y/o Informes (R) 01/04/2025 30/06/2025 

Se observó, que en el mes de junio se presentó el informe “DOCUMENTO DE REVISIÓN DE 
LA METODOLOGÍA DE TIPOLOGÍAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES” de acuerdo con lo evidenciado en SISGESTIÓN y 
en los archivos ubicados en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - 
Dirección de Descentralización\6. Junio\6832 Cálculo de las tipologías 

20% 

3. Validación de 
la información 

19934 
• Comunicación con solicitud de ajuste en caso de ser 
requerido (R) 

01/07/2025 31/08/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de julio 0% 

4. Procesar la 
información 

19935 
• Bases de datos certificadas y/o procesadas y/o Índices 
de resultados y/o tableros de control (R) 

01/09/2025 31/10/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de septiembre 0% 

5. Divulgar la 
información 

19936 
• Publicación de las bases de datos certificadas y/o 
procesadas y/o Comunicaciones y/o informes (R) 

01/11/2025 31/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de noviembre 0% 

TOTAL 40% 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las salidas 
marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la vigencia”, 

y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Procesamiento y consolidación de información”, que cuenta con (4) actividades, identificadas como salidas marcadas como registro 
(R) se observó, que las actividades se programaron en el plan de acción. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 2 de 5 entregables para una ejecución del 
producto 6832 del 40%. 

 
 
 



 
El producto 6833 está asociado al procedimiento “Ciclo de vida de Sistemas de Información - Mantenimiento de Servicios de TIC / Sistemas De Información” y es un producto formulado con 
(4) entregables, de los cuales (2) se programó y finalizó con corte a junio, (1) se encuentran en ejecución y (1) para iniciar en el mes de noviembre. 

 
PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Ciclo de vida de Sistemas de Información - Mantenimiento de Servicios de TIC / Sistemas De Información 
PRODUCTO: 6833 

NOMBRE 
ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 
ENTREG. 

DENOMINACION 
ENTREGABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

OBSERVACIONES OCI AVANCE 

2. Validación de 
plan de 

mantenimiento 

19955 Plan de Mantenimiento 03/02/2025 31/03/2025 

Se observó, el Plan de Mantenimiento CIFFIT 2025 denominado “Documento de requerimientos 
de nuevas funcionalidades a incluir en el Consolidador de Información Fiscal y Financiera 
Territorial – CIFFIT”, de acuerdo con lo evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados 
en la ruta O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\3. Marzo\6833 Plan de mantenimiento CIFFIT. 

25% 

19956 Plan de Mantenimiento Aprobado (R) 01/04/2025 30/04/2025 

Se observó, el Plan de Mantenimiento “CIFFIT - Consolidador de Información Fiscal y 
Financiera Territorial” fue aprobado por la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial y 
este fue avalado por la OTSI el 10/04/2025 a través de TEAMS, de acuerdo con lo evidenciado 
en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta O:\Planeacion 
Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de Descentralización\4. Abril\6833 Plan de 
mantenimiento CIFFIT. 

25% 

3. Ejecución del 
Plan de 

mantenimiento 
19957 Informe de Seguimiento de la ejecución del plan (R) 01/05/2025 31/10/2025 

Se observó, que si bien la fecha de finalización del entregable esta programado para el 
31/10/2025 se vienen adelantando acciones conducentes conforme a las actividades 
programadas en el plan y que serán insumo para la elaboración del informe, de acuerdo con lo 
evidenciado en SISGESTIÓN y en los archivos ubicados en la ruta S:\Dirección de 
Descentralización y Fortalecimiento Fiscal\2025\05 mayo\6833 Plan de mantenimiento CIFFIT 

0% 

4. Seguimiento 19958 Informe de Gestión (R) 01/11/2025 16/12/2025 Actividad programada para iniciar en el mes de noviembre 0% 

TOTAL 50% 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional, código M-PG-02, Versión 13, numeral 4.3.1.1 “Los entregables programar corresponde a las salidas 
marcadas como registros (R) en los procedimientos seleccionados y son obligatorios en la programación del plan de acción, a excepción de aquellos productos que pueden traspasar la vigencia”, 

y teniendo en cuenta la caracterización del procedimiento “Ciclo de vida de Sistemas de Información - Mantenimiento de Servicios de TIC / Sistemas De Información”, que cuenta con (3) 
actividades, identificadas como salidas marcadas como registro (R) se observó, que las actividades se programaron en el plan de acción. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde se logró 2 de 4 entregables para una ejecución del 
producto 6833 del 50%. 

 
 
 
 
 
 



 
Productos por Demanda 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6831 
Asesoramiento a las partes interesadas sobre el régimen de la AESGPRI en el marco del ciclo de la inversión pública y los requisitos para 
acceder a su administración directa. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 19928 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene 0 0  
El producto está asociado al procedimiento “Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP” y es un servicio por demanda, el cual tiene 
un entregable 19928 “Asesoramiento a las partes interesadas sobre el régimen de la AESGPRI en el marco del ciclo de la inversión pública y los 
requisitos para acceder a su administración directa” programado del 01/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en SISGESTIÓN 
se recibió y atendió 64 asesorías sobre el régimen de la AESGPRI en el marco del ciclo de la inversión pública y los requisitos para acceder a 
su administración directa a corte de 30.06.2025, los cuales se realizaron de manera virtual a través de TEAMS. 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\6. Junio\6831 Asesoramiento AESGPRI.  
 
Por otro lado; se observó, que se las solicitudes se controlan a través del instrumento en Excel “Seguimiento a jornadas de asistencia técnica 
2025”. 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6831 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 

  

Feb 9 9 

Mar 10 10 

Abr 25 5 

May 17 37 

Jun 3 3 

Total 64 64 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Verificación del cumplimiento de requisitos para la administración directa de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos 
Indígenas AESGPRI 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6834 Verificación de requisitos para la administración directa de los recursos de la AESGPRI. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 19969 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0 
 
El producto está asociado al procedimiento “Verificación del cumplimiento de requisitos para la administración directa de la asignación especial 
del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas AESGPRI” y es un servicio por demanda, el cual tiene un entregable 1969 
“Verificación de requisitos para la administración directa de los recursos de la AESGPRI” programado del 01/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo 
con lo reportado en SISGESTIÓN se recibió y atendió (2) solicitudes a corte de 30.06.2025, las cuales se relacionan con la administración y 
ejecución directa AESGPRI según radicado en el SGD-ORFEO No. 20256630424582 y 20256630278132.  
 
Así mismo se observó, que la solicitud No. 20256630278132 se recibió 19 de marzo y esta se atendió el 16 de abril una vez realizada la verificación 
de los documentos allegados para acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de la solicitud del asunto, conforme a lo establecido 
en el Decreto 1953 de 2014 “Artículo 30. Procedimiento de verificación de los requisitos de la solicitud. Radicada la solicitud, el DNP verificará 
que se hayan allegado los documentos que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que trata el artículo anterior dentro del 
mes siguiente a la presentación de la solicitud (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\4. Abril\6834 Verificación de Requisitos AESGPRI.  
 
Por otro lado; se observó, que se las solicitudes se controlan a través del instrumento en Excel “Seguimiento a jornadas de asistencia técnica 
2025”. No obstante, se recomienda incluir la variable de tiempo para controlar y asegurar que las solicitudes se atiendan en el término legal 
conforme a lo establecido en el articulo 30 del Decreto 1953 de 2014. 
  
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6834 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 
 
 

Feb. 0 0 

Mar. 1 0 

Abr. 0 1 

May. 1 1 

Jun. 0 0 

Total 2 2 

 
 
 



 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Control al Sistema General de Participaciones 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6835 Control al Sistema General de Participaciones. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 19970 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 1 1  
El producto está asociado al procedimiento “Control al Sistema General de Participaciones” y es un servicio por demanda, el cual tiene un 
entregable 19970 “Control al Sistema General de Participaciones” programado del 01/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en 
SISGESTIÓN se recibió y atendió (7) solicitudes del MHCP relacionada con: 
 

• La aprobación del Decreto de Adopción Plan de Desempeño AESGPRI, Departamento del Amazonas 

• Expediente 38/2021/D028-PREDI. Radicado MHCP 2-2025-024196. Consulta. Concepto Medida Correctiva de Suspensión de Giros. 
Municipio de Altos del Rosario 

• Expediente 26/2023/D028-PREDI. Radicado MHCP 2-2025-026643. Consulta Proyecto Plan de Desempeño. Resguardo Indígena Páez 
de Corinto 

• Expediente 26/2023/D028-PREDI. Radicado MHCP 2-2025-026643. Consulta sobre la Resolución Plan de Desempeño, Resguardo 
Indígena Páez de Corinto. 

• Medidas de control de Zapayán 

• Medidas de control Unguía  

• Medidas de control Alto Baudó. 
 
De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\6. Junio\6835 Control al SGP.  
 
Por otro lado; se observó, que las solicitudes se controlan a través del instrumento en Excel “Seguimiento a jornadas de asistencia técnica 2025”. 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6835 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 

  

Feb. 0 0 

Mar. 0 0 

Abr. 0 0 

May. 3 3 

Jun. 3 3 

Total 7 7 

 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025 6837 Asesoramiento a las Entidades Territoriales entorno a la planeación estratégica, ejecución y seguimiento a la inversión pública territorial. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 19972 100% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0  
El producto está asociado al procedimiento “Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP” y es un servicio por demanda, el cual tiene un 
entregable 19972 “Asesoramiento a las Entidades Territoriales entorno a la planeación estratégica, ejecución y seguimiento a la inversión pública 
territorial” programado del 01/01/2025 al 31/12/2025 y de acuerdo con lo reportado en SISGESTIÓN se recibió y atendió (10) so licitudes de 
asesoramiento de la inversión publica principalmente las que se relaciona con la viabilidad fiscal así: 
 

• IDF vigencia 2023 a los municipios de Cundinamarca  

• IDF vigencia 2023, municipio de Galapa, Atlántico  

• Revisión resultados viabilidad fiscal con la Gobernación de Cundinamarca  

• Asistencia a funcionarios de la Gobernación del Cesar sobre los Lineamientos en la evaluación a la gestión de los recursos del SGP. 

• Sesión viabilidad fiscal departamento Atlántico. 

• Asistencia técnica Viabilidad Fiscal-Meta 

• Asistencia técnica Viabilidad Fiscal-Arauca 

• Asistencia técnica Viabilidad Fiscal-Santander 

• MFMP a funcionarios de la Gobernación del Vaupés 

• IDF a funcionarios del Municipio de Jamundí - Valle del Cauca 
 

De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\6. Junio\6837 Asistencia técnica_Fiscal y Financiero Territorial 
 
Por otro lado; se observó, que se las solicitudes se controlan a través del instrumento en Excel “Seguimiento a jornadas de asistencia técnica 
2025”. 
 
 
Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se atendió los requerimientos recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2025, donde se 
logró un cumplimiento del producto 6837 del 100%, el cual corresponde a un avance del 50% conforme a lo planificado. 
 
Así mismo, se observó conformidad respecto a los criterios definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional 
CODIGO:M-ED-02 VERSIÓN:2 y al reporte del servicio efectuado en SISGESTION en cuanto a la descripción cuantitativa del avance y con 
valores en números enteros, dirección de ubicación de los soportes de la prestación del servicio, y total requerimientos recibidos y atendidos. 
 

Feb. 2 2 

Mar. 0 0 

Abr. 3 3 

May. 3 3 

Jun. 2 2 

Total 10 10 

 
 
 



 
 
Productos por Oferta: 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP 

FECHA INICIO FECHA FIN 
CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

01/01/2025 31/12/2025  6838 
Acompañamiento a las partes interesadas entorno a la descentralización fiscal y administrativa e inversión pública territorial orientada al 
fortalecimiento fiscal territorial. 

CÓDIGO 
ENTREGABLE 

META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 19973 4 43.33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 
PERIODO 

RESULTADO 
EVIDENCIADO 

Trimestre I 5 5  
El producto está asociado al procedimiento “Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP” y es un servicio por oferta el cual tiene 
un entregable 19973 “Acompañamiento a las partes interesadas entorno a la descentralización fiscal y administrativa e inversión pública 
territorial orientada al fortalecimiento fiscal territorial” programado del 01/01/2025 al 31/12/2025. 
 

Se observó, que durante el primer semestre se realizó (13) acompañamientos técnicos relacionados con la salvación y dignidad del Chocó, la 
metodología del POAI, la medición del cálculo por parte de la SFFT, el IDF, orientación del uso de las medidas excepcionales, entorno a la 
descentralización fiscal y administrativa e inversión pública territorial orientada al fortalecimiento fiscal territorial, oferta de SGP, Pacto Territorial 
del Chocó, proyectos y PYNES. 
 

De acuerdo con los documentos evidenciados se concluye que el producto se ha gestionado de conformidad con lo previsto por la dependencia 
y lo evidenciado en SISGESTIÓN las cuales están ubicadas en el disco O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2025\DDFF - Dirección de 
Descentralización\6. Junio\6838 Acompañamiento a las Partes Interesadas Des Fiscal. 
 
Por otro lado; se observó, que se las solicitudes controlan a través del instrumento en Excel “Seguimiento a jornadas de asistencia técnica 
2025”. 
 

Conclusión: De acuerdo con lo evidenciado se cumplió con los entregables programados para el primer semestre de la vigencia 2025, donde 
se logró la ejecución del producto 6838 del 43.33%. 
 
 

Trimestre II 8 8 

Trimestre III 8 - 

Trimestre IV 9 - 

Total 30 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del total de 12 productos y 40 entregables programados para el 2025, se observó un avance del 39.94%. 
 
De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la DDFF, que se cumplen los criterios 
definidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 0, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en 
SISGESTION que corresponden a: 
  

• Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda 
coherencia 
 

• Calidad: La información presentada está escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones  
             adicionales.  
  

• Consistencia: Se identificó debilidad en el diseño de control para el cálculo de porcentaje de avance del producto por demanda definido en la Tabla 3. 
Avance por tipo de seguimiento “Para obtener el valor esperado del producto, se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto 
(…)”  del M-ED-02 Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional. Versión 2 debido a que, el valor lineal esperado del producto 6831 
corresponde a 8.33% y al realizar la sumatoria de los (6) meses el resultado obtenido es 53.13% no el 50%; aun cuando en total de requerimientos recibidos 
y atendidos fue de 64; razón por la cual, se recomienda a la OAP revaluar y ajustar el cálculo del valor esperado del producto con el propósito de asegurar 
una correcta medición y evaluación de los productos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: En el primer semestre se solicitaron las siguientes modificaciones: 

 

• Producto 6812: Se eliminó el clasificador 30-Proyecto de innovación para el producto PAI 6812 “Documento de Lineamiento Técnico para la Validación de 
la arquitectura del Instrumento de reportes” debido a que actualmente no quedo en acuerdo de gestión de los gerentes públicos de la dependencia. 
 

• Producto 6833 Cambio de fecha de inicio y fin de los entregables (19955,19956, 19957) teniendo en cuenta que el responsable de liderar la actualización 
del sistema no había sido contratado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

➢ Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observaron 32 necesidades por $3.496 millones para 2025. 
Para el primer semestre se observa el siguiente comportamiento:  
 

 
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  
Fuente: SECOP 30/06/2025 

 
Se planearon 31 necesidades por un total de $ 3.571 millones al 28/01/2025 y a 30/06/2025 se aumentaron a 32 por un valor total de $ 3.496 millones, estos ajustes 
obedecieron a: 
 

a) La necesidad 170203025 – “Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en el procesamiento y evaluación de los indicadores fiscales, fuentes de 
financiación territoriales y la implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal Territorial, que contribuyan al fortalecimiento fiscal de las Entidades 
Territoriales”, se planificó en el PAA en el mes de febrero; sin embargo, el día 17/06/2025 se realizó la solicitud de eliminación debido a que se generaron 
nuevas necesidades para el cumplimiento de las actividades de la SFFT en el marco de la de la circular 0002-8-2025 del DNP la cual define en el numeral 
II “Actualización de una necesidad existente en el PAA” que permite actualizar las necesidades del PAA que no se han adelantado. 
 

b) La necesidad 170203625 - Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la generación de insumos técnicos a través del procesamiento y 
analítica de datos, orientados a fortalecer la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales, se planificó en el PAA en el mes de junio la cual se gestionó 
a través de correo electrónico el día 17/06/2025  y se suscribió el contrato DNP-1027-2025 en el mes de julio por valor de $36.000.000. 

 

c) 170203725 - Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial del Departamento Nacional de Planeación por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la construcción e implementación de soluciones tecnológicas orientadas al procesamiento, 



integración y análisis de datos fiscales y financieros territoriales, se planificó en el PAA en el mes de junio la cual se gestionó a través de correo electrónico 
el día 17/06/2025  y se encuentra pendiente la suscripción del contrato. 

 
A 30/06/2025, se identificaron 32 necesidades en el PAA y se han suscrito contratos para cubrir 29 necesidades es decir el 91%. 
 
Se evidenciaron 3(9%) necesidades no suscritas y planificadas para el primer semestre con el siguiente detalle:  
 

NECESIDADES PLANIFICADAS Y NO SUSCRITAS 
Corte JUNIO 30/2025 

PRODUCTO 
ASOCIADO EN EL 
PLAN DE ACCIÓN 

VALOR 

170202425 - Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Descentralización del Departamento Nacional de Planeación por 
sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en asuntos relacionados con el modelo de la descentralización diferencial 
y la asignación de competencias para el fortalecimiento de los procesos de descentralización. 

6811 $55.650.000 

170203725 - Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la construcción e implementación de soluciones 
tecnológicas orientadas al procesamiento, integración y análisis de datos fiscales y financieros territoriales. 

6837 $ 67.200.000 

TOTAL $122.850.000 

 
 
En lo referente a la necesidad 170203425 - Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal Territorial del 
Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en asuntos asociados a la definición de planes, 
programas, proyectos y estrategias orientadas a la descentralización y gestión fiscal territorial, se observó que el 22/07/2025 se realizó la solicitud de eliminación 
debido a que se generaron nuevas necesidades para el cumplimiento de las actividades de la SFFT en el marco de la de la circular 0002-8-2025 del DNP la cual 
define en el numeral II “Actualización de una necesidad existente en el PAA” que permite actualizar las necesidades del PAA que no se han adelantado. 
 
 
Dado lo anterior, queda pendiente (2) necesidades que no suscribieron a 30/06/2025 las cuales ascienden a $ 122.850.000 del valor estimado del Plan Anual de 
Adquisiciones de la DDFF para 2025, relacionadas con los productos 6811 y 6837. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➢ Gestión Presupuestal: La DDFF financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación 
por $ 4.001.695.303 (100%) con el siguiente detalle: 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 
VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  
(B) 

OBLIGACIONES  
(C) 

% DE 
COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 
OBLIGACIONES 

(C/A) 

Adquisición de bienes y servicios - - - - - - 
Inversión $ 4.001.695.303 $ 4.001.695.303  $ 3.267.766.181     $ 996.834.915  81.66% 24.91% 

TOTAL PGN $ 4.001.695.303 $ 4.001.695.303  $ 3.267.766.181     $ 996.834.915  81.66% 24.91% 

 
De la apropiación total vigente a 30/06/2025, se observó que se han comprometido recursos por $ 3.267.766.181 (81.66%), se han obligado recursos por 
$996.834.915 (24.91%); con un saldo de apropiación de $ 733.929.122 (18.34%).  
 

Del total de recursos asignados a la DDFF $4.001.695.303 se observó que se han suscrito CDP por $ 3.609.261.969, es decir, el 90.19% y se han comprometido 
recursos por $3.267.766.181 (81.66%), los restantes $ 341.495.788 corresponden a CDP sin comprometer que equivalen al 8.53% de la apropiación vigente, 
asignados al proyecto “5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS”, con el siguiente detalle: 
 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN  

VIGENTE 
(A) 

CDP COMPROMISOS 
CDP SIN 

COMPROMETER 
(B) 

% CDP SIN 
COMPROMETER 

(B/A) 

C-0301-1000-34-53105B-0301003-02 

ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS - MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
DE LA GESTION PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL   
NACIONAL 

1.058.418.667,00 827.418.666,00 770.688.660,00 56.730.006,00 5.36% 

C-0301-1000-34-53105B-0301024-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN 
IMPLEMENTADO - MEJORAMIENTO DE LOS 
RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA 
TERRITORIAL A NIVEL   NACIONAL 

246.205.333,00 246.205.333,00 229.405.333,00 16.800.000,00 6.82% 

C-0301-1000-34-53105B-0301027-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA - MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 
LA GESTION PUBLICA TERRITORIAL A NIVEL   
NACIONAL 

2.347.235.970,00 2.185.802.637,00 1.939.193.188,00 246.609.449,00 10.51% 

C-0301-1000-34-53105B-0301040-02 

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ANALÍTICA Y USO DE 
LA INFORMACIÓN - MEJORAMIENTO DE LOS 
RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA 
TERRITORIAL A NIVEL   NACIONAL 

349.835.333,00 349.835.333,00 328.479.000,00 21.356.333,00 6.10% 

TOTAL $4.001.695.303 $3.609.261.969 $3.267.766.181 $341.495.788 8.53% 

 
 
 
 



RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 

 
a) Se verificó la concertación del acuerdo de gestión para 2025 del Gerente Público de la DDFF, que se relaciona continuación: 
 

Dependencia Gerente Publico Jefe Inmediato Fecha de Suscripción Expediente ORFEO Fecha Envío SGTH 
DIRECCIÓN DE 

DESCENTRALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

FISCAL 

Director de Descentralización 
y Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 

Subdirección General de 
Descentralización y 
Desarrollo Territorial 

28/02/2025 200465109099800031E 28/02/2025 

DIRECCIÓN DE 
DESCENTRALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
FISCAL 

Subdirector de 
Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 

Director de Descentralización 
y Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 

26/02/2025 
04/04/2025 

202465109099800130E 
26/02/2025 
04/04/2025 

DIRECCIÓN DE 
DESCENTRALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
FISCAL 

Subdirector de 
Descentralización 

Director de Descentralización 
y Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 

26/02/2025 
04/04/2025 

202265109099800026E 
26/02/2025 
04/04/2025 

 
b) Se verificó el seguimiento del Acuerdo de Gestión del Gerente Público de la DDFF, que se relaciona a continuación: 
 

Dependencia Gerente Publico Jefe Inmediato Fecha de Seguimiento Expediente ORFEO Fecha Envío SGTH 
DIRECCIÓN DE 

DESCENTRALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

FISCAL 

Director de Descentralización 
y Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 

Subdirección General de 
Descentralización y 
Desarrollo Territorial 

30/07/2025 200465109099800031E 30/07/2025 

DIRECCIÓN DE 
DESCENTRALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
FISCAL 

Subdirector de 
Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 

Director de Descentralización 
y Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 
23/07/2025 202465109099800130E 25/07/2025 

 
 
c) Se verificó la evaluación de retiro del Acuerdo de Gestión del Gerente Público de la DDFF, que se relaciona a continuación: 
 

Dependencia Gerente Publico Jefe Inmediato Fecha de Retiro Expediente ORFEO Fecha Envío SGTH 
DIRECCIÓN DE 

DESCENTRALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

FISCAL 

Subdirector de 
Descentralización 

Director de Descentralización 
y Fortalecimiento Fiscal 

Territorial 
19/06/2025 202265109099800026E 20/06/2025 

 
De acuerdo con lo anterior, y una vez verificado el registro de la concertación del acuerdo de gestión de la vigencia 2025 de la DDFF, se observó que se encuentran 
conforme al término establecido en el artículo 7 “El término de la concertación y formalización de los acuerdos tendrán como plazo máximo el 28 de febrero de cada 
vigencia” de la Resolución 1472 de 2024 “Por medio del cual se establece el Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión”.  



 
De otra parte, se observó la alineación de los compromisos gerenciales con los pilares del Acuerdo de Gestión definidos en la Resolución 1472 de 2024, así como 
el avance en la ejecución de las actividades estipuladas para ejecutar en cada pilar, con los siguientes resultados:  
 

1. PILAR PRODUCTIVIDAD SOCIAL: Cumplimiento planeación estratégica de la entidad (Peso ponderado 60%): La DDFF programó (4) actividades y tiene 
un peso ponderado del 60%, evidenciando un avance de cumplimiento de 39.94%, respecto al plan de acción Institucional. 

 
Proyecto de innovación pública (Peso ponderado 10%): Este criterio se encuentra relacionada con el Proyecto Innovador “Documento de Lineamiento Técnico para 
el monitoreo al proceso de descentralización diferencial” (6811) cuenta con (4) actividades asociadas a los criterios: Prospectiva y planeación estratégica, 
adaptabilidad y cambio, trabajo colaborativo y creativo, experimentación e iteración y gestión del conocimiento y comunicación asertiva, dando cumplimiento con lo 
definido en el Documento Guía para la Gestión de Proyectos Innovadores en el marco de la Gerencia Pública 4.0, se observó plan de trabajo para la definición de 
lineamientos para el monitoreo al proceso de descentralización diferencial, documento preliminar y definitivo de la metodología para el monitoreo a las competencias 
y recomendaciones al proceso de descentralización diferencial (cadena de valor, delegación y tablero de control) y socialización con los actores involucrados. 
 

2. PILAR CONSTRUCCIÓN DE INTEGRIDAD: Este pilar tiene como propósito “que el gerente público 4.0 sea un líder, inspirador, forjador, garante, promotor 
y educador a través del ejemplo cotidiano de la integridad pública” al verificar la actividad “Fortalecer en el 100% de los colaboradores de la DDFF el 
conocimiento de los valores institucionales” se observó el curso de transparencia e integridad y/o actividades que promueven el conocimiento de valores 
mediante correo electrónico. 
 

3. PILAR GESTIÓN CULTURAL: Este pilar está relacionado con “La gestión cultural está relacionada con la capacidad de identificar las prácticas culturales 
que agregan valor y que facilitan la evolución de la entidad”, el compromiso gerencial de la DDFF se encuentra programado con (3) actividades:  
1. Adelantar mesas de trabajo con la DDFF y la SGTH para identificar las estrategias del fortalecimiento de la cultura institucional. 
2. Socializar con los colaboradores las jornadas propuestas DDFF, SGTH y otras dependencias en el marco del fortalecimiento de la cultura institucional. 
3. Promover la participación de los colaboradores en las jornadas propuestas por la DDFF y SGTH. 
 
 

4. PILAR DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS: El pilar se encuentra relacionado con “el desarrollo de personas y equipos debe ser liderado por el 
gerente público 4.0 porque él es el responsable de la materialización de las metas, los planes, los proyectos y demás tareas a cargo del talento humano de 
su entidad, esto implica cambiar el pensamiento de que esta labor solo le corresponde a la oficina de talento humano”, y cuenta con (3) actividades:  
 
1. Participar y promover las jornadas de integración organizadas por la DDFF y/o SGTH para fortalecer el trabajo en equipo. 
2. Participar y promover las jornadas de liderazgo y comunicación asertiva 
3. Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación de la planeación estratégica y jornadas de conocimiento.  
 
De acuerdo con lo anterior, se evidenció cumplimiento de los criterios relacionados con los Pilares de Productividad social, Construcción de Integridad, 
Gestión Cultural y Desarrollo de personas y equipos, los cuales deben ser medidos frente al cumplimiento de la planeación institucional y, especialmente, 
a las metas asociadas del área que lidera, incluyendo la ejecución presupuestal cuando así corresponda de conformidad con la Resolución 1472 de 2024 
y la Guía para la Gestión de Proyectos Innovadores, Versión 0. 

 



SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 
➢ EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 
Recomendación 
 
Aplicar los controles correspondientes por parte de la DDFF, como primera línea de defensa y la OAP como segunda línea de defensa y administrador del 
Sistema de información SISGESTION, en el cual se registra la formulación de los entregables y parametriza su ponderación, que permitan asegurar el 
cumplimiento de la política de operación definida en el “Manual para el seguimiento de la planeación institucional”, en lo relacionado con la ponderación de 
los entregables de los productos 
 
Seguimiento 
 

La recomendación continúa, con el fin de seguir fortaleciendo los controles respecto a la formulación de los entregables y parametrización de la ponderación 
teniendo en cuenta que se evidenció debilidad en el cálculo del producto por demanda 6831.  

 
➢ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 

 
Recomendación 

 
Seguir con el fortalecimiento de las actividades de supervisión de contratos, monitoreando permanentemente para el cumplimiento de los productos 
vinculados a los contratos de la Dependencia, así como los posibles riesgos asociados a terminaciones anticipadas de los Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, con el fin de reaccionar oportunamente ante posibles incumplimientos de Metas del Plan de Acción; así 
como verificar periódicamente la ejecución presupuestal y contractual, con el fin de tener control permanente y efectivo sobre el cumplimiento del objeto y 
las obligaciones contractuales, y evitar un incumplimiento derivado de una inadecuada supervisión contractual. 

 
Seguimiento: La recomendación continúa, con el fin de seguir fortaleciendo el monitoreo permanente respecto a las actualizaciones que se deban realizar al plan 
anual de adquisiciones PAA en el segundo semestre de la vigencia 2025. 

 
 

➢ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 
 

Recomendación 
 

Seguir fortaleciendo los puntos de control, de tal manera que permitan monitorear oportunamente la gestión presupuestal y de giros que contribuyan a 
comprometer y obligar la totalidad de los recursos asignados a través de la planificación del PAC, según los términos programados en cada contrato, 
cumpliéndose con las actividades y productos planificados.  
 



Articular el Plan Anual de Adquisiciones, con el Plan de Acción y la ejecución presupuestal de los compromisos y las obligaciones, a través del seguimiento 
permanente a los informes de la ejecución presupuestal. 

 
Seguimiento: La recomendación continúa, con el fin de seguir fortaleciendo el monitoreo permanente de la ejecución presupuestal. 
 
 

➢ RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (31/12/2024)  
 
Se recomienda a la DDFF, seguir con la implementación de la concertación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de acuerdo con el nuevo modelo 
de gerencia pública definido por el DAFP, así como identificar los puntos de control que permitan seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas 
en los acuerdos de gestión alineados con los (4) pilares establecidos: Pilar 1 Productividad Social 70%, Pilar 2 Construcción Integridad 10%, Pilar 3 Gestión Cultural 
10% y Pilar 4 Desarrollo personas y equipos 10%. 
 
Definir puntos de control que permitan asegurar el archivo de los seguimientos de los gerentes públicos en el expediente ORFEO correspondiente, de conformidad 
con la TRD del Grupo de Gestión de Personal y el Procedimiento de Acuerdos Gestión, código PT-TH-05, versión 2 
 

 
Seguimiento: La recomendación continúa, con relación a seguir realizando el monitoreo continuo de las metas establecidas en los acuerdos de gestión alineados 
con los (4) pilares establecidos teniendo en cuenta que se observó debilidad en el porcentaje de cumplimiento programado a 1er semestre teniendo en cuenta que 
este fue objeto de modificación el 04/04/2025 debido a que este no se incluyó en la concertación del mes de enero; del Subdirector de Fortalecimiento Fiscal 
Territorial y Subdirector de Descentralización. 
 
 
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LA FORMULACIÓN 2025 
 

Recomendación 
 

Se recomienda que los productos por demanda se planifiquen para su finalización antes del 31/12, toda vez que se pueden presentar situaciones que a última hora 
podrían conllevar a un incumplimiento con alguno de los entregables y por ende con el producto.  

 
Seguimiento 
 

Se observó que la formulación de los productos se realizó conforme a las necesidades definidas desde la primera línea de defensa (DDFF) y la segunda línea de 
defensa (OAP), mediante los criterios establecidos en el Manual para la Formulación de la Planeación Institucional. 

 
 
 
 
 



CONCLUSIONES  

 
 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 
1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 
NIVEL DE 
AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 
AVANCE 

EVIDENCIADO  
OCI 

Capacidad territorial - Promover la transformación regional con 
enfoque del territorio, hacia la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

3 9 42.71% 41,67% 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y 
fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de 
planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre el 
territorio y los sectores 

9 31 39.37% 39.37% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 12 40 40.20% 39.94% 

 
A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos es 40.20% no obstante, el avance obtenido fue del 39.94% 
debido a que, se identificó debilidad en el diseño de control para el cálculo de porcentaje de avance del producto por 
demanda definido en la Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Para obtener el valor esperado del producto, se toma 
el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto (…)”  del M-ED-02 Manual para el Seguimiento del 
Modelo de Planeación Institucional. Versión 2 debido a que, el valor lineal esperado de los productos 6831 corresponde 
a 8.33% y al realizar la sumatoria de los (6) meses el resultado obtenido es 53.13% no el 50%; aun cuando en total de 
requerimientos recibidos y atendidos fue de 64; razón por la cual, se recomienda a la OAP revaluar y ajustar el cálculo 
del valor esperado del producto con el propósito de asegurar una correcta medición y evaluación de los productos. 
 
 
 
 
 



 
 
 

AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 
2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 

En el PAA publicado con fecha 30/06/2025 en el SECOP, se identificaron (32) necesidades en el PAA y se han suscrito 
29 (91%) contratos para cubrir 32 y se evidenciaron 3 (9%) necesidades no suscritas y planificadas para el primer 
semestre. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
2 Eficiencia del gasto público: Ejecución Presupuestal 

 
 

• La DDFF financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del 
Presupuesto General de la Nación por $ 4.001.695.303 (100%). 
 

• Se observó que se han comprometido recursos por $ 3.267.766.181 (81.66%), se han obligado recursos por 
$996.834.915 (24.91%); con un saldo de apropiación de $ 733.929.122 (18.34%). 
 

• Del total de recursos asignados a la DDFF $4.001.695.303 se observó que se han suscrito CDP por $ 
3.609.261.969, es decir, el 90.19% y se han comprometido recursos por $3.267.766.181 (81.66%), los restantes 
$ 341.495.788 corresponden a CDP sin comprometer que equivalen al 8.53% de la apropiación vigente, 
asignados al proyecto “5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y 
NACIONALES FORTALECIDAS”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025) 
 

- Fortalecer el control preventivo para asegurar el cumplimiento del plan de acción y aplicar el control diseñado por la entidad mediante los criterios 
establecidos en el Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional, con el fin de seguir manteniendo la trazabilidad y consistencia de la 
información registrada frente a su avance y cumplimiento en el reporte en SISGESTIÓN sobre las rutas de ubicación de los productos y archivo de las 
evidencias en la ruta dispuestas en el Disco “O”.  
 

- Revaluar y ajustar el cálculo del valor lineal esperado del producto 6831 y con el propósito de asegurar una correcta medición y evaluación de los productos. 
 

- Incluir en el instrumento de control “Seguimiento a jornadas de asistencia técnica 2025”, la variable de tiempo para el producto 6834 con el propósito de 
controlar y asegurar que las solicitudes se atiendan en el término legal conforme a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 1953 de 2014. 

 

• EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 
 

- Continuar con el seguimiento de las actividades de supervisión de los contratos de la DDFF, con el fin de que estas sean monitoreadas constantemente 
para dar cumplimiento a la entrega de los productos establecidos y en los tiempos definidos en los contratos. 
 

- Adelantar acciones conducentes para asegurar la continuidad del proceso de contratación de las 2 necesidades suscritas en el primer semestre con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de los productos programados en el plan de acción. 

 

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 
 

- Fortalecer el seguimiento a la gestión presupuestal, de tal manera que contribuya a ejecutar los recursos asignados a la DDFF, de conformidad con lo 
programado y las obligaciones contractuales en el logro de los productos y servicios, teniendo en cuenta la baja ejecución frente a lo obligado (24,91%) en 
los recursos de PGN en el primer semestre de la vigencia 2025. 
 

- Soportar la ejecución presupuestal bajo el esquema de medición, seguimiento y evaluación permanente, identificando riesgos y estableciendo controles 
efectivos que permitan asegurar el cumplimiento de la gestión institucional y presupuestal de la dependencia, en términos de oportunidad y calidad. 

 

• ACUERDOS DE GESTIÓN 
 

Fortalecer el monitoreo de las metas establecidas en los acuerdos de gestión alineados con los (4) pilares establecidos teniendo en cuenta que se observó debilidad 
en el porcentaje de cumplimiento programado a 1er semestre teniendo en cuenta que este fue objeto de modificación el 04/04/2025 debido a que este no se incluyó 
en la concertación del mes de enero; del Subdirector de Fortalecimiento Fiscal Territorial y Subdirector de Descentralización. 
 

Elaboró: Dámaris Sánchez Salamanca – Auditor 

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo – Jefe Oficina de Control Interno 

 


