
 

 

NIVEL DE AVANCE 

 

El avance del Plan de Acción de la DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL  – DODT- con corte 30 de junio de 2025, reportado por la 

Oficina Asesora de Planeación es del 33,94%, esta auditoría, de acuerdo con las evidencias entregadas por la dependencia como resultado de las pruebas para determinar el nivel 

de avance de los productos y entregables de conformidad con el Manual para el seguimiento de la planeación institucional (M-ED-02 V.2), evidenció que el nivel de avance a la 

fecha de corte corresponde a 33,77%.  

 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AVANCE 

ESPERADO 

POR 

PRODUCTO 

AVANCE 

OAP DEL 

PRODUCTO 

(30/06/2025) 

AVANCE 

OCI DEL 

PRODUCTO 

(30/062025) 

TOTAL DE 

AVANCE 

OBJETIVO 

Capacidad 

territorial - 

Promover la 

transformación 

regional con 

enfoque del 

territorio, hacia la 

productividad, la 

competitividad y la 

sostenibilidad en el 

mediano y largo 

plazo 

Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP 

6788*** 

20. Informes de la 

ejecución del plan 

de trabajo de 

implementación del 

Programa de 

Catastro 

Multipropósito en 

los municipios 

priorizados, 

socializado. 

 

40,00% 40,00% 40,00% 

46,09% 

6789*** 

21. Informe del 

acompañamiento 

técnico, 

administrativo, 

financiero de la 

política de Catastro 

Multipropósito, 

socializado. 

45,45% 45,45% 45,45% 

Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 6779** 

2. Asistencia 

técnica para el 

seguimiento de 

planes de desarrollo 

territorial, planes 

sectoriales y su 

articulación con 

otras herramientas 

50,00% 50,34% 49,99% 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

 2025 08 14  

     



de planeación 

territorial. 

6780** 

10. Asesoría técnica 

realizada en 

Ordenamiento 

Territorial y 

procesos de 

Asociatividad a 

Municipios, 

Distritos, 

Departamentos y 

EAT  

50,00% 49,98% 50,00% 

6781** 

18. Asistencia 

Técnica brindada en 

consulta previa del 

instrumento 

normativo del SAT. 

45,45% 45,45% 45,00% 

Gestión integral 

institucional - 

Posicionar al DNP 

como referente en 

gestión institucional 

articulada, 

innovadora y 

efectiva. 

Ciclo de vida de Sistemas de Información 6774* 

19. Diseño y 

desarrollo del nodo 

para administración 

del territorio 

0%  0%  0%  0%  

Prospectiva 

estratégica - 

Articular y 

coordinar el diseño 

y fortalecimiento de 

los lineamientos de 

política y los 

instrumentos de 

planeación de largo 

y mediano plazo, 

con un enfoque 

integral entre el 

territorio y los 

sectores 

Lineamientos técnicos o metodologías 

6760* 

13. Documento 

técnico de 

evaluación de la 

Implementación de 

la Estrategia de 

Cooperación 

Técnica Territorial 

para el OTAA 

desde un enfoque 

de Desarrollo 

Endógeno Regional 

socializado. 

16,00% 16,00% 16,00% 

29,10% 

6784*** 

15. Informe de 

análisis que 

incorpore 

oportunidades de 

mejora y lecciones 

aprendidas en el 

proceso de 

reconceptualización 

del SAT con 

33,33% 33,33% 33,33% 



campesinos, 

socializado. 

6786*** 

16. Informe de 

análisis que 

incorpore 

oportunidades de 

mejora y lecciones 

aprendidas en el 

proceso de 

reconceptualización 

del SAT con 

NARP, socializado. 

33,33% 33,33% 33,00% 

6787*** 

17. Informe de 

análisis de 

oportunidades de 

mejora y lecciones 

aprendidas en el 

proceso de consulta 

previa del SAT, 

socializado 

33,33% 33,33% 33,00% 

Procesamiento y consolidación de información 

6747* 

5. Documento con 

insumos de 

analítica y 

procesamiento de la 

información 

contenida en SisPT, 

PIIP-T y CUIPO de 

los planes 

indicativos y 

seguimiento a los 

PDT de las 

entidades 

territoriales,  para 

contribuir al 

proceso de 

desarrollos de los 

sistemas, 

socializado. 

50,00% 50,00% 50,00% 

6782*** 

4. Boletines de 

análisis sectorial 

con información del 

SisPT y Terridata  

divulgados. 

33,33% 33,33% 33,00% 

Ciclo de vida de Sistemas de Información 6691* 

1. Actualización de 

soluciones 

tecnológicas 

33,00% 33,00% 33,00% 



(Terridata, SisPT, 

Gestión Web y 

portal web de la 

SPT) y su 

articulación con 

otros sistemas de 

información del 

DNP 

Lineamientos técnicos o metodologías 

6748* 

3. Documento de 

evaluación y 

actualización 

metodológica de las 

mediciones de 

desempeño 

(Eficacia, MDM y 

MDD), socializado. 

32,00% 32,00% 32,00% 

6750* 

6. Documento con 

lineamientos 

técnicos de análisis 

de la articulación de 

los planes 

sectoriales con los 

Planes de 

Desarrollo 

Territorial.  

32,00% 32,00% 32,00% 

6751* 

8. Documento 

técnico de 

propuesta  

metodológica para 

la elaboración de 

planes de desarrollo 

territorial 

diferenciados, 

basados en las 

capacidades 

institucionales de 

las entidades 

territoriales, 

socializado. 

20,00% 20,00% 20,00% 

6754* 

11. Documento 

técnico que 

contenga la 

propuesta de 

reglamentación del 

Sistema de 

Administración del 

16,00% 16,00% 16,00% 



Territorio 

socializado 

6756* 

12. Documento 

técnico para 

consolidar el 

OTAA y el 

Desarrollo 

Regional 

Endógeno, que 

incluya lo marino 

costero, la 

integración y el 

desarrollo 

fronterizo y la 

asociatividad 

territorial 

socializado  

14,00% 14,00% 14,00% 

Procesamiento y consolidación de información 6783*** 

7. Informe con las  

recomendaciones 

para mejorar la 

articulación entre la 

planificación y el 

ordenamiento 

territorial dentro 

SisPT, socializado. 

33,33% 33,33% 33,00% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN 33,92% 33,94% 33,77% 33,77% 

           *Productos formulados con entregables            **Servicios formulados por demanda            ***Servicios formulados por Oferta 

 

AVANCE FÍSICO 

 

Para 2025 la DODT formuló 19 productos y 56 entregables con las siguientes características:  

 

 

 

Servicios por Oferta: 7 

Códigos: 6782, 6783, 6784, 6786, 6787, 6788, 6789 

 

 

Servicios por Demanda: 3 

Códigos: 6779, 6780, 6781 

 

Producto por entregables: 9 

Códigos: 6691, 6747, 6748, 6750, 6751, 6754, 6756, 6760, 6774 

 

 



 

 

Productos 
  

 Cumplidos al 100%: N.A. 

Códigos: N.A. 

  

 En ejecución dentro del plazo: 18 

Códigos: 6691, 6747, 6748, 6750, 6751, 6754, 6756, 6760, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 

6784, 6786, 6787, 6788 ,6789  

  

 Programados para iniciar después de la fecha de corte:  

Códigos: 6774 

  

Se realizó la inactivación de los productos 6753 y 6764 

 

 

 

 

Entregables:  

 

 Cumplidos al 100% : 11 

Códigos: 6691, 6747, 6747, 6748, 6748, 6750, 6750, 6751, 6754, 6756, 6760 

 

 En ejecución dentro del plazo: 18 

Códigos: 18901, 19361, 19390, 19409, 19420, 19424, 19425, 19433, 19571, 19572, 19573, 

19574, 19575, 19576, 19578, 19579, 19580, 19581 

 

 Programados para iniciar después de la fecha de corte: 27 

Códigos: 18902, 19362, 19368, 19370, 19371, 19372, 19384, 19386, 19387, 19388, 19396, 

19397, 19398, 19413, 19415, 19416, 19417, 19426, 19427, 19428, 19437, 19439, 19440, 

19441,19538, 19541, 19542. 

 

A partir de la verificación de los criterios definidos por la entidad, para la gestión de los productos y entregables formulados en los planes de acción, se evidenciaron las siguientes 

situaciones:  

 

Productos con seguimiento por Demanda 
 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

15/01/2025 31/12/2025 6780 
10. Asesoría técnica realizada en Ordenamiento Territorial y procesos de Asociatividad a Municipios, Distritos, 

Departamentos y EAT 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 
19572 95% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 3 3  



Feb. 1 1 Las solicitudes recibidas solicitando asesoría técnica realizada en Ordenamiento Territorial y procesos de 

Asociatividad a Municipios, Distritos, Departamentos y EAT, cuentan con el reporte mensual de las asesorías 

realizadas a diversas entidades como: municipio de Providencia, Minvivienda, municipio de Puerto Lleras, Asociación 

de Municipios de Putumayo,  Asociación de Municipios de Risaralda o los departamentos de Boyacá y Chocó y la 

descripción del avance cualitativo es coherente con los soportes dispuestos por la dependencia en el disco O/: en 

relación con las solicitudes recibidas.  

 

En consideración a lo observado donde todos los requerimientos allegados, fueron atendidos en su totalidad, en esta 

Evaluación a junio 30 observa efectivamente que el avance por este servicio por demanda corresponde al 50% para el 

primer semestre de la vigencia. 

Mar. 5 5 

Abr. 2 2 

May. 3 3  

Jun.  4 4 

Total 18 18 

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/02/2025 31/12/2025 6781 “18. Asistencia Técnica brindada en consulta previa del instrumento normativo del SAT.”* 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 
19573 95% 50% 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 

Ene. 0 0  

De conformidad con lo registrado por la dependencia en SISGESTIÓN donde se indica que en enero y febrero no se 

recibieron requerimientos y para abril se indica: “Durante el mes de abril no se recibieron requerimientos por parte de 

la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígena relacionados con la asistencia técnica 

para la consulta previa del instrumento normativo del SAT*. Esto se debe a que actualmente la MPC** se encuentra 

elaborando las propuestas técnicas y económicas correspondientes, y desarrollando actividades de su agenda de abril, 

entre ellas la mesa de partidas presupuestales y la preparación de la Minga Nacional programada para las dos últimas 

semanas el mes de abril”, situación que se extiende hasta junio en condiciones similares, no se observaron 

requerimientos para el primer semestre de la vigencia. 

 

Si bien es cierto no se registraron requerimientos a la DODT, se sugiere revisar la responsabilidad y el rol de Dirección 

de Ordenamiento y Desarrollo Territorial e identificar cuál es el producto o servicio retador, en el marco del 

procedimiento asociado “Estudios en aspectos de competencia del DNP”. 

 

 

Feb. 0 0 

Mar. 0 0 

Abr. 0 0 

May. 0 0 

Jun.  0 0 

Total 0 0 

*Sistema de Administración del Territorio SAT   ** Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígena (MPC) 

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Asesoramiento en aspectos y competencias del DNP 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

10/01/2025 31/12/2025 6779 
“2. Asistencia técnica para el seguimiento de planes de desarrollo territorial, planes sectoriales y su articulación 

con otras herramientas de planeación territorial” 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE OBSERVACIONES OCI 



19571 95% 48,99% 

MES 
RECIBIDOS 

SISGESTIÓN 

ATENDIDOS 

SISGESTIÓN 

Ene. 0 0  

Se observó la implementación del instrumento de control por la DODT y la definición del día 25 de cada mes 

como fecha de corte para realizar el reporte en el plan de acción de este producto.  

 

Dado lo anterior, se verificó la atención de los servicios allegados y su rezago, con los siguientes resultados:  

 

Febrero: Los soportes coinciden con la cantidad de requerimientos registrados (92), se observa un rezago de 5 

solicitudes y la respuesta de 2 con los ID 292073 y 292494, sobre los tres restantes no se observa ID de respuesta 

registrada en el instrumento de control. 

 

Marzo: Los soportes coinciden con la cantidad de requerimientos registrados (76), se observa un rezago de 1 (una) 

solicitud la cual se atendió mediante el ID 301090. Lo anterior muestra conformidad entre lo reportado en 

SISGESTIÓN y el instrumento de control  

 

Abril: Los soportes coinciden con la cantidad de requerimientos registrados (48) se observa un rezago de 3 

solicitudes las cuales se atendieron con los ID 4177032, 4177282 y 4177340. Lo anterior muestra conformidad entre 

lo reportado en SISGESTIÓN y el instrumento de control. 

 

Mayo: Se registraron 77 requerimientos recibidos mientras que el en instrumento de control se registran 79, situación 

que muestra debilidades en la coherencia de la información presentada, por la dependencia. De los 79 requerimientos 

registrados en el instrumento de control se observa que 3 fueron solicitados luego del día 25 del mes y se dio respuesta 

con los ID 4177032, 4177282 y 4177340.  

 

Junio: Se registraron 141 requerimientos en SISGESTIÓN, sin embargo en el Instrumento de control se registran 

66,y no 135 como se registró en SISGESTIÓN. Los 66 requerimientos regirarados en el instrumentos se atendieron  

 

En consecuencia de lo expuesto, se realizó el cálculo del nivel de avance, atendiendo a las evidencias  archivadas en 

el disco O/:  y lo dispuesto en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: 

M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo 

de seguimiento “Por demanda” obteniendo un nivel de avance de 49,98. 

 

Feb. 92 87 

Mar. 71 70 

Abr. 48 45 

May. 77 74 

Jun.  141 135 

Total 429 411 

 

 

Pese a lo anterior, al verificar el nivel de avance reportado en el enlace Tablero de seguimiento PAI 2025  (1) de fecha de consulta 16/07/2025 se registra un avance de esperado de 

50.00 para este producto; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 

3.4. REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, se define: “Para obtener el valor esperado del producto, 

se toma el 100% y se divide en la cantidad de meses que durará el producto, en este caso corresponde a 6, para un valor esperado lineal de 100%/6= 16,66%”, dado lo anterior y 

de acuerdo con los meses de duración del producto , es decir 12 en total, el 100% dividido en 12 meses (duración del producto) da como resultado un avance esperado por mes de 

8.33, en consecuencia para el primer semestre esto representa un avance esperado de  49,98 y no de 50,00 como se presenta en el mencionado tablero y se observa a continuación:  

                                                 
1 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2

YjFiNzBhYyIsImMiOjR9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2YjFiNzBhYyIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDNjMjgzMjYtNDc1ZS00NWMyLWI2MTItZTY4MjVmNTcxZTMxIiwidCI6IjA0MjYwZTIwLTIzNGMtNGM5Zi1hOWRkLTc5Mjg2YjFiNzBhYyIsImMiOjR9


 

 
 

Adicionalmente, en el citado manual para cálculo del resultado del nivel de avance en el primer semestre se indica: “se calcula el valor alcanzado con la siguiente formula: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)×𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜; sin embargo, al realizar el cálculo, se obtiene un 

avance de  48,99 lo cual difiere del 50,34 reportado en el Tablero de seguimiento PAI 2025, tal como lo evidencian los cálculos presentados en la siguiente tabla:  

 

MES 

Requerimientos recibidos 

Instrumento de control 

Requerimientos atendidos 

Instrumento de control 
Valor esperado Valor alcanzado (D) % de cumplimiento 

(A) 
(B) 

 

de acuerdo con la 

meta ( 95%) 
100/12 =8,33 (B/C)* (D) 

    (A*95%) = ( C )     
Ene. 0 0 0 8,33% 8,33% 

Feb. 92 87 87 8,33% 8,37% 

Mar. 71 70 67 8,33% 8,03% 

Abr. 48 45 46 8,33% 8,44% 

May. 79 79 75 8,33% 7,91% 



Jun.  66 66 63 8,33% 7,91% 

Total cálculo de acuerdo al Manual 356 347 338 49,98% 48,99% 

Total cálculo Tablero de 

seguimiento PAI 2025 
356 347 338 50,00% 50,74% 

 

Estas diferencias muestran debilidades en cuanto a la coherencia de la información reportada por la dependencia en SISGESTIÓN, donde el reporte cuantitativo no coincide con 

el resultado de la medición de conformidad lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2) numeral 3.4. 

REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, Tabla 3. Avance por tipo de seguimiento “Por demanda”, situación que impacta la aplicación del criterio de operación 

establecido en el mencionado manual.  

 

En consideración a lo observado donde todos los requerimientos allegados, fueron atendidos en su totalidad, es Oficina observa efectivamente que el avance por este servicio por 

demanda corresponde al 48,99% para el primer semestre de la vigencia. 

 

Adicionalmente, los servicios por demanda se formulan en el Plan de acción para gestionar la respuesta a solicitudes allegadas por los diversos actores interesados, evidenciando 

el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1755 de 2015 artículo 13 que define: “… Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los 

términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma…” (Subrayado fuera del texto), 

en consecuencia se deduce que la totalidad de las solicitudes, es decir el 100%, deben ser atendidas ya que en caso contrario, se incurre en falta disciplinaria de acuerdo con lo 

establecido de la Ley anteriormente citada artículo 31 que indica: “…Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 

prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las 

sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.” (Subrayado fuera del texto). 

 

Al revisar las metas para estos servicios son de 95% lo cual permite concluir que el 5% restante de las solicitudes podrían no atenderse, sin que ello impacte la gestión de la 

dependencia, esta situación es contraria al mandato señalado en la Ley 1755 de 2015 (artículo 13), por cuanto éste señala de manera explícita que se deben atender la totalidad de 

las solicitudes. Dado lo anterior, se recomienda alinear la meta para el servicio con la normativa aplicable, a fin de evitar un incumplimiento legal y las sanciones disciplinarias 

relacionadas. 

 

Productos por Oferta: 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  

FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 
6782 

Producto “4. Boletines de análisis sectorial con información del SisPT y Terridata  divulgados.”  

 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 
19574 3 33.33% 

PERIODICIDAD 

META 

DEL 

PERIODO 

RESULTADO 

EVIDENCIADO 

Cuatrimestre I 1 1  

Se evidenció el “Documento estructura y los insumos básicos necesarios para el primer informe de SisPT, el cual 

fue divulgado en reunión con los líderes temáticos de la SPT y a través de correo electrónico, lo anterior muestra la 

finalización del Boletín para el primer cuatrimestre y el avance del producto en un 33.33%.  

 

Cuatrimestre II 1 N.A. 

Cuatrimestre III 1 N.A. 

Total 3 1 

 



Productos por Oferta: 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 

FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/01/2025 31/12/2025 6783 
Producto “7. Informe con las recomendaciones para mejorar la articulación entre la planificación y el ordenamiento 

territorial dentro SisPT, socializado.” 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 
19575 3 33.33% 

PERIODICIDAD 

META 

DEL 

PERIODO 

RESULTADO 

EVIDENCIADO 

Cuatrimestral I 1 1  

Se evidenció el cumplimiento del primer cuatrimestre con las recomendaciones con los criterios de articulación de 

los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) el cual se socializó 

con los actores interesados evidenciando la realización de conformidad a lo planificado para un nivel de avance de 

33.33% para el primer semestre de la vigencia.  

 

Cuatrimestral II 1 N.A. 

Cuatrimestral III 1 N.A. 

Total 3 1 

 

Productos por Oferta: 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/03/2025 30/11/2025 6784 
Producto “15. Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el 

proceso de reconceptualización del SAT con campesinos, socializado.” 

CÓDIGO ENTREGABLE META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 

19576 3 33.33% 

PERIODICIDAD 

META 

DEL 

PERIODO 

RESULTADO 

EVIDENCIADO 

Trimestre I  (Mar-May) 1 1 
Se realizó la entrega del primer Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones 

aprendidas en el proceso de reconceptualización del SAT con campesinos, el cual se socializó, 

mostrando el cumplimiento de lo planificado con un avance de 33.33% para el primer trimestre. 

Trimestre II (jun-ago) 1 N.A. 

Trimestre III (sep-nov) 1 N.A. 

Total 3 1 

 

Productos por Oferta: 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/04/2025 31/12/2025 6786 
Producto “16. Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el 

proceso de reconceptualización del SAT con NARP*, socializado.” OFERTA. Socialización/Publicación 



CÓDIGO ENTREGABLE META AVANCE 
OBSERVACIONES OCI 

19578 3 33.33% 

PERIODICIDAD 

META 

DEL 

PERIODO 

RESULTADO 

EVIDENCIADO 
Se observó el documento Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones 

aprendidas en el proceso de reconceptualización del SAT con NARP de acuerdo con lo planificado para 

el primer trimestre planificado, lo cual evidencia un avance de 33.33%. 

Trimestre I (Abr-jun) 1 1 

Trimestre II (jul-sep) 1 N.A. 

Trimestre III (oct-dic) 1 N.A. 

Total 3 1 

 *NARP: Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros 

 

Productos por Oferta: 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/04/2025 31/12/2025 
6787 

Producto “17. Informe de análisis de oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de consulta 

previa del SAT, socializado” 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 19579 3 33.33% 

PERIODICIDAD 
META DEL 

PERIODO 

RESULTADO 

EVIDENCIADO 

Trimestre I  

(Abr-jun) 
1 1 

Se observó en el disco O/: el documento “6787 PRODUCTO Informe de análisis de oportunidades de mejora y 

lecciones aprendidas en el proceso de consulta previa del SAT, socializado”, con el contexto general, la 

descripción del estado actual del proceso de la consulta previa, los avances técnicos y administrativos, así como 

los próximos pasos y las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. Lo anterior muestra el cumplimiento 

del primer informe planificado para un avance del 33.33% para este producto.  

Trimestre II 

(jul-sep) 
1 N.A. 

Trimestre III 

(oct-dic) 
1 N.A. 

Total 3 1 

 

Productos por Oferta: 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  

FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/02/2025 31/12/2025 6788 
Producto “20. Informes de la ejecución del plan de trabajo de implementación del Programa de Catastro 

Multipropósito en los municipios priorizados, socializado.” 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE 

OBSERVACIONES OCI 

19580 10 40% 

PERIODICIDAD 

META 

DEL 

PERIODO 

RESULTADO 

EVIDENCIADO 

Se evidenciaron  en el disco O/: los informes de implementación del Programa de Catastro de las actividades 

adelantadas en los municipios priorizados, los cuales se realizaron en BOAVITA, CERINZA, COVARACHÍA, 

GÁMEZA, MONGUÍ, TIPACOQUE, TÓPAGA (Boyacá), MANAURE (BALCÓN DEL CESAR) y SAN DIEGO 



Mar. 1 1 (Cesar), entre otros, con las estrategias asociadas al Fortalecimiento Territorial (FT) y la estrategia de Cooperación 

Técnica Territorial (CTT) con sus fases aproximación, alistamiento, implementación, y evaluación para las dos 

casos.  

 

A junio 30 se evidenció un total de 4 informes de conformidad con lo planificado para un avance del 40%.  

Abr. 1 1 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

Jul. 1 N.A. 

Ago. 1 N.A. 

Sep. 1 N.A. 

Oct. 1 N.A. 

Nov. 1 N.A. 

Dic. 1 N.A. 

Total 10 4 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

Productos por Oferta: 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  

FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
DENOMINACIÓN PRODUCTO 

1/02/2025 31/12/2025 6789 
Producto “21. Informe del acompañamiento técnico, administrativo, financiero de la política de Catastro 

Multipropósito, socializado.” 

CÓDIGO 

ENTREGABLE 
META AVANCE OBSERVACIONES OCI 

19581 11 45,45% 

 

Se evidenciaron en el disco O/: los informes presentados al Coordinador General CCM / Director Técnico DODT, 

con los principales avances en la gestión, en temas administrativos y transversales, la línea de tiempo programada 

y su estado mensual 2025, así como el estado de las actividades frente a los indicadores de cumplimiento. Lo anterior 

evidencia el cumplimiento en la entrega de 5 informes de conformidad con lo previsto, para un avance de 45,45% 

 

PERIODICIDAD 

META 

DEL 

PERIODO 

RESULTADO 

EVIDENCIADO 

Feb. 1 1 

Mar. 1 1 

Abr. 1 1 

May. 1 1 

Jun.  1 1 

Jul. 1 N.A. 

Ago. 1 N.A. 

Sep. 1 N.A. 

Oct. 1 N.A. 

Nov 1 N.A. 

Dic. 1 N.A. 

Total 11 5 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

Por Entregables 
 



Producto 6691: “1. Actualización de soluciones tecnológicas (Terridata, SisPT, Gestión Web y portal web de la SPT) y su articulación con otros sistemas de información del 

DNP”  

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Ciclo de vida de Sistemas de Información 

NOMBRE 

ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTR. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI 

AVANCE 

20. Plan de 

Mantenimiento 

Aprobado (R) 

18900 

Plan de mantenimiento para la 

actualización de soluciones tecnológicas 

(Terridata, SisPT, Gestión Web y portal 

web de la SPT)  

10/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció en el disco O/: el Plan de 

Mantenimiento para SisPT - Mantenimiento 

2025, aprobado con las especificaciones de 

cronograma general, responsabilidades del 

equipo de trabajo, el plan de comunicaciones, 

gestión de riesgos, definiendo como objetivo 

general “Mantener la operación del sistema, 

incluyendo el periodo de reporte 2024“  

33.33% 

21. Informe de 

Seguimiento de la 

ejecución del plan (R) 
18901 

Informe de seguimiento al plan de 

mantenimiento para la actualización de 

soluciones tecnológicas (Terridata, 

SisPT, Gestión Web y portal web de la 

SPT) 

1/03/2025 31/07/2025 

Se evidenció el seguimiento de mantenimiento 

especialmente en lo relacionado con la gestión 

de riesgos fortaleciendo su descripción causas, 

valoración y controles. Lo anterior muestra el 

inicio del entregable de conformidad con lo 

planificado.   

N.A 

22. Informe de Gestión 

(R) 

18902 

Informe de gestión sobre el plan de 

mantenimiento para la actualización de 

soluciones tecnológicas (Terridata, 

SisPT, Gestión Web y portal web de la 

SPT) 1/08/2025 31/12/2025 

Este entregable tiene su gestión para el segundo 

semestre de la vigencia 

N.A 

TOTAL 33.33% 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

El avance del producto es de 33.33% para el primer semestre. El entregable Informe de gestión sobre el plan de mantenimiento para la actualización de soluciones tecnológicas 

(Terridata, SisPT, Gestión Web y portal web de la SPT) (18902); está programado para gestionarse en el segundo semestre.  

 

Producto “3. Documento de evaluación y actualización metodológica de las mediciones de desempeño (Eficacia, MDM y MDD), socializado.” (6748) 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 

 

NOMBRE 

ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTREG. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. F-GI-16 

“Identificación de 

necesidades y plan de 

trabajo de productos 

de Gestión de 

19367 

Plan de trabajo para evaluar la 

metodología de las 

mediciones de desempeño de 

las Entidades Territoriales 

15/01/2025 31/03/2025 

Se evidenció en el disco O/: el documento “F-GI-16 

“Identificación de necesidades y plan de trabajo de productos 

de Gestión de información, conocimiento e innovación”” 

donde se establece como objetivos “Eficacia, con el propósito 

de retroalimentar la gestión de municipios y departamentos del 

16.33% 



información, 

conocimiento e 

innovación” -Hoja 

"Plan de trabajo" 

aprobado (R) 

(Eficacia, MDM, MDD) y la 

propuesta de actualización 

país, así como promover el control social por parte de la 

ciudadanía e incluso sean utilizados con fines académicos.” y 

alcance “Documento que contiene una guía de orientaciones 

para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades 

territoriales dispuesto para las entidades territoriales y el 

público en general, que les permita conocer de forma práctica 

las tres mediciones (MDM, MDD y Eficacia), en cuanto a: 

definición, cálculo, metodologías, posibles usos, aplicabilidad 

y beneficios.”, del mismo modo se definen recursos, tiempos 

y responsables para su desarrollo, lo cual muestra la 

planificación de su gestión para la vigencia, aprobado 

28/03/2025. 

5. Documento de 

Lineamiento Técnico 

o metodología 

Preliminar 

(Borradores o 

Entregables) (R) 

19364 

Documento preliminar de 

evaluación de la metodología 

de las mediciones de 

desempeño (Eficacia, MDM y 

MDD)  

1/04/2025 30/06/2025 

En el disco O/: se observa el documento preliminar que 

presenta las propuestas de ajuste asociados a la cobertura de 

energía eléctrica en áreas rurales y la clasificación de los 

resultados totales de la MDM y la MDD. 

 

16.33% 

6. Documento de 

Lineamiento Técnico 

Preliminar o 

metodología 

(Borradores o 

Entregables) con 

visto bueno 

19368 

Documento preliminar con la 

propuesta de actualización de 

la metodología de mediciones 

de desempeño de las 

Entidades Territoriales 

1/07/2025 30/09/2025 

Entregables programados para gestionarse en el segundo 

semestre de la vigencia 

N.A. 

8. Soportes de la 

Validación (R) 
19370 

Soportes de las reuniones 

realizadas al interior del 

equipo y jefe del área y/o los 

grupos de valor que se 

establezcan en el plan de 

trabajo 

1/10/2025 31/10/2025 N.A. 

9. Documento de 

Lineamiento Técnico 

o metodología final 

(R) 

19371 

Documento final con la 

evaluación de la metodología 

de las mediciones de 

desempeño de las entidades 

territoriales (Eficacia, MDM, 

MDD) y la propuesta de 

actualización 

1/10/2025 30/11/2025 N.A. 

10. Lineamiento 

Técnico o 

metodología 

socializado o 

publicado (R) 

19372 

Documento final con la 

evaluación de la metodología 

de las mediciones de 

desempeño de las entidades 

territoriales (Eficacia, MDM, 

MDD) y la propuesta de 

actualización socializado a las 

áreas de la DODT y DDFF a 

1/12/2025 31/12/2025 
Entregables programados para gestionarse en el segundo 

semestre de la vigencia 
N.A. 



través de correo electrónico 

y/o publicado en la sede 

electrónica de la SPT o SisPT 

TOTAL 33.33% 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

El nivel de avance del producto para el primer semestre es de 33,33%. Los entregables: Documento preliminar con la propuesta de actualización de la metodología de mediciones 

de desempeño de las Entidades Territoriales (19368), Soportes de las reuniones realizadas al interior del equipo y jefe del área y/o los grupos de valor que se establezcan en el plan 

de trabajo (19370), Documento final con la evaluación de la metodología de las mediciones de desempeño de las entidades territoriales (Eficacia, MDM, MDD) y la propuesta de 

actualización (19371) y Documento final con la evaluación de la metodología de las mediciones de desempeño de las entidades territoriales (Eficacia, MDM, MDD) y la propuesta 

de actualización socializado a las áreas de la DODT y DDFF a través de correo electrónico y/o publicado en la sede electrónica de la SPT o SisPT (19372); están programados para 

gestionarse en el segundo semestre.  

 

Producto 6747 “5. Documento con insumos de analítica y procesamiento de la información contenida en SisPT, PIIP-T y CUIPO de los planes indicativos y seguimiento a los 

PDT de las entidades territoriales, para contribuir al proceso de desarrollos de los sistemas, socializado.” 

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Procesamiento y consolidación de información 

NOMBRE 

ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTREG. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. Bases de datos 

consolidadas y/o 

Informes (R) 

19357 

Bases de datos iniciales de la información 

de planes de desarrollo territorial, 

proyectos de inversión y presupuesto 

contenida en SisPT, PIIP-T y CUIPO.  

17/01/2025 31/03/2025 

Se entrega archivo Excel con las 

BASES_DATOS_CUIPO_PIIP_SISPT.xlsx 

que contiene la relación de bases de datos que 

incluye las bases de datos iniciales de los 

proyectos de inversión y presupuesto, de 

acuerdo con el plan indicativo, CUIPO tercer 

trimestre y Banco de Proyectos. Lo anterior 

evidencia la finalización del entregable.  

25% 

6. Comunicación con 

solicitud de ajuste en 

caso de ser requerido 

(R) 

19360 

Comunicación por correo electrónico al 

jefe de área solicitando aval de bases de 

información y del alcance de la analítica 

15/03/2025 31/03/2025 

Se presenta el documento con los resultados 

de los ejercicios de analítica de datos con las 

bases de datos de CUIPO, banco de proyectos 

y PIIP. Lo anterior muestra la finalización del 

entregable.  

 

25% 

7. Bases de datos 

certificadas y/o 

procesadas y/o 

Índices de resultados 

y/o tableros de control 

(R) 

19361 

Bases de datos procesadas de la 

información de planes de desarrollo 

territorial, proyectos de inversión y 

presupuesto contenida en SisPT, PIIP-T y 

CUIPO y posibles visualizaciones de la 

información previamente procesada. 

1/04/2025 31/10/2025 

Entregables programados para gestionarse en 

el segundo semestre de la vigencia 

N.A 

8. Publicación de las 

bases de datos 

certificadas y/o 

procesadas y/o 

19362 

Documento con insumos de analítica y 

procesamiento de la información 

contenida en SisPT, PIIP-T y CUIPO de 

los planes indicativos y seguimiento a los 

PDT de las entidades territoriales ( 

1/11/2025 31/12/2025 N.A 



Comunicaciones y/o 

informes (R) 

TOTAL 50% 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

El avance del producto es de 50%.  Los entregables: Bases de datos procesadas de la información de planes de desarrollo territorial, proyectos de inversión y presupuesto contenida 

en SisPT, PIIP-T y CUIPO y posibles visualizaciones de la información previamente procesada (19361) y .Documento con insumos de analítica y procesamiento de la información 

contenida en SisPT, PIIP-T y CUIPO de los planes indicativos y seguimiento a los PDT de las entidades territoriales (19362); están programado para gestionarse en el segundo 

semestre.  

 

Producto “6. Documento con lineamientos técnicos de análisis de la articulación de los planes sectoriales con los Planes de Desarrollo Territorial.” (6750) 

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO:  Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE 

ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTREG. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI Avance 

3. F-GI-16 

“Identificación de 

necesidades y plan de 

trabajo de productos 

de Gestión de 

información, 

conocimiento e 

innovación” -Hoja 

"Plan de trabajo" 

aprobado (R) 

19383 

Plan de trabajo para la realización del 

documento técnico de análisis de los planes 

sectoriales con los PDT y su asociación a través 

del catálogo MGA.  

10/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció en el disco O/: el documento 

“F-GI-16 “Identificación de necesidades y 

plan de trabajo de productos de Gestión de 

información, conocimiento e innovación”” 

donde se establece los como objetivos y 

alcance del producto, del mismo modo se 

definen recursos, tiempos y responsables 

para su desarrollo, lo cual muestra la 

planificación de su gestión para la vigencia. 

20% 

5. Documento de 

Lineamiento Técnico 

o metodología 

Preliminar 

(Borradores o 

Entregables) (R) 

19380 

Documento técnico preliminar que contenga el 

análisis de la articulación de los planes 

sectoriales con los Planes de Desarrollo 

Territorial a través del catálogo de productos de 

la MGA. 

1/03/2025 30/06/2025 

Se observó el Documento Análisis de la 

articulación de los planes sectoriales con los 

Planes de Desarrollo Territorial a través del 

catálogo de productos de la MGA, en 

versión preliminar, de conformidad con lo 

programado.  

20% 

6. Documento de 

Lineamiento Técnico 

Preliminar o 

metodología 

(Borradores o 

Entregables) con 

visto bueno 

19384 

Documento técnico preliminar que contenga las 

posibles marcaciones por sector a los 

indicadores producto, así como, 

recomendaciones de visualización de dicha 

articulación en SisPT 

1/07/2025 31/10/2025 

Entregables programados para gestionarse 

en el segundo semestre de la vigencia. 

N.A. 

8. Soportes de la 

Validación (R) 
19386 

Soportes de las reuniones realizadas al interior 

del equipo y jefe del área y/o los grupos de 

valor que se establezcan en el plan de trabajo 

1/11/2025 30/11/2025 N.A. 

9. Documento de 

Lineamiento Técnico 
19387 

Documento técnico que contenga el análisis de 

la articulación de los planes sectoriales con los 
1/11/2025 10/12/2025 N.A. 



o metodología final 

(R) 

Planes de Desarrollo Territorial a través del 

catálogo de productos de la MGA y las posibles 

marcaciones por sector a los indicadores 

producto, así como, recomendaciones de 

visualización de dicha articulación en SisPT 

10. Lineamiento 

Técnico o 

metodología 

socializado o 

publicado (R) 

19388 

Documento técnico que contenga el análisis de 

la articulación de los planes sectoriales con los 

Planes de Desarrollo Territorial a través del 

catálogo de productos de la MGA y las posibles 

marcaciones por sector a los indicadores 

producto, así como, recomendaciones de 

visualización de dicha articulación en SisPT 

socializado con las áreas técnicas de DODT, 

DDFF o DPIIP y/o las que apliquen y/o los 

grupos de valor definidos en el plan de trabajo 

y/o publicado en la sede electrónica del DNP o 

SisPT 

11/12/2025 31/12/2025 N.A. 

TOTAL 40% 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

El avance del producto para el primer semestre es de  40%. Los entregables: Documento técnico preliminar que contenga las posibles marcaciones por sector a los indicadores 

producto, así como, recomendaciones de visualización de dicha articulación en SisPT (19384), Soportes de las reuniones realizadas al interior del equipo y jefe del área y/o los 

grupos de valor que se establezcan en el plan de trabajo (19386), Documento técnico que contenga el análisis de la articulación de los planes sectoriales con los Planes de Desarrollo 

Territorial a través del catálogo de productos de la MGA y las posibles marcaciones por sector a los indicadores producto, así como, recomendaciones de visualización de dicha 

articulación en SisPT (19387) y Documento técnico que contenga el análisis de la articulación de los planes sectoriales con los Planes de Desarrollo Territorial a través del catálogo 

de productos de la MGA y las posibles marcaciones por sector a los indicadores producto, así como, recomendaciones de visualización de dicha articulación en SisPT socializado 

con las áreas técnicas de DODT, DDFF o DPIIP y/o las que apliquen y/o los grupos de valor definidos en el plan de trabajo y/o publicado en la sede electrónica del DNP o SisPT 

(19388); están programados para gestionarse en el segundo semestre.  

 

Producto “8. Documento técnico de propuesta metodológica para la elaboración de planes de desarrollo territorial diferenciados , basados en las capacidades institucionales de las 

entidades territoriales, socializado” (6751) 

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE 

ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTREG. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. F-GI-16 

“Identificación de 

necesidades y plan de 

trabajo de productos 

de Gestión de 

información, 

conocimiento e 

innovación” -Hoja 

19393 

Plan de trabajo para la construcción de la 

propuesta de lineamientos diferenciados 

para la elaboración de planes de desarrollo 

territorial, basados en las capacidades 

institucionales de las entidades territoriales.  

15/01/2025 31/03/2025 

Se evidenció en el disco O/: el documento 

denominado “Entregable No. 19423_Plan de 

trabajo” donde se establece como objetivo 

“Generar una gobernanza territorial que 

asuma nuevas nociones del territorio y 

posicionamientos sociales que permitan la 

gestión de los conflictos territoriales, y la 

construcción de alternativas para avanzar en 

la senda de la descentralización, la búsqueda 

20% 



"Plan de trabajo" 

aprobado (R) 

de la paz, el desarrollo socioeconómico, y el 

cuidado de los recursos naturales y la 

biodiversidad.”, del mismo modo se definen 

recursos, tiempos y responsables para su 

desarrollo, lo cual muestra la finalización de 

su gestión, con el 20% 

5. Documento de 

Lineamiento Técnico 

o metodología 

Preliminar 

(Borradores o 

Entregables) (R) 

19390 

Documento técnico preliminar de propuesta 

de lineamientos diferenciados para la 

elaboración de planes de desarrollo 

territorial, basados en las capacidades 

institucionales de las entidades territoriales 

1/04/2025 31/10/2025 

La dependencia informa: “Durante el mes de 

junio, se realizaron ajustes al documento 

"Documento técnico de propuesta 

metodológica para la elaboración de planes de 

desarrollo territorial diferenciados, basados 

en las capacidades institucionales de las 

entidades territoriales" y se inició con el 

análisis de información de PDT financiados 

pro SGP”. 

N.A. 

8. Soportes de la 

Validación (R) 
19396 

Soportes de las reuniones realizadas al 

interior del equipo y jefe del área y/o los 

grupos de valor que se establezcan en el plan 

de trabajo 

1/11/2025 30/11/2025 

Entregables programados para gestionarse en 

el segundo semestre de la vigencia. 

N.A. 

9. Documento de 

Lineamiento Técnico 

o metodología final 

(R) 

19397 

Documento técnico final con la propuesta de 

lineamientos diferenciados para la 

elaboración de planes de desarrollo 

territorial, basados en las capacidades 

institucionales de las entidades territoriales 

1/11/2025 15/12/2025 N.A. 

10. Lineamiento 

Técnico o 

metodología 

socializado o 

publicado (R) 

19398 

Documento técnico final con la propuesta de 

lineamientos diferenciados para la 

elaboración de planes de desarrollo 

territorial, basados en las capacidades 

institucionales de las entidades territoriales 

socializado con el equipo DODT y/o 

publicado en la sede electrónica del DNP o 

SisPT 

13/12/2025 31/12/2025 N.A. 

TOTAL 20% 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

El avance del producto para el primer semestre es de 20%. Los entregables Soportes de las reuniones realizadas al interior del equipo y jefe del área y/o los grupos de valor que se 

establezcan en el plan de trabajo (19396), Documento técnico final con la propuesta de lineamientos diferenciados para la elaboración de planes de desarrollo territorial, basados 

en las capacidades institucionales de las entidades territoriales (19397) y Documento técnico final con la propuesta de lineamientos diferenciados para la elaboración de planes de 

desarrollo territorial, basados en las capacidades institucionales de las entidades territoriales socializado con el equipo DODT y/o publicado en la sede electrónica del DNP o 

SisPT.( 19398); están programados para el segundo semestre. 

 

Producto 6754 “11. Documento técnico que contenga la propuesta de reglamentación del Sistema de Administración del Territorio socializado” 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 



NOMBRE 

ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTREG. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. F-GI-16 

“Identificación de 

necesidades y plan de 

trabajo de productos 

de Gestión de 

información, 

conocimiento e 

innovación” -Hoja 

"Plan de trabajo" 

aprobado (R) 

19412 

Plan de trabajo para la 

elaboración de la propuesta de 

reglamaentación del SAT y las 

recomendaciones a la Política de 

Catastro Multipropósito.  

20/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció en el disco O/: el documento 

denominado “19412_Plan de trabajo para la 

reglamentación del SAT” donde se establece como 

objetivo “ Generar una gobernanza territorial que 

asuma nuevas nociones del territorio y 

posicionamientos sociales que permitan la gestión 

de los conflictos territoriales, y la construcción de 

alternativas para avanzar en la senda de la 

descentralización, la búsqueda de la paz, el 

desarrollo socioeconómico, y el cuidado de los 

recursos naturales y la biodiversidad” y su alcance 

como “Elaborar la propuesta de reglamentación del 

Sistema de Administración del Territorio (SAT) a 

través de un trabajo colaborativo con los equipos 

técnicos indígenas y campesinos promoviendo de 

esta manera la interdisciplinariedad y la 

incorporación de diferentes saberes y 

conocimientos en cada uno de los macroprocesos 

del SAT que permitan la gestión de los conflictos 

territoriales, y la construcción de alternativas para 

avanzar en la senda de la descentralización, la 

búsqueda de la paz, el desarrollo socioeconómico, y 

el cuidado de los recursos naturales y la 

biodiversidad..”, del mismo modo se definen 

recursos, tiempos y responsables para su desarrollo, 

lo cual muestra la planificación de su gestión para la 

vigencia. Al verificar la aprobación del Plan de 

trabajo, se observó que se realizó el día 28/02/2025, 

mostrando el cumplimiento del entregable. 

16.00% 

5. Documento de 

Lineamiento Técnico 

o metodología 

Preliminar 

(Borradores o 

Entregables) (R) 19409 

Documento con avance de la 

propuesta de reglamentación del 

Sistema de Administración del 

Territorio.  

1/03/2025 30/08/2025 

La dependencia informa: “Pueblos indígenas: Se 

recibió retroalimentación al macroproceso Toma de 

decisiones (5 de junio) y se presentó Gestión de 

conflictos (18 de junio), cuya respuesta se espera el 

27 de junio. 

Comunidades NARP: Se definió la ruta de 

convocatoria con la Subdirección General y se 

avanza en la elaboración de los oficios. 

Comisión Campesina: Persiste retraso en la entrega 

de información; se han realizado gestiones por 

correo y teléfono.” 

N.A. 

6. Documento de 

Lineamiento Técnico 

Preliminar o 

19413 

Documento con avance del 

análisis de la política de Catastro 

Multipropósito como insumo 

1/09/2025 31/10/2025 
Entregables programados para gestionarse en el 

segundo semestre de la vigencia. 
N.A. 



metodología 

(Borradores o 

Entregables) con 

visto bueno 

para la generación de 

recomendaciones a la misma 

8. Soportes de la 

Validación (R) 

19415 

Documento consolidado con el 

resumen de los resultados  y listas 

de asistencia de las mesas de 

trabajo del equipo técnico en el 

marco de la construcción de la 

propuesta de reglamentación del 

SAT 

1/11/2025 30/11/2025 N.A. 

9. Documento de 

Lineamiento Técnico 

o metodología final 

(R) 19416 

Documento técnico final que 

contenga la propuesta de 

reglamentación del Sistema de 

Administración del Territorio que 

incluya las recomendaciones con 

respecto a la política de catastro 

multipropósito 

1/11/2025 30/11/2025 N.A. 

10. Lineamiento 

Técnico o 

metodología 

socializado o 

publicado (R) 
19417 

Documento técnico final que 

contenga la propuesta de 

reglamentación del Sistema de 

Administración del Territorio que 

incluya las recomendaciones con 

respecto a la política de catastro 

multipropósito socializado con el 

equipo técnico de la Dirección de 

Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial 

1/12/2025 31/12/2025 N.A. 

TOTAL 16.00 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

Los entregables Documento con avance del análisis de la política de Catastro Multipropósito como insumo para la generación de recomendaciones a la misma (19413), Documento 

consolidado con el resumen de los resultados  y listas de asistencia de las mesas de trabajo del equipo técnico en el marco de la construcción de la propuesta de reglamentación del 

SAT (19415), Documento técnicos final que contenga la propuesta de reglamentación del Sistema de Administración del Territorio que incluya las recomendaciones con respecto 

a la política de catastro multipropósito (19416) y Documento técnicos final que contenga la propuesta de reglamentación del Sistema de Administración del Territorio que incluya 

las recomendaciones con respecto a la política de catastro multipropósito socializado  con el equipo técnico de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (19417), están 

planificados para gestionarse en el segundo semestre.  

 

Adicionalmente al revisar las modificaciones al Plan de Acción, se evidenció el correo remitido el día 29/01/2025 por la DODT donde solicita la inactivación de los productos: 9. 

Procesamiento y análisis de la información contenida en Terridata, para la actualización de la plataforma y 14. Documento con insumos para la actualización de las herramientas 

tecnológicas del DNP en temas de OTAA, SAT y CTT elaborado; sin embargo, al revisar el control de cambios suministrado por la OAP se observó que se registró como eliminado 

el producto “11. Documento técnico que contenga la propuesta de reglamentación del Sistema de Administración del Territorio socializado” código 6754, en lugar del producto 

14. Documento con insumos para la actualización de las herramientas tecnológicas del DNP en temas de OTAA, SAT y CTT elaborado código 6764. Lo anterior muestra 

debilidades de autocontrol en el registro de los códigos en el Control de cambios, situación que podría impactar la trazabilidad de los cambios en el Plan de Acción de la entidad.  

 



Producto 6756 “12. Documento técnico para consolidar el OTAA y el Desarrollo Regional Endógeno, que incluya lo marino costero, la integración y el desarrollo fronterizo y la 

asociatividad territorial socializado” 

 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTREG. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. F-GI-16 “Identificación 

de necesidades y plan de 

trabajo de productos de 

Gestión de información, 

conocimiento e 

innovación” -Hoja "Plan de 

trabajo" aprobado (R) 

19423 

Plan de trabajo para la elaboración 

de los lineamientos técnicos para 

consolidar el OTAA y el 

Desarrollo Endógeno Regional 

incluyendo lo marino costero, la 

integración y el desarrollo 

fronterizo y la asociatividad 

territorial. 

2/02/2025 31/03/2025 

 

Se evidenció en el disco O/: el documento 

denominado “Entregable No. 19423_Plan de 

trabajo” donde se establece como objetivo 

“Evaluar la implementación de la Estrategia de 

Cooperación Técnica Territorial especialmente 

en lo relacionado a la construcción de acuerdos 

sociales entre diferentes actores y conflictos 

territoriales (entidades territoriales, las 

comunidades étnicas, grupos campesinos y 

demás manifestaciones sociales).” y su alcance 

como “Documento técnico que incorpore las 

recomendaciones, oportunidades de mejora y 

lecciones aprendidas que fortalezcan los 

procesos de gestión del conocimiento, permitan 

retroalimentar las políticas públicas y 

contribuyan a la prevención de riesgos en la 

ejecución de procesos de cooperación técnica 

con enfoque de desarrollo endógeno regional.”, 

del mismo modo se definen recursos, tiempos y 

responsables para su desarrollo, lo cual muestra 

la planificación de su gestión para la vigencia. 

Al verificar la aprobación del Plan de trabajo, se 

observó que se realizó el día 28/02/2025, 

mostrando el cumplimiento del entregable. 

14.00% 

5. Documento de 

Lineamiento Técnico o 

metodología Preliminar 

(Borradores o Entregables) 

(R) 

19420 

Documento preliminar con 

orientaciones técnicas para 

consolidar los EAT con el el 

OTAA y el Desarrollo Regional.  

1/03/2025 30/09/2025 

La dependencia informa: “…se avanzó en el 

borrador del documento preliminar con 

orientaciones técnicas para consolidar los EAT 

con el OTAA y el Desarrollo Regional; 

específicamente en la redacción del concepto de 

desarrollo regional y ajuste al documento 

general del OTTAJA y las conclusiones de las 

mesas de trabajo de los objetivos 6 y 4”.  

N.A.  

6. Documento de 

Lineamiento Técnico 

Preliminar o metodología 

(Borradores o Entregables) 

con visto bueno 

19424 

Documento preliminar con 

orientaciones técnicas para 

consolidar el Ordenamiento 

Territorial Marino Costero en el 

marco del OTAA y el Desarrollo 

Regional. 

1/03/2025 30/09/2025 

La dependencia informa: “…se elaboró el 

borrador del documento preliminar con 

orientaciones técnicas para consolidar el 

desarrollo y la integración de las fronteras con 

el OTTA y JA, específicamente en la 

identificación de los conceptos y objetivos 

N.A.  



relacionados con la integración o el desarrollo 

de los territorios de frontera de la Agenda de 

OTTA y JA.” 

7. Solicitud de ajuste o 

Documento preliminar de 

Lineamiento Técnico o 

metodología validado. 

19425 

Documento preliminar con 

lineamientos técnico para el 

desarrollo y la integración 

fronteriza y su consolidación con 

el OTAA y el Desarrollo Regional. 

1/03/2025 30/09/2025 

La dependencia informa: “se avanzó en el 

documento preliminar con orientaciones 

técnicas para consolidar el desarrollo y la 

integración de las fronteras con el OTTA y JA, 

específicamente en el desarrollo del concepto de 

desarrollo regional y de los elementos claves en 

el marco de la política de desarrollo fronterizo”.  

N.A.  

8. Soportes de la Validación 

(R) 
19426 

Documento consolidado con el 

resumen y listas de asistencia de 

las mesas de trabajo del equipo 

técnico en el marco de la 

construcción de los lineamientos 

técnicos para consolidar el OTAA 

y el Desarrollo Regional 

1/11/2025 30/11/2025 

Entregables programados para gestionarse en el 

segundo semestre de la vigencia. 

N.A.  

9. Documento de 

Lineamiento Técnico o 

metodología final (R) 

19427 

Documento de lineamientos 

técnicos para consolidar el OTAA 

y el Desarrollo Regional 

Endógeno, que incluya lo marino 

costero, la integración y el 

desarrollo fronterizo y la 

asociatividad territorial 

1/09/2025 30/11/2025 N.A.  

10. Lineamiento Técnico o 

metodología socializado o 

publicado (R) 

19428 

Documento final de lineamientos 

técnicos para consolidar el OTAA 

y el Desarrollo Regional 

Endógeno, que incluya lo marino 

costero, la integración y el 

desarrollo fronterizo y la 

asociatividad territorial 

socializado  con el equipo técnico 

de la Dirección de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial 

1/12/2025 31/12/2025 N.A.  

TOTAL 14.00% 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

El nivel de avance del producto a junio es 14.00% para el primer semestre. Los entregables: Documento consolidado con el resumen y listas de asistencia de las mesas de trabajo 

del equipo técnico en el marco de la construcción de los lineamientos técnicos para consolidar el OTAA y el Desarrollo Regional (19426), Documento de lineamientos técnicos 

para consolidar el OTAA y el Desarrollo Regional Endógeno, que incluya lo marino costero, la integración y el desarrollo fronterizo y la asociatividad territorial (19427), 

Documento final de lineamientos técnicos para consolidar el OTAA y el Desarrollo Regional Endógeno, que incluya lo marino costero, la integración y el desarrollo fronterizo y 

la asociatividad territorial socializado  con el equipo técnico de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (19428), están para gestionarse entre septiembre y diciembre. 

 

 

Producto 6760 “13. Documento técnico de evaluación de la Implementación de la Estrategia de Cooperación Técnica Territorial para el OTAA desde un enfoque de Desarrollo 

Endógeno Regional socializado.” 



 

 

PROCEDIMIENTO ASOCIADO: Lineamientos técnicos o metodologías 

NOMBRE ACTIVIDAD  

PROCEDIMIENTO 

COD. 

ENTREG. 

DENOMINACION 

ENTREGABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
OBSERVACIONES OCI AVANCE 

3. F-GI-16 “Identificación de 

necesidades y plan de trabajo 

de productos de Gestión de 

información, conocimiento e 

innovación” -Hoja "Plan de 

trabajo" aprobado (R) 

 

19436 

Plan de trabajo para la elaboración 

del documento de evaluación de la 

Estrategia de Cooperación Técnica 

Territorial para el OTAA y el 

Desarrollo Endógeno Regional.  

20/01/2025 28/02/2025 

Se evidenció en el disco O/: el documento 

denominado “19436_Plan de trabajo para la 

elaboración del documento de evaluación de la 

Estrategia de CTT_2025” donde se establece 

como objetivo “Evaluar la implementación de 

la Estrategia de Cooperación Técnica 

Territorial especialmente en lo relacionado a la 

construcción de acuerdos sociales entre 

diferentes actores y conflictos territoriales 

(entidades territoriales, las comunidades 

étnicas, grupos campesinos y demás 

manifestaciones sociales).” y su alcance como 

“Documento técnico que incorpore las 

recomendaciones, oportunidades de mejora y 

lecciones aprendidas que fortalezcan los 

procesos de gestión del conocimiento, permitan 

retroalimentar las políticas públicas y 

contribuyan a la prevención de riesgos en la 

ejecución de procesos de cooperación técnica 

con enfoque de desarrollo endógeno regional.”, 

del mismo modo se definen recursos, tiempos 

y responsables para su desarrollo, lo cual 

muestra la planificación de su gestión para la 

vigencia. Al verificar la aprobación del Plan de 

trabajo, se observó que se realizó el día 

28/02/2025, mostrando el cumplimiento del 

entregable. 

16% 

5. Documento de 

Lineamiento Técnico o 

metodología Preliminar 

(Borradores o Entregables) 

(R) 

19433 

Documento de avance con el 

seguimiento y monitoreo a la 

implementación de la Estrategia de 

Cooperación Técnica Territorial 

para el OTAA desde un enfoque de 

Desarrollo Endógeno Regional.  

1/03/2025 30/08/2025 

Se evidenció el documento de avance con el 

seguimiento y monitoreo a la implementación 

de la Estrategia de Cooperación Técnica 

Territorial para el OTAA desde un enfoque de 

Desarrollo Endógeno Regional, lo anterior 

muestra el inicio del entregable de conformidad 

con lo planificado. 

N.A 

6. Documento de 

Lineamiento Técnico 

Preliminar o metodología 

(Borradores o Entregables) 

con visto bueno 

19437 

documento de avance de análisis 

de implementación de la Estrategia 

de Cooperación Técnica Territorial 

para el OTAA desde un enfoque de 

Desarrollo Endógeno Regional 

1/09/2025 31/10/2025 
Entregables programados para gestionarse en 

el segundo semestre de la vigencia. 

N.A 

8. Soportes de la Validación 

(R) 
19439 

Documento consolidado con el 

resumen de los resultados y listas 
1/11/2025 30/11/2025 N.A 



 de asistencia de las mesas de 

trabajo del equipo técnico en el 

marco de la construcción de la 

evaluación de la Estrategia de 

Cooperación Técnica 

9. Documento de 

Lineamiento Técnico o 

metodología final (R) 

 

19440 

Documento de evaluación de la 

Implementación de la Estrategia de 

Cooperación Técnica Territorial 

para el OTAA desde un enfoque de 

Desarrollo  Endógeno Regional 

1/11/2025 30/11/2025 N.A 

10. Lineamiento Técnico o 

metodología socializado o 

publicado (R) 

19441 

Documento de evaluación de la 

Implementación de la Estrategia de 

Cooperación Técnica Territorial 

para el OTAA desde un enfoque de 

Desarrollo  Endógeno Regional 

socializado con el equipo técnico 

de la Dirección de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial 

1/12/2025 31/12/2025 N.A 

TOTAL 16% 

N.A. No aplica avance cuantitativo, teniendo en cuenta que su terminación está prevista para el segundo semestre 

 

 

El nivel de avance del producto a junio es 16% para el primer semestre. Los entregables: documento de avance de análisis de implementación de la Estrategia de Cooperación 

Técnica Territorial para el OTAA desde un enfoque de Desarrollo Endógeno Regional (19437), Documento consolidado con el resumen de los resultados y listas de asistencia de 

las mesas de trabajo del equipo técnico en el marco de la construcción de la evaluación de la Estrategia de Cooperación Técnica (19439), Documento de evaluación de la 

Implementación de la Estrategia de Cooperación Técnica Territorial para el OTAA desde un enfoque de Desarrollo  Endógeno Regional (19440) y Documento de evaluación de la 

Implementación de la Estrategia de Cooperación Técnica Territorial para el OTAA desde un enfoque de Desarrollo  Endógeno Regional socializado con el equipo técnico de la 

Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, están para gestionarse entre septiembre y diciembre (19441), están planeados para gestionarse entre septiembre y diciembre.  

 

El Producto “19. Diseño y desarrollo del nodo para administración del territorio” asociado al procedimiento “Ciclo de vida de Sistemas de Información” conformado por los 

entregables: El Plan de Proyecto para la Implementación del Nodo de Administración del Territorio (Nodo AT) tiene como objetivo principal establecer una plataforma interoperable 

que permita la gestión eficiente de la información territorial, integrando datos catastrales, jurídicos, visiones de la comunidad y objetos territoriales. El proyecto se estructura en 

fases: planificación, desarrollo, y operación, con hitos específicos y cronogramas detallados para cada etapa (19538), El Informe de Seguimiento del Contrato de Desarrollo e 

Implementación del Nodo para la Administración del Territorio tiene incluye un resumen de las actividades realizadas, el estado de los hitos y entregables, así como los avances 

en el cronograma, destacando cualquier desviación o riesgo identificado, y las acciones de mitigación implementadas (19541), y El Informe de Gestión del Proyecto del Nodo para 

la Administración del Territorio proporciona una visión integral del avance del proyecto, detallando las actividades realizadas, el cumplimiento de los entregables y su alineación 

con el cronograma establecido. Este informe evalúa el desempeño frente a los plazos, recursos y riesgos identificados, documentando las acciones correctivas implementadas para 

garantizar la adherencia al plan. Además, incluye un análisis del cumplimiento de los requisitos (19542), está previsto para iniciar en agosto y finalizar en diciembre.  

 

Del total de 19 productos y 56 entregables programados para el 2025, se observó la finalización de 11 entregables a junio 30, evidenciando un avance del 33,82%. 

 

De igual manera, de acuerdo con la verificación realizada por la OCI se concluye frente a la información reportada por la DSEPP, que se cumplen los criterios definidos en el 

Manual para el Seguimiento del Modelo de Planeación Institucional Código M-ED- 02 Versión 2, Numeral 3.3. Revisión del Seguimiento en SISGESTION, que corresponden a: 

  

 Coherencia: Los reportes cuantitativos y cualitativos coinciden el uno con el otro, es decir, que el valor presentado en el reporte cuantitativo guarda coherencia con el 

análisis de resultado o descripción cualitativa,  



 Calidad: La información presentada está escrita de forma clara y concisa, de manera que el reporte sea legible y no requiera de explicaciones  

Adicionales 

 Consistencia: El reporte responde a las características definidas en la programación, es decir, a la unidad de medida, periodicidad, tipo de seguimiento, conceptos, entre 

otros, a excepción del producto excepción del producto 6779 en el cual se evidenció que reporte cuantitativo no coincide con el resultado de la medición de conformidad 

lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2).  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: Se inactivaron los productos 9. Procesamiento y análisis de la información contenida en Terridata, para la actualización de la 

plataforma y 14. Documento con insumos para la actualización de las herramientas tecnológicas del DNP en temas de OTAA, SAT y CTT elaborado 

 

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 

 Gestión contractual: Según el Plan de Adquisiciones Publicado en SECOP a junio 30 de 2025, se observan de 194 necesidades por $21.605 Mill. identificas en 2025. Para 

el primer semestre se observa el siguiente comportamiento:  

 

 
Ilustración 1: Necesidades contractuales identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones primer semestre  

Fuente: Secop 30/06/2025 

 

Se planearon 63 necesidades por un total de $14.284 Mill. al 25/01/2025; y a 30/06/2025 se aumentaron a 194 por un valor total de $21.605 Mill., lo anterior muestra un aumento 

de 207% en cantidad de necesidades identificadas y un aumento de 51,25% en los valores estimados. Del total de necesidades identificadas (194) se evidenció la suscripción de 

74 contratos para cubrirlas mostrando una gestión contractual del 38% 

 

No. Contrato Valor Actual 

1 DNP-OR-061-2025 $            23.500.000  

2 DNP-414-2025 $          133.600.000  



3 DNP-515-2025  $            19.533.333  

4 DNP-481-2025  $            76.066.667  

5 DNP-126-2025  $          102.300.000  

6 DNP-416-2025   $              5.333.333  

7 DNP-134-2025  $          102.300.000  

8 DNP-140-2025  $          147.766.667  

9 DNP-176-2025  $            90.666.667  

10 DNP-215-2025  $            62.333.333  

11 DNP-415-2025  $          160.466.667  

12 DNP-561-2025  $            86.133.333  

13 DNP-914-2025  $            96.000.000  

14 DNP-477-2025  $          108.333.333  

15 DNP-249-2025  $            50.250.000  

16 DNP-263-2025  $          112.666.667  

17 DNP-258-2025  $            56.333.333  

18 DNP-248-2025  $            56.333.333  

19 DNP-272-2025  $          112.666.664  

20 DNP-312-2025  $          133.600.000  

21 DNP-313-2025  $          161.433.332  

22 DNP-321-2025  $            88.800.000  

23 DNP-320-2025  $            55.666.667  

24 DNP-345-2025  $          135.200.000  

25 DNP-342-2025  $          135.200.000  

26 DNP-365-2025  $          112.666.667  

27 DNP-OR-035-2025  $          121.974.000  

28 DNP-OR-040-2025  $          136.666.667  

29 DNP-OR-037-2025  $          120.596.667  

30 DNP-OR-041-2025  $            93.170.000  

31 DNP-OR-036-2025  $            98.400.000  

32 DNP-OR-039-2025  $             72.600.000  

33 DNP-OR-038-2025  $             79.733.333  

34 DNP-OR-043-2025  $             98.400.000  

35 DNP-OR-047-2025  $           102.293.334  

36 DNP-OR-059-2025  $           110.973.334  

37 DNP-OR-045-2025  $             90.750.000  



38 DNP-OR-044-2025  $             90.750.000  

39 DNP-439-2025  $             86.933.333  

40 DNP-438-2025  $             86.933.333  

41 DNP-437-2025  $             68.460.000  

42 DNP-435-2025  $           130.400.000  

43 DNP-419-2025  $           108.666.667  

44 DNP-OR-048-2025  $             74.666.666  

45 DNP-OR-042-2025  $           105.490.000  

46 DNP-OR-046-2025  $             90.346.667  

47 DNP-OR-060-2025  $             23.500.000  

48 DNP-533-2025  $             19.315.833  

49 DNP-560-2025  $             48.750.000  

50 DNP-928-2025  $             92.333.333  

51 DNP-559-2025  $             86.400.000  

52 DNP-603-2025  $           128.800.000  

53 DNP-583-2025  $           107.666.667  

54 DNP-587-2025  $             48.450.000  

55 DNP-925-2025  $             75.200.000  

56 DNP-918-2025  $             76.000.000  

57 DNP-906-2025  $             43.200.000  

58 DNP-913-2025  $             96.000.000  

59 DNP-OR-053-2025  $             23.500.000  

60 DNP-OR-058-2025  $             23.500.000  

61 DNP-OR-017-2025  $           112.796.667  

62 DNP-OR-018-2025  $             99.623.333  

63 DNP-OR-024-2025  $           141.566.667  

64 DNP-OR-027-2025  $           103.000.000  

65 DNP-OR-026-2025  $           168.920.000  

66 DNP-OR-025-2025  $           168.920.000  

67 DNP-OR-033-2025  $           108.686.667  

68 DNP-OR-034-2025  $           154.050.000  

69 DNP-OR-052-2025  $             23.500.000  

70 DNP-OR-057-2025  $             23.500.000  

71 DNP-919-2025  $           115.200.000  

72 DNP-472-2025  $           108.666.667  



73 DNP-926-2025  $             93.999.996  

74 DNP-OR-062-2025  $             23.500.000  

TOTAL $        6.881.899.827 

 

 

 

A 30/06/2025, se identificaron 194 necesidades en el PAA y se han suscrito contratos para cubrir 74 necesidades es decir el 38%; se evidenciaron 120 necesidades no suscritas y 

planificadas para el primer semestre con el siguiente detalle:  

 

 

No. 

  

NECESIDADES PLANIFICADAS Y NO SUSCRITAS 
VALOR 

Corte JUNIO 30/2025 

1 

170305725 - Suscribir convenios de asociación entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las organizaciones indígenas que integran 

la Mesa Permanente de Concertación (MPC), con el propósito de garantizar la realización de la consulta previa del instrumento normativo que 

formaliza el Sistema de Administración del Territorio (SAT). 

$ 6.519.157.951 

2 

170305825 - Prestar servicios logísticos para la realización de sesiones con la Mesa Permanente de Concertación (MPC), orientadas a la concertación 

técnica del instrumento normativo que formaliza el Sistema de Administración del Territorio (SAT), requeridas por el Departamento Nacional de 

Planeación en el marco del proceso de consulta previa. 

$ 1.110.000.000 

3 

170304525 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa al Departamento Nacional de 

Planeación para la articulación y realización de insumos técnicos que permitan integrar las apuestas de los pueblos Negros, Afrocolombianos, 

Raizales y Palenqueros de Colombia en los desarrollos de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con 

Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua, la Cooperación Técnica Territorial y el Sistema de Administración del Territorio. 

$ 343.000.000 

4 

170319625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como líder del Componente Social y de 

Participación y de salvaguardas sociales del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO y  su articulación con la Política de 

Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan Nacional de Desarrollo.  

$ 131.200.000 

5 

170304225 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa para brindar acompañamiento en  la articulación de los planes sectoriales, los 

planes de desarrollo territorial y proyectos estratégicos con enfoque territorial. 

$ 107.333.333 

6 

170319425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación como Especialista jurídica y Administrativa para 

acompañar a las instancias y los procesos de toma de decisión, seguimiento y control del Programa, así como para estructurar, gestionar y hacer 

seguimiento a los instrumentos jurídicos derivados de los arreglos institucionales establecidos para la puesta en marcha del Programa para la adopción 

e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF 

n°. 8937-CO y BID n° 4856/OC-CO. 

$ 96.800.000 

7 

170319525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como especialista en Gestión del Riesgo de 

Desastres, Cambio Climático e instrumentos de planificación territorial para el fortalecimiento de capacidades territoriales e institucionales en el 

marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO y en articulación con el Sistema de Administración del Territorio 

y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.  

$ 96.800.000 

8 

170308025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en gestión de información 

territorial con énfasis en la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, como parte de los procesos de fortalecimiento de capacidades 

territoriales y nacionales; gestión enmarcada en los procesos de producción, estandarización, divulgación, uso y aprovechamiento de la información 

relacionada con la Administración del Territorio, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

$ 94.783.333 



- Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo suscritos con el BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO 

y su articulación con la Política de Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan Nacional de Desarrollo. 

9 

170318925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como enlace territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios del Departamento de Boyacá 

que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso de información multipropósito, 

en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 84.000.000 

10 

170303825 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa al Departamento Nacional de 

Planeación para la generación de insumos jurídicos que permitan alcanzar las apuestas estratégicas de la Subdirección de Planeación Territorial y 

del Plan Estratégico Institucional PEl para promover la mejora de los resultados de la gestión pública territorial. 

$ 78.866.667 

11 

170320725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en Arquitecta de 

Infraestructura, para el diseño y definición de la línea base de la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación del Nodo para la 

Administración del Territorio (Nodo AT), en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos del Contrato de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y el Contrato de Préstamo BID n.° 4856/OC-

CO y con la Política de Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan Nacional de Desarrollo. 

$ 75.833.333 

12 

170320625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista  en Arquitectura de 

Software para el diseño y definición de la línea base del modelo empresarial necesario para la implementación del Nodo para la Administración del 

Territorio (Nodo AT), en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos del Contrato de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y el Contrato de Préstamo BID n.° 4856/OC-CO y en articulación 

con la Política de Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan Nacional de Desarrollo. 

$ 70.583.333 

13 

170320825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en Arquitectura de Datos, 

rol necesario para el diseño y definición de la línea base en aspectos relacionados con la vista de datos para la implementación del Nodo para la 

Administración del Territorio (Nodo AT) y la interoperabilidad, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural - Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo suscritos con el BIRF n.° 8937-CO y 

BID n.° 4856/OC-CO y su articulación con la Política de Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

$ 70.583.333 

14 

170320925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista  en arquitectura 

Empresarial para el diseño y definición de la línea base del modelo empresarial necesario para la implementación del Nodo para la Administración 

del Territorio (Nodo AT), en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos del Contrato de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y el Contrato de Préstamo BID n.° 4856/OC-CO y en articulación 

con la Política de Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan Nacional de Desarrollo. 

$ 70.583.333 

15 

170321025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en  Análisis y 

levantamiento de Requerimientos, para el diseño y definición de la línea base de los requerimientos del sistema necesarios para la implementación 

del Nodo para la Administración del Territorio (Nodo AT), en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural - Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos del Contrato de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y el Contrato de 

Préstamo BID n.° 4856/OC-CO y en articulación con la Política de Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

$ 70.583.333 

16 

170309725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en Articulación Regional 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, en el 

marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 70.583.333 

17 

170312825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en Articulación Regional 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, en el marco del 

"Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los 

Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 70.583.333 



18 

170319725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en gestión de información 

territorial con énfasis en la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, como parte de los procesos de fortalecimiento de capacidades 

territoriales y nacionales; gestión enmarcada en los procesos de producción, estandarización, divulgación, uso y aprovechamiento de la información 

relacionada con la Administración del Territorio, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

- Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo suscritos con el BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO 

y su articulación con la Política de Catastro Multipropósito, el Sistema de Administración del Territorio y del Plan Nacional de Desarrollo. 

$ 70.583.333 

19 

170316025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Especialista en Articulación Regional 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en el Departamento de Norte de Santander, en el marco del "Programa 

para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos 

de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 70.583.333 

20 

170311125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los 

Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e 

implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF 

n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

21 

170313625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar  que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso de 

información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

22 

170313725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar  que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso de 

información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

23 

170313825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar  que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso de 

información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

24 

170313925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar  que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso de 

información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

25 

170314025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los 

Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

26 

170314125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los 

Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 



27 

170314225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los 

Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

28 

170314325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los 

Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

29 

170310525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso 

de información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual 

es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

30 

170310625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso 

de información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual 

es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

31 

170310725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso 

de información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual 

es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

32 

170310825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios de los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso 

de información multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual 

es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

33 

170310925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los 

Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e 

implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF 

n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

34 

170311025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los 

Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e 

implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF 

n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 64.000.000 

35 

170320325 - Prestar Servicios de Consultoría Individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como profesional de apoyo en las 

actividades inherentes a los procesos administrativos y de seguimiento a la ejecución contractual requeridos para cumplir los compromisos adquiridos 

en el marco del "Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano", financiado con recursos de los 

Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 63.333.333 

36 
170320425 - Prestar Servicios de Consultoría Individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como profesional de apoyo en las 

actividades inherentes a los procesos administrativos y de seguimiento a la ejecución contractual requeridos para cumplir los compromisos adquiridos 
$ 63.333.333 



en el marco del "Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano", financiado con recursos de los 

Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

37 

170320525 - Prestar Servicios de Consultoría Individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como profesional de apoyo en las 

actividades inherentes a los procesos administrativos y de seguimiento a la ejecución contractual requeridos para cumplir los compromisos adquiridos 

en el marco del "Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano", financiado con recursos de los 

Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 63.333.333 

38 

170319325 - Prestar servicios de Consultoría Individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional de comunicaciones para 

el acompañamiento en la implementación de la estrategia de comunicaciones, en el marco del Programa para la Adopción e Implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO.  

$ 63.333.333 

39 

170302025 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de Ordenamiento 

Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para generar los insumos técnicos necesarios para la construcción del marco conceptual 

en materia de derechos territoriales, gobernabilidad y marco jurídico del campesinado en el SAT para que contribuyan al logro de las apuestas 

estratégicas de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

$ 60.266.667 

40 

170302125 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de Ordenamiento 

Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para adelantar y acompañar  la construcción del marco conceptual en materia de 

sistemas de información geográfica del campesinado en el SAT, para que contribuyan al logro de las apuestas estratégicas de la Dirección de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

$ 60.266.667 

41 

170301925 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de Ordenamiento 

Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para generar los insumos técnicos necesarios para la construcción del marco conceptual 

y la aproximación a la operativización del SAT  para que contribuyan al logro de las apuestas estratégicas de la Dirección de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

$ 60.000.000 

42 

170302325 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de Ordenamiento 

Territorial del DNP, para apoyar la identificación y desarrollo de procesos asociados a la toma de decisiones,instancias, trámites, servicios, 

objetosterritorialeslegales,gestión de información e interoperabilidad en materia de uso, valor, tenencia y ordenamiento territorial en territorios y 

territorialidades campesinas  para que contribuyan al logro de las apuestas estratégicas de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

$ 60.000.000 

43 

170302425 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa al DNP en la generación de 

insumos  jurídicos que incorporen los elementos y alcances de las visiones territoriales campesinas que esten encaminadas en la propuesta de 

instrumento normativo y contribuyan al logro de las apuestas estratégicas de la Dirección de Ordenamiento y, Desarrollo Territorial en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

$ 59.200.000 

44 

170320125 - Prestar Servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como profesional para la atención, gestión 

y seguimiento de trámites y procedimientos administrativos que se requieran en la entidad, en marco del Programa para la adopción e implementación 

de un Catastro Multipropósito Rural Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID 

n.° 4856/OC-CO. 

$ 50.666.667 

45 

170320225 - Prestar Servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como profesional para la atención, gestión 

y seguimiento de trámites y procedimientos administrativos que se requieran en la entidad, en marco del Programa para la adopción e implementación 

de un Catastro Multipropósito Rural Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID 

n.° 4856/OC-CO. 

$ 50.666.667 

46 

170311225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional social en procesos de 

fortalecimiento territorial  para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de 

Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 



47 

170311325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional social en procesos de 

fortalecimiento territorial  para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de 

Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

48 

170312125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional ambiental para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

49 

170312225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional ambiental para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

50 

170312325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión del Riesgo y 

cambio climático para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

51 

170312425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Sistematización de 

experiencias y gestión de conocimiento para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual 

es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

52 

170312525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional  en Sistemas de 

Información Geográfica para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

53 

170312625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional  en Sistemas de 

Información Geográfica para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

54 

170313225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Social de diagnósticos 

comunitarios para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, en el 

marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

55 

170313325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Social de diagnósticos 

comunitarios para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, en el 

marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

56 

170313425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Social de diagnósticos 

comunitarios para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, en el 

marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 



57 

170313525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio - Dialogo Social para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los 

Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

58 

170317525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la validación de productos derivados de la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica 

Territorial en los municipios  que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

59 

170317625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Jurídico para la validación 

de productos derivados de la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios que le sean asignados por el 

DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente 

con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

60 

170311425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional jurídico para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

61 

170311525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional jurídico para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

62 

170311625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional jurídico para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

63 

170311725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión Predial para 

la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y 

Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

64 

170317725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión Ambiental 

para la validación de productos derivados de la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

65 

170317825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión Predial para 

la validación de productos derivados de la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

66 

170317925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión Fiscal para la 

validación de productos derivados de la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios que le sean asignados 

por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

67 

170318025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional  en Gestión del Riesgo y 

cambio climático para la validación de productos derivados de la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los 

municipios que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 



68 

170319225 - Prestar Servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en apoyo en seguimiento 

y evaluación de política pública para implementar procesos de seguimiento a la realización de actividades de los equipos territoriales y evaluación 

de impactos de las estrategias de fortalecimiento territorial para el uso del catastro multipropósito y la administración del territorio, ejecutadas por 

el DNP en el marco del Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los contratos de préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.  

$ 46.666.667 

69 

170314425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional social en procesos de 

fortalecimiento territorial  para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

70 

170314525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional social en procesos de 

fortalecimiento territorial  para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

71 

170314625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional jurídico para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

72 

170314725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional jurídico para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

73 

170314825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional jurídico para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

74 

170314925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión Predial para 

la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar  que le 

sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

75 

170315025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional en gestión fiscal para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar  que le 

sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

76 

170315125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional en gestión fiscal para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar  que le 

sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

77 

170315225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional en gestión fiscal para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar  que le 

sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

78 
170315325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional ambiental para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean 
$ 46.666.667 



asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

79 

170315425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional ambiental para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

80 

170315525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión del Riesgo y 

cambio climático para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, 

Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito 

Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

81 

170315625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Sistematización de 

experiencias y gestión de conocimiento para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Córdoba, 

Sucre y Bolívar , en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

82 

170315725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional  en Sistemas de 

Información Geográfica para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

83 

170315825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional  en Sistemas de 

Información Geográfica para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

84 

170316225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Social de diagnósticos 

comunitarios para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en el Departamento de Norte de Santander, en el marco del 

"Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los 

Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

85 

170316325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio - Dialogo Social para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en el 

Departamento de Norte de Santander, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", 

el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

86 

170316425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Enlace Territorial para acompañar, 

articular, apoyar y hacer seguimiento a la implementación y adopción del catastro multipropósito en los municipios del Departamento de Norte de 

Santander, que le sean asignados por el DNP, a través de la generación y fortalecimiento de capacidades territoriales para el uso de información 

multipropósito, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

87 

170316525 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del 

Departamento de Norte de Santander que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro 

Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-

CO. 

$ 46.666.667 

88 
170316625 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional social en procesos de 

fortalecimiento territorial  para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte 
$ 46.666.667 



de Santander, que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

89 

170316725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional jurídico para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte de Santander que le sean asignados 

por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

90 

170316825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión Predial para 

la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte de Santander que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

91 

170316925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional en gestión fiscal para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del  Departamento de Norte de Santander que le sean asignados 

por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

92 

170317025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional ambiental para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte de Santander que le sean asignados 

por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

93 

170317125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión del Riesgo y 

cambio climático para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del  Departamento de Norte de 

Santander que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

94 

170317225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Sistematización de 

experiencias y gestión de conocimiento para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en el departamento de Norte de 

Santader, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

95 

170317325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional  en Sistemas de 

Información Geográfica para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte 

de Santander que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

96 

170311825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional en gestión fiscal para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

97 

170311925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional en gestión fiscal para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

98 

170312025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como profesional en gestión fiscal para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

99 
170310125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Social de diagnósticos 

comunitarios para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, 
$ 46.666.667 



en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

100 

170310225 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Social de diagnósticos 

comunitarios para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, 

en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

101 

170310325 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional Social de diagnósticos 

comunitarios para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los Departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, 

en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con 

recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

102 

170310425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Ordenamiento 

Territorial y Administración del Territorio - Dialogo Social para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los 

Departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito 

Rural Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 46.666.667 

103 

170309525 -  Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa al Departamento Nacional de 

Planeación para la generación de insumos, incluyendo análisis cualitativo y procesamiento de datos, que sean relevantes dentro del ciclo de la 

planeación pública territorial, así como el acompañamiento de asistencias técnicas de planeación a entidades territoriales que permitan la 

convergencia de los territorios. 

$ 45.000.000 

104 

170302225 - Prestar servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de Ordenamiento 

Territorial del DNP, para generar los insumos técnicos necesarios para la construcción del marco conceptual en materia de los macroprocesos  del 

SAT   para que contribuyan al logro de las apuestas estratégicas de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

$ 43.266.667 

105 

170319025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional de Apoyo Técnico 

Temático en la implementación y seguimiento de las actividades temáticas del Proyecto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, metas e 

indicadores establecidos en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 33.250.000 

106 

170319125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional de Apoyo Técnico 

Operativo brindando soporte a la Coordinación Técnica del Proyecto en la implementación y seguimiento de las actividades técnico-operativas y 

articulación interinstitucional, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos en el marco del Programa para la 

adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de 

Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.   

$ 33.250.000 

107 

170319825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como apoyo en la gestión y seguimiento de 

las actividades operativas y logísticas que se requieran para la puesta en marcha del "Programa para la adopción e implementación de catastro 

multipropósito rural - urbano", el cual es financiado parcialmente con los recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 27.866.667 

108 

170319925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como apoyo en la gestión y seguimiento de 

las actividades operativas y logísticas que se requieran para la puesta en marcha del "Programa para la adopción e implementación de catastro 

multipropósito rural - urbano", el cual es financiado parcialmente con los recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 27.866.667 

109 

170320025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como apoyo en la gestión y seguimiento de 

las actividades operativas y logísticas que se requieran para la puesta en marcha del "Programa para la adopción e implementación de catastro 

multipropósito rural - urbano", el cual es financiado parcialmente con los recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 

4856/OC-CO. 

$ 27.866.667 

110 
170309825 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Gestor para la Transformación Social 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y 
$ 25.666.667 



Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

111 

170309925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Gestor para la Transformación Social 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y 

Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

112 

170310025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Gestor para la Transformación Social 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y 

Putumayo que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural 

Urbano", el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

113 

170312725 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como apoyo operativo para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

114 

170312925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Gestor para la Transformación Social 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

115 

170313025 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Gestor para la Transformación Social 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

116 

170313125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Gestor para la Transformación Social 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar 

que le sean asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el 

cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

117 

170315925 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como apoyo operativo para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios de los Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

118 

170316125 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Gestor para la Transformación Social 

para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte de Santander que le sean 

asignados por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es 

financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

119 

170317425 - Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como apoyo operativo para la 

implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte de Santander que le sean asignados 

por el DNP, en el marco del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano", el cual es financiado 

parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO. 

$ 25.666.667 

120 

170309625 - Prestar servicios de apoyo a la gestión por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa al 
Departamento Nacional de Planeación, para realizar actividades administrativas requeridas para la gestión de documentos en las 
plataformas de la entidad, en el marco de los objetivos misionales de Subdirección de planeación territorial. $           18.000.000  

TOTAL  $ 14.089.874.638 

 

 



Las 120 necesidades no suscritas a 30/06/2025 ascienden a $ 14.089.874.638 que equivalen al 65% del total del valor estimado del Plan Anual de Adquisiciones de la DODT para 

2025 ($21.605 millones), situación que podría impactar el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia, especialmente las relacionadas con los productos 11. Documento 

técnico que contenga la propuesta de reglamentación del Sistema de Administración del Territorio socializado (6754), 21. Informe del acompañamiento técnico, administrativo, 

financiero de la política de Catastro Multipropósito, socializado (6789), 2. Asistencia técnica para el seguimiento de planes de desarrollo territorial, planes sectoriales y su 

articulación con otras herramientas de planeación territorial. (6779), 15. Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de 

reconceptualización del SAT con campesinos, socializado. (6784), 20. Informes de la ejecución del plan de trabajo de implementación del Programa de Catastro Multipropósito 

en los municipios priorizados, socializado (6788), 17. Informe de análisis de oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de consulta previa del SAT, socializado  

(6787).  

 

 Gestión Presupuestal: La DODT financia la ejecución de las actividades del Plan de Acción vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación por 

$37.240.386.355 que se mantuvo durante el primer semestre de la vigencia, con el siguiente detalle: 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 

TIPO DE GASTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL** 

APROPIACIÓN 

VIGENTE  

(A) 

COMPROMISOS  

(B) 

OBLIGACIONES  

(C) 

% DE 

COMPROMETIDO 

(B/A) 

% DE 

OBLIGACIONES 

(C/A) 

Inversión  $37.240.386.355  $37.240.386.355  $8.534.144.859  $2.858.462.260  23% 8% 

TOTAL PGN $37.240.386.355  $37.240.386.355  $8.534.144.859  $2.858.462.260  23% 8% 

 

Se observó que se han comprometido recursos por $8.534.144.859 (23%), se han obligado recursos por $2.858.462.260  (8%); con un saldo de apropiación de $ 28.706.241.496 

(77%).  

 

De total de recursos asignados a la DODT $37.240.386.355 se observó que se han suscrito CDP por  $14.982.086.298, es decir el 40% y se han comprometido recursos por 

$8.534.144.859  (23%), los restantes $6.447.941.439  que corresponden a CDP sin comprometer equivalen a 17.31% de la apropiación vigente, asignados los proyectos 5. 

CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS y 1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL / B. ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO, con el siguiente detalle: 

 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

VIGENTE  
CDP  COMPROMISOS  

CDP SIN 

COMPROMETER  

% CDP SIN 

COMPROMETER 

C-0301-1000-22-10305B-0301001-02-01011  $          520.370.000   $          364.283.333   $        362.670.000   $             1.613.333  0,31% 

C-0301-1000-22-10305B-0301027-02-03041  $      16.684.015.108   $       5.505.400.018   $      1.117.095.892   $      4.388.304.126  26,30% 

C-0301-1000-22-10305B-0301027-02-03042  $       2.904.700.000   $       1.716.520.000   $        392.300.000   $      1.324.220.000  45,59% 

C-0301-1000-22-10305B-0301027-02-04011  $       1.780.219.806   $       1.523.712.154   $      1.079.478.820   $         444.233.334  24,95% 

C-0301-1000-22-10305B-0301027-02-04012  $       1.975.258.739   $       1.241.979.696   $      1.053.243.030   $        188.736.666  9,56% 

C-0301-1000-34-53105B-0301003-02  $       9.821.341.285   $       2.394.859.989   $      2.394.859.988   $                          1  0,00% 

C-0301-1000-34-53105B-0301024-02  $          394.266.667   $          360.399.996   $        360.399.996   $                      -     

C-0301-1000-34-53105B-0301027-02  $       2.798.681.417   $       1.555.064.445   $      1.454.230.466   $         100.833.979  3,60% 

C-0301-1000-34-53105B-0301040-02  $          361.533.333   $          319.866.667   $        319.866.667   $                      -     

TOTAL  $      37.240.386.355   $      14.982.086.298   $      8.534.144.859   $      6.447.941.439  17,31% 

 

Este proyecto corresponde a Lineamientos técnicos (consulta previa) y Catastro Multipropósito. 

 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 

 



a) Se verificaron las concertaciones de los acuerdos de gestión para 2025 de los Gerentes Públicos de la DODT, que se relacionan continuación: 

 

DEPENDENCIA 

 
EXPEDIENTE 

GERENTE 

PÚBLICO 

JEFE 

INMEDIATO 

FECHA DE 

CONCERTACIÓN 
OBSERVACIONES OCI 

Dirección de 

Ordenamiento  y 

Desarrollo 

Territorial  

202565100309500050E 

Antonio José 

Avendaño 

Arosemena 

Alexander López 

Maya  

Subdirector 

General de 

Descentralización 

y Desarrollo 

Territorial (E) 

28/02/2025 
 

La definición de los compromisos gerenciales e 

indicadores para los pilares se ajustan a los criterios 

aplicables, se realizó en los tiempos correspondientes 

y su archivo se realizó en los expedientes Orfeo 

creados para tal fin  Subdirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

202565100309500052E 
Juan Pablo 

Sandoval Castaño 

Antonio José 

Avendaño 

Arosemena 

28/02/2025 

Subdirección de 

planeación 

territorial 

202565100309500051E 
José Lenin 

Galindo Urquijo 

Antonio José 

Avendaño 

Arosemena 

10/04/2025 

Respecto a la suscripción de Acuerdo de Gestión para 

2025 se observó que al inicio de la vigencia estuvo en 

encargo el Dr. Jairo Antonio Muñoz Moyano entre el 

30 de enero y el 9 de abril de 2025, luego de lo cual 

se posesionó el Dr. José Lenin Galindo Urquijo quien 

suscribió el Acuerdo de Gestión el día 10/04/2025.  

 

Sin embargo, al revisar el Expediente ORFEO 

202565100309500051E creado por la SGTH para el 

archivo del Acuerdo de Gestión, este no presenta 

documentos asociados, la SGTH informa 

“Actualmente, continuamos con el cargue de la 

información en los expedientes de las dependencias 

en la herramienta de gestión documental”. 

 

En cumplimiento de la Resolución 1472 de 2025 se observó la disposición de los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes Públicos de la Dirección de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial y Subdirección de Ordenamiento Territorial para la vigencia, en los Expedientes ORFEO creados por la SGTH.  

 

Al revisar los Acuerdos suscritos se observó que en los 2 casos los compromisos gerenciales y los indicadores asociados cumplen con lo definido en los  pilares de la nueva 

Gerencia Pública y son coherentes con lo establecido en la Resolución 1472 de 2025 artículo 6  Pilares del Modelo, sin embargo al revisar el Acuerdo de Gestión de la Subdirección 

de Planeación Territorial se observó que el expediente 202565100309500051E no tiene documentos asociados. El Acuerdo se envió por correo electrónico a esta Evaluación.   

  

SEGUMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 2024 Y PLAN DE ACCIÓN FORMULADO 2025 

 

 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (31/12/2024): 

 

Recomendación: Se ratifica la recomendación de realizar seguimiento continuo a los productos y entregables del Plan de Acción programados, con el fin de asegurar el 

logro de las metas establecidas para los productos y entregables durante la vigencia, así mismo, aplicar los puntos de control establecidos, con el fin de asegurar que los 

entregables se cumplan en las fechas programadas. 

 

Seguimiento: Dado que para el servicio por demanda 6779, se evidenciaron diferencias entre lo registrado en SISGESITÓN y el Instrumento de Control dispuesto por 

la dependencia en el disco O/; la recomendación se mantiene, a fin de mejorar la trazabilidad de la información sobre el seguimiento y monitoreo de los servicios prestados 



por la dependencia. Adicionalmente se observó que para el producto 6779 se identificaron diferencias entre la información presentada en el Tablero de seguimiento PAI 

2025 y los resultados evidenciados por esta Oficina de acuerdo con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: 

M-ED-02 v. 2). 

 

 

Recomendación: Se recomienda fortalecer la formulación de los productos asociados a las actualizaciones de sistemas de información y/o soluciones tecnológicas de 

manera que se identifique claramente el alcance de los sistemas y actualizaciones a realizar en la vigencia, así como contemplar los entregables requeridos para cumplir 

con la Actividad “10. Cierre del proyecto” del procedimiento PT-TI-03 y para el caso de software, incluir el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 

Seguimiento:  Se observó el producto 6774 que corresponde al mantenimiento de Ciclo de vida de Sistemas de Información y 6691 “1. Actualización de soluciones 

tecnológicas (Terridata, SisPT, Gestión Web y portal web de la SPT) y su articulación con otros sistemas de información del DNP”; sin embargo, ninguno incluye la 

actividad “Cierre del proyecto”, en consecuencia se concluye que la recomendación no fue atendida en su totalidad.  

 

 

 EJECUCIÓN CONTRACTUAL (31/12/2024): 

 

Recomendación: Monitorear permanentemente las necesidades contractuales establecidas, con el fin de gestionar de manera oportuna las modificaciones que se requieran 

de tal manera que se mitigue una posible materialización de riesgos a la culminación de la vigencia, a causa de la no suscripción de las necesidades planificadas por la 

dependencia. 

 

Seguimiento: Dado que se observó la no suscripción de 120 necesidades, frente a la validación del registro en SECOP por un valor de $ 14.114.990.352, se continua con 

la recomendación de Mantener actualizado el PAA conforme a la directriz que establece: "La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: ll) 

haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos ll) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios lll) excluir 

obras, bienes y/o servicios; o lV) modificar el presupuesto anual de adquisiciones" (Reglamentado en el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subsección 4 y directrices de 

la Agencia Colombia Compra Eficiente, con el propósito de no afectar el desempeño de los productos y entregables de la para la vigencia. 

 

 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2024): 

 

Recomendación: Fortalecer el seguimiento a la gestión presupuestal, de tal manera que contribuya a ejecutar los recursos asignados a la DODT, toda vez que se 

comprometieron el 85,64% de los recursos PGN, y se obligaron el 83,15% (PGN). Presentándose un saldo de apropiación de $ 1.747.790.413 (14,36%) de PGN, de 

conformidad con lo programado en el PAC y las obligaciones contractuales en el logro de los productos y servicios. 

 

Seguimiento: La DODT cuenta con recursos que ascienden a $37.240.386.355 desde el inicio de la vigencia, se observó que se han comprometido recursos por 

$8.534.144.859 (23%), se han obligado recursos por $2.858.462.260 (8%); con un saldo de apropiación de $28.706.241.496 (77%), así como CDP sin comprometer que 

ascienden a $6.447.941.439, por lo tanto la recomendación se mantiene.  

 

Recomendación: Se observó que, en la presente vigencia, los productos relacionados con catastro multipropósito se financiaron con recursos de banca multilateral, los 

cuales fueron reducidos en el segundo semestre, según lo expuesto por la DODT, en este sentido se recomienda evaluar las fuentes de financiación asociadas al 

cumplimiento de metas del Programa de Catastro Multipropósito las cuales se relacionan a su vez, con el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Seguimiento: Los productos relacionados con catastro multipropósito continúan siendo financiados con recursos de banca multilateral, frente a lo cual se observó un 

total de120 necesidades planificadas y no suscritas para el primer semestre de la vigencia por un total de $14.089.874.638, que están relacionadas con los productos 11. 

Documento técnico que contenga la propuesta de reglamentación del Sistema de Administración del Territorio socializado (6754), 21. Informe del acompañamiento 

técnico, administrativo, financiero de la política de Catastro Multipropósito, socializado (6789), 2. Asistencia técnica para el seguimiento de planes de desarrollo 

territorial, planes sectoriales y su articulación con otras herramientas de planeación territorial. (6779), 15. Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y 



lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualización del SAT con campesinos, socializado. (6784), 20. Informes de la ejecución del plan de trabajo de 

implementación del Programa de Catastro Multipropósito en los municipios priorizados, socializado (6788), 17. Informe de análisis de oportunidades de mejora y 

lecciones aprendidas en el proceso de consulta previa del SAT, socializado  (6787).principalmente. Por lo anterior, se recomienda tomar las acciones encaminadas a 

fortalecer los procesos de contratación a fin de mitigar el impacto en el logro de los productos y entregables planificados para la vigencia, así como la gestión presupuestal.  

 

  

CONCLUSIONES  

 

 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

1. Avance físico: ejecución del plan de acción 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ENTREGABLES 

NIVEL 

DE 

AVANCE 

OAP 

NIVEL DE 

AVANCE 

EVIDENCIADO  

OCI 

Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el 

diseño y fortalecimiento de los lineamientos de política 

y los instrumentos de planeación de largo y mediano 

plazo, con un enfoque integral entre el territorio y los 

sectores 

13 47 33,94% 3377% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN  33,94% 33,77% 

 

A junio 30 de 2025, el avance esperado de los productos es 33.82% 

 

 

 

AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 

2. Eficiencia del gasto público: Ejecución Contractual. 

 

 

Se planearon 63 necesidades por un total de $14.284 millones. al 25/01/2025; y a 30/06/2025 se aumentaron a 194 por un menor 

valor total de $21.605 millones; adicionalmente, se identificaron 194 necesidades en el PAA y se han suscrito contratos para 

cubrir 73 necesidades es decir el 38%; se evidenciaron 121 necesidades no suscritas y planificadas para el primer semestre por 

un valor de $ 14.114.990.352 que equivalen al 65% del valor del PAA a junio de 2025. 

 

 



 
 

 

2. Eficiencia del gasto Público: Gestión presupuestal 

 

 

 

La DODT financia la ejecución de sus actividades con recursos provenientes del 

PGN que ascienden a $37.240.386.355 desde el inicio de la vigencia. Se observó 

que se han comprometido recursos por $8.534.144.859 (23%), se han obligado 

recursos por $2.858.462.260 (8%); con un saldo de apropiación de 

$28.706.241.496 (77%).  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

          

 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (30/06/2025): 

 

Revisar la parametrización de los instrumentos para el cálculo de avance de los productos por demanda, lo anterior dado que los servicios 6779, 6780, mostraron 

diferencias entre el avance esperado, el avance alanzado presentados en el Tablero de seguimiento PAI 2025 y los resultados evidenciados por esta Oficina de acuerdo 

con lo establecido en el “Manual para el seguimiento del modelo de planeación institucional” (CÓDIGO: M-ED-02 v. 2). 

 

Fortalecer las actividades de autocontrol enfocadas en el correcto registro de los códigos en el Control de cambios, a fin de evitar la materialización del riesgo de 

inexactitud en la información suministrada lo que podría afectar la trazabilidad de los cambios en el Plan de Acción de la entidad. (Inactivación de los productos). 

 

Se recomienda alinear la meta para los servicios de conformidad con la Ley 1755 de 2015 artículo 13, a fin de evitar una falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido 

de la Ley anteriormente citada artículo 31 que indica: “…Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 

prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a 

las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.” (Subrayado fuera del texto). 

 

 EJECUCIÓN CONTRACTUAL (30/06/2025): 

 

Dado que se observó la no suscripción de 120 necesidades, frente a la validación del registro en SECOP por un valor de $$ 14.089.874.638, se recomienda mantener 

actualizado el PAA conforme a la directriz que establece: "La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: ll) haya ajustes en los cronogramas 

de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos ll) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios lll) excluir obras, bienes y/o servicios; o lV) 

modificar el presupuesto anual de adquisiciones" (Reglamentado en el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subsección 4 y directrices de la Agencia Colombia Compra 

Eficiente, con el propósito de no afectar el desempeño de los productos y entregables de la para la vigencia. 

 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2025): 

 

Dado que se evidenció que La DODT cuenta con recursos que ascienden a $37.240.386.355 desde el inicio de la vigencia, se observó que se han comprometido recursos 

por $8.534.144.859 (23%) y se han obligado recursos por $2.858.462.260 (8%); con un saldo de apropiación de $28.706.241.496 (77%), así como CDP sin comprometer 

que ascienden a $6.447.941.439, se recomienda tomar acciones encaminadas a fortalecer los puntos de control que permitan monitorear de manera permanente esta 

gestión, y que sus resultados contribuyan a comprometer y obligar los recursos asignados, de acuerdo con la planificación de PAC realizada por la DODT. 

 

 

 RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS ACUERDOS DE GESTIÓN (30/06/2025) 



 

Dado que se observó que el expediente 202565100309500051E de la Subdirección de Planeación Territorial no tiene los documentos asociados, se recomienda en 

coordinación con la SGTH, tomar las acciones encaminadas al archivo y disposición de todos los Acuerdos de Gestión de los Gerentes públicos que dependen de la 

Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, a fin de dar total cumplimiento a lo definido en la Resolución 1472 de 2025.  

 

Elaboró: Verónica Cuervo Garzón– Auditora 

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo – Jefe Oficina de Control Interno 

 


